

செலவுத் தலைப்பு - 282

நீர்ப்பாசன திணைக்களம்

2024 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்த செயல்திறன் அறிக்கை
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின்
செலவினத் தலைப்பு- 282

உள்ளடக்கம்

பக்க இலக்கம்

அத்தியாயம் 01 - நிறுவன சுயவிவரம் / நிர்வாக சுருக்கம்	01
1.1 அறிமுகம்	
1.2 நிறுவனத்தின் தூரநோக்கு மற்றும் திட்டத்தின்நோக்கம்	
1.3 பிரதான பணிகள்	
1.4 ஒழுங்கமைப்புக் குறிப்புகள்	
1.5 திணைக்களத்தின் கீழுள்ள பிரதான பிரிவுகள்	
அத்தியாயம் 02 – முன்னேற்றம் மற்றும் தூரநோக்கு	14
2.1 விசேட சாதனைகள் மற்றும் முன்னேற்றம்	
2.2 சவால்கள்	
2.3 எதிர்கால இலக்கு	
அத்தியாயம் 03 - ஆண்டிற்கான ஒட்டுமொத்த நிதிச் செயல்திறன்	49
அத்தியாயம் 04 – செயல்திறன் குறிகாட்டிகள்	57
அத்தியாயம் 05 - நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை (SDG) அடைவதில் செயல்திறன்	57
அத்தியாயம் 06 - மனித வள விவரம்	58
அத்தியாயம் 07 – இணக்க அறிக்கை	68

அத்தியாயம் 01 - நிறுவன சுயவிவரம் / நிர்வாக சுருக்கம்

1.1. அறிமுகம்

இலங்கையில் நீர்வள மேம்பாட்டுக்கு பொறுப்பான முக்கிய அமைப்பு நீர்ப்பாசனத்திணைக்களமாகும். வெளிநாட்டு அல்லது வேறு எந்த வெளிப்புற ஆலோசனையும் இல்லாமல் நீர்வளம் தொடர்பான உள்கட்டமைப்புகளைத் திட்டமிடுதல், வடிவமைத்தல் மற்றும் நிர்மாணித்தல் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களமாகும்.

இத்திணைக்களத்தினை பொதுப் பணிகளுக்கான திணைக்களங்களிலிருந்து வேறுபடுத்தி தனி திணைக்களமாக ஸ்தாபிப்பதற்கு அன்றைய பிரித்தானிய ஆளுநரின் கட்டளைக்கிணங்க மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதோடு 1900 ஆண்டு மே மாதம் 15 அம் திகதி திணைக்களத்தின் தலைவராக முதலாவதாக நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டு அலுவலகமானது செயற்படுத்தப்பட்டது. முன்னர் காணப்பட்ட நீர்ப்பாசன பணிகள், வயல்கள் மற்றும் ஏனைய நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்கும் காணிகளுக்கான சட்டங்கள் உள்ளடக்கிய கட்டளைச் சட்டத்திற்குப்பதிலாக 1906 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க நீர்ப்பாசன கட்டளைச்சட்டம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு அதன் மூலம் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்கு அதிகாரம் குறித்தொதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த திணைக்களம் தற்போது 323,786 ha ஹெக்டேயர் நிலத்திற்கு பயிர்ச்செய்கை செய்ய நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்கி வருகிறது, மேலும் 2030 ஆம் ஆண்டளவில் நீர்ப்பாசன பரப்பை 350,000 ஹெக்டேயர் வரை அதிகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும் இத்திணைக்களமானது மகாவலி அதிகார சபை, தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்புச் சபை, விவசாயத் திணைக்களம், கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களம், வனப்பாதுகாப்பு திணைக்களம், உள்ளூராட்சி அமைப்புகள் போன்ற அனைத்து நீர் தொடர்பான பங்குதாரர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப சேவைகளை வழங்கி வருகிறது. நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் 100 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒரு பாரிய தரவுத்தளத்தை பராமரித்து வருகிறது. இது திணைக்களத்தின் திறனுக்குள் நீர்வள மேம்பாட்டுப் பணிகளைச் செயல்படுத்த உதவுகிறது.

தேசத்தின் உணவு பாதுகாப்பிற்காக எமது பிரதான உணவான அரிசியை உற்பத்திசெய்வதற்காக நெற்பயிர் செய்கைக்கு நீரை விநியோகிப்பதோடு அவ்வவ் பிரதேசங்களில் ஏனைய மேலதிக பயிர்ச்செய்கை உட்பட அனைத்து பயிர்ச்செய்கைக்கும் நீரின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக கொள்கைகள் திட்டமிடல் மற்றும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் தயாரித்தல் என்பன நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

1.2. நிறுவனத்தின் பார்வை, நோக்கம், குறிக்கோள்கள்

1.2.1 தூரநோக்கு

"வானிலிருந்து விழும் ஒரு துளி நீரையேனும் சுற்றாடல் மற்றும் உலக மக்களின் பாவனைக்கின்றி கடலில் சேருவதற்கு அனுமதிக்கக்கூடாது" என்ற மகா பராக்கிரமபாகு அரசனின் கூற்றுக்கிணங்க சுற்றுப்புறச் சூழலையும் பாதுகாத்து உறுதியான பொருளாதார மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி என்பவற்றை உறுதிப்படுத்தி நாட்டின் நீர் வளங்களினால் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய பயனை உயர்ந்த மட்டத்திற்கு கொண்டுவருதலாகும்.

1.2.2 பணிக்கூற்று

விவசாயத்திற்கு நேரடியாகவும், சுற்றாடல், வீட்டுப்பாவனை, கைத்தொழில் மற்றும் மின்னுற்பத்தி தேவைகளுக்கு மறைமுகமாகவும் நீரைப் வழங்குவதற்காக சம்மந்தப்பட்ட ஏனைய நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிணைந்து நாட்டின் நீர் வளங்களை சேகரித்தல், அபிவிருத்தி செய்தல், பாதுகாத்தல், நிருவகித்தல் மற்றும் முகாமைத்துவத்தினூடாக அவ்வளங்களிலிருந்து நாட்டிற்கு உச்ச பயனைப் பெற்றுக்கொடுத்தல்.

1.2.3. பொருந்தக்கூடிய சட்டங்கள், சட்டவிதிகள் மற்றும் கட்டளைகள்

- இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பு – திருத்தப்பட்ட பதிப்பு-பெப்ரவரி 2021, 9 ஆவது உப அட்டவணை – பட்டியல் III (இணைப்பட்டியல்) இற்கமைய
- இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பின் 43(1) மற்றும் 46(10(a) இன் படி அமைச்சரவை அமைச்சர்களை நியமிப்பதற்கும் விடயம் மற்றும் பணிகளை ஒதுக்குவதற்கும் கௌரவ ஜனாதிபதியினால் வர்த்தமானி அறிவித்தல்
- 1994 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இலக்க நீர்ப்பாசன (திருத்தம்) சட்டத்தின் பிரிவு 5
- 1946 ஆம் ஆண்டின் 32 ஆம் இலக்க நீர்ப்பாசன கட்டளைச் சட்டத்தின் பகுதி V இன் பிரிவு 33 மற்றும் 34
- 1955 ஆம் ஆண்டின் வெள்ளப் பாதுகாப்புச் சட்டம் இலக்கம். 22 இன் பிரிவுகள் 3 (I), 5 (I) மற்றும் 6 ஆம் பிரிவுகளின் படி
- நிதி ஒழுங்குவிதி 788 இற்கிணங்க
- 1978 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆவது அரசியல் சீர்த்திருத்தத்தின் மூலம், இலங்கை அரசாங்கத்தினால் மேற்கொள்ளவேண்டும் என இனங்காணப்பட்டுள்ள மாகாணம் ஒன்றிற்கு அதிகமாக பாய்ந்துசெல்லும் ஆறுகள் மற்றும் அதனுடனிணைந்த நீர்ப்பாசன உத்தேசத் திட்டம் அல்லது மாகாணங்களுக்கிடையிலான நீர்ப்பாசனம் மற்றும் காணி அபிவிருத்தி உத்தேசத் திட்டங்களுக்கு உரிய அனைத்து நீர்ப்பாசன பணிகள் மற்றும் அதனுடனிணைந்த முறைமைத் திட்டம் மற்றும் அவற்றைத் திட்டமிடல்,செயற்படுத்தல்,மேற்பார்வை செய்தல் மற்றும் பராமரித்தல் என்பன இலங்கை அரசாங்கத்தின் திணைக்களம் என்ற வகையில் நீர்ப்பாசன திணைக்களம் அவற்றை நிறைவேற்றுவதற்கு கடமைப்பட்டுள்ளது.

1.2.4 நோக்கங்கள்

நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் முக்கிய நோக்கங்கள் பின்வருமாறு :

- i. நீர்ப்பாசன விவசாயம், நீர் மின்சாரம், வெள்ளக் கட்டுப்பாடு, வீட்டு பாவனை,கைத்தொழில் பயன்பாடு மற்றும் நன்னீர் மின்வளர்ப்பு என்பவற்றுக்கான நிலம் மற்றும் நீர்வளங்களை அபிவிருத்தி செய்தல், அதே நேரத்தில் சுற்றுச்சூழல் காரணிகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்குதல்.
- ii. நீர்ப்பாசனம் மற்றும் வடிகால் திட்டங்களில் பயிர்செய்கை நிலங்களுக்கு லிப்ட் பாசனம், நீர்ப்பாசன வடிகாலமைப்புத்திட்ட வசதிகளை வழங்குதல் மற்றும்
- iii. வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நிலங்களுக்கு குடிநீர், வெள்ள பாதுகாப்பு மற்றும் வடிகால் வசதிகளை ஏற்பாடு செய்தல்.

- iv. கிராமப்புற விவசாய சமூகத்தின் விவசாய வருமானத்தை அதிகரிப்பதன் மூலமும் அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துவதால் வறுமையை ஒழித்தல்.
- v. நிலைபேறான விவசாயம் மற்றும் பிற பயன்பாடுகளுக்காக சிக்கனமான வகையில் நீர் முகாமைத்துவம்.
- vi. பாரிய /நடுத்தர/ மாகாணங்களுக்கு இடையிலான சிறிய நீர்ப்பாசன முறைமைகளில் நீர் மற்றும் நிலத்தின் உற்பத்தி திறன் அதிகரித்தல்.
- vii. பாரிய /நடுத்தர/ மாகாணங்களுக்கு இடையிலான சிறிய நீர்ப்பாசன முறைமைகளில் ஒருங்கிணைந்த நீர்வள முகாமைத்துவமும் பங்கேற்பு முகாமைத்துவமும்.
- viii. நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ஆற்றுப்படுகைகளில் ஒருங்கிணைந்த நீர்வள முகாமைத்துவமும் பங்கேற்பு முகாமைத்துவமும்.


1.3 பிரதான செயற்பாடுகள்

- i. பல்வேறு ஆற்றுப் படுகைகளை மேம்படுத்துவதற்காக, சுற்றுச்சூழல் காரணிகளுக்கு முன்னுரிமையளித்து, நிலம் மற்றும் நீர்வளங்களை உகந்த முறையில் பயன்படுத்துவதற்கு முழுமையான திட்டம் தயாரித்தல்.
- ii. நீர்ப்பாசனம், நீர்மின்சாரம், வெள்ளக் கட்டுப்பாடு மற்றும் மீள்வித்தல் கருத்திட்டங்களின் கருத்திட்டம் மற்றும் விரிவான வடிவமைப்புகளை தயாரித்தல்.
- iii. புவியீர்ப்பு மற்றும் ஏற்று நீர்ப்பாசன முறைகளில் உணவு உற்பத்தியினை மேம்படுத்துவதற்காக மற்றும் விவசாயிகளின் வாழ்க்கை நிலைமைகளை மேம்படுத்துவதற்கு விவசாயிகள் பயிர்ச்செய்கை செய்வதற்கு புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நிலங்களுக்கு நீரைத் திருப்பல் பாதுகாத்தல் மற்றும் விநியோகித்தலுக்கு நீர்ப்பாசன மற்றும் குடியமர்வு கருத்திட்டங்களை நிர்மாணித்தல்.
- iv. குறைந்த ஆபத்துடன் உணவு பயிர் உற்பத்திக்காக மழைவீழ்ச்சியுடன் கூடிய விளைநிலங்களில் பயிர்ச்செய்கையை இயலச் செய்யும் பொருட்டு, விளைநிலங்களின் பாதுகாப்புக்காக வடிகாலமைப்பு, வெள்ளப்பாதுகாப்பு மற்றும் உவர்நீர் அகற்றல் கருத்திட்டங்களை நிர்மாணித்தல்.
- v. வெள்ளத்தினால் ஏற்படும் சேதங்களைக் குறைப்பதற்கு அல்லது இழிவளவாக்குவதற்கு வடிகால் மற்றும் வெள்ளத் தடுப்பு வசதிகளை வழங்குதல்.
- vi. நடுத்தர மற்றும் பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் இயக்கம், பராமரிப்பு, மேம்பாடு, புனரமைப்பு மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம், வடிகால் மற்றும் வெள்ளப் பாதுகாப்பு திட்டம் மற்றும் உவர்நீர் அகற்றுதல் திட்டங்கள் ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகள் பயனாளிகளின் பங்கேற்பை உறுதி செய்து. துறைகளுக்கிடையிலான பயன்பாடு, வீட்டுபாவனை , கைத்தொழில் பயன்பாடு மற்றும் சுற்றாடல் தேவைகள் ஆகியதேவைகளுக்காக நீரை வழங்குதல்.
- vii. விவசாயம் மற்றும் வீட்டுத் தேவைகளுக்கு நிலையான நீர் விநியோகத்திற்காக அணைகள் உள்ளிட்ட நீர் உள்கட்டமைப்பைப் பராமரித்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல்.


- viii. நீரியல், நீர்வலு, மண் இயக்கவியல், புவியியல் பொறியியல்,புவியியல் தகவல் அமைப்பு (GIS), மூலப்பொருட்கள் பொறியியல் மற்றும் நிலப் பயன்பாடு ஆகியவற்றில் ஆராய்ச்சிகளை நீர்வள மேம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்குப் பிரயோகித்தல்.
- ix. மனித வளங்களின் சிறந்த பயன்பாடுக்காக மனித வள அபிவிருத்தி.
- x. இலங்கை அரசாங்கத்தின் நிதி ஒழுங்குவிதிக்கு இணங்க நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் நிதி முகாமைத்துவ முறைமைகளை இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல், கணக்கிடல், அறிக்கையிடல் மற்றும் கணக்காய்வு செய்தல்.
- xi. அரசுத்திணைக்களங்கள், அதிகாரசபைகள், பொது மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு நீர்வள மேம்பாடு, அத்திவாரப் பொறியியல், நிலவேலையின் தரக் கட்டுப்பாடு, கொள்கிறீட், நீர்மயியல் மாதிரி சோதனை மற்றும் நில பயன்பாட்டுத் திட்டமிடல் ஆகிய விடயங்களில் ஆலோசனை சேவைகளை வழங்குதல்.

நாட்டின் உணவு பாதுகாப்பினை உறுதிபடுத்துவதற்காக நீர்ப்பாசனத் திட்டத்தின் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்கும் நோக்கில் பாரிய மற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களில் ஒருங்கிணைந்த மற்றும் பங்கேற்பு நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ செயன்முறையின்படி திட்ட முகாமைத்துவத்தை மேற்கொள்ளுதல்.


1.4.1 நிறுவன விளக்கப்படம் - நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்




1.4.2 நிறுவன விளக்கப்படம்- பிராந்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் காரியாலயம்




1.4.3 நிறுவன விளக்கப்படம் - பிரதேச நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் காரியாலயம்



1.4.4 ஒழுங்கமைப்புக்குறிப்பு – இயந்திரவியல் பிரிவு



1.4.5 ஒழுங்கமைப்புக்குறிப்பு – இயந்திரவியல்வேலைத்தளம்



அட்டவணை 1 : நிறுவன விளக்கப்படத்திற்கான சுருக்கங்கள்

சுருக்கம்	விளக்கம்	பொறுப்பு கூறும் துறை
நீபநா	நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் நாயகம்	ஒட்டுமொத்த செயல்பாடுகள்: கொள்கையை செயல்படுத்துதல், ஒட்டுமொத்த மேற்பார்வை மற்றும் மேலாண்மை, வெளி நிறுவனங்களுடனான ஒருங்கிணைப்பு, பணியாளர்கள் மற்றும் வரவுசெலவுத்திட்ட, பயிற்சி மற்றும் பொது நலன் சார்ந்த விடயங்கள். தொழில்நுட்ப செயல்பாடுகள்: திட்டமிடல், ஆய்வு, வடிவமைப்பு மற்றும் முக்கிய பணிகளை செயல்படுத்துதல், செயல்பாடு, மேம்பாடுகள் மற்றும் பெரிய மற்றும் நடுத்தர வேலைகளில் நீர் மேலாண்மை, திட்டமிடல், விசாரணை, வடிவமைப்பு மற்றும் தரக் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றிற்கான ஆலோசனை சேவைகள்
மே.நீ.பநா(வி. தி. மற். வ)	மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் (விசாரணை, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு)	திட்ட உருவாக்கம், விசாரணை, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு ஆகியவற்றைக் கையாளும் கிளைகளின் மேற்பார்வை, நிர்வாகம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு
மே.நீ.பநா(மு. மு)	மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் (முறைமை காமைத்துவம்)	ஈர்ப்பு நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியின் செயல்பாடு, பராமரிப்பு, நீர் முகாமைத்துவம் மற்றும் உற்பத்தித் திறனை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றைக் கையாளும் கிளைகளின் மேற்பார்வை, நிர்வாகம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு.
மேலதிக நீப.நா(க.மற். மே)	மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் (நிர்மாணம் மற்றும் மேம்பாடு)	திட்டங்களை செயல்படுத்துதல் மற்றும் நிர்மாணம் ஆகியவற்றைக் கையாளும் கிளைகளின் மேற்பார்வை, நிர்வாகம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு.
மேலதிக நீபநா(ந. மு)	மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் (நதி முகாமைத்துவம்)	வடிகால், வெள்ளக் கட்டுப்பாடு மற்றும் ஆற்றங்கரை மேலாண்மை ஆகியவற்றைக் கையாளும் கிளைகளின் மேற்பார்வை, நிர்வாகம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு
மே.ப.நா	மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம்	அரசியலமைப்பு மற்றும் பிற தொடர்புடைய விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளில் இருந்து அதிகாரப் பிரதிநிதித்துவத்தின் அடிப்படையில் கணக்கியல் அதிகாரியாக கடமைகளை நிறைவேற்றுவதில் உதவுதல்.
நீ.ப (தி. வ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு)	புதிய நீர்வள மேம்பாட்டு முன்மொழிவுகளை கண்டறிதல், நீர் ஆதாரங்களின் சாத்தியமான பல பயன்பாடுகளின் சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்தல், திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைத்தல், விரிவான வடிவமைப்பு மற்றும் நிர்மாணவரைபடங்களை வழங்குதல்.
நீப (நீ. தி)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நீர் வள திட்டமிடல்)	நாட்டின் நீண்ட கால சமூகம், பொருளாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டு இலக்குகளை அடைவதற்காக தேசிய நீர்வள மாஸ்டர் திட்டத்தை தயாரித்தல், மேம்படுத்துதல் மற்றும் மேம்படுத்துதல்.
நீப (பொபு.)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பொறியியல் புவியியல்)	பாரிய மற்றும் நடுத்தர திட்டத்திற்கான நிலத்தடி ஆய்வுகள் மற்றும் அடித்தள சிகிச்சையை நடத்துதல், கடல் மற்றும் கடல் ஆய்வுக்கான ஆலோசனை சேவைகள், தற்போதுள்ள நீர் தொடர்பான கட்டமைப்புகளை வடிவமைத்தல் மற்றும் சரிசெய்தல் மற்றும் ஸ்திரத்தன்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தீர்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது.
நீப (பொ. பொ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பொறியியல் மூலப்பொருட்கள்)	கட்டுமானப் பொருட்களை ஆய்வு செய்தல், மண் அணைகளின் வடிவமைப்பு மற்றும் பெரிய மற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களுக்கான கட்டுமானத் தளங்களில் தரத்தை உறுதி செய்தல் மற்றும் சிவில் பொறியியல் பணிகளின் தரத்தை உறுதிப்படுத்த நீர்ப்பாசனத் துறை மற்றும் பிற அமைப்புகளுக்கு ஆதரவான சேவையை வழங்குதல்.
நீப (த.தொ. பு)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம் & புவி தகவல் அமைப்பு)	அனைத்து துணைத் துறைகள், கிளைகள், பிராந்தியங்கள் மற்றும் பிரிவுகளுக்கு ICT தொடர்பான சேவைகளை வழங்குதல் மற்றும் அனைத்து துணைத் துறைகள், பிராந்திய அலுவலகங்கள் மற்றும் பிரிவு அலுவலகங்களுக்கு GIS தொழில்நுட்ப ஆதரவு மற்றும் பயிற்சியளித்தல்.
நீப (நீ. பே. மு)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நீரியல் & பேரிடர் முகாமைத்துவம்)	நீர்வள மேம்பாடு மற்றும் வெள்ள முன்னறிவிப்புக்கான நீர்நிலை வானிலை தரவுகளை சேகரித்தல், செயலாக்குதல் மற்றும் பரப்புதல், முக்கிய ஆறுகளுக்கு முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை விடுத்தல் மற்றும் பேரிடர் முகாமை நிலையத்துடன் ஒருங்கிணைத்தல்.

சுருக்கம்	விளக்கம்	பொறுப்பு கூறும் துறை
நீப (நீர் வலு)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நீர் வலு)	நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் மாதிரி ஆய்வுகளை செயல்படுத்துதல், நீர்வலு தொடர்பான சிக்கல்கள் தொடர்பாக மற்ற நிறுவனங்களுக்கு ஆலோசனை சேவைகளை வழங்குதல் மற்றும் நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் உபகரண அலகினைப் பராமரித்தல்.
நீப (தி. வ-ம. வ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு (மத்திய வலயம்)	கண்டி, குருநாகல், புத்தளம் மற்றும் அம்பாறை பிராந்தியங்களில் நடுத்தர மற்றும் சிறிய நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் சாத்தியக்கூறு ஆய்வு, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு பணிகள்.
நீப (தி. வ-ஊ. கி)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு (ஊவா மற்றும் கிழக்கு வலயம்)	பதுளை, மொனராகலை, மட்டக்களப்பு மற்றும் அம்பாந்தோட்டை பிரதேசங்களில் நடுத்தர மற்றும் சிறிய நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் சாத்தியக்கூறு ஆய்வு, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு பணிகள்.
நீப (தி. வ-வ. வ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு (வட மற்றும் வட மத்திய வலயம்)	அனுராதபுரம், மன்னார், பொலன்னறுவை மற்றும் திருகோணமலை பிரதேசங்களில் நடுத்தர மற்றும் சிறிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் சாத்தியக்கூறு ஆய்வு, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு பணிகள்.
நீ.பணி.(கா.ப)	பணிப்பாளர்(காணி பயன்பாடு)	நீர்ப்பாசன மற்றும் ஏனைய அபிவிருத்தித் திட்டங்களில் காணி பயன்பாட்டினை தீர்மானிப்பதற்காக தரமான மற்றும் விஞ்ஞான பூர்வமான தகவல்களை வழங்குதல்.
நீப (பா. க)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் பாரிய நிர்மாணம்)	பாரிய அளவிலான நீர்ப்பாசனம் மற்றும் குடியேற்றத் திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்துதல்.
நீப (பி. அ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பிராந்திய அபிவிருத்தி)	நடுத்தர மற்றும் சிறிய அளவிலான நீர்ப்பாசனம் மற்றும் குடியேற்றத் திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்துதல்.
நீப (சொமே)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (சொத்து மேலாண்மை)	அனைத்து ஈர்ப்பு நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களையும் பராமரிப்பது துறை மற்றும் அமைச்சகத்தின் வரவுசெலவு திட்ட ஒதுக்கீடுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமும் இயந்திரங்கள் மற்றும் வாகனங்கள் தவிர அனைத்து சொத்துக்களையும் நிர்வகித்தல்.
நீப (நீ. மு)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நீர் முகாமைத்துவம்)	ஓர் அலகு நீர் மற்றும் நிலத்தின் அலகு அடிப்படையில் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்கவும், விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்கவும் பயனர்களின் பங்கேற்புடன் நீர்ப்பாசன முறைகளின் திறமையான, பயனுள்ள மற்றும் நிலையான நிர்வாகத்தை எளிதாக்குதல்.
நீப (ந. மே)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நதி முகாமைத்துவம்)	ஆறுகளின் பௌதீக மற்றும் சூழலியல் சமநிலையைப் பேணுவதற்கு அனைத்துத் தரப்பினரின் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் பங்கேற்புடன் ஆறுகளின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எளிதாக்குதல். மற்றும் திணைக்களத்தினூடாக நிறவேற்ற வேண்டிய சுற்றாடல் ஆய்வுக்குரிய விடயங்களுக்காக செயற்படல்.
நீப (வ. வெ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (வடிகால் மற்றும் வெள்ள அமைப்புகள்)	தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து வடிகால் மற்றும் உவர்நீரை வெளியேற்றும் திட்டங்களை பராமரித்தல் மற்றும் நெல் வயல்களை, நிலங்கள், மனித உயிர்கள், பொது மற்றும் தனியார் சொத்துக்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதற்கான கட்டமைப்பு ரீதியான வெள்ளத் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு அறிவுரை வழங்குதல்.
நீப (நி. மே)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நிகழ்ச்சித்திட்ட முகாமைத்துவம்)	மூலதன வரவுசெலவுத் திட்டத்தைத் திட்டமிடுதல் மற்றும் வருடாந்த செயல் திட்டம் மற்றும் அறிக்கையின் முன்னேற்றத்தின் படி திட்டம் மற்றும் திட்டங்களை செயல்படுத்துவதை உறுதிப்படுத்த உதவுதல், மற்றும் முன்னேற்ற அறிக்கைகளுக்காக வருடாந்த மற்றும் காலாண்டு அறிக்கைகளைத் தயாரித்தல்
நீப (ஒ. கொ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (ஒப்பந்தம் மற்றும் கொள்வனவு)	பணிகள், பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கான திணைக்கள கொள்வனவு நடவடிக்கைகளை கையாளுதல் மற்றும் ஒப்பந்தத்தின் செயற்பாடுகளுக்காக கொள்வனவு தரநிலைகளுக்கான நடைமுறைகளை புதுப்பித்தல்.

சுருக்கம்	விளக்கம்	பொறுப்பு கூறும் துறை
நீப (ப)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பயிற்சி) நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி ஆதரவு மற்றும் செயல்முறை மேம்பாடு)	திணைக்களத்தில் உள்ள அனைத்து சேவைகளிலும் உள்ள பதவியணியினர்களுக்கும் தேவையான பயிற்சிகளை வழங்குதல் மற்றும் ஒன்றிணைத்தல், தலைமை அலுவலகம், பிராந்தியங்கள் மற்றும் கல்கழுவ நீர்ப்பாசனப் பயிற்சி நிறுவனத்தின் பயிற்சி விடயங்களை ஒன்றிணைத்தல், , அனைத்து வகை ஊழியர்களின் ஆட்சேர்ப்புத் திட்டங்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஆட்சேர்ப்புத் தேர்வுகள் மற்றும் திறன் காண் தடைப் பரீட்சைகளை நடாத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல், திணைக்களத்தின் அனைத்து வகை ஊழியர்களின் செயல்முறை மேம்பாடு தொடர்பான பிற சிறப்புத் துறைகளிலும் ஆராய்ச்சி சார்ந்த அணுகுமுறையின் மூலம் திணைக்களத்தின் செயல்முறைகளை மேம்படுத்துவதற்கான ஆதரவை வழங்குதல்.
நீப (ப. பொ. க. சே)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பொது பணிகள் மற்றும் கட்டிட சேவைகள்)	பாராளுமன்ற ஆலோசனைக் குழு விடயங்கள், பொது மக்களின் மனுக்கள் போன்ற பல்வேறு விடயங்களைக் கையாளுதல் மற்றும் இரத்மலானையில் உள்ள குடியிருப்புகள் பிரதான காரியாலயம், இலக்கம் 34 சூழல் நிர்வாகம், பராமரிப்பு, நிர்மாணம், மேம்பாடுகள் மற்றும் வளங்களை ஒதுக்கீடு செய்தல் மற்றும் வளங்களை ஒதுக்கீடுசெய்தல் சம்பந்தமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்.
நீ.ப(பொ.அ. மற். தொ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பொறியியல், விஞ்ஞான மற்றும் தொழில்நுட்ப சேவை)	பொறியியல், விஞ்ஞான, கணக்காளர் நிர்வாகம் மற்றும் பொறியியல் உதவியாளர் சேவையின் நிர்வாக செயல்பாடுகளை மேற்பார்வை செய்தல். வப் ஹவல் செயற்படுத்தப்படும் நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களில் பங்குபற்றல் முகாமைத்துவத்தின் ஆரம்பத்துடன் நீர்ப்பாசன விவசாயத்தின் உற்பத்தித்திறனை அதிகரித்தல் மற்றும் வப் ஹவல் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை முகாமைத்துவப்படுத்தல் மற்றும் மேற்பார்வை செய்தல்.
நீப (நீ.ப.நி)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பயிற்சி) நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நீர்ப்பாசன பயிற்சி நிறுவனம்)	பொறியியல் உதவியாளர்களுக்கான நீர்ப்பாசனப் பொறியியலில் டிப்ளோமா பாடநெறியை நடத்துதல், பயிற்சிக் கிளையின் கோரிக்கைகளுக்கிணங்க அனைத்து வகை ஊழியர்களின் ஆட்சேர்ப்புத் திட்டங்களில் (SOR) நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஆட்சேர்ப்புத் தேர்வுகள் மற்றும் பரீட்சைகளை நடாத்துதல். திறன் காண் தடை தாண்டல் பரீட்சைகளை நடாத்துதல் மற்றும் திணைக்களத்தில் உள்ள அனைத்து சேவைகளிலும் உள்ள பதவியணியினர்களுக்கும் தேவையான பயிற்சிகளை வழங்குவதற்காக தேவையான பயிற்சித்திட்டங்களைத் திட்டமிடல்
நீப (பிராந்தியம்)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பிராந்தியம்)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அவர்களுக்குப் பதிலாக செயல்படும் பிராந்தியத்தில் உள்ள திணைக்களத்தினை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல், மாவட்ட அளவிலான நலன்களுடன் ஒருங்கிணைத்து பிராந்தியத்தில் வடிவமைப்பு தரநிலைகள் மற்றும் வேலைகளின் தரம் மற்றும் கட்டுமானத்தின் தரத்தை உறுதி செய்யும் வகையில் பிராந்தியத்தின் நீர்ப்பாசனத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்தல், ஒட்டுமொத்த மேற்பார்வை மற்றும் முகாமைத்துவம் செய்தல். மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகத்தின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் மற்றும் மாவட்ட அளவிலான நலன்களுடன் கலந்தாலோசித்து, பிராந்தியத்திற்கான நீர்ப்பாசனப் பணிகளுக்கான வரவுசெலவு திட்டத்தைத் தயாரித்தல், தொழில்நுட்ப நிர்வாகத்திற்காக பிரதான அல்லது மூத்த பொறியாளர் மற்றும் அவருக்குக் கீழ் ஏனைய பதவியணிகளின் உதவியுடன் செயல்படுத்தும் திட்டத்தை செயல்படுத்துதல், நிதி நிர்வாகம், நிதிக் கட்டுப்பாட்டிற்காக கணக்காளர் பதவியணிகளினை செயற்படுத்தல் மற்றும் பதவியணிகளின் நிர்வாகத்திற்காக நிர்வாக உத்தியோகத்தர் மற்றும் பதவியணிகளினை செயற்படுத்தல், தரநிலைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களின்படி, சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நீர்ப்பாசன விடயங்கள் மற்றும் ஆய்வுகள் செய்தல், திட்டமிடல், வடிவமைப்பு மற்றும் மதிப்பீடுகளை மேற்கொள்ளுதல், முறையானசெயற்திட்ட முறைமைகளைக் கடைப்பிடித்து அலகு விகிதங்களை சரியான முறையில் தயாரித்தல், தலைமை அலுவலகத்திற்குத் தேவையான திட்டமிடல், விசாரணை மற்றும் வடிவமைப்பு செயல்பாடுகள், பௌதீக மற்றும் நிதி முன்னேற்றத்தை அறிக்கையிடல் நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர்

		(பா.நி) சார்பாக பாரிய நிர்மாணப் பிரிவினால்செயற்படுத்தப்படும் பிரதான நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களைச் செயற்படுத்தும் மொத்த கண்காணிப்பு, பிரதான நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்தொடர்பான மாவட்டத்தின் ஏனைய நிறுவனங்களுக்கு திட்டம் (கள்) நிலை பற்றிய தகவல்களை வழங்குதல், பிராந்தியத்தினுள் அமைந்துள்ள துறைசார் இயந்திரவியல்வேலைத்தளங்களை முகாமைத்துவம் செய்தல்
பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்)	பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்)	நிர்வாக விடயங்களுக்காக மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் (நிர்வாகம்) இற்கு உதவுதல்
இய.பணி. (தலை. மற்றும் தென்)	இயந்திரவியல் பணிப்பாளர் (தலைமையகம் மற்றும் தென்)	பிரதான காரியாலயம், கொழும்பு, காலி, ஹம்பாந்தோட்டை மற்றும் மொனராகலை ஆகிய பிராந்தியங்களுக்குரிய வாகனம், இயந்திர உபகரணங்கள் நீர்ப்பாசன கட்டமைப்புக்கள் அது சம்பந்தப்பட்ட இயந்திரங்களை பராமரித்தல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல்
இயந்.பணி. (மத்திய)	இயந்திரவியல் பணிப்பாளர் (மத்திய)	கண்டி, குருணாகல் புத்தளம், பதுளை, அம்பரை மற்றும் மட்டக்களப்பு ஆகிய பிராந்தியங்களுக்குரிய வாகனம், இயந்திர உபகரணங்கள் நீர்ப்பாசன கட்டமைப்புக்கள் அது சம்பந்தப்பட்ட இயந்திரங்களை பராமரித்தல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல்
இயந். பணி. (வட மத்திய)	இயந்திரவியல் பணிப்பாளர் (வட மத்திய பிராந்தியம்)	அநுராதபுரம்,பொலன்னறுவை, மன்னார் மற்றும் திருகோணமலை ஆகிய பிராந்தியங்களுக்குரிய வாகனம், இயந்திர உபகரணங்கள் நீர்ப்பாசன கட்டமைப்புக்கள் அது சம்பந்தப்பட்ட இயந்திரங்களை பராமரித்தல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல்
பிர.கண. (நிதி)	பிரதான கணக்காளர் (நிதி)	பிரதான காரியாலயத்தில் மற்றும் பிரதேச காரியாலயங்களில் நிதி விடயங்களை மேற்பார்வை செய்வதற்காக பிரதான கணக்காளர் (நிதி)க்கு உதவுதல்
பிர. கண.(கணக்கி யல் மற்றும் மதிப்பீடு)	பிரதான கணக்காளர் (கணக்கியல் மற்றும் மதிப்பீடு)	வருடாந்த மதிப்பீடு, கணக்கீடு, செலவீட்டு அறிக்கை மற்றும் ஏனைய அறிக்கைகளைத் தயாரித்தல், திணைக்கள மற்றும் ஏனைய திணைக்களங்கள் மற்றும் அமைச்சின் கீழ் கிடைக்கப்படும் ஒதுக்கீடுகளை பரிபாலனம் செய்தல் மற்றும் மேற்பார்வைசெய்தல், மாதாந்தசெலவு அறிக்கை ஏனைய அறிக்கைகளை திறைச்சேறி செயற்பாட்டுத் திணைக்களத்திற்கு சமர்ப்பித்தல்.
பிர. நீர்.பொறி.	பிரதேச நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர்	பிரதேச மட்டத்தின் தேவைப்பாடுகளுடன் ஒருங்கிணைத்து பிரதேச நீர்ப்பாசன திணைக்களங்களின் செயற்பாடுகளையும் கண்காணித்தல் மற்றும் முகாமைத்துவப்படுத்தலானது, நீர்ப்பாசன செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ளும்போது பிரதேச மட்டத்தில் தொழில்நுட்ப, நிதி மற்றும் நிர்வாக விடயங்களை பரிபாலனம் செய்தல், முறையான நீர் முகாமைத்துவத்தை உறுதிபடுத்தி பிரதேசத்தின் நீர்ப்பாசன விடயங்களை செயற்படுத்தல் மற்றும் பராமரித்தல் என்பவற்றுக்காக பிராந்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அவர்களுக்கு உதவுதல்; மற்றும் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்குரிய சொத்துக்களைப் பராமரித்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல், பிராந்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் மற்றும் பிரதேசத்தின் தேவைகளைக் கருத்திற்கொண்டு நீர்ப்பாசன விடயங்களுக்காக வருடாந்த செயற்பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் வரவுசெலவுத் திட்டம் தயாரிக்கும்போது பிராந்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அவர்களுக்கு உதவுதல், அனுமதிக்கப்பட்ட பௌதீக மற்றும் நிதி நிகழ்ச்சித்திட்டம், திட்டமிடல் மற்றும் நிர்மாணத்திட்டமிடலுக்கிணங்க பிராந்தியத்தின் நீர்ப்பாசனப் பணிகள், நிர்மாண விடயங்களின் தரத்தை உறுதிபடுத்திசெயற்படுத்தல், தரமான மற்றும் வழிகாட்டலுக்கிணங்க சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நீர்ப்பாசன பணிகளை புலணாய்வு செய்தல் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு மற்றும் செலவு மதிப்பீடு தயாரித்தல், அனுமதிக்கப்பட்ட செயன் முறைகளைக் கடைபிடித்து தேவையான போது அலகுக்கான விலையினைத் தயாரித்தல், பிராந்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அவர்களின் வழிகாட்டலுக்கிணங்க மற்றும் திணைக்களத்தின் நடைமுறைகள் மற்றும் தரநிலைகள் என்பவற்றுக்கிணங்க வெளி நிறுவனங்களில் நீர்ப்பாசன பிரிவுகளை செயற்படுத்தல்.

1.5 திணைக்களத்தின் கீழ் உள்ள பிரதான பிரிவுகள்

1. விசாரணை, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்புகள் பிரிவு (I,P&D)
2. நிர்மாணம் மற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவு (CD)
3. முறைமை முகாமைத்துவப்பிரிவு (SM)
4. ஆற்றோர முகாமைத்துவப் பிரிவு (RM)
5. நிர்வாகப்பிரிவு (A)
6. நிதிப்பிரிவு (F)

அத்தோடு, நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகத்தின் நேரடி மேற்பார்வையின் கீழ் பின்வரும் துணை செயல்பாடுகள் தனித்தனியாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

1. நிகழ்ச்சிதிட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவு
2. ஒப்பந்தம் மற்றும் பெறுகைகள் பிரிவு
3. உள்ளக கணக்காய்வுப் பிரிவு
4. பயிற்சி. ஆராய்ச்சி உதவி முறைமை மற்றும் பதவியுயர்வுகள் பிரிவு
5. பொதுவேலை மற்றும் கட்டிட சேவைப் பிரிவு
6. இயந்திரவியல் மற்றும் இயந்திரவியல் பட்டறைப் பிரிவு
7. நீர்ப்பாசன பயிற்சி நிறுவனம் – கல்கமுவ

நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் அவருகளுடைய உதவிக்காக பதிவுகளை நிர்வகிக்கவும் ஊழியர்களுடன் ஒருங்கிணைக்கவும் ஒரு சிறிய பணியாளர் தொகுதியொன்று உள்ளது. இதற்கு மேலதிகமாக பணிப்பாளர்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் அவர்களுடனான சந்திப்பு மற்றும் அது தொடர்பான கடிதங்களும் ஆவணங்களும் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கீழ் காணப்படும் பிராந்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அலுவலகங்கள், பிரதேச நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் அலுவலகங்கள் மற்றும் இயந்திரவியல் அலுவலகங்கள் உட்பட பிரதேச காரியாலயங்களின் அமைவிடங்கள்



அத்தியாயம் 2 – முன்னேற்றம், மற்றும் எதிர்கால தூரநோக்கு

2.1 விசேட சாதனைகள் மற்றும் முன்னேற்றம்

2.1.1 புலனாய்வு, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்புப் பிரிவு

- ஏனைய வருடங்களுடன் ஒப்பிடும்போது 2024 ஆம் ஆண்டு அதிகளவான ஒதுக்கீடுகள் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்காக (282 செலவினத் தலைப்பு) ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அதில் செயற்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக ரூ.மில்.6,955.5 ஒதுக்கீட்டினைப் பயன்படுத்தி 93% பெளதீக முன்னேற்றம் 92% நிதி முன்னேற்றத்தையும், அபிவிருத்தித் திட்டத்திற்காக ரூ.மில் 16,474 ஒதுக்கீட்டினைப் பயன்படுத்தி 44% பெளதீக முன்னேற்றம் 41% நிதி முன்னேற்றத்தையும் அடையக் கூடியதாயிருந்தது.
- சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் பிரிவினால் முந்தெனி ஆறு நதி படுகை அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கையை, திட்ட அனுமதிக்கான அமைப்பான மத்திய சுற்றுச்சூழல் அதிகார சபையிடம் சமர்ப்பித்துள்ளது, மேலும் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை மத்திய சுற்றுச்சூழல் அதிகார சபையின் கருத்துகளுக்காக பொதுமக்களுக்குத் திறக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கல்கேகண்டிய குளத் திட்டத்தின் முதற்கட்ட சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு அறிக்கை திட்ட அனுமதிக்கான அமைப்பான வன பாதுகாப்புத் திணைக்களத்திடம் 2024 ஒக்டோபர் மாதத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
- நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் கருத்துக்கள் மற்றும் அனுமதியினை வழங்குவதற்கான சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பல்வேறுவிதமான அரசு மற்றும் தனியார் அபிவிருத்தித் திட்டங்களில் (மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க மின்வலுத்திட்டம், ஹோட்டல் திட்டம் ஆகிய) சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டு மற்றும் ஆரம்ப சுற்றாடல் ஆய்வு அறிக்கை 28 மதிப்பீட்டுக்குள்ளாக்கப்பட்டது
- 27 சிறிய நீர் மின்சாரத் திட்டங்கள் மதிப்பீட்டுக்குள்ளாக்கப்பட்டு அதற்குரிய பரிந்துரைகள் திட்டம் அனுமதிக்கப்படும் நிறுவனங்களுக்கு அல்லது திட்ட உத்தேசத்திற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் 8 திட்டங்களுக்காக அனுமதியும் 2 திட்டங்களுக்காக ஆரம்ப உடன்பாடும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 16 சூரிய சக்தி திட்ட அறிக்கைகள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு, இலங்கை நிலையான எரிசக்தி அதிகார சபைக்கு தொடர்புடைய அனுமதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன, அதே நேரத்தில் 2 மின்சார பரிமாற்றக் கோடு திட்டங்கள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு நிபந்தனை அனுமதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
- 50 ஹோட்டல் திட்டங்கள் மதிப்பீட்டுக்குள்ளாக்கப்பட்டு நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் பரிந்துரைகள் அல்லது கருத்துக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
- குளங்கள்/அணைக்கட்டுகளிலுள்ள வண்டல் மண் அகற்றுவதற்கான வழிகாட்டுதல்களை நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர்கள்(சகல பிராந்திய மற்றும் சொத்து முகாமைத்துவம்) அவர்களின் தலைமைத்துவத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்பட்டு கருத்துக்கள் மற்றும் ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளதோடு ஆறுகளில் மணல் அகழ்தல் அனுமதிப்பத்திரம் சம்பந்தமாக நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் பரிந்துரை வழங்குவதற்காக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (சகல பிதேசங்களும்) அவர்களுடன் வழிகாட்டுதல்கள் தயாரிக்கப்பட்டுவிநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறே கணக்காய்வு குழுக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்களுக்கிணங்க அரசு காணிகளில் கனிப்பொருட்ளை கையகப்படுத்துவதற்கான கட்டணம் (சேவை/ உற்பத்திக்கட்டணம்) சேர்த்துக்கொள்ளுதலும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
- சிறிய நீர்மின் திட்டங்களுக்கு அனுமதி அளிப்பதற்கான நிலையான இயக்க நடைமுறையை (SOP) நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் அவர்களால் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

- கிழக்கு மாகாணத்தின் காணிகளை அடிப்படையாக்கொண்டு மணல் அகழ்தல் திட்டம் 4 உம், தென் மாகாணத்தின் காணிகளை அடிப்படையாக்கொண்டு மணல் அகழ்தல் திட்டம் 5 உம், மேல் மாகாணத்தின் காணிகளை அடிப்படையாக்கொண்டு மணல் அகழ்தல் திட்டம் 1 இற்கும் அனுமது வழங்கப்பட்டுள்ளதோடு குளத்தின் அடியில் உள்ள குப்பைகளை அகற்றுதல் மற்றும் வண்டல் மண்/ மண் அகற்றுவதற்கான அனுமதிகள் 07 சுற்றாடல் ஆய்வுப் பிரிவின் மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது (நாகதீப குளம், ரொட்டவெவகுளம், நாச்சிதாவ குளம், நவகிரி குளம், மொரவில் அறு, பள்ளியடியான் மக அளுத்தம ஆறு). இவ்வாறு அனுமதிகள் வழங்கப்பட்ட போதிலும் 2024 ஆம் ஆண்டில் எவ்வித குப்பைகளை அகற்றுதல் மற்றும் வண்டல் மண்/ மண் அகற்றுதல் இடம்பெறவில்லை.
- ஆற்று மணல் அகழ்விற்கான அனுமதி பத்திரங்களை வழங்குவதற்காக புவியியல் ஆய்வு மற்றும் சுரங்கப் பணியகம் விடுத்த கோரிக்கைகளில் 470 க்கு சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் பிரிவு பின்வரும் பரிந்துரைகளை வழங்கியுள்ளது.

தொடரிலக்கம்	நீர்ப்பாசனப் பிராந்தியம்	வழங்கப்பட்ட நீர்ப்பாசன பரிந்துரைகளின் எண்ணிக்கை
1	அனுராதபுரம்	57
2	கொழும்பு	135
3	திருகோணமலை	02
4	மட்டக்களப்பு	21
5	புத்தளம்	17
6	மொகராகலை	24
7	மன்னார்	01
8	ஹம்பாந்தோட்டை	01
9	பொலன்னறுவை	17
10	கண்டி	51
11	குருணாகல்	29
12	அம்பாரை	110
13	பதுளை	05
14	காலி	0

நதிகளிலிருந்து எடுக்கப்படும் மணலுக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள உயர்ந்தபட்ச மணல் கியூப் 30 ஆகும் என்பதோடு, சில சந்தர்ப்பங்களில் பல்வேறு காரணங்களை அடிப்படையாகக்கொண்டு இந்த உச்ச அளவினை விட குறைவான அளவில் மணல் அகழ்ந்தெடுப்பதற்காக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

- பொல்கொட சுற்றாடல் பாதுகாப்பு பிரதேசத்தினுள் கேபியன் சுவர் (ஜெட்) நிர்மாணிப்பதற்காக வழிகாட்டுதல் தயாரிக்கப்பட்டு பொல்கொட பிரதேசத்தில் செயற்படுத்துவதற்காக பொல்கொட சுற்றாடல் பாதுகாப்பு பிரதேச முகாமைத்துவ குழுவின் அனுமதியைப்பெற்றுள்ளது.
- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் பிரதிநிதித்துவத்தினால் சுற்றாடல் ஆய்வுப் பிரிவின் மூலம் 126 கூட்டங்கள் மற்றும் 46 ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட வெளிக்கள ஆய்வுகள் மேற்பார்வை மற்றும் மதிப்பீடு என்பன மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபை, இலங்கை உள்ளாசப் பிரயாண அபிவிருத்தி அதிகார சபை, கரையோர பாதுகாப்பு மற்றும் வளங்கள் முகாமைத்துவத் திணைக்களம், நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சு, வனசீவராசிகள் திணைக்களம் போன்ற ஏனைய உரிய நிறுவனங்களுடனான ஒத்துழைப்புடன் பல்வேறு வகையான அபிவிருத்தித் திட்டங்களுக்கான பரிந்துரை மற்றும் அனுமதி வழங்குதல் என்பன நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் சுற்றாடல் ஆய்வுப் பிரிவின் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது

- திட்டமிடல் பிரிவு எல்லே வெவ திட்டத்தின் வெளியேற்ற அலைத் தடுப்பை வடிவமைத்துள்ளது, வெளியேற்றத்திற்கும் மதகுக்கும் இடையிலான சாய்ந்த சரிவுகளுக்கு பாதுகாப்பு பக்க சுவர்களை வடிவமைத்துள்ளது, கொழும்பு பிராந்தியத்தில் பழுதடைந்துள்ள கஹபிட்டிய, ஹேவாகம, மல்வாணை சிறிய வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகளை மறுசீரமைப்பு செய்துள்ளது, காலி பிராந்தியத்தில் நில்வலா திட்டத்தில் வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டு அணைகளைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் பழுதுபார்ப்பதற்குத் தேவையான வடிவமைப்புகளை வடிவமைத்துள்ளது, அம்பாறை பிராந்தியத்தில் ரதெல்ல அணைக்கட்டை வடிவமைத்துள்ளது மற்றும் மேலே குறிப்பிடப்பட்ட வடிவமைப்புகளுடன் தொடர்புடைய திட்டங்களைத் தயாரித்துள்ளது. மேலும், மட்டக்களப்பு பகுதியில் முன்மொழியப்பட்ட லவன் ஆறு நீர்த்தேக்கத்திற்கு ஒரு வெளி வான் கதவு அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
- காலி பிராந்தியத்தின் மாத்தறை மாவட்ட நில்வலா உத்தேச திட்டத்தில் ஏற்படும் அதிக வெள்ள நிலைமையின்போது நூபே எல வழியாக மேலதிக நீரை வெளியேற்றுவதற்குரிய இயலுமையை அறிவதற்காக ஆய்வொன்று கருத்திட்ட திட்டமிடல் பிரிவினால் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதற்கு மேலதிகமாக கொழும்புப் பிராந்தியத்தின் உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள இரத்தினபுரிவேவல்கந்துர நீர்த்தேக்கத்திற்காக மற்றும் ஹம்பாந்தோட்டைப் பிராந்தியத்தின் வீரகெட்டிய பிரிவில் உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள புஸ்வெல்தொல நீர்த்தேக்கத்திற்காக முன்னோடி சாத்தியவள ஆய்வோனது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
- எல்லேவெவ நீர்த்தேக்கத்தின் வெளியேற்ற மாதிரியின் மேம்பாடுகள் மற்றும் தொடர்புடைய ஆய்வுகள் மற்றும் கீழ் மல்வத்து ஓயா நீர்த்தேக்கத்தின் வெளியேற்ற மாதிரி ஆய்வுகள் குறித்து நீர் வலுப் பிரிவு ஆய்வுகளை நடத்தி இறுதி ஆய்வு அறிக்கைகளை சமர்ப்பித்துள்ளது. மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், வடமத்திய மாகாண கால்வாய் தொடர்பான கொன்கெட்டிய நீர்த்தேக்கத்தின் மாதிரி கட்டமைக்கப்பட்டு ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
- உலக வங்கி நிதியுதவியின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் காலநிலை மீள்தன்மை பல-நிலை திட்ட அணுகுமுறையின் (CResMPA) கீழ் நீர்வலு ஆராய்ச்சி ஆய்வகத்தின் பிரதான கட்டிடம் புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், நீர்வலு ஆராய்ச்சி ஆய்வகத்தின் உட்புற ஆய்வகம், கணினி ஆய்வகம், இயந்திரப் பட்டறை மற்றும் உபகரணப் பிரிவு மற்றும் மின் அமைப்பு ஆகியவை மேம்படுத்தப்படுகின்றன.
- 2024 ஆம் ஆண்டில், நீர்வலு ஆராய்ச்சி ஆய்வகத்தின் உபகரணப் பிரிவு, திருகோணமலை, மொனராகலை, ஹம்பாந்தோட்டை மற்றும் பதுளை ஆகிய நீர்ப்பாசன பிராந்தியங்களில் திணைக்களத்துடன் தொடர்புடைய 113 சமன்படுத்தும்(Leveling Instruments) கருவிகள் மற்றும் பிற உபகரணங்களை பழுதுபார்த்துள்ளது.
- பொறியியல் மூலப்பொருட்கள் பிரிவினால் 2024 ஆம் ஆண்டில் அண்ணளவாக 21,307 கள மற்றும் ஆய்வக பரிசீலனைகளை நடத்தப்பட்டுள்ளது.
- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கீழ் உள்ள எல்லேவெவ, வீரவில, தலபத்குலம், அந்தரவெவ, மாகல்லவெவ மற்றும் இலங்கை மின்சார சபையின் கீழ் உள்ள மவுஸ்ஸாகலே சதேலி நீர்த்தேக்கக் கரைகளின் குளக் கரைகளில் நீர் கசிவுகள் மற்றும் குறைபாடுகளைக் கண்டறிய பொறியியல் புவியியல் பிரிவால் தரை மின் எதிர்ப்பு ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டன. மேலும், எல்லேவெவ பிடவன, தலபத்குளம் குள புனரமைத்தல், யான் ஓயா பிடவன கால்வாயின் குறுக்கே பாலம் கட்டுதல் மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட வெவெல்கந்துர திட்டம், எல்லேவெவ மற்றும் வீரவில குளக் கரைகளை வலுப்படுத்துவதற்கான கனிமண்-சீமேந்தினை அழுத்தத்துடன் செலுத்துதல் ஆகியவற்றிற்காக புவியியல் ஆய்வுகள்(Ground Electrical Resistivity Survey) மேற்கொள்ளப்பட்டன, மேலும் இப் பணிகளின் தொடக்கத்தில் நிலத்தடி மின் எதிர்ப்பு சோதனைகளின் உதவியும் பெறப்பட்டது.
- காணி பயன்பாட்டுப் பிரிவு, கந்தேகெட்டிய நீர்ப்பாசனத் திட்டத்தின் பதுள ஓயா மற்றும் பத்மெடில்ல பகுதிகளுக்கான நில பயன்பாட்டு ஆய்வை மேற்கொண்டு மண் பற்றிய வரைபடங்கள் மற்றும் பயிர் பற்றிய பரிந்துரை வரைபடங்களைத் தயாரித்தது. மேலும், அனுராதபுரம் மற்றும்

ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டங்களில் அமைந்துள்ள பெரிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான குளங்களின் நீரின் தரம் கண்காணிக்கப்பட்டது, மேலும் களனி கங்கை, அத்தனகலு ஓயா, ஜின் ஆறு, நில்வலா கங்கை, மல்வத்து ஓயா மற்றும் மெனிக் கங்கை உள்ளிட்ட பல ஆறுகளின் நீரின் தரமும் கண்காணிக்கப்பட்டது.

- 2024 ஆம் ஆண்டில் முக்கிய ஆறுகளில் அதிக எண்ணிக்கையிலான வெள்ளச் சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன, மேலும் நில்வலா ஆறு, களு ஆறு, அத்தனகலு ஓயா, கல் ஓயா, மகாவலி ஆறு, ஜின் ஆறு, களனி ஆறு, ஹெட ஓயா, முந்தேனி ஆறு, தெதுரு ஓயா, மல்வத்து ஓயா மற்றும் கலா ஓயா உள்ளிட்ட நீர் நிலைகளை ஈர்க்கும் முக்கிய ஆறுகளில் பதிவான 23 வெள்ளச் சம்பவங்கள் குறித்து இடர் முகாமைத்துவ பிரிவுகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்குத் தெரிவிக்க நீரியல் மற்றும் இடர் முகாமைத்துவப் பிரிவு 66 வெள்ள அபாய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது.
- ஏற்கனவே உள்ள மதிப்பீட்டு வளைவுகளை(Rating Curves) சரிபார்த்து புதிய மதிப்பீட்டு வளைவுகளை உருவாக்க, குறைந்த மற்றும் சாதாரண மற்றும் வெள்ள நிலைமைகளின் போது, பல அளவீட்டுப் புள்ளிகளில் 82 தற்போதைய அளவீட்டு (current metering) நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
- தீவு முழுவதும் நீரியல் மற்றும் இடர் முகாமைத்துவப் பிரிவால் சேகரிக்கப்பட்டு, ஆவணப்படுத்தப்பட்டு, செயலாக்கப்படும் நீர்-வானிலை தரவுகள் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தால் மட்டுமல்ல, நாட்டில் நீர் தொடர்பான உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்குப் பொறுப்பான பிற நிறுவனங்களாலும், பல்வேறு நிறுவனங்கள், வல்லுநர்கள் மற்றும் மாணவர்களாலும் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அதன்படி, 2024 ஆம் ஆண்டில், இப் பிரிவு ஒரு நதிப் படுகைக்கான அனைத்து தரவுகளையும் 15 தனியார் ஆலோசகர்களுக்கும் 96 மாணவர்களுக்கும் கல்வி ஆராய்ச்சிக்காக வெளியிட்டது.
- உலக வங்கியின் நிதியுதவியின் கீழ் செயல்படுத்தப்பட்ட காலநிலை மீள்தன்மை பல-நிலை திட்ட அணுகுமுறையின் (CResMPA) கீழ், நீரியல் மற்றும் இடர் முகாமைத்துவப் பிரிவு 14 நீர் அளவீட்டு நிலையங்களின் நிர்மாணம் மற்றும் மேம்படுத்தலை நிறைவு செய்துள்ளது, மேலும் 7 புதிய அளவீட்டு நிலையங்களின் நிர்மாணம் நடைபெற்று வருகிறது. கூடுதலாக, வெள்ள கண்காணிப்பு மற்றும் வரைபடத்திற்காக LiDAR ட்ரோன்கள் 3 வாங்கப்பட்டுள்ளன.
- தகவல், தொடர்பு தொழில்நுட்பம் மற்றும் புவியியல் தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவால் தயாரிக்கப்பட்ட புவியியல் தகவல் அமைப்பு (GIS) தரவு அமைப்பில், பயிர்செய்கை செய்யப்பட்ட நிலப் பரப்பு, கால்வாய் அமைப்புகள், நீரேந்துப் பகுதிகள், துணை நதித் தரவு, மதகுகள், கசிவுப் பாதைகள் மற்றும் குளக்கரைகள் போன்ற முக்கிய தரவுகள் அடங்கும், மேலும் அனைத்து நீரியல் தரவுகளையும் ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், இது திறமையான நீர்வள முகாமைத்துவத்திற்கு வழி வகுக்கிறது. இந்த புவியியல் தகவல் தரவு மொத்த பயிர்செய்கைப் பரப்பளவை மதிப்பிடவும், நீர்ப்பாசன அமைப்பு திட்டமிடலை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது, அதே நேரத்தில் புவியியல் தகவல் தரவு கால்வாய் அமைப்புகளை கண்காணிக்கவும், நீர் முகாமைத்துவத்திற்குத் தேவையான தரவுகளைப் பெறவும் உதவுகிறது. மேலும், நீரேந்துப் பகுதிகளிலிருந்து பெறப்படும் மழைவீழ்ச்சி மற்றும் நதி நீர் நிலைகள் குறித்த தரவுகள் வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டுக்கு முக்கியமானவையாகும்.

2.1.2 திட்டமிடல் முகாமைத்துவப்பிரிவு

- 2023/24 பெரும் போகத்தின் தொடக்கத்தில், நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்குச் சொந்தமான நீர்த்தேக்கங்களின் நீர் கொள்ளளவு 28% ஆக இருந்தது. 2023/24 பெரும் போகத்திற்கான பயிர்செய்கை தொடங்கியது மற்றும் மொத்த நிலப்பரப்பில் 92% வெற்றிகரமாக பயிர்செய்கை செய்யப்பட்டது. 2024 சிறுபோகத்தின் தொடக்கத்தில், நீர்த்தேக்கங்களின் கொள்ளளவு 87% ஆக

இருந்தது, சரியான முகாமைத்துவம் காரணமாக, நிலப்பரப்பில் 84% வெற்றிகரமாக பயிர்செய்கை செய்ய முடிந்தது.

- 2024 சிறுபோகத்திற்குப் பிறகு நீர்த்தேக்கங்களில் மீதமுள்ள நீரைப் பயன்படுத்தி 3வது பருவத்திற்கு கூடுதலாக 25,964 ஹெக்டேயர் பயிர்களை பயிரிட முடிந்தது. 2023/24 ஆம் ஆண்டுக்கான பயிர்செய்கை தீவிரத்தை 184% அதிகரிக்க முடிந்தது. (உரிய திட்டங்களில்)
- குடிநீர் தேவைகள் மற்றும் பிற தேவைகளுக்காக முக்கிய நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்து ஆண்டுக்கு 250 மில்லியன் கன மீட்டர் நீரையும், நடுத்தர அளவிலான நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்து ஆண்டுக்கு 120 மில்லியன் கன மீட்டர் நீரையும் பெற நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் அனுமதி அளித்துள்ளது, மேலும் ஆறுகள் அல்லது துணை நதிகளிலிருந்து ஆண்டுக்கு 780 மில்லியன் கன மீட்டர் நீரைப் பெறவும் அனுமதி அளித்துள்ளது.
- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் சேனநாயக்க சமுத்திரம் மற்றும் தெதுரு ஓயா நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்து மட்டுமே நீர் மின்சாரத்திற்காக நீர் திறக்கப்படுகிறது, மேலும் 2024 ஆம் ஆண்டில் அந்த நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்து முறையே 803 மற்றும் 116 மில்லியன் கன மீட்டர் நீர் நீர் மின்சார உற்பத்திக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது
- ஆராய்ச்சி ஆதரவு மற்றும் வழிமுறை மேம்பாட்டுப் பிரிவு, அரசாங்க நிலங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன ஒதுக்கல் காணிகளைப் பாதுகாத்தல், அந்த நிலத்தை உற்பத்தி நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்துதல், விவசாயிகளிடையே பழ பயிர்செய்கையை பிரபலப்படுத்துதல் மற்றும் அவர்களின் விழிப்புணர்வை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றை நோக்கமாகக் கொண்டு, வீரகெட்டிய பிரதேச நீர்ப்பாசனப் பிரிவின் முருதுவெல திட்டத்திற்குச் சொந்தமான தெலம்புயாய அலகு அலுவலக வளாகத்தில் தெளிப்பு நீர்ப்பாசனத்தின் கீழ் ஒரு மாதிரி பழ பயிர்செய்கை செயல்விளக்கத் திட்டத்தை செயல்படுத்தியது, இதன் கீழ் TIC மா, கொய்யா மற்றும் மாதுளை நாற்றுகள் ¾ ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்டன.
- 3577 கி.மீ. நீளமான பிரதான கால்வாய்கள் 913 கி.மீ. கிளை கால்வாய்கள். 994 கி.மீ. குள அணைக்கட்டுகள். 1791 கி.மீ நீளமான வயல்களுக்கான கால்வாய்கள் மற்றும் 3166 கழிவுநீர் வடிகால்வாய்களுல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடங்களின் செயல்படுத்துதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிக்காக 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான ஒதுக்கீடான ரூ. மி. 2050 இல் 98.3% நிதி முன்னேற்றத்துடன் அத்தியாவசிய பராமரிப்பு பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன, மேலும் நீர் முகாமைத்துவம் செய்யும் 356 நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் செயற்பாடுகள் மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகளில் 98% மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
- பௌதீக வள முகாமைத்துவப் பிரிவினால் செயல்படுத்தப்படும் பொலன்னறுவை மாவட்ட நீர்ப்பாசன மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் மீதமுள்ள பணிகளுக்கான ஏற்பாடுகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முக்கிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் அத்தியாவசிய புனரமைப்பு (ERIMIS) வரவு செலவு விடயத்தின் மூலம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
- நீர்ப்பாசன உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்துதல் மற்றும் விவசாய சமூகத்திற்கு மிகவும் திறமையான சேவைகளை வழங்குதல் ஆகியவற்றை நோக்கமாகக் கொண்டு, இலங்கை முழுவதும் இயங்கும் 224 அலகு அலுவலகங்கள் மூலம் தொடர்புடைய திட்ட முகாமைத்துவம் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன, அவற்றில் 45 அலகு அலுவலகங்கள் 2024 ஆம் ஆண்டில் மேம்படுத்தப்பட்டன. அவ்வாறே, விவசாயிகள் மற்றும் திட்ட முகாமையாளர்களின் அறிவு, திறன்கள் மற்றும் மனப்பான்மையை மேம்படுத்தும் நோக்கில் தீவு முழுவதும் 08 பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணர்வு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டன.

- திணைக்களத்தின் உத்தியோகத்தர்களுக்கு நீர்வள முகாமைத்துவம் உள்ளிட்ட நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தில் பயிற்சி அளிப்பதற்காக நிறுவப்பட்ட கல்கழுவ நீர்ப்பாசன பயிற்சி நிறுவனம், நீர்ப்பாசன பொறியாளர்கள், பொறியியல் உதவியாளர்கள், பட வரைஞர்கள் மற்றும் களஞ்சிய காப்பாளர்களுக்கு 8 சேவைக்கால பயிற்சி பாடநெறிகளை நடத்தியது, மேலும் பொறியியல் உதவியாளர்கள், பட வரைஞர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவியாளர்களுக்கு 08 செயற்திறன் தடைத் தாண்டல் பரீட்சைகள் மற்றும் திறன் தேர்வுகளை நடத்தியது. கூடுதலாக, வெளிப்புற நிறுவனங்களுக்கு 10 பயிற்சி பட்டறைகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன.
- உலக வங்கியின் உதவியுடன் செயல்படுத்தப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த நீர்வள முகாமைத்துவத் திட்டத்தின் (IWRMP) முதல் கட்டத்தின் கீழ், 10 முக்கிய தொகுப்புகள் செயல்படுத்தப்பட்டு, அவற்றில் சுமார் 07 வெற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்டுள்ளன. இரண்டாம் கட்டத்தின் கீழ், 15 பணிகள் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளதுடன், 2024 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில், தற்போது இலங்கையின் மிகப்பெரிய நீர்த்தேக்கமான சேனநாயக்க சமுத்திரத்தில் உள்ள ரலபனாவ அணையின் புனரமைப்பு, 5 முக்கிய அணைகளை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் 05 முக்கிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களை புனரமைத்தல் ஆகியவை அடங்கும். மேலும், இத்திட்டத்தின் கீழ், நீர்ப்பாசன துணை கட்டமைப்பின் 387 அத்தியாவசிய மற்றும் அவசரகால மறுசீரமைப்பு பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்பட்டதுடன் பௌதீக முன்னேற்றம் 100% ஆகும்.

2.1.3 ஆற்றங்கரை முகாமைத்துவப் பிரிவு

- இலங்கை அரசியலமைப்பின் பிரகாரம் நீர்ப்பாசனம் என்ற விடயத்தில் முழு நாடும் உள்ளடங்கும் வகையில் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் நீர்வளத் திட்டமிடல் மேற்கொள்ளப்பட்டதுடன், மாகாண சபை முறை நிறுவப்பட்ட பின்னர் மாகாணங்களுக்கு இடையேயான ஆறுகள், நதிநீர்ப் படுகை முகாமைத்துவ நடவடிக்கைகள் திணைக்களத்தால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அது சம்பந்தமாக விஷேட அறிவுள்ள நிறுவனமாக 103 முக்கிய ஆற்றுப்படுகைகள் தொடர்பான தேவையான சந்தர்ப்பங்களில் தலையிட்டு ஆலோசனைகளை வழங்குவதோடு அது தொடர்பாக 2018 ஆம் ஆண்டு தாபிக்கப்பட்ட ஆற்றங்கரைகளைப் பாதுகாத்தலுக்கான முகாமைத்துவப் பிரிவின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. தற்போது, பௌதீக மாற்றங்கள், ஆற்றங்கரைகளைப் பாதுகாத்தல், நதிகளின் தூய்மை மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த சமூகத்தின் விழிப்புணர்வு ஆகியவை தற்போதுள்ள ஒதுக்கீடுகளின் வரம்பிற்குள் அப்பிரிவினால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
- நீர் வடிகால் மற்றும் வெள்ள அமைப்புகள் பிரிவு, கிங் கங்கை மற்றும் நில்வலா கங்கைகளில் உள்ள வடிகால் திட்டங்களில் வடிகால் கால்வாய்களை சுத்தம் செய்துள்ளது. மேலும், முக்கியமாக நில்வலா வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ், பம்பிங் நிலையங்களில் உள்ள 24 பம்பிகளில் 04 ஐ முழுமையாக பழுதுபார்த்துள்ளது. மேலும், இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் கழிவுநீர் பம்புகளை இயக்கச் செய்துள்ளது. கூடுதலாக, பம்பிங் நிலையங்களில் உள்ள ஈர்ப்பு விசை வாயில்கள் சரிசெய்யப்பட்டன, மின்சார அமைப்புகள் சரிசெய்யப்பட்டன, மேலும் கிங் கங்கை நீர் கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தில் அணை மேம்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.
- அத்தனகலு ஓயா, பெந்தர கங்கை மற்றும் களு கங்கை படுகைகளைச் சேர்ந்த வடிகால் கால்வாய்கள் சுத்தம் செய்யப்பட்டன, மேலும் வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டுத் திட்டங்களில் வெள்ள அணைகள் மற்றும் கட்டமைப்புகளின் வருடாந்த பராமரிப்பு மற்றும் செயற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
- களனி நதி வெள்ளப் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட, அகராவிட்ட-களுஅக்கல சாலையில் உள்ள களனி நதியின் கரைகளைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் கோஹிலவத்த கல்லறைக்கு அருகிலுள்ள அரிக்கப்பட்ட கரைகளைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் மீளமைத்தல் ஆகியவை 2024 ஆம் ஆண்டில் மிக விரைவாக மேற்கொள்ளப்பட்டன, மேலும் ஜா எலயில் வெள்ள பாதுகாப்பு அணை கட்டப்பட்டு, தேவைக்கேற்ப கரைகள் பாதுகாக்கப்பட்டன

- மா ஓயா, அத்தனகலு ஓயா மற்றும் பெந்தர கங்கையின் வெள்ள பாதுகாப்பு அமைப்புகளை மேம்படுத்துதல் மற்றும் களனி, களு கங்கை, நிலவலா மற்றும் கிங் கங்கை படுகைகளில் வெள்ளத் தடுப்பு திட்டங்களின் மீதமுள்ள பணிகளை 2024 ஆம் ஆண்டுக்கான தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முக்கிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் அத்தியாவசிய மறுசீரமைப்பு (ERIMIS) வரவு செலவுத் திட்டத்தின் கீழ் நிதி ஒதுக்கீடுகளை வழங்கிய பின்னர் பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

2.1.4 நிர்மாணம் மற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவு

- ஏருவேவயிலிருந்து மஹகந்தராவ வரையான ஊட்டற்கால்வாயை அமைக்கும் திட்டத்திற்கும், மஹகித்துல அணுகல் சுரங்கப்பாதை மற்றும் கால்வாயை அமைக்கும் திட்டத்திற்கும் 2024 ஆம் ஆண்டுக்கான நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்துக்கு நிதி ஒதுக்கீடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நேரத்தில் மஹகித்துல அணுகல் சுரங்கப்பாதை கட்டுமானத் திட்டம் பலனளிக்காததால் செயல்படுத்தப்படவில்லை, மேலும் ஏருவேவயிலிருந்து மஹகந்தராவ போஷித கால்வாய் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. அதேபோல், 2024 ஆம் ஆண்டில் மஹகல்கமுவ போஷித கால்வாய் கட்டுமானத் திட்டத்திற்கும் எந்த நிதியும் வழங்கப்படவில்லை.
- நிர்மாணம் மற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவால் மேற்கொள்ளப்படும் நிர்மாண நடவடிக்கைகளின் முன்னேற்றம் "பெரிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்" என்பதன் கீழ் காட்டப்பட்டுள்ளது.

2.1.5 இயந்திர மற்றும் இயந்திரவியல் வேலைத்தளப்பிரிவு

- இயந்திர மற்றும் இயந்திரவியல் பிரிவினால் திணைக்களத்தினால் பயன்படுத்தும் அனைத்து வாகனங்களுக்கும் 2024 ஆம் ஆண்டினுள் முழு போக்குவரத்துக் காப்புறுதியை மேற்கொள்ள ஏற்பாடு செய்துள்ளதுடன் இயந்திரப் பணிமனையின் வாகனம் மற்றும் இயந்திரம் பழுது மற்றும் கதவுகளைப் பழுதுபார்த்தல் உட்பட மொத்தமாக 2976 பணிகளை முடித்துள்ளது. அத்தோடு சிறிய டரேஜர் இயந்திரம் 06 இனைக் கொள்வனவு செய்து வெளிக்கள பாவனைக்காக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் 2024 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நிகழ்ந்த 54 வாகன விபத்துக்களில் 25 தொடர்பாக நி.ஒ. 109 இற்கிணங்க புத்தகங்களில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது.

பாரியளவிலான குளம் மற்றும் நீர்த்தேக்கத்திலுள்ள கொள்ளளவு, பயிர் தீவிரம், பயிரிடப்பட்ட காணிகள் பற்றிய தகவல்கள்

தொடர் இல.	பிராந்தியம்	நீர்த்தேக்கம் (பாரியளவு)	பயிரிடப்படும் காணியின் அளவு(ஏக்கர்)	கொள்ளளவு (MCM)	பயிர் தீவிரத் தன்மை			மொத்தபயிர் தீவிரத் தன்மை	31/12/2024 அன்று நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்ளளவு (MCM)	குடிநீர்பெற்றுக்காவதற்காக அனுமதி வழங்குதல் (MCM/ வருடம்)
					2023-2024 பெரும் போகம்	2024 சிறு போகம்	2024 இற்கிடைப்பட்டபோகம்			
1	அம்பாரை	அம்பலன் ஓயா	5,251	44.30	1.00	1.00	0.07	2.07	41.53	-
2		எக்கல் ஓயா	2,501	29.00	1.00	1.00	0.03	2.03	24.67	-
3		நாமல் ஓயா	3,699	52.70	1.00	1.00	0.03	2.03	51.00	-
4		பல்லன் ஓயா	3,499	115.60	1.00	1.00	0.10	2.10	61.80	0.37
5		பன்னல்கம	4,601	34.00	1.00	1.00	0.01	2.01	33.49	-
6		ரம்பகன் ஓயா	2,246	56.10	1.00	1.00	0.22	2.22	38.02	8.21
7		ரொட்டிகுளம்	1,428	6.30	1.00	1.00	0.01	2.01	3.90	-
8		சேனநாயக்க சமுத்திரம்	120,204	949.80	0.95	0.97	0.10	2.03	712.95	8.76
9		களுகல் ஓயா	1,124	10.10	0.81	0.81	0.67	2.29	9.52	-
10	அநுராதபுரம்	ஹுருலுவெவ	10,400	67.80	1.00	1.00	0.00	2.00	47.67	-
11		மகாகந்தராவ	6,101	44.70	1.00	1.00	0.03	2.03	46.55	2.45
12		மகாவிளச்சி	2,664	40.10	1.00	1.00	0.15	2.15	40.33	-
13		மானனங்கெட்டிய	1,050	6.00	1.00	1.00	0.01	2.01	6.02	-
14		நாச்சிதாவ	7,000	55.70	1.00	1.00	0.07	2.07	55.26	0.01
15		நுவரவெவ	2,599	44.50	1.00	1.00	0.58	2.58	44.36	4.02
16		பதவிய	8,700	104.80	1.00	1.00	0.26	2.26	103.00	-
17		ராஜாங்கனய	16,000	100.70	1.00	1.00	0.39	2.39	99.69	-
18		வாஹல்கட	1,999	53.00	1.05	1.05	0.20	2.30	52.01	3.29
19		யான் ஓயா	14,922	169.00	0.68	0.68	0.00	1.37	139.59	-
20	பதுளை	அம்பேவல	1,006	2.40	1.00	1.00	0.00	2.00	2.51	10.38
21		தம்பராவ	1,500	15.90	1.00	1.00	0.00	2.00	15.05	-
22		கந்தேளல்	2,301	2.20	1.00	1.00	0.00	2.00	2.16	0.67
23		மாப்பாகட	1,500	9.50	1.00	1.00	0.00	2.00	4.75	-
24		நாகதீப	4,201	29.40	1.00	1.00	0.00	2.00	12.58	-
25		சொரபொர	2,002	20.70	1.00	1.00	0.00	2.00	15.85	-
26		மொரான	1,302	16.59	0.46	0.46	0.00	0.92	13.79	-
27	மட்டக்களப்பு	நவகிரி	18,399	65.40	1.01	0.87	0.00	1.88	46.95	-
28		ரூகம்	9,753	22.90	1.17	1.02	0.04	2.23	11.65	12.78
29		உன்னிச்சை	15,389	67.90	1.06	0.80	0.00	1.86	42.88	0.09
30		பந்தகிரிய	9,842	16.70	1.11	1.03	0.00	2.13	10.40	0.27
31	ஹம்பாந்தோட்டை	கெகிரிஒபட	1,749	11.20	1.00	1.00	0.94	2.94	10.58	-
32		லுனுமுவெஹர		2.69	-	-	-	-	2.66	-
33		மவ்ஆர	13,499	226.70	1.00	1.00	1.00	3.00	208.11	19.71
34		பந்தகிரிய	3,800	41.00	1.00	1.00	0.13	2.13	32.92	-
35		முருதவெல	4,426	48.00	0.95	0.95	0.00	1.91	45.92	2.01
36		ரிதியகம	8,498	32.10	1.00	1.00	0.12	2.12	30.91	12.78
37		திஸ்ஸவெவ	2,750	4.30	1.00	1.00	0.00	2.00	4.43	-
38		வெஹரகல்		75.24	-	-	-	-	68.70	3.65
39		வீரவில்	2,599	14.40	0.89	0.89	0.89	2.67	13.38	-
40		யோதவாவி	3,499	10.30	0.92	0.92	0.00	1.83	8.08	-

தொடர் இல.	பிராந்தியம்	நீர்த்தேக்கம் (பாரியளவு)	பயிரிடப்படும் காணியின் அளவு(ஏக்கர்)	கொள்ளளவு (MCM)	பயிர் தீவிரத் தன்மை			மொத்தபயிர் தீவிரத் தன்மை	31/12/2024 அன்று நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்ளளவு (MCM)	குடிநீர்பெற்றுக்காவதற்காக அனுமதி வழங்குதல் (MCM/ வருடம்)
					2023-2024 பெரும் போகம்	2024 சிறு போகம்	2024 இற்கிடைப்பட்டபோகம்			
41	காலி	எல்லவெவ	1,305	1.00	0.97	0.97	0.00	1.94	1.06	-
42		கெகனுதூர்	1,100	2.80	0.55	0.36	0.00	0.91	2.81	0.91
43	கண்டி	தெவனுவ	3,000	13.60	1.00	1.00	0.17	2.17	13.57	-
44		நாலந்த		15.86	-	-	-	-	15.48	1.10
45		வெமதில்ல	1,999	5.67	1.00	1.00	0.05	2.05	5.78	-
46	குருணாகல்	அம்பகொலவெவ	840	8.26	1.00	0.48	0.00	1.48	7.36	-
47		அத்தரகல்ல	1,035	4.50	1.00	0.48	0.00	1.48	4.53	-
48		பதல்கொட	7,635	5.97	1.00	0.94	0.00	1.94	5.26	-
49		தெதுறு ஓயா	6,499	75.20	1.00	0.85	0.00	1.85	67.55	12.96
50		ஹக்வடுளவெவ	6,373	24.30	1.00	0.42	0.00	1.42	23.71	-
51		கிம்புல்லான ஓயா	2,451	8.50	1.00	1.00	0.00	2.00	8.44	-
52		மெடியாவ	1,441	3.20	1.00	0.49	0.00	1.49	3.33	-
53		மாகல்ல	7,000	9.20	0.96	0.96	0.14	2.06	8.25	3.01
54		ஜயவெவ	2,399	9.50	1.00	0.44	0.00	1.44	9.03	-
55		உஸ்கல சியம்பலான்கமுவ	2,100	26.70	1.00	1.00	0.24	2.24	26.72	2.19
56	னெராகலை	எதிமலே	1,003	6.80	1.00	1.00	0.00	2.00	6.80	-
57		ஹந்தபானாகல	1,700	18.25	0.86	1.00	1.00	2.86	10.27	-
58		முதுகண்டிய	1,999	30.30	1.00	1.00	0.00	2.00	30.35	1.10
59	பொலன்னறுவை	கிரிதலே	7,601	27.00	1.00	1.00	0.00	2.00	25.69	-
60		கவதுல்ல	18,616	128.30	1.14	1.30	0.00	2.44	113.48	5.45
61		மின்னேரியா	22,476	135.70	1.00	1.00	0.00	2.00	126.74	5.42
62		பராக்கிரம சமுத்திரம்	25,187	143.20	1.00	1.00	0.00	2.00	120.88	2.61
63	புத்தளம்	இங்கினிமிட்டிய	6,005	72.60	0.87	0.00	0.00	0.87	68.61	4.56
64		தப்போவ	2,093	19.00	1.07	1.07	0.29	2.43	17.59	-
65	திருகோணமலை	கந்தளாய்	18,560	140.60	1.00	1.00	0.27	2.27	110.11	8.21
66		மகாதிவுல்வெவ	2,100	24.60	1.00	1.00	0.00	2.00	23.83	0.69
67		மொரவெவ	4,801	42.90	1.00	1.00	0.00	2.00	34.56	-
68		வென்ட்ராசன்	1,749	25.00	1.00	1.00	0.00	2.00	17.32	-
69		வான் எல	1,621	2.90	1.00	1.00	0.00	2.00	2.70	-
70	மன்னார்	பாவற்குளம்	4,134	33.30	1.00	0.46	0.12	1.58	21.59	-
71		அகத்திமுரிப்பு	6,350	9.40	1.00	0.05	0.00	1.05	7.21	-
72		யோ தவாவி	31,340	38.20	1.00	0.25	0.00	1.25	37.85	-
73		வியாதிருளம்	1,552	2.20	1.00	1.00	0.00	2.00	1.18	-

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட பாரியளவு நீர்த்தேக்கங்களுக்கு மேலதிகமாக நடுத்தர அளவிலான நீர்த்தேக்கங்கள் 161 இல் மொத்த கொள்ளளவு 267 MCM ஆகும். அத்தோடு மொத்த பயிர்செய்யப்படும் பிரதேசம் 56,630 ஏக்கர் ஆகும். அதில் 2023/24 இல் பெரும்போகத்தில் 55,313 ஏக்கரும் 2024 இல் சிறிய போகத்தில் 43,464 ஏக்கரிலும் பயிரிடப்பட்டது.

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் பாரிய திட்டங்களின் முன்னேற்றத்தைக் கீழ்வரும் சாராம்சத்தினுடாக தரப்படுகின்றது

பாரிய மற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்

பக்க இல.

1. யான் ஓயா திட்டம்	24
2. மொரான நீர்த்தேக்கம்	26
3. எல்ல வாவி நீர்த்தேக்கம்	27
4. முந்தேனியாறு ஆற்றுப் படுகை அபிவிருத்தித் திட்டம் (ரூகம் கித்துள் நீர்த்தேக்கம்)	28
5. களனி நதிக்கரை பாதுகாப்பு அணை புனரமைப்புத் திட்டம்	29
6. கொடிகமுவ குளத்தின் அபிவிருத்தி மற்றும் மேம்பாடுகள்	31
7. உமா ஓயா கீழ் நீரோட்ட அபிவிருத்தித் திட்டம்	32
8. ஹிம்பிலியகட வத்தேகெதர நீர்ப்பாசன உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தித் திட்டம்	34
9. கீழ் மல்வத்து ஓயா பஸ்துறை அபிவிருத்தித் திட்டம்	35
10. தல்பிட்டிகல நீர்த்தேக்கத்திட்டம்	37
11. பெரெக் ப்ளேன் ஏரி அபிவிருத்தித் திட்டம்	38
12. ஏருவேவ - மஹகந்தராவ ஊட்டற்கால்வாய்த் திட்டம்	39
13. தெரிவுசெய்யப்பட்ட நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களில் அத்தியவசிய புனரமைப்பு நடவடிக்கைகள் (ERIMIS)	40
14. பொலன்னறுவை மாவட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தித் திட்டம்	41

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஏனைய திட்டங்கள்

1. பஸ்னகொட நீர்த்தேக்கத் திட்டம்	43
2. ஒருங்கிணைந்த நீர்நிலை மற்றும் நீர்வள மேலாண்மை திட்டம் (IWWRMP)	44
3. காலநிலை தாக்கங்கள் - பல-படி திட்ட செயல் அணுகுமுறை (CResMPA)	45

1. யான் ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.48,355.3	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், திருகோணமலை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	169MCM 8,700 ha உள்ளடங்கலாக 1515 ha புதிய பிரதேசம்
திட்ட காலம்	2012-2024	பயனாளிகள்	9,000 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	2020 - 2024	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	உரிய முறையில் திட்டம் நிறைவுசெய்யப்படாமை
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில்.6,000	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ.மில். 2,350
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.41,956.83	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	95.52
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.2,573.03		
2024 இல் நடந்த பணிகள் / ஏற்பட்ட செலவு	- இஸ்ஸன்வெவ புதிய நீர்ப்பாசன பிரதேசம் அபிவிருத்தி செய்தல் . - ஜயந்திவெவ கீழ்நிலை ஆற்றுப்பிரதேசம் அபிவிருத்தி செய்தல் . - வலதுகரை கால்வாயின் கீழ் நீர் விநியோகிக்கப்படும் கால்வாய் திட்டம் அபிவிருத்தி செய்தல். - புல்மோட்டை அணை மற்றும் அதன் கீழ் நீர் வழங்கும் கால்வாய் அமைப்புத் திட்டத்தை மேம்படுத்துதல். - நீர்த்தேக்கம் மற்றும் இடது கரை பிரதான கால்வாய் கட்டுமானத்திற்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட காணிகளுக்கான இழப்பீட்டுத் தொகைகள் வழங்குதல். - மாற்று வயற்காணிகளுக்கு நட்டயீடு வழங்குதல் - வாஹல்கட கபுகொல்லேவ பாதை நிர்மாணம் - இடதுகரை பிரதான கால்வாய் நிர்மாணம் - உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் மீள் குடியேற்றம் - வெற் மற்றும் ஏனைய வரி - ஏனைய செலவுகள்		ரூ.மில்.414.42 ரூ.மில்.322.83 ரூ.மில்.242.06 ரூ.மில்.138.40 ரூ.மில்.236.11 ரூ.மில். 788.4 ரூ.மில்.296.53 ரூ.மில். 63.34 ரூ.மில். 2.39 ரூ.மில். 6.65 ரூ.மில். 61.91
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	- வலதுகரை கால்வாயின் கீழ் நீர் விநியோகிக்கப்படும் கால்வாய் திட்டம் அபிவிருத்தி செய்தல் மற்றும் அதன் கீழ் நீர் விநியோகிக்கப்படும் கால்வாய் திட்டம் அபிவிருத்தி செய்தலைப் பூர்த்திசெய்தல். - நீர்த்தேக்கத்திட்டம் மற்றும் இடதுகரை பிரதான கால்வாய் நிர்மாணத்திற்கென கையகப்படுத்தப்பட்ட காணிகளுக்கு நட்டயீடு வழங்குதல் - மாற்று வயற்காணி வழங்குவதைப் பூர்த்திசெய்தல். - வாஹல்கட கபுகொல்லேவ பாதை நிர்மாணத்தைப் பூர்த்திசெய்தல். - யான் ஓயா கசிவுக்கால்வாய் வழியாக நியமிக்கப்பட்டவுள்ள பாலத்தைப்பூர்த்திசெய்தல். - இந்துல்ஹிட்டியாவ புதிய நீர்ப்பாசன பிரதேசத்தை அபிவிருத்தி செய்தல் . - மின்சாரவேலி நிர்மாணத்தைப் பூர்த்திசெய்தல்.		

திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 1,515 ha புதிய பிரதேசம் உட்பட 8,700 ha க்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • அனுராதபுரம் மற்றும் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் மக்களுக்கு குடிநீர் வசதியை வழங்குதல் • வீதி அபிவிருத்தி: 8 km carpet வீதி, 40 km கிரவல் வீதிகள் • நீர், மின்சாரம், பாடசாலைகள், பொதுக் கட்டிடங்கள் போன்றவற்றை வழங்குவதோடு மல்போருவ, கஜுவத்த, ஊருவ ஓமரகட மற்றும் D6 வாஹல்கட மீள்குடியேற்றக் கிராமங்களின் அபிவிருத்திசெய்தல் • 16 கி.மீ. நிளமான யானை பாதுகாப்புவேலி நிர்மாணித்தல். • கோமரங்கடவல பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் பதவிய பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டம், யான் ஓயா அணை உத்தேசத்திட்டம் மற்றும் சிறிய/நடுத்தர அளவிலான குளங்களில் நீர் பற்றாக்குறையைத் தீர்த்தல். • உள்நாட்டு மீன்பிடி மற்றும் கால்நடைத் தொழிலுக்கு வசதி செய்தல். • வாஹல்கட மற்றும் திருகோணமலைக்கிடையிலான போக்குவரத்து தூரத்தை சுமார் 60 கிலோமீட்டர் வரை குறைத்தல்.
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	• 354 ஹெக்டேயர் புதிய விவசாய காணி உட்பட மொத்தம் 9,503 ஹெக்டேயர் காணிகளுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • பாதை அபிவிருத்தி: 8 கி.மீ. காபட் பாதை மற்றும் 40 கி.மீ. சரளை பாதைகள். • நீர், மின்சாரம், பாடசாலைகள், பொதுக் கட்டிடங்கள் போன்றவற்றை வழங்குவதோடு மல்போருவ, கஜுவத்த, ஊருவ ஓமரகட மற்றும் D6 வாஹல்கட மீள்குடியேற்றக் கிராமங்களின் அபிவிருத்திசெய்தல் • வாஹல்கட மற்றும் திருகோணமலைக்கு இடையிலான போக்குவரத்து தூரத்தைக் குறைத்தல். • நன்னீர் மீன்பிடித் தொழிலுக்கு உதவுதல்.
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	• காணி கையகப்படுத்தலில் தாமதம் • 2021 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட கோவிட் தொற்றுநோய், 2022 ஆம் ஆண்டில் பொருளாதார நெருக்கடி, எரிபொருள் மற்றும் கட்டுமானப் பொருட்களின் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட விநியோகம் மற்றும் கட்டுமானப் பொருட்களின் விலையில் எதிர்பாராத அதிகரிப்பு. • RAMP இன் குழுத் தீர்மானம் காரணமாக பணிகள் நிர்மாணம் வரையறுக்கப்பட்டது. • மதிப்பீட்டில் ஏற்பட்ட தாமதங்கள் காரணமாக இழப்பீடு வழங்குவது தாமதமானது. • காணிகளை அபிவிருத்திக்காக விடுவிப்பதில் ஏற்பட்ட தாமதங்கள் காரணமாக நீர்ப்பாசன காணி அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் தாமதமடைந்தன.
சவால்கள்	• அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில் திட்டமிட்டபடி மீள்குடியேற்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள போதுமான காணிகள் இல்லை. • காணி கையகப்படுத்தும்போதும் மாற்று காணி வழங்கும்போதும் பல நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிணைப்பு தேவைப்படுகிறது. • எதிர்பாராத கால நிலை நிலைமைகளை எதிர்கொள்வது. • இடம்பெயர்ந்த சமூகத்தின் குறைகள் மற்றும் கோரிக்கைகள் • தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை (பொறியியலாளர்கள், பொறியியல் உதவியாளர்கள், வடிவமைப்பாளர்கள்)

2. மொரான நீர்த்தேக்கம் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.2,900	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	பதுளை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	16 MCM 570 ஹெக்டேயர்
திட்ட காலம்	2012-2024	பயனாளிகள்	1,300 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	2021/06/31 2023/12/31	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	உரிய முறையில் திட்டம் நிறைவு செய்யப்படாமை
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில்.170	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். 2773.95	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	99.64
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். 48.08		
2024 இல் நடந்த பணிகள் / ஏற்பட்ட செலவு	காணி கையகப்படுத்துதல் மற்றும் நீர்த்தேக்கம் மற்றும் கால்வாய்க்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட சொத்துக்களுக்கு நட்டயீடு வழங்குதல்.		ரூ.மில். 48.08
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	-		
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	570 ஹெக்டேயர் நிலத்திற்கும் மற்றும் 1,300 குடும்பங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல் 500 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் 25 கிமீ நீள பாதையை அமைத்தல். - தேனீ வளர்ப்பு மற்றும் நன்னீர் மீன்பிடி தொடர்பான வேலைத்திட்டங்களை நடத்துதல் - பிரதேசத்தின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தல். - காடு மீள் வளர்ப்பு திட்டம்.		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	449 ஹெக்டேர் புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள காணிகளுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல் மற்றும் 1000 விவசாய குடும்பங்களுக்கு பயனளித்தல். - மொரண, மஹலுனுக, குடாலுனுக, திஸ்ஸபுர, அலுகெட்டியாவ மற்றும் யால்வெல கிராமசேவை பிரிவுகளிலுள்ள 500 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் மற்றும் வீடுகளுக்கான நீர் வழங்கல். - மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துதல்.		
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	- மதிப்பீட்டில் ஏற்பட்ட தாமதங்கள் காரணமாக இழப்பீடு தாமதமானது. - காணிகளை அபிவிருத்திக்காக விடுவிப்பதில் ஏற்பட்ட தாமதங்கள் காரணமாக நீர்ப்பாசன காணி அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் தாமதமடைந்தன.		
சவால்கள்	- மாற்று காணிகளுக்கு காணி விடுவித்தல். - காணி விவகாரங்களுக்கு பிற நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிணைப்பு - இடம்பெயர்ந்த சமூகத்தின் குறைகளைத் தீர்ப்பது.		

3. எல்ல வாவி நீர்த்தேக்கம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.2,950.00	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	இரத்தினபுரி
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	1.91 MCM/ 456 ஹெக்டேயர் இருக்கும் நிலங்கள் & 141.6 ஹெக்டேயர் புதிய நிலங்கள்
திட்ட காலம்	2021-2024	பயனாளிகள்	4,000 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	2024 – 2026	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	உரிய முறையில் திட்டம் நிறைவு செய்யப்படாமை
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில்.500	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ.மில். 1,000.00
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.474.72	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	35.57
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.173.17		
2024 இல் நடந்த பணிகள் / ஏற்பட்ட செலவு	- பிரதான அணை 26% நிறைவடைந்துள்ளது. - மதகு நிர்மாணம் 65% நிறைவடைந்துள்ளது. 2 வது அணை 66% நிறைவடைந்துள்ளது - ஆரம்பகட்ட வேலை		ரூ.மில்.53.25 ரூ.மில்.28.12 ரூ.மில்.88.80 ரூ.மில். 3.00
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	- பிரதான அணை நிர்மாணம் - மதகு மற்றும் வெளிக்கசிவுப் பாதைக் கட்டமைப்பு நிர்மாணித்தல் - அணை இல.02 நிர்மாணம் - அணை இல.03 நிர்மாணம் - கசிவுப் பாதைக் கட்டமைப்பு நிர்மாணம். - மீள்குடியேற்றம், நட்டமீடு வழங்குதல் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை வழங்குதல். - கீழ் கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல்.		
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	- விவசாயம் மற்றும் வீட்டு உபயோகத்திற்கு தண்ணீர் வழங்குவதன் மூலம் அப்பகுதியில் வாழும் மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துதல் - வறண்ட காலங்களில் நீர்ப்பாசன விவசாயத்திற்கு நீர் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல் மற்றும் பாசனப் பரப்பை 350 ஏக்கால் விரிவுபடுத்துதல். - தற்போதுள்ள ஹுலாங்டாவா மற்றும் பனமுரா திட்டத்தின் பயிர் பயிர்செய்கை தீவிரத்தை அதிகரித்தல். - கொலன்னா நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் மூலம் குடிநீர் தேவை 7000 m³/நாள். - உள்நாட்டு மீன்பிடி தொழில் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தேவைகளுக்கு சேவை செய்தல்.		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	கொலன்னா நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் திட்டத்தை நீடித்தல்.		

எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	2021 இல் கோவிட் தொற்றுநோய் காரணமாக வேலைத்தளம் மூடப்பட்டிருந்தது. 2022 இல்பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக எரிபொருள் மற்றும் நிர்மாணப்பொருட்கள் வரையறுக்கப்பட்டிருத்தல் மற்றும் மூலப்பொருட்களின் விலையில் பாரிய அதிகரிப்பு ஏற்பட்ட மை 2022/2023 இல் திட்டத்தை இடைநிறுத்துவதற்காக RAMP குழுவினால் வழங்கப்பட்ட தீர்மானங்கள். 2024 ஆம் ஆண்டில் அனை வேலைக்காக மண்ணைப் பெற்றுக்கொள்ளும்போது பெறுகை நடவடிக்கையில் ஏற்பட்ட தாமதம்.
சவால்கள்	- பிரதான அணையின் அடித்தள நிர்மாணத்திற்குத்தேவையான களிமண் மற்றும் அதற்குப்பொருத்தமான மண் பிரதேசத்தில் கிடைக்கப்பெறாமை. - பிரதேச பாதையூடாக பொருட்களைக்கொண்டு செல்வதில் உள்ள பிரச்சினை. - வேலைத்தளத்தின் தன்மைக் காரணமாக நிர்மாணம் வரைறைக்குட்பட்டது.

4. முந்தெனி ஆற்றின் ஆற்றுப் படுகை அபிவிருத்தித் திட்டம் (ருகம்-கித்துள்)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.24,141	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	மட்டக்களப்பு, அம்பாறை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு + வெளிநாட்டுக்கடன்	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	ருகம் கித்துள்-58MCM மஹா ஓயா - 80 MCM 6,500 ஹெக்டேயர்
திட்ட காலம்	வருடங்கள் 06 2021 – 2027	பயனாளிகள்	50,000 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	-	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	-
ஒதுக்கீடு 2024	இலங்கை அரசு - ரூ.மில்.110	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ.மில். 100
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.384.16	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	2.32
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.21.93		
2024 இல் நடந்த பணிகள் / ஏற்பட்டசெலவு	காணி கையகப்படுத்தலில் ஆரம்ப நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்		ரூ.மில்.21.9
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	- காணி கையகப்படுத்துதல் மற்றும் மீள்குடியேற்ற நடவடிக்கைகள் - முன் திட்டமிடல் பணிகள் - நில அளவைத் திணைக்களத்தினால் இறுதி காணிகையகப்படுத்தல் வரைபடங்களைத் தயாரித்தல். - மீள்குடியேற்றப் பகுதியில் முன் அணுகல் நடவடிக்கைகளை நடத்துதல்.		
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	10,000 விவசாயக் குடும்பங்களில் 6,500 ஹெக்டேயர் புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். - மட்டக்களப்பு மற்றும் அம்பாறை மாவட்டத்தில் 31,000 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் - கீழ்நிலைப் பகுதியில் வெள்ளக் கட்டுப்பாடு.		

	- இரண்டு நீர்த்தேக்கங்களிலும் வருடத்திற்கு 800 மெட்ரிக் டொன்களாக உள்நாட்டு மீன்வளத்தை அதிகரிப்பது 85 கிமீ பாதை வலையமைப்பு அமைத்தல். - நகர அபிவிருத்தி - யானைக்காக வேலி அமைத்தல் - காடு வளர்ப்புத் திட்டம் - வருமானம் உருவாக்கும் திட்டம் மற்றும் பயிற்சி (விவசாயம் & கால்நடை விரிவாக்கம்)
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	இது வரை நன்மைகள் அடையப்பெறவில்லை.
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	நிதி வழங்கும் நிறுவனங்களுடன் இது வரை கடன் ஒப்பந்தம் கையொப்பமிடப்படவில்லை.
சவால்கள்	- திட்டத்தை செயற்படுத்துவதற்குத்தேவையான நிதியைப் பெற்றுக்கொள்ளல். - காணி கையகப்படுத்துதல் செயன்மறையிலுள்ள கடினம்.

5. களனி நதிக்கரை பாதுகாப்பு அணை புனரமைப்புத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.1000	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	கம்பஹா, கொழும்பு
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	-
திட்ட காலம்	2018-2024	பயனாளிகள்	15,000 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	2020/12/31 யிலிருந்து 2024/12/31வரை	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடி நிலை காரணமாக திட்டமிட்டபடி வேலை செய்ய முடியவில்லை.
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில்.670	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.601.104	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	56.01
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.139.57		
2024 இல் நடந்த பணிகள் / ஏற்பட்டசெலவு	- களனி நதிக்கரை பாதுகாப்பு அணை புனரமைப்புத் திட்டம் - களனி நதிக்கரை பாதுகாப்பு - வெள்ள பாதுகாப்புக்கட்டமைப்பு மேன்மைப்படுபடுத்தல். - காணி கையகப்படுத்துதல் மற்றும் நட்டயீடு வழங்குதல்.		ரூ.மில். 0.626 ரூ.மில். 61.723 ரூ.மில். 6.307 ரூ.மில். 70.918

2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	-
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• களனி பிரதேசத்தில் உள்ள சுமார் 15,000 குடும்பங்கள், அவர்களது சொத்துக்கள், தொழிற்சாலைகள், வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்புகளை களனி கங்கையின் வருடாந்த வெள்ளத்திலிருந்து பாதுகாத்தல்.
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	• களனி ஆற்றங்கரை பாதுகாப்பு - கொஹிலவத்த மயான அரிப்பு காரணமாக நீர் ஆதாரத்திற்கு ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் சேதத்தைத் தடுத்தல் மற்றும் கரை அரிப்பைக் குறைப்பதன் மூலம் அருகிலுள்ள பொது இடங்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல், களுவாக்கல - அகரவிட்ட பாதையைப் பயன்படுத்துபவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல். • வெள்ள அணை பாதுகாப்பு - களனி வடக்கு அணையின் 100 கி.மீ. பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. 1.5 கி.மீ தொலைவில் உள்ள பகுதியில் வசிக்கும் மக்களின் சொத்துக்கள் மற்றும் உயிர்களைப் பாதுகாக்கும் பணி (சுமார் 2.5 கி.மீ நீளத்திற்கு பணிகள் நடந்து வருகின்றன)
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	• திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நேரத்தில் ஏற்பட்ட கோவிட் தொற்றுநோய் மற்றும் நாட்டில் ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக, கட்டுமானப் பொருட்களின் விலைகளில் விரைவான ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்பட்டன. • இதன் விளைவாக, மதிப்பீடுகள் மீண்டும் திருத்தப்பட வேண்டி ஏற்பட்டமை, மேலும் போதுமான பணியாளர்கள் இல்லாததால், மதிப்பீடுகளைப் புதுப்பிப்பதில் சிக்கல்கள் எழுந்தன, அங்கீகரிக்கப்படாத கட்டுமானங்களை அகற்றுவதில் சிக்கல்கள் மற்றும் காணி கையகப்படுத்துவதில் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டமை.
சவால்கள்	• போதியளவு பணியாளர்கள் காணப்படாமை. • அனுமதியற்ற கட்டிடங்கள் அகற்றுதல் மற்றும் காணி கையகப்படுத்தலில் பிரச்சினை

6. கொடிகமுவு குளத்தின் அபிவிருத்தி மற்றும் மேம்பாடுகள்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.357	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	மாத்தளை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	0.25 MCM 195 ஹெக்டயார்
திட்ட காலம்	2018-2024	பயனாளிகள்	265 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	2021 - 2023 2023 - 2024	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	- புவியியல் மற்றும் சமூகத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப திட்ட முன்மொழிவில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள். - உரிய காலத்தில் நிதி கிடைக்கப்பெறாமை - Covid 19 தொற்று நோய் - பொருளாதார நெருக்கடி மற்றும் நிர்மாண மூலப்பொருட்கள் பற்றாக்குறை
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில்.60	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.225.37	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	61.40
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.25.92		
2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்டசெலவு (ரூ.மில்.)	- குளக்கட்டு நிர்மாணம் (Rip rap) (Toe Filter) என்பன நிர்மாணம் வெளிக்கசிவுப் பாதை நிர்மாணம் - இடது கரை மதகு நிர்மாணம் - அணைக்கட்டு நிர்மாணம் - ஆரம்ப பணிகள்		ரூ.மில். 3.70 ரூ.மில்.14.47 ரூ.மில். 4.79 ரூ.மில். 1.97 ரூ.மில். 0.57 ரூ.மில். 0.42
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	(Rip rap) (Toe Filter) என்பன நிர்மாணம் - பிரதான கால்வாய் மற்றும் உரிய துறைக்கான நீர்ப்பாசனத்தை மேம்படுத்தல் - அணைக்கட்டு நிர்மாணம் - ஊட்டற்கால்வாய் நிர்மாணம்		
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	- தற்போதுள்ள 119 ஹெக்டேயர் நிலத்திற்கு இரு பருவங்களிலும் விவசாயத்துக்கு பாசன நீர் வழங்குதல். - விவசாயிகளின் வாழ்க்கைத்தரத்தை உயர்த்துவதோடு தேசத்தின் உணவு உற்பத்தியில் பங்கேற்றல்		

திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	சிறுபோகத்தில் 28 ஏக்கரில் பயிர்செய்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	செப்தம்பர் மாதத்தில் நிதி ஒதுக்கீடு கிடைக்கப்பெறல் மற்றும் மழை விழ்ச்சி
சவால்கள்	- சிறியளவான மழையிலும் கூடவேலைசெய்ய முடியாதவாறான நிலைமை. - எதிர்பாராத மழை விழ்ச்சி

7. உமா ஓயா கீழ்நிலை அபிவிருத்தி திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.17,914.19	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	மொனராகலை, அம்பாந்தோட்டை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	-6.5 MCM (அலிகொட்டா ஆர்), 22.6 MCM (குடா ஓயா), -4500 ஹெக்டேயர் புதிய காணிகள் மற்றும் 1500 ஹெக்டேயர் ஏற்கெனவே இருக்கும் காணிகள்.
திட்ட காலம்	2013 -2024	பயனாளிகள்	5,700 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	2022/12/31 2024/12/31	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	உரிய முறையில் திட்டம் நிறைவு செய்யப்படாமை
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில்.3,414	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ.மில். 150
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.17,689.01	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	97.44
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.2,558.61		
2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்ட செலவு (ரூ.மில்.)	- குடா ஓயா நீர்த்தேக்க நிர்மாணம் – 95% - அலிகொட்டா ஆர் – குடா ஓயா இடமாற்றல் கால்வாய் நிர்மாணம் – 72% - குடா ஓயா - சிங்களயகம இடமாற்றல் கால்வாய் நிர்மாணம் – 70 % - ஹந்தபனகல பிக்கப் அனிகட் – 100% - காணிகையகப்படுத்துதல், மீள்குடியேற்றம், உட்கட்டமைப்பு மேம்பாடு மற்றும் மீள் காடு வளர்ப்பு – 100% - காணி இழக்கப்பட்ட மக்களுக்காக விசேடகொடுப்பனவு - கிராமங்களுக்கான நீர்ப்பாசன திட்டம் அபிவிருத்தி.		ரூ.மில். 267.78 ரூ.மில்.1,916.03 ரூ.மில். 293.22 ரூ.மில். 36.64 ரூ.மில். 16.27 ரூ.மில். 21.46 ரூ.மில். 5.01

2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	• குடா ஓயா நீர்த்தேக்கத்தின் பணிகளை நிறைவுசெய்தல். • அலிகொட்டா ஆர – குடா ஓயா இடமாற்றல் கால்வாயை நிறைவுசெய்தல். • குடா ஓயா - சிங்களயகம இடமாற்றல் கால்வாய் நிர்மாணத்தை நிறைவுசெய்தல். • வெள்ளவாய மற்றும் தனமல்வில பிரதேசங்களுக்கு புதிய ஊட்டற்கால்வாய் திட்டம் நிர்மாணம்.
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• உமா ஓயா படுகையில் இருந்து கிரிந்தி ஓயா படுகைக்கு வருடாந்தம் 145 MCM நீர் வழங்குதல். • 4500 ஹெக்டேயர் புதிய நிலங்களுக்கும், ஏற்கனவே உள்ள 1500 ஹெக்டேயர் நிலங்களுக்கும் நீர் வழங்குதல். • மொனராகலை மற்றும் அம்பாந்தோட்டை மாவட்டங்களில் 30 MCM குடிநீர் மற்றும் தொழிற்சாலை களுக்கு குடிநீர் வழங்குதல். • கால்நடை மற்றும் உள்நாட்டு மீன்பிடி வளர்ச்சி • நவீன தொழில்நுட்பத்தின் அறிவு பரிமாற்றம் • 54 சிறிய குளங்களை மேம்படுத்தி 110 குளங்களுக்கு நீர் வழங்குதல்.
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	• ஹந்தபானாகல இடது மற்றும் வலது கரை கால்வாய்கள் மூலம் சிறிய மற்றும் பெரிய போகங்களுக்கு 1553 ஏக்கர் நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன நீர் வழங்குதல். • அலிகொட்ட ஆர நீர்வழிப்பாதை கால்வாயின் கீழ் சிறிய மற்றும் பெரிய போகங்களுக்கு 2396 ஏக்கர் நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசனம் வழங்குதல். • குடா ஓயா - சிங்களயகம இடமாற்றல் கால்வாய் திட்டத்தின் கீழ் சிறுபோகத்தில் 6625 ஏக்கர் மற்றும் பெரும்போகத்தில் 8709 ஏக்கருக்கும் நீர்ப்பாசனம் வழங்குதல். • ஹந்தபானாகல மற்றும் அலிகொட்ட ஆர நீர்த்தேக்கங்களில் மீன்பிடி சங்கங்கள் நிறுவப்பட்டு நன்னீர் மீன்பிடித்தல் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. • 50 சிறிய குளங்களை மேம்படுத்துதல் • இந்தத் திட்டம் நேரடி உழைப்பின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டதால், ஹம்பாந்தோட்டை மற்றும் மொனராகலை மாவட்டங்களில் அதிக எண்ணிக்கையிலான திறமையான தொழிலாளர்கள் உருவாக்கப்பட்டனர்.
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	• கோவிட்-19 தொற்றுநோய் மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக நிர்மாணப் பணிகளில் தாமதங்கள் மற்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பலன்களை அடைவதில் தாமதம். • RAMP குழுவின் முடிவுகளின்படி நிர்மாணம் மட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டியிருந்தது. • பொருளாதார நெருக்கடி நிர்மாணப் பொருட்களின் பற்றாக்குறைக்கும் எரிபொருள் விலை உயர்வுக்கும் வழிவகுத்துள்ளது
சவால்கள்	• RAMP குழுவின் முடிவுகளின்படி மதிப்பீடுகளை திருத்த முடியவில்லை.

8. ஹிம்பிலியகட வத்தேகெதர நீர்ப்பாசன உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.7,155	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	மாத்தளை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	புதிய காணி 409 ஹெக்டேயர் மற்றும் தற்கோதுள்ள காணி 526 ஹெக்டேயர்
திட்ட காலம்	2020-2024	பயனாளிகள்	1,200 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	-	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	-
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில். .250	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.664.40	ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் (%)	6.26
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.34.59		
2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்டசெலவு (ரூ.மில்.)	NOR குழுவின் முடிவுகளின்படி ஹிம்பிலியாகட குளத்தின் கட்டுமானப் பணிகளை முடித்தல்.		ரூ.மில்.34.07
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	-		
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	- தற்போதுள்ள 526 ஹெக்டேயர் நிலத்திற்கும், 409 ஹெக்டேயர் புதிய நிலத்திற்கும் நீர் வழங்குதல். - பயிர்செய்கை தீவிரத்தை 1 இலிருந்து 2 ஆக அதிகரித்தல். - பாதுகாப்பான குடிநீர் மற்றும் வீட்டு உபயோக நீர் வழங்குதல். இது நாளப்பட்ட சிறுநீரக நோய் (CKD) போன்ற உடல்நலப் பிரச்சினைகளைக் குறைக்கும். - விவசாயக் குடும்பங்களின் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்துதல். - நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை உயர்த்துதல் - மனித-யானை மோதல்களைக் குறைத்தல்.		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	ஹிம்பிலியாகட நீர்ப்பாசனத் திட்டத்தின் கீழ் தற்போதுள்ள 380 ஏக்கர் நிலங்களுக்கு சிறிய மற்றும் பெரும் போகங்களில் நீர் வழங்குதல்.		
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	- இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையின் இணக்கத்தின்படி களுகங்கை நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து நீர் விநியோகம் பின்னர் இரத்து செய்யப்பட்டமை. - கோவிட் தொற்றுநோய் காரணமாக கட்டுமானப் பணிகள் தாமதமாகின. - பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக எரிபொருள் மற்றும் கட்டுமானப் பொருட்களின் பற்றாக்குறை. - RAMP குழு மற்றும் NOR முடிவுகள். - தளத்தில் உள்ள சிக்கலான பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க முடியாமையால், அவற்றைப் பொருத்து திட்டத்தை மறுவடிவமைப்பு செய்தல்.		

சவால்கள்	- திட்டத்தின் அளவு குறைவது குறித்து உள்ளூர் மக்களை நம்ப வைக்க வேண்டும். - இந்தப் பகுதிக்கு வேறு எந்த நீர்ப்பாசன மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளும் திட்டமிடப்படவில்லை. - தொலைதூரப் பகுதிகளில் அபிவிருத்திப் பணிகளுக்கு தொழில்நுட்ப ஊழியர்களை ஒதுக்குவதில் உள்ள சிரமம்.
----------	---

9. கீழ் மல்வத்து ஓயா பஸ்துறை அபிவிருத்தி திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.22,900	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், மன்னர் மற்றும் வவுனியா
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	209 MCM 13,472 ஹெக்டேயர்
திட்ட காலம்	2016 - 2024	பயனாளிகள்	அனுராதபுரம், மன்னர் மற்றும் வவுனியா மாவட்டங்களில் வசிக்கும் மக்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	2025.12.31 (காலநீடிப்பு கோரப்பட்டுள்ளது)	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	உரிய முறையில் திட்டம் நிறைவு செய்யப்படாமை
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில்.2,700	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ.மில். 5,000
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். .1,817.44	ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் (%)	7.03
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.608.22		
2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்டசெலவு (ரூ.மில்.)	- மண் அணை நிர்மாணம் மற்றும் மீதமுள்ள பணிகள் RB மதகு - மீள்குடியேற்றப் பகுதி I,II இல் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துதல். - புதிதாக முன்மொழியப்பட்ட இடது கால்வாய் மற்றும் வலது கால்வாய் நீர்ப்பாசனப் பகுதிக்கான இட ஒதுக்கீட்டை ஆய்வு செய்து குறித்தல். - சுற்றுச்சூழல் முகாமைத்துவத் திட்டத்தை செயல்படுத்துதல், காணி கையகப்படுத்துதல் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குதல் ஆகியவை முக்கிய செயல்பாடுகளாகும். - கசிவுப்பாதையின் இடது பக்கத்தில் உள்ள பாறைப் பகுதிகளை வெடி வைத்து அகற்றுதல் (தொடங்கப்பட்டது)		ரூ.மில்.358.20 ரூ.மில்.177.20 ரூ.மில்.4.10 ரூ.மில்.68.72

2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	• மண் அணை கட்டுதல் மற்றும் வலது கரை மதகு கட்டி முடித்தல். • 0+000 முதல் 0+225 வரையிலான மதகு கதவுகளுடன் வெளிப்புற அணையின் நிர்மாணம் , இடது கரை மதகு மற்றும் மின் நிலைய நுழைவாயில் குழாய் நிர்மாணம் (அடித்தளத்தை வலுப்படுத்தும் சுத்திகரிப்பு பணிகள் உட்பட) • மீள்குடியேற்றப் பகுதியில் உள்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி • முன்மொழியப்பட்ட இடது மற்றும் வலது கரை விவசாய நிலங்களின் அபிவிருத்தி. • சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைத் திட்டத்தை செயல்படுத்துதல் • நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் இழப்பீடு. வெளி வான் கதவின் இடது கரையில் உள்ள கற்களை அகற்றுதல்.
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 810 ஹெக்டேயர் புதிய பாசனப் பகுதிகளுக்கு (நெல் மற்றும் ஊடுபயிர்கள்) நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • தற்போதுள்ள 12,416 ஹெக்டேயர் பாசனப் பகுதிகளுக்கு (யோதா வாவி மற்றும் அகத்திமுறிப்பு குளம்) நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • வவுனியா, மன்னார் மற்றும் அனுராதபுர மாவட்டங்களில் வருடாந்த வீட்டு நீர் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய 21 MCM நீர் வழங்கல். • இத் திட்டத்தின் மூலம் ஆண்டுதோறும் உற்பத்தி செய்யப்படும் 4.68 GWh மின்சாரத்தை தேசிய மின் கட்டமைப்புடன் சேர்த்தல். • புதிய நகர திட்டமிடல் திட்டத்தின் கீழ் தந்திரிமலை நகரத்தின் அபிவிருத்திசெய்தல். • வவுனியா மற்றும் மன்னார் மாவட்டங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு தடுப்பு. • சூரிய மின்சக்தித் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துதல் • மீன்பிடி மற்றும் நீர்வாழ் வளங்களின் மேம்படுத்துதல். • உள் பாதை அமைப்பின் மேம்படுத்துதல். • வில்பத்து தேசிய வனப்பாதுகாப்புப் பிரதேசத்தின் மீள் காடு வளர்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு.
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	• திட்டத்திற்குள் உள்ளூர் தொழிலாளர்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைத்தல். • சேவை வழங்குநர்களின் பொருளாதார நிலையை உயர்த்துதல்
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	• எதிர்பார்க்கப்படும் நிதி விநியோகித்தலில் தாமதம். • முக்கிய அரசுத் திணைக்களங்களிடமிருந்து அனுமதிகளைப் பெறுவதில் தேவையற்ற தாமதங்கள் (உதா. சுரங்க அனுமதிகளுக்கான GSMB, வன மற்றும் வனவிலங்கு அதிகாரிகள்). • திட்ட நோக்கத்தில் அடிக்கடி ஏற்படும் மாற்றங்கள், எடுத்துக்காட்டாக, கசிவுப்பாதை கட்டமைப்பின் நிர்மாணம் .
சவால்கள்	• திட்ட முகாமைத்துவப்பிரிவு (PMU) இரத்து செய்யப்பட்டதால் நிதி,பெறுகைகள் மற்றும் பணியாளர்கள் நியமனத்தில் ஏற்பட்ட இடையூறுகள். • ஆட்சேர்ப்பு கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக வரையறுக்கப்பட்ட பயிற்சி ஊழியர்கள். • காலத்துக்குக் காலம் விடய அமைப்புகள் மாற்றமடைதல்

10. தல்பிட்டிகல நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	அ.டொ.மி. 174	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	கண்டி/ பதுளை
நிதி மூலம்	1. தலைமை வேலைகள் – வெளிநாடு (எதிர்பார்க்கப்பட்ட) 2. ஆரம்ப நடவடிக்கைகள் – உள்நாடு	நீர்த்தேக்கத் திறன் MCM / பயிர்செய்கைத் தீவிரம்(ஹெக்டேயர்)	15.56 MCM பத்மெதில்ல திட்டத்தில் ஏற்கெனவேயுள்ள 810 Ha மற்றும் புதிய காணி 400Ha மினிப்பே LB திட்டத்தில் பகுதியளவாகவுள்ள 8000Ha.
திட்ட காலம்	2018-2024	பயனாளிகள்	10,000 நேரடி குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	-	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	-
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில். 500.00	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.734.20	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	11.56
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.86.96		
2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்டசெலவு	- யலகமுவ பாதையை மேம்படுத்தல். - காணி கையகப்படுத்தலின் ஆரம்ப நடவடிக்கைகளைப் பூர்த்திசெய்தல். - ஏனைய செலவுகள்		ரூ.மில்.78.50 ரூ.மில். 0.12 ரூ.மில்.8.34
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	நிதி ஒதுக்கீடு வழங்கப்படவில்லை.		
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	- மினிப்பே இடதுகரை உட்பட புதிய காணிகள் 400 Ha மற்றும் ஏற்கெனவேயுள்ள 810ha காணிகளுக்கும் இரண்டு பருவங்களுக்குமாக தொடர்ச்சியாக நீரை வழங்குதல் - வருடாந்தம் 51.6 GWh நீர் மின்னுற்பத்திசெய்து ஆதசிய மின் திட்டத்தில்சேர்த்தல் - குடிநீர் விநியோகம் - மீன்பிடி கைத்தொழிலைமேம்படுத்தல். 70km தூர பிரயாணத்தைக் குறைப்பதற்காக ஊவா பரனகமயிலிருந்து கந்தகெட்டியவுக்கு அணையின் ஊடாக ஒரு பாதையை அமைத்தல். - மகாவலித்திட்டத்திற்கு வண்டல் சென்றடைவதைக் கட்டுப்படுத்தல்.		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	ஊவா பரனகமயிலிருந்து கந்தகெட்டியவுக்கு ஒரு பாதையை அமைத்தல்.		
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	திட்டத்தைப் பூரணமாகசெயற்படுத்த நிதி இன்மை.		
சவால்கள்	திட்டத்தின் தலைமை வேலைக்களை ஆரம்பிப்பதற்குத் தேவையான நிதியைபெறுதல்.		

11. பெரக் பிளேன் ஏரி மேம்பாட்டுத் திட்டம் (Barrack Plane Lake Development Project)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.230	பயன்பெறும்	நுவரெலியா
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	0.12 MCM 800 Ha
திட்ட காலம்	2021 - 2024	பயனாளிகள்	3000 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்		காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	-
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில்.100	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.135.33	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	52.54
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். 27.45		
2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்ட செலவு (ரூ.மில்.)	- குளத்தில் உள்ள வண்டல் மண் அகழ்தல் மற்றும் அகற்றுதல் - ஊட்டற்கால்வாயைப் புணரமைத்தல். - குளத்தைச் சுற்றி மண்ணைப் பேணி பாதுகாத்தல் நடைமுறையை அறிமுகப்படுத்தல்.(குளத்தைச் சுற்றி அணுகல் பாதை அமைத்தல்) - உள் வடிகாலமைப்பினை நிர்மாணித்தல் (Drainage Inlets). - எல்லைக்கற்களை நடுதல்		ரூ.மில்.0.69 ரூ.மில்.2.51 ரூ.மில்.6.02 ரூ.மில்.17.90 ரூ.மில் .0.33
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	- குளத்தில் உள்ள வண்டல் மண் அகழ்தல் - ஊட்டற்கால்வாயைப் புணரமைத்தல். - குளத்தைச் சுற்றி மண்ணைப் பேணி பாதுகாத்தல் நடைமுறையை அறிமுகப்படுத்தல்.(குளத்தைச் சுற்றி அணுகல் பாதை அமைத்தல்) - குளத்திற்கு வண்டல் மண் அடித்துவருவதை நிறுத்துவதற்கு புதிய நடைமுறையை அறிமுகப்படுத்தல். - உள் வடிகாலமைப்பினை நிர்மாணித்தல் (Drainage Inlets). - அணையிலுள்ள சிறிய பழுதுகளைத் திருத்துதல். - குளத்தை அண்டிய பகுதியில் மண்ணரிப்பைக் குறைப்பதற்கு தரைத்தோற்றமயப்படுத்தல். - எல்லைக்கற்களை நடுதல்.		
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	- நீர்ப்பாசன வசதியானது 912 ஹெக்டேயர் காணிகளுக்கு (பெரக் திட்ட குளத்தின் கீழ் 101 ஹெக்டேயர் காய் கறிகளுக்கும் போழுரு எல்ல குளத்தின் கீழ் 811 ஹெக்டேயர் நெல் மற்றும் காய்கறி காணிகளுக்கும்) நீர்ப்பாசனம் வழங்குதல். 3000 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் வசதியும் செய்து கொடுத்தல்.		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	- சிறுபோகத்தில் 455 ஹெக்டேயருக்கும் பெரும்போகத்தில் 910 ஹெக்டேயருக்கும் நீர்ப்பாசனம் வழங்குதல். - ஒரு நாளைக்கு 3,000 கன மீட்டர் குடிநீர் வழங்குதல்.		
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	குளத்தின் எல்லைக்குட்பட்ட காணிகளுக்காக மேன்முறையீட்டு நீதி மன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளமை மற்றும் அதிக மழை.		
சவால்கள்	- எதிர்பாராத விதத்தில் அதிக மழை மற்றும் திடீர் வெள்ளம் - அனுமதியற்ற விதத்தில் காணிகைப்பற்றுதல்		

12. ஏருவெவ - மஹகந்தராவ வரையான ஊட்டற்கால்வாய்த்திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.2,000	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம்
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	- மஹகந்தராவ (கசிவுப்பாதைகளை உயர்த்திய பின்) - க.மி.மீ 47.39, ஹெக்டேயர்1658 - ஏருவெவ கசிவுப்பாதைகளை உயர்த்திய பின்) - க.மி.மீ 7.57, ஹெக்டேயர் 85
திட்ட காலம்	2024-2026	பயனாளிகள்	5237 விவசாய குடும்பங்கள் மற்றும் 20,000 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் வசதியளித்தல்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	-	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	-
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில். 1,000	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ.மில்.500.00
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.375.789	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	12.2
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	375.789		
2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்டசெலவு (ரூ.மில்.)	- ஏருவெவ குளத்தின் அபிவிருத்தி. (கசிவுப்பாதைகளை உயர்த்துதல், புதிய கசிவுப்பாதைகளை நிறுவுதல், குளக் கரைக்கு அணுகல் பாதைகளை அமைத்தல்) - ஏருவெவயிலிருந்து முத்திரிப்பு வ குளத்தின் ஊட்டற்கால்வாய் வரை 1 கி.மீ. 0+000 நிலையில் நீர் வெளியேற்றக் கட்டமைப்பின் கட்டுமானம்.(100% நிறைடைந்துள்ளது) - ஏருவெவயிலிருந்து முத்திரிப்பு வ குளம் வரை ஊட்டற்கால்வாய் அபிவிருத்தி (42% நிறைடைந்துள்ளது) - முத்திரிப்பு வ மற்றும் மஹநொச்சிக்குளம் நீர்த்தேக்க மேம்பாடு (40% நிறைவடைந்துள்ளது) - முத்திரிப்பு வயிலிருந்து மஹநொச்சிக்குளம் வரை ஊட்டற்கால்வாய் அபிவிருத்தி (40% நிறைடைந்துள்ளது) - மஹகந்தராவ தளத்தின் நிலைத் தன்மையை மேம்படுத்துதல். - அளவீடு மற்றும் விசாரணைப் பணிகள் - பிற செலவுகள்	ரூ.மில்.60.02 ரூ.மில்.129.26 ரூ.மில்.38.24 ரூ.மில்.74.35 ரூ.மில்.25.51 ரூ.மில்.1.16 ரூ.மில்.47.26	

2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	- காணி கையகப்படுத்துதல். - அளவீடு, விசாரணை மற்றும்பெறுகைகள் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது. - ஏருவேவயிலிருந்து முத்திரிப்பு வ குளம் வரையிலான ஊட்டற் கால்வாயை மேம்படுத்துதல். - முத்திரிப்பு வ குளத்திலிருந்து மஹநொச்சி குளம் வரையிலான ஊட்டற் கால்வாயை மேம்படுத்துதல். - முத்திரிப்பு வ மற்றும் மஹநொச்சி குளம் போன்ற குளங்களின் மீதமுள்ள பணிகளை முடித்தல். - மஹகந்தராவ தளத்தின் பணிகளை மேற்கொள்வது. - மஹநொச்சிக்குளத்திலிருந்து கனதரா ஓயா வரையிலான ஊட்டற் கால்வாயை மேம்படுத்துதல்
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	- மஹகனதராவின் பயிர்செய்கைத் தீவிரத்தை 1.6 இலிருந்து 2 ஆக அதிகரித்தல். - குடிநீர் மற்றும் நீர் வழங்குதல். - ஏருவேவ மற்றும் மஹகனதர மீன்பிடித் தொழில்களை மேம்படுத்துதல்.
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	- பயிர்செய்கைத் தீவிரம் சுமார் 1.6 - 1.8 ஆக அதிகரித்தல். - தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் சபைக்கான நீர் வழங்கல் - 80% நிறைடைந்துள்ளது.
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	- பிற நிறுவனங்களிடமிருந்து (தொல்பொருள் திணைக்களம்) அனுமதி பெறுவதால் கட்டுமான தாமதங்கள். - அசாதாரண கால நிலைக் காரணமாக கட்டுமான தாமதங்கள் மற்றும் பயிர்செய்கைத் தீவிரத்தை அதிகரிப்பதில் தடைகள்.
சவால்கள்	- தொல்பொருள் திணைக்களம் போன்ற பிற நிறுவனங்களிடமிருந்து அனுமதிகளைப் பெறுவதில் உள்ள சிரமங்கள். - வனவிலங்குகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்.

13. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாரிய நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் அத்தியாவசிய புனரமைப்புப் பணிகள் (ERIMIS)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு		பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	சகல பிராந்தியங்களும்	
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	-	
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில்.1,767.40	2025 ஆம் ஆண்டுக்கான ஒதுக்கீடு	ரூ.மில்.4,000.00	
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.1,597.06	2024 ஆம் ஆண்டுக்கான பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	91.0	
பிராந்தியங்களுக் கிணங்க முன்னேற்றம்	பிராந்தியங்கள்	2024 நிதி சார் முன்னேற்றம் (ரூ.மில். .)	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	2025 ஆம் ஆண்டுக்கானஒதுக்கீடு (ரூ.மில். .)
	அம்பாரை	209.1	75.0	71.0
	அனுராதபுரம்	132.7	92.4	45.0
	பதுளை	91.4	100.0	22.0
	மட்டக்களப்பு	163.8	100.0	34.0

	கொழும்பு	19.2	76.4	22.0
	காலி	56.7	80.0	30.0
	ஹம்பாந்தோட்டை	237.5	95.6	45.0
	கண்டி	84.2	94.7	22.0
	குருணாகல்	88.8	92.3	34.0
	மன்னார்	64.6	72.2	30.0
	மொனராகலை	99.5	100.0	22.0
	பொலன்னறுவை	71.4	91.5	55.0
	புத்தளம்	107.7	92.3	34.0
	திருகோணமலை	162.5	97.7	34.0
2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்ட செலவு (ரூ.மில்.)	நிர்மாண பணிகள் 554 இற்குரிய நிர்மாண நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.			ரூ.மில்.1,597.06
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களிலுள்ள கால்வாய்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகள் புனரமைத்தல்.			
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	- கால்வாய்த் திட்டங்களில் ஏற்படும் நீர் வீண் விரயத்தைக் குறைத்தல் - நீர் பரிபாலனத்தை முறைமைப்படுத்தல். - தேவையான அளவு நீரினை உரிய முறையில் பயிர்செய்கை நிலங்களுக்கு வழங்குதல். - கால்வாய்த் திட்டங்களில் ஸ்திரீத் தன்மையை அதிகரித்தல்.			
தற்போது வரை ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	- தெரிவுசெய்யப்பட்ட கால்வாய்களில் ஏற்படும் நீர் வீண் விரயத்தைக் குறைத்தல் - தேவையான அளவு நீரினை உரிய முறையில் பயிர்செய்கை நிலங்களுக்கு வழங்குதல். - தெரிவுசெய்யப்பட்ட கால்வாய்த் திட்டங்களில் ஸ்திரீத் தன்மையை அதிகரித்தல்.			
எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	அதிக மழைவிழ்ச்சி வெள்ளம் மற்றும் நிதி பற்றாக்குறை			

14. பொலன்னறுவை மாவட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தித் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.7,000	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	பொலன்னறுவை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	351,700 ஏக்கர் அடி (04 நீர்த்தேக்கங்கள்)
திட்ட காலம்	2016-2024	பயனாளிகள்	29,790 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	-	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	-
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில்.700	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். .2157.28	ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் (%)	98.0
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.680.35		

2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்டசெலவு (ரூ.மில்.)	- பராக்கிரம சமுத்திரத்தின் குளக்கட்டின் எஞ்சியுள்ள பணிகளைமேற்கொள்ளல். - பொலன்னறுவைப்பிரிவிலுள்ள பராக்கிரம சமுத்திர திட்டத்தின் D1 வடக்கு மற்றும் கிழக்கு கால்வாயை மேம்படுத்தல் மற்றும் D1 பிரதான கால்வாயை மேம்படுத்தல். - மின்னேரியா பிரிவிலுள்ள கவ்துல்ல கசிவுப் பாதையை மேம்படுத்தல். (கஹலியா ஓய) - கவ்துல்ல பிரிவிலுள்ள தமசோபுர FC 7 கால்வாயை மேம்படுத்தல். - கவ்துல்ல பிரிவிலுள்ள கீழ் மட்ட பிரதான கால்வாயை மேம்படுத்தல். - கவ்துல்ல பிரிவிலுள்ள அம்பகஸ்வெவ திட்டத்திலுள்ள கால்வாய்களை மேம்படுத்தல் - கவ்துல்ல பிரிவிலுள்ள தமசோபுர FC 09 கால்வாயை மேம்படுத்தல். - பொலன்னறுவைப் பிரிவிலுள்ள D2 கால்வாயை மேம்படுத்தல். - மின்னேரியா நீர்த்தேக்கத்தில் உள்ள ரஜ் எல மதகினை புனரமைப்புச்செய்தல் - கவ்துல்ல பிரிவிலுள்ள பேபியவெவ குளத்தின் பிரதான கால்வாயை மேம்படுத்தல்.	ரூ.மில்.680.358
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	-	
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	- பொலன்னறுவை மாவட்டத்தில்“யல” பருவத்தில் (சிறுபோகத்தில்) நீர் பற்றாக்குறையை குறைத்தல் மற்றும் நீர் விநியோகத்தின் விளைத்திறனை மேம்படுத்துதல். "வடகிழக்கு பருவ" காலத்தில் பொலன்னறுவை மாவட்டத்தில் ஏற்படும் வெள்ளத்தினால் நெற்பயிர்களுக்கு ஏற்படும் சேதங்களைக் குறைத்தல்.	
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	கடந்த வருடத்தில் சிறிய மற்றும்பெரும்போகங்களுக்காக 8,316 விவசாய குடும்பங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதி வழங்கப்பட்டது.	
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	2024 ஆம் ஆண்டில் நிர்மாண காலத்தின்போது ஏற்பட்ட எதிர்பாராத கடின மழை மற்றும் வெள்ளம்	
சவால்கள்	- நிர்மாணத்திற்கான மூலப்பொருள் பெற்றுக்கொள்வதில் ஏற்பட்ட சிரமம். - எதிர்பாராத கடின மழை	

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஏனைய திட்டங்கள்

1 பஸ்னாகொட நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ஆரம்ப மதிப்பீட்டு நிதியில் ரூ.மில் 2,347+ அமைச்சரவை அனுமதி கிடைத்த விலைத்தளம்பல் IPC 21 வரை ரூபா. மில். 1,085	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	கம்பஹா
நிதி மூலம்	தேசிய நீர்வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை(சீன EXIM வங்கியின்கடன் நிதியின் கீழ்)	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	5.5 MCM
திட்ட காலம்	2019-2025	பயனாளிகள்	250,000 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகளுக்கான கொடுப்பனவு	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளுக்கமைய கொடுப்பனவு
ஒதுக்கீடு 2024	மதிப்பீட்டிற்கிணங்க கொடுப்பனவு ரூ.மில். 1,642 ஆவதுடன் விலைத்தளம்பல் காரணமாக கொடுப்பனவு ரூ.மில். 1085 ஆகும். அதற்கிணங்கமொத்த நிதி ரூ.மில். 2,727 ஆகும்.	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	81
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகளுக்கான கொடுப்பனவு ரூ.மில் .259 ஆகும்.விலைத்தளம்பல் காரணமாக கொடுப்பனவு ரூ.மில். 1085 ஆகும் என்பதுடன் மொத்த நிதி முன்னேற்றம் ரூ.மில்.1,344 ஆகும்.		
2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்டசெலவு (ரூ.மில்.)	- காணி கையகப்படுத்தலில் எஞ்சியவேலை - நீர்த்தேக்கத்திற்கான அணை கட்டுதல் மற்றும் ஏனைய கட்டுமானம் - நிரந்தர பாதை மற்றும் பாரலம் என்பன நிர்மாணித்தல்		
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	எஞ்சிய நிர்மாண பணியைப் பூர்த்திசெய்து 2025 ஜூன் மாதமாகும் போது திட்டத்தினை நிறைவுசெய்தல்.		
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	கம்பஹா, அத்தனகல்ல மினுவாங்கொட ஒருங்கிணைந்த நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் (GAMIWSS) கீழ் கம்பஹா மாவட்டத்திற்கான குடிநீர் வழங்குதல்		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	திட்டமிடப்பட்டகொள்ளளவு ஒரு நாளைக்கு கன மீட்டர் 54,000 ஆகும். பரீட்சிக்கப்பட்ட பின்னர் திட்டத்தின் தற்போதையதேவைக்கேற்ப நீரை வழங்குதல்.		
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	- காணி கையகப்படுத்தலில் பிரச்சினை, கோவிட்-19 தொற்றுநோய் மற்றும் நிர்மாணப்பொருட்கள் மற்றும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு. 2023 , 2024 களில் காணப்பட்ட சீரற்ற காலநில. - நிதி வழங்கப்படுவதில் காணப்பட்ட பிரச்சினை		
சவால்கள்	- சீரற்ற காலநில. - நிர்மாணப்பொருட்களின் விலையேற்றம்		

2 ஒருங்கிணைந்த நீர்நிலை மற்றும் நீர்வள முகாமைத்துவத் திட்டம் (IWWRMP)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.4,463.00	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	முல்லைத்தீவு, யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி தவிர்ந்த 22 மாவட்டங்கள்
நிதி மூலம்	உலக வங்கி	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	20 நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் புனரமைக்கப்பட்டுள்ளன. அத்தோடு 22 மாவட்டங்களில் நீர்ப்பாசன உப திட்டத்தில் அத்தியாவசிய மற்றும் அவசர பனரமைப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்
திட்ட காலம்	2021 – 2026	பயனாளிகள்	உரிய விவசாய அமைப்புக்களில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் மற்றும் அந்தத் திட்டங்களின் கீழ் பலன்களைப் பெறும் பிற பங்குதாரர்கள் மற்றும் பயனாளிகள்
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில்.2,795.00	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	ரூ.மில்.2,500.00
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.1,961.00	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	70
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.1,226.00		
2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்டசெலவு (ரூ.மில்.)	- பத்து பொதிகளில் ஒரு பிரதான பொதியொன்று பூரணமாக நிறைவுசெய்யப்பட்டுள்ளதுடன் பிரதான பொதியின் ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் 87 % ஆகும். இந்த பொதியில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள சில விடயங்கள் - தலைமையக வேலைகளை மேம்படுத்தல் - கால்வாய்களைமேம்படுத்தல் வேலைபகுதி 383 இல் நீர்ப்பாசன உப திட்டத்தின் அவசியமான மற்றும் அவசரமான புனரமைப்பு வேலைகள் 383 உம் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் அப்பகுதியின் ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் 100 % ஆகும்.		
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	I ஆம் கட்டத் பிரதான பொதியொன்றில் 100% பௌதீக முன்னேற்றம் ஆகும் அத்துடன் .II ஆம் கட்டத்தில் பிரதான பொதியொன்றில் 40%பௌதீக முன்னேற்றம் அடைவதாகும்.		
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	- ஏற்கனவே உள்ள நீர்ப்பாசன அணைகளை பலப்படுத்துதல்(10 அணைகள்) - நீர்ப்பாசன திட்டங்களில் கால்வாய் அமைப்புகளை புனரமைத்தல் (12 கால்வாய்கள்) - திட்டத்தின் கீழ்மேம்படுத்தப்பட்ட அணைகளுக்கான அபாய நிலைகளை மதிப்பீடுசெய்தல். - செயற்திறனான நீர்ப்பாசன முகாமையை எளிதாக்குதல், விவசாய சமூகத்தின் திறனை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் திட்ட நடவடிக்கைகளில் தீவிரமாக பங்கேற்பதை மேம்படுத்துதல். - சேனாநாயக்கா சமுத்திரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான விரிவான ஆய்வை நடத்துதல்		

திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	- ஏற்கனவே உள்ள நீர்ப்பாசன அணைகளை வலுப்படுத்துதல் முதல்) கட்டத்தி81% பெளதீக முன்னேற்றம் அடையப்பட்டது - நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களில் கால்வாய் அமைப்புகளின் மறுசீரமைப்பு கட்டம் I இன் கீழ் 100% பெளதீக முன்னேற்றம் அடையப்பட்டது 383 வேலைப் பகுதிகளில், 383 அத்தியாவசிய மற்றும் அவசர நீர்ப்பாசன துணை அமைப்பின் பணிகள் நிறைவுசெய்யப்பட்டுள்ளது
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	- அதிக மழை காரணமாக குளங்களில் நீண்ட காலமாக அதிக நீர்மட்டம் காணப்பட்டமை. - பயிர்ச்செய்கை அட்டவணைக்கு இணையாக அனைத்து புனரமைப்பு நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டமை. - தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தார்கள் இல்லாமை மற்றும் எரிபொருள் உபயோகத்தில் இருந்த கட்டுப்பாடுகள். - திணைக்களத்தினால் குறைவான பணியாளர்களுடன் பல திட்டங்களை இணையாக செயல்படுத்தப்பட்டமை
சவால்கள்	- பணிக்கான மதிப்பீடுகள் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தயாரிக்கப்பட்டன .எனவே, சில மதிப்பீடுகள் திருத்தப்பட்டன. - குறைந்த பணியாளர்கள் மற்றும் எரிபொருள் பயன்பாட்டுக் கட்டுப்பாடுகளைக் கொண்ட திட்டங்களைச் செயல்படுத்துதல். - ஒரே பணியாளர்களுடன் மற்ற திட்டங்கள் மற்றும் ஏனைய திணைக்களம் சார்ந்த செயல்பாடுகளை செயல்படுத்தும் போது அதே சமயம் இத் திட்டத்தையும் செயல்படுத்துதல். - பணியாளர்களுக்கு எந்தவித ஊக்கக் கொடுப்பனவும் இல்லாமல் திட்டப் பணிகளை மேற்கொண்டமை.

3 காலநிலைத் தாக்கங்கள் – பல்தரப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்களைசெயற்படுத்துவதற்கான பிரவேசம் (CResMPA)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	அ.டொ.மி. 17	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	சகல பிராந்தியங்களும் (25)
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு / உலக வங்கி	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	ஹெக்டேயர் 21,000
திட்ட காலம்	2022-2025	பயனாளிகள்	336,337
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில்.4,000		ரூ.மில்.2,000
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.2,117.42	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	74
2024இல் நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.1,752.94		
2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்டசெலவு (ரூ.மில்.)	2024 ஆம் ஆண்டில் 56% பெளதீக முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது.		
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	2025 ஜூலை மாத்தத்தில் திட்டத்தை பூரணப்படுத்தல்.		

திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• நாடளாவிய ரீதியில் 336,337 பேருக்கு நன்மைகளைப் பெற்றுக்கொடுத்தல். • 21,000 ஹெக்டேயர் நிலப்பரப்பளவிற்கு நீர்ப்பாசனம் செய்ய முடியுமானது. • 99.14 கால்வாய்த்திட்டங்கள்மேம்படுத்தப்பட்டன
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	• நாடளாவிய ரீதியில் 179,524 பேருக்கு நன்மைகளைப் பெற்றுக்கொடுத்தல். • 14,385 ஹெக்டேயர் நிலப்பரப்பளவிற்கு நீர்ப்பாசனம் வழங்குதல். • 38.89 கால்வாய்த்திட்டங்கள்மேம்படுத்தல்.
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	• சீரற்ற காலநிலை • பெறுகைகள் மற்றும்கொடுப்பனவுசெய்வதில் தாமதம்.
சவால்கள்	• தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தார்கள் இல்லாமை • மாதிரிகளில் அடிக்கடி மாற்றம் ஏற்படுத்தல் • மாகாண நீர்ப்பாசன கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களம் போன்ற ஏனைய திணைக்களத்தின் செயற்பாடு. • பணியாளர்களுக்கு எந்தவித ஊக்கக் கொடுப்பனவும் இல்லாமல் திட்டப் பணிகளை மேற்கொண்டமை. • மூத்த பணியாளர்களுக்காக காணப்பட்ட எரிபொருள் வரையறைகள்

2.1 சவால்கள்

- முற்பணம் கிடைப்பதில் வரையறைக்குட்பட்டதால் வருடாந்த இலக்குகளை அடைய வேலையைத் திட்டமிடல்.
- பணி முற்பணம் கிடைப்பதில் வரையறைக் காரணமாக கடன் அடிப்படையில் எரிபொருள் உள்ளிட்ட கட்டுமானப் பொருட்களைப் பெறுவதில் சிரமம் மற்றும் எதிர்பார்த்த காலகட்டத்தில் கட்டுமானத்தை முடிப்பதில் சிரமம்.
- பொறியியல் சேவையில் பெரும் பகுதியினர் வெளிநாட்டு வேலைகளை நோக்கி செல்லுவதாலும்,வெற்றிடங்கள் நிரப்பப்படாமலும், புதிய ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்படாததாலும், துறை ரீதியாக கடமைக்குத்தேவைப்படும் நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர்களில் 50% ஆனோர் சேவையிலில்லாததன் காரணமாகவும் அவ்வாறு பற்றாக்குறையாகவுள்ள உத்தியோகத்தர்களின் சேவைகளையும் மேற்கொள்ள நேரிட்டமை
- துறையில் காணப்படும்தொழில்நுட்ப விடயங்களை மேற்கொள்வதற்காக பொறியியல் உதவியாளர் சேவையில் உத்தியோகத்தர்களின் பற்றாக்குறை மற்றும் அதற்காக புதிய உத்தியோகத்தர்களை ஆட்சேர்க்காமை.
- துறையில் காணப்படும் விடயங்களை வழமையாக மேற்பார்வையின் கீழ் மேற்கொள்ளவேண்டி இருந்தபோதும் அடிக்கடி கொண்டுவரப்படும் சுற்றறிக்கை ஏற்பாடுகளினால் பாதிப்பு ஏற்பட்டமை மற்றும் அதற்கிணங்க திட்டமிடப்பட்ட முன்னேற்றத்தை அடைய முடியாமை.
- வருடத்தின் இரண்டாவது அரையாண்டு காலப்பகுதியில் நீண்ட காலப்பகுதியில் எதிர்பாராத கனமழை காரணமாக வடக்கு கிழக்கு உட்பட பல பகுதிகளில் பயிர்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகளுக்கு வெள்ளத்தினால் சேதம் ஏற்பட்டமை.

- நாட்டிற்குள் ஏற்பட்டபொருளாதாரநெருக்கடி காரணமாக உள்நாட்டு நிதி ஒதுக்கீடு மட்டுப்படுத்தப்பட்டமையினால் RAMP மற்றும் NOR குழு முடிவுகளின்படி அபிவிருத்தித் திட்டங்களை தற்காலிகமாக நிறுத்த வேண்டி ஏற்பட்டமை.
- நீர்த்தேக்கங்கள், ஏரிகள், குளங்கள், ஆறுகள் மற்றும் இயற்கை நீர்வழிகளின் தரத்தில் மனித நடவடிக்கைகளின் தாக்கத்தை குறைத்தல்.
- காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கங்களுடன் நீர்ப்பாசன உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை நடைமுறைப்படுத்துதல் மற்றும் பராமரித்தல்.
- வெள்ளம் மற்றும் வறட்சியைக் குறைப்பதற்காக புதிய நீர்த்தேக்கங்களைக் நிர்மாணிப்பதில் நிலத்தின் வறையறை.
- பயிர்செய்கையின் தீவிரத்தை அதிகரிக்கவும், ஏனைய வயல் பயிர்களின் தேவையில் தன்னிறைவு அடையவும் பயிர்செய்கைக் குறித்த விவசாயியின் அணுகுமுறையை மாற்றுதல்.
- விளைநிலங்களின் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்துதல் புதிய நீர் முகாமைத்துவ நுட்பங்கள் மற்றும் பயிர் பல்வகைப்படுத்தல் மூலம் கிடைக்கும் நீரில் உச்ச அளவு நிலத்தின் பயிர்செய்கையை அதிகரித்தல்.
- துறையில் காணப்பட்ட உத்தியோகத்தார்களின் பற்றாக்குறை மற்றும் கால்வாய்கள் அடிக்கடி புனர்நிர்மாணம் செய்யப்படாமையால் கால்வாய்களுக்கு ஆரம்ப பகுதியிலிருக்கும் அதே அளவு நீரானது கால்வாய்ப்பகுதியின் இறுதிப்பகுதிக்கும் விவசாயத்திற்காக விவசாயிகளுக்கு சமமான நீர் வழங்குதல்.
- துறை ரீதியாக பிரயோகசெயற்பாடுகள் தொடர்பாக முறையான ஆய்வின்றி உரிய துறைக்குப் பொறுப்பான நிறுவனங்களிடமிருந்து ஆய்வுசெய்யப்படாமல்பொதுவாக வெளியிடப்படும் திறைச்சேறி சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் நிதி ஒழுங்குவிதிகள்.
- நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசனக் கால்வாய்களில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பு நீர்வாழ் தாவரங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் சிறந்த நீர் முகாமைத்துவத்தை மேற்கொள்ளல்.
- நிகழ்நேர ஹைட்ரோமெட்ரிக் தரவு முகாமைத்துவ அமைப்பின் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்புகளை மேற்கொள்வதிலுள்ள சிரமம்.
- உயிர் மற்றும் உடமைகளுக்கு ஏற்படும் சேதத்தை குறைத்து, வெள்ளம் விரைவாக வடிந்து செல்வதற்கு வசதியளிப்பதற்காக நகர்ப்புறங்களில் உள்ள அனைத்து வடிகால் கால்வாய்களையும் தேவையான தரத்தில் சுத்தம் செய்து பராமரித்தல் மற்றும் சில கால்வாய்களில் தடையை ஏற்படுத்தும் விதமாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்படாத கட்டிடங்களை அகற்றி முறையாக நடாத்திச்செல்லுதல்.
- ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள நில ஒதுக்கங்களை விடுவித்தல், நில ஒதுக்கங்களைப் பாதுகாப்பதற்காகதேவைப்படும் காணிகள் மற்றும் பிற சூழலியல் ரீதியாக உணர்திறன் வாய்ந்த பகுதிகளை ஒதுக்கங்களாகப் பராமரிக்க வேண்டும் மற்றும் அத்தகைய காணி ஒதுக்கங்களைப் பாதுகாத்தல்.
- நீர் முகாமைத்துவத்திற்கான புதிய தொழில்நுட்பங்களைப் பின்பற்றவும் புதுப்பிக்கவும் தேவையான பயிற்சி பெற்ற மனித வளங்கள் பற்றாக்குறையாக உள்ளமை.
- ஆற்றின் படுகை மட்டம் குறைவதால் முக்கிய ஆறுகளில் உவர்த்தன்மை நுழைவதைத் தடுத்தல்.
- ஆறுகள் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளை பாரிய அளவிலான, சட்டவிரோத, தொழில்நுட்பமற்ற

மணல் மற்றும் பிற சுரங்கங்களிலிருந்து பாதுகாத்தல்.

- நீர் தொடர்பான அடிப்படை உரிமைகளைப் பாதுகாக்கும் அதே வேளையில் பாசன நீர் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் போது குடிநீர் மற்றும் தொழிற்சாலைகளுக்கான நீர் தேவைகளை வழங்குதல்.
- தேவையற்ற மனித நடவடிக்கைகளில் இருந்து நீர்வழிகளை பாதுகாத்தல்.

2.1 எதிர்கால இலக்கு

- பிரதான நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களில் ஒரு ஏக்கர் வயலில் பயிர்செய்கை மேற்கொள்வதற்கு உபயோகிக்கப்படும் நீரின் அளவை 2027 ஆம் ஆண்டாகும் போது பெரும் போகத்தில் ஏக்கர் 3.5 ஆகவும் 3.3 அடியிலிருந்து வரையும் சிறு போகத்தில் ஏக்கர் 48 அடியிலிருந்து 4.6 ஆக குறைத்தல்.
- பிரதான நீர்த்தேக்கங்களின்கொள்ளளவை 2027ஆம் ஆண்டாகும்போது 20 கமி மீற்றரால் அதிகரித்தல்.
- நீர்ப்பாசனத்திட்டங்களில் சிறுபோகத்தில் பயிர் செய்கைத் தீவிரத்தை 2027 ஆம் ஆண்டாகும்போது 85% வரையும் பெரும் போகத்தின் போது 96% வரையும் அதிகரித்தல்.
- எதிர்வரும் நான்கு வருட காலத்தினுள் புதிய வயல்கள் 5,000 ஹெக்டேர்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதியளித்தல்.
- வெள்ள இடர்களை குறைப்பதற்காக ஏற்படும் இடர்கள் ஆபத்துக்களை முன் கூட்டியே அறிவிப்பதற்கான கட்டமைப்பிற்கு தரவுகளைப்பெற்றுக்கொள்வதற்காக 2027 ஆம் ஆண்டாகும்போது தகவல்களைப்பெற்றுக்கொள்ளும் நிலையங்கள் 100 ஆக அதிகரித்தல்.



எந்திரி. அஜித் குணசேகர

நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் நாயகம்

Eng. Ajith Gunasekara
Director General of Irrigation
Irrigation Department
Buddhaloka Mawatha,
Colombo 07.

2024 டிசம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிச் செயலாற்றுகைக் கூற்று

3.1. நிதிச் செயலாற்றுகைக் கூற்று

ஏசீஏ -எப்

2024 டிசம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிச் செயலாற்றுகைக் கூற்று

திருத்தப்பட்ட ஒதுக்கீடு 2024	குறிப்பு	உண்மை நிலை	
		2024	2023
ரூ.		ரூ.	ரூ.

- வருமானப் பெறுகைகள்		-	-	
- வருமான வரி	1	-	-	ஏசீஏ 1
- உள்நூர் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் மீதான வரி	2	-	-	
- சர்வதேச வர்த்தகம் மீதான வரிகள்	3	-	-	
- வரியில்லாத வருமானங்களும் ஏனையவையும்	4	-	-	
- மொத்த வருமானப் பெறுகைகள் (அ)		-	-	
- வருமானமற்ற பெறுகைகள்		-	-	
- திறைசேரி பணிமுற்பணங்கள்		18,209,704,000	12,544,614,380	ஏசீஏ 3
- வைப்புகள்		4,510,108,447	2,333,711,038	ஏசீஏ 4
- முற்பணக் கணக்குகள் ஏனைய பிரதான பேரேட்டு கணக்கின் பெறுகைகள்		220,321,153	208,090,577	ஏசீஏ 5
- மொத்த வருமானம் அல்லாத பெறுகைகள் (ஆ)		22,940,133,600	15,086,415,995	
- மொத்த வருமானப் பெறுகைகளும் வருமானம் அல்லாத பெறுகைகளும் இ = (அ)+(ஆ)		22,940,133,600	15,086,415,995	
திறைசேரிக்கான அனுப்பீடு (ஈ)		370,031,510	-	
தேறிய வருமானம் கிடைப்பனவு மற்றும் வருமானம் அல்லாத கிடைப்பனவு உ = (இ)-(ஈ)		22,570,102,090	15,086,415,995	
கழி : செலவினம்				
- மீண்டுவரும் செலவினம்		-	-	
3,894,421,302 சம்பளம், கூலி, மற்றும் ஏனைய ஊழியர் அனுகூலங்கள்	5	3,690,876,903	3,123,316,413	ஏசீஏ -(ii)
758,118,698 ஏனைய பொருட்கள் சேவைகள்	6	660,055,792	581,490,812	
14,400,000 மானியங்கள், கொடைகள் மற்றும் மாற்றல்கள்	7	11,682,360	14,117,993	
- வட்டிக் கொடுப்பனவுகள்	8	-	-	
550,000 ஏனைய மீண்டுவரும் செலவினம்	9	550,000	-	
4,667,490,000 மொத்த மீண்டுவரும் செலவினம் (ஊ)		4,363,165,055	3,718,925,218	

மூலதனம் செலவினம்					
5,746,100,000	மூலதனச் சொத்துக்களின் புணரமைப்பும், மேம்படுத்தலும்	10	5,384,892,665	1,940,290,403	
17,553,000,000	மூலதனச் சொத்துக்களின் கொள்வனவு	11	7,577,874,798	3,364,701,548	
-	மூலதன மாற்றல்கள்	12	-	-	ஏசீஏ -(ii)
-	நிதிச் சொத்துக்களின் கொள்வனவு	13	-	-	
9,400,000	திறன் விருத்தி	14	7,293,840	5,086,567	
121,000,000	ஏனைய மூலதனச் செலவினங்கள்	15	78,168,248	3,400,614,743	
<u>23,429,500,000</u>	மொத்த மூலதனம் செலவினம் (ஏ)		13,048,229,551	8,710,693,261	
	வைப்புக் கொடுப்பனவுகள்		4,469,271,367	2,156,094,910	ஏசீஏ -4
	முற்பணக் கொடுப்பனவுகள்		286,144,200	234,405,726	ஏசீஏ -5
	ஏனைய பிரதான பேரேட்டுச் செலவினம்		-	-	
	பிரதான பேரேட்டுச் செலவினம் (ஏ)		4,755,415,567	2,390,500,636	
	மொத்த செலவினம் ஐ = (ஐஏஐஏ)		22,166,810,173	14,820,119,115	
<u>28,096,990,000</u>	டிசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு மீதி ஓ = (உ-ஐ)		403,291,917	266,296,880	
	பணிமுற்பண சரிப்படுத்தல் அறிக்கையின்படி மீதி		399,883,573	266,296,880	ஏசீஏ -7
	டிசம்பர் 31ல் உள்ளவாறான பணிமுற்பண மீதி		3,408,344	-	ஏசீஏ -3
			403,291,917	266,296,880	

3.2. நிதி நிலைமைப்பற்றிய கூற்று

ஏசீஏ -பீ

2024 டிசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான
நிதி நிலைமைக் கூற்று

		உண்மை நிலை	
குறிப்பு		2024	2023
		ரூபா	ரூபா
நிதி சொத்துக்கள் அற்றது			
ஆதனம், பொறித் தொகுதி மற்றும் உபகரணம்	ஏசீஏ-6	1,537,555,855,163	110,269,782,100
நிதி சொத்துக்கள்			
முற்பணக் கணக்குகள்	ஏசீஏ-5/5ஏ	673,262,525	607,439,479
காசு மற்றும் காசுக்குச் சமனானவை	ஏசீஏ-3	-	-
மொத்த சொத்துக்கள்		1,538,229,117,688	110,877,221,579
தேறிய சொத்துக்கள் / உரிமைப் பங்கு			
திறைசேரிக்கு தேறிய சொத்துக்கள்		(34,098,911)	(55,676,533)
ஆதனம், பொறித் தொகுதி மற்றும் உபகரண ஒதுக்கம்		1,537,555,855,163	110,269,782,100
வாடகை மற்றும் பணி முற்பண ஒதுக்கம்	ஏசீஏ-5பீ		
நடைமுறைப் பொறுப்புக்கள்			
வைப்புக் கணக்குகள்	ஏசீஏ-4	703,953,092	663,116,012
தீர்க்கப்படாத பணிமுற்பண மீதி	ஏசீஏ-3	3,408,344	-
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்		1,538,229,117,688	110,877,221,579

பக்க இலக்கம் முதல் வரை ஏசீஏ 1 முதல் ஏசீஏ 7 வரையான மாதிரிப் படிவங்களின் மூலம் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற கணக்குத் தகவல்கள் மற்றும் குறிப்புகளின்/பின்னிணைப்புகளின் பக்க இலக்கம் முதல் வரை உள்ளடங்கியுள்ள ஏனைய கணக்குக் குறிப்புகளின் விபரமும் இந்த இறுதிக் கணக்குகளில் உள்ளடங்கிய பகுதியாகும். 2024 ஆம் ஆண்டின் 16.12.2024 திகதியிடப்பட்ட இல 06 அரசு கணக்குகள் விதிமுறைகள் மற்றும் அரசு நிதி விதிமுறைகள் 150 மற்றும் 151 ஆகியவற்றின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப நிதி நிலைமைக்கூற்றுக்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. அதனால் மேலேயுள்ள இறுதிக் கணக்குகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொகைகள், அது தொடர்பான கணக்குக் குறிப்புகள் மற்றும் ஏனைய கணக்குத் தகவல்கள் திறைசேரிப் புத்தகங்களுடன் சீராக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதையும் அவை அந்தத் தொகைகளுடன் உடன்படுகின்றது என்பதையும் இத்தால் சான்றுப்படுத்துகிறோம்.

நிதி நிருவாகத்திற்காக வினைத்திறன்மிக்க உள்ளக நிருவாகத் தொகுதியொன்று அறிக்கையிடும் நிறுவனத்தில் காணப்படுகின்றது எனவும் நிதி நிருவாகத்திற்காக உள்ளக நிருவாகத் தொகுதியின் செயற்திறனை மேற்பார்வை செய்வதற்கும் அதற்கு அமைவாக அந்தத் தொகுதியை வினைத்திறனுடன் நடைமுறைப்படுத்துவதற்குத் தேவையானவாறு மாற்றங்களை மேற்கொள்வதற்கும் அடிக்கடி மீளாய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது எனவும் இத்தால் சான்றுப்படுத்துகிறோம்.

பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்
பெயர்:
பதவி:

திகதி: 2025/02/25
D.P. Wickramasinghe
Secretary
Ministry of Agriculture, Livestock
Land and Irrigation

கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்
பெயர்:
பதவி:

திகதி: 2025/02/25
Eng. Ajith Gunasekara
Director General of Irrigation
Irrigation Department
Baudhaloka Mawatha,
Colombo 07.

பிரதான நிதி உத்தியோகத்தர்/ பிரதான கணக்காளர்
பணிப்பாளர்(நிதி)/ஆணையாளர்(நிதி)
பெயர்:

திகதி: 2025/02/24
N.R.A.P. Ranathunga
Chief Financial Officer
For Director General of Irrigation
Irrigation Department
Colombo 07.

3.3. காகப் பாய்ச்சல் பற்றிய கூற்று

ஏசீஏ -சீ

2024 டிசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான
காகப் பாய்ச்சல் கூற்று

	உண்மை நிலை	
	2024	2023
	ரூ.	ரூ.
தொழிற்பாட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்தான காகப் பாய்ச்சல்		-
மொத்த வரிப் பெறுகைகள்	-	-
கட்டணங்கள், தண்டப்பணங்கள், தண்டனைகள் மற்றும் உத்தரவுப் பத்திரங்கள்	-	-
இலாபம்	-	-
வருமானம் அல்லாத பெறுகைகள்	-	-
ஏனைய வருமான தலைப்புகளுக்காக சேகரிக்கப்பட்ட வருமானம்	331,116,691	239,749,764
கிடைக்கப்பெற்ற கட்டுநிதி	18,209,704,000	12,544,614,380
முற்பணங்களை அறவிடல்	219,803,564	199,494,143
வைப்புக்களின் பெறுகை	4,510,108,447	2,332,717,437
செயற்பாடுகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட மொத்தக் காக (அ)	23,270,732,702	15,316,575,724
கழி - பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட காக		
ஆளுக்குரிய வேதனங்கள் மற்றும் தொழிற்பாட்டுக் கொடுப்பனவுகள்	4,337,043,355	3,691,092,760
மானியங்களும் மாற்றுக் கொடுப்பனவுகளும்	11,682,360	14,117,993
ஏனைய செலவினத் தலைப்புகளுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவினம்	888,182,717	531,546,261
திறைசேரிக்குத் தீர்க்கப்பட்ட பணிமுற்பணம்	370,031,510	-
முற்பணக் கொடுப்பனவு	287,111,975	233,909,290
வைப்புக் கொடுப்பனவு	4,469,271,367	2,156,094,910
தொழிற்பாடுகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட மொத்தக் காக (ஆ)	10,363,323,284	6,626,761,214
தொழிற்பாட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்தான தேறிய காகப் பாய்ச்சல் (இ)ஈ(அ)-(ஆ)	12,907,409,418	8,689,814,510
முதலீட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்தான காகப் பாய்ச்சல்		
வட்டி	-	-
பங்கு இலாபம்	-	-
உரிமை இழந்த ஏற்பாடுகள் மற்றும் பொளதீக சொத்துக்களின் விற்பனை	-	-
உப கடன்கள் மீதான அறவீடுகள்	-	-
முதலீட்டு நடவடிக்கைகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட மொத்தக் காக (ஈ)	-	-
கழி - பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட காக:		
மூலதனச் செலவுகள்	12,904,001,074	8,689,814,510
முதலீட்டுச் செயற்பாடுகளுக்கு வழங்கப்பட்ட மொத்தக் காக (உ)	12,904,001,074	8,689,814,510
முதலீட்டுச் செயற்பாடுகளிலிருந்தான தேறிய காகப் பாய்ச்சல் (ஊ)=(ஈ)-(உ)	(12,904,001,074)	(8,689,814,510)
தொழிற்பாடுகள் மற்றும் முதலீட்டுச் செயற்பாடுகளிலிருந்தான தேறிய காகப் பாய்ச்சல் (எ)=(இ)+(ஊ)	3,408,344	-

நிதிச் செயற்பாடுகளிலிருந்தான காசுப் பாய்ச்சல்

உள்ளூர்க் கடன்கள்

வெளிநாட்டுக் கடன்கள்

பெற்ற நன்கொடைகள்

நிதி நடவடிக்கைகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட மொத்தக் காசு (ஏ)

கழி - பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட காசு:

உள்ளூர் கடன்கள் மீதான மீளக் கொடுப்பனவுகள்

வெளிநாட்டுக் கடன்கள் மீதான மீளக் கொடுப்பனவுகள்

நிதிச் செயற்பாடுகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட மொத்தக் காசு (ஐ)

நிதிச் செயற்பாடுகளிலிருந்தான தேறிய காசுப் பாய்ச்சல் (ஒ)=(ஏ)-(ஐ)

காசில் ஏற்பட்ட தேறிய அசைவு (ஓ)=(எ)+(ஒ)

ஜனவரி 01 ஆம் திகதியிலுள்ளவாறான ஆரம்ப காசு மீதி

டிசம்பர் 31ஆம் திகதியிலுள்ளவாறான இறுதிக் காசு மீதி

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
3,408,344	-
-	-
3,408,344	-

3.4. நிதிக் கூற்றின் குறிப்பு

அறிக்கையிடப்படும் அடிப்படை

1. அறிக்கையிடப்படும் காலப்பகுதி

2024 ஜனவரி 01 விருந்து டிசம்பர் 31 வரையான காலப்பகுதியானது இந்த நிதிக் கூற்றிற்கு உரிய அறிக்கையிடப்படும் காலப்பகுதி ஆகும்.

2. கணிப்பிடும் அடிப்படை

நிதிக் கூற்றுக்களானது வரலாற்றுக்கிரய அடிப்படையிலேயே தயாரிக்கப்பட்டுள்ள அதே வேலையில் ஒரு சில சொத்துக்களின் வரலாற்றுக் கிரயம் மீள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பெறுமதிக்கு மீள்மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பெறுமதிக்கு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வேறு விதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டில்லாத போது கணக்குத் தயாரிப்பு நடவடிக்கைகள் மேம்படுத்தப்பட்ட காசு அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும்.

நிதிக் கூற்றானது இலங்கை ரூபாவினை அண்மித்த ரூபாவில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

3. வருமானத்தை இனங்காணல்

நாணயமாற்று மற்றும் நாணயமாற்றல்லாத வருமானங்கள், அவை பெற்றுக்கொள்ளப்படவேண்டிய காலப்பகுதியினை கவனத்தில் எடுக்காது நிதி கிடைக்கப்பெறும் காலப்பகுதியில் வருமானமாக இனங்காணப்படும்.

4. சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரணங்களை இனங்காணல் மற்றும் கணிப்பிடல்

சொத்து தொடர்பான எதிர்கால பொருளாதாரப் பலன்கள் நிறுவனத்திற்கு கிடைக்கப்பெறும் என உறுதியாக இருக்கும்போது, அந்த சொத்துக்கள் நம்பகத்தன்மையுடன் அளவிடப்படும் என்பதில் அடிப்படையில் சொத்துக்கள், இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களாக அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன.

சொத்து, இயந்திரம் மற்றும் உபகரணங்கள் கிரய அடிப்படையில் அளவீடு செய்யப்படுகின்றன மற்றும் விலை மாதிரி பொருந்தாத இடங்களில் மறுமதிப்பீட்டு முறையில் அளவிடப்படுகிறது.

5. சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரணங்களை இனங்காணல் மற்றும் கணிப்பிடல்

இந்த கையிருப்புக் கணக்கானது சொத்து, இயந்திரம் மற்றும் உபகரணங்கள் என்பவற்றுடன் தொடர்புபட்டதாகும்.

6. காசு மற்றும் காசுக்குச் சமமானவை

2024 டிசம்பர் 31 ஆம் தினத்தில் கையில் உள்ள காசு மற்றும் பணத்திற்கு சமமானவை உள்ளூர் நாணயத்தால்கள் மற்றும் நாணயங்களைக் கொண்டிருக்கும்.

* அறிக்கையிடும் நிறுவனத்திற்கு குறிப்பிட்ட சில விசேட பரிவர்த்தனைகள் இருக்கும் சந்தர்ப்பங்களில், அந்த குறிப்பிட்ட பரிவர்த்தனைகளுக்குத் தேவையான திருத்தங்களைமேற்கொள்ள முடியும். அவ்வாறு அறிக்கையிடல் அடிப்படையின் கீழ் அந்த விசேட பரிவர்த்தனைகளுக்குத் தேவையான வெளிப்படுத்தல்கள் சேர்க்கப்படலாம்.

* தமது அறிக்கையிடல் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய கணக்கியல் கொள்கைகள் மட்டுமே அறிக்கையிடல் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட வேண்டும்.

3.4. வருமானத் திரட்டலின் செயலாற்றுகை

ரூ ,000

வருமானக் குறியீடு	வருமானக் குறியீட்டுக்கான விபரம்	வருமான மதிப்பீடு		சேர்க்கப்பட்ட / கூட்டப்பட்ட வருமானம்	
		ஆரம்ப மதிப்பீடு	இறுதி மதிப்பீடு	அளவு	இறுதி வருமான மதிப்பீடு % இல்
உரித்துடையதல்ல					

3.6. ஒதுக்கப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டினை பயன்படுத்திக் கொள்ளலுக்கான செயலாற்றுகை

ரூ ,000

நிதி ஒதுக்கீட்டின் வகைகள்	ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடு		உண்மைச் செலவினம்	பயன்படுத்திய நிதி ஒதுக்கீடு, முடிவுறுத்தப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டின் % ஆக
	ஆரம்ப நிதி ஒதுக்கீடு	இறுதி நிதி ஒதுக்கீடு		
மீண்டெழும்	4,683,990	4,667,490	4,363,165	93.48
மூலதனம்	23,413,000	23,429,500	13,048,230	55.69

3.7. நி.ஒ. 208 இற்கிணங்க ஏனைய அமைச்சு/ திணைக்களங்களின் முகவராக இத்திணைக்களத்திற்கு/ மாவட்ட செயலகங்களுக்கு / மாகாண சபைக்கு மானியமாக வழங்கப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீடு

ரூ ,000

குறியீட்டு இலக்கம்	நிதி ஒதுக்கீடுபெற்றுக் கொண்ட அமைச்சு/ திணைக்களம்	நிதி ஒதுக்கீட்டின் நோக்கம்	நிதி ஒதுக்கீடு		உண்மைச் செலவினம்	பயன்படுத்தப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீடு, வழங்கப்பட்ட இறுதி நிதி ஒதுக்கீட்டின் % ஆக
			ஆரம்ப நிதி ஒதுக்கீடு	இறுதி நிதி ஒதுக்கீடு		
1	சுற்றாடல் அமைச்சு	சுவதாயி பூமி தர்சன திட்டம் மற்றும் மவ் ஆர உத்தேசத் திட்டத்தின்கொடபிம கால்வாய் கால்வாய்களுக்கு கொங்ரீட்டு இடுதல்	18,576	18,576	18,140	98%
2	விவசாய திணைக்களம்	அம்பலாந்தோட்டை நெல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு உரிய ஆராய்ச்சிப் பிரதேசங்களில் உள்ள நீர்ப்பாசன கால்வாய்களுக்கு கொங்ரீட்டு இடுதல்	400	400	400	100%
3	பாதுகாப்பு அமைச்சு	இடர்களைக் குறைக்கும் திட்டத்தின் நடவடிக்கைகள்	12,298	12,298	12,297	100%

3.8. மூலதனமல்லாத சொத்துக்களை அறிக்கையிடுதலில் செயலாற்றுகை

ரூ.

சொத்துக் குறியீடு	குறியீட்டுக்கான விபரம்	2023.12.31 ஆம் திகதிக்கான பொருட்கள் ஆய்வு அறிக்கைக்கு இனங்க மீதி	2023.12.31 ஆம் திகதிக்கான நிதி நிலைமை அறிக்கைக்கு இனங்க மீதி	எதிர்காலத்தில் கணக்கீடு செய்யப்பட உள்ளவை	முன்னேற்றத் தை % ஆக குறிப்பிடல்
9151	கட்டிடங்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகள்	2,542,268,236.24	2,542,268,236.24	-	100%
9152	இயந்திர உபகரணங்கள்	5,634,293,835.80	5,634,293,835.80	-	100%
9153	காணி	1,529,182,609,546	1,529,182,609,546	-	100%
9154	புலனாகாத சொத்துக்கள்	-	-	-	-
9155	உயிரியல் சார் சொத்துக்கள்	-	-	-	-
9160	நடைமுறையில் இடம்பெறுகின்ற சொத்துக்கள்	196,683,544.84	196,683,544.84	-	100%
9180	வரி செலுத்தப்பட்ட சொத்துக்கள்			-	-

3.9. கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அறிக்கை

இணைப்பு 1

அத்தியாயம் 04 :செயலாற்றுகைச்சுட்டி

4.1. நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகைச்சுட்டி (செயற்பாட்டுத் திட்டத்தின் அடிப்படையில்)

விஷேட சுட்டி	எதிர்பார்த்த வெளியீட்டின் சதவீதமாக (%) உண்மையான வெளியீடு		
	90% - 100%	75% - 89%	50% - 74%
வருடாந்த பயிர்செய்கை செயலாற்றுகை	90%		
பௌதீக முன்னேற்றம்			58%
நிதிசார் முன்னேற்றம்			57%
			(வரவுகளைத்தவிர)

அத்தியாயம் 05 : நிலைபேரான அபிவிருத்தி நோக்கத்தினை (SDG) நிறைவேற்றுவதற்கான செயலாற்றுகை

5.1. இனங்காணப்பட்ட நிலைபேரான அபிவிருத்தி நோக்கத்தினை காட்டுக

இலக்கு / நோக்கங்கள்	இலக்கு	வெற்றிக் குறிகாட்டி	இது வரைவெற்றிபெற்றுள்ள முன்னேற்றம் (%)		
			0 - 49	50 - 74	75 - 100
நீர்த்தேக்கத்தின்கொள்ளாவை அதிகரித்தல்	2030 ஆம் ஆண்டளவில் 1,000 மி. கன. மீ. அதிகரித்தல்	கொள்ளாவில் அதிகரிப்பு	26%		
பயிர்செய்கைத் தீவிரத்தை அதிகரித்தல்	2030 ஆம் ஆண்டளவில் 1.8 வரை அதிகரித்தல்	பயிர்செய்கைத் தீவிரம்			100%
நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் கீழுள்ள பயிர்செய்கை நிலத்தை அதிகரித்தல்	2030 ஆம் ஆண்டளவில் 150,000 ஏக்கரால் அதிகரித்தல்	பயிரிடப்பட்ட காணியின் அளவு	30%		

5.2. நிலைபேரான அபிவிருத்தி இலக்கினை நிறைவேற்றுவதின் வெற்றி மற்றும் சவால்கள்

வெற்றி

1. நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்ளாவானது 2018 இலிருந்து 216.7 மீ.கி.மி.ஆக அதிகரித்தல்.
2. 2018 இலிருந்து தற்போதுள்ள பயிர்செய்கைக் காணி மற்றும் புதிய பயிர்செய்கைக்காணி 18,200 ஹெக்டேர் இற்காக நீர்ப்பாசன வசதியளிக்கக் கூடியதாக இருந்தமை.
3. வருடாந்த பயிர்செய்கைத் தீவிரம் 1.80 ஆக அதிகரிக்க முடிந்தது.

சவால்கள்

- நாட்டில் நிலவிய நிதி நிலைமைக் காரணமாக சில நீர்த்தேக்கங்களை நிர்மாணிப்பது தற்காலிகமாக இடை நிறுத்தப்பட்டமை. நீர்த்தேக்கத்தின்கொள்ளாவினை அதிகரித்தல் மற்றும் புதிய பயிர்செய்கைக் காணிகளை அபிவிருத்திசெய்வதில் கடினம்.
- சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பிரச்சினைக் காரணமாக புதிய நீர்த்தேக்கங்களை நிர்மாணிப்பதில் வரையறை காணப்படுகிறது.

- சுற்றாடல் பிரச்சினைக் காரணமாக புதிய காணிகளுக்கு பாசன வசதிகளை வழங்குவதில் வரையறைக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
- போகத்தில் 90% இற்கும் அதிகமான பயிர் தீவிரத்தன்மையை ஏற்படுத்தல் வெள்ளம் ஏற்படுதல், என்பன காலநிலை அமைப்பிலேயே தங்கியுள்ளது.

அத்தியாயம் 06: மனித வள விபரங்கள்

6.1. பதவியணிகளின் முகாமைத்துவம்

	அனுமதிக்கப்பட்ட பதவியணிகளின் தொகை	தற்போதுள்ள பதவியணிகளின் தொகை	வெற்றிடங்கள்/ (மீதமானது)
சிரேஷ்ட /சேவை மூப்பு நிலை	437	306	131
மூன்றாம் நிலை	153	27	126
இரண்டாம் நிலை	2719	2206	513
ஆரம்ப நிலை	3510	2784	726

6.2. நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகையில் மனித வளத்தில் உள்ள குறைபாடு அல்லது மீதமானது எவ்வாறு பாதிக்கின்றது என்பதை சுருக்கமாக விளக்குக

திணைக்களத்தில் மனித வளங்களில் குறைபாடானது காணப்படுவதோடு அது நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகையில் நேரடியாக பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது.

- திணைக்களத்தின் இலக்கான முன்னேற்றத்தை அடைய முடியாமை.
- கடமைகளை உரிய தினத்தில் நிறைவேற்றுவதில் சிரமத்தை எதிர்நோக்கவேண்டிய நிலை ஏற்படல்.
- ஆய்வு நடவடிக்கைகளை ஒழுங்கமைப்பதற்கும், கடமைகளை ஈடுகட்ட அதிகாரிகளை நியமிப்பதற்கும் கூடுதல் செலவுகளைச் செய்தல்.
- தற்போதுள்ள மனித வளப் பற்றாக்குறையால், அலுவலகப் பணியாளர்கள், ஊழியர்கள் தர அதிகாரிகள் உட்பட, அதிக நேரம் மற்றும் விடுமுறை ஊதியத்தில் பணியமர்த்தப்பட வேண்டியுள்ளது.

6.3. மனித வள அபிவிருத்தி

நடாத்தப்பட்ட பரீட்சைகள்

இல.	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு / உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளி நாட்டு		
1	கனிஷ்ட தொழில் நுட்பப் பரீட்சை (பிரயோக)	பொறியியல் உதவியாளர்கள்-07	2024/01/30 யிலிருந்து 2024/02/03 வரை	107.95		உள்நாட்டு (பரீட்சை)	திணைக்கள உத்தியோகத்தர்களுக்கான தடை தாண்டல் பரீட்சைகளை நடாத்துதல் மற்றும் திணைக்களத்திற்காக ஆட்சேர்ப்புப் பரீட்சைகளை நடாத்துதல்
2	சிரேஷ்ட தொழில் நுட்பப் பரீட்சை (பிரயோக)	பொறியியல் உதவியாளர் -25	2024/05/06 யிலிருந்து 2024/05/11 வரை	199.86		உள்நாட்டு (பரீட்சை)	
3	இரண்டாவது தடை தாண்டல் பரீட்சை	II ஆம் தர பொறியியல் உதவியாளர் - 01	2024/06/04	5.35		உள்நாட்டு (பரீட்சை)	
4	முதலாவது தடை தாண்டல் பரீட்சை	I ஆம் தர பொறியியல் உதவியாளர்கள் -04	2024/06/28	12.45		உள்நாட்டு (பரீட்சை)	
5	முதலாவது தடை தாண்டல் பரீட்சை	III ஆம் தரதொழில்நுட்ப உதவியாளர்கள் - 19	2024/07/26	8.42		உள்நாட்டு (பரீட்சை)	
6	சிரேஷ்ட தொழில் நுட்பப் பரீட்சை (எழுத்து மூலம்)	I ஆம் தர பொறியியல் உதவியாளர்கள் - 298	2024 ஒக்டோபர் 19/20/26/27	1653.13		உள்நாட்டு (பரீட்சை)	
7	மூன்றாவது தடை தாண்டல் பரீட்சை	பொறியியல் உதவியாளர் -05	2024/11/26	18.67		உள்நாட்டு (பரீட்சை)	
8	ஒரு வருட பயிற்சியைப் பூர்த்திசெய்தல்	பட வரைஞர்கள் - 20	2024/11/29	18.54		உள்நாட்டு (பரீட்சை)	
9	இரண்டாவது தடை தாண்டல் பரீட்சை	II ஆம் தர பொறியியல் உதவியாளர் - 01	2024/12/13	4.50		உள்நாட்டு (பரீட்சை)	

பட்டப் பின் படிப்பு பட்டதாரி நிகழ்ச்சித் திட்டம் 2024

இல.	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளி நாட்டு		
1	சுற்றாடல் ஆய்வு பற்றிய முதுமானி கற்கை	நீ.பொ.- 01	வருடங்கள் 2	67.85	-	உள்நாட்டு	முதுமானி பட்டதாரி
2	நிதிப்பொருளியல் விஞ்ஞானம் பற்றிய முதுமானி கற்கை	கணக்காளர் 03	வருடங்கள் 2	223.50	-	உள்நாட்டு	முதுமானி பட்டதாரி
3	புவியியல் தகவல்கள் பற்றிய முதுமானி கற்கை	நீ.பொ.- 01	வருடங்கள் 2	120.00	-	உள்நாட்டு	முதுமானி பட்டதாரி
4	புவியியல் தகவல்கள் பற்றிய முதுமானி கற்கை	ம.வள.பொ -02	வருடங்கள் 2	240.00	-	உள்நாட்டு	முதுமானி பட்டதாரி
5	கட்டமைப்புப்பொறியியல் பற்றிய முதுமானி கற்கை	நீ.பொ.- 01	வருடங்கள் 2	228.50	-	உள்நாட்டு	முதுமானி பட்டதாரி
6	பொதுபெறுகைகள் மற்றும் விநியோக முகாமைத்துவம் பற்றிய முதுமானி கற்கை	நீ.பொ.- 01	வருடங்கள் 2	261.30	-	உள்நாட்டு	முதுமானி பட்டதாரி

தமிழ்மொழி பயிற்சி நெறி 2024

இல.	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளி நாட்டு		
1	1	சிங்கள மொழி 150 மணித்தியால பயிற்சி நெறி	பொ. உ/ அபி. உத்./ மு.சே./தொ.உ/ நீ.உ / நீ.வெ.ஆ / ஆ.உ/ க.பொ. - 50	மாதங்கள் 5	112.50	-	உள்நாட்டு
2	2	தமிழ்மொழி 100 மணித்தியால பயிற்சி நெறி	அ.ஊ/ சாரதிகள் / தொழிலாளிகள் - 73	மாதங்கள் 5	75.00	-	உள்நாட்டு
3	3	தமிழ்மொழி 100 மணித்தியால பயிற்சி நெறி	அ.ஊ/ சாரதிகள் / தொழிலாளிகள் - 48	மாதங்கள் 3	75.00	-	உள்நாட்டு
4	4	தமிழ்மொழி 200 மணித்தியால பயிற்சி நெறி	நீ.பொ/ நி.உ/ வதி.பொ/ இய.பொ. - 30	மாதங்கள் 4	150.00	-	உள்நாட்டு
5	சிங்கள மொழி பயிற்சி நெறி (150 மணித்தியாலம்)	65- பொ.உ/ அபி. உத்./ மு.சே.உ/ தொ.உ. / நீ.உ / நீ.வெ.உ./ஆரா.உ/க.பொ	மாதங்கள் - 4	112,5	-	உள்நாட்டு	சிங்கள மொழி பயிற்சி

வெளிநாட்டு பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்

இல.	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளிநாட்டு		
1	ITEC- விவசாயிகள் குழுக்கள் மற்றும் சந்தைகளுடன் அவற்றின் இணைப்பு குறித்த திட்டம்	பொறியியல் உதவியாளர் - 04	12 நாட்கள்	131.016	ITEC ஆல் நிதியிடப்பட்டது .	இந்தியாவில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	விவசாயிகள் குழுக்கள் மற்றும் சந்தைகளுடன் அவற்றின் இணைப்பு குறித்த பயிற்சித் திட்டம்.
2	அவுஸ்திரேலிய கல்வி பெல்லோஷிப் (AAF) திட்டம்- நிறுவன மட்டத்தில் இருந்து சமூக மட்டத்திற்கு காலநிலை மாற்ற மீள்தன்மை முயற்சிகளை விரிவுபடுத்துவதை ஒருங்கிணைத்தல்.	பொறியியலாளர்கள் - 02	21 நாட்கள்	123.454	அவுஸ்திரேலியாவின் வெளி நாட்டிலுள்ளவர்கள் மற்றும் தொழில் திணைக்களத்தால் நிதியிடப்பட்டது	அவுஸ்திரேலியாவில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	நிறுவன அளவிலான காலநிலை மாற்ற மீள்தன்மை முயற்சிகளை சமூக மட்டத்திற்கு ஒருங்கிணைப்பது குறித்த பயிற்சித் திட்டம்.
3	ITEC - ஓட்ட அளவீடு மற்றும் கட்டுப்பாடு, நீர் விநியோக அமைப்பிற்கான நுட்பங்கள்	ஆராய்ச்சி உதவியாளர்கள்- 03	23 நாட்கள்	95.298	ITEC ஆல் நிதியிடப்பட்டது	இந்தியாவில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	ஓட்ட அளவீடு மற்றும் கட்டுப்பாடு, நீர் விநியோக அமைப்புக்கான நுட்பங்கள் குறித்த பயிற்சித் திட்டம்.
4	ITEC - இயற்கை பாரம்பரிய முகாமைத்துவ சான்றிதழ் கற்கைநெறி	பொறியியலாளர்கள் - 01	25 நாட்கள்	61.300	ITEC ஆல் நிதியிடப்பட்டது	இந்தியாவில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	Hydro SOS செயற்படுத்தும் திட்டம் பற்றிய பயிற்சித் திட்டம்
5	AIBO - அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளுக்கான கட்டுமானத் துறையில் EPC திட்டத்தின் மொத்த செயல்முறை பொறியியல் ஆலோசனை முகாமைத்துவம் குறித்த கருத்தரங்கு.	பொறியியலாளர்கள் - 02	16 நாட்கள்	120.244	AIBO ஆல் நிதியிடப்பட்டது	சீனாவில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	AIBO மாநாட்டில் கலந்துகொள்ளல்

இல.	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளிநாட்டு		
6	28 வது தொலை உணர்வு மற்றும் புவியியல் தகவல் அமைப்புகள் பாடநெறி - CSSTEAP - இந்திய தொலை உணர்வு நிறுவனம் (IRS), இந்தியா	பொறியியல் உதவியாளர் -01	09 மாதங்கள்	-	CSSTEAP ஆல் நிதியிடப்பட்டது	இந்தியாவில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	தொலை உணர்வு மற்றும் புவியியல் தகவல் அமைப்புகள் குறித்த PM பாடநெறி
7	"பசுமை நிதி மற்றும் நிலையான அபிவிருத்தி: தெற்காசியாவிற்கான தொலைநோக்கு பார்வைகள்" குறித்த மாநாடு	பொறியியலாளர்கள் -01	3 நாட்கள்	-	தெற்காசிய கல்வி நிலையத்தினால் நிதியிடப்பட்டது	நேபாளத்தில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	"பசுமை நிதி மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி: தெற்காசியாவில் எதிர்கால தொலை நோக்குகள்" என்ற தலைப்பில் மாநாட்டில் பங்கேற்றல்.
8	நதி படுகை உத்தியின் அடிப்படையில் உள்ளூர் பேரிடர் அபாயக் குறைப்புத் திட்டங்களை நிறுவுவதன் மூலம் பேரிடர் அபாயக் குறைப்பை பிரதான நீரோட்டத்தில் கொண்டு வருவதற்கான திட்டம் குறித்த பயிற்சி.	பொறியியலாளர்கள் - 01	16 நாட்கள்	59.042	JICA ஆல் நிதியிடப்பட்டது	ஜப்பானில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	பேரிடர் அபாயக் குறைப்பை பிரதான நீரோட்டத்தில் கொண்டு வருவதற்கான திட்டம் குறித்த பயிற்சி.
9	அவுஸ்திரேலிய மானியங்கள் பிரதான தெற்காசியா மற்றும் மொங்கோலியா: ஒருங்கிணைந்த நதி படுகை முகாமைத்துவத்தின் திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டம் (நேபாளம்)	பொறியியலாளர் -01	15 நாட்கள்	59.042	அவுஸ்திரேலியா அரசாங்கத்தினால் நிதியிடப்பட்டது	அவுஸ்திரேலியாவில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	ஒருங்கிணைந்த நதி படுகை மேலாண்மையில் திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டம் குறித்த பயிற்சி
10	KOM27 மாநாட்டு நிலையத்தில் இடம்பெற்ற "பட்டினிக்கு எதிரான கொள்கை" பற்றிய கருத்தரங்கு	பொறியியலாளர்கள் -01	06 நாட்கள்	-	உலக உணவு மற்றும் விவசாய அமைப்பால் நிதியிடப்பட்டது	ஜேர்மனியில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	பட்டினிக்கு எதிரான கொள்கை" பற்றிய கருத்தரங்கில் கலந்துகொள்ளல்

இல.	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளிநாட்டு		
11	B&R (Belt and Road) நாடுகளுக்கான மழைநீர் சேகரிப்பு மற்றும் பயன்பாடு குறித்த பயிற்சிநெறி	பொறியியலாளர்கள் -02	20 நாட்கள்	300.475	சீன அரசாத்தினால் நிதியிடப்பட்டது	சீனாவில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	மழை நீரை சேகரித்தல் மற்றும் அதனைப் பயன்படுத்துதல் பற்றிய பயிற்சிநெறி
12	அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளுக்கான அவசர பரிசோதனை மற்றும் மீட்பு குறித்த கருத்தரங்கு	பொறியியலாளர்கள் -02	17 நாட்கள்	290.322	சீன அரசாத்தினால் நிதியிடப்பட்டது	சீனாவில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	அபிவிருத்தி அடைந்துவரும் நாடுகளில் அவசர பரிசோதனை மற்றும் விடுவித்தல் பற்றிய கருத்தரங்கில் பங்குகொள்ளல்
13	வானிலை அவதானிப்புகள், வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் வானிலை ரேடார் எச்சரிக்கைகளில் திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டம் குறித்த JICA பரஸ்பர பயிற்சி	பொறியியலாளர்கள் -01	13 நாட்கள்	100.775	JICA ஆல் நிதியிடப்பட்டது	ஜப்பானில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	JICA வின் பயிற்சி
14	2024 நிதியாண்டுக்கான ஜப்பான் மனித வள அபிவிருத்தி உதவித்தொகை (JDS) - முதுகலை பட்டப்படிப்பு திட்டம்	பொறியியலாளர்கள் - 01	வருடங்கள் 02 மாதம் 01 10 நாட்கள்	-	JDS ஆல் நிதியிடப்பட்டது	ஜப்பானில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	முதுமானி பட்டதாரி நிகழ்ச்சித்திட்டம்
15	16வது ஆசியா-ஓசியானியா பூமி கண்காணிப்புக் குழு (AOGEO) மாநாட்டை ஜப்பானின் தொலை உணர்வு தொழில்நுட்ப நிலையம் நடத்தியது.	பொறியியலாளர்கள் -01	05 நாட்கள்	-	AOGEO திணைக்களத்தினால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	ஜப்பானில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	கருத்தரங்கில் கலந்துகொள்ளல்
16	நீர் பிரச்சினைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கான நடைமுறை ஒருங்கிணைந்த நீர்வளமுகாமைத்துவம்(IWRM)	பொறியியலாளர்கள் -01	01மாதம் 04 நாட்கள்	145.102	JICA ஆல் நிதியிடப்பட்டது	ஜப்பானில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	நீர் பிரச்சினையைத் தீர்த்தல் சம்பந்தமான பிரயோகப் பயிற்சி IWRM சம்பந்தமான நிகழ்ச்சித்திட்டம்

இல.	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளிநாட்டு		
17	செண்தாய் கட்டமைப்பு மாநாட்டை செயல்படுத்துவதற்கான பேரிடர் அபாயக் குறைப்பு (DRR) தலைமைத்துவ திறன் மேம்பாடு. (JFY 2024)	பொறியியலாளர்கள் -01	வருடங்கள் 02	107.686	JICA ஆல் நிதியிடப்பட்டது	ஜப்பானில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	முதுமணி பட்டதாரி நிகழ்ச்சித்திட்டம்
18	HMIS நிலையங்களில் தானியங்கி உபகரணங்களை பழுதுபார்ப்பதற்கும் பராமரிப்பதற்கும் உதிரி பாகங்களை கொள்முதல் செய்வதற்கும் வழங்குவதற்கும் ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகளின்படி தொழிற்சாலை ஏற்றுமதிகளை ஏற்றுமதிக்கு முந்தைய ஆய்வு.	பொறியியலாளர்கள் -02	05 நாட்கள்	10.00	IWWRMP ஆல் நிதியிடப்பட்டது	ஜேம்மனியில் கைத்தொழிற்சாலைப் பரிசோதனை	கைத்தொழிற்சாலைப் பரிசோதனை
19	திடீர் வெள்ளப் பயிற்சி மற்றும் மாதிரி மேம்பாட்டில் பங்கேற்கவும் ஒருங்கிணைக்கவும் அழைப்பு.	பொறியியலாளர்கள் -01	9 நாட்கள்	-	உலக உணவுத் திட்டத்தினால் நிதியிடப்பட்டது	நெதர்லாந்தில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	அழைப்பு
20	19வது INWEPF வழிகாட்டுதல் குழு கூட்டம் மற்றும் மாநாடு தாய்லாந்தில் 2024 டிசம்பர் 12 முதல் 14 வரை நடைபெற்றது.	பொறியியலாளர்கள் -01	05 நாட்கள்	-	INWEPF ஆல் நிதியிடப்பட்டது	தாய்லாந்தில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளல்
21	இலங்கை வானிலை ஆய்வுத் துறைக்கான ஜெனரேட்டர்களை வழங்குவதற்கும் நிறுவுவதற்கும் தொழிற்சாலை ஏற்றுக்கொள்ளும் பரிசோதனை.	பொறியியலாளர்கள் -01	08 நாட்கள்	-	CResMPA ஆல் நிதியிடப்பட்டது	பிரான்சில் கைத்தொழிற்சாலைப் பரிசோதனை	பிரான்சில் கைத்தொழிற்சாலைப் வரவேற்பு பரிசோதனையில் கலந்து கொள்ளல்

உள்நாட்டு பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 2023

இல.	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு / உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளிநாட்டு		
1	AFOLU துறையில் பிற நில பயன்பாட்டு வகைகளுக்கான திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் தரவு வார்ப்புருக்கள் மற்றும் தரவு வழங்கல் வழிகாட்டுதல்கள்.	நீ.பொ 02	01 நாள்	-	-	சுற்றாடல் அமைச்சினால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
2	ICT கிளையினால் நடாத்தப்பட்ட லீஃன் அபி. உத்./ மு. உத. - 05 க்கான கணினி பயிற்சித்திட்டம்	அபி. உத்./ மு. உத. - 05	05 நாட்கள்	21.10	-	உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
3	பணி ஒப்பந்தங்களில் ஈடுபட்டுள்ள மற்றும் அவற்றை நிர்வகிக்கும் பொது மற்றும் தனியார் துறை அதிகாரிகளுக்கு விழிப்புணர்வு திட்டம் ஏன் தேவைப்படுகிறது? ஏனெனில், பொது மற்றும் தனியார் துறை ஒப்பந்தங்களில் உரிமைகோரல்கள், சிக்கல்கள், தாமதங்கள், தகராறுகள், நடைமுறைக்கு மாறான விவரக்குறிப்புகள், சட்டவிரோத உட்பிரிவுகள், தீர்ப்புகள், தீர்வுகளைத் தவிர்ப்பது" குறித்த பயிற்சி.	நீ. பணி./ பி.பொ/ நீ.பொ - 05	01 நாள்	25.00	-	கிராமிய வீடமைப்பு நிர்மாணம் கட்டிடப்பொருட்கள் ராஜாங்க அமைச்சினால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	அறிவு விருத்தியடைந்தமை

இல.	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு / உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளிநாட்டு		
4	நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் நீர்ப்பாசன உதவியாளர்களுக்கான பயிற்சித் திட்டம்	நீர்ப்பாசன உதவியாளர்கள்-70	01 நாள்	14.00	-	பயிற்சிக் கிளை மற்றும் நிருவாகப் பிரிவினால் நடாத்தப்பட்ட உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
5	GIS Solution (Pvt) Ltd ஆல் நடத்தப்படும் ArcGIS மென்பொருள் குறித்த பயிற்சித் திட்டம்.	நீ.பொ / பொ. உ / ம.பொ / நீ.உ -07	05 நாட்கள்	-	-	GIS Solution (Pvt) Ltd இனால் நடாத்தப்பட்ட உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
6	அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தார்கள் மற்றும் முகாமைத்துவ உதவியாளர்களுக்கான கணினி கல்வியறிவு குறுகிய பாடநெறி. IWWRMP ஆல் நடத்தப்பட்டது.	அபி. உத்./ மு. உத. - 10	மாதங்கள் 04	-	-	நீர்ப்பாசன அமைச்சினால் நடாத்தப்பட்ட உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
7	நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் பொறியியல் உதவியாளர்களுக்கான திருத்தப் பயிற்சித் திட்டம்.	பொறியியல் உதவியாளர் -250	06 நாட்கள்	34.49	-	பயிற்சிக் கிளை பிரிவினால் நடாத்தப்பட்ட உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
8	அரசு பங்குதாரர்களுக்கான முன்கூட்டிய நடவடிக்கை பயிற்சி (Anticipatory action training)	நீ.பொ/ ம.வன.பொ -02	01 நாள்	-	-	RWP RSP VSV USP MM HDMC PSC இனால் நடாத்தப்பட்ட உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
9	நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தில் ஓய்வூதிய தயாரிப்பு குறித்த பயிற்சிப் பட்டறை	அபி. உத்./ மு. உத. - 77	01 நாள்	37.10	-	பயிற்சிக் கிளை மற்றும் நிருவாகப் பிரிவினால் நடாத்தப்பட்ட உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை

இல.	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு / உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளிநாட்டு		
10	NVQ பற்றிய பயிற்சி திட்டம்	பி.பொ - 01	01 நாள்	-	-	மூன்றாம் நிலை தொழிற்கல்வி கல்வி ஆணைக்குழுவினால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
11	எந்திரி. மயூரன் மார்க்கண்டுவின ஆராய்ச்சி தலைப்புகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளைப் பற்றி கலந்தாலோசித்தல் அமர்வு.	நீ. பணி./ பி பொ/ நீ.பொ. / பொ. உ / அபி. உத்.- 22	01 நாள்	5.05	-	உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
12	நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர்களுக்கான பயிற்சிநெறி	பி.நீ.பொ/ நீ.பொ. / ம.வள.பொ - 31	05 நாட்கள்	519.22	-	கல்கமுவ நீர்ப்பாசன பயிற்சி நிறுவகத்தினால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
13	நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் படவரைஞர்களுக்கான தொழில்நுட்ப மற்றும் முகாமைத்துவ திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கான பயிற்சித் திட்டம்	படவரைஞர்கள் -20	02 நாட்கள்	18.54	-	கல்கமுவ நீர்ப்பாசன பயிற்சி நிறுவகத்தினால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
14	JICA தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு திட்டத்தால் நடத்தப்பட்ட பயனுள்ள பொது முதலீட்டு மேலாண்மைக்கான திறன் மேம்பாடு	நீ. பணி./ பி.பொ -05	03 நாட்கள்	-	-	JICA தொழில்நுட்ப இணைந்த திட்டத்தினால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
15	தனிநபர் கோவைகளை முகாமைத்துவம்செய்தல் பற்றிய அறிவு	அபி. உத்./ மு.சே.உ. / நி.உ - 115	01 நாள்	3.94	-	உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	தனிநபர் கோவைகளை முகாமைத்துவம்செய்தல் பற்றிய அறிவு விருத்தியடைந்தமை

அத்தியாயம் 07: இணக்கப்பாட்டு அறிக்கை

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
01	கீழே குறிப்பிடப்பட்ட நிதிக் கூற்று/ கணக்கு உரிய தினத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது			
1.1	வருடாந்த நிதிக் கூற்று	இணக்கமானது		
1.2	அரசு ஊழியர்களின் முற்பணக்கணக்கு	இணக்கமானது		
1.3	வியாபார மற்றும் உற்பத்தி முற்பணக்கணக்கு(வர்த்தக முற்பணக்கணக்கு)	-		
1.4	களஞ்சிய முற்பணக்கணக்கு	-		
1.5	விசேட முற்பணக்கணக்கு	-		
1.6	ஏனைய	-		
02	புத்தகங்கள் மற்றும் ஆவணங்களைப் பராமரித்தல் (நி.ஒ. 445)			
2.1	அரசாங்க நிர்வாக சுற்றுறிக்கை இலக்கம் 267/2018 இற்கிணங்க நிலையான சொத்துக்களுக்கான பதிவேட்டினை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.2	தனிநபர் சம்பள கொடுப்பனவு பதிவேட்டினை / தனிநபர் சம்பள அட்டைகளை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.3	கணக்காய்வு பதிவேட்டினை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.4	உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.5	சகல மாதாந்த கணக்கிட்டு சாராம்சங்களையும் (CIGAS) தயாரித்து உரிய தினத்தில் திறைச்சேறிக்குச் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
2.6	காசோலை மற்றும் காசுக் கட்டளைகளின் பதிவேட்டினை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.7	பொருட்பதிவேட்டினை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.8	இருப்புப் பதிவேட்டினை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.9	நட்டம் /தொலைவு பற்றிய ஆவணங்களை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.10	பொறுப்புப் பதிவேட்டு ஆவணங்களை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.11	அடிக்கட்டை புத்தகங்களின் பதிவேட்டினை (GA-N20) இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
03	நிதிக் கட்டுப்பாட்டிற்கான செயல்பாடுகளின் செயல்திறன் (நி.ஒ 135)			
3.1	நிறுவனத்திற்குள் நிதி அதிகாரங்கள் வழங்குதல்	இணக்கமானது		
3.2	நிதி அதிகாரங்கள் பகிர்ந்தல் தொடர்பாக நிறுவனத்திற்குள் தெளிவுபடுத்தல்.	இணக்கமானது		
3.3	ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அதிகாரிகள் மூலம் அங்கீகரிக்கப்படும் வகையில் அதிகாரங்களைப்பகிர்ந்தளித்தல்.	இணக்கமானது		
3.4	2014.05.11 ஆம் திகதிக்கான 171/2004இலக்கமுடைய அரசு கணக்கு சுற்றறிக்கைக்கு இணங்க, அரசு ஊதியத்துக்குரிய மென்பொருள் பெகேஜ் ஐப் பயன்படுத்தும் போது கணக்காளரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயற்படல் வேண்டும்	இணக்கமானது		
04	வருடாந்த திட்டத்தினைத் தயாரித்தல்			
4.1	வருடாந்த செயற்பாட்டுத் திட்டத்தைத் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.2	வருடாந்த கொள்முதல் பெறுகைத் திட்டத்தைத் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.3	வருடாந்த உள்ளக கணக்காய்வுத் திட்டத்தைத் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.4	வருடாந்த செலவு மதிப்பீட்டினைத் தயாரித்து தேசிய வரவு செலவுத் திட்டத் திணைக்களத்திற்கு (NBD) உரிய தினத்தில் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
4.5	வருடாந்த காசுப் பாய்ச்சல் அறிக்கையை உரிய தினத்தில் திறைச்சேறி செயற்பாட்டுத் திணைக்களத்திற்குச் சமர்ப்பித்தல்.	இணக்கமானது		
05	கணக்காய்வு வினாவல்			
5.1	அனைத்து கணக்காய்வு வினாக்களுக்கும் கணக்காய்வாளர் நாயகம் குறிப்பிட்ட தினத்தில் பதில் அளிக்கப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
6	உள்ளக கணக்காய்வு			
6.1	நி.ஒ. 134(2) DMA/1-2019 இணங்க வருடத்தின் ஆரம்பத்தில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துடன் கலந்தாலோசித்ததன் பின்னர் உள்ளக கணக்காய்வுத் திட்டத்தினைத் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
6.2	சகல உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளுக்கும் ஒரு மாதக் காலத்தினுள் பதில் அளித்திருத்தல்	இணக்கமற்றது	ஞாபகமூட்டல் கடிதம் அனுப்பி பதில்களைப்பெற்றுக்கொள்ளல்	கணக்காய்வு முகாமைத்துவக் குழுக் கூட்டத்தில் கலந்தாலோசிக்கப்பட்டது.
6.3	2018 ஆம் ஆண்டின் 19ஆம் இலக்கதேசிய கணக்காய்வுச் சட்டத்தின் 40 (4) உப பிரிவின் பிரகாரம் சகல உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளினதும் பிரதிகள் கணக்காய்வுத் திணைக்களத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
6.4	நிதி ஒழுங்குவிதிகள் 134(3) இற்கிணங்க, சகல உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளின் பிரதிகளும் கணக்காய்வாளர் நாயகத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
7	கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக்குழு			
7.1	DMA சுற்றறிக்கை இலக்கம் 1-2019 இணங்க, கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக்குழுவானது குறைந்த பட்சம் 04 ஆயினும் ஒரு வருடத்தினுள் நடாத்தப்படல் வேண்டும்.	இணக்கமானது		
8	சொத்து முகாமைத்துவக்குழு			
8.1	01/2017 ஆம் இலக்க சொத்து முகாமைத்துவ சுற்றறிக்கையின் 07 ஆவது அத்தியாயத்திற்கிணங்க, சொத்துக்கள் கொள்வனவு செய்யும் போது மற்றும் நீக்குதலின் போது அது பற்றிய தகவல்களை கொம்பஸ்ட்ரோலர் நாயகம் காரியாலயத்திற்குச் சமர்ப்பித்திருத்தல்.	இணக்கமானது		
8.2	மேலே குறிப்பிட்ட சுற்றறிக்கையின் 13 ஆவது அத்தியாயத்திற்கிணங்க, அச்சுற்றறிக்கையின் ஏற்பாடுகள் செயற்படுத்துவது தொடர்பாக ஒருங்கிணைத்தலுக்காக பொருத்தமான ஒருங்கிணைத்தல் உத்தியோகத்தர் ஒருவரை நியமித்து அவ் உத்தியோகத்தர் பற்றிய தகவல்களை கொம்பஸ்ட்ரோலர் நாயகம் காரியாலயத்திற்கு அறிவித்தல்.	இணக்கமானது		

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
8.3	அரசு நிதி சுற்றறிக்கை இலக்கம் 05/2016 இற்கிணங்க, இருப்பு கணக்கெடுக்கப்பட்டு உரிய அறிக்கையை குறிப்பிட்ட திகதியில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்திற்கு சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
8.4	வருடாந்த இருப்பு கணக்கெடுப்பில் வெளியான மேலதிக, குறைபாடுகளை மற்றும் ஏனைய பரிந்துரைகள் என்பன சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்ட காலத்தினுள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
8.5	கழிக்கப்பட்ட பொருட்களை நி.ஒ. 772 இன் கீழ் அகற்றுதல்	இணக்கமானது		
9	வாகனங்களை முகாமைத்துவம் செய்தல்			
9.1	இருப்பில் உள்ள வாகனங்களுக்கு நாளாந்த ஓட்டக்குறிப்பு மற்றும் மாதாந்த சாராம்ச அறிக்கை என்பவற்றைத் தயாரித்து குறிப்பிட்ட திகதியில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்குச் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
9.2	வாகனங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டு 06 மாதங்களுக்கும் குறைவான காலத்தில் அகற்றப்படல் வேண்டும்	இணக்கமானது	அதிக எண்ணிக்கையிலான வாகனங்கள் இருப்பதால், அவற்றைப் பற்றிய தகவல்களைப்பெற்று அப்புறப்படுத்த வேண்டிய வாகனங்களை அடையாளம் காண ஆய்வு சபைகளை பிராந்தியங்களுக்கு நியமித்து அந்த அறிக்கைகளின் அடிப்படையில் மதிப்பீட்டு சபைகளை நியமித்து, பெறப்பட்ட அறிக்கைகளுக்கு நீர்ப்பாசன அமைச்சின் செயலாளரிடமிருந்து அனுமதியைப்பெறுவதற்கும் எடுக்கும் நேரம் 06 மாதங்களுக்கும் மேலாகும்.	திணைக்களத்திற்குச் சொந்தமான வாகனங்களை அப்புறப்படுத்தும் போது, அனைத்து வாகனங்களையும் ஒரே நேரத்தில் அப்புறப்படுத்தாமல், அந்த வாகனங்களை பல கட்டங்களின் கீழ் அகற்றுவதற்கு அனுமதியைப் பெற்று, அகற்றுவதற்கு ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு முடிக்கப்பட்டு, பின்னர் அகற்றுதல்.

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
9.3	லொக் பதிவுப்புத்தகம் பராமரிக்கப்பட்டு அவற்றை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
9.4	ஒவ்வொரு வாகன விபத்து தொடர்பாகவும், நி.ஒ. 103, 104, 109 மற்றும் 110 இன் படி செயற்படுத்தல்	இணக்கமானது		
9.5	2016.12.29 ஆம் திகதியிட்ட அரசு நிர்வாகச் சுற்றறிக்கை இலக்கம் 2016/30 இன் பத்தி 3.1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களின்படி வாகனங்களில் எரிபொருளை தகனத்தை மீண்டும் ஆய்வு செய்தல்.	இணக்கமற்றது		
9.6	குத்தகை காலத்திற்குப் பிறகு, குத்தகைக்கு விடப்பட்ட வாகன பதிவு புத்தகங்களின் முழு உரிமையும் கையகப்படுத்தப்பட்டது	இணக்கமானது		
10	வங்கிக்கணக்கு முகாமைத்துவம்			
10.1	வங்கி இணக்க அறிக்கைகளை உரிய திகதிகளில் தயாரித்து உறுதிப்படுத்தி அவற்றை கணக்காய்வுக்கு சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
10.2	மீளாய்வு வருடத்தில் அல்லது அதற்கு முன்னுள்ள வருடங்களில் இருந்து முன் கொண்டு செல்லப்பட்ட செயற்படாத வங்கிக்கணக்குகளை தீர்த்தல்	இணக்கமானது		
10.3	வங்கி இணக்க அறிக்கைகளில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட நிலுவைகள் மற்றும் சரிசெய்யப்பட்டிருக்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகைகள் தொடர்பாக, ஒரு மாத காலத்திற்குள், நிதி ஒழுங்கு விதிமுறைகளுக்கு இணங்க, குறிப்பிட்ட நிலுவைகள் தீர்க்கப்படல்	இணக்கமானது		
11	நிதி ஒதுக்கீட்டினை உபயோகித்தல்			
11.1	ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுகளை வரையறைக்குட்பட்ட வகையில் செலவு செய்தல்.	இணக்கமானது		
11.2	நி.ஒ. 94 (1) இணங்க வழங்கப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டினை பாவித்ததன் பின்னர் வருடத்தின் இறுதியில் எஞ்சிய நிதி ஒதுக்கீட்டின் வரையறையை மீறாத வகையில் செயற்படுதல்	இணக்கமானது		

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
12	அரசு ஊழியர்களின் முற்பணக்கணக்கு			
12.1	வரையறைக்குட்படுதல்	இணக்கமானது		
12.2	நிலுவையிலுள்ள கடன் நிலுவை பற்றிய பகுப்பாய்வு செய்தல்	இணக்கமானது		
12.3	ஒரு வருடத்திற்கு மேலாக காணப்படும் கடன் நிலுவையை தீர்த்தல்	இணக்கமானது		
13	பொது வைப்புக்கணக்கு			
13.1	காலம் பிந்திய வைப்புக்களுக்கு நி.ஓ. 571 இன் படி நடவடிக்கை எடுத்தல்	இணக்கமானது		
13.2	பொது வைப்புக்களுக்கான பராமரிப்புக் கணக்கை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
14	கட்டுநிதிக்கணக்கு			
14.1	மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட ஆண்டின் இறுதியில் பணப் புத்தக இருப்புத் தொகையின் மீதியை திறைச்சேறி செயற்பாட்டுத் திணைக்களத்திற்கு அனுப்புதல்	இணக்கமானது		
14.2	நி.ஓ 371 இன் படி இடைக்கால கட்டுநிதி அப்பணி முடிவடைந்து ஒரு மாதத்திற்குள் தீர்க்கப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
14.3	நி.ஓ 371 இன் படி அனுமதிக்கப்பட்ட வரையறையை மீறாதாவாறு இடைக்கால கட்டுநிதியை வழங்குதல்	இணக்கமானது		
14.4	கட்டுநிதியின் மீதியை திறைச்சேறிப் புத்தகத்துடன் மாதாந்தம் இணக்கம் செய்தல் வேண்டும்.	இணக்கமானது		
15	வருமானக்கணக்கு			
15.1	தொடர்புடைய விதிமுறைகளின்படி சேகரிக்கப்பட்ட வருவாயில் மீண்டும் திருப்பிச் செலுத்தப்படல்	இணக்கமானது		
15.2	திரட்டப்பட்ட வருமானம் வைப்புக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படாமல் நேரடியாக வருமானத்தில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது	இணக்கமானது		
15.3	நி.ஓ 176 இன் படி, பற்றாக்குறை வருமான அறிக்கைகள் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
16	மனிதவள முகாமைத்துவம்			
16.1	அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணியாளர் தொகுதியின் வரம்பிற்குள் பணியாளர்களை பராமரித்தல்	இணக்கமானது		

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
16.2	அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் கடமைப்பட்டியல் பட்டியல் எழுத்துப்பூர்வமாக கொடுக்கப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
16.3	20.09.2017 ஆம் திகதியிட்ட MSD 04/2017 ஆம் சுற்றறிக்கையின்படி அனைத்து அறிக்கைகளும் முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருத்தல்.	இணக்கமானது		
17	பொதுமக்களுக்கு தகவல்களை வழங்குதல்			
17.1	தகவல் அறிந்துகொள்ளும் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின் படி தகவல் ஒரு தகவல் அதிகாரியை நியமித்து, தகவல் வழங்கும் பதிவேட்டை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
17.2	நிறுவனம் பற்றிய தகவல்களை அதன் இணையதளம் மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளதோடு, அந்த நிறுவனம் குறித்த பாராட்டுகள்/குற்றச்சாட்டுகளை இணையதளம் மூலமாகவோ அல்லது மாற்று வழிகள் மூலமாகவோ பொதுமக்கள் தெரிவிக்க வசதிகள் செய்யப்பட்டிருத்தல்.			
17.3	தகவல் அறியும் சட்டத்தின் 08 மற்றும் 10 ஆவது பிரிவின் பிரகாரம் ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு தடவை அல்லது இரு தடவையாவது அறிக்கை சமர்ப்பித்திருத்தல்	இணக்கமானது		
18	குடியுரிமை சாசனத்தை அமுல்படுத்துதல்			
18.1	இலக்கம் 05/2018 (1) 05/2018 (1) இன் பொது நிர்வாக மற்றும் முகாமைத்துவ அமைச்சின் சுற்றறிக்கைகளின்படி குடிமகன்/சேவைப் பெறுநர் சாசனம் தொகுக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
18.2	மேற்படி சுற்றறிக்கையின் பிரிவு 2.3 இன் படி, குடிமகன்/சேவைப்பெறுநர் சாசனம் தயாரித்தல் மற்றும் செயல்படுத்தப்படுவதைக் கண்காணிக்கவும் மதிப்பீடு செய்யவும் நிறுவனங்கள் யன்முறையொன்றைத் தயாரித்து வைத்தல்.	இணக்கமானது		

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
19	மனித வளத் திட்டத்தை உருவாக்குதல்			
19.1	2018.01.24 ஆம் திகதிக்கான அரசு நிர்வாக சுற்றறிக்கை இலக்கம் 02/2018 இன் இணைப்பு 02 ன் மாதிரிப் படிவத்திற்கமைவாக மனித வளத்திட்டம் ஒன்றைத் தயாரித்து வைத்திருத்தல்.	இணக்கமானது		
19.2	பணித்தொகுதியினரின் சகல அங்கத்தவர்களுக்குமான ஒரு வருடத்திற்கு குறைந்த பட்சம் 12 மணித்தியாலத்திற்குக் குறைவான பயிற்சி ஒன்றினை மேலே குறிப்பிடப்பட்ட மனித வளங்கள் திட்டத்தில் உறுதிப்படுத்தல்.	இணக்கமானது		
19.3	மேலே குறிப்பிட்ட சுற்றறிக்கையின் இணைப்பு 01 இல் காட்டப்பட்டுள்ள மாதிரி படிவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு முழு பணித் தொகுதியினருக்காகவும் வருடாந்த செயலாற்றுகை மதிப்பீட்டு அறிக்கையில் கையொப்பமிட்டிருத்தல்.	2023.11.30 ஆம் திகதிய சுற்றறிக்கை 2/2018 (i)இன் மூலம் செயலாற்றுகை ஒப்பந்தம்அவசியமற்றது என ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.		
19.4	மேலே குறிப்பிட்ட சுற்றறிக்கையின் 6.5 ஆவது பந்தியின் பிரகாரம் மனித வளங்கள் அபிவிருத்தித் திட்டம் தயாரித்தல், கொள்ளளவு அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை அபிவிருத்தி செய்தல், திறமையை அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை செயற்படுத்துவது தொடர்பாக பொறுப்பை ஒப்படைத்து சிரேஷ்ட உத்தியோகத்தர் ஒருவரை நியமித்தல்			
20	கணக்காய்வு பத்திகளுக்கு பதிலளித்தல்			
20.1	முந்தைய ஆண்டுகளில் கணக்காய்வாளர் நாயகம் வழங்கிய கணக்காய்வு பத்திகளால் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட குறைபாடுகள் சரி செய்யப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		