



கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி
மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு

நீர்ப்பாசன பிரிவு

2025

தொகுதி - III

வருடாந்த செயற்திறன் அறிக்கை

தலைப்பு - 118

**கமத்தொழில், கால்நடை
வளங்கள், காணி மற்றும்
நீர்ப்பாசன அமைச்சு
நீர்ப்பாசன பிரிவு**

2025 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை

உள்ளடக்கம்

செலவினத் தலைப்பு இல 118

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன

அமைச்சு - நீர்ப்பாசன பிரிவு

அத்தியாயம் 01	நிறுவனத்தின் விவரம் /நிறைவேற்றுப் பொழிப்பு	01
அத்தியாயம் 02	முன்னேற்ற மற்றும் எதிர்கால கண்ணோட்டம்	07
அத்தியாயம் 03	வருடத்திற்கான ஒட்டுமொத்த நிதிச் செயலாற்றுகை	93
அத்தியாயம் 04	செயலாற்றுகை சுட்டிகள்	99
அத்தியாயம் 05	பேண்தகு அபிவிருத்தி இலக்குகளை (SDG) அடையும் செயலாற்றுகை	100
அத்தியாயம் 06	மனித வள விபரம்	105
அத்தியாயம் 07	இணக்க அறிக்கை	107

பின்னிணைப்பு

பின்னிணைப்பு i	: நீர்ப்பாசன அமைச்சின் ஊடாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் கருத்திட்டங்கள்
பின்னிணைப்பு ii	: செயற்படும் நிறுவனத்தின் ஊடாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் கருத்திட்டங்கள்
பின்னிணைப்பு iii	: Indicator 6.5.1 score
பின்னிணைப்பு iv	: கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அறிக்கை (நீர்ப்பாசனப் அமைச்சு)

01 அத்தியாயம் - நிறுவன ரீதியான தோற்ற வடிவம் / செயற்படுத்துகை சுருக்கம்

1.1. அறிமுகம்

விவசாய, கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு, 2024 நவம்பர் மாதம் 25 ஆந் திகதிய, இலக்கம் 2412/08 ஐ உடைய அதி விசேட வர்த்தமானியின் ஊடாக திருத்தப்பட்டு, நிலை நிறுத்தப்பட்டது.

அதன் பிரகாரம், அமைச்சின் பிரதான 4 அலகுகளான விவசாய, கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன பிரிவுகளில் ஒரு அலகாக நீர்ப்பாசனப் பிரிவு இலங்கையின் நீர் வளங்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவம் தொடர்பாக மிக முக்கியமான பங்கை வகித்து வருகின்றது.

நாட்டின் விவசாய மேம்பாட்டுக்கு பங்களிப்பு செய்த வண்ணம், விவசாயக் குடிமக்களினது வாழ்க்கை நிலைகளை மேலுயர்த்துவதும், அதனைத்தாண்டிய வண்ணம் குடிநீர், தொழிற் துறை மற்றும் மின் உற்பத்தி போன்ற பன்முக நோக்கங்களின் கீழ் நீர் வளங்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவம் போன்ற நடவடிக்கைகளும் இப்பிரிவினால் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.

அதனடிப்படையில், நடுத்தர மற்றும் பாரியளவிலான நீர்ப்பாசனப் பிரதேசங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒருங்கிணைந்த நீர் முகாமைத்துவ அணுகு முறையின் ஊடாக விவசாய சமூகத்தை வலுப்படுத்துவதும், நீர்வள அபிவிருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவத்தின் ஊடாக அதன் அளவியல் ரீதியிலான மற்றும் தராதர நிலைகளை பேணிப் பாதுகாத்த வண்ணம் தேவையான செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்தல் போன்ற செயற்பணிகளும் இப் பிரிவின் கீழான பணிகளாகக் காணப்படுகின்றன.

1.2. நிறுவனத்தின் தூரநோக்கு, குறிக்கோள்கள், பணிக்கூற்று

1.2.1. தூரநோக்கு

“வினைத்திறனான நீர் வளங்களின் விருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவத்தின் மூலம் செழிப்பான இலங்கையை உருவாக்குதல்”

1.2.2. பணிக்கூற்று

நீர் வளங்களின் விருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவத்தின் மூலம் பல் நோக்குத் தேவைகளை நிவர்த்தி செய்த வண்ணம் குடிகளினதும், சூழலினதும் நிலைப்பாட்டை உறுதி செய்தல்

1.2.3. குறிக்கோள்கள்

- நாட்டின் அனைத்து வகையான நீர்ப் பயன்பாடு மற்றும் வலுச் சக்தி தோற்றுவாய்க்குத் தேவையான நீர் வளத்தை விருத்தி செய்தல் மற்றும் முகாமைத்துவப்படுத்துதல்.
- காணி மற்றும் நீர் பயன்பாட்டை மேம்படுத்துதல்.

- iii. ஆற்றுப் படுக்கைகளையும், நீர்த் தோற்றுவாய்களையும் பாதுகாப்பதன் மூலம் நீரின் தரத் தன்மையையும், பேண் தகு நிலையையும் பாதுகாத்தல்.
- iv. இலங்கையின் உணவுப் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டு தேவையான பாசன நீர் மற்றும் விவசாயஞ் சார் மதியுறை சேவை வசதிகளை வழங்குதல்.
- v. இலங்கையர் அனைவருக்கும் சுகாதார பாதுகாப்பு மிக்க குடியியல் நீர் வழங்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கில் தேவையான வசதிகளை வழங்குதல்.
- vi. சுற்றுச் சூழல் சம நிலைக்கும், மேம்பாட்டுக்கும் தேவையான நீர் வசதிகளை வழங்குதல்.
- vii. நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளுடன் தொடர்புடைய விவசாயக் குடி மக்களினது வாழ்க்கை நிலைகளை மேம்படுத்துவதன் ஊடாக விவசாயத் துறையின் பேண்தகு நிலையை உறுதிப்படுத்துதல்.
- viii. கைத்தொழில் துறை, சுற்றுலாத்துறை போன்ற சேவை பிரிவுகளின் நீர்த் தேவையை பூர்த்தி செய்தல்.
- ix. இலங்கையில் நிலக் கீழ் நீர் வளங்கள் மேம்பாடு, பாதுகாப்பு மற்றும் முகாமைத்துவம்.
- x. மகாவலி விசேட பொருளாதார ஆளுகைப் பிரதேசத்தின் ஊடாக தேசிய உணவுற்பத்தி செயற்பாடு தொடர்பில் முனைப்பழிப்புள்ள பங்களிப்பை வழங்குதல்.


1.3. பிரதான செயற்பாடுகள்

- i. அமைச்சு மற்றும் அமைச்சின் கீழான நிறுவனங்களின் விடயப் பரப்புகளுடன் தொடர்புடைய கொள்கை உறுவாக்கம், கருத்திட்டங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை செயற்படுத்துதல், பகுப்பாய்வு செய்தல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல்
- ii. அமைச்சின் விடயப் பரப்பினுள் உள்ளடங்குகின்ற பொது மக்களுக்கான சேவைகளை வினைத் திறன் மிக்கதாகவும், பொது மக்களது பங்களிப்பிடனும் பெற்றுக் கொடுத்தல்.
- iii. அமைச்சின் விடயப் பரப்பினுள் உள்ளடங்குகின்ற பொது மக்களுக்கான சேவைகளை வினைத் திறன் மிக்கதாகவும், பொது மக்களது பங்களிப்பிடனும் பெற்றுக் கொடுத்தல்.
- iv. நீர் வளங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் விருத்தி
- v. முன்னெடுப்பு மற்றும் பராமரிப்பு செயற்பாடுகளும் உள்ளடங்கலாக நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளையும், ஆற்றுப் படுக்கைகளையும் பாதுகாத்தல்.
- vi. அணைக்கட்டுப் பாதுகாப்பு நெறி முறைகளை உறுவமைத்தல்.

- vii. நீர்த் தோற்றுவாய்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளை பேணுதல் மற்றும் பாதுகாத்தல்
- viii. அணைக்கட்டுப் பாதுகாப்பு நெறி முறைகளை உறுவமைத்தல்.
- ix. பல் வகை தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்குத் தேவையான போதியளவான நீரை ஒதுக்கிடும் பொருட்டு தொழில்நுட்ப வழிகாட்டலையும், அளவுகோல்களையும் தயாரித்தல்.
- x. நீர்த் தோற்றுவாய்கள் மற்றும் தொடர்புடைய சுற்றாடல் மாசாக்கத்தை தடுப்பதற்கும், நீரின் தர நிலையை உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டும் உபாய வழி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களையும், கருத்திட்டங்களையும் செயற்படுத்துதல்.
- xi. நிலத்தினுள் உவர் நீர் உட்புகுவதை தடுக்கும் பொருட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களையும், கருத்திட்டங்களையும் செயற்படுத்துதல்
- xii. கழிவு நீர் மற்றும் வெள்ளப் பெருக்கு பாதுகாப்பு
- xiii. பொறியியல் சார் மதியுறை சேவைகளை வழங்குதல்.
- xiv. அரசு பிரிவிற்குரிய பிரதானமான நிர்மாணிப்பு சேவை வழங்குநராக தராதர மிக்க நிர்மாணிப்புப் பணிகளில் ஈடுபடுதல்.
- xv. நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் நிறுவன ரீதியான அபிவிருத்தி மற்றும் வினைத் திறனை மேம்படுத்துகை.
- xvi. நிலக் கீழ் நீர் மேம்பாட்டு கண்காணிப்பு மற்றும் முகாமைத்துவம்.
- xvii. மழை நீர் சேகரிப்பு மழை நீர் சேகரிப்பை விருத்தி செய்வதற்குத் தேவையான நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை செயற்படுத்துதல்.
- xviii. தேசிய மின் வழங்கல் செயற்பாட்டின் பிரதானமான புதுப்பிக்கத்தக்க வலுச் சக்தி வழங்குநராக மகாவலி நீர்த்தேக்கத் தொகுதிகளை முகாமைத்துவப்படுத்துதல்.

1.4. நிறுவன விளக்கப்படம்

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு - நீர்ப்பாசன பிரிவு



1.5. அமைச்சின் கீழுள்ள திணைக்களங்கள்

- நீர்ப்பாசன திணைக்களம்

1.6. அமைச்சின் கீழுள்ள நிறுவனங்கள் / நிதியங்கள்

- இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை (MASL)
- நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவப் பிரிவு (IMD)
- மத்திய பொறியியல் உசாத்துணைப் பணியகம் (CECB)
- இலங்கை பொறியியல் பேரவை (CESL)
- மகாவலி மதியுறை பணியகம் (MCB)

1.7. வெளி நாட்டு நிதியங்கள் பெறப்படுகின்ற கருத்திட்டங்களின் தகவல்கள்

அ) கருத்திட்டத்தின் பெயர்	ஆ) பங்களிப்பு முகவர் நிறுவனம்	இ) கருத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டு செலவினம் (ரூபா. மில்லியன்)	ஈ) கருத்திட்ட காலப்பகுதி
மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சி (MWSIP)	ADB / GoSL	160,950.00 USD 536.50 Mn (Revised) (USD1 = ரூபா. 300)	Stage I 2015 – 2025 Stage II 2026 - 2030
உமா ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்	EDB of Iran / GoSL	99,100.00 (Revised) USD 514.06 Mn (Headworks - ரூபா. 89,748.00 மில்லியன்) (USD 50 Mn - EDB of Iran)	2010 - 2026
மொரகஹகந்த மற்றும் களு கங்கை நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்	CDB, SFD, KFAED, OFID, GoSL	120,700.00 (USD 770.41 Mn)	2007 - 2025
கால நிலை தாக்கங்களை தணிக்கும் பல கட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டம் (CResMPA)	WB, IBRD	15,567.00 (USD 76 Mn)	2021 - 2026
ஒருங்கிணைந்த நீரேந்து மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவக் கருத்திட்டம் (IWWRMP)	WB	20,308.70 (USD - 70.03 Mn)	2021 - 2027
நீர் முகாமைத்துவத்துக்கான ஒருங்கிணைந்த பிரவேசிப்பின் ஊடாக கால நிலை ஏற்றத் தாழ்வுகளை முகாமைத்துவப்படுத்துதல் (வெவ்கம் புதுதுவ - CRIWMP)	Green Climate Fund & GoSL	12,940.00 USD 52.08 Mn (USD 1 = ரூ. 250)	2017 - 2025
இலங்கையில் நகல்ஸ் மலைத் தொடரின் நீரேந்து பிரதேசத்தில் அனர்த்தத்துக்கு உள்ளாகக் கூடிய ஆற்றுப் படுக்கைகளில்,	பசுமைக் காலநிலை நிதியம் /இலங்கை அரசு	14,710.00 (USD 48.975 Mn)	2023 - 2029

அ) கருத்திட்டத்தின் பெயர்	ஆ) பங்களிப்பு முகவர் நிறுவனம்	இ) கருத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டு செலவினம் (ரூபா. மில்லியன்)	ஈ) கருத்திட்ட காலப்பகுதி
நீரேந்துப் பிரதேசங்கள் மற்றும் தாழ் ஆற்றுப் படுக்கைகளில் குடியேறியுள்ள விவசாயிகளினதும், விவசாயக் குடி மக்களினதும் காலநிலைக்கு முகங் கொடுக்கும் திறனை வலுவுட்டுதல் - (GCF நகல்ஸ் கருத்திட்டம்)			

02 அத்தியாயம் – விருத்தி மற்றும் எதிர்க்கால நோக்குகை

2.1. விசேட சாதனைகள், சவால்கள் மற்றும் எதிர்க்கால இலக்குகள்

2.1.1. விசேட அம்சங்கள் மற்றும் விருத்தி

இலங்கையின் நீர்ப்பாசனத்துறையை மேம்படுத்தும் முகமாக நீர்வள அபிவிருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவத்தின் ஊடாக முக்கிய பங்களிப்பை வழங்கும் நீர்ப்பாசனப் பிரிவு, நெற் பயிர்ச் செய்கைக்கான நீர் வழங்குதலையும் உள்ளடக்கி, இலங்கையின் அனைத்துப் பிரதேசங்களிலும் பல்வேறு தேவைகள் தொடர்பாக நீரை வழங்கும் பணிகளை முன்னெடுத்து வருகின்றது.

இவ்வாறே, இலங்கை முழுதும் பரவியுள்ள நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன கட்டமைப்புகளின் முன்னெடுப்பு, பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு மேலதிகமாக, நீர்ப்பாசன கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதும், நாட்டின் குடி நீர்த் தேவையை பூர்த்தி செய்வதும், மின் உற்பத்திக்கான நீர் வழங்குதலும் நீர்ப்பாசனப் பிரிவின் செயற்பணிகளாகக் காணப்படுகின்றன.

நீர்ப்பாசனப் பிரிவின் கீழ் செயற்படுத்தப்பட்ட இலங்கையின் முக்கிய நீர்ப்பாசனக் கருத்திட்டமான உமா ஓய் பல் நோக்கு அபிவிருத்திக் கருத்திட்டம் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்யப்பட்டது. இதன் மூலம் நாட்டின் மொத்த மின்சாரத் தேவைக்கு மேலதிகமாக 120 மெகா வொட் கொள் திறனுள்ள மின் வலு தேசிய மின் வலுத் தொகுதிக்கு ஒன்று சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. கருத்திட்டம் நிறைவடைந்திருந்த போதும் குறைகளை சரி செய்யும் காலப் பகுதியில் மீதமுள்ள பணிகள் மற்றும் குறைப்பாடு திருத்தும் பணிகள் ஒப்பந்ததாரரினால் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். இதனால், கருத்திட்ட முகாமைத்துவ அலகு (PMU) 2026.03.31 ஆந் திகதி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

வெள்ளப் பெருக்கு, மண் சரிவு போன்ற பேரழிவுகளுடன் தொடர்புடையதாக உலகளாவிய ரீதியாக ஆபத்து நிலையிலுள்ள நாடுகளிடையே இலங்கையும் உள்ளடங்குவதாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. அதனடிப்படையில், காலநிலை தாக்கங்களை தணிக்கும் பல கட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டம் (CResMPA) உலக வங்கியின் நிதியுதவியுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் வாயிலாக வெள்ளப் பெருக்கு, மண் சரிவு போன்ற அனர்த்தங்கள் தொடர்பாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம், நீர்ப்பாசன திணைக்களம், அனர்த்த முகாமைத்துவ மையம், தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி இயக்கம் ஆகிய நிறுவனங்களின் முன்னெச்சரிக்கை தொகுதிகளை மேம்படுத்தி தொடர்புடைய முன்னறிவிப்புகளை துல்லியமாக மேற்கொள்வதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதனடிப்படையில், அந்நிறுவனங்களுக்கு உரித்தான பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

மேலும், களனி ஆறு சார்ந்த வெள்ளப் பெருக்கை குறைப்பதையும், குடி நீர்த் தேவையை பூர்த்தி செய்வதையும் நோக்கமாகக் கொண்டு மேல் நீரேந்து பிரதேசத்தில் வீ ஓய் நீர்த்தேக்கத்தை நிர்மாணிப்பதுடன் தொடர்புடைய திட்டங்களை வடிவமைக்கும் செயற்பணிகள் மதியுரை நிறுவனத்தினால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அம்பதலே உவர் நீர் தடுப்பாணை நிர்மாணிப்பதுடன் தொடர்புடைய திட்டங்களை மதிப்பாய்வு செய்யும் செயற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. அவ்வாறே, 25 மாவட்டங்களுடன் தொடர்புடையதாக சிறு மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நீர்ப்பாசனக் கருத்திட்டங்களின் மறு சீரமைப்புப் பணிகளும் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.

நடுத்தர மற்றும் பாரியளவிலான நீர்ப்பாசனக் கருத்திட்டங்களின் முதல் நிலைப் பணிகள் மற்றும் கால்வாய்த் தொகுதிகளின் மறு சீரமைப்பு, உட்கட்டமைப்பு வசதிகளின் மேம்பாடு மற்றும் மேல் மகாவலி நீரேந்து பிரதேசத்தை பாதுகாக்கும் முதல் நிலை திட்டங்களை

செயற்படுத்துவதை மையமாகக் கொண்டதாக ஒருங்கிணைந்த நீரேந்து மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவ கருத்திட்டத்தினதும் (IWWRMP) இலக்குகளை எய்தப் பெறுவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.

மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்துடன் (MWSIP) தொடர்புடைய வட மத்திய மாகாண பாரிய கால்வாய் (NCPCP) கருத்திட்டத்தின், 27.7 கி.மீற்றர் நீளமான சுரங்கப் பாதையின் நிர்மாணிப்புப் பணிகளும், மினிபே வலக் கரை வாயிற் கதவு கட்டமைப்பின் பணிகளும் தற்சமயம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. களு கங்கை - மொரகஹகந்தவை இணைக்கும் 8.8 கி.மீ நீளமான கால்வாய். சுரங்க வழியின் நிர்மாணிப்புப் பணிகள் 100% நிறைவு பெற்றுள்ளன. இக் கருத்திட்டத்தின் முதல் கட்டம் 2025 ஆம் ஆண்டில் நிறைவு செய்யப்பட்டதுடன், இரண்டாம் கட்டத்தின் பணிகள் இன்றளவிலும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒருங்கிணைந்த கிராம - நகர அபிவிருத்தி மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துக்கு எதிரான தாங்கும் திறன் மேம்பாட்டு கருத்திட்டம் (IRDGRP) எனப்படுவது இலங்கையில், குறிப்பாக நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகள் மற்றும் விவசாயத்தின் மீது தங்கியிருக்கக் கூடிய கிராமிய மாவட்டங்களில் காணப்படும் உயர் வறுமை நிலையும், காலநிலை தாக்கங்களுக்கும் உள்ளாகக் கூடியதென அடையாளம் காணப்பட்ட பகுதிகளில் தேவையான பல் துறை தலையீடுகளை முன்னெடுக்கும் கருத்திட்டமாகக் காணப்படுகின்றது. இது தொடர்பாக கருத்திட்ட முகாமைத்துவ அலகு நிறுவப்பட்டிருப்பதுடன், இது ஆரம்ப கட்டத்தில் செயற்பட்ட வண்ணமுள்ள கருத்திட்டமாகக் காணப்படுகின்றது. இக் கருத்திட்டம் உலக வங்கியின் உதவியுடன் கூடியதாக செயற்படுத்தப்படுகின்றது.

இச் சாதனைகளுக்குப் புறம்பாக, 2025 ஆம் ஆண்டின் நவம்பர் மாதத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் புயல் மற்றும் வெள்ளப் பெருக்கு நிலை காரணமாக நீர்ப்பாசன தொகுதிகளுக்கும், அதனுடன் தொடர்புடைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளுக்கும் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை மீளமைத்துக் கொள்ளும் முகமாக தேவையான செயல் நடவடிக்கைகளை செயற்படுத்துதல் தொடர்பாக வருட இறுதிக் கால கட்டத்தில் அதிகளவில் கவனம் செலுத்தப்பட்டது.

அதனடிப்படையில், இன்றளவில் துரிதமாக புதுப்பிக்கப்பட வேண்டிய நீர்ப்பாசன உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் தற்காலிக நடவடிக்கைகளின் மூலம் மாற்றீடுகளுக்கு உட்படுத்தி புதுப்பிக்கப்பட்டிருப்பதுடன், 2026 ஆம் ஆண்டிலும் மறு சீரமைப்புப் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன. இது தொடர்பாக அவசர நிலை மறுமொழி உள்ளடக்கத்தின் கீழ் (CERC) ஒருங்கிணைந்த நீரேந்து மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவ கருத்திட்டத்தின் (IWWRMP) மூலம் அமெரிக்க டொலர் 12 மில்லியன் மற்றும் காலநிலை தாக்கங்களை தணிக்கும் பல கட்ட நிகழ்ச்சித்திட்ட (CResMPA) கருத்திட்டத்தின் மூலம் அமெரிக்க டொலர் 10 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதுடன், ஏனைய நிதியங்கள் திறைசேரியினால் வழங்கப்படவுள்ளன.

நீர்ப்பாசன பிரிவின் கீழ் செயற்படுத்தப்பட்ட பிரதான கருத்திட்டங்களின் விருத்தி கீழ்வருமாறு சுருக்கமாக குறிப்பிடலாம்.

1. மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம் (MWSIP)

மதிப்பீட்டு பணத் தொகை (ரூபா மில்லியன்)	அமெரிக்க டொலர் 536.50 மில்லியன் (திருத்தப்பட்ட) (USD 1= ரூபா 300)	பலனடையக் கூடிய மாவட்டம்	பொலன்னறுவை, அனுராதபுரம், மாத்தளை, குருநாகல்
நிதி வசதிகள் பெறப்படுகின்ற வழி முறை	ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி மற்றும் இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள் திறன் (மில்லியன் சதுர மீற்றர் ∴ பயிர்ச் செய்கை நிலப் பரப்பு (ஹெக்டயார்)	- முதல் கட்டம் - 32,800 - இரண்டாம் கட்டம் - 68,000
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	முதல் கட்டம் : 2015 - 2025 இரண்டாம் கட்டம் : 2026 - 2030	பலனடைவோர்	கிட்டத்தட்ட 1,399,000 நபர்கள்
2025 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடு (ரூபா மில்லியன்)	30,973.73	நிதி விருத்தி 2025 (ரூபா மில்லியன்)	20,565.35
முழு மொத்த நிதி விருத்தி (ரூபா மில்லியன்)	138,127.87	மொத்த பௌதீக விருத்தி (மூ)	35.5
2025 ஆம் ஆண்டில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்	- கலு கங்கை - மொரகஹந்த பரிமாற்றக் கால்வாய் (KMTC) கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்து மகாவலி அதிகார சபைக்கு ஒப்படைக்கும் செயல் முறை தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. - மினிப்பே இடது கரைக் கால்வாய் புனரமைப்பு திட்டம் (MLBCRP) கருத்திட்டத்தை முழுமையாக நிறைவு செய்து நீர்ப்பாசன திணைக்களத்துக்கு ஒப்படைக்கும் செயல் முறை முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. - மேல் எலஹெரா கால்வாய் (UECP-ICB-2A) சுரங்க அகழ்வுப் பணிகள் பெரும்பாலும் நிறைவு பெற்றுள்ள நிலையில், 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் சுமார் 8.77 கி.மீற்றர் (மொத்த விருத்தி - சுமார் 25 கி.மீற்றர்) பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் முதல் கட்டம் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.		
2026 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் (ரூபா மில்லியன்)	29,000.00 (ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி - 24,000 + இலங்கை அரசு - 5,000.00)		
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற மொத்த பலன்கள்	- ஹூறுளு வாவி, மான்னக்கட்டிய, ஏரு வாவி, மககந்தரவ, நாச்சதுவ, நுவர வாவி மற்றும் திசா வாவி ஆகிய பாரிய நீர்ப்பாசன கட்டமைப்புகளில் 12,300 ஹெக்டயார் பரப்பளவில் பயிர்த் தீவிரத்தை உயர்த்துதல் மற்றும் வட மத்திய மாகாணத்தின் குடி நீர்த் தேவைக்காக ஆண்டு தோறும் 40 மில்லியன் கன மீற்றர் கொள்ளளவுள்ள நீரை விநியோகித்தல். - வணிக விவசாய அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் ஊடாக, உயர்ந்த		

	பொருளாதார நன்மைகளை உறுதிப்படுத்துதல், காணி மற்றும் நீரின் உற்பத்தித் திறனை மேம்படுத்துதல் மற்றும் அந்நிய செலாவணி தோற்றுவிப்பின் ஊடாக விவசாயக் குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
--	--

மகாவலி வலயங்களில் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கான வாழ்வாதார மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளை செயற்படுத்துதல்.

முக்கிய செயற்பாடு/ கருத்திட்டம்	2025 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடு (ரூபா மில்லியன்)	மாவட்டம்	விருத்தி	
			பௌதீக விருத்தி	நிதி விருத்தி (ரூபா மில்லியன்)
01. லேயர் வகை முட்டை கோழிக் குஞ்சுகள் 100,000 மற்றும் 5 மாதங்களுக்குத் தேவையான தீவனத்தை வழங்குதல்	94.9	அனுராதபுரம், பொலன்னறுவை, மாத்தளை, கண்டி, இரத்தினபுரி	மகாவலி பீ, சீ, டி, ஈ, ஜீ, எச், ஹூறுலுவெவ மற்றும் வலவ ஆகிய பிரதேசங்களில் 1,926 குடும்பங்களுக்கிடையே பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இன்றளவிலும் முட்டை உற்பத்தி நடைபெற்று வருகின்றது.	94.9
02. மீன் இனப்பெருக்க நிலையமொன்றை நிறுவுதல்	163.7	பொலன்னறுவை	மகாவலி பீ வலயத்தில் அமைந்துள்ள அரலகன்வில விதை பண்ணை நிலப் பரப்பில், முன்மொழியப்பட்ட மீன் இனப் பெருக்க மையம் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருப்பதுடன், அதன் மூலம் மகாவலி பிரதேசங்களில் நன்னீர் குளங்களுக்குத் தேவையான மீன் குஞ்சுகளை உற்பத்தி செய்யும் செயற்பாட்டை 2026 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஆரம்பிப்பதற்கு திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன.	186.9
03. பாற் பசு வளர்ப்பை மேம்படுத்துதல்	221.8	ஆனுராதபுரம், பொலன்னறுவை, மாத்தளை	மகாவலி பீ, சீ, டி, ஜீ, எச் மற்றும் ஹூறுலுவெவ ஆகிய வலயங்களில் பொருத்தமான தகைமைகளை பூர்த்தி செய்த 243 விவசாயிகளுக்கு பின்வரும் வசதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன: 3 மாதங்களுக்குத் தேவையான செறிவூட்டப்பட்ட கால்நடை தீவனம்	255.6

முக்கிய செயற்பாடு/ கருத்திட்டம்	2025 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடு (ரூபா மில்லியன்)	மாவட்டம்	விருத்தி	
			பௌதீக விருத்தி	நிதி விருத்தி (ரூபா மில்லியன்)
			புல் நறுக்கும் இயந்திரம் 1 ஏக்கர் அல்லது ½ ஏக்கர் அளவிலான தீவனப் பயிரிடுகை நிலங்களுக்கு, • நுண் அளவிலான நீர்த் தொகுதிகள் • பயிரிடும் நிலப் பரப்பை சுற்றி சாதாரண மற்றும் மின்சார வேலிகளுக்கான உபகரணங்கள் • பயிரிடும் நிலப் பரப்பை நிறுவி பராமரிப்பதற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகளை வழங்குதல் அசோல்லா தொட்டிகள் மற்றும் கழிவு நீர் தொட்டிகளை அமைப்பதற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகளை வழங்குதல் பாற் பசுக்களுக்கான சான்றளிக்கப்பட்ட செயற்கை கருவுறுத்தல் சேவைகளை அதிக பட்சம் 5 தடவைகள் வழங்குவதற்கு நிதி ஒதுக்கீடுகளை வழங்குதல்	

2. உமா ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்திக் கருத்திட்டம்

மதிப்பீட்டு பணத் தொகை (ரூபா மில்லியன்)	89,748.00	பலனடைகின்ற மாவட்டங்கள்	பதுளை மற்றும் மொணராகலை
நிதி வசதிகள் பெறப்படுகின்ற வழி முறை	ஈரானின் பொருளாதார அபிவிருத்தி வங்கி - அமெரிக்க டொலர் 50.00 மில்லியன் இலங்கை அரசு - அமெரிக்க டொலர் 479.00 மில்லியன்	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள் திறன் (மில்லியன். சதுர மீற்றர்) ∴ பயிர்ச் செய்கை நிலப் பரப்பு (ஹெக்டயார்)	- புஹல்பொல அணைக்கட்டு - 0.6 மில்லியன் கன மீற்றர் - டயரபா நீர்த்தேக்கம் - 0.9 மில்லியன் கன மீற்றர் தற்சமயம் நிலவுகின்ற 1,500 ஹெக்டயார் மற்றும் புதியதாக விருத்தி செய்த 4,500 ஹெக்டயார் விஸ்தீரணமுள்ள நிலப் பகுதி

		மற்றும் ரூபா 15.474 மில்லியன்		உள்ளடங்கலாக மொத்தமாக 6,000 ஹெக்டயார் அளவிலான பயிர்ச் செய்கை நிலப் பகுதி
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	முதல் நிலை ஒப்பந்த காலப் பகுதி	அடிப்படை பணிகள் - 2010 மார்ச் - 2015 மார்ச்	பயனாளிகள்	• கருத்திட்டத்தின் கீழ் பள்ளத்தாக்கு மேம்பாட்டின் வாயிலாக 6,000 குடும்பங்கள் • மின்சாரம் உற்பத்தியின் மூலம் முழு மொத்த பொது மக்களுக்கும் பயன் கிடைக்கும்
	கால நீடிப்பு	2015 மார்ச் - 2026 மார்ச்		
2025 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடு (ரூபா மில்லியன்)		1,920.00	நிதி விருத்தி 2025 (ரூபா மில்லியன்)	1,288.91 (அடிப்படை பணிகள்)
முழு மொத்த நிதி விருத்தி (ரூபா மில்லியன்)		83,207.53	மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	99.98
2025 ஆம் ஆண்டில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டம்		• மீள் ஏற்றுமதி செயல் முறையை ஆரம்பித்தல் • அடையாளம் காணப்பட்ட குறைகளை திருத்துதல் • கருத்திட்டத்துடன் தொடர்புடையதாக நிறைவு செய்யப்பட்ட 3,215 குறிப்புகள், தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது. (இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை, இலங்கை மின்சார சபை)		
2026 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடு (ரூபா மில்லியன்)		1,270.00*		
கருத்திட்டம் செயற்படுத்தப்படுவது வாயிலாக பெறப்படுகின்ற முழு மொத்த பலன்கள்		• உமா ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தின் பிரதான நோக்கம், தென் கிழக்குப் பகுதியின் உலர் வலயத்தின் நீர் வளப் பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்யும் முகமாக உமா ஓய பள்ளத்தாக்கிலிருந்து கிரிந்தி ஓய நீரேந்துப் பிரதேசத்துக்கு ஆண்டு தோறும் மேலதிகமாக 145 மில்லியன் கன மீற்றர் கொள்ளளவுள்ள நீரை, உமா ஓய பள்ளத்தாக்கின் நீர் பயனாளிகள் மற்றும் சுற்றுச் சூழலுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படாத வண்ணம் திசை திருப்புவதாக காணப்படுகின்றது. • மொணராகலை மாவட்டத்தில் சுமார் 4,500 ஹெக்டயார் புதிய நிலங்களுக்கும், தற்போது காணப்படுகின்ற சுமார் 1,500 ஹெக்டயார் விவசாய நிலங்களுக்கும் பாசனத்துக்கென நீர் வழங்கப்படுவதுடன், மொணராகலை மற்றும் அம்பாந்தோட்டை மாவட்டங்களின் குடி நீர் மற்றும் தொழிற் துறை நீர்த் தேவைகளுக்காக 30 மில்லியன் சதுர மீற்றர் கொள்ளளவுள்ள நீர் விநியோகிக்கப்படும். • 120 மெகா வொட் கொள் திறனுள்ள நிலக் கீழ் மின் நிலையத்தின் மூலம் ஆண்டு தோறும் தேசிய மின் வலுத் தொகுதிக்கு 290 கிகா வொட் மணித்தியாலம் கொள் திறனுள்ள மின்சாரம் ஒன்று		

	சேர்க்கப்படுகின்றது. • மேலும், ஆண்டு தோறும் 9 மில்லியன் கன மீற்றர் கொள் திறனுள்ள நீர், பதுளை மாவட்டத்தின் பண்டாரவல பிரதேசத்துக்கு டயர்பா நீர்த்தேக்கத்திலிருந்தும், அட்டம்பிட்டிய பிரதேசத்தின் புஹல்பொல நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து வழங்கப்படும். மொணராகலை மாவட்டத்தின் வெல்லவாய மற்றும் தணமல்வில ஆகிய பிரதேசங்களுக்குத் தேவையான குடி நீர், அலிகொட்ட ஆர நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து வழங்கப்படும். • 2024 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் உமா ஓய பல்நோக்கு அபிவிருத்திக் கருத்திட்டம் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்யப்பட்டதுடன், அதன் மின்வலு நிலையம் செயற்படுத்தப்பட்ட பிற்பாடு, கருத்திட்டம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகளை தாண்டிய வண்ணம் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது. தேசிய மின்சார வலையமைப்பிற்கு சுமார் 625 கிகா வாட் மணித்தியாலம் (GWh) அளவிலான நீர் மின் சக்தி ஒன்று சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கடந்த 21 மாதங்களில் தாழ் நிலப் பகுதிகளின் மேம்பாட்டிற்காக கிரிந்தி ஓய நீரேந்து பிரதேசத்துக்கு சுமார் 235 மில்லியன் கன மீற்றர் (MCM) கொள்ளளவுள்ள நீர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. • இதற்கு மேலாதிகமாக, பதுளை மற்றும் மொணராகலை ஆகிய மாவட்டங்களின் குடிநீர்த் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் முகமாக 39 மில்லியன் கன மீற்றர் (MCM) கொள்ளளவுள்ள நீர் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் வாயிலாக, இக் கருத்திட்டம் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட முதலீட்டின் கீழான பலன்கள் நாட்டு மக்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைத்து வருகின்றன. இம் மின்சாரத்தை வெளிப் புற மூலங்களிலிருந்து பெறப்பட்டிருப்பின், அதற்காக சுமார் அமெரிக்க டொலர் 180 மில்லியன் நிதி செலவாகியிருக்கும்.
--	--

மூ உமா ஓய பல்நோக்கு அபிவிருத்திக் கருத்திட்டற்கென ஒதுக்கப்பட்ட செலவினத் தலைப்பின் கீழ் நிதி ஒதுக்கீடு வழங்கப்படவில்லை. எனினும், “கருத்திட்டங்களுக்காக சுவீகரிக்கப்பட்ட நிலப் பகுதிகள் தொடர்பான செலவுகள்” எனும் தலைப்பின் கீழ் நிதி ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

3. மொரகஹகந்த மற்றும் களு கங்கை நீர்த்தேக்கக் கருத்திட்டம்

மதிப்பீட்டு பணத் தொகை (ரூபா மில்லியன்)	120,700.00	பலனடைகின்ற மாவட்டங்கள்	மாத்தளை, பொலன்னருவை மற்றும் அனுராதபுரம்
நிதி வசதிகள் பெறப்படுகின்ற வழி முறை	இலங்கை குடியரசு, அபிவிருத்தி தொடர்பான சஷ்தி நிதியம், சர்வதேச அபிவிருத்தி தொடர்பான ஒபெக் நிதியம், அராபிய பொருளாதார அபிவிருத்தி தொடர்பான குவேட் நிதியம்	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள் திறன் (மில்லியன். சதுர மீற்றர்) ∴ பயிர்ச் செய்கை நிலப் பரப்பு (ஹெக்டயார்)	மொரகஹகந்த - 557.87 மில்லியன் சதுர மீற்றர் களு கங்கை - 248.00 மில்லியன் சதுர மீற்றர்

கருத்திட்ட காலப் பகுதி	முதல் நிலை ஒப்பந்த காலப் பகுதி	2007 - 2015	பலனடைவோர்	மாத்தளை, பொலன்னருவை மற்றும் அனுராதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களினது குடிமக்கள்
	கால நீடிப்பு	2015 - 2025		
2025 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடு (ரூபா மில்லியன்)		806.00	நிதி விருத்தி 2025 (ரூபா மில்லியன்)	798.69
முழு மொத்த நிதி விருத்தி (ரூபா மில்லியன்)		120,695.34	மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	99.93
2025 ஆம் ஆண்டில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டம்		• மொரகஹகந்த – களுகங்கை அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தின் கீழான காணி சுவீகரிப்பு தொடர்பாக நட்ட ஈட்டை செலுத்துதல். - பிரதேசச் செயலக ரீதியாக, லக்கலவில் 55 உம், நாஉலவில் 13 உம், எலஹெரவில் 16 உம், மெதிரிகிரியவில் 96 மற்றும் கந்தளாயில் 91 எனும் அடிப்படையிலும் காணித் துண்டங்களின் விபரங்கள் மதிப்பீட்டு செயன் முறைக்கென மதிப்பீட்டுத் திணைக்களத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன (எலஹெர பிரதேசச் செயலக பிரிவில் 98 பேருக்கு இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது). - நாஉலவில் 5 காணித் துண்டங்கள் மற்றும் எலஹெரவில் 7 காணித் துண்டங்கள் தொடர்பிலான மதிப்பீடு கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது. - லக்கலவில் 22 காணித் துண்டங்கள் மற்றும் நாஉலவில் 5 காணித் துண்டங்களின் விபரங்கள் நில அளவைத் திணைக்களத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.		
2026 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடு (ரூபா மில்லியன்)		80.00*		
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் மூலம் கிடைக்கின்ற முழு மொத்தப் பலன்கள்		• 557 மில்லியன் சதுர மீற்றர் கொள்ளளவுள்ள மொரகஹகந்த நீர்த்தேக்கம் • 248 மில்லியன் சருட மீற்றர் கொள்ளளவுள்ள களு கங்கை நீர்த்தேக்கம் • மின் பிறப்பாக்கம் - வருடாந்தம் 114.5 கிகா வாட் மணித்தியாலம் கொள் திறனுள்ள நீர் மின்னை உற்பத்தி செய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதன் வாயிலாக வருடாந்தம் எரிபொருள் தொடர்பாக ஏற்படக் கூடிய ரூபா 1,545 மில்லியன் சேமிக்கப்படும். • பொதுப் பயன்பாடு தொடர்பாக - 465 கட்டிடங்கள் • 276 கி. மீ நீளமான வீதி வலையமைப்பு • 330 கி. மீ நீளமான கால்வாய் தொகுதி • 11 சிறு குளங்களை நிர்மாணித்தல் • 20 நடுத்தர அளவிலான குளங்களை நிர்மாணித்தல்		

	• விவசாய நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக 5,000 ஹெக்டயார் அளவிலான மேலதிக நிலங்கள் ஒன்று சேர்க்கப்படுதல். • நாட்டில் விவசாய உற்பத்தித் திறனை அதிகரித்தல். • கருத்திட்டம் செயற்படுத்தப்பட்டதுடன் இன்றளவில் 100% இலிருந்து 154% வரையான பயிர்ச் செறிவு 181% வரை அதிகரிக்கும். ஒரு ஹெக்டயாருக்கான நெர் விளைச்சலை அதிகரித்தல் உள்ளடங்கலாக நேரடியாகப் பெறத் தக்க பலன் களின் வாயிலாக வருடாந்தம் 123,000 தொன் மேலதிக விவசாய உற்பத்தி பெறப்படும். இதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற வருடாந்த நிகர விவசாயப் பலன் ரூபா 4,000 மில்லியனாகக் காணப்படுமென கணிப்பிடப்பட்டுள்ளது. • மாத்தளை, பொலன்னருவை, அனுராதபுரம் மற்றும் திருகோணமலை மாவட்டங்களுக்கு குடி நீர் மற்றும் கைத்தொழில் நீர் வசதிகளை ஏற்பாடு செய்தல். • நன்னீர் மீனவத் துறை - சாதாரண மீன் உற்பத்தித் திறன் ஆண்டுக்கு கிட்டத்தட்ட 4,700 தொன் ஆகக் காணப்படுமென மதிப்பிடப்பட்டிருப்பதுடன், வருடாந்த நிகரப் பலன் ரூபா 940 மில்லியனாகக் காணப்படுகின்றது. • அதிக தொழில் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துதல் - 650 நபர்களுக்கு நேரடியாக கருத்திட்டத்தினுள் இணைவதற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும். இரத்தினக் கல் மற்றும் தங்காபரண, ஹோட்டல் முகாமைத்துவம் மற்றும் சுய தொழில் பயிற்சி போன்றவற்றை நடாத்துவதன் மூலம்/ஒழுங்கு செய்வதன் மூலம் அதிகளவில் இளைஞர் யுவதியர் பயிற்றுவிக்கப்படுவர். • சுற்றுச் சூழல் சுற்றுலாத் துறை கருத்திட்டத்தை விருத்தி செய்தல் - வஸ்கமுவ தேசிய சரணாலயம், மின்னேரியா தேசிய வனாந்திரம் மற்றும் ரிவர்ஸ்டன் போன்றவற்றை விருத்தி செய்வதன் மூலம் சுற்றுச் சூழல் நேயமிக்க சுற்றுலாத் துறை கருத்திட்டம் மேலுயர்த்தப்படும். • வெள்ளப் பாதுகாப்பு - சோமாவதி மற்றும் மனம்பிட்டிய பிரதேசங்களில் ஏற்பட்ட வெள்ளப் பெருக்கு பாதிப்புகளை கட்டுப்படுத்துதல்.
--	---

மூ மொரகஹகந்த - களுகங்கை அபிவிருத்தி கருத்திட்டற்கென ஒதுக்கப்பட்ட செலவின தலைப்பின் கீழ் நிதி ஒதுக்கீடு வழங்கப்படவில்லை. எனினும், “கருத்திட்டங்களுக்காக சுவீகரிக்கப்பட்ட நிலப் பகுதிகள் தொடர்பான செலவுகள்” எனும் தலைப்பின் கீழ் நிதி ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

4. காலநிலை தாக்கங்களைத் தணிக்கும் பல் நோக்கு நிகழ்ச்சித் திட்ட பிரவேசிப்பு (CResMPA)

மதிப்பீட்டு பணத் தொகை (ரூபா மில்லியன்)	15,567.00 USD 76 Mn	பலனடைகின்ற மாவட்டங்கள்	இலங்கையிலுள்ள அனைத்து மாவட்டங்களும்
நிதி வசதிகள் வழங்கப்படுகின்ற வழி முறை	IBRD - உலக வங்கி	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் (மில்லியன் சதுர மீற்றர்கள் / பயிர்ச் செறிவு (ஹெக்டயார்)	மில்லியன் சதுர மீற்றர்கள் 56 ஹெக்டயார் 25,000

கருத்திட்ட காலப் பகுதி	ஆண்டுகள் 6 (2021 - 2026)	பலனடைவோர்	• மேம்படுத்தப்பட்ட வானிலை மற்றும் வெள்ள அனர்த்த அபாய முன் எச்சரிக்கைகளின் மூலம் 3.5 மில்லியன் அளவிலான பொது மக்களின் பாதுகாப்பை மேலுயர்த்துதல். • களனி ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கின் வெள்ளப் பெருக்கு நிலை மற்றும் காலநிலை மாற்றத்திற்கான எதிர்ப்புத் திறனை மேம்படுத்தும் பல் நோக்கு நீர் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளின் வாயிலாக 1,800,000 எண்ணிக்கையிலான பொது மக்களுக்கு நன்மை அளித்தல்.
2025 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடு (ரூபா மில்லியன்)	9,032.00	நிதி விருத்தி 2025 (ரூபா மில்லியன்)	2,380.66
முழு மொத்த நிதி விருத்தி (ரூபா மில்லியன்)	5,300.02	மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	69.10
2025 ஆம் ஆண்டில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டம்	கண்காணிப்பு வலையமைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக • வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் (DOM) : நவீன எதிர்வு கூறல் வசதிகள் மற்றும் போதுமான முன் கூட்டிய சரியான வானிலை எதிர்வு கூறல்களை வெளியிடும் திறனை மேம்படுத்துவதற்குத் தேவையான வகையில் DOM சேவைகளை நவீனமயப்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டி வரை படத்தை தயாரிக்கும் முகமாக இணைப்பு செய்யப்பட்ட சர்வதேச மதியுறை நிறுவனத்தின் வாயிலாக தகவல் தொழில்நுட்ப (IT) உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துதல், உபகரணங்கள் மற்றும் தொகுதிகளின் பெருகை செயற்பாடுகள் தொடர்பாக தேவையான முறைமைகள் கொள்முதல் செய்வதற்கான விவரக் குறிப்புகள் உள்ளடங்கிய வழிகாட்டல் வரை படத்தை தயாரித்தல் மற்றும் செயற்படுத்துகை திட்டத்தை தயாரித்தல், தலைமை அலுவலகம் மற்றும் 9 பிராந்திய அலுவலகங்களை புதுப்பிக்கும் முகமாகவும் அனுராதபுரம், பொலன்னறுவை, மட்டக்களப்பு, திருகோணமலை, காலி, இரத்தினபுரி, அம்பாந்தோட்டை மற்றும் மொணராகலை ஆகிய இடங்களில் உள்ள அலுவலகங்கள் மற்றும் உத்தியோக பூர்வ இல்லங்களை மீள் புதுப்பிப்பதற்குத் தேவையான ஆரம்ப கட்ட நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தல் (பெருகை செயற்பாடுகளுக்குத் தேவையான நடவடிக்கைகள்) மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.		

	• நீர்ப்பாசன திணைக்களம் (ID) : நீரியல் மேற்பார்வை தொகுதியாக ஒருங்கிணைத்தல், ஆய்வு கூட மற்றும் அலுவலக வலாகங்களை மறு சீரமைப்பதன் வாயிலாக நீரியல் விருத்தி செய்கைகள், ஆய்வு கூட உபகரணங்கள், தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப (ICT) உபகரணங்கள், ARC GIS மென் பொருள் மற்றும் 3 LIDAR டிரோன் விமானங்கள் கையளித்தல், 100 புதிய நீரியல் நிலையங்களை அடையாளம் காணும் பொருட்டு மதியுறை சேவைகளை கையளிக்கும் பொருட்டு ஒப்பந்தத்தை கையளித்தல். • நீரியல் ஆய்வு கூடங்களை மேம்படுத்துதல் : நீரியல் ஆய்வு கூடம் மற்றும் அலுவலக மீள் நிர்மாணம், மின்சாரத் தொகுதி மற்றும் கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு மீள் நிலை நாட்டப்பட்டது. • தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (NBRO) : அதிக அபாய நிலையிலான 14 நிலவமைப்பு இடங்களில் 150 தன்னியக்க மழை அளவீட்டு இயந்திரங்களை நிறுவுவதற்கான ஒப்பந்தம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது. பயன்பாட்டுக்கு எடுக்க முடியாதிருந்த 330 மழை மானிகள் தன்னியக்க மழை மானிகளின் வாயிலாக நிலை நாட்டப்பட்டதுடன், தொகுதி முற்று முழுதாக இயங்கிய வண்ணமுள்ளது. தகவல் தொடர்பாடல் (ICT) உபகரணங்கள், டிஜிட்டல் திரைகள் மற்றும் உயர் தொழில்நுட்பத் திறன் கொண்ட கணினிகள் வழங்கப்பட்டதன் வாயிலாக நிலை நாட்டப்பட்ட அவசர செயற்பாட்டு மையம் செயற்பட்ட வண்ணமுள்ளது. சேவைகளை மேம்படுத்தும் முகமாக வழங்கப்பட்ட மேசைக் கணினிகள் மற்றும் மடிக்கணினிகள், நாட்டிலுள்ள வாயுத் தராதர உணர் திறன் மிக்க வலையமைப்பை நிலை நாட்டும் பொருட்டு 100 நிலையங்களை நிறுவும் முகமாக உபகரணங்களை கையளித்தல் மற்றும் மண் சரிவு முன்னறிவிப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுக்காக, gINT, ZODST20, ArcGIS, MATLAB, SarProz, GMS Groundwater Pro, Arc Hydro Groundwater, VR SIMLAB, Pix4D போன்ற மென்பொருட்கள் நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்டன. • அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் (DMC) : 5 KV மின் பிறப்பாக்கி இயந்திரங்கள், அனர்த்தங்களின் போது பாதுகாப்பு பெறும் குழாய்கள், மெகா போன், வாகன முகாமைத்துவம் தொடர்பாக, GPS வாகனங்களை பின் தொடரும் தொகுதியை வழங்குதல் மற்றும் தலைமை அலுவலகம் மற்றும் மாவட்ட அலுவலகங்களை நவீனமயப்படுத்தும் பொருட்டு வீதி வரைபடங்களை தயாரிக்கும் பொருட்டு மதியுறை ஒப்பந்தமொன்று கையளிக்கப்பட்டுள்ளது. • உவர்ப் நீர்த் தடுப்பான்களை நிர்மாணித்தல் : அம்பதலே களனி ஆற்றுக்குக் குறுக்காக நிரந்தர உவர்ப் நீர்த் தடுப்பானொன்றை நிர்மாணிக்கும் பொருட்டு ஒப்பந்தக்காரரொருவரை இணைத்துக் கொள்வதற்குத் தேவையான திட்டமிடுகைகள் மற்றும் விலை மனு ஆவணங்களை நிறைவு படுத்தும் பொருட்டு CRIP இன் கீழ் விருத்தி செய்யப்பட்ட முதல் நிலை திட்டமிடல்களை மதிப்பீடு செய்து விருத்தி செய்யும் முகமாக EGIS பொறியியல் நிறுவனம் மதியுறை சேவைகள் தொடர்பாக இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டது.
--	--

	இம் மதியுறை சேவையினால் இன்றளவிலும் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள திட்டம் மற்றும் தொடர்புடைய ஆவணங்கள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு, முன்னெடுப்பு வினைத் திறன் மற்றும் நிர்மாணிப்பு செலவை வினைத் திறன் மிக்கதாக மேலுயர்த்தும் பொருட்டு காணப்படுகின்ற திட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மாறுபாடுகள் உள்ளடங்கிய அறிக்கை முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மதியுறை சேவைக்கென இணைத்துக் கொள்ளும் பொருட்டு பயன்படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப TOR இன் கீழ் உள்ளடங்காத மேலதிகப் பணி விடயப் பரப்பு தொடர்பாக இம் முன் மொழிவு முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலதிக பணி விடயப் பரப்பு தொடர்பான முன் மொழிவு உலக வங்கிக்கு முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது. நிர்மாணிப்புகள் தொடர்பாக ஒப்பந்தக்காரரொருவரை இணைத்துக் கொள்ளும் பொருட்டு தொடர்புடைய கடிதக் கோப்புகள், அளவியல் பட்டியல்கள் மற்றும் விலை மனு ஆவணங்களினது பணிகளை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டான மேலதிக செயற் பணிகளுக்கென அமைச்சரவையின் அனுமதியை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. • வீ ஓய நீர்த்தேக்கத்தை மேம்படுத்துதல் : தாழ் களனி பள்ளத்தாக்கின் வெள்ளப் பெருக்கு நிலையை கட்டுப்படுத்தும் முகமாகவும், துறைமுக நகரம் மற்றும் கொழும்பு தலை நகருக்கு குடி நீரை வழங்கும் நோக்கிலும் மழை காலப் பகுதியில் மழை நீரை சேமிக்கும் முகமாக யட்டியந்தொட்ட வீ ஓய தொடர்பாக விரிவான வடிவமைப்பை தயாரிக்கும் முகமாக ஈரானிய Mahab Ghodss நியமிக்கப்பட்டது. தொழில்நுட்ப பரிசீலனை குழுவினால் (TRC) அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. நீர்த்தேக்கத்தை நிர்மாணிக்கும் முகமாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பிரதேசத்தில் மண் சரிவு ஆரம்ப அறிகுறிகளை இனங்காணக் கூடியதாவிருப்பதால், மண் சரிவு அபாய நிலையை மேலும் ஆய்வு செய்யும் முகமாக முன் மொழிவுகளை பெற்றுக் கொள்ளும் நோக்கில் கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு பணிப்புரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில், மண் சரிவின் கட்டமைப்பு ரீதியிலான தீர்வுகளை கண்டறியும் முகமாக மண் சரிவு அபாய நிலை மற்றும் மண் சரிவின் அளவை அளவிடும் பொருட்டு மண் சரிவு அனர்த்தம் தொடர்பிலான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்ட வண்ணமுள்ளது. அது விரிவான திட்டத்தின் கட்டமைப்பு ரீதியிலான தீர்வுகளை இனங் காண்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது. வடிவமைப்பை நிறைவு செய்வதற்குத் தேவையான புவியியல் ரீதியிலான ஆராய்வு மற்றும் புவியியல் தொழில்நுட்ப ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளும் முகமாக மதியுறை நிறுவனமொன்று இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. வீ ஓய நீர்த்தேக்கத்தின் நிர்மாணிப்பு காரணமாக பாதிப்புக்குள்ளான குடிகளுக்கு விழிப்புணர்வு திட்டமொன்று செயற்பட்ட வண்ணமுள்ளது. இதன் வாயிலாக பங்குதாரர்கள் உள்ளடங்கக் கூடிய வண்ணம் தேசிய, மாவட்ட, பிரதேச மற்றும் கிராம உத்தியோகத்தர் மட்டங்களில் விழிப்புணர்வு மற்றும் மதியுறை கூட்டத் தொடரொன்று இக் கருத்திட்டத்தினால் நடாத்தப்பட்டுள்ளது. பாதிப்புக்குள்ளான சுமார் 203 குடும்பங்களுக்கான மீள் குடியேற்ற செயற் திட்டத்தை தயாரிக்கும் முகமாகவும், சமூக தாக்க மதிப்பீடு ஆய்வை மேற்கொள்ளும் முகமாகவும் மதியுறை நிறுவனமொன்றை இணைத்துக் கொள்ளும் முகமாக பெருகை செயல் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. நிர்மாணிப்புடன் தொடர்புடைய சுற்றுச் சூழல் தாக்கங்களை அடையாளம் காணும் பொருட்டு சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டை (EIA) மேற்கொள்ளும் முகமாக மேலுமொரு
--	---

	மதியுரையாளரொருவரை நியமிப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.
2026 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடு (ரூபா மில்லியன்)	9,150.00
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக பெறப்படுகின்ற ஒட்டு மொத்த பலன்கள்	25 மாவட்டங்களில் செயற்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசன மறு சீரமைப்பு வகுதிகளின் வாயிலாக நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் பயன் பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை 612,500 ஆகும். - வெள்ளப் பெருக்கு நிலை மற்றும் வறட்சி அனர்த்த நிலை காரணமாக 31,230 ஹெக்டயார் அளவிலான வயற் காணிகள் பாதுகாக்கப்பட்டிருப்பதுடன், பிரதான, நடுத்தர மற்றும் சிறியளவிலான நீர்ப்பாசன முன் மொழிவுத் திட்டங்களின் கீழான 141 கிலோ மீற்றர் நீளமான கால்வாய்கள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

கருத்திட்ட நோக்கங்களினது மீள் நோக்கமிடுகை (Repurposing) செயற்பாட்டின் கீழ் இயங்குகின்ற பிரதானமான, நடுத்தர அளவிலான மற்றும் சிறு நீர்ப்பாசனக் கருத்திட்டங்களினது துரித மற்றும் அத்தியாவசியமான மறு சீரமைப்புப் பணிகளினது விருத்தி - 2025

மாவட்டங்கள்	அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் எண்ணிக்கை			2026 புதிய தொகுப்புகள்	ஒதுக்கீடு (ரூ. மில்லியன்)				விருத்தி	
	2024	2025	மொத்தம்		2024	2025	2026	மொத்தம்	பௌதீக (%)	நிதி (ரூ. மில்லியன்)
அம்பாறை	55	4	59	0	437.1	34.51	-	471.61	95.93	230.51
அனுராதபுரம்	45	0	45	12	255.73	201.94	101.5	559.17	97.27	146.02
பதுளை	43	25	68	3	149	95.79	29	273.79	93.45	124
மட்டக்களப்பு	25	14	39	14	276.2	73.65	100	449.85	100.00	233.49
கொழும்பு	46	0	46	2	136.42	41.58	75	253	95.22	78.57
கம்பஹா	40	0	40	13	79.34	-	50	129.34	85.41	37.36
களுத்துறை	24	0	24	4	69.04	-	50	119.04	86.67	26.43
ரத்தினபுரி	129	0	129	2	323.83	-	50	373.83	98.29	246.11
கண்டி	11	3	14	15	28.3	-	83.32	111.62	100	20.99
மாத்தளை	12	1	13	17	46.75	-	60	106.75	98.33	33.39
நுவரேலியா	7	0	7	9	33.97	-	40.64	74.61	100	25.83
கேகாலை	24	0	24	10	36.03	-	29	65.03	100	27.79
குருநாகல்	36	1	37	17	138.83	154.74	150	443.57	96.94	94.3
அம்பாந்தோட்டை	48	3	51	16	306.48	-	150	456.48	99.90	231.63
மன்னார்	43	0	43	6	168.88	-	90	258.88	89.88	86.03
வவுனியா	30	10	40	2	136.06	61.33	20	217.39	100	98.65
கிளிநொச்சி	13	0	13	0	88.99	-	-	88.99	100	42.57

முல்லைத்தீவு	7	0	7	0	68.09	-	-	68.09	82.86	15.16
யாழ்ப்பாணம்	17	0	17	0	92.45	-	-	92.45	85.41	45.65
மொனராகலை	89	11	100	15	499.39	83.23	87.5	670.12	98.97	321.99
பொலன்னறுவை	138	6	144	14	760.4	60.06	125	945.46	95.50	560.21
புத்தளம்	24	9	33	45	188.33	21.71	75	285.04	87.46	119.01
திருகோணமலை	42	0	42	27	265.12	-	175	440.12	98.21	198.84
காலி	48	0	48	13	205.77	-	47.6	253.37	92.23	120.26
மாத்தறை	39	0	39	16	195.62	-	78.65	274.27	100	136.38
மொத்தம்	1035	87	1122	272	4986.13	828.55	1,667.21	7,481.89	95.83	3301.15

5. ஒருங்கிணைந்த நீரேந்து மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவ கருத்திட்டம் (IWWRMP)

மதிப்பீட்டு பணத் தொகை (ரூபா மில்லியன்)	20,308.70 USD. 1 = ரூபா. 290.00	பலனடைகின்ற மாவட்டங்கள்	அனைத்து மாவட்டங்களும்
நிதி வசதிகள் பெறப்படுகின்ற வழி முறை	உலக வங்கி மற்றும் இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள் திறன் (மில்லியன். சதுர மீற்றர்) ∴ பயிர்ச் செய்கை நிலப் பரப்பு (ஹெக்டயார்)	பயிர்ச் செய்கை நிலப் பரப்பு (ஹெக்டயார்) - 229,010
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2021 மே - 2027 அக்டோபர்	பயனாளிகள்	1,469,293
2025 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடு (ரூபா மில்லியன்)	5,550.00	நிதி விருத்தி 2025 (ரூபா மில்லியன்)	1,749.47
முழு மொத்த நிதி விருத்தி (ரூபா மில்லியன்)	7,950.74	மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	81.87
2025 ஆம் ஆண்டில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டம்	கால்வாய்கள் மற்றும் அணைக்கட்டுகளின் மறு சீரமைப்பு உள்ளடங்கலான பணி ஒப்பந்த வகுதிகளின் விருத்தி • நீர்ப்பாசன திணைக்களம் - மொத்தமாக 20 பணி ஒப்பந்த வகுதிகளை இலக்கிட்டதான பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. • இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை - மொத்தமாக 31 பணி ஒப்பந்த வகுதிகளை இலக்கிட்டதான பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. • வட மாகாண நீர்ப்பாசன திணைக்களம் - மொத்தமாக 18 பணி ஒப்பந்த வகுதிகளை இலக்கிட்டதான பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. • கிழக்கு மாகாண நீர்ப்பாசன திணைக்களம் - மொத்தமாக 16 பணி		

	ஒப்பந்த வகுதிகளை இலக்கிட்டதான பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. • மதியுறை சேவைகள் - 26 வகுதிகள் செயற்பட்ட வண்ணமுள்ளன. 6 வகுதிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன • பண்டங்கள் - 19 வகுதிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன. • அமெரிக்க டொலர் 10 மில்லியன் மீள் நோக்கப்படுத்துகை செயற்பாடுகளின் (சிறு மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நீர்ப்பாசன உட்கட்டமைப்பு வசதிகளின் புனரமைப்புப் பணிகள்) கீழ், பணி ஒப்பந்தங்களின் பெருகை நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஒப்பந்த முகாமைத்துவ பணிகள் (760 பணி வகுதிகள்) இன்றளவில் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
2026 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடு (ரூபா மில்லியன்)	5,100.00
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற ஒட்டு மொத்த பலன்கள்	• கருத்திட்டத்தின் கீழ் செயற்படுகின்ற 34 அணைக்கட்டுகளின் அபாய நிலையை குறைத்தல். 91,831 ஹெக்டயார் அளவிலான நீர்ப்பாசன நிலப் பரப்பில் மேம்படுத்தப்பட்ட அல்லது புதிதாக நீர்ப்பாசன சேவைகளை வழங்குதல். • 35,000 ஹெக்டயார் நிலப் பரப்பில் மிகச் சிறந்த மட்டத்திலான நிலப் பாதுகாப்பு/சுட்டிகளை வழங்குதல். • இலங்கை தொடர்பாக தேசிய நீர் வளங்கள் கொள்கையை அறிமுகப்படுத்துதல். • 1,100,000 நபர்களுக்கு காலநிலை மாற்றங்களுக்கு முகங் கொடுக்கக் கூடிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளின் ஊடாக பலன்களை வழங்குதல்.

கருத்திட்ட நோக்கங்களினது மீள் நோக்கமிடுகை (Repurposing) செயற்பாட்டின் கீழ் இயங்குகின்ற பிரதானமான, நடுத்தர அளவிலான மற்றும் சிறு நீர்ப்பாசனக் கருத்திட்டங்களினது துரித மற்றும் அத்தியாவசியமான மறு சீரமைப்புப் பணிகளினது விருத்தி - 2025

மாவட்டங்கள்	அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	2025 க்கான திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	2025 ஆம்ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதியங்கள் (ரூபா)	விருத்தி	
				பெளதீக (%)	நிதி (ரூ. மில்லியன்)
அம்பாறை	70	0	217.50	100	193.14
அனுராதபுரம்	51	0	145.00	100	132.02
பதுளை	28	1	107.11	98	74.02
மட்டக்களப்பு	37	0	136.98	100	130.64
கொழும்பு	13	0	40.31	100	8.43
கம்பஹா	18	0	40.31	100	32.41
களுத்துறை	23	0	49.11	100	29.00

மாவட்டங்கள்	அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	2025 க்கான திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	2025 ஆம்ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதியங்கள் (ரூபா)	விருத்தி	
				பௌதீக (%)	நிதி (ரூ. மில்லியன்)
ரத்தினபுரி	18	0	80.52	100	22.09
கண்டி	38	2	132.92	96	97.92
மாத்தளை	8	0	80.52	100	12.83
நுவரேலியா	9	0	40.31	100	31.10
கேகாலை	4	0	46.69	100	12.42
குருநாகல்	21	0	76.56	100	58.46
அம்பாந்தோட்டை	26	2	120.83	96	95.27
மன்னார்	30	0	80.62	100	68.29
வவுனியா	72	1	283.52	98	162.41
கிளிநொச்சி	17	0	80.52	100	55.72
முல்லைத்தீவு	88	0	320.55	100	270.10
யாழ்ப்பாணம்	13	0	40.31	100	35.37
மொனராகலை	54	1	112.04	98	160.53
பொலன்னறுவை	48	1	231.13	98	194.14
புத்தளம்	31	0	145.00	100	126.20
திருகோணமலை	17	0	80.52	100	70.53
காலி	8	0	40.31	100	33.98
மாத்தறை	29	3	170.81	94	116.08
மொத்தம்	771	11	2,900.00		2,223.09

6. ஒருங்கிணைந்த பிரவேசிப்பு ஊடாக உலர் வலயத்தின் சிறு தோட்ட உரிமையாளர்கள் காலநிலை மாறுபாடுகள் மற்றும் பாதகமான நிகழ்வுகளுக்கு முகங்கொடுக்கக் கூடிய திறனைக் கட்டியெழுப்பும் நீர் முகாமைத்துவக் கருத்திட்டம் (CRIWMP)

மதிப்பீட்டு பணத் தொகை (ரூபா மில்லியன்)	12,660 இலங்கை ரூபாய் மில்லியன் (52.08 அமெரிக்க டொலர் மில்லியன்)	பலனடைகின்ற மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், பொலன்னறுவை, குருணாகல், புத்தளம், வவுனியா, மன்னார், திருகோணமலை
நிதி வசதிகள் பெறப்படுகின்ற வழி முறை	கிரீன் கிளைமேட் ஃபண்ட் / இலங்கை அரசு - இணை நிதியுதவி	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள் திறன் (மில்லியன். சதுர மீற்றர்) / பயிர்ச் செய்கை நிலப் பரப்பு (ஹெக்டயார்)	சிறிய குளங்கள் - 325 நெல் நிலங்கள் - 5000 ஹெக்டேர்
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	08 ஆண்டுகள் (ஜூன் 2017 - டிசம்பர் 2025)	பயனாளிகள்	1,950,374 பேர்
2025 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடு (ரூபா மில்லியன்)	1,200.00	நிதி விருத்தி 2025 (ரூபா மில்லியன்)	பாசன அமைச்சகம் மூலம் - 1174 இலங்கை ரூபாய் மில்லியன் UNDP மூலம் - 121 இலங்கை ரூபாய் மில்லியன் மொத்தம்: 1295 இலங்கை ரூபாய் மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி (ரூபா மில்லியன்)	பாசன அமைச்சக செலவுகள் - 8749 UNDP நேரடி செலவுகள் - 3911 மொத்தம் :12,660 இலங்கை ரூபாய் மில்லியன்	மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	100
2025 ஆம் ஆண்டில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டம்	முந்தைய ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பணிகள் உட்பட, 42 குளங்களின் மேல்பகுதி மேம்பாட்டு பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டது திருகோணமலை மாவட்டத்தில் வேளாண்-தொழில்நுட்ப பண்ணைகள் உருவாக்கப்பட்டது 7 பள்ளித் தோட்டங்கள், 100 சந்தை நோக்கமுடைய தோட்டங்கள் மற்றும் 1,300 உணவு பாதுகாப்புத் தோட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டது முன்னர் வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தங்களுக்கான நடவு பொருட்கள்		

	விநியோகம் செய்யப்பட்டது 7 மாவட்டங்களில் யாயா (Yaya) திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது சிறிய வடிகட்டி அமைப்புகள் உள்ள பள்ளிகளில் பராமரிப்பிற்கு உதவ கூரைத்தள சூரிய மின் அமைப்புகள் நிறுவப்பட்டது 20 சிறிய வடிகட்டி அமைப்புகள் நிறுவி செயல்படுத்தப்பட்டது 66 ஆழ அளவுக் கருவிகள் நிறுவப்பட்டது ஒப்பந்தங்களுடன் தொடர்புடைய பேரிடர் எதிரொலி தயார்நிலை நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டது மூன்று நதிக் களங்களில் வெள்ள மேலாண்மைக்கான தரநிலை செயற்பாட்டு நடைமுறைகள் (SOPs) உருவாக்கப்பட்டது பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம் திட்ட நடவடிக்கைகளின் தாக்க மதிப்பீடு மேற்கொண்டது காலநிலை நடவடிக்கை கருத்தரங்கு நடத்தி திட்டத்தின் கற்றல்கள் மற்றும் பெறுபேறுகள் வெளியிடப்பட்டது இறுதி மதிப்பீடு மற்றும் திட்ட நிறைவு அறிக்கை தயாரித்தல் முடிக்கப்பட்டது
2026 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடு (ரூபா மில்லியன்)	எதுவும் இல்லை
கருத்திட்டம் செயற்படுத்தப்பது வதன் வாயிலாக பெறப்படுகின்ற முழு மொத்த பலன்கள்	325 கிராம பாசன அமைப்புகள் (9750 ஹெக்டேர்) மேம்படுத்தப்பட்டு, காலநிலை தாங்குதிறன் கொண்ட வேளாண்மை நடைமுறைகள் விரிவாக்கப்பட்டது 520,000 பயனாளர்களுக்கு வேளாண் ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டது 07 கிராம குடிநீர் திட்டங்கள், 16 பெரிய வடிகட்டி அமைப்புகள், 70 சிறிய வடிகட்டி அமைப்புகள் மற்றும் 4000 மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டிகள் மூலம் 122,715 பாதிக்கப்படக்கூடிய சமூகங்களுக்கு வருடம் முழுவதும் பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்கப்பட்டது வெள்ளம் மற்றும் வறட்சி ஆகியவற்றுக்கு எதிரான தழுவும் திறனை மேம்படுத்தி 450,000 பயனாளர்கள் பயன் பெற்றனர்

7. நகல்ஸ் மழைத் தொடரில் அபாய நிலைக்கு உள்ளாகியுள்ள ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்குகள், நீருற்றுக்கள் சார்ந்த பிரதேசங்கள் மற்றும் தாழ் நீரேந்து பிரதேசத்தில் வசிக்கின்ற விவசாயிகள் மற்றும் பெருந் தோட்டக் குடி மக்களினது காலநிலை மாற்றங்களுக்கு முகங் கொடுக்கக் கூடிய திறனை மேம்படுத்துதல் (பசுமை காலநிலை நிதியம்)

மதிப்பீட்டு பணத் தொகை (ரூபா மில்லியன்)	14,710.50 (GCF - GOSL : 8,800 + GCF - ICRAF : 3,150 + GOSL - CoFi : 2,760) (USD 1 = Rs. 300)	பலனடைகின்ற மாவட்டங்கள்	மாத்தளை, கண்டி, அனுராதபுரம், குருணாகலை, புத்தளம்
நிதி வசதிகள் பெறப்படுகின்ற வழி முறை	பசுமை காலநிலை நிதியம் மற்றும் இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள் திறன் (மில்லியன். சதுர மீற்றர்) .∴ பயிர்ச் செய்கை நிலப் பரப்பு (ஹெக்டயார்)	மேல் நீர்ப் பிடிப்பு 166,254 ஹெக்டயார் மற்றும் தாழ் நீர்ப் பிடிப்பு 506,264 ஹெக்டயார் மொத்தம் 672,518 ஹெக்டயார்
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	6 வருடங்கள் (2023 ஜனவரி 2029 ஜனவரி)	பயனாளிகள்	பெண் - 690,015 ஆண் - 653,201 மொத்தம் 1,343,216
2025 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடு (ரூபா மில்லியன்)	2,200.00	நிதி விருத்தி 2025 (ரூபா மில்லியன்)	494.00
முழு மொத்த நிதி விருத்தி (ரூபா மில்லியன்)	1,030.00	மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	19.35%
2025 ஆம் ஆண்டினுள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டம்	- பாதையின் இரு மருங்கிலுமுள்ள வடிகாலமைப்புத் தொகுதியின் 4 கிலோ மீற்றர் அளவிலான பகுதியை மேம்படுத்துதல். 411 ஹெக்டயார் அளவிலான கால்வாய்கள், ஓடைகள், ஆற்றங்கரைகளின் இரு மருங்கிலுமுள்ள காணிகள் பாதுகாக்கப்பட்டன. 13 கிராமிய வாவிகள், குளங்கள் மற்றும் 19 நீர்ப்பாசன கட்டமைப்புகள் புதுப்பிக்கப்பட்டன. 296 ஹெக்டயார் அளவிலான புல்வெளி, காட்டு நிலப் பகுதிகள் மற்றும் வணிக பெருந் தோட்ட நிலங்கள் மறு சீரமைக்கப்பட்டுள்ளன. 2,960,000 மரக் கண்டு நாற்றங்கால்களின் பராமரிப்புப் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. 116 கிலோ மீற்றர் விஸ்தீரணமுள்ள வனாந்திர எல்லைகள் அடையாளமிடப்பட்டன. 20 பெயர்ப் பலகைகள் நிறுவப்பட்டன. 50 கிராம சேவகர் பிரிவுகள் தொடர்பாக குடி மக்களின் பங்கேற்புடன் கூடிய காணி மீள் நிலை நாட்டல் திட்டம் (PLRP) மற்றும் தன்னியக்க மட்டத்திலான புத்தாக்க மேடைகள் (CLIP) தயாரிக்கப்பட்டதுடன், 43		

	பிரதேசச் செயலக பிரிவுகளில் காணிப் பயன்பாட்டு திட்டங்கள் சரி பார்க்கப்பட்டன. • மேல் நீரேந்து பிரதேசங்களில் காணி மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பாக கோட்பாடுகள், அளவுகோல்கள் மற்றும் குறி காட்டிகள் ஆகியன சம்பந்தப்பட்ட பங்குதாரர்களின் பங்கேற்புடன் தயாரிக்கப்பட்டன. • சுற்றுச் சூழல் சேவைகளுக்கான கட்டண (PES) சட்டகம் தயாரிக்கப்பட்டதுடன், தன்னிச்சையான தொழில் முனைவு மாதிரியுருவுடன் கூடிய முன்னோடி இடமொன்று அடையாளம் காணப்பட்டது. • SHARED தொகுதியை ஆரம்பிப்பதற்கான ஆரம்ப கட்ட நடவடிக்கைகள் நிறைவு செய்யப்பட்டன. • விவசாய வன வளர்ப்பு தொடர்பாக தழுவல் மற்றும் பங்கேற்பு அடிப்படையிலான கூட்டு வடிவமைப்பு (co-designing) குறித்து பங்குதாரர்கள் அறிவூட்டப்பட்டனர். • நிலைத்த காணி முகாமைத்துவம் (SLM) மற்றும் விளைச்சலை உயர்த்துவதுடன் தொடர்புடைய நிர்வாகப் பொறிமுறை தொடர்பிலான முன் மொழிவொன்று மேம்படுத்தப்பட்டது. • 5 பசுமை தொழில் முனைவுகள் நிலை நிறுத்தப்பட்டதுடன், நிறுவன ரீதியிலான கொள் திறன் மேம்படுத்தப்பட்டது. • மேல் மற்றும் தாழ் நீரேந்து பிரதேசங்களில் 737.6 ஹெக்டயார் நெல் வயல் நிலப் பகுதிகளின் பயிர்த தீவிரம் மேலுயர்த்தப்பட்டது. • 186.94 ஹெக்டயார் வீட்டுத் தோட்டங்கள், 30.5 ஹெக்டயார் தோட்டப் பயிர்கள், 53.2 ஹெக்டயார் வாசனைத் திரவிய பயிர்கள் மற்றும் 10 ஹெக்டயார் சிறு அளவிலான தேயிலைப் பயிரிடும் நிலப் பகுதிகளின் உற்பத்தி செயல் முறைகளும், நிலைத் தன்மையும் வலுப்படுத்தப்பட்டன. • 421 ஹெக்டயார் தேயிலை, 26 ஹெக்டயார் தேங்காய், 8 ஹெக்டயார் இரப்பர் மற்றும் 1 ஹெக்டயார் மரவகைப் பயிர்கள் போன்ற தோட்டப் பரப்புகளில் மறு சீரமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன. • தழுவல் வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் கருவிகளை உருவாக்கும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. • பசுமை மதிப்புச் சங்கிலியை மேம்படுத்தும் முகமாக 7 மாற்று செயல் நடவடிக்கைகள் செயல்படுத்தப்பட்டன. • சிறு அளவிலான விவசாயிகளுக்காக பசுமை மதிப்புச் சங்கிலிகளின் செயற் திறனும், புதிய சந்தைகளுக்கான அணுகலும் 26% ஆக பதிவாகின. • கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்கள அதிகாரிகளுடன் திடல் சார்ந்த நடவடிக்கைகளை செயற்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன், 230 களத் திடல் அதிகாரிகளுக்கு அடிப்படை பயிற்சி வழங்கப்பட்டது. • தாழ் ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்குப் பகுதியில் 110 ஹெக்டயார் நெல் வயல் நிலங்களில் நில ஒருங்கிணைப்பு செயல் முறை செயற்படுத்தப்பட்டது. • 159 விவசாயக் குடும்பங்களுக்கு 50 பசுமை தொழில் வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டன. • ஒரு ஆற்று உப பள்ளத்தாக்கின் மதிப்பீடு முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. • 25 வானிலை நிலையங்களை நிலை நாட்டுவதற்கான பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.
--	---

	• தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 3 முன்னுரிமை பகுதிகள் தொடர்பான திட்டமிடல் மற்றும் நிர்வாக கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளது. உப ஆற்று பள்ளத்தாக்குகளுக்கான நிர்வாகக் கட்டமைப்பு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. • 2 ஆற்று உப பள்ளத்தாக்குகள் தொடர்பிலான பகுப்பாய்வு அறிக்கைகள், 4 உப பள்ளத்தாக்குகள் தொடர்பிலான பங்குதாரர் வரை படமிடல், 6 உப பள்ளத்தாக்குகள் சார்ந்த பரிமாற்ற பகுப்பாய்வு தொடர்பிலான இடைக் கால அறிக்கைகள் மற்றும் 6 ஆற்று உப பள்ளத்தாக்குகள் தொடர்பிலான முதல் மாதிரி வரைவினது தயாரிப்புப் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. • தொடர்புடைய பங்குதாரர்களுடன் விரிவான நீரியல் ஆய்வு மற்றும் மாதிரியுருவமைப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
2026 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடு (ரூபா மில்லியன்)	3,250.00
கருத்திட்டம் செயற்படுத்தப்படுவதன் வாயிலாக பெறப்படுகின்ற முழு மொத்த பலன்கள்	• 1.34 மில்லியன் அளவிலான பொது மக்கள் (இதனில் 51.4% பெண்கள்) - பல் வகைப்படுத்தப்பட்ட காலநிலை மாற்றத் தாங்கு வாழ்வாதார விடயங்கள் சார்ந்த விருப்பங்களை ஏற்றுக் கொள்வதன் வாயிலாகப் பலனடைவார்கள். • 672,518 ஹெக்டயார் அளவிலான உயர் மட்ட நில மற்றும் தாழ் நில பயிர்ச் செய்கை சார்ந்த சூழலியல் அமைப்புகள் மற்றும் இயற்கைச் சூழலியல் அமைப்புகள் - காலநிலையினாலான மாறுபாடுகள் மற்றும் பாதிப்புகளுக்கு எதிராக பாதுகாப்பு மிக்க செயன் முறைகள் வலுப்படுத்தப்படும்.

நீர்ப்பாசன திணைக்களம்

தொலை நோக்கு

நீர் வளங்களின் உயர் பயன்பாட்டை உறுதி செய்தவாறு நிலையான பொருளாதாரத்தையும் நாட்டின் சமூக அபிவிருத்தியையும் பராக்கிரமமாக மன்னனின் கனவான “வானிலிருந்து விழும் ஒரு துளி நீரையேனும் சுற்றாடல் தொகுதிகளினதும் மனிதப் பயன்பாட்டுக்கும் பயன்படுத்தாது வீணை கடலைச் சென்றடைய விடக்கூடாது” என்ற தொனிப்பொருளையும் தன்னகத்தே கொண்டு செயற்படுவதாகும்

பணி நோக்கு

விவசாயத்திற்கு நேரடியாகவும் வீட்டு தொழிற்சார் மின்னுற்பத்தித் தேவைகளுக்காக மறைமுகமாகவும் நீரைப் பெற்றுக்கொடுப்பதற்காக ஏனைய நிறுவனங்களுடன் இணைந்து நாட்டின் வளங்களைப் பயன்படுத்தல், அபிவிருத்தி செய்தல், பாதுகாத்தல் நிருவகித்தல் மற்றும் முகாமைத்துவத்தினூடாக அவ்வளங்களிலிருந்து நாட்டிற்கு உச்ச பயனைப் பெற்றுக்கொடுப்பதே இத்திணைக்களத்தின் செயற்பணியாகவுள்ளது.

நோக்கங்கள்

- i. நீர்ப்பாசன வேளாண்மை, நீர் மின்சாரம், வெள்ளக் கட்டுப்பாடு, உள்நாட்டு பயன்பாடு, தொழில்துறை பயன்பாடு மற்றும் மின்வளர்ப்பு மேம்பாட்டுக்கான நிலம் மற்றும் நீர்வளங்களை அபிவிருத்தி செய்தல், அதே நேரத்தில் சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்துதல்.
- ii. நீர்ப்பாசனம் மற்றும் வடிகால் திட்டங்களில் சாகுபடி செய்யக்கூடிய நிலங்களுக்கு லிப்ட் பாசனம், நீர்ப்பாசன வடிகால் மற்றும் உப்புத்தன்மை வெளியேற்ற வசதிகள் வழங்குதல்.
- iii. குடிநீர் வசதியை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தல், வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நிலங்களுக்கு வெள்ள பாதுகாப்பு மற்றும் வடிகால் வசதிகளை ஏற்பாடு செய்தல்
- iv. கிராமப்புற விவசாய சமூகத்தின் விவசாய வருமானத்தை அதிகரிப்பதன் மூலமும் அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துவதன் மூலமும் வறுமையை ஒழித்தல்.
- v. நிலையான விவசாயம் மற்றும் பிற பயன்பாடுகளுக்காக பொருளாதார ரீதியாக நீர் முகாமைத்துவம்
- vi. நிலையான விவசாயம் மற்றும் பிற பயன்பாடுகளுக்காக பொருளாதார ரீதியாக நீர் முகாமைத்துவம்
- vii. ஒருங்கிணைந்த நீர் வள முகாமைத்துவம் மற்றும் பிரதான /நடுத்தர, மாகாணங்களுக்கு இடையிலான சிறிய மற்றும் நுண் நீர்ப்பாசன முறைமைகளில் பங்கேற்பு முகாமைத்துவம்
- viii. நீர்ப்பாசனத் துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நதிப் படுகைகளில் ஒருங்கிணைந்த நீர்வள மேலாண்மை மற்றும் பங்கேற்பு மேலாண்மை

பிரதான செயற்பாடுகள்

- i. முன்னுரிமை அளித்து, நிலம் மற்றும் நீர்வள ஆதாரங்களை உகந்த முறையில் பயன்படுத்துவதற்கு முழுமைத் திட்டம் தயாரித்தல்.
- ii. நீர்ப்பாசனம், நீர்மின்சாரம், வெள்ளக் கட்டுப்பாடு மற்றும் மீள்வித்தல் கருத்திட்டங்களின் கருத்திட்டம் மற்றும் விரிவான வடிவமைப்புகள் தயாரித்தல்.
- iii. நீர்ப்பாசன மற்றும் குடியமர்வு கருத்திட்டங்களை நிர்மாணிப்பதற்கும், புவியீர்ப்பு மற்றும் நீரை மேலே அனுப்புதலின் கீழ் நீரைப் பாதுகாத்தல், திருப்பி விடல் மற்றும் விநியோகித்தல் ஆகியபணிகளை அபிவிருத்தி செய்து, உணவு உற்பத்தியினை மேம்படுத்துவதற்காக விவசாயிகள் பயிர்ச்செய்கைக்காக புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள காணிகளுக்கு நீர்ப்பாசனம் வழங்குதல் மற்றும் அவர்களின் வாழ்க்கை நிலைமைகளை மேம்படுத்தல்.
- iv. குறைந்த ஆபத்துடன் உணவு பயிர் உற்பத்திக்காக மழைவீழ்ச்சியுடன் கூடிய அத்தகைய காணிகளின் பயிர்ச்செய்கையை இயலச் செய்யும் பொருட்டு, பயிர்ச்செய்கை

காணிகளின் பாதுகாப்புக்காக வடிகாலமைப்பு, வெள்ளபாதுகாப்பு மற்றும் உவர்நீர் வெளியேற்றல் கருத்திட்டங்களை நிர்மாணித்தல்.

- v. வெள்ளத்தினால் ஏற்படும் சேதங்களைக் குறைப்பதற்கு அல்லது இழிவாளவாக்குவதற்கு வடிகால் மற்றும் வெள்ளத் தடுப்பு வசதிகளை வழங்குதல்.
- vi. நடுத்தர மற்றும் பெரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் இயக்கம், பராமரிப்பு, மேம்பாடு, புனரமைப்பு மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம், வடிகால் மற்றும் வெள்ளப் பாதுகாப்பு திட்டம் மற்றும் உவர்நீர் வெளியேற்றுதல் திட்டங்கள் ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகள் பயனாளிகளின் பங்கேற்பை உறுதி செய்யும். துறைகளுக்கிடையிலான பயன்பாடு, உள்நாட்டு பயன்பாடு, கைத்தொழில் பயன்பாடு மற்றும் சுற்றாடல் தேவைகள் ஆகியதேவைகளுக்காக நீரை வழங்குதல்.
- vii. அணைகள் மற்றும் தலைமைப் பணிகள் உள்ளிட்ட நீர் கட்டமைப்புகளை பராமரித்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல்.
- viii. நீர் வளங்கள் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் அடிப்படையில் நீர் வலு, நீரியல், மண் வேலை, பொறியியல் பூகோளவியல் புவியியல் (GIS) முறை தகவல் பொறியியல் மூலப்பொருட்கள் காணி உபயோகப் பிரிவு போன்றவற்றை ஆய்வு செய்தல்
- ix. மனித வளங்களின் சிறந்த பயன்பாடுக்காக மனித வள அபிவிருத்தி.
- x. இலங்கை அரசாங்கத்தின் நிதி ஒழுங்குவிதிக்கு இணங்க நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் நிதி முகாமைத்துவ முறைமைகளை இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல், கணக்கியல், அறிக்கையிடல் மற்றும் கணக்காய்வு செய்தல்.
- xi. நீர் வளங்களை அபிவிருத்தி செய்தல், பொறியியல் அடிப்படை அறிவு மண் மற்றும் கொங்ரீட் வேலைகளின் தரத்தை உறுதிப்படுத்தல் மற்றும் நீர் மின் மாதிரி பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தல், காணிகளின் பாவனைக்கான திட்டங்கள் போன்றவற்றை அரசு திணைக்களங்கள், நீதிச்சட்ட சபைகள், கூட்டுத்தாபனம், பொது மக்கள் மற்றும் தனியார் போன்றவர்களுக்கு ஆலோசனைகளை வழங்குதல்.
- xii. அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் துறையினால் கையாளப்படும் கருத்திட்டங்களுக்குநீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் அனுமதி வழங்குதல், சிறு மட்ட நீர் வலு, கைத்தொழில் மற்றும் காணி நிரப்பல், ஹோட்டல் ரிசார்ட் மற்றும் குடிநீர் திட்டங்கள் போன்ற போன்றவற்றை மேற்கொள்ளல்.

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் மகா பரிமாணமற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்

1. யான் ஓயா திட்டம்
2. எல்ல வாவி நீர்த்தேக்கத்திட்டம்
3. முந்தெனி ஆறு ஆற்றுப் படுகை மேம்பாட்டுத் திட்டம் (ருகம்-கித்துள்)
4. உமா ஓயா கீழ்நீரோட்ட அபிவிருத்தி திட்டம்
5. கீழ் மல்வத்து ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்
6. எருவெவ - மஹகந்தராவ ஊட்டற் கால்வாய்த் திட்டம்
7. கல்ஓயா, ராஜாங்கனை, ஹுருலுவெவ மற்றும் மின்னேரியா உள்ளிட்ட நீர்ப்பாசன முறைகளின் புனரமைப்பு.

1. யான் ஓயா திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.48,355.30 மில்	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், திருகோணமலை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசாங்கம்	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	169 MCM 1515 ஹெக்டயார் புதிய பகுதி உள்ளடங்கலாக 8,700 ஹெக்டயார்
திட்ட காலம்	2012-2026	பயனாளிகள்	9,000 குடும்பங்கள்
நிதி ஒதுக்கீடு 2025	ரூ.2,310.00 மில்	நிதி விருத்தி 2025 (ரூபா மில்லியன்)	ரூ.1,569.42 மில்
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.43,525.89 மில்	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	98.75
2025 இல் நடந்த பணிகள்	• இஸ்ஸன்வெவ புதிய நீர்ப்பாசனப் பகுதி அபிவிருத்திவேலை • ஜயந்திவெவ கீழ் நீரோட்டப்பிரதேசம் அபிவிருத்தி • திருகோணமலை மாவட்டத்திலுள்ள வலது கரை கால்வாய் மேம்படுத்தல் • திருகோணமலை மாவட்ட திட்டங்களுக்குக் கீழுள்ள மற்றும் புல்மோட்டை அணைக்கட்டுகளை மேம்படுத்தல் • நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் மீள்குடியேற்றம். • வஹல்கட - கபுகொல்லேவ சாலையின் கட்டுமானம். • உள்கட்டமைப்பு மற்றும் மீள்குடியேற்ற வசதிகள்.		
2026 இல் கோரப்பட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ.1000.00 மில்		
2026 இற்கான உத்தேச திட்டம்	• நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் மீள்குடியேற்றம். • அணுகல் சாலை மற்றும் பாலங்கள் • புதிய IFF (இசன்வேவா உட்பட)		

	• ஜெயந்திவேவா கீழ்நிலை நீரோடை மேம்பாடு • திருகோணமலையில் தற்போதுள்ள அமைப்பின் 07 எண்ணிக்கையை மேம்படுத்துதல் • புல்மோடை அணைக்கட்டு அமைப்பை மேம்படுத்துதல் • மீள்குடியேற்றங்களில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் .
திட்டத்தினால் ஏற்படும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 1515 ஹெக்டயார் புதிய பகுதி உள்ளடங்கலாக 8,700 ஹெக்டேருக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல் • அனுராதபுரம் மற்றும் திருகோணமலை மாவட்ட மக்களுக்கு குடிநீர் வழங்குதல். • பாதை மேம்பாடு: 8 கிமீ கார்பெட் பாதை, 40 கிமீ சரளை பாதைகள் • மல்போருவா, கஜுவத்த, உரவாவ ஓமரகட மற்றும் டி6 வஹல்கட மீள்குடியேற்ற கிராமங்களின் மேம்பாடு, இதில் நீர், மின்சாரம், பள்ளிகள், பொது கட்டிடங்கள் போன்றவை வழங்கப்படுகின்றன. • 16 கிமீ நீளமான யானை வேலி அமைத்தல். • கோமரன்கடவல பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் பதவிய மகா நீர்ப்பாசனத் திட்டம், யான் ஓயா அனுமத் திட்டம் மற்றும் சிறிய/நடுத்தர அளவிலான குளங்களில் நீர் பற்றாக்குறையைத் தீர்த்தல். • உள்நாட்டு மீன்பிடி மற்றும் கால்நடைத் தொழிலுக்கு வசதிகளை வழங்குதல் • வாகல்கட மற்றும் திருகோணமலைக்கிடையிலான போக்குவரத்துத் தூரத்தை 60km ஆக குறைத்தல்.

2. எல்ல வாவி நீர்த்தேக்கத்திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 2950.00 மில்	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	இரத்தினபுரி
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசாங்கம்	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	1.91 MCM/ 456 ஹெக்டேர் இருக்கும் நிலங்கள் & 141.6 ஹெக்டேர் புதிய நிலங்கள்
திட்ட காலம்	2021-2026	பயனாளிகள்	4,000 குடும்பங்கள்
நிதி ஒதுக்கீடு 2025	ரூ. 910.00 மில்	நிதி விருத்தி 2025 (ரூபா மில்லியன்)	ரூ. 326.31 மில்
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. 801.31 மில்	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	51.10%
2025 இல் நடந்த பணிகள்	• பிரதான அணையின் கட்டுமானப் பணிகள் 46.06% நிறைவடைந்துள்ளன. • மதகு பணிகள் 74.90% நிறைவடைந்துள்ளன. • 2வது அணையின் கட்டுமானப் பணிகள் 76.14% நிறைவடைந்துள்ளன.		
2026 இல் கோரப்பட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ.1000.00 மில்		

2026 இற்கான உத்தேச திட்டம்	- பிரதான அணையின் கட்டுமானப் பணிகள் 90% - மதகு மற்றும் வெளியேற்றக் குழாய்க்கான கட்டுமானப் பணிகள் 95% - அணை 02 கட்டுமானப் பணிகள் 100% - அணை 03 கட்டுமானப் பணிகள் 100% - கசிவுப் பாதை (வடிகால்) கட்டுமானம் பணிகள் 96% - மீள்குடியேற்றம், இழப்பீடு வழங்குதல் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை வழங்குதல். - கீழ்நீரோட்ட அமைப்பு மேம்பாடு
திட்டத்தினால் ஏற்படும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	- விவசாயம் மற்றும் வீட்டு உபயோகத்திற்கு நீரை வழங்குவதன் மூலம் அப்பகுதியில் வாழும் மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துதல். - வறண்ட காலங்களில் பாசன விவசாயத்திற்கு நீர் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல். - தற்போதுள்ள ஹூலந்தாவ மற்றும் பனாமூர் திட்டத்தின் பயிர்த் தீவிரத்தை அதிகரித்தல் மற்றும் பாசனப் பரப்பளவை 141.6 ஹெக்டேர் அளவுக்கு விரிவுபடுத்துதல். - கொலொன்னா நீர் வழங்கல் திட்டத்திற்கு ஒரு நாளைக்கு 7,000 கன மீட்டர் குடிநீரை வழங்குதல் - உள்நாட்டு மீன்பிடி தொழில் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தேவைகளுக்கு பங்களித்தல்.

3. முந்தெனி ஆறு ஆற்றுப் படுகை மேம்பாட்டுத் திட்டம் (ருகம்-கித்துள்)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 24,141 மில்	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	மட்டக்களப்பு, அம்பாறை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசாங்கம் மற்றும் வெளிநாடு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	ருகம் கித்துள் - 58MCM 7,283 ஹெக்டேயர்மஹா ஓயா - 80 MCM 6,500 ஹெக்டேயர்
திட்ட காலம்	6 வருடங்கள் (2021 -2028)	பயனாளிகள்	50,000 குடும்பங்கள்
நிதி ஒதுக்கீடு 2025	ரூ. 100.00 மில்	நிதி விருத்தி 2025 (ரூபா மில்லியன்)	ரூ. 2.5 மில்
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. 386.65 மில்	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	2.39
2025 இல் நடந்த பணிகள்	திட்ட மேலாண்மை அலகு கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு		
2026 இல் கோரப்பட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடு	50.00		
2026 இற்கான உத்தேச திட்டம்	- திட்ட மேலாண்மை அலகின் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு - இன்ஜினியரிங் வடிவமைப்பு மற்றும் பணிசார்பான மேற்பார்வைக்கான சர்வதேச ஆலோசனை சேவை		

திட்டத்தினால் ஏற்படும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 10,000 விவசாயக் குடும்பங்களில் 10,500 ஹெக்டயார் புதிய மற்றும் ஏற்கனவே பயிரிடப்பட்ட நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • மட்டக்களப்பு மற்றும் அம்பாறை மாவட்டத்தில் 31,000 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் • கீழ் நீரோட்டப் பகுதியில் வெள்ளக் கட்டுப்பாடு. • இரண்டு நீர்த்தேக்கங்களிலும் ஆண்டுக்கு 800 மெட்ரிக் டொன்கள் உள்நாட்டு மீன் உற்பத்தியை அதிகரித்தல் • 85 கிமீ பாதை வலையமைப்பு அமைத்தல். • மறு காடு வளர்ப்பு திட்டம். • வருமானம் ஈட்டும் திட்டங்கள் மற்றும் பயிற்சி (விவசாயம் மற்றும் கால்நடை விரிவாக்கம்).
--	--

4. உமா ஓயா கீழ்நீரோட்ட அபிவிருத்தி திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.22,017.00 மில்	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	மொனராகலை, அம்பாந்தோட்டை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசாங்கம்	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	அலிகொட்டா ஆர - 6.5 MCM குடா ஓயா -22.6 MCM , ஹண்டபனகல - 14 MCM 4500 ஹெக்டேர் புதிய நிலங்கள் மற்றும் 1500 ஹெக்டேர் இருக்கும் நிலங்கள்.
திட்ட காலம்	2016-2026	பயனாளிகள்	5,700 குடும்பங்கள்
நிதி ஒதுக்கீடு 2025	ரூ. 2,150.00 மில்	நிதி விருத்தி 2025 (ரூபா மில்லியன்)	ரூ. 989.64 மில்
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. 18,678.64 மில்	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	88.53
2025 இல் நடந்த பணிகள்	• குடாஓயா நீர்த்தேக்கத்தின் கட்டுமானம் - 99 % • அலிகொட்ட ஆரா முதல் குடாஓயா வரையிலான பரிமாற்ற கால்வாய் கட்டுமானம் (புதுருவாகல வரை) -85% • குடாஓயா முதல் சிங்களயாகம வரையிலான பரிமாற்ற கால்வாய் நிர்மாணம் - 80% • நிலம் கையகப்படுத்துதல், மீள்குடியேற்றம், உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு மற்றும் மறு காடு வளர்ப்பு 99%		
2026 இல் கோரப்பட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ. 2,175.00 மில்		
2026 இற்கான உத்தேச திட்டம்	• குடாஓயா நீர்த்தேக்க நிர்மாணித்தைப் பூர்த்திசெய்தல். • அலிகொட்ட ஆர முதல் குடாஓயா வரையிலான மாற்றுக் கால்வாய் நிர்மாணித்தைப் பூர்த்திசெய்தல். • குடாஓயா முதல் சிங்களயாகம வரையிலான பரிமாற்றக் கால்வாய் நிர்மாணித்தைப் பூர்த்திசெய்தல்.		

	• கிராம நீர்ப்பாசன அமைப்பின் மேம்பாடு (59 சிறு குளங்கள்) • வெல்லவாய மற்றும் தனமல்லி பகுதிகளில் நீர்ப்பாசன கால்வாய் அமைப்பை மேம்படுத்துதல்.
திட்டத்தினால் ஏற்படும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• உமா ஓயா படுகையிலிருந்து கிரிந்தி ஓயா படுகைக்கு ஆண்டுதோறும் 145 MCM நீர் வழங்கல். • 4500 ஹெக்டயார் புதிய நிலங்களுக்கும், ஏற்கனவே உள்ள 1500 ஹெக்டயார் நிலங்களுக்கும் நீரை வழங்குதல். • மொனராகலை மற்றும் ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டங்களுக்கு 30 MCM குடிநீர் மற்றும் தொழில்துறை நீர் வழங்கல். • கால்நடை மற்றும் உள்நாட்டு மீன்பிடி வளர்ச்சி. • நவீன தொழில்நுட்பத்தின் அறிவு பரிமாற்றம். • 54 சிறிய குளங்களை மேம்படுத்துதல் மற்றும் 110 குளங்களுக்கு நீர் வழங்கல்.

5. கீழ் மல்வத்து ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 47,180 மில்	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், மன்னார் மற்றும் வவுனியா
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசாங்கம்	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	209 MCM 13,472 ஹெக்டேயர்
திட்ட காலம்	2016 - 2030	பயனாளிகள்	அனுராதபுரம், மன்னார் மற்றும் வவுனியா மாவட்டங்களில் வாழும் மக்கள்
நிதி ஒதுக்கீடு 2025	ரூ. 2,655.00 மில்	நிதி முன்னேற்றம் 2025.12.31	ரூ. 387.61 மில்
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. 2,205.00.0மில்	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	11.21
2025 இல் நடந்த பணிகள்	• மண் அணை நிர்மாணம் & RB மதகின் மீதமுள்ள பணிகளை முடித்தல். • மீள்குடியேற்றப் பகுதியில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துதல் • புதிதாக முன்மொழியப்பட்ட இடது மற்றும் வலது கரை நீர்ப்பாசனப் பகுதிகளுக்கான எல்லைகளை ஆய்வு செய்தல் மற்றும் வரையறுத்தல். • மீள்குடியேற்ற செயல் திட்டத்தைத் தயாரித்தல். • நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் இழப்பீடு • நீர்க்கசிவுப் பாதையின் LB பக்கத்தில் உள்ள பாறையை அகற்றுதல்.		
2026இல் கோரப்பட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ. 5000.00 மில்		
2026 இற்கான உத்தேச திட்டம்	• பிரதான அணைக்கட்டு கட்டுமானம் மற்றும் RB மதகின் நிறைவு. • 0+000 முதல் 0+225 வரையிலான மதகுகள், இடது மதகு மற்றும் மின் உற்பத்தி நிலைய திறப்பு ஆகியவற்றுடன் கடையின் கட்டுமானத்திற்கான அடித்தளத்தைத் தயாரித்தல்.		

	• கீழ் பள்ளத்தாக்கு மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள் - முன்மொழியப்பட்ட இடது மற்றும் வலது கரை நீர்ப்பாசனப் பகுதிகளின் மேம்பாடு. • சுற்றுச்சூழல் முகாமைத்தவத் திட்டத்தை செயல்படுத்துதல் • காணி கையகப்படுத்துதல் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இழப்பீடு • நீர்க்கசிவுப் பாதையின் LB பக்கத்தில் உள்ள பாறையை அகற்றுதல்
திட்டத்தினால் ஏற்படும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 810 ஹெக்டேர் புதிய பாசனப் பகுதிகளுக்கு (நெல் மற்றும் ஊடுபயிர்கள்) நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • தற்போதுள்ள 12,416 ஹெக்டேர் பாசனப் பகுதிகளுக்கு (யோடவேவா மற்றும் அகத்திமுறிப்புவேவா) நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • வவுனியா, மன்னார் மற்றும் அனுராதபுரம் மாவட்டங்களின் வருடாந்திர வீட்டு நீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய 21 MCM தண்ணீரை வழங்குதல். • திட்டத்தின் மூலம் ஆண்டுதோறும் உற்பத்தி செய்யப்படும் 4.68 GWh மின்சாரத்தை தேசிய மின்கட்டமைப்போடு இணைத்தல். • புதிய நகர திட்டமில் திட்டத்தின் கீழ் தந்திரிமலை நகரத்தை மேம்படுத்துதல். • வவுனியா மற்றும் மன்னார் மாவட்டங்களில் வெள்ளப்பெருக்கைக் குறைத்தல். • சூரிய சக்தி திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துதல் • மீன்வளம் மற்றும் நீர்வாழ் வளங்களை மேம்படுத்துதல். • உள் சாலை வலையமைப்பை மேம்படுத்துதல் • வில்பட்டு தேசிய வனக் காப்பகத்தின் மறு காடு வளர்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு.

6. எருவெவ - மஹகந்தராவ ஊட்டந் கால்வாய்த் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 2,000.00 மில்	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம்
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசாங்கம்	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	மஹகந்தராவ (FSL உயர்த்திய பின்) = 47.39 MCM பயன்பெறும் பிரதேசம் = 1658 ha எருவெவ FSL 7.57 MCM உயர்த்திய பின்) = பயன்பெறும் பிரதேசம் = 85 ha
திட்ட காலம்	2024 - 2026	பயனாளிகள்	5237 விவசாயக் குடும்பங்கள் 20,000 குடும்பங்கள் குடி நீரைப் பெற்றுக் கொள்கின்றனர்.
நிதி ஒதுக்கீடு 2025	ரூ. 500.00 மில்	நிதி விருத்தி 2025 (ரூபா மில்லியன்)	ரூ. 400.33 மில்.
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. 776.13 மில்	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	89.17

2025 இல் நடந்த பணிகள்	- எருவேவா குளத்தின் மேம்பாடுகள் 22% - எருவேவாவிலிருந்து முத்திரிப்பு வ குளத்திற்கு நீர் வழங்கும் கால்வாயின் மேம்பாடுகள் (94% நிறைவடைந்துள்ளது). - முத்திரிப்பு மற்றும் மஹானோச்சிக்குளம் குளங்களுக்கு நீர் வழங்கும் கால்வாயின் மேம்பாடுகள் (98% நிறைவடைந்துள்ளது). - மஹானோச்சிக்குளம் அணையிலிருந்து கனதர ஓயாவிற்கு உள்ள இணை கால்வாயிற்கு மேம்பாடுகள் 98% - முத்திரிப்பு குளத்திலிருந்து மஹானோச்சிக்குளம் வரை நீர் வழங்கும் கால்வாயின் மேம்பாடுகள் (91% நிறைவடைந்துள்ளது). - மஹாகனதராவ பிரதான வேலைகளில் மேம்பாடுகள் 91.2%
2026 இல் கோரப்பட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ. 500.00 மில்
2026 இற்கான உத்தேச திட்டம்	- எருவேவா குளத்தின் மேம்பாடுகள் - எருவேவையில் இருந்து முத்திரிப்பு வ வெவ வரையிலான ஊட்டற் கால்வாயை மேம்படுத்துதல். - முத்திரிப்பு வெவயில் இருந்து மகாநொச்சிக்குளம் வரையிலான ஊட்டற் கால்வாயை மேம்படுத்துதல் - முத்திரிப்பு மற்றும் மகாநொச்சிக்குளம் குளங்களின் மீதிப் பணிகளை மேம்படுத்துதல். - மககந்தராவ தலைமைப் பணிகளுக்கு மேம்பாடுகள். - மகாநொச்சிக்குளத்திலிருந்து கனதர ஓயா வரையிலான ஊட்டற் கால்வாயை மேம்படுத்துதல்.
திட்டத்தினால் ஏற்படும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	- மகாகனதராவின் பயிர் தீவிரத்தை 1.6 இலிருந்து 2 ஆக அதிகரித்தல். - குடிநீர் வசதிகளுக்கான நீர் வழங்கல். - எருவேவ மற்றும் மகாகனதர மீன்பிடித் தொழிலை மேம்படுத்துதல்.

7. கல்ஓயா, ராஜாங்கனை, ஹுருலுவெவ மற்றும் மின்னேரியா உள்ளிட்ட நீர்ப்பாசன முறைகளின் புனரமைப்பு.

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 2000.00 மில்	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	அம்பாறை, அனுராதபுரம் பொலன்னறுவை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசாங்கம்	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	69,350.98
திட்ட காலம்	2025	பயனாளிகள்	100,000 குடும்பங்கள்
நிதி ஒதுக்கீடு 2025	ரூ. 2000.00 மில்	நிதி விருத்தி 2025 (ரூபா மில்லியன்)	1,514.15

ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. 1,514.15 மில்	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	96
2025 இல் நடந்த பணிகள்	• வெள்ளத்தால் சேதமடைந்த கல்லோயா நீர்ப்பாசனத் திட்டத்தின் புனரமைப்பு • ராஜாங்கன்யா திட்டத்தில் மீட்புப் பணிகள் • ஹுருலுவேவா திட்டத்தில் மீட்புப் பணிகள் • மின்னேரியா மற்றும் கிரிதாளே திட்டங்களில் மீட்புப் பணிகள்		
2026 இல் கோரப்பட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடு	-		
2026 இற்கான உத்தேச திட்டம்	• மீட்டமைப்புப் பணிகளின் நிலுவை - 4% • தீர்க்கப்பட வேண்டிய பொறுப்புகள்		
திட்டத்தினால் ஏற்படும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களில் உகந்த மற்றும் திறமையான நீர் விநியோகத்தை உறுதி செய்தல். இது பயிர் தீவிரத்தை அதிகரிப்பதோடு, மறைமுகமாக வனவிலங்கு அமைப்புகளுக்கு பயனளிக்கும் மற்றும் கிராமப்புற வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும்.		

01. பெரிய மற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் புதுப்பித்தல் பணிகள்

பிராந்தியம்	திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	ஒதுக்கீடு 2025 (ரூ. மில்)	முன்னேற்றம்	
			நிதி (ரூ. மில்)	பௌதீக (%)
அம்பாறை	6.	52.57	39.22	91
அனுராதபுரம்	10	74.44	55.35	98
பதுளை		-	-	-
மட்டக்களப்பு	13	154.80	151.24	62
கொழும்பு	6	31.57	26.84	99
காலி	18	103.40	89.096	91
ஹம்பாந்தோட்டை	32	169.98	164.81	97
கண்டி	2	20.14	18.44	98
குருநாகல்	3	3.94	3.05	99
மன்னார்	4	14.81	13.72	100
மொனராகலை		-	-	-
பொலன்னறுவை	17	62.99	60.712	65
புத்தளம்	3	18.95	13.59	100
திருகோணமலை	22	192.76	186.83	93
	136	900.4	822.9	

02. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெரிய நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் அத்தியாவசிய புதுப்பித்தல் பணிகள்

பிராந்தியம்	திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	ஒதுக்கீடு 2025 (ரூ. மில்)	முன்னேற்றம்	
			நிதி (ரூ. மில்)	பெளதீக (%)
அம்பாறை	113	225.0	200.5	65
அனுராதபுரம்	98	596.1	592.8	91
பதுளை	87	323.2	318.1	68
மட்டக்களப்பு	60	400.3	400.3	98
கொழும்பு	59	76.5	73.4	66
காலி	62	152.6	133.5	84
ஹம்பாந்தோட்டை	121	577.4	577.4	99
கண்டி	60	169.4	163.6	93
குருநாகல்	103	191.5	185.8	53
மன்னார்	40	201.3	187.5	74
மொனராகலை	74	200.6	182.4	83
பொலன்னறுவை	69	251.5	250.7	89
புத்தளம்	57	150.7	135.5	58
திருகோணமலை	70	411.2	410.5	99
	1073	3927.3	3811.9	

03. நதி படுகை மேம்பாடு மற்றும் மேலாண்மை

பிராந்தியம்	திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	ஒதுக்கீடு 2025 (ரூ. மில்)	முன்னேற்றம்	
			நிதி (ரூ. மில்)	பெளதீக (%)
அம்பாறை	9	40.54	37.38	92
அனுராதபுரம்	4	16.84	13.92	83
பதுளை	8	2.98	2.65	89
மட்டக்களப்பு	15	140.31	139.79	100
கொழும்பு	10	14.57	11.11	76
காலி	35	81.58	80.64	99
ஹம்பாந்தோட்டை	18	165.61	161.19	97
கண்டி	5	2.71	2.24	83
குருநாகல்	5	8.34	6.25	75
ITI -கல்கழுவ	1	0.06	0.06	100

பிராந்தியம்	திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	ஒதுக்கீடு 2025 (ரூ. மில்)	முன்னேற்றம்	
			நிதி (ரூ. மில்)	பெளதீக (%)
மன்னார்	4	25.52	14.01	55
மொனராகலை	15	72.11	70.26	97
பொலன்னறுவை	8	25.10	20.13	80
புத்தளம்	7	99.25	85.11	86
திருகோணமலை	21	202.52	198.41	98
RM கிளை	2	0.5	0.5	100
ஹைட்ராலஜி கிளை	1	1.00	0.51	51
	168	899.54	844.16	

04. புவியீர்ப்பு நீர்ப்பாசன பணிகள்

பிராந்தியம்	திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	ஒதுக்கீடு 2025 (ரூ. மில்)	முன்னேற்றம்	
			நிதி (ரூ. மில்)	பெளதீக (%)
அம்பாறை	18	239.41	238.77	100
அனுராதபுரம்	100	215.26	215.26	100
பதுளை	19	78.00	77.84	100
மட்டக்களப்பு	10	114.14	114.14	100
கொழும்பு	28	53.50	53.16	100
காலி	15	70.05	68.98	100
ஹம்பாந்தோட்டை	24	162.65	162.65	100
கண்டி	34	103.20	101.89	100
குருநாகல்	26	104.10	103.89	100
மன்னார்	10	106.00	105.75	100
மொனராகலை	35	81.78	80.70	100
பொலன்னறுவை	12	176.00	175.87	100
புத்தளம்	14	66.90	66.20	100
திருகோணமலை	9	124.29	124.29	100
	354	1695.3	1689.4	

இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை (MASL)

தொலை நோக்கு

பேண்தகு விவசாயம், புதுப்பிக்கத்தக்க வலுச் சக்தி, சுற்றாடல் பாதுகாப்பு மற்றும் மகாவலி ஆளுகைப் பிரதேசங்களில் வசிக்கக் கூடிய குடி மக்களினது வாழ்வாதார நிலைகளை மேம்படுத்தும் பொருட்டு நிலத்தையும், நீரையும் நன்னெறி மிக்க அடிப்படையில் பயன்படுத்துவதற்கு பங்களிப்பு செய்யக் கூடிய இலங்கையின் மிகச் சிறந்த நிறுவனமாக செயற்படுதல்

பணி நோக்கு

நீர் வளங்களின் ஊடாக மகாவலி குடி மக்களினது வாழ்க்கை நிலைகளை மேம்படுத்தும் வகையில் புதுப்பிக்கத்தக்க வலுச் சக்தி தோற்றுவாய், பசுமை சுற்றாடல் மற்றும் சுற்றாடல் நற்புள்ள சுற்றுலாத் துறையை பங்கேற்கச் செய்வதன் ஊடாக நவீன தொழில்நுட்பத்தின் கீழான புத்தாக்க மற்றும் பேண்தகு விவசாய வினைத் திறன் தொடர்பில் நிலத்தையும், நீர் வளத்தையும் மிகச் சிறந்த வகையில் பயன்படுத்தும் பொருட்டு அவற்றுக்கு வழிகாட்டுதல்.

நோக்கங்கள்

- i. நீரின் உற்பத்தித் திறன், செயற் திறன் மற்றும் நீர் களஞ்சியப்படுத்துகை கொள்ளளவை அதிகரித்தல்.
- ii. செயற் திறன் மிக்க காணி நிர்வாக மற்றும் முகாமைத்துவ கட்டமைப்பை நிறுவுதல்.
- iii. வரையறுக்கப்பட்ட நில வளங்களினது பொருளாதார மதிப்பையும், பலன்களையும் அதிகரிக்கும் முகமாக வினைத் திறன் மிக்கதாக பயன்படுத்துவதற்கு நன்னெறி மிக்க செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்தல்.
- iv. காலநிலை, சமூக ரீதியான மற்றும் பொருளாதார ரீதியான அபாய சூழ் நிலைகளுக்கு ஏற்ப ஒத்திசைவுடன் கூடியதாக, 2029 ஆம் ஆண்டில் மகாவலி பிரதேசத்தில் பயிர் உற்பத்தி வினைத் திறனை 60இ000 மெட்ரிக் தொன்களாக அதிகரித்தல்.
- v. புதிய அணுகு முறைகள் மூலம் தரமுயர்ந்த கால்நடை வளங்கள் மற்றும் நன்னீர் மீனவ உற்பத்தியை மேலுயர்த்துதல்.
- vi. நிலைத்த மற்றும் இலாபகரமான தொழில்களை கட்டியெழுப்பும் முகமாக மகாவலி குடியிருப்பாளர்களுக்கு அதிகாரமளிக்கக் கூடிய வசதிகளை ஏற்படுத்துதல்.
- vii. பொருளாதார அபிவிருத்தி அடித் தளங்களை செயற்படுத்துவதன் ஊடாக சமூக அதிகாரமளிப்பை உறுதிப்படுத்துதல்.
- viii. அணுகக் கூடிய கல்வி, சுகாதார சேவைகள் மற்றும் சமூக அடித் தளங்களை மேம்படுத்துவதன் மூலம் குடி மக்களை வலுப்படுத்தல்.
- ix. வினைத் திறன் மிக்க சுற்றுச் சூழல் மற்றும் நீரேந்து முகாமைத்துவ அணுகு முறைகளின் ஊடாக, 2030 ஆம் ஆண்டளவில் மேல் மகாவலி நீரேந்து பிரதேசங்களில்

30% (900 கி.மீ.) மற்றும் மகாவலி தாழ் ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கு நிலப் பகுதிகளில் 30% (1,500 கி.மீ.) ஆன நிலப் பரப்பு பாதுகாக்கப்பட்டு முகாமைத்துவப்படுத்துதல்.

- x. நீர், நிலம், வலுச் சக்தி, நில வளங்கள் மற்றும் மகாவலி சொத்துகளிலிருந்து பெறப்படுகின்ற வருமானத்தை பன் முகப்படுத்துதல்.
- xi. வள ஒதுக்கீட்டை நன்னெறி மிக்கதாக்குவதன் மூலம் நிதி முகாமைத்துவத்தை மேலுயர்த்துதல்.
- xii. நிறுவனத்தின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றும் முகமாக அனைத்து ஊழியர்களினதும் திறன்களை வலுப்படுத்துவதற்கு திட்டமிடுதல்.
- xiii. நன்னெறி மிக்க வள முகாமைத்துவத்தின் ஊடாக வினைத் திறன் மிக்க நிர்வாகத் தொகுதியை செயற்படுத்துதல்.

பிரதான பணிகள்

- i. மின்சாரத்தை விநியோகிப்பதுடன் தொடர்புடைய பணிகளைத் தவிர, மின்சார உற்பத்தி மற்றும் வழங்கல் நோக்கில் நீர்த்தேக்கங்கள், நீர்ப்பாசன விநியோக கட்டமைப்புகள் மற்றும் நிறுவனங்களை நிர்மாணித்தல் மற்றும் அவற்றை செயற்படுத்துதல் உள்ளடங்கலாக மகாவலி மற்றும் வலவ ஆற்றுத் ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கு அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தை திட்டமிடுதல் மற்றும் செயற்படுத்துதல்.
- ii. அடையாளம் காணப்பட்ட விசேட பிரதேசத்தில் முழுமையான மற்றும் ஒருங்கிணைந்த அபிவிருத்தியை ஊக்குவித்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல்.
- iii. அடையாளம் காணப்பட்ட விசேட துறை சார்ந்ததாக விவசாய உற்பத்தித் திறன் மற்றும் வேலை வாய்ப்புத் திறனை மேலுயர்த்துதல், பொருளாதார மற்றும் விவசாய விருத்தியை தோற்றுவித்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல்.
- iv. அடையாளம் காணப்பட்ட சிறப்புப் பிரதேசத்தில் இயற்கைச் சூழலை பாதுகாத்து பராமரித்தல்.
- v. அடையாளம் காணப்பட்ட சிறப்புப் பிரதேசத்தில் குடி மக்களினது நலன்புரி மற்றும் பண்பாட்டு விருத்தியை மேலுயர்த்துதல் மற்றும் அப் பிரதேசத்தின் செயற்பாடுகளை நிர்வகித்தல்.
- vi. அடையாளம் காணப்பட்ட சிறப்புப் பிரதேசத்தில் பொருளாதார மற்றும் விவசாய அபிவிருத்தி ஆகிய இரண்டு நடவடிக்கைகளின் போதும் தனியார் முதலீட்டாளர்களின் பங்களிப்பை ஊக்குவித்தல் மற்றும் அதனை பாதுகாத்தல்.
- vii. அடையாளம் காணப்பட்ட சிறப்புப் பிரதேசத்தின் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளில், மகாவலி மற்றும் வலவ அபிவிருத்தித் திட்டங்களை திட்டமிட்டு செயற்படுத்துகையில் அரசு, மாகாண நிர்வாக ஒழுங்கு நிறுவனங்கள் மற்றும் ஏனைய நிறுவனங்களின் ஒத்துழைப்பை ஊக்குவித்தல் மற்றும் அவற்றை பாதுகாத்தல்.

- இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையின் கீழ் மேகொள்ளப்படும் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள்
- 2025 ஆம் ஆண்டிற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதி : ரூ.மில்லியன் 5,000.00
- நிதி முன்னேற்றம் : ரூ.மில்லியன் 4,506.59
- 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடு : ரூ.மில்லியன் 8,500.00

	2025 நிதி ஒதுக்கீடு (ரூ. மில்லியன்)	2025 டிசம்பர் 31 வரை வழங்கப்பட்ட தொகை (ரூ. மில்லியன்)	2025 டிசம்பர் 31 வரை முன்னேற்றம் (ரூ. மில்லியன்)	நிதி முன்னேற்றம் %
மகாவலி வலய (மூலதன ஒதுக்கீடுகள்)	3,600.00	3,278.41	3,279.48	91%
திட்டம்	1,400.00	1,227.11	1,227.11	88%
• விவசாயம்	1,020.00	-	871.60	85%
• கால்நடை வளர்ப்பு	380.00	-	355.51	94%
மொத்தம்	5,000.00	4,505.52	4,506.59	90%

#	திட்டம் /நிகழ்ச்சி	2026 நிதி ஒதுக்கீடு (ரூ. மில்லியன்)
1	நிறுவன மூலதனம்	3,600.00
2	விவசாயம் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு திட்டங்கள்	1,400.00
3	கிவுல் ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்	2,500.00
4	மாதுரு ஓயா தெற்கு கரை அபிவிருத்தி திட்டம்	1,000.00
	மொத்தம்	8,500.00

நிறுவன மூலதனம் துறைகளுக்கு இடையில் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட விதம்

#	பிரிவு	2026 நிதி ஒதுக்கீடு ரூ . மில்லியன்
1	தொழில்நுட்ப சேவைகள் பிரிவு	1,139.50
2	முக்கிய அணைகள் மற்றும் நீர்த்தேக்க மேலாண்மை	410.00
3	விவசாயம்	342.99
4	கால்நடை வளர்ப்பு	200.00
5	நிறுவன அபிவிருத்தி	550.00
6	வன மற்றும் சுற்றுச்சூழல்	203.00

#	பிரிவு	2026 நிதி ஒதுக்கீடு ரூ . மில்லியன்
7	நிலம்	113.00
8	மின் மற்றும் இயந்திரம்	50.00
9	கட்டுப்பாடு	141.50
10	மகாவலி மையம்	34.50
11	வணிக அபிவிருத்தி	97.90
12	வளாக மேலாண்மை	55.11
13	போக்குவரத்து	119.50
14	நதிப் பள்ளத்தாக்கு மேலாண்மை	15.00
15	மகாவலி பாதுகாப்புப் படை	28.00
17	நிலப் பயன்பாட்டு திட்டமிடல்	100.00
	மொத்தம்	3,600.00

1.1 விவசாய, கால் நடை மற்றும் கடற்றொழில் செயற்பாடுகளின் விருத்தி

1.1.1 விவசாயத்தின் முக்கிய செயல்பாடுகளின் விருத்தி (2025.12.31 தேதியின்படி)

இல	பிரதானமான உள்ளடக்கம்	செயல்படு த்தப்பட்ட பகுதிகள்	இலக்கு 2025 (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்த ம்)	விருத்தி (மெட்ரிக் தொன்)	%	இலக்கு 2026 (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்)	செயல்படுத்த எதிர்பார்க்கப் படும் பகுதிகள்
1	விவசாய உற்பத்தி						
1.1	விதை - மகாவலி பண்ணைகள்						
	விதை நெல்	பி, ஜி, சி. எல், உடவலவ	2,561	548	21	2,738	பி, ஜி, சி, எல்., உடவலவ
1.2	விதைகள் - விவசாயிகள்						
	விதை நெல்	பி, ஜி, சி. எல்., உடவலவ	5,600	5,872	104	5,600	பி, ஜி, சி, எல், உடவலவ, எச், ஹுருளுவேவ

1.3	உணவுப் பயிர்களின் உற்பத்தி				
1.3.1	நெல் பயிர்கள்				
	வலயங்கள்	இலக்கு 2025 (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்)	விருத்தி (மெட்ரிக் தொன்)	%	இலக்கு 2026 (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்)
i.	பி	225,255	232,151	103	229,714
ii.	சி	253,176	245,870	97	253,181
iii.	டி	13,578	19,591	144	13,218
iv.	ஈ	-	-	-	885
v.	ஜி	57,118	69,849	122	57,118
vi.	எச்	201,985	245,026	121	201,985
vii.	எல்	16,124	18,966	118	14,813
viii.	ஹுருளுவேவ	77,703	95,126	122	77,702
ix.	உடவலவ	132,298	136,023	103	132,298
x.	ரம்பகென் ஓய	10,730	16,501	154	11,339
	மொத்தம்	987,967	1,079,103	109	996,503

1.3.2	பெரிய வெங்காயம்				
	வலயங்கள்	இலக்கு 2025 (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்)	விருத்தி (மெட்ரிக் தொன்)	%	இலக்கு 2026 (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்)
i.	பி	100	0	0	-
ii.	சி	160	8	5	-
iii.	டி	100	4	4	-
iv.	ஈ	0	0	0	-
v.	ஜி	4,060	2,984	49	1,000
vi.	எச்	10,400	2,792	27	70,000
vii.	எல்	240	20	8	-
viii.	ஹுருளுவேவ	16,000	6,434	40	9,000
ix.	உடவலவ	0	0	0	-
x.	ரம்பகென் ஓய	40	0	0	-
	மொத்தம்	31,100	12,242	39	80,000

1.3.3	சோளம்				
	வலயங்கள்	இலக்கு 2025 (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்)	விருத்தி (மெட்ரிக் தொன்)	%	இலக்கு 2026 (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்)
i.	பி	9,280	9,215	99	8,000
ii.	சி	11,060	9,009	81	10,625
iii.	டி	1,180	197	17	1,180

1.3.3 சோளம்					
	வலயங்கள்	இலக்கு 2025 (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்)	விருத்தி (மெட்ரிக் தொன்)	%	இலக்கு 2026 (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்)
iv.	ஈ	2,550	819	32	1,485
v.	ஜி	7,320	3,543	48	4,630
vi.	எச்	1,000	495	50	900
vii.	எல்	5,300	3,493	66	3,325
viii.	ஹுருளுவேவ	2,850	2,323	82	1,320
ix.	உடவலவ	15,400	16,338	106	16,450
x.	ரம்பகென் ஓய	1,175	870	74	750
	மொத்தம்	57,115	46,300	81	48,630

1.3.4 மிளகாய்					
	வலயங்கள்	இலக்கு 2025 (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்)	விருத்தி (மெட்ரிக் தொன்)	%	இலக்கு 2026 (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்)
i.	பி	8,000	551.7	6.9	1,845
ii.	சி	10,625	1,598.40	15.0	1,035
iii.	டி	1,180	225	19.1	225
iv.	ஈ	1,485	297.9	20.1	495
v.	ஜி	4,630	1,737.90	37.5	1,962
vi.	எச்	900	603	67.0	810
vii.	எல்	3,325	945.5	28.4	1,215
viii.	ஹுருளுவேவ	1,320	1667.7	126.3	2,610
ix.	உடவலவ	16,450	214.2	1.3	180
x.	ரம்பகென் ஓய	750	189	25.2	81
	மொத்தம்	48,630	8030.3	16.5	10,458

1.3.5 ஏனைய திடல் பயிர்கள்							
	பிரதானமான உள்ளடக்கம்	வலயம்	இலக்கு 2025 (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்)	விருத்தி (மெட்ரிக் தொன்)	%	இலக்கு 2026 (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்)	முன்மொழியப்பட்ட பகுதிகள்
i.	சோயா	அனைத்து	11833.5	937.71	8	9,545	எச்1, எச்
ii.	பயறு	அனைத்து	2652	887.25	33	2,164.50	அனைத்து வலயங்கள்
iii.	உளுந்து	அனைத்து	1392.3	611.91	44	1,453	அனைத்து வலயங்கள்
iv.	நிலக்கடலை	அனைத்து	4375	2405.75	55	2,485	
v.	உளுந்து	அனைத்து	3400.5	427.95	13	1,920	
vi.	எள்ளு	அனைத்து	1816.8	636.72	35	1570	

1.3.5	ஏனைய திடல் பயிர்கள்						
	பிரதானமான உள்ளடக்கம்	வலயம்	இலக்கு 2025 (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்)	விருத்தி (மெட்ரிக் தொன்)	%	இலக்கு 2026 (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்)	முன்மொழியப்பட்ட பகுதிகள்
vii.	குரக்கன்	அனைத்து	413.95	202.895	49	456	
viii.	கிழங்கு பயிர்கள்	அனைத்து	66540	30837.75	46	62700	

1.4	பழங்கள்						
	பிரதானமான உள்ளடக்கம்	வலயம்	இலக்கு 2025 (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்)	விருத்தி (மெட்ரிக் தொன்)	%	இலக்கு 2026 (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்)	முன்மொழியப்பட்ட பகுதிகள்
i.	வாழை பப்பாளி மாம்பழம் அனைத்து பயிர்கள்	அனைத்து	227,235	186,890	82	239,235	அனைத்து வலயங்கள்

1.5	மரக்கறி						
	பிரதானமான உள்ளடக்கம்	வலயம்	இலக்கு 2025 (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்)	விருத்தி (மெட்ரிக் தொன்)	%	இலக்கு 2026 (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்)	முன்மொழியப்பட்ட பகுதிகள்
i.	அனைத்து மரக்கறிகள்	அனைத்து	146,317	105,486	72	318,360	அனைத்து வலயங்கள்

1.1.2 கால்நடை உற்பத்தியின் விருத்தி (2025.12.31)

1	நன்னீர் மீன் உற்பத்தி				
	வலயம்	இலக்கு 2025 (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்)	விருத்தி (மெட்ரிக் தொன்)	%	இலக்கு 2026 (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்)
i.	பி	5,200	2,169	41.71	3,300
ii.	சி	2,350	1,247	53.06	1,200
iii.	டி	1,670	1,573	94.19	1,200
iv.	ஈ	1,600	660	41.25	1,000
v.	ஜி	400	142	35.50	500
vi.	எச்	3,400	2,365	69.56	3,000
vii.	எல்	430	323	75.12	300
viii.	ஹுருளுவேவ	600	333	55.50	700
ix.	உடவலவ	2,250	1,484	65.96	1,500
x.	ரம்பகென் ஓய	1,600	411	25.69	1,300
	மொத்தம்	19,500	10,707	54.91	14,000

2	பால் உற்பத்தி				
	வலயம்	வருடாந்த இலக்கு 2025 (லிட்டர் மில்லியன்)	விருத்தி (மெட்ரிக் தொன்)	%	வருடாந்த இலக்கு 2026 (லிட்டர் மில்லியன்)
i.	பி	12	7.95	66	12
ii.	சி	11	13.46	122	13
iii.	டி	8	7.11	89	8
iv.	ஈ	2	1.03	51	2
v.	ஜி	1	0.66	66	1
vi.	எச்	17	14.78	87	18
vii.	எல்	2.5	3.09	123	3.5
viii.	ஹுருளுவேவ	7.5	5.69	76	7.5
ix.	உடவலவ	7	6.96	99	7
x.	ரம்பகென் ஓய	7	4.57	65	8
	மொத்தம்	75	65.29	87	80

3	முட்டை உற்பத்தி				
	வலயம்	2025 இலக்கு (மில்லியன்) (ஆண்டு)	முன்னேற்றம் (மில்லியன்)	%	2026 இலக்கு (மில்லியன்) (ஆண்டு)
i.	பி	28.0	21.61	77	25
ii.	சி	17.0	13.81	81	11
iii.	டி	11.0	10.85	99	11
iv.	ஈ	3.0	1.81	60	2
v.	ஜி	3.0	2.54	85	3
vi.	எச்	15.0	12.49	83	13
vii.	எல்	3.5	2.62	75	3
viii.	ஹுருளுவேவ	7.0	4.42	63	5
ix.	உடவலவ	13.5	15.26	113	15
x.	ரம்பகென் ஓய	14.0	11.12	79	12
	மொத்தம்	115.0	96.54	84	100

4	அலங்கார மீன் வளர்ப்பு				
	வலயம்	2025 இலக்கு (ஜோடி மில்லியன்) (ஆண்டு)	முன்னேற்றம் (ஜோடி மில்லியன்)	%	2026 இலக்கு (ஜோடி மில்லியன்) (ஆண்டு)
i.	பி	30	29.12	97	29
ii.	சி	2.5	1.24	50	2
iii.	டி	1.8	1.79	100	1.5
iv.	ஈ	0.8	0.13	16	0.5
v.	ஜி	0.15	0.39	261	0.5
vi.	எச்	6	6.50	108	6
vii.	எல்	0.05	0.09	172	0
viii.	ஹுருளுவேவ	1.5	0.72	48	2
ix.	உடவலவ	1.0	0.52	52	1
x.	ரம்பகென் ஓய	0.2	0.02	10	1
	மொத்தம்	44.0	40.51	92	43.5

1.1.3 கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் மீன்வளத் துறையின் முக்கிய செயல்பாடுகளின் விருத்தி (2025.12.31 திகதிக்கு)

முக்கிய செயல்பாடு	அலகு	நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட வலயங்கள்	இலக்கு 2025	விருத்தி 2025	இலக்கு 2026	முன்மொழியப்பட்ட பகுதிகள்
1. சிறு அளவிலான பால் பண்ணை வளர்ச்சி						
கன்றுகள் அறிமுகப்படுத்தல் (மகாவலி அதிகார சபையின் அதிகபட்ச பங்களிப்பு ரூ. 150,000.00)	விலங்குகளின் எண்ணிக்கை	பி / எல் / உடவலவ	11	10	53	பி/ஈ/எச்/எல்/ ரபுக்கான் ஓய /உடவளவ
பால் கறக்கும் பசுக்கள் மற்றும் கன்றுகளை அறிமுகப்படுத்துதல் மகாவலி அதிகார சபையின் அதிகபட்ச பங்களிப்பு ரூ. 150,000.00)	விலங்குகளின் எண்ணிக்கை	பி/ சீ/ ஜி/ எல் /எச் /ஹுருளுவேவ/ ரபுக்கன் ஓய	100	96	142	அனைத்து வலயங்கள்
மாட்டுத் தொழுவங்களை அறிமுகப்படுத்துதல்	மாட்டு வீடுகளின் எண்ணிக்கை	அனைத்து வலயங்கள்	159	154	136	அனைத்து வலயங்கள்
வறுமை ஒழிப்புத் திட்டத்தின் கீழ் இலவச பால் கறக்கும் மாடுகளை வழங்குதல்	விலங்குகளின் எண்ணிக்கை	சீ/ எச்/ எல் / ஹுருளுவேவ	82	96	27	சீ/எச்/ எல் / ஹுருளுவேவ

முக்கிய செயல்பாடு	அலகு	நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட வலயங்கள்	இலக்கு 2025	விருத்தி 2025	இலக்கு 2026	முன்மொழியப்பட்ட பகுதிகள்
2. அலங்கார மீன் வளர்ப்பு						
சேற்றுக்குழிகள்	குளங்கள்	பி/ சி/ டி/ஈ /ஜி/ எச் /எல்/ ஹுருளுவேவ / உடவலவ/ ரம்பகென் ஓய	40	38	62	பி/சி/டி/ஈ/ஜி/ எச்/எல்/ஹுருளுவேவ/உடவலவ/ரம்பகென் ஓய
தனிமைப்படுத்தப்பட்ட குளங்கள்	குளங்கள்	பி/சி/டி/ஈ/ஜி/ எச்/எல்/ஹுருளுவேவ	46	37	21	பி/சீ/ ஜி/எச் ரபுக்கன் ஓய
இனப்பெருக்க பண்ணை மேம்பாடு	விவசாயிகள்	பி	10	10	5	பி / டி
3. கோழி உற்பத்தி						
சிறு விவசாயிகளை நடுத்தரத்துற்கு விரிவுபடுத்துதல்						
கோழிப்பண்ணை (குறைந்தது 150 சதுர அடி)	விவசாயக் குடும்பங்கள்	பீ, சீ, டி, ஜீ,எச், எல், ஹுருலு வெவ, , ரம்பக்கன் ஓய,ஈ	149	139	104	பீ, சீ, டி, ஜீ,எச், எல், ஹுருலு வெவ, , ரம்பக்கன் ஓய,ஈ
கோழிப்பண்ணை (குறைந்தது 250 சதுர அடி)	விவசாயக் குடும்பங்கள்	பி/ சி/ டி/ஈ /ஜி/ எச் /எல்/ ஹுருளுவேவ / உடவலவ/ ரம்பகென் ஓய	98	94	75	பி/ சி/ டி/ஈ /ஜி/ எச் /எல்/ ஹுருளுவேவ / உடவலவ/ ரம்பகென் ஓய
கோழிப்பண்ணை (குறைந்தது 625 சதுர அடி)	விவசாயக் குடும்பங்கள்	உடவலவ	11	10	7	உடவலவ
கோழிப்பண்ணை (குறைந்தது 1250 சதுர அடி)	விவசாயக் குடும்பங்கள்	உடவலவ	4	4	9	உடவலவ
கோழிப்பண்ணை (குறைந்தது 1500 சதுர அடி)	விவசாயக் குடும்பங்கள்	பி/ சி/ டி / ஜி / எல்/ ஹுருளுவேவ	19	19	12	பி/ சி/ டி/ ஹுருளுவேவ
முட்டைகள், கோழிகள், குஞ்சுகளின் விநியோகம்						
கலப்பின முட்டையிடும் கோழிகள் (மகாவலி ஆணையத்தின் 50% பங்களிப்பு)	விவசாயக் குடும்பங்கள்	அனைத்து வலயங்கள்	20,257	18,112	12,630	அனைத்து வலயங்கள்
நாட்டு கோழிக்குஞ்சுகள் (மகாவலி)	முட்டைகள் மற்றும்	அனைத்து வலயங்கள்	32,765	32,475	26,850	அனைத்து வலயங்கள்

முக்கிய செயல்பாடு	அலகு	நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட வலயங்கள்	இலக்கு 2025	விருத்தி 2025	இலக்கு 2026	முன்மொழியப்பட்ட பகுதிகள்
அதிகாரசபையின் 50% பங்களிப்பு)	குஞ்சுகள்					
4 . நன்னீர் மீன் உற்பத்தியை ஊக்குவித்தல்						
மீன் விரலிகள்	மில்லியன்	பி / டி / ஜி / எல் / ஈ / எச் / ஹுருளுவேவ / ரம்பகென் ஓய	11.32	10.78	4.53	பி / டி / ஜி / எல் / ஈ / எச் / ஹுருளுவேவ / ரம்பகென் ஓய / உடவலவ
மீன் விரல்கள் உற்பத்திக்காக வலைகளில் உள்ள மீன் முட்டைகள் சேமிப்பு - 100% மகாவலி அதிகாரசபையின் பங்களிப்பு	மில்லியன்	பி/ சி/ டி / ஈ / எச் / ஹுருளுவேவ / ரம்பகென் ஓய / உடவலவ	21.55	18.57	25.28	பி/ சி/ டி / ஈ / எச்/ஹுருளுவேவ /ரம்பகென் ஓய உடவலவ
இறால் குஞ்சு சேமிப்பு - 100% மற்றும் 50% மகாவலி ஆணையத்தின் பங்களிப்பு.	மில்லியன்	பி/ சி/ ஈ / எல் / ஹுருளுவேவ / ரம்பகென் ஓய / உடவலவ	12.98	9.28	7.5	பி/ சி ஈ / எல் / உடவலவ
மிதக்கும் வலைக்கூண்டுகளுக்கான சட்டங்கள் / வலைகள் வழங்குதல் (100% மகாவலி ஆணையத்தின் பங்களிப்புடன்)	வலைக்கூண்டுகள்	பி/ சி/ டி / ஈ / எச் ஹுருளுவேவ / ரம்பகென் ஓய / உடவலவ	207	207	24	சி / ஜி / எச்

**1.2 நிறுவன அபிவிருத்தி பிரிவின் பிரதான செயற்பாடுகளின் விருத்தி
(2025.12.31 திகதிக்கு)**

விவரம்	நிதி விருத்தி			பௌதிக விருத்தி		
	இலக்கு (ரூ. மி)	விருத்தி (ரூ. மி)	%	இலக்கு (திட்டங்கள்)	விருத்தி (திட்டங்கள்)	%
“விவசாய நிலப் புத்துயிர்ப்பு” திட்டத்திற்கு இணங்க, விவசாய அமைப்புகளின் புத்தாக்கத்தின் மூலம் தேசிய உற்பத்திக்கு பங்களித்தல்	69.90	66.74	95%	7,533	7,501	99%
“கண்ணியமான வாழ்க்கை - பாதுகாப்பான நாடு” திட்டத்தின் கீழ் மகாவலி சமூகத்தின் பொருளாதாரம், சமூகம் மற்றும் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாப்பதற்கான திட்டங்கள்.	152.77	141.76	93%	598	608	100%
“வறுமையை ஒழிக்கும் தேசிய திட்டத்துடன் இணைந்து, வேலைவாய்ப்பு நோக்கமுடைய பயிற்சி திட்டங்கள் மூலம் மகாவலி பகுதிகளில் வேலைவாய்ப்பின்மை குறைத்தல்.	23.88	22.18	93%	184	140	76%
வீட்டு பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் தேசியப் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்துவதில் பெண்களை ஈடுபடுத்தும் திட்டங்கள்	5.23	5.27	100%	139	138	99%
மகாவலி பகுதிகளில் உள்ள விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகளை தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிலைக்கு கொண்டு வருதல்	62.97	59.29	94%	315	317	100%

விவரம்	நிதி விருத்தி			பௌதிக விருத்தி		
	இலக்கு (ரூ. மி)	விருத்தி ரூ. மி)	%	இலக்கு (திட்டங்கள்)	விருத்தி (திட்டங்கள்)	%
மனம்பிட்டி, அரலகங்விளா மற்றும் கலாசார மண்டபங்கள் மற்றும் அபிவிருத்தி மையத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் (B மற்றும் C மண்டலங்கள்), மகாவலி நூலகத்தின் அபிவிருத்தி பணிகள் (E மண்டலம்)	21.45	18.50	86%	17	9	53%
மொத்தம்	336.19	313.74	93%	8,777	8,713	99%

1.3 காணிகளை வழங்குதல்

இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையால் மானியங்கள் வழங்குவதில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றம்

	வலயம்	2025 இலக்கு	2025.12.31 திகதிக்கு விருத்தி	2026 இலக்கு
i.	பி	4,500	1,311	4,000
ii.	சி	4,500	3,171	3,000
iii.	டி	1,000	216	1,400
iv.	ஈ	500	637	600
v.	ஜி	2,000	680	5,000
vi.	எச்	4,000	500	2,000
vii.	எல்	2,000	319	4,000
viii.	ஹுருளுவேவ	500	608	2,400
ix.	உடவலவ	4,500	4,500	1,600
x.	ரம்பகென் ஓய	1,500	595	1,000
	மொத்தம்	25,000	1,311	25,000

1.4 சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் முன்னேற்றம் (31.12.2025 வரை)

முக்கிய செயல்பாடு	நிதி இலக்கு	நிதி விருத்தி	நிதி விருத்தி %	பௌதிக இலக்கு	பௌதிக விருத்தி	பௌதிக விருத்தி %
01. அதிகரித்து வரும் வனப்பரப்பு தாவர உற்பத்தி	5.12	4.70	92%	தாவரங்கள் 84,200	தாவரங்கள் 74,889	89%
மரம் நட்டம் திட்டம்	9.58	8.43	88%	தாவரங்கள் 96,000	தாவரங்கள் 62,624	65%
01. மகாவலி தூய்மையான ஆறுகள் திட்டம் நீர் தர அளவீட்டுத் திட்டம்	2.91	2.91	100%	இடங்கள் 25	பொல்கொல்ல நீர்த்தேக்கம் 02-இல் உள்ள கொத்மலா ஓயாவில் 25 இடங்களில் உள்ள நீர் கதவுகள் மாதத்திற்கு ஒரு முறை திறக்கப்பட்டன.	100%
கழிவு 0மேலாண்மைக் கான வேலிகள் அமைத்தல்	29.0	22.29	77%	மீட்டர் 2,500	மீட்டர் 2,252. (கொத்மலை ஓயா, கண்டலம், கலாவெவ, போவத்தன்ன நீர்த்தேக்க)	90%
ஆக்கிரமிப்பு உயிரினங்களின் பரவலை கட்டுப்படுத்தல் / ஒடுக்குதல்	6.50	4.44	68%	ஹெக்டயர். 14 குளங்கள் 42	கொத்மலை ஓயா நீர்த்தேக்க பாதுகாப்புப் பகுதி - ஹெக்டயர் 14 குளங்கள் 42 (பி -37, டி -5, ஜி -1, எல்-1)	100%
யானை-மனிதர் மோதலை கட்டுப்படுத்தல்	71.50	64.58	90%	கி.மி.40.352 கி.மி 51	மின்வேலி அமைத்தல் - கி.மி.37.65 (பி -19, சி -6, எச்	93%

முக்கிய செயல்பாடு	நிதி இலக்கு	நிதி விருத்தி	நிதி விருத்தி %	பௌதிக இலக்கு	பௌதிக விருத்தி	பௌதிக விருத்தி %
மின்வேலி அமைத்தல் மின்வேலி பராமரிப்பு					- 0.352 , எல் - 11, ரம்பகென் ஓய -1.3) மின்வேலி பராமரிப்பு - கி.மி 46 (சி -15, டி -5, ஜி -5, எச் -10, ஹுருளுவேவ - 1, ரம்பகென் ஓய -10)	90%
04. சுற்றுச்சூழல் கல்வி, பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணர்வு மேம்பாடு	7.48	6.72	90%	நிகழ்ச்சிகள் 90	நிகழ்ச்சிகள் 95 (சிறப்பு சுற்றுச்சூழல் தினங்கள் மற்றும் பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள்)	100%
05 . திசு வளர்ப்பு தொழில்நுட்பத்தி ன் மூலம் தாவர உற்பத்தி	4.0	4.03	100%	நிகழ்ச்சிகள் 300,000	நிகழ்ச்சிகள் 85,000	28.3%
06. சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடுகள்	5.35	1.61	30	நிகழ்ச்சிகள் 4	நிகழ்ச்சிகள் 4 (கண்டகடுவ, முத்துவெல்ல (விவசாய) பொல்லெ பெத்த (கால்நடை வளர்ப்பு) தொடர்புடைய கொடுப்பனவுகள்	80%

1.5 வணிக மேம்பாட்டு பிரிவு

செயற்பாடுகள்	ஒதுக்கீடுகள் (ரூ.மி)	அலகு	இலக்கு / விருத்தி	2025.12.31 திகதிக்கு நிதி விருத்தி	2025.12.31 திகதிக்கு பௌதிக விருத்தி
இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் தலைமுறை தொழில்முனைவோருக்கு வசதிகளை ஏற்படுத்துதல்	24.56	தொழில்முனைவோர்	இலக்கு	24.56	467
			விருத்தி	23.74	359
தொழில்முனைவு அறிவு மற்றும் திறன்களை மேம்படுத்துதல்	5.92	நிகழ்ச்சிகள்	இலக்கு	5.92	77
			விருத்தி	5.24	62
சந்தைப்படுத்தல் நிகழ்ச்சிகள்	2.64	நிகழ்ச்சிகள்	இலக்கு	2.64	17
			விருத்தி	2.42	13
சுற்றுலா தொழில்துறையை மேம்படுத்தும் திட்டங்கள்	18.44	நிகழ்ச்சிகள்	இலக்கு	18.44	105
			விருத்தி	16.68	54
வருமான உருவாக்கம்	1.19	நிகழ்ச்சிகள்	இலக்கு	1.19	15
			விருத்தி	1.12	0
நிர்வாகச் செலவுகள்	1.10	நிகழ்ச்சிகள்	இலக்கு	1.10	33
			விருத்தி	1.11	30
மொத்தம்	65.85	நிகழ்ச்சிகள்	இலக்கு	65.65	714
			விருத்தி	57.80	518

2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதி தொடர்பிலான எதிர்வரும் திட்டங்கள்

01. கிவுல் ஓய அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் – பிரதான செயற்பாடுகள்

தொடர் இலக்கம்	செயற்பாடு	2026 நிதி ஒதுக்கீடுகள் (ரூபா மில்லியன்)
01	கணக்கெடுப்பு மற்றும் விரிவான பொறியியல் வடிவமைப்பு (புவி பண்பியல் கணக்கெடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையப் புள்ளியை நிறுவல், இறுதி DED I தயாரித்தல்)	25.00
02	கருத்திட்ட பணிக் குழு வசதிகள் மற்றும் உபகரணங்கள் (காலாண்டு, பணித்தள அலுவலகங்கள், பயன்பாட்டு வசதிகள், சுகாதாரம் மற்றும் மின்சார வழங்கல், கணினிகள், அச்சிடல்)	200.00

தொடர் இலக்கம்	செயற்பாடு	2026 நிதி ஒதுக்கீடுகள் (ரூபா மில்லியன்)
	இயந்திரங்கள், தொடர்பாடல் தொகுதிகள், பொறியியல் மென்பொருட்கள், தளபாடங்கள் போன்றவற்றை பெருகை செயல் முறையின் ஊடாக பெற்றுக் கொள்ளுதல்.)	
03	மீள் குடியேற்றம் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு செயல் வழி முறைகள் (சமூக - பொருளாதார கணக்கெடுப்பு, மீள் குடியேற்றங்களை செயல்திட்டத்தை (சுயீ) தயாரித்தல், காணி மதிப்பீடு, நட்ட ஈட்டுத் தொகை மதிப்பீடு, பங்குதாரர்களுக்கான ஆலோசனைகள், குறை தீர்வு பொறிமுறையை உருவமைத்தல், காணி சுவீகரிப்பு, நட்ட ஈட்டு கொடுப்பனவு, மீள் குடியேற்றங்களை.)	15.00
04	கிராமிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துதல் (கட்டிடங்கள் மற்றும் ஆரம்ப நிலை கிராமிய பாதைகள் / வடிகாலமைப்புகள்/ மின் விநியோகம் /நீர் வழங்கல், மேம்பாட்டு விநியோகிப்பு சேவைகள்.)	100.00
05	பாதை நிர்மாணிப்பு/மறு சீரமைப்பு (முன்னுரிமை மிக்க பாதைகளில் தார் இடுதல் மற்றும் பாலங்களை தயாரித்தல் ('20 கி.மீ))	600.00
06	அணைக்கட்டின் நிர்மாணிப்பு - கட்டம் 01 (அணைக்கட்டின் வழியே வனப் பகுதியை வெட்ட வெளியாக்குதல், உள்ளக அகழிகளை தோண்டுதல்)	85.00
07	அணைக்கட்டின் நிர்மாணிப்பு - கட்டம் 02 (அடித் தளத்தில் அடைப்புச் சாந்திடல் (Foundation Grouting) மற்றும் நீர்க் கசிவை தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்)	675.00
08	அணை நிர்மாணிப்பு - கட்டம் 03 (மண் மைய அகழியை நிர்மாணித்தல்)	650.00
09	நீரொழுகின் நிர்மாணிப்பு	50.00
10	கலிங்கல்லின் நிர்மாணிப்பு	20.00
11	உயிர்ப் பல் வகைமை முகாமைத்துவ திட்டம் மற்றும் சுற்றுச் சூழல் முகாமைத்துவத் திட்டத்தை செயற்படுத்துதல்	25.00
12	தொல்பொருளியல் தாக்க மதிப்பீட்டை செயற்படுத்துதல்	25.00
13	கழிவு /வண்டல் பொறிகள் (மேற்புறமாக ஓடக் கூடிய நீர்த்தேக்கங்களில் settling basins நிர்மாணிப்பு)	5.00
14	நிர்வகிப்பு செலவுகள்	25.00
மொத்தம்		2,500.00

02. மாதாரு ஓய வலக் கரை அபிவிருத்திக் கருத்திட்டம் - தலைமை செயற்பாடுகள்

தொடர் இலக்கம்	செயற்பாடு	2026 நிதி ஒதுக்கீடுகள் (ரூபா மில்லியன்)
01	0+500 கிலோ மீற்றரிலிருந்து னோமு நுழைவு கட்டமைப்பு வரையான பிரதான கால்வாயில் சேதமடைந்த பகுதிகளை பழுதுபார்த்தல்	100.00
02	னோமு வெளியேற்ற கட்டமைப்பின் வாயிற் கதவுத் தொகுதியை புதுப்பித்தல், வழங்கல் மற்றும் இயக்கத் தொடக்கம் உட்பட அலுவலகக் கட்டிடமொன்றின் நிர்மாணிப்பு	100.00
03	6+500 கிலோ மீற்றர் முதல் 9+173 வரை பிரதான கால்வாயை நிர்மாணித்தல்	420.00
04	கீனானி புகையிரத குறுக்கு பாதையில் உள் நுழைவு கட்டுமானத்தை நிர்மாணித்தல்	150.00
05	கீனானி புகையிரத குறுக்கு பாதையில் கட்டை நிர்மாணித்தல்	100.00
06	கீனானி புகையிரத குறுக்கு பாதையில் நீரோழுகு கட்டுமானத்தை நிர்மாணித்தல்	30.00
07	உள்ளக பாதை வலையமைப்பு மற்றும் வடிகாலமைப்பு தொகுதியை புதுப்பித்தல்	10.00
08	கருத்திட்ட அலுவலகக் கட்டிடங்கள் மற்றும் உத்தியோகபூர்வ இல்லங்களை பழுதுபார்த்தல்	15.00
09	நிர்வாக செலவுகள்	25.00
மொத்தம்		1000.00

நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவப் பிரிவு

நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவப் பிரிவு ஒருங்கிணைக்கப் பட்ட நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ வேலைத்திட்டத்தினை (INMAS) நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக 1984 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்தப் பிரிவின் மூலம் 400 ஹெக்டயாருக்கு மேலதிகமான பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டம் 54 இல் ஒன்றிணைந்த முகாமைத்துவச் செயற்பாட்டினை வலுப்படுத்தி வருகின்றது. இந்த வேலைத் திட்டத்தின் நோக்கமானது விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேலோங்கச் செய்தல் மற்றும் சுய முகாமைத்துவத்தினை வலுப்படுத்துவதற்காக விவசாயிகள் ஒருங்கிணைக்கப் பட்டு அவர்களது ஒன்றிணைவுடன் விவசாய நடவடிக்கைக்காக சேவை வழங்கும் அரச மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைவு மற்றும் பங்களிப்புக்களுடன் ஒருங்கிணைக்கப் பட்ட பிரவேசம் மூலம் பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தித் திறன்களை உயர் மட்டத்திற்குக் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

அதன் மூலம் விவசாயிகளின் வாழ்க்கை மட்டத்தை உயர்வடையச் செய்வதே ஆகும். அதனடிப்படையில் பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களில் குறிப்பிட்ட நீர் மற்றும் காணி அலகுகளின் உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தித் திறன்களை உயர்வடையச் செய்வதனால்

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மற்றும் திறனான நீர் முகாமைத்துவத்தினுள் விவசாயிகளின் பொருளாதார அபிவிருத்தியினை சாதித்துக் கொள்ளலினையே இவ் வேலைத்திட்டம் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

தூரநோக்கு

பாரிய நீர்ப்பாசனத்துடன் இணைந்த செழிப்பான விவசாய பிரஜைகளை உருவாக்கல்

பெருநோக்கு

உருவாக்கப்பட்டுள்ள விவசாய பிரஜைகளுக்கும் மற்றும் உள்ளீடுகள் மற்றும் சேவைகளை வழங்கும் நிறுவனங்களுக்குமிடையில் ஒருங்கிணைப்பினால் விவசாய உற்பத்திகள் மற்றும் நீர்ப்பாசன நீர் அலகொன்றின் உற்பத்தியை மேலோங்கச் செய்தல்.

குறிக்கோள்கள்

- i. ஒரு அலகு நீர்ப்பாசன நீர் மற்றும் ஒரு அலகு காணியிலிருந்து பெறப்படும் பொருளாதார நன்மைகளை அதிகப்படுத்துதல்.
- ii. விவசாயிகளிடையே நீர்ப்பாசன நீரை நியாயமான முறையிலும் சமமாகவும் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு வசதியளித்தல்.
- iii. நீர்ப்பாசனம் தொடர்பான வள முகாமைத்துவத்தில் விவசாயிகளைப் பங்கெடுக்கச் செய்வதற்குத் தேவையான நிறுவனக் கட்டமைப்பை உருவாக்குதல், பலப்படுத்துதல் மற்றும் பேணுதல்.
- iv. நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் செயல்படுத்தல் மற்றும் பராமரிப்பு நடவடிக்கைகளை உகந்த மட்டத்தில் முன்னெடுப்பதற்கான பின்னணியை உருவாக்குதல் மற்றும் வசதியளித்தல்.
- v. பயனாளிகள், அரசாங்கம் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கிடையிலான சிறந்த ஒருங்கிணைப்பின் மூலம் விவசாய உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தித் திறனை அதிகரித்தல்.
- vi. விவசாய சமூகத்தின் அறிவு மற்றும் திறன்களை மேம்படுத்துவதன் மூலம் சாதகமான மனப்பாங்குகளை உருவாக்குதல்.
- vii. விவசாய உதவிச் சேவைகளைப் பலப்படுத்துதல்.
- viii. விவசாயக் குடும்பங்களின் பொருளாதார மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி. ஏற்படுத்தல்.

நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவப் பிரிவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அடிப்படைப் பணிகள்

(அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் 1983.06.01 (இல. 465) மற்றும் 1995.08.23 (இல. 94/95) இன் படி)

- i. 39 பெரிய நீர்ப்பாசன மேலாண்மைப் பகுதிகளில் (54 நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்) ஒருங்கிணைந்த மேலாண்மைத் திட்டத்தை செயல்படுத்துதல்.
- ii. அரசு நிறுவனங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்கள் வழங்கும் உள்ளீடுகள் மற்றும் சேவைகளை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், நிலம் மற்றும் நீர் அலகுகளின் உற்பத்தித்திறனை அதிகரித்து விவசாயக் குடும்பங்களின் வருமானத்தை உயர்த்த நடவடிக்கை எடுத்தல்.
- iii. நீர்ப்பாசன மேலாண்மைப் பணிகளில் விவசாயிகளின் பங்களிப்பைப் பெறுவதற்காக விவசாய அமைப்புகளை நிறுவுதல், அவற்றின் நல்லாட்சியை உறுதி செய்தல் மற்றும் அவற்றை நிலையான முறையில் பேணுதல்.
- iv. நீர்ப்பாசனத் துணை அமைப்புகளின் (வயல் கால்வாய் மற்றும் விநியோகக் கால்வாய்) செயல்பாட்டு மற்றும் பராமரிப்புப் பொறுப்புகளை விவசாய அமைப்புகளிடம் ஒப்படைத்தல் மற்றும் அவற்றை மிகவும் திறமையாகவும் பயனுள்ளதாகவும் முன்னெடுக்க விவசாய அமைப்புகளுக்கு வழிகாட்டுதல் மற்றும் வசதியளித்தல்.
- v. நீர்ப்பாசன அமைப்பு மேலாண்மைப் பொறுப்புகளை ஏற்கக்கூடிய அளவிற்கும் விவசாயிகளின் சமூகப் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்தக்கூடிய அளவிற்கும், நிறுவன ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் விவசாய அமைப்புகளை வலுப்படுத்துதல்.
- vi. அரசு நிறுவனங்கள், மாகாண சபைகள், பிரதேச சபைகள், அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் சமூக அமைப்புகளின் ஒருங்கிணைப்புடன், நீரேந்து பகுதிகளில் (Immediate Catchment) இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் நிலையான பயன்பாட்டை உறுதி செய்வதற்கான நிறுவனக் கட்டமைப்பை உருவாக்கிப் பேணுதல்.
- vii. அரசு மற்றும் தனியார் துறைகளின் பங்களிப்புடன் விவசாயிகள் மற்றும் நீரேந்து பகுதி வளங்களைப் பயன்படுத்தும் குழுக்களின் நிகர வருமானத்தை உயர்த்துவதை ஊக்குவித்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல் மூலம் இயற்கை வளங்களின் நிலையான பயன்பாட்டை உறுதி செய்தல்.
- viii. விவசாய உற்பத்திப் பொருட்களுக்கு நியாயமான விலையைப் பெற்றுக்கொடுப்பதற்காக சந்தை ஒருங்கிணைப்பை ஏற்படுத்தல்.
- ix. நீர்ப்பாசனக் கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள பணிகளை நிறைவேற்றுதல் மற்றும் சட்டத்தின் ஏனைய பணிகளை நிறைவேற்ற தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குதல்.¹
- x. உலக நீர் தினத் திட்டம், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புத் திட்டம், 'Clean Sri Lanka' திட்டம் போன்ற மற்றும் 'செழிப்பான நாடு - அழகான வாழ்க்கை' தேசிய கொள்கைப் பிரகடனத்தின் கீழ் இப்பிரிவுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள திட்டங்களை, விவசாய அமைப்புகளின் செயல்பாடு பங்களிப்புடன் பெரிய நீர்ப்பாசனப் பகுதிகளில் செயல்படுத்துவதற்கு ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் வசதியளித்தல்²

2025 ஆம் ஆண்டில் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள்

1. விவசாய அமைப்புகளை நிறுவுதல், வலுப்படுத்துதல், அதிகாரமளித்தல்

இப்பிரிவினால் நிர்வகிக்கப்படும் 54 பெரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் கீழ் 908 விவசாய அமைப்புகள் நிறுவப்பட்டுள்ளதுடன், அந்த விவசாய அமைப்புகளை நிறுவன ரீதியாக வலுப்படுத்தி, அவற்றில் நல்லாட்சி மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தி, அவற்றைச் செயல்திறன்மிக்க மட்டத்தில் பேணுவதற்குத் தொடர்ச்சியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதன்படி விவசாய அமைப்புகளின் கணக்குகளைப் புதுப்பித்தல் (862), உள்வாரி கணக்காய்வு (790), இறுதிக் கணக்குகளைத் தயாரித்தல் (815), வெளிவாரி கணக்காய்வு (711), நிர்வாகத் தெரிவு (தேர்தல்) நடாத்துதல் (290), பொதுக்கூட்டங்களை நடாத்துதல் விசேட பொதுக்கூட்டங்கள் உட்பட (1,911) மற்றும் மாதாந்தக் குழுக்கூட்டங்களை நடாத்துதல் (7,303) எனச் செய்யப்பட்டுள்ளன.

அத்துடன், 175 விவசாய அமைப்புகளின் உறுப்பினர் பெயர்ப்பட்டியலைப் புதுப்பித்தல், 164 விவசாய அமைப்புகளின் யாப்பைத் திருத்துதல் மற்றும் தரநிலையான நடைமுறைகளை அறிமுகப்படுத்தி அவற்றின் பயன்பாட்டை உறுதி செய்தல் ஆகியவற்றுடன், விவசாய அமைப்புகளின் நிதியத்தை ரூ. 45 மில்லியன் வரை வளர்ச்சியடையச் செய்யவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

2. நீர்ப்பாசன மேலாண்மை

நீர்ப்பாசன முகாமை நடவடிக்கைகளுக்கான தீர்மானம் எடுக்கும் செயல்முறையை வலுப்படுத்துவதற்காக, திட்ட முகாமைக் குழு மற்றும் முன்னோடி பருவக் (கண்ண) கூட்டங்களை நடத்துவதற்கும், சாகுபடிப் (கண்ண) கூட்டங்களை நடத்துவதற்கும் தேவையான வசதிகளைச் செய்தல் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது. நீர் உள்ளிட்ட விவசாய உள்ளீடுகள் மற்றும் சேவைகள் உரிய காலத்தில் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்தல், குறித்த காலத்திற்கு முன்னதாகவே முன்னோடி பருவக் கூட்டங்களை நடத்தி சாகுபடிப் கூட்டங்களை நடத்துவதற்குத் தேவையான வசதிகளைச் செய்தல் மற்றும் சாகுபடிப் கூட்டத் தீர்மானங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதன் முன்னேற்றத்தைக் கண்காணித்தல் மற்றும் நீர்ப்பாசன மேலாண்மை நடவடிக்கைகளைத் திறம்பட முன்னெடுத்துச் செல்வதற்குத் தேவையான தீர்மானங்களை எடுப்பதற்காக மாதாந்தம் திட்ட மேலாண்மைக் குழுக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.

இதற்கமைய, இதுவரை 474 திட்ட மேலாண்மைக் குழுக் கூட்டங்கள், 195 முன்னோடி பருவக் கூட்டங்கள் மற்றும் 124 சாகுபடிப் (கண்ண) 124 கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.

1. 1856 ஆம் ஆண்டின் 09 ஆம் இலக்க நீர்ப்பாசனக் கட்டளைச் சட்டத்தின்படி, 1994 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இலக்க (திருத்தப்பட்ட) சட்டத்தின் கீழ் நீர்ப்பாசனக் கட்டளைச் சட்டத்தின் 453 ஆம் அதிகாரத்தின் அதிகார வரம்பிற்கு உட்பட்ட விதிகளைப் பயன்படுத்தி, முன்கூட்டிய பருவக் கூட்டங்களை நடத்துதல், பருவக் கூட்டத் தீர்மானங்களை நடைமுறைப்படுத்துதல் மற்றும் திட்ட மேலாண்மை குழு கூட்டங்களை நடத்துதல் ஆகிய பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுதல்.

2. இந்தப் பணிகள் பின்னர் அரசு கொள்கைகளைச் செயல்படுத்தும் திட்டங்களின் கீழ் இப்பிரிவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன.

3. பங்கேற்பு பராமரிப்பு மற்றும் நீர் மேலாண்மைத் திட்டம்

இப்பிரிவினால் நிர்வகிக்கப்படும் 54 பெரிய நீர்ப்பாசனப் பகுதிகளில், நீர்ப்பாசனத் துணை அமைப்புகளின் (விநியோகக் கால்வாய் மற்றும் வயல் கால்வாய்) செயல்பாட்டு மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகளைத் தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்வதற்காக, அவை ஒப்பந்தம் ஒன்றின் மூலம் விவசாய அமைப்புகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு நிறைவேற்றப்படுகின்றன. இந்தப் பணிகளைத் தரமான முறையில் மேற்கொள்வதற்காக விவசாய அமைப்புகளை வழிநடத்துதல், வழிகாட்டுதல், வசதியளித்தல் மற்றும் அதற்காக விவசாய அமைப்புகளின் அதிகாரிகளின் அறிவு மற்றும் திறன்களை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றை இப்பிரிவு மேற்கொள்கின்றது.

அதன்படி, விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய அமைப்புகளிடமிருந்து பெறப்பட்ட நிதியைப் பயன்படுத்தி, 320 கி.மீ நீளமுள்ள பிரிப்புக் கால்வாய்கள் மற்றும் 168 கி.மீ நீளமுள்ள வயல் கால்வாய்களின் பாதுகாக்கப்பட்ட எல்லைகளைக் குறிப்பதற்கும், வரையறுப்பதற்கும், பாதுகாக்கப்பட்ட எல்லைகளைப் பாதுகாப்பதற்கும், 2,657 கி.மீ நீளமுள்ள பிரிப்புக் கால்வாய்களையும் சாலைகளையும் புல் மட்டம் வரை வெட்டி வண்டல் மண்ணை அகற்றுவதற்கும், 5,630 கி.மீ நீளமுள்ள வயல் கால்வாய்களையும் சாலைகளையும் புல் மட்டம் வரை வெட்டி வண்டல் மண்ணை அகற்றுவதற்கும், 1215 கி.மீ நீளமுள்ள விவசாயச் சாலைகளைப் பராமரிப்பதற்கும், மற்றும் 703 கி.மீ நீளமுள்ள வடிகால் கால்வாய்களைப் பராமரிப்பதற்கும் நன்கொடை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

எவ்வாறாயினும், நீர்ப்பாசனக் கட்டமைப்புகள் மற்றும் உபகரணங்களின் பராமரிப்புப் பணிகளுக்காக, உழைப்புப் பங்களிப்பு உட்பட விவசாய அமைப்புகளினால் வழங்கப்பட்டுள்ள பங்களிப்பின் ஒட்டுமொத்த நிதிப் பெறுமதி சுமார் ரூ. 616 மில்லியன் ஆகும். குறிப்பாக 2025 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட 'டிட்வா' (Ditwa) சூறாவளியினால் நீர்ப்பாசனத் துணை அமைப்புகள் பெருமளவில் சேதமடைந்த நிலையில், அவற்றைப் புனரமைக்க விவசாய அமைப்புகளின் நிதியும் விவசாயிகளின் உழைப்புப் பங்களிப்பும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

அதற்கு மேலதிகமாக, பங்கேற்பு பராமரிப்பு மற்றும் நீர் மேலாண்மைத் திட்டத்தை மேம்படுத்துவதற்காக விவசாய அமைப்புகளின் மட்டத்தில் 176 நிரந்தர பராமரிப்புத் திட்டங்கள் தயாரிப்பதும் மற்றும் 474 திட்டங்களைப் புதுப்பிப்பதும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அத்துடன், ஒதுக்கீட்டு எல்லைகளைப் பாதுகாப்பதற்காக விநியோகக் கால்வாய் மற்றும் வயல் கால்வாய் ஒதுக்கீட்டு எல்லைகளில் 2,994 எல்லைக் கற்கள் நடப்பட்டுள்ளதுடன், 8,216 சுற்றாடல் நட்பு மரக்கன்றுகளும் நடப்பட்டுள்ளன.

நீர்ப்பாசன கலாச்சாரத்தைப் பாதுகாப்பதற்காக, நீர் தொடர்பான பூசை வழிபாடுகள் மற்றும் பாரம்பரிய சடங்குகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் விவசாய அமைப்புகளின் மட்டத்தில் 616 திட்டங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. அதேபோன்று, சாகுபடி (கண்ண) கூட்டத் தீர்மானங்களின் அடிப்படையில், நீர்ப்பாசனத் துணை அமைப்புகளின் பராமரிப்புப் பணிகளுக்காக

விவசாயிகளால் விவசாய அமைப்புகளின் நிதியத்தை மேம்படுத்துவதற்காக வழங்கப்பட்ட தொகை 139 மில்லியன் ரூபாயாகும்.

4. விவசாய உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தித்திறனை அதிகரித்தல்

இப்பிரிவின் ஒருங்கிணைப்பு, வழிகாட்டல் மற்றும் வசதியளிப்பின் கீழ் ஒருங்கிணைந்த பெரிய நீர்ப்பாசன மேலாண்மைத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்ட 54 பெரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் விவசாய உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தித்திறன் தொடர்பான தகவல்கள் பின்வருமாறு.

விசேட குறிகாட்டிகள்	2024/25 மகா மற்றும் 2025 யல காலப்பகுதி முன்னேற்றம்		
	அலகு	2025 யல (சிறுபோகம்)	2025/26 மகா (பெரும்போகம்)
நெற் செய்கை பண்ணப்பட்ட நிலப்பரப்பு	ஹெக்ட.	138,547	150,916
ஏனைய உணவுப் பயிர்ச் செய்கை மற்றும் காய்கறிச் செய்கை	ஹெக்ட.	16,423	5,910
பல்லாண்டுப் பயிர்ச் செய்கை	ஹெக்ட.	6,127	5208.5
பயிரிடப்பட்ட மொத்த நிலப்பரப்பு	ஹெக்ட.	161,097	162,034
பயிர்ச் செறிவு %	%	94	95

5. பொது நிதி ஒதுக்கீட்டில் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள்

2025 ஆம் ஆண்டிற்காக 118-2-34-0-2509 செலவினத் தலைப்பின் கீழ் இப்பிரிவிற்கு 28 மில்லியன் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன், அந்த அரசு நிதி ஒதுக்கீடுகளைப் பயன்படுத்தி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களின் முன்னேற்றம் பின்வருமாறு

i. பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துதல்

- விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய அமைப்பு அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துதல்.
- பாதுகாப்பான உட்புற சாகுபடியை நிறுவுவது குறித்த பயிற்சி.
- தூய்மையான இலங்கை திட்டம் குறித்து குடியிருப்பாளர் திட்ட மேலாளர்களுக்குக் கல்வி கற்பித்தல்.
- தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெரிய நீர்ப்பாசன திட்டங்களில் விவசாய நிறுவனங்களை நிறுவுவது குறித்த அடிப்படை விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தல்.
- கல்ஓயா இடது கரை திட்டத்தில் தரமான விதை நெல் உற்பத்திக்காக விவசாய அமைப்புகளின் உறுப்பினர்களை பயிற்றுவிப்பதற்காக 24 நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.
- விவசாய இயந்திர பராமரிப்பு குறித்து 51 விவசாயிகளுக்கு 03 நாட்கள் பயிற்சி அளித்தல்.
- 33 விவசாயிகளுக்கு பண்ணை இயந்திர பழுதுபார்ப்பு குறித்த 05 நாட்கள் பயிற்சி அளித்தல்.

- ii. உலக நீர் தினம் பற்றி நிகழ்ச்சிகளை நடத்துதல்
- iii. விவசாய அமைப்புகளை பொருத்தமான வணிகங்களாக மாற்றுவதில் உள்ள சவால்களை அடையாளம் காண கணக்கெடுப்புகளை நடத்துதல்.
- iv. வயல் நிலங்களை ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் சமன்படுத்துதல் - ஹுருலுவெவ திட்டம்/ தேவஹுவ இயக்கம்
- v. ஹுருலுவெவ வணிகத்தில் நுண் நீர்ப்பாசன முறைகளை அறிமுகப்படுத்தலும் நீர் பயன்பாட்டு செயல்திறனை அதிகரிப்பதற்குத் திட்டம்.
- vi. 2025/26 மகா பருவத்தில் விதை நெல் உற்பத்தி திட்டத்தை செயல்படுத்துதல் (கல்ஓயா வி.இ., பதவிய திட்டம் 25 விவசாய அமைப்புகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 94 ஏக்கர் / திசா வேவா திட்டம் 15 விவசாயிகள், 37.5 ஏக்கர் நெல் வயல்கள் / மீ ஓயா திட்டம் 63 விவசாயிகள், 97.25 ஏக்கர்).
- vii. 2000 சதுர அடி பாதுகாப்பான வீட்டிற்கு 38 pH/EC/TDS/வெப்பநிலை மீட்டர்களை வழங்குதல்.
- viii. 50% மானியத்தின் கீழ் 2000 சதுர அடி பரப்பளவில் 11 பாதுகாப்பான வீடுகளை வழங்குதல்.
- ix. விவசாயிகளை வயல் அனுபவங்களுக்கு வழிநடத்துதல்.
- x. 50% பங்களிப்பின் கீழ் ரிதிபெதி எல் இயக்கத்தின் கடகமுவ, ஹல்மில்லேவ, திவுல்லாவ, தண்டுவாவ மற்றும் விவசாய அமைப்புகளின் கட்டுமானம்.
- xi. உமா ஓயா திட்டத்திற்கு 50% பங்களிப்பின் கீழ் சோள விதைகளை வழங்குதல்.
- xii. பரகூட் வட்டு விநியோகம்
- xiii. 50% பங்களிப்பின் கீழ் இலவங்கப்பட்டை சாகுபடிக்கு தாவரங்களை வழங்குதல்.

6. டித்வா புயல் மற்றும் வெள்ளத்தால் சேதமடைந்த கால்வாய்களை மறுகட்டமைப்பதில் விவசாயிகள் அமைப்புகள் பங்களிப்பு செய்கின்றன.

2025 ஆம் ஆண்டு சூறாவளி டித்வா மற்றும் வெள்ளத்தால் நீர்ப்பாசன துணை அமைப்பில் ஏற்பட்ட சேதத்தை மறுகட்டமைப்பதற்காக நிதி மற்றும் விவசாயிகளின் தொழிலாளர் பங்களிப்புகளைப் பெறுவதற்காக விவசாய அமைப்புகளால் பின்வரும் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டன.

- i. டித்வா சூறாவளி மற்றும் வெள்ளத்தால் அழிக்கப்பட்ட ராஜாங்கனய திட்டம்
 - வலது கரையில் உள்ள பிரதான கால்வாயின் முதல் கிலோமீட்டர் 2025.12.02 முதல் 05 வரை 3300 விவசாயிகளின் உழைப்பு மற்றும் விவசாய அமைப்புகளின் நிதியைப் பயன்படுத்தி புனரமைக்கப்படும்.
 - 18 விவசாய அமைப்புகளின் 45 வயல்கள் மற்றும் கால்வாய்களின் புனரமைப்பு 288 விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய அமைப்புகளின் நிதியைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
 - ராஜாங்கனை கிளை எண் 03 இன் 1.5 கி.மீ., தண்ணீர் வடிந்து, அதை மீண்டும் சீரமைக்க சாலையின் குறுக்கே வெட்டப்பட்டது, 50 விவசாயிகளின் உழைப்பை வழங்கியது.

ii. டிட்வா சூறாவளி மற்றும் வெள்ளத்தால் சேதமடைந்த நுவரவெவ

- சாலிய விவசாயிகள் அமைப்பின் பிந்துவ பெண்டம் ஆலின் FC 14 க்கு அருகில் 2025.08.30 முதல் 2025.09.10 வரை 12 மனித நாட்களைப் பயன்படுத்தி 6.5 மீட்டர் புதிய பக்கவாட்டுச் சுவரைக் புதிதாகக் கட்டுதல்.
- சாலிய பெண்டும் எல விவசாயிகள் அமைப்பின் பிந்துவ எல FC-9 விவசாய பாதையின் தயாரிப்பு.

iii. திஸ்ஸவெவ ஹல்பானு எல சமகி கோவி அமைப்பின் 3 கி.மீ விவசாய பாதையின் புனரமைப்பு

- iv. டிட்வா சூறாவளி காரணமாக ஹக்வதுன ஓயா அணைக்கட்டு கால்வாயின் முகத்துவாரத்தில் சிக்கிய மரங்களை அகற்றுதல், உழைப்பு உட்பட.(மனித உழைப்பு உட்பட)
- v. டிட்வா சூறாவளி மற்றும் வெள்ளத்தால் அழிக்கப்பட்ட பதுலுஓயா/பத்மடில்லா திட்டத்தை, கால்வாய்களை வெட்டி சாலைகளை மீண்டும் சீரமைக்க, விவசாயிகளும் அனைத்துக் கட்சிகளும் இணைந்து 7800 பேரின் உழைப்பை வழங்கினர்.

07. விவசாய அமைப்புகளின் பங்கேற்புடன் மேற்கொள்ளப்படும் பிற சிறப்புத் திட்டங்கள்

- தூய்மை இலங்கை திட்டத்திற்கு இணங்க, 2025/07/07 அன்று, முருத்தவேலா யாயா 02 D 09, மினிமுத்து விவசாயிகள் அமைப்பின் FC125 இல் உள்ள 10 வயல் கால்வாய்களில் இருந்து பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள், கேன்கள், பாலிதீன் போன்ற அப்புறப்படுத்தப்பட்ட கழிவுகள் சுற்றுச்சூழலுக்கு வெளியேறுவதைத் தடுக்க 10 குப்பைத் தொட்டிகள் நிறுவப்படுதல்.
- ரிதிபெதிஎல இயக்கத்தின் 14 விவசாய அமைப்புகள் மற்றும் ஐக்கிய விவசாயிகள் அமைப்பு இணைந்து ஒரு விவசாய விற்பனை நிலையத்தை நிறுவுதல். ஒரு விவசாய சலுகை கடையைத் தொடங்குதல்.
- 2025 சிறுபோகப் பருவத்தில், கபூலேவா மற்றும் திவுல்லேவா விவசாய அமைப்புகளைச் சேர்ந்த 34 ஏக்கர் பரப்பளவைச் சேர்ந்த 25 விவசாயிகள், விவசாய சலுகை விற்பனை நிலையம் மூலம் விதை நெல்லை உற்பத்தி செய்து தயாரித்து விற்பனை செய்வார்கள்.
- மீன்பிடித் திட்டத்தின் கீழ் தண்டுவாவ பஹல கலபிட்டியகம குளம் மற்றும் தரனகொல்ல குளம் ஆகியவற்றில் மீன் குஞ்சுகளை விடுவித்தல்.
- பராக்கிரம சமுத்திர இயக்கத்தின் தூய்மையான இலங்கை திட்டத்துடன் இணைந்து பராக்கிரம சமுத்திர நீர்த்தேக்கத்தின் தாவர அழிப்பு திட்டம்.
- பராக்கிரம சமுத்திர திட்டத்தில் தித்வா சூறாவளியால் அழிக்கப்பட்ட கால்வாய் அமைப்பின் மறுசீரமைப்பு.
- ரிதியகம வணிகத்தின் பரகம்வில உஸ்ஸன நீர்ப்பாசனத் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான ஆரம்ப கள அவதானிப்புகள் மற்றும் ஆய்வுகளை நடத்துதல், திட்ட அறிக்கையைத் தயாரித்து சமர்ப்பித்தல். திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

- மீ ஓயா இயக்கத்திற்குள் ஒரு கூட்டுறவு சங்கமாக பதிவு செய்யும் நோக்கத்துடன், 83 காளான் உற்பத்தியாளர்களைக் கொண்ட ஒரு காளான் உற்பத்தி சங்கத்தை நிறுவுதல். 09 உறுப்பினர்கள் காளான்களிலிருந்து மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதிலும், 07 உறுப்பினர்கள் காளான் விதை உற்பத்தி செய்வதிலும் கவனம் செலுத்தியுள்ளனர்.
- குடியிருப்பு திட்ட மேலாண்மை அலுவலக மட்டத்தில் பெறப்பட்ட 5,1087 பொது மக்களின் குறைகளுக்கு தீர்வுகளை வழங்குதல்.
- விவசாயிகள் அமைப்பு நிதியிலிருந்து 6,725 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 201 மில்லியன் சாகுபடி கடன்களையும், 48 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 10 மில்லியன் திட்டக் கடன்களையும் வழங்குதல் (ரிடிபெடி கால்வாய், ஹக்வதுன ஓயா, மீ ஓயா/உஸ்கல, தப்போவ, ராஜாங்கனை, பதவி, யாங் ஓயா டபிள்யூ.ஈ., மஹகனதர, நச்சதுவ, நுவரவெவ, வஹல்கட, கௌடுவவெவ, கிரிதலே, தேவஹுவ, தம்பராவ, முத்துகண்டிய, கியாந்தியா)

8. செலவினத் தலைப்பு 118-2-34-0-2509 செலவு (2025 செப்டம்பர் 30 வரை)

❖ அனுமதிக்கப்பட்ட ஒதுக்கீடுகள்	-	ரூபா மில். 28.00
❖ 2025.12.31 வரையான செலவு	-	ரூபா மில். 26.06

2026 ஆம் ஆண்டில் நடைமுறைப்படுத்த எதிர்பார்க்கப்படும் திட்டங்களின் இலக்குகள்

- விவசாய அமைப்புகளை நிறுவுதல், வலுப்படுத்துதல், நல்லாட்சியை உறுதிப்படுத்துதல் மற்றும் அவற்றைச் செயற்றிறன்மிக்க மட்டத்தில் பேணுதல்
இப்பிரிவினால் நிர்வகிக்கப்படும் 54 பெரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் கீழ் 908 கிளைவாய்க்கால் விவசாய அமைப்புகள் நிறுவப்பட்டுள்ளதுடன், அந்த விவசாய அமைப்புகளை நிறுவன ரீதியாக வலுப்படுத்தி, அவற்றில் நல்லாட்சி மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்துவதற்கும், அவற்றைச் செயல்திறன்மிக்க மட்டத்தில் பேணுவதற்கும் வசதியளித்தல் மற்றும் வழிகாட்டல்களை வழங்குதல்.

• நீர்ப்பாசன மேலாண்மை

நீர்ப்பாசன மேலாண்மை நடவடிக்கைகளுக்கான தீர்மானம் எடுக்கும் செயல்முறையை வலுப்படுத்துவதற்காக, திட்ட மேலாண்மைக் குழுக் கூட்டம் மற்றும் ஆரம்பச் சாகுபடி (கன்ன) கூட்டங்களை நடாத்துதல் மற்றும் சாகுபடி (கன்ன) கூட்டங்களை நடாத்துவதற்குத் தேவையான வசதிகளை வழங்குதல். நீர் உள்ளிட்ட விவசாய உள்ளீடுகள் மற்றும் சேவைகள் உரிய காலத்தில் வழங்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்துதல், விவசாய உள்ளீடுகள் மற்றும் சேவைகளை வழங்கும் அரசு நிறுவனங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் விவசாய அமைப்புகளின் பங்கேற்புடன் நீர்ப்பாசன அமைப்பின் மேலாண்மை குறித்த தீர்மானங்களை எடுப்பதற்காக ஒவ்வொரு மாதமும் திட்ட மேலாண்மைக் குழுக் கூட்டங்களை நடாத்துதல்.

- **பங்களிப்புடன் கூடிய பராமரிப்பு மற்றும் நீர் முகாமைத்துவத் திட்டம்**

இப்பிரிவின் வழிகாட்டல் மற்றும் வசதியளிப்பின் கீழ், நீர்ப்பாசன துணை அமைப்பின் (பங்கீட்டு வாய்க்கால் மற்றும் வயல் வாய்க்கால்) பராமரிப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக இரண்டு சாகுபடிப் பருவங்களிலும் விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய அமைப்புகளின் பங்களிப்பை பின்வருமாறு பெற்றுக்கொள்வதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல், நீர்ப்பாசன உப அமைப்பின் பங்களிப்புடன் கூடிய பராமரிப்பு மற்றும் நீர் மேலாண்மைத் திட்டங்களை மேம்படுத்துவதற்காகப் பின்வரும் திட்டங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.

- நீர்பயன்பாட்டுத் திறனை உகந்ததாக்கல் மற்றும் விளைச்சலை அதிகரத்தல்
- 50% அரசின் இணை பங்களிப்புடன் நெல் வயல் நிலங்களை ஒருங்கிணைத்து பெரிதாக்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்துதல்.
- சந்தையை மையமாகக் கொண்ட உற்பத்திகளை மேம்படுத்துதல் மற்றும் பொருளாதாரத் தன்னிறைவை அதிகரிப்பதன் கீழ், விவசாய நிறுவனங்களை ஆரம்பித்தல் மற்றும் விவசாய அமைப்புகளினால் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட வணிக நடவடிக்கைகளைத் தொடங்குதல்.
- விவசாய அமைப்புகளின் மட்டத்தில் ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் முறையான மற்றும் விரிவான தனிப்பட்ட கோப்புகளைப் பேணுதல்.
- விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய அமைப்புகளின் அதிகாரிகளின் திறன் மேம்பாட்டிற்காகப் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துதல்.

மத்திய பொறியியல் உசாதுணை பணியகம் (CECB)

நிறுவப்பட்டஆண்டு - 1973

முக்கிய வியாபாரம் - பொறியியல் மற்றும் கட்டடக்கலை ஆலோசனை சேவைகள்

தொலை நோக்கு

உலக தராதர மிக்க பொறியியல் சார் நிறுவனமாகத் திளங்குதல்

பணி நோக்கு

மானிட வர்க்கத்தின் நன்னெறி மிக்க நலன்புரி தொடர்பில் வளங்களை உயரளவில் பயன்படுத்துவதற்கென வழங்குகின்ற பங்களிப்பு தொடர்பில் ஆராயப்பட்டு, அதி கூடிய உள்ளீர்ப்பைத் தம்மகத்தே கொண்ட பயிற்சி மற்றும் திறமை மிக்க ஊழியர்களுடன் கூடியதாக நவீன தொழில்நுட்ப நெறிமுறைகளைப் பயன்படுத்திய வண்ணம் பொறியியல் சார்ந்த பணிகளிலும், குடியியல் நிர்மாணிப்புகள் மற்றும் அளவியல் ஆராய்ச்சிகள் துறையின் நிபுணத்துவத்தை சுவீகரித்த வண்ணம் உலகலாவிய ரீதியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமாவதற்கு பயணித்தல்

நோக்கங்கள்

- முதன்மை பொறியியல் ஆலோசனை அமைப்பாக தேசிய அங்கீகாரத்தை ஒருங்கிணைத்தல்.
- மனித மூலதனத்தை ஒரு மூலோபாய சொத்தாக வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
- நிறுவன நிலைத்தன்மைக்காக வணிக சேவை இலாகாவை மேம்படுத்துதல்.
- தனித்துவமான நிறுவன கலாச்சாரத்தை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
- சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மையை வலுப்படுத்துதல்

மத்திய பொறியியல் உசாதுணை பணியகத்தின் பிரதானமான பிரிவுகள்



மத்திய பொறியியல் உசாதுணை பணியகத்தின் (CECB) கீழான பிரதானமான கருத்திட்டங்கள் துறை சார் பொறியியல் சேவைகள் பிரிவு

- நீர் மின்சாரம் மற்றும் ஆற்றல்
- சக்தி பரிமாற்றம் மற்றும் விநியோகம்
- நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர்வள மேம்பாடு
- கட்டிடங்கள் & நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு
- சாலைகள், ரயில்வே மற்றும் பாலங்கள்
- விமானநிலைய மேம்பாடு
- துறைமுகம்/ கடலோர மற்றும் கடல்சார்பணிகள்
- மின்சாரம் & இயந்திரவியல் வேலைகள்
- நீர்வழங்கல், கழிவுநீர் மற்றும் வடிகால்
- தகவல்தொழில்நுட்பம் (IT)
- சாத்தியம் & சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் மற்றும் பேரிடர் இடர் மேலாண்மை
- தொழில்நுட்பதணிக்கை / ஆற்றல்தணிக்கை/ அணைபாதுகாப்பு
- புவி-தொழில்நுட்ப ஆய்வு, ஆய்வு மற்றும் ஆய்வக சேவைகள்

விருத்தி 2025

முக்கிய செயல்பாட்டிலுள்ள திட்டங்கள் - 2025

	ஆலோசனை பிரிவின் தொடரும் திட்டங்கள் 2025	மொத்ததிட்டசெலவு ரூ. மில்லியன்	2025.12.31 வரையான முன்னேற்றம் (%)
1	கொழும்பு துறைமுக நகர அபிவிருத்தி திட்டம் - உள்கட்டமைப்பு மற்றும் நிலப்பரப்பு பணிகள்	223,870.00	99.6%
2	பிராட்லேண்ட்ஸ் நீர்மின் திட்டம்	10,660.00	99%
3	கண்டாரா மீன்பிடி துறைமுகம்	2,000.00	79%
4	திருகோணமலை கடற்படை கப்பல்துறை வளாகத்தில் உள்ள கப்பல்துறையின் வடிவமைப்பு மற்றும் மறுகட்டமைப்பு.	6,184.00	68%
5	மாஹோவிலிருந்து ஓமந்தை வரையிலான ரயில் பாதையின் தரத்தை மேம்படுத்துதல்.	15,628.00	97%
6	LRH-ல் இருதய மற்றும் தீவிர சிகிச்சை வளாகத்தின் கட்டுமானம்.	2,631.00	97%
7	ஜெனரல் சர் ஜான் கொத்தலாவாலா பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழக ஆடிடோடமின் மீதுமுள்ள கட்டுமானப் பணிகளின் வடிவமைப்பு, ஆலோசனை மற்றும் மேற்பார்வை.	800.00	82%
8	கொழும்பு 12 இல் உள்ள கோலோப்பெளக்ஸ் நீதவான் நீதிமன்றங்களின் கட்டுமானம் மற்றும் குறைபாடுகளை சரிசெய்தல்.	6,023.00	73 %
9	நீதிமன்ற வளாக கட்டுமானம் - காலி (கட்டம் 11)	900.00	91%
10	தம்புள்ளையில் அழகும் பொருட்களுக்கான 5000 மெட்ரிக் டன் குளிர்பதன சேமிப்பு வசதி (கட்டம்)	300.00	92 %
11	களுத்துறை ரைகம கைத்தொழில் வலயத்தை ரைகமவில் நிறுவுதல்	224.33	80 %
12	மொரட்டுவாவில் 575 வீட்டு அலகுகள் மற்றும் கொட்டாவாவில் 108 வீட்டு அலகுகள் கட்டுமானத்திற்கான கட்டுமான மேற்பார்வை.	7,800.00	20%
13	அருவாக்காலுவில் வடிவமைப்பு மற்றும் மேற்பார்வை மெட்ரோ கொழும்பு திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் மதிப்பாய்வு மற்றும் ஒப்புதலுக்கான ஆலோசனை சேவைகள்	15,640.00	98%
14	இந்திய மானியத்தின் கீழ் காரைநகர் படகுத் தளத்தின் புனரமைப்பு	350.00	30%
15	முன்மொழியப்பட்ட இருதயவியல் பிரிவு - மாவட்ட பொது மருத்துவமனை - மொனராகலை	227.32	20%

	கட்டுமானம் - EPC நடப்பு திட்டங்கள் 2025	மொத்ததிட்டசெலவு ரூ. மில்லியன்	31.12.2025 வரையான முன்னேற்றம் %
1	நாரங்கல்ல - KOICA நோக்கத்தில் தொழில்நுட்பப் பிரிவுக்கான தேசிய கல்வியியல் கல்லூரி மற்றும் ஆசிரியர் பயிற்சி மையத்தின் கட்டுமானம். நாரங்கல்ல, குளியாப்பிட்டிய.	2,885.82	97%
2	கொழும்பு 12 இல் உள்ள உயர் நீதிமன்ற வளாகத்தைப் புதுப்பித்தல்.	1,144.77	81.41%
3	கொழும்பு 12, நீதவான் நீதிமன்ற வளாகத்தின் வடிவமைப்பு, கட்டுமானம் மற்றும் குறைபாடுகளை சரிசெய்தல்	8,124.87	75%
4	தேசிய ஆவணக் காப்பகத் துறையின் பிரதான கட்டிடத்தைப் புதுப்பித்தல் மற்றும் மத்திய காற்று குளிரூட்டலை நிறுவுதல். தீ பாதுகாப்பு மற்றும் மேம்பட்ட பாதுகாப்பு அமைப்புகள் (நிலை II)	1,308.08	13.73%
5	சுகாதார அமைச்சகத்திற்கான தலைமை அலுவலகக் கட்டிடக் கட்டுமானம்.	11,551.00	45.79%
6	மருத்துவ வார்டுகள் வளாகக் கட்டுமானம் கட்டம் பொது மருத்துவமனை, கருத்துறை	2,450.00	20.70%
7	பதுளை மாகாண பொது மருத்துவமனையில் பத்து மாடி கட்டிடத்தை நிர்மாணித்தல்.	2,764.88	45%
8	ருஹுணு கராப்பிட்டிய பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீடத்திற்கான பன்னிரண்டு மாடி கட்டிட வளாகத்தின் வடிவமைப்பு, கட்டுமானம், மேற்பார்வை, செயல்பாட்டுக்கு வருதல், நிறைவு மற்றும் பராமரிப்பு.	1,091.57	70.09%
9	அம்பாறை மாவட்ட பொது மருத்துவமனையின் கட்டுமானம், அவசர சிகிச்சை மற்றும் பராமரிப்பு மையம்.	759.25	67%
10	மொனராகலை மாவட்ட பொது மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சை வார்டுகள் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை அரங்கு வளாகத்தின் கட்டுமானம்	734.25	50%
11	ரத்னபுர போதனா மருத்துவமனையில் இருதய பராமரிப்பு வளாகத்தின் கட்டுமானம்.	1,334.75	23
12	பொலன்னுவா புதிய நகரத்தில் முன்மொழியப்பட்ட நிர்வாக வளாகத்தின் வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமானம்	1,303.86	82%
13	கண்டி பொது மருத்துவமனையில் முன்மொழியப்பட்ட புற்றுநோய் சிகிச்சை மையம் - இரண்டாம் கட்டம்.	3,273.00	58%

2026 ஆம் ஆண்டிற்கான முன்மொழியப்பட்ட / திட்டமிடப்பட்ட பணிகள்

- மேலே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நடந்து வரும் திட்டங்கள் 2026 ஆம் ஆண்டிலும் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும்
- தேசிய அளவிலான மெகா அபிவிருத்தித் திட்டங்களில் ஈடுபடுதல்
- சர்வதேச சந்தையை நோக்கி சென்று சந்தையை விருத்தி செய்யுதல்
- வழங்கப்படும் பொருட்களின் மற்றும் செயல்முறைகளின் விளைவுகள், தரம் மற்றும் தரநிலைகளை மேம்படுத்துதல்
- நிறுவனத்தின் அறிவுத்திறன் / அறிவுச் சொத்துக்களைக் கையாள்வதை மேம்படுத்தும் கட்டமைப்பை உருவாக்குதல்.
- டிஜிட்டல் மாற்றத்தின் மூலம் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்துதல்.
- கட்டிட ஆரோக்கியம் கண்காணிப்பு துறையில் திறன்களை மேம்படுத்துதல்.
- புதிய வணிக முயற்சிகளில் முதலீடு செய்து ஈடுபடுதல்
- ஆய்வகம் Accredited மற்றும் சான்றளிக்கப்பட்ட நவீன ஆய்வக சேவையாக மேம்படுத்துதல்.
- பொறியியல் தரநிலைகளையும் வழிகாட்டுதல்களையும் மேம்படுத்த ஊழியர் ஈடுபாட்டை உயர்த்துதல்
- நிறுவன ஊழியர்களில் கற்றல் கலாச்சாரத்தை ஊக்குவித்தல்

மத்திய பொறியியலாளர் சேவை (தனியார்) நிறுவனம் (CESL)

மத்திய பொறியியலாளர் சேவை (தனியார்) நிறுவனம் பொறியியல் தொடர்பான மத்திய மதியுரை பணியகத்தின் (CECB)முழுச் சொந்தமான துணை நிறுவனமாகும். மேலும் 1982 டிசம்பர் 17ம் திகதிய கம்பனிச் சட்டத்தின் கீழ் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனமாக இணைக்கப்பட்டு 2007 ஆம் ஆண்டு கம்பனிச் சட்ட எண் 7 இன் கீழ் 2009 நவம்பரில் மீண்டும் பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்தக் காலகட்டத்தில் கட்டுமானத் துறையில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சியின் விளைவாக, கட்டுமானச் சேவைகளுக்கான கேள்வி அதிகரித்தமையால் உருவாக்கப்பட்ட வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ள CESL 2011இன் தொடக்கத்தில் தீவிரமாகச் செயல்படத் தொடங்கியது. கட்டிடங்கள், சாலைகள், பாலங்கள், நீர்ப்பாசன அமைப்புகள் மற்றும் பிற விசேட திட்ட கட்டுமானத்தில் முதன்மை கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. நிறுவனம் அதன் கட்டுமான திட்டங்களுக்காக கான்கிரீட் மற்றும் asphalt (அஸ்பால்ட்) தயாரிப்பிலும் ஈடுபட்டுள்ளது.

இதன் மூலம் பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் துறை வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவைகளை வழங்குகிறது.

தொலை நோக்கு

இலங்கையின் நிர்மாணத் துறையில் தனித்துவமான முன்மாதிரியாக விளங்குதல்.

பணி நோக்கு

பங்களிப்பு போதுமான அளவு மதிக்கப்பட்டுள்ள அதிக ஊக்கமுடைய பணியாளர்களைக் கொண்டு நிர்மாணத் தொழில்நுட்பத்தில் சிறந்து விளங்குதல் மற்றும் புத்தாக்கத்தை அடைதல்.

நோக்கங்கள்

- உலகமயமாக்கப்பட்ட நிர்மாணத் தொழிலைக் கையாள நிறுவனம் முழுவதும் நவீன, பயனுள்ள மற்றும் திறமையான முகாமைத்துவ கலாச்சாரத்தை அடைதல்.
- தொழில்துறையில் போட்டித்தன்மை கொண்ட பங்கேற்பாளராக ஆவதற்கு அனைத்து செயல்முறைகளிலும் உற்பத்தித்திறனையும் செயல்திறனையும் மேம்படுத்துதல்.
- உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச கட்டுமான சந்தைகளில் CESL இன் சந்தைப் பங்கை விரிவுபடுத்துதல்.
- வணிக கண்டுபிடிப்பு மற்றும் வணிக பல்வகைப்படுத்தல் மூலம் நிறுவனத்தின் ஸ்திரத்தன்மையையும் சாத்தியமான வளர்ச்சியையும் உறுதி செய்தல்.
- பணியாளர் திருப்தி, குழு மனப்பான்மை மற்றும் உடல் மற்றும் மன நல்வாழ்வை மேம்படுத்துதல்.
- நிலையானநிர்மாண நடைமுறைகளில் ஒரு முன்னோடியாகத் திகழ்தல் நிறுவனத்தின் நன்மதிப்பைமேம்படுத்துதல்.

விருத்தி 2025

பிரதான கருத்திட்டங்கள் 2025 - (750 மில்லியன் ரூபாவுக்கும் அதிகம்)

	கருத்திட்டத்தினது பெயர்	திருத்தப்பட்ட ஒப்பந்தப் பெறுமதி (ரூபா. மில்லியன்) + பெறுமதி ஒன்று சேர்வரி	விருத்தி (%)
1	நாரங்கல்ல தொழில்நுட்ப பிரிவுக்கான கல்வி மற்றும் ஆசிரியர் பயிற்சி நிலையத்தின் தேசிய கல்லூரி நிர்மாணம் - கஅ நோக்கெல்லை	895.00	100
2	வயம்ப பல்கலைக்கழக நகரமயமாக்கல் அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்	1986.32	100
3	உத்தேச புற்றுநோய் சிகிச்சை நிலையத்தின் நிர்மாணம் - கட்டம் II - பொது வைத்தியசாலை (போதனா) கண்டி	3068.23	43
4	கண்டி போதனா வைத்தியசாலை எலும்பு மஜ்ஜை மாற்று நிலையத்தின் நிர்மாணம்	2858.71	35

	கருத்திட்டத்தினது பெயர்	திருத்தப்பட்ட ஒப்பந்தப் பெறுமதி (ரூபா. மில்லியன்) + பெறுமதி ஒன்று சேர் வரி	விருத்தி (%)
5	அனுராதபுரம் தாதிமார் பயிற்சி பாடசாலையின் கல்வி மற்றும் நிர்வாக கட்டிடத்தின் நிர்மாணம் (6 மாடி)	789.42	43
6	விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சை பிரிவின் நிர்மாணம் (கட்டம் II) யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலை	2234.99	55
7	யாழ்ப்பாணம் உத்தேச நகர மண்டபத்தின் நிர்மாணம்	2142.48	86
8	காலி, கராப்பிட்டிய ருஹுணு பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவ பீடத்திற்கான பன்னிரெண்டு மாடி கட்டிடத்தொகுதியின் வடிவமைப்பு, நிர்மாணம், மேற்பார்வை, உத்தியோகபூர்வமாக திறந்துவைத்தல், நிறைவு செய்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	2626.76	39
9	கராப்பிட்டிய போதனா வைத்தியசாலை விஷேட சிறுவர் சிகிச்சை பிரிவின் நிர்மாணம்	2915.76	20
10	காலி, கராப்பிட்டிய ருஹுணு பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவ பீடத்திற்கான கராப்பிட்டிய போதனா வைத்தியசாலையில் பத்து மாடி புதிய பேராசிரியர் வாட்டு கட்டிடத்தொகுதியின் வடிவமைப்பு, நிர்மாணம், மேற்பார்வை, உத்தியோகபூர்வமாக திறந்துவைத்தல், நிறைவு செய்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	2367.92	76
11	கராப்பிட்டிய போதனா வைத்தியசாலை வாய்வழி சுகாதார பிரிவின் நிர்மாணம் - கட்டம் 1	1862.78	29
12	நாரங்கொல்ல தொழில்நுட்ப பிரிவுக்கான கல்வி மற்றும் ஆசிரியர் பயிற்சி நிலையத்தின் தேசிய கல்லூரி - Koika நோக்கெல்லை (பத்தரமூல்)	1415.30	100
13	கொபாப உத்தேச சட்ட பீட கட்டிடத்தின் வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டிட நிர்மாண பணிகள்	786.81	100
14	கொழும்பு 12 நீதி அமைச்சின் கட்டிடத்தொகுதி நிர்மாணம்	8,580.68	2
15	கொழும்பு 12 நீதிவான் நீதிமன்ற கட்டிடத்தொகுதியின் வடிவமைப்பு, நிர்மாணம்	7,508.80	59

	கருத்திட்டத்தினது பெயர்	திருத்தப்பட்ட ஒப்பந்தப் பெறுமதி (ரூபா. மில்லியன்) + பெறுமதி ஒன்று சேர்வரி	விருத்தி (%)
	மற்றும் திருத்தங்கள்		
16	கொழும்பு 12 உயர் நீதிமன்ற கட்டிடத்தொகுதியின் புனர்நிர்மாணம்	2,026.91	41
17	சுகாதார அமைச்சுக்கான தலைமை அலுவலக கட்டிடத்தின் நிர்மாணம்	10,995.81	53
18	லாணாவ பிராந்திய வைத்தியசாலையின் உத்தேச குடும்ப மருத்துவ மற்றும் இடைக்கால சிகிச்சை பிரிவு	794.08	29
19	இரத்தமலான கொபாப உத்தேச முகாமைத்துவ, சமூக விஞ்ஞான மற்றும் மானிடவியல் (Fmsh) பீடத்தின் வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டிட நிர்மாண பணிகள்	820.41	100
20	மருத்துவ வாட்டுக்கள் கட்டிடத்தொகுதி நிர்மாணம் கட்டம் II, களுத்துறை பொது வைத்தியசாலை	1926.29	28
21	தேசிய ஆவணங்கள் காப்பக திணைக்களத்தின் பிரதான கட்டிடத்தின் புனர்நிர்மாணம் மற்றும் மத்திய எயார் கூலிங், தீ பாதுகாப்பு மற்றும் உயர் பாதுகாப்பு முறைமை நிறுவுகை கட்டம் II	1,308.07	20
22	இரத்தினபுரி போதனா வைத்தியசாலை உத்தேச இருதய சிகிச்சை கட்டிடத்தொகுதியின் நிர்மாணம்	1254.00	24
23	அம்பாறை மாவட்ட பொது வைத்தியசாலை விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்கான கட்டிட நிர்மாணம்	1324.49	56
24	பதுளை மாகாண பொது வைத்தியசாலை பத்து மாடி கட்டிடத்தொகுதியின் நிர்மாணம்	5955.09	19

2026க்கு முன்மொழியப்பட்ட/திட்டமிடப்பட்ட பணிகள்.

	கருத்திட்டங்கள்	திருத்திய ஒப்பந்த தொகை ரூ. சதம்
1	அனுராதபுரம் தாதிமார் பயிற்சி பாடசாலையின் கல்வி மற்றும் நிர்வாக கட்டிடத்தின் நிர்மாணம் (6 மாடி)	789.42
2	யாழ்ப்பாணம் உத்தேச நகர மண்டபத்தின் நிர்மாணம்	2142.48

	கருத்திட்டங்கள்	திருத்திய ஒப்பந்த தொகை ரூ. சதம்
3	காலிஇ கராப்பிட்டிய ருஹுணு பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவ பீடத்திற்கான பன்னிரெண்டு மாடி கட்டிடத்தொகுதியின் வடிவமைப்புஇ நிர்மாணம்இ மேற்பார்வைஇ உத்தியோகபூர்வமாக திறந்துவைத்தல்இ நிறைவு செய்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	2626.76
4	கராப்பிட்டிய போதனா வைத்தியசாலை விஷேட சிறுவர் சிகிச்சை பிரிவின் நிர்மாணம்	2915.76
5	காலிஇ கராப்பிட்டிய ருஹுணு பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவ பீடத்திற்கான கராப்பிட்டிய போதனா வைத்தியசாலையில் பத்து மாடி புதிய பேராசிரியர் வாட்டு கட்டிடத்தொகுதியின் வடிவமைப்புஇ நிர்மாணம்இ மேற்பார்வைஇ உத்தியோகபூர்வமாக திறந்துவைத்தல்இ நிறைவு செய்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	2367.92
6	கராப்பிட்டிய போதனா வைத்தியசாலை வாய்வழி சுகாதார பிரிவின் நிர்மாணம் - கட்டம் 1	1862.78
7	கொழும்பு 12 நீதிவான் நீதிமன்ற கட்டிடத்தொகுதியின் வடிவமைப்புஇ நிர்மாணம் மற்றும் திருத்தங்கள்	7508.80
8	அம்பாறை மாவட்ட பொது வைத்தியசாலை விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்கான கட்டிட நிர்மாணம்	1324.49
9	மொனராகல் மாவட்ட பொது வைத்தியசாலை சத்திர சிகிச்சை வாட்டுக்களினதும் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை கூட கட்டிடத்தொகுதியினதும் நிர்மாணம்	2247.97
10	பதுளை மாகாண பொது வைத்தியசாலை பத்து மாடி கட்டிடத்தொகுதியின் நிர்மாணம்	5955.09
11	விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சை பிரிவின் நிர்மாணம் (கட்டம் ஐஐ) யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலை	2234.99

கொத்மலை நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பான சர்வதேச பயிற்சி நிறுவனம் (KITI)

கொத்மலை நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பான சர்வதேச பயிற்சி நிறுவனம் நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவ அமைச்சின் கீழ் 2012 ஆம் ஆண்டில் நிலை நாட்டப்பட்ட நீர்ப்பாசன திணைக்களத்துக்குத் தேவையான பொறியியல் உதவியாளர்களுக்கான மூன்றாண்டு கால நீர்ப்பாசன தொழில்நுட்ப டிப்ளோமா பாட நெறிகளை நடாத்திய வண்ணமுள்ளது.

இது தவிர, நிதி மற்றும் ஊடக அமைச்சரினது 2017.07.17 ஆந் திகதிய அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனத்தின் பிரகாரம் உள் நாட்டு மற்றும் சர்வதேச ரீதியான வதிவிடப் பயிற்சி பாட நெறிகளை நடாத்துவதற்கு இட வசதிகளை ஏற்பாடு செய்யக் கூடிய வண்ணாம் நிறுவனங்களை இயக்குவதற்கு அனுமதி கிடைத்துள்ளது.

இன்றளவில் மூன்றாம் நிலை மற்றும் தொழிற் சார் கல்வி ஆணைக் குழுவின் நியமங்களின் பிரகாரம் NVQ 06 மட்டத்திலான பூரண நேர மற்றும் சேவை ஆரம்பப் பயிற்சிப் பாட நெறிகள் நடாத்தப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.

தொலை நோக்கு

தேசிய மற்றும் சர்வதேசத் தராதரங்களின் பிரகாரம், நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பான கல்வி மற்றும் நிபுணத்துவ மேம்படுத்துகையை கையளிக்கின்ற நிறுவனங்களிடையே முன்னோடி நிறுவனமாகத் திகழ்தல்.

பணி நோக்கு

அரசு மற்றும் தனியார்ப் பிரிவு தொடர்பாக மாற்றத்துக்குள்ளாகக் கூடிய தொழில்நுட்ப மற்றும் சமூக ரீதியான தேவைப்பாடுகளுக்கு உகந்தாட் போல் இளஞ் சந்ததியினரது அறிவுத் திறன், ஆற்றல்கள் மற்றும் வசதிகளை விருத்தி செய்தல்.

தலைமைப் பணிகள்

- நீர்ப்பாசன அமைச்சுக்குத் தேவையான பொறியியல் உதவியாளர்களை (NVQ 6) உறுவாக்குவதுடன் தொடர்புடைய நீர்ப்பாசன தொழில்நுட்ப டிப்ளோமாக்களை நடாத்துதல் மற்றும் ஏனைய பாட நெறிகளை நடாத்துதல்.
- அரசினதும், தனியார்த் துறையினதும் பணித் தேவைகளின் அடிப்படையில் பணி ஆரம்ப பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளை நடாத்துதல்.

நோக்கங்கள்

- மாறுபடக் கூடிய தொழில்நுட்பக் கல்விக்குத் தேவையான தொழிற் சார் மற்றும் நீண்ட கால கல்வியை கையளிக்கும் பொருட்டான நிறுவனமாக இயங்குவதற்கு பங்களிப்பை வழங்குதல்
- சூழல் நேயமிக்க வகையாக கல்வியை புத்தாக்கம் மற்றும் நவீனமயப்படுத்துகைகளுடன் கூட்டிணைந்த வண்ணம் விருத்தி செய்யும் முகமாக இட வசதிகளை தோற்றுவித்தல்
- இன்றளவில் நாட்டில் நிலவுகின்ற கைத்தொழில், வணிக மற்றும் சமூக ரீதியான தேவைகளுக்கு ஏற்ப பங்களிப்பை வழங்கக் கூடிய வகையாக இளம் தலைமுறையினரை வலுவூட்டுதல்

2025-ல் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள்

01. பணியிடைப் பயிற்சித் திட்டங்களின் முன்னேற்றம்

தொடர் இலக்கம்	நிகழ்ச்சித் திட்டத்தினது பெயர்	பாட நெறியினது காலப் பகுதி	பலனடையக் கூடியோரின் எண்ணிக்கை	வருமானம் (ரூபா மில்லியன்)	அரசினது வருமானத் தொகை (ரூபா மில்லியன்)
1	SEI பல்கலைக்கழகம்	2025.01.10 - 2025.01.13	48	0.493	0.240
2	இலங்கை தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்	2025.01.18 - 2025.01.26	44	1.167	0.559
3	யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம்	2025.02.22 - 2025.02.23	57	0.035	0.035
4	பிரதி நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அலுவலகம் – திருகோணமலை	2025.02.20 - 2025.02.22	30	0.485	0.213
5	ரூஹனு பல்கலைக்கழகம்	2025.03.18 - 2025.03.20	56	0.056	0.056
6	நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவப் பிரிவு	2025.04.02 - 2025.04.04	60	0.370	0.183
7	உயர் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் – யாழ்ப்பாணம்	2025.05.26 - 2025.05.30	51	1.257	0.504
8	தெஹிவளை மத்திய மகா வித்தியாலயம்	2025.05.30	33	0.040	0.023
9	மொறட்டுவ பல்கலைக்கழகம்	2025.06.26 - 2025.07.01	147	2.441	0.834
10	SEI பல்கலைக்கழகம்	2025.07.10 - 2025.07.13	24	0.252	0.125
11	கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் – ஸ்ரீ பாலி வளாகம்	2025.08.02 - 2025.08.03	12	0.036	0.017
12	நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ பிரிவு	2025.08.13 - 2025.08.14	23	0.122	0.002
13	பேராதனை பல்கலைக்கழகம்	2025.08.18 - 2025.08.29	154	2.355	0.969
14	இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்	2025.09.01 - 2025.09.12	89	1.130	0.839
15	நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ பிரிவு	2025.10.13 - 2025.10.15	41	0.269	0.141

தொடர் இலக்கம்	நிகழ்ச்சித் திட்டத்தினது பெயர்	பாட நெறியினது காலப் பகுதி	பலனடையக் கூடியோரின் எண்ணிக்கை	வருமானம் (ரூபா மில்லியன்)	அரசினது வருமானத் தொகை (ரூபா மில்லியன்)
16	நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்	2025.10.24 - 2025.10.25	52	0.292	0.141
17	இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை	2025.10.31 - 2025.11.01	35	0.018	0.064
18	கல்வித் திணைக்களம் - சபரகமுவ மாகாணம்	2025.11.05 - 2025.11.06	57	0.172	0.093
19	கல்வித் திணைக்களம் - மத்திய மாகாணம்	2025.11.19 - 2025.11.20	70	ஐஐஐஐஐஐ	
20	லலித் அத்துலத்முதலி தொழிற்பயிற்சி மையம்	2025.11.21 - 2025.11.23	64	0.418	0.188
21	நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ பிரிவு (திட்ட மேலாண்மை)	2025.11.25 - 2025.11.27	50	0.459	0.214
22	நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ பிரிவு - டிரைவர்	2025.11.25 - 2025.10.28	40	0.342	0.146
23	இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை	2025.12.11 - 2025.12.13	25	0.089	0.042
24	ஹுருலு ஏரி திட்டம்	2025.07.11 - 2025.07.15	47	0.273	0.086
மொத்தம்				12.57	5.715

02. பணியாளர் பயிற்சித் திட்டங்களின் முன்னேற்றம்

	உள்ளடக்கம் / செயற்பாடுகள் / பாட நெறிகள்	கால வரம்பு	ஒதுக்கீடுகள் (ரூ. மில்லியன்)	நிதி முன்னேற்றம்	பயிற்சி பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை	
					இலக்கு	பங்கேற்பு
1.	உயர் தேசிய டிப்ளோமா - ஒப்பந்த தொழில்நுட்பம் (6 ஆவது குழு)	3 ஆண்டுகள்	7.00	5.97	50	36
2.	உயர் தேசிய டிப்ளோமா - ஒப்பந்த தொழில்நுட்பம் (7 ஆவது குழு)	3 ஆண்டுகள்	7.00	6.08	50	20

	உள்ளடக்கம் / செயற்பாடுகள் / பாட நெறிகள்	கால வரம்பு	ஒதுக்கீடுகள் (ரூ. மில்லியன்)	நிதி முன்னேற்றம்	பயிற்சி பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை	
					இலக்கு	பங்கேற்பு
3.	உயர் தேசிய டிப்ளோமா - ஒப்பந்த தொழில்நுட்பம் (8 ஆவது குழு)	3 ஆண்டுகள்	4.00	2.23	50	19
4.	QMS பயிற்சி		1.65	0.05	25	25
5.	பணியாளர் பயிற்சி		0.25			
	5.1 பொது கொள்முதல் நடைமுறைகள் மற்றும் பழக்கவழக்கங்கள்	1 நாள்		0.119	05	05
	5.2 பொது நடத்தை மற்றும் ஒழுக்கம்	1 நாள்		0.032	30	28
	5.3 கொள்முதல் வழிகாட்டுதல்கள்	1 நாள்		0.048	30	30
மொத்தம்			19.90	14.529	240	163

2026 ஆம் ஆண்டுக்கான முன்மொழியப்பட்ட/திட்டமிடப்பட்ட பணிகள்

01. முன்மொழியப்பட்ட பணியிடைப் பயிற்சித் திட்டங்கள்

	உள்ளடக்கம் / செயற்பாடுகள் / பாட நெறிகள்	பாடநெறி காலம்	பங்கேற்பு - இலக்கு
01	SEI பல்கலைக்கழகம்	03 நாள்	50
02	இலங்கை தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்	10 நாள்	60
03	உயர் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் - யுவஜ	05 நாள்	60
04	யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம்	02 நாள்	30
05	ரூஹனு பல்கலைக்கழகம்	02 நாள்	50
06	உயர் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் - யாழ்ப்பாணம்	05 நாள்	50
07	மொறட்டுவ பல்கலைக்கழகம்	08 நாள்	60
08	பேராதனை பல்கலைக்கழகம்	10 நாள்	100
09	இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்	10 நாள்	80

	உள்ளடக்கம் / செயற்பாடுகள் / பாட நெறிகள்	பாடநெறி காலம்	பங்கேற்பு - இலக்கு
10	நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ பிரிவு	03 நாள்	50
11	இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை	02 நாள்	45

02. முன்மொழியப்பட்ட பணியாளர் பயிற்சித் திட்டங்கள்

	உள்ளடக்கம் / செயற்பாடுகள் / பாட நெறிகள்	ஒதுக்கீடு (ரூபா. மில்லியன்)	பயிலுநர்களினது எண்ணிக்கை - இலக்கு
1	உயர் தேசிய டிப்ளோமா - ஒப்பந்த தொழில்நுட்பம் (6 ஆவது குழு)	9.31	36
2	உயர் தேசிய டிப்ளோமா - ஒப்பந்த தொழில்நுட்பம் (7 ஆவது குழு)	10.654	20
3	உயர் தேசிய டிப்ளோமா - ஒப்பந்த தொழில்நுட்பம் (8 ஆவது குழு)	9.04	19
4	உயர் தேசிய டிப்ளோமா - ஒப்பந்த தொழில்நுட்பம் (9 ஆவது குழு)	2.54	50
5	QMS பயிற்சி	2.95	30
6	பணியாளர் பயிற்சி	0.934	30
மொத்தம்		35.428	185

மகாவலி மதியுரை பணியகம் (MCB)

தூரநோக்கு

தெற்காசியப் பிராந்தியத்தில் பசுமை அணுகுமுறைகளின் நிலைத்தன்மைக்கு ஆதரவளிப்பதோடு, ஒரு நிலையான பூமியில் முன்னணியில் திகழும் பசுமை தேசமாக உருவெடுத்து, வறுமையற்ற ஒரு இலங்கையை நாங்கள் தொலைநோக்காகக் கொண்டுள்ளோம்.

பணிப்புரை

எமது பணிப்புரை என்னவெனில், இலங்கையில் கடும் வறுமையை ஒழிப்பதும், வாழத்தகுந்த ஒரு பூமிக்கு ஆதரவளிக்கும் அதேவேளை பொதுவான செழுமையை மேம்படுத்துவதுமாகும். இந்த இலக்கானது ஒன்றோடொன்று தொடர்புடைய பல நெருக்கடிகளால் சவாலுக்கு உள்ளாகியுள்ளது. காலம் மிக முக்கியமானது. தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அபிவிருத்தியை முன்னெடுப்பதற்கு நாம் ஒரு புதிய மூலோபாயத்தை வகுக்க வேண்டும்.

குறிக்கோள்கள்

- i. மீண்டுவிரிப்புத் திறனை கட்டியெழுப்புதல் - அனைத்துத் திட்டங்களும் இலங்கையின் நிலையான மற்றும் செழிப்பான எதிர்காலத்திற்கு பங்களிப்பதை உறுதி செய்தல்.
- ii. நிலைபேறான அபிவிருத்தி - மகாவலி ஆலோசனைப் பணியகத்தின் ஆலோசனைச் சேவைகள், எமது செயல்பாடுகளின் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் அதிநவீன தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகளை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், நிலைபேறான அபிவிருத்தியை முன்னெடுப்பதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளன.
- iii. விந்தையான யோசனைகள் மற்றும் மேம்பட்ட தொழில்நுட்ப தீர்வுகளின் ஊடாக முன்னேற்றத்தை உந்துதல் மூலம், புத்தாக்கமான, நிலைபேறான மற்றும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய பெறுபேறுகளை வழங்குதல்.
- iv. சிறப்பு - திட்டங்களை மேற்கொள்வதற்கும், உயர்தரமான முடிவுகளை வழங்குவதற்கும், சிறந்த தகுதியுள்ள ஆலோசகர்களைத் தக்கவைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
- v. கூட்டுப்பணி - கூட்டு வெற்றி மற்றும் நிலையான வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க, அரசு அமைப்புகள், தனியார் துறைகள் மற்றும் சர்வதேச நிபுணர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதன் மூலம் ஒருமித்த ஆற்றலை வளர்த்தெடுத்தல்.

முக்கியப் பணிகள்

- i. சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீடுகள்
- ii. வியூகச் சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீடு
- iii. சமூகத் தாக்க மதிப்பீடுகள்
- iv. மீள்குடியேற்றச் செயல் திட்டங்கள்
- v. டிஜிட்டல் விவசாயம்
- vi. நீர்ப்பாசன அமைச்சின் கீழ் உள்ள திட்டங்களுக்கான பணியாளர்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல் மற்றும் பணியமர்த்தல்.
- vii. வேளாண்மை, உணவு, இயற்கை மற்றும் கிராமப்புற மேம்பாடு
- viii. பருவநிலை மாற்றம், மீள்திறன் மற்றும் சுற்றுச்சூழல்
- ix. எரிசக்தி
- x. பொதுத்துறை மேலாண்மை மற்றும் ஆளுமை
- xi. அரசு-தனியார் கூட்டுறவு
- xii. மனித மற்றும் சமூக மேம்பாடு
- xiii. நிலையான மேம்பாட்டு இலக்குகள்
- xiv. நீர் மற்றும் நகர்ப்புற மேம்பாடு
- xv. சுற்றுச்சூழல் ஆலோசனை
- xvi. அறிவு மேலாண்மை மற்றும் திறன் மேம்பாடு

xvii. நீர் பொறியியல் மற்றும் ஆலோசனை

xviii. ஏற்றுமதி வேளாண்மை மற்றும் மதிப்புச் சங்கிலி மேம்பாடு

2025-இல் மேற்கொண்ட பணிகள்

#	வழங்கப்பட்ட சேவை	மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள்	சேவை வழங்கிய நிறுவனம்	ஒதுக்கீடு (ரூபா. மி)	முன்னேற்றம்	
					பெளதீக (%)	நிதி (ரூபா. மி)
1	தாக்க மதிப்பீடு	முதனிலை சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு (IEE): அம்பாறை மாவட்டத்தில் முன்மொழியப்பட்டுள்ள காலகெகந்தியா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்	நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்	3.63	85	3.09
		சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA): முன்மொழியப்பட்டுள்ள கிண் - நிலவளா திசைதிருப்பல் திட்டம்	கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு - நீர்ப்பாசன பிரிவு	38.85	90	15.54
		சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA): மா ஓயா வடிநிலத்திலுள்ள யட்டிம ஈண் நீர்த்தேக்கத் திட்டம்	தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை	5.81	90	5.24
2	சாத்தியக்கூற்று ஆய்வுகள்	மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலட்டுத் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டத்தின் கீழ், வணிக ரீதியிலான விவசாய மேம்பாட்டிற்கான (CAD) ஆரம்ப சாத்தியக்கூற்று ஆய்வு	கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு - நீர்ப்பாசன பிரிவு	8.52	100	5.95
மகாவலி ஆலோசனைப் பணியகத்தினால் (MCB) வழங்கப்படும் விசேட சேவைகள்						
1	நியமச் செயற்பாட்டு நடைமுறைகளைத் தயாரித்தல்	மல்வத்து ஓயா, யான் ஓயா மற்றும் மீ ஓயா ஆகிய ஆறு வடிநிலங்களுக்கான வெள்ள முகாமைத்துவ நியமச் செயற்பாட்டு நடைமுறைகளை (SOPs) தயாரிப்பதற்கான ஒத்துழைப்புச் சேவைகள்	குளங்கள் கிராமங்களின் மறுமலர்ச்சி	16.92	100	13.28

#	வழங்கப்பட்ட சேவை	மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள்	சேவை வழங்கிய நிறுவனம்	ஒதுக்கீடு (ரூபா. மி)	முன்னேற்றம்	
					பெளதீக (%)	நிதி (ரூபா. மி)
2	நில அளவை மற்றும் எல்லை நிர்ணயம்	அனுராதபுரம், வவுனியா, குருநாகல், புத்தளம், மன்னார், பொலன்னறுவை மற்றும் திருகோணமலை ஆகிய மாவட்டங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில்கலையமைப்புகளின் (Cascades) கீழ் உள்ள கிராமிய நீர்ப்பாசன முறைகளுக்குச் சொந்தமான பாதுகாப்பு வலயங்களை நில அளவை செய்வதற்கும் எல்லை நிர்ணயம் செய்வதற்குமான சேவைகள்.	குளங்கள் கிராமங்களின் மறுமலர்ச்சி	283.45	88%	250
3	நில அளவை மற்றும் எல்லை நிர்ணயம்	அனுராதபுரம், வவுனியா, குருநாகல், புத்தளம், மன்னார், பொலன்னறுவை மற்றும் திருகோணமலை ஆகிய மாவட்டங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில்கலையமைப்புகளின் (Cascades) கீழ் உள்ள கிராமிய நீர்ப்பாசன முறைகளுக்குச் சொந்தமான பாதுகாப்பு வலயங்களை நில அளவை செய்வதற்கும் எல்லை நிர்ணயம் செய்வதற்குமான சேவைகள்.	குளங்கள் கிராமங்களின் மறுமலர்ச்சி	75.85	90	53.10

2.1.3 எதிர்கால இலக்குகள்

	நிகழ்ச்சித் திட்டம்/ கருத்திட்டம்	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2025 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட முழு மொத்த பெளதீக விருத்தி	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
01.	மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம் (MWSIP) – கட்டம் I மற்றும் II	29,000.00 கட்டம் II	35.5 %	36.3%	- மார் 2.5 கி.மீ. சுரங்கப்பாதை அகழ்வு மற்றும் இரண்டு சுரங்கப்பாதை துளையிடும் இயந்திரங்களை (TBM) அகற்றுதல் உள்ளிட்ட UECP-ICB-2A தொகுப்பின் எஞ்சிய பணிகளை நிறைவு செய்தல். - மினிப்பே - 6 தொகுப்பை நிறைவு செய்து இலங்கை மகாவலி அதிகாரசபையிடம் ஒப்படைத்தல். - PMSC, மேல் மத்திய மாகாணக் கால்வாய் NCPCP-3 மற்றும் NCPCP-4 தொகுப்புகளுக்கான ஒப்பந்தங்களை வழங்குதல் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு 20% முன்பணம் செலுத்துதல்.
02	உமா ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்திக் கருத்திட்டம்	1,270.00	99.98%	100%	- கருத்திட்டப் பணிகளுக்காக தற்காலிகமாக இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருட்களை** மீள் ஏற்றுமதி செய்தல் (re-export) - மீதமுள்ள சிறு பணிகளை நிறைவு செய்தல்
03.	மொரகஹகந்த மற்றும் களு கங்கை நீர்த்தேக்கங்கள்	80.00	99.93%	100%	- கருத்திட்டத்தின் நிர்மாணிப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்ததை அடுத்து, கருத்திட்ட அலுவலகம் மூடப்பட்டுள்ளது. - லக்கல, எலஹேர, நாவுல, மெதிரிகிரிய மற்றும் கந்தளாய் ஆகிய பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளுடன் தொடர்புடையதாக சுவீகரிக்கப்பட்ட காணிகள் தொடர்பாக இழப்பீடுகளை வழங்கும் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

	நிகழ்ச்சித் திட்டம்/ கருத்திட்டம்	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2025 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட முழு மொத்த பெளதீக விருத்தி	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
04.	காலநிலை தாக்கங்களை குறைப்பதற்கான பன்முக நிலை கருத்திட்டம் (CResMPA)	9,150.00	70%	85%	- கீழ்வரும் பிரிவுகளை மேம்படுத்துதல் - அதிக தாக்கம் மிக்க வானிலை மற்றும் நீரியல் அனர்த்த நிலைகள் தொடர்பான முன்னெச்சரிக்கை தொகுதிகள் - காலநிலைக்கு முகங் கொடுக்கக் கூடிய திறன் தொடர்பான களனி பள்ளத்தாக்கு பல் நோக்கு நீர் உட் கட்டமைப்பு வசதிகள் 25 மாவட்டங்களில் செயற்படுத்தப்பட்டுள்ள அனைத்து நீர்ப்பாசன மறு சீரமைப்புப் பணிகளை நிறைவு செய்தல் - டிட்வா சூறாவளியினால் ஏற்பட்ட சொத்து சேதங்கள் குறித்து அவசரகால செயற்பாட்டு உள்ளடக்கம் (CERC - Contingency Emergency Response Component) இன் கீழ் அடையாளம் காணப்பட்ட முழுமையான மறு சீரமைப்பு வகுதிகள்
05	ஒருங்கிணைந்த நீரேந்து மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவ கருத்திட்டம் (IWWRMP)	5,100.00	81.87 %	91.76 %	- கண்டி, நுவரெலியா மற்றும் பதுளை ஆகிய மாவட்டங்களுக்காக 218 நுண் நீரேந்து திட்டங்களை தயாரித்தல். - பாதஹேவாஹெட்ட, தெல்தொட்ட, ஹங்குரன்கேத மற்றும் மதுரட்ட ஆகிய பிரதேச செயலக பிரிவுகளில் அடையாளம் காணப்பட்ட செயற்பாடுகளை மேல் மகாவலி நீரேந்து பிரதேசத்தை இலக்காகக் கொண்டு செயற்படுத்துதல். - அடையாளம் காணப்பட்ட ஆற்று பள்ளத்தாக்குகள் சம்பந்தமாக 04 நிலக் கீழ் நீர் முகாமைத்துவ திட்டங்களை தயாரித்தல். - நீர் முகாமைத்துவ செயலகத்திற்காக VISTA மாதிரியுருவை மொத்தமாக நீர் ஒதுக்கீட்டில் ஈடுபடுத்துதல். - நீர் வளக் கொள்கையை தயாரித்து நிறைவு செய்தல்.

	நிகழ்ச்சித் திட்டம்/ கருத்திட்டம்	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2025 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட முழு மொத்த பெளதீக விருத்தி	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
					• நீர்ப்பாசன திணைக்களம் - 11 பணி ஒப்பந்தங்களை செயற்படுத்துதல். • இலங்கை மகவலி அதிகார சபை - 16 பணி ஒப்பந்தங்களை செயற்படுத்துதல். • வடக்கு மாகாண நீர்ப்பாசன திணைக்களம் - 07 பணி ஒப்பந்தங்களை செயற்படுத்துதல். • கிழக்கு மாகாண நீர்ப்பாசன திணைக்களம் - 10 பணி ஒப்பந்தங்களை செயற்படுத்துதல். • சிறு மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நீர்ப்பாசன உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மறு சீரமைக்கும் பணிகள், மீள் இலக்கிடுகை செயற்பாடுகளின் (அமெரிக்க டொலர் 10 மில்லியன்) கீழ் பணி ஒப்பந்த பெருகை செயற்பாடுகள் மற்றும் ஒப்பந்த முகாமைத்துவம் (சுமார் 760 பணி வகுதிகளின் கீழான பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன). • 2026 ஆம் ஆண்டில், அவசரகால செயற்பாட்டுக் கூறின் (CERC) கீழ் ரூபா 1,730 மில்லியன் மதிப்பிலான 18 பணித் தொகுதிகளும், ரூபா 70.5 மில்லியன் மதிப்பிலான 04 மதியுரை சேவை வகுதிகளும் செயற்படுத்தப்படும்.
06.	நகல்ஸ் மலைத் தொடர்பில் ஆபத்திற்குள்ளாகியுள்ள ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்குகள், நீர் நேருற்றுக்கள், நீர்	3,250.00	19.35%	47%	2026 ஆம் ஆண்டிற்காக முன் மொழியப்பட்ட செயற்பாடுகள், சுற்றுச் சூழல் தொகுதிகளின் தாங்கு திறனை மேம்படுத்துதல், விவசாய உற்பத்தித் திறனை உயர்த்துதல் மற்றும் கருத்திட்டப் பிரதேசத்திற்குள் குடி மக்களினது தழுவிக் கொள்ளும் திறன்களை வலுப்படுத்துதல் ஆகிய நோக்கங்களுக்காகத்

	நிகழ்ச்சித் திட்டம்/ கருத்திட்டம்	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2025 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட முழு மொத்த பெளதீக விருத்தி	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
	வீழ்ச்சிகள் சார்ந்த பிரதேசங்கள் மற்றும் தாழ் நீரேந்து பிரதேசங்களில் வசிக்கின்ற விவசாயிகள் மற்றும் பெருந்தோட்ட குடிமக்களினது காலநிலை மாற்றங்களுக்கு முகங் கொடுக்கின்ற திறனை மேம்படுத்துதல் (பசுமை காலநிலை நிதியம்) GCF Knuckles				திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. செயற்பாடுகள் பின்வருமாறு பிரதான கருப் பொருள் உள்ளடக்கங்களின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 1. சுற்றுச் சூழல் தொகுதிகள் மற்றும் நீரேந்து மீள் நிலை நாட்டுகை • உயிரியல் மற்றும் கட்டமைப்பு ரீதியிலான செயற்பாடுகளின் வாயிலாக 2,000 ஹெக்டயார் அளவிலான கால்வாய்கள்இ ஓடைகள், ஆறுகள் மற்றும் ஆற்றங் கரைகளை பாதுகாத்தல். • அதிக அபாயமுள்ள பிரதேசங்களில் பாதையோரமாக 5 கிலோ மீற்றர் நீளமான வடிகாலமைப்பு தொகுதிகளை அபிவிருத்தி செய்தல். • பங்கேற்பு அணுகு முறையின் வாயிலாக 10 நீர்ப்பாசன வலையமைப்புகள், 20 கிராமிய குளங்கள், 15 குளங்கள் மற்றும் சிறு அணைக் கட்டுகள் (Check Dams) ஆகியவற்றை மறு சீரமைத்தல்.. • தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சிறிய வனப் பகுதிகளுக்கிடையிலான இடை வெளிகளை நிரப்பும் வகையில் மர நடுகையை மேற்கொண்டு 100 ஹெக்டயார் நிலப் பரப்பை கூட்டிணைத்தல் மற்றும் அழிவடைந்த நிலையிலுள்ள காணிகளை மீள் கட்டமைத்தல். • நிலச் சுட்டி தொடர்பினை மேம்படுத்தும் பொருட்டு 10 கிலோ மீற்றர் பரப்பளவிலான சுற்றுச் சூழல் வழித் தடங்களை அடையாளமிட்டு நிலை நிறுத்துதல். • வன பாதுகாப்பு திணைக்களம் மற்றும் இலங்கை மகாவலி

	நிகழ்ச்சித் திட்டம்/ கருத்திட்டம்	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2025 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட முழு மொத்த பெளதீக விருத்தி	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
					அதிகார சபை ஆகிய நிறுவனங்களின் ஊடாக ஆக்கிரமிப்பு அந்நிய நாட்டுத் தாவர இனங்களை அகற்றுதல் மற்றும் புல் வெளிகளை மீள் நிலை நாட்டும் பொருட்டு 200 ஹெக்டயார் அளவிலான வனாந்திர நிலப் பரப்புகளை மீளருவாக்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல். • 20 ஹெக்டயார் அளவிலான சிறு நீரோட்டங்கள், சிறு நீரேந்து பிரதேசங்கள் மற்றும் வன சீவராசிகள் வாழிடங்களை மேம்படுத்துதல் மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தல். • வனாந்திரமயமான மற்றும் புல் வெளிப் பிரதேசங்களுக்கு உரித்தான 50 ஹெக்டயார் நிலப் பகுதியில் புதிய தீத் தடுப்பு பட்டைகளை நிலை நாட்டுதல் மற்றும் ஏற்கனவே நிலவுகின்ற 50 ஹெக்டயார் அளவிலான தீத் தடுப்பு பட்டைகளை பராமரித்தல். • சுற்றுச் சூழல் நேயமிக்க செயல் வழி முறைகளை பின்பற்றி 300 ஹெக்டயார் அளவிலான வனப் பயிர்ச் செய்கையை மீள் நிலை நாட்டுதல். • 25,000 நாற்றுகளை உள்ளடக்கிய நாற்றங்கால்களை பராமரித்தல் மற்றும் சுற்றுச் சூழல் ரீதியாக உணர் திறன் மிக்க பிரதேசங்களில் பெயர்ப் பதாகைகளை நிலை நிறுத்துதல். 2. காலநிலை தாங்கு திறன் கொண்ட விவசாயம் மற்றும் மண் ஆரோக்கிய மேம்பாடு • 3,000 விவசாயக் குடும்பங்கள் மற்றும் 3,000 ஹெக்டயார் அளவிலான நிலப் பரப்பிற்காக காலநிலை மாற்றங்களை தாங்கக் கூடிய நெல் மற்றும் பிற களத் திடல் பயிர் வகைகளை தெரிவு

	நிகழ்ச்சித் திட்டம்/ கருத்திட்டம்	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2025 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட முழு மொத்த பெளதீக விருத்தி	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
					செய்தல், அறிமுகப்படுத்தல் மற்றும் ஊக்குவித்தல். • நிலையான மண் முகாமைத்துவ செயல் வழி முறைகளை அமுல்படுத்தும் பொருட்டு 3,000 விவசாயக் குடும்பங்களையும், 3,000 ஹெக்டயார் நிலப் பரப்பையும் உள்ளடக்கியதாக மண் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துதல். • நெற் பயிர்ச் செய்கையின் உற்பத்தித் திறனை மேம்படுத்தும் முகமாக நெல்லை விசிறுவதற்குப் பதிலாக நாற்று நடும் வழி முறையை 600 விவசாயிகளிடையே ஊக்குவித்தல். • கலப்பு, தொடர்ச்சியான (Relay) பயிர்ச் செய்கை மற்றும் வரிசை இடை நடுகை (Alley) போன்ற பயிர்ச் செய்கை முறைகளின் மூலம் பயிர்த் தீவிரத்தை அதிகரிப்பதற்காக பொருத்தமான நெல் மற்றும் ஏனைய களத் திடல் பயிர் (OFC) வகைகளின் விதைகள் மற்றும் நடுகைப் பொருட்களை விநியோகித்தல் (3,000 விவசாயிகளுக்கு). • 300 ஹெக்டயார் அளவிலான நெல் வயல்களின் வரப்புகளை ஒருங்கிணைத்தல். • காலநிலை நன்னெறி மிக்க விவசாயம் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட முகாமைத்துவ உத்திகள் தொடர்பாக 100 அதிகாரிகள் மற்றும் 3,000 விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை நடாத்துதல். • இழப்புகளை குறைத்தல் மற்றும் பெறுமதி ஒன்று சேர்வை மேம்படுத்தும் முகமாக அறுவடைக்குப் பிந்தைய விளைச்சல் முகாமைத்துவ நடைமுறைகளை அறிமுகப்படுத்துதல்.

	நிகழ்ச்சித் திட்டம்/ கருத்திட்டம்	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2025 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட முழு மொத்த பெளதீக விருத்தி	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
					- இயற்கை நீர் வழிகள் மற்றும் வனாந்தர எல்லைப் பகுதிகளில் காணப்படுகின்ற 300 ஹெக்டயார் அளவிலான சேதமடைந்த தோட்ட நிலப் பகுதிகளை மீள் நிலை நாட்டி அவற்றை வினைத் திறன் மிக்க வனாந்திர பகுதிகளாக மாற்றுதல். - தீவிரப் பயிர்ச் செய்கை மற்றும் ஊட்டச் சத்து நிறைந்த வாழ்வாதார உற்பத்தி தொடர்பாக நிலங்களை ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு வழிகாட்டும் வகையில் 10 தோட்டங்களுக்கான நிலச் சுட்டி மட்டங்களின் கீழ் திட்டங்களை உருவமைத்தல்.. 500 ஹெக்டயார் நிலப் பரப்பில் மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு மற்றும் காலநிலை மாற்றத்தின் கீழான தாக்கங்களை குறைக்கும் செயல் நடைமுறை வழி வகைகளை செயற்படுத்துதல். 3. நிலையான தோட்டப் பயிர்ச் செய்கை மற்றும் விவசாய வனவியல் மேம்பாடு 100 ஹெக்டயார் அளவிலான தேயிலை நிலங்களை மேம்படுத்துதல், 20 ஹெக்டயார் அளவிலான சேதமடைந்த தேயிலை நிலங்களை மீள் உருவாக்குதல் மற்றும் ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களத்தினால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வழி முறைகளுக்கு ஒத்திசைவாக 30 ஹெக்டயார் அளவிலான நிலப் பகுதிகளை மேம்படுத்துதல். - ஏற்றுமதி விவசாயப் பயிர்ச் செய்கை மற்றும் பழப் பயிர்களுடன் கூட்டிணைந்த இடைப் பயிர்ச் செய்கையை ஊக்குவித்தல். - குறைவாகப் பயன்படுத்தப்படும் நிலங்களில் வெற்றிடங்களை நிரப்பி பயிரிடுவதற்காக உள்நாட்டு வனத் தாவர இனங்கள், தேயிலை மற்றும் விறகுக்கான மரங்களுக்காக பயன்படுத்துகின்ற

	நிகழ்ச்சித் திட்டம்/ கருத்திட்டம்	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2025 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
					தாவரங்கள் தொடர்பாக 4 நாற்றங்கால்களை தோட்டப் பகுதிகளில் நிலை நிறுத்துதல். 4. பசுமை பெறுமதிச் சங்கிலி அபிவிருத்தி மற்றும் சந்தை அணுகல் • விலை கட்டமைப்புகள் மற்றும் பெறுமதிச் சங்கிலி மேம்பாட்டிற்கான சாத்தியக் கூறுகள் (சான்றுபடுத்துகை, தர உறுதிப்படுத்துதல், உற்பத்திப் பெறுமதி போன்றவை) ஆகியவற்றை கருத்திற் கொண்டு தேசிய ரீதியிலான பசுமைச் சந்தை மதிப்பீட்டை அணுகுதல். • மேல் நீரேந்து பிரதேசத்தின் பெறுமதிச் சங்கிலிகளை அடையாளம் காண்பதற்கும், பசுமைச் சந்தை மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளை நடாத்தும் பொருட்டும் செயலாக்கத் திறனை கட்டியெழுப்புதல். • சிறு அளவிலான மற்றும் வாழ்வாதார விவசாயிகளை உள்ளடக்கிய பெறுமதிச் சங்கிலிகளை மேம்படுத்தும் முகமாக வழிகாட்டுதல்களை தயாரித்தல். • சிறு/குறுகிய அளவிலான வணிக நிறுவனங்களாக செயற்படுவதன் ஊடாக பசுமை விருத்தி வாய்ப்புகளிலிருந்து பயனடைவதற்கு விவசாய இயக்கங்களை வலுப்படுத்துதல். • பயிற்சிகள் மற்றும் பங்குதாரர்களின் ஒத்துழைப்பின் வாயிலாக பெறுமதி ஒன்று சேர் சங்கிலி தொழில் முயற்சிகள் மற்றும் உதவி வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கிடையிலான விழிப்புணர்வுட்டல் மற்றும் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவதன் வாயிலாக அந்நிறுவனங்களின் நிலைத் தன்மையை மேலுயர்த்துதல்.

	நிகழ்ச்சித் திட்டம்/ கருத்திட்டம்	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2025 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட முழு மொத்த பெளதீக விருத்தி	2026 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
					5. சுற்றுச் சூழல் தொகுதி சேவைகளுக்கான (PES) கட்டணச் செலுத்துகை பொறிமுறை • மூன்று உப பள்ளத்தாக்குகள் தொடர்பாக சுற்றுச் சூழல் தொகுதி சேவைகளுக்கான கட்டணச் செலுத்தல் தொடர்பான இடை நிலை நிறுவனமொன்றை நிலை நிறுத்துதல். • குறைந்த பட்சம் இரண்டு சுற்றுச் சூழல் தொகுதி சேவைகளுக்கான கட்டணச் செலுத்தல் பொறி முறைகளுக்கான முன்னேற்பாட்டு நடவடிக்கைகளை நிறைவு செய்து அவற்றை நடைமுறைப்படுத்தும் செயற் பணிகளை ஆரம்பித்தல். 6. விரிவான நீரியல் ஆய்வு மற்றும் நீரியல் மாதிரியாக்கல் • விரிவான நீரியல் ஆய்வு மற்றும் நீரியல் மாதிரியாக்கல் தொடர்பான பணிகள் தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.

2026ஆம் ஆண்டில் நீர்ப்பாசனப் பிரிவினால் செயற்படுத்துவதற்குத் திட்டமிட்டுள்ள கருத்திட்டங்கள்

- காலநிலை தாக்கங்களுக்கு முகங் கொடுக்கும் மற்றும் நவீனப்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசன விவசாயத் துரையின் வாயிலாக உணவுப் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் நோக்கில் முன்னோடி மாதிரிகளை செயற்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் 2027 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருப்பதுடன், அதன் ஆரம்ப கட்ட பணிகள் 2026 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளன.
- இது நீர்ப்பாசனத் துறை தொடர்பாக குழாய் வழி நீர் விநியோகிப்பு தொகுதியை அறிமுகப்படுத்தும் முன் மாதிரி கருத்திட்டமாக காணப்படுகின்றது. இதன் வாயிலாக நடப்பு நீர் பயன்பாட்டில் ஏற்படக் கூடிய இழப்புகளை 35% இனால் குறைப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதற்காக ஆசிய மற்றும் பசுபிக் பிராந்தியத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் தாங்கு திறனை மேம்படுத்தும் முகமாக ஜப்பான் நிதியம், ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி மற்றும் இலங்கை குடியரசினால் அமெரிக்க டொலர் 4.98 மில்லியன் ஆன நிதியம் முதலீடு செய்யப்படுகின்றது.
- தற்காலிகமாக இடை நிறுத்தப்பட்ட கிவுல் ஓய நீர்த்தேக்கக் கருத்திட்டம் மற்றும் மாதுரு ஓய வலக் கரை அபிவிருத்தி கருத்திட்டமும் இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையின் கீழ் 2026 ஆம் ஆண்டிலிருந்து மீளவும் செயற்படுத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதனடிப்படையில், கிவுல் ஓய நீர்த்தேக்க கருத்திட்டத்திற்கு ரூபா 2500 மில்லியனும், மாதுரு ஓய வலக் கரை அபிவிருத்தி கருத்திட்டத்திற்கு ரூபா 1000 மில்லியனும் ஆன தொகை 2026 ஆம் ஆண்டில் முதலீடு செய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

.....
பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) -

திட்டமிடல் மற்றும் செயற்படுத்துகை
பிரிவு - நீர்ப்பாசன பிரிவு
ஒப்பம்

.....
செயலாளர் -

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள்,
காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு
ஒப்பம்

03 அத்தியாயம் - 2025 டிசம்பர் 31 முடிவுற்ற வருடத்துக்கான ஒட்டுமொத்த நிதிச் செயலாற்றுகை

3.1. நிதிச்செயலாற்றுகைப்பற்றியகூற்று

ஏசீஏ - எப்

2025 டிசம்பர் 31 முடிவுற்ற காலத்திற்கான நிதிச் செயலாற்றுகைக் கூற்று

ரூபா.

வ.செ.திட்டம் (2025)	உண்மையான		
	2025	2024	
- வருமான பெறுகைகள்	-	-	ACA-1
வருமான வரி	-	-	
- உள்ளூர்பொருட்கள், சேவைகளுக்கான வரி	-	-	
- சர்வதேச வர்த்தகம்மீதான வரி	-	-	
1,443,000,000 வரியல்லா வருமானம் மற்றும் பிற	1,939,987,603	86,430,015	ACA-1
1,443,000,000 மொத்த வருமான பெறுகைகள் (அ)	1,939,987,603	86,430,015	
- வருமானமல்லாத பெறுகைகள்	-	-	ACA-3
- திறைசேரி முற்பணம்	36,319,927,056	22,762,348,930	
- வைப்புகள்	1,560,218,838	96,911,906	
- முற்பணக் கணக்குகள்	199,548,906	108,271,180	
- வேறு பெறுகைகள்	-	-	ACA-5
- மொத்த வருமானமல்லாத பெறுகைகள்(ஆ)	38,079,694,800	22,967,532,016	
மொத்த வருமான பெறுகைகள் மற்றும் வருமானமல்லாத பெறுகைகள்	40,019,682,403	23,053,962,031	ACA-2(ii)
- இ=(அ)+(ஆ)	2,566,748,234	159,254,397	
திறைசேரிingWif (ஈ)	-	-	ACA-2(ii)
நிகரவருமான பெறுகைகள்மற்றும்வருமானமல்லாத பெறுகைகள்உ=(இ) - (ஈ)	37,452,934,169	22,894,707,634	
கழி : செலவினம்	-	-	
- மீண்டெழும் செலவினம்	-	-	
வேதனாதிகள் ,சம்பளங்கள், பிறஊழிய நன்மைகள்	3,223,052,555	2,540,698,945	ACA-2(ii)
3,250,950,000 ஏனைய பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள்	508,428,281	656,110,596	
696,800,000 உதவு தொகை, மானியம் மற்றும் மாற்றல்கள்	48,853,904,632	48,459,517,438	
49,523,900,000 வட்டிக் கொடுப்பனவுகள்	-	-	
- ஏனைய மீண்டெழும் செலவினம்	426,458	183,374	ACA-2(ii)
1,350,000 மொத்த மீண்டெழும் செலவினம்(ஊ)	52,585,811,926	51,656,510,353	
53,473,000,000 மூலதனச் செலவினம்	-	-	ACA-2(ii)
மூலதன சொத்துக்களின் புனரமைப்பு மற்றும்மேம்பாடு	2,898,750,681	56,441,952	
6,701,600,000 மூலதன சொத்துக்களை கையகப்படுத்துதல்	32,015,726,471	4,112,529,144	
53,642,213,093 மூலதன மாற்றல்கள்	17,781,152,264	8,811,486,846	
25,011,850,000 நிதி சொத்துக்களை கையகப்படுத்துதல்	1,463,676,399	1,947,579,800	ACA-2(ii)
1,730,000,000 திறன் மேம்பாடு	25,490,468	5,034,812	
37,500,000 பிற மூலதன செலவுகள்	11,734,321,850	10,212,201,739	
15,754,150,000 மொத்த மூலதன செலவினம் (எ)	65,919,118,133	25,145,274,293	
102,877,313,093 வைப்புக்கொடுப்பனவு	591,718,713	89,778,157	ACA-4
முற்பணக்கொடுப்பனவு	252,911,897	219,295,950	
பிரதான பேரேட்டு செலவுகள் (ஏ)	844,630,610	309,074,107	ACA-5
மொத்த செலவினம் ஐ=(ஊ + எ + ஏ)	119,349,560,668	77,110,858,753	
- டிசம்பர் 31 ஆம் தேதிய இருப்பு ஏ=(இ - எ)	(81,896,626,499)	(54,216,151,119)	ACA-7
தொடக்க இருப்புநிலைக் குறிப்பின்படி மீதி	(81,896,626,499)	(54,218,905,365)	
டிசம்பர் 31 இல் முற்பண மீதி	-	2,754,245	ACA-3
	-	-	

3.2. நிதிநிலைமைபற்றியகூற்று

2025 டிசம்பர் 31 அன்றுள்ளவாறுநிதிநிலைமைபற்றியகூற்று

ஏசீஏ-பீ

		உண்மை நிலை	
குறிப்பு		2025	2024
		ரூபா	ரூபா
நிதி சொத்துக்கள் அற்றது			
ஆதனம், பொறித் தொகுதி மற்றும் உபகரணம்	ஏசீஏ-6	129,158,836,914	4,111,761,351
நிதி சொத்துக்கள்			
முற்பணக் கணக்குகள்	ஏசீஏ-5/5(ஏ)	390,829,393	337,466,402
காசு மற்றும் காசுக்குச் சமனானவை	ஏசீஏ-3	-	2,754,245
மொத்த சொத்துக்கள்		129,549,666,307	4,451,981,998
தேறிய சொத்துக்கள் / உரிமைப் பங்கு			
திறைசேரிக்கு தேறிய சொத்துக்கள்		(837,117,180)	206,093,422
ஆதனம், பொறித் தொகுதி மற்றும் உபகரண ஒதுக்கம்		129,158,836,914	4,111,761,351
வாடகை மற்றும் பணி முற்பண ஒதுக்கம்	ஏசீஏ-5பீ	63,000,000	63,000,000
நடைமுறைப் பொறுப்புகள்			
வைப்புக் கணக்குகள்	ஏசீஏ-4	1,164,946,573	68,372,979
தீர்க்கப்படாத பணிமுற்பண மீதி	ஏசீஏ-3	-	2,754,245
மொத்தப் பொறுப்புகள்		129,549,666,307	4,451,981,997

பக்க இலக்கம் 8 முதல் 59 வரை ஏசீஏ 1 முதல் ஏசீஏ 7 வரையான மாதிரிப் படிவங்களின் மூலம் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற கணக்குத் தகவல்கள் மற்றும் குறிப்புகளின்/பின்னிணைப்புகளின் பக்க இலக்கம் 60 முதல் 92.5 வரை உள்ளடங்கியுள்ள ஏனைய கணக்குக் குறிப்புகளின் விபரமும் இந்த இறுதிக் கணக்குகளில் உள்ளடங்கிய பகுதியாகும். 2025 ஆம் ஆண்டின் 17.12.2025 திகதியிடப்பட்ட இல 02/2025 அரசு கணக்குகள் விதிமுறைகள் மற்றும் அரசு நிதி விதிமுறைகள் 150 மற்றும் 151 ஆகியவற்றின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப நிதி நிலைமைக்கூற்றுக்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. அதனால் மேலேயுள்ள இறுதிக் கணக்குகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொகைகள், அது தொடர்பான கணக்குக் குறிப்புகள் மற்றும் ஏனைய கணக்குத் தகவல்கள் திறைசேரிப் புத்தகங்களுடன் சீராக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதையும் அவை அந்தத் தொகைகளுடன் உடன்படுகின்றது என்பதையும் இத்தால் சான்றுப்படுத்துகிறோம்.

2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் எண் தேசிய கணக்காய்வு சட்டத்தின் பிரிவு 38(1) (இ) இன் படி நிதி நிருவாகத் திற்காக வினைத்திறன்மிக்க உள்ளக நிருவாகத் தொகுதியொன்று அறிக்கையிடும் நிறுவனத்தில் காணப்படுகின்றது எனவும் நிதி நிருவாகத்திற்காக உள்ளக நிருவாகத் தொகுதியின் செயற்திறனை மேற்பார்வை செய்வதற்கும் அதற்கு அமைவாக அந்தத் தொகுதியை வினைத்திறனுடன் நடைமுறைப்படுத்துவதற்குத் தேவையானவாறு மாற்றங்களை மேற்கொள்வதற்கும் அடிக்கடி மீளாய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது எனவும் இத்தால் சான்றுப்படுத்துகிறோம்.

பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்
பெயர்:
பதவி:
திகதி: 2026-02-26.

கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்
பெயர்:
பதவி:
திகதி: 2026-02-26

பிரதான நிதி உத்தியோகத்தர்/ பிரதான கணக்கா6
பணிப்பாளர்(நிதி)/ஆணையாளர்(நிதி)
பெயர்:
திகதி: 2026-02-26

D.P. Wickramasinghe

Secretary

Ministry of Agriculture, Livestock, Lands & Irrigation
10/5, "Govijana Mandiraya", Rajamalwatta Road
Battaramulla

D.P. Wickramasinghe

Secretary

Ministry of Agriculture, Livestock, Lands & Irrigation
80/5, "Govijana Mandiraya", Rajamalwatta Road
Battaramulla.

D.K.T. Samanmali

Chief Accountant

Ministry of Agriculture, Livestock, Lands and Irrigation
(Agriculture Division)
No. 80/5, "Govijana Mandiraya"
Rajamalwatta Road, Battaramulla.

3.3. காசுப்பாய்ச்சல்பற்றியகூற்று

ஏசீஏ-சீ

2025 டிசம்பர் 31 அன்று முடிவடைந்த காலப்பகுதிக்கானகாசுப் பாய்ச்சல் கூற்று

	உண்மை	
	2025 (ரூபா)	2024 (ரூபா)
தொழிற்பாட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்தான காசுப் பாய்ச்சல்	-	-
மொத்த வரிப் பெறுகைகள்	-	-
கட்டணங்கள், தண்டப்பணங்கள், தண்டனைகள் மற்றும் உத்தரவுப் பத்திரங்கள்	-	-
இலாபம்	-	-
வருமானம் அல்லாத பெறுகைகள்	-	-
ஏனைய வருமான தலைப்புகளுக்காக சேகரிக்கப்பட்ட வருமானம்	561,411,246	192,983,847
கிடைக்கப்பெற்ற கட்டுநிதி	36,319,927,056	22,762,348,930
முற்பணங்களை அறவிடல்	245,469,771	88,551,601
வைப்புக்களின் பெறுகை	1,560,218,838	96,911,906
செயற்பாடுகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட மொத்தக் காசு (அ)	38,687,026,911	23,140,796,284
கழி - பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட காசு		
ஆளுகூரிய வேதனங்கள் மற்றும் தொழிற்பாட்டுக் கொடுப்பனவுகள்	2,637,629,588	2,553,780,522
மானியங்களும் மாற்றுக் கொடுப்பனவுகளும்	2,600,816,082	15,176,218,129
ஏனைய செலவினத் தலைப்புகளுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவினம்	234,171,203	58,871,340
திறைசேரிக்குத் தீர்க்கப்பட்ட பணிமுற்பணம்	2,566,748,234	159,254,397
முற்பணக் கொடுப்பனவு	263,725,680	146,641,299
வைப்புக் கொடுப்பனவு	591,718,713	89,778,157
தொழிற்பாடுகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட மொத்தக் காசு (ஆ)	8,894,809,500	18,184,543,844
தொழிற்பாட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்தான தேறிய காசுப் பாய்ச்சல் (இ)ஸ்ரீ(அ)-(ஆ)	29,792,217,411	4,956,252,440
முதலீட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்தான காசுப் பாய்ச்சல்		
வட்டி	-	-
பங்கு இலாபம்	-	-
உரிமை இழந்த ஏற்பாடுகள் மற்றும் பொளதீக சொத்துக்களின் விற்பனை	-	-
உப கடன்கள் மீதான அறவிடுகள்	-	-
முதலீட்டு நடவடிக்கைகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட மொத்தக் காசு (ஈ)	-	-
கழி - பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட காசு:		
மூலதன செலவினம்	29,792,217,411	4,953,498,195
முதலீட்டுச் செயற்பாடுகளுக்கு வழங்கப்பட்ட மொத்தக் காசு (உ)	29,792,217,411	4,953,498,195
முதலீட்டுச் செயற்பாடுகளிலிருந்தான தேறிய காசுப் பாய்ச்சல் (ஊ)ஸ்ரீ(ஈ)-(உ)	(29,792,217,411)	(4,953,498,195)
தொழிற்பாடுகள் மற்றும் முதலீட்டுச் செயற்பாடுகளிலிருந்தான தேறிய காசுப் பாய்ச்சல் (எ)ஸ்ரீ(இ),(ஊ)	-	2,754,245
நிதிச் செயற்பாடுகளிலிருந்தான காசுப் பாய்ச்சல்		
உள்ளூர்க் கடன்கள்	-	-
வெளிநாட்டுக் கடன்கள்	-	-
பெற்ற நன்கொடைகள்	-	-
நிதி நடவடிக்கைகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட மொத்தக் காசு (ஏ)	-	-
கழி - பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட காசு:		
உள்ளூர் கடன்கள் மீதான மீளக் கொடுப்பனவுகள்	-	-
வெளிநாட்டுக் கடன்கள் மீதான மீளக் கொடுப்பனவுகள்	-	-
நிதிச் செயற்பாடுகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட மொத்தக் காசு (ஐ)	-	-
நிதிச் செயற்பாடுகளிலிருந்தான தேறிய காசுப் பாய்ச்சல் (ஒ)ஸ்ரீ(ஏ)-(ஐ)	-	-
காசில் ஏற்பட்ட தேறிய அசைவு (ஒ)ஸ்ரீ(எ), (ஒ)	-	2,754,245
ஜனவரி 01 ஆம் திகதியிலுள்ளவாறான ஆரம்ப காசு மீதி	-	-
டிசம்பர் 31ஆம் திகதியிலுள்ளவாறான இறுதிக் காசு மீதி	-	-

3.4 நிதிக் கூற்றுக்களுக்கான குறிப்புகள்

அறிக்கையிடலின் அடிப்படை

1. அறிக்கையிடல் காலப்பகுதி

இந் நிதிக் கூற்றுக்களுக்கான அறிக்கையிடல் காலப்பகுதி 2025 சனவரி 01 முதல் டிசம்பர் 31 வரையானதாகும்.

இந்த நிதிநிலை அறிக்கைகள் அரசாங்க நிதி ஒழுங்குமுறைகள் 150 & 151 மற்றும் 16.12.2024 தேதியிட்ட மாநில கணக்குகள் வழிகாட்டுதல் எண். 06/2024 ஆகியவற்றின் படி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.

2. அளவீட்டுக்கான அடிப்படை

நிதிக்கூற்றுக்களானது, வரலாற்றுக் கிரய அடிப்படையிலேயே தயாரிக்கப்பட்டுள்ள அதேவேளையில், ஒரு சில சொத்துக்களின் வரலாற்றுக் கிரயம் மீள்மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பெறுமதிக்கு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வேறு விதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டில்லாத போது கணக்கு தயாரிப்பு நடவடிக்கைகள் மேம்படுத்தப்பட்ட காசு அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும்.

நிதிக் கூற்றுக்களிலுள்ள இலக்கங்கள் இலங்கை ரூபாவில் கிட்டிய ரூபாய்க்கு தயாரிக்கப்படல் வேண்டும்.

3. வருமானத்தை அடையாளங்காணுதல்

நாணயமாற்று மற்றும் நாணயமாற்று அல்லாத வருமானங்கள் அவை கிடைக்கக்கூடிய காலப்பகுதியை கவனத்திற்கொள்ளாது, காசு கிடைக்கக் கூடிய காலப்பகுதிக்குள் வருமானமாக அடையாளங் காணப்படுகின்றது.

4. சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரணம் ஆகியவற்றின் அங்கீகாரம் மற்றும் அளவீடு

சொத்துக்கள் நம்பத்தகுந்த அடிப்படையில் அளவிடப்படுகின்றதா மற்றும் நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள் எதிர்கால பொருளாதார நலன்களுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கின்றதா என்பதற்கான நிகழ்தகவின் அடிப்படையிலேயே சொத்து, இயந்திரம் மற்றும் உபகரணங்கள் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன.

கிரயமுறை பொருத்தமில்லாத சந்தர்ப்பத்திலேயே சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரணங்கள் கிரயம் மற்றும் மறமதிப்பீடு முறையில் அளவீடு செய்யப்படுகின்றது.

5. சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரணங்களின் ஒதுக்கம்

இந்த மீள்மதிப்பு ஒதுக்கீட்டுக் கணக்கானது சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரண கணக்கின் தொடர்புபட்டதாகும்.

6. காசு மற்றும் காசுக்குச் சமனான

காசு மற்றும் காசுக்குச் சமனான வகுதியில், 2025 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு உள் நாட்டு பணத் தாள்கள் மற்றும் நாணயங்கள் ஆகியன உள்ளடங்குகின்றன.

அறிக்கையிடப்படும் நிறுவனத்தில் விசேடமான கொடுக்கல் வாங்கல்கள் இடம் பெறுகையில் அத்தகைய தகவல்கள் அரசாங்க கணக்குத் திணைக்களத்தின் அனுமதியுடன் கூடியதாக நிதிக் கூற்றுக்களினுள் உள்ளடக்கலாம். அவ்வாறே, அக் கொடுக்கல் வாங்கல்கல் தொடர்பான கலந்துரையாடல் "அறிக்கையிடும் அடிப்படை" எனும் வகுதியின் கீழ் உள்ளடக்கலாம்.

அறிக்கையிடும் அடிப்படையில் எனும் வகுதியின் கீழ் அறிக்கையிடும் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய கணக்கிடல் கொள்கைகளை மாத்திரம் தெளிவுபடுத்த வேண்டியுள்ளது.

3.5. வருமான சேகரிப்பு செயலாற்றுகை

ரூபா.,000

வருமான குறியீடு	வருமான குறியீட்டின் விபரம்	வருமான மதிப்பீடு		சேகரிக்கப்பட்ட வருமானம்	
		அசல் மதிப்பீடு	இறுதி மதிப்பீடு	தொகை	இறுதி வருமான மதிப்பீடு %
2003.08.00	நீர் மின்சாரம் விற்பனை	1,333,000.00	1,333,000.00	1,871,714.60	40%

3.6. ஒதுக்கீட்டுப் பயன்பாட்டின் செயலாற்றுகை

ரூபா. ,000

ஒதுக்கீட்டு வகை	ஒதுக்கீடு		உண்மையான செலவினம்	இறுதி ஒதுக்கீட்டின் % ஆக ஒதுக்கீட்டுப் பயன்பாடு
	அசல் ஒதுக்கீடு	இறுதி ஒதுக்கீடு		
மீண்டெழும்	4,767,000.00	4,999,165.00	4,924,429.00	98.51%
மூலதனம்	57,930,000.00	57,930,000.00	34,407,322.60	59.39%
மொத்தம்	62,697,000.00	62,929,165.00	39,331,751.60	62.50%

3.7.நி.பி. குறிப்பு 208 பிரகாரம் ஏனைய அமைச்சுக்கள்/ திணைக்களங்களின் முகவராக இத்திணைக்களம்/ மாவட்டச் செயலகம்/ மாகாண சபைக்கான செலவினத்திற்கான ஒதுக்கீடு

ரூபா.,000

	தொடர் இலக்கம்	நிதி ஒதுக்கீடு பெற்றப்பட்ட அமைச்சு / திணைக்களம்	நிதி ஒதுக்கீடு		உண்மையான செலவு	இறுதி நிதி ஒதுக்கீட்டின் படியான நிதி ஒதுக்கீட்டுப் பயன்பாடு % ஆக
			உண்மையான	இறுதி		
1	ஜனாதிபதி அலுவலகம்	Clean Sri Lanka திட்டத்திற்காக	175,000.00	70,655	104.34	40%

3.8. நிதி அல்லாத சொத்து அறிக்கையிடல் செயலாற்றுகை

ரூபா. 000

ஆதன குறியீடு	குறியீட்டு விபரம்	2025.12.31 திகதிய சுற்றாய்வுச் சபை அறிக்கை படி மீதி	2025.12.31 திகதிய நிதி நிலைமை அறிக்கை படி மீதி	எதிர் காலத்தில் கணக்கிட வேண்டியது	அறிக்கையிடல் முன்னேற்றம் %
9151	கட்டிடம் மற்றும் கட்டமைப்பு				
9152	இயந்திரம் மற்றும் உபகரணம்				
9153	காணி				
9154	அருவமான சொத்துக்கள்				
9155	உயிரியல் சொத்துக்கள்				
9160	நடைபெறும் பணிகள்				
9180	குத்தகைசொத்துக்கள்				

*2025 ஆம் ஆண்டிலிருந்து நீர்ப்பாசன பிரிவு 118 செலவினத் தலைப்பின் கீழான உப பிரிவாக காணப்படுவதால், 2025 ஆண்டிற்கான நிதி நிலை அறிக்கையின் பிரகாரம் மீதிகளை கையளிப்பதற்கு வாய்ப்பு காணப்படுவதில்லை

3.9. கணக்காய்வாளர்நாயகத்தின் அறிக்கை

அறிக்கை இணைப்பு IV ஆக இணைக்கப்பட்டுள்ளது

4. அத்தியாயம் - செயலாற்றுகை சுட்டி

4.1. நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகை சுட்டி (செயற்பாட்டு திட்டத்தின் அடிப்படையில்)

குறிப்பான சுட்டி	எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற முடிவுப் பொருளின் விகிதம் (%) ஆக உண்மையான முடிவுப் பொருள்			
	100% -90%	75% -89%	50% -74%	05% -49%
01. மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம் (MWSIP) - மொரகஹகந்தவிலிருந்து ஹுருலு வெவ, மான்னங்கட்டிய, ஏரு வெவ மற்றும் மஹ கனதராவ வரை வட மத்திய மாகாண கால்வாயை (மேல் எலஹைர கால்வாய்) நிறைவு செய்தல் - வட மேல் மாகாண கால்வாய் கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்தல் - மினிபே இடக் கரை கால்வாய் மறு சீரமைப்பு கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்தல்	✓		✓	✓
02. உமா ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்தி கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்தல்	✓			
03. மொரகஹகந்த கரு கங்கை நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்	✓			
04. காலநிலை தாக்கங்களைத் தணிக்கும் பல் நோக்கு நிகழ்ச்சித் திட்ட பிரவேசிப்பு(CResMPA)			✓	
05. ஒருங்கிணைந்த பிரவேசிப்பு ஊடாக உலர் வலயத்தின் சிறு தோட்ட உரிமையாளர்கள் காலநிலை மாறுபாடுகள் மற்றும் பாதகமான நிகழ்வுகளுக்கு முகங் கொடுக்கக் கூடிய திறனைக் கட்டியெழுப்பும் நீர் முகாமைத்துவக் கருத்திட்டம் (CRIWMP)		✓		
06. ஒருங்கிணைந்த நீரேந்து மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவக் கருத்திட்டம் (IWWMP)	✓			
07. இலங்கையில் நகல்ஸ் மலைத் தொடரின் நீரேந்து பிரதேசத்தில் அனர்த்தத்துக்கு உள்ளாகக் கூடிய ஆற்றுப் படுக்கைகளில், நீரேந்துப் பிரதேசங்கள் மற்றும் தாழ் ஆற்றுப் படுக்கைகளில் குடியேறியுள்ள விவசாயிகளினதும், விவசாயக் குடி மக்களினதும் காலநிலைக்கு முகங் கொடுக்கும் திறனை வலுவுட்டுதல் - (GCF நகல்ஸ் கருத்திட்டம்)				✓

5. அத்தியாயம்- பேண்தகு அபிவிருத்தி இலக்குகளை (SDG) அடையும் செயலாற்றுகை

5.1. இனங் காணப்பட்ட தொடர்புடைய பேண் தகு அபிவிருத்தி நோக்கங்களைக் குறிப்பிடவும்

இலக்கு / நோக்கம்	இலக்குகள்	வெற்றிகள் தொடர்பான சுட்டிகள்	இது வரை பெற்றுக் கொண்ட வெற்றிகளின் விருத்தி (%)		
			0 - 49	50 - 74	75 - 100
நோக்கம் : 1 அனைத்து திக்கிலும், அனைத்து வகையிலும் காணப்படுகின்ற ஏழ்மையை இல்லாதொழித்தல். நோக்கம் : 2.1 வரட்சியைப் போக்குதல் மற்றும் குறிப்பாக சிறார்களும் உள்ளடங்கலாக ஏழ்மையில் வாடுகின்ற மற்றும் அபாய நிலைக்கு உள்ளாகியுள்ள குடி மக்கள் பாதுகாப்பு மிக்க, போசாக்கு மிக்க, போதியளவான உணவுகளை வருடம் முழுதும் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடியதாகவிருப்பதை உறுதிப்படுத்துதல். நோக்கம் : 2.2 ஐந்து வயதுக்குக் குறைந்த குழந்தைகள் தொடர்பாக குள்ளமாகுதல் மற்றும் போசாக்கு குறைவடைதல் தொடர்பாக சர்வதேச ரீதியான இணக்கம் காணப்பட்ட இலக்குகளை 2025 ஆம் ஆண்டளவில் எய்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டதாக அனைத்து வகையான மந்த போசாக்கு நிலைகளையும் போக்குதல் மற்றும் புதிய இளம் பெண்பிள்ளைகள், கர்ப்பிணித் தாய்மார்கள், பாலூட்டும் தாய்மார்கள் மற்றும் வயது முதிர்ந்த நபர்களது போசாக்குத் தேவைக்கு தீர்வுகளை வழங்குதல்	இலக்கு : 01 விவசாயக் காணிகளில் நீரைப் பயன்படுத்துவதன் விளைத் திறனை மேலுயர்த்துதல்	சுட்டி : 01 நீர்ப்பாசனத் தொகுதியின் வினைத் திறனை மேலுயர்த்தும் சதவிகிதம், மேம்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசன தொழில் நுட்பத்துடன் கூட்டிணைந்த நீர்ப்பாசன பயிர்ச் செய்கை காணிகளின் நீர்ப் பயன்பாடு குறைவடையும் சதவிகிதம்	√		
	இலக்கு : 02 தலைமை மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நீர்த்தேக்கங்களில் நீரைக் களஞ்சியப்படுத்தக் கூடிய கொள் திறனை மேலுயர்த்துதல் மற்றும் காலநிலை மாற்றங்களினாலான தாக்கங்களை முகாமைத்துவப்படுத்து ம் பொருட்டு நீரை ஒன்று சேர்க்கும் இடங்களை கட்டியெழுப்புதல்.	சுட்டி : 02 வரட்சி நிலவுகின்ற கால கட்டத்தில் தொகுதியின் நெகிழ்வுத் தன்மையை மேலுயர்த்தும் சதவிகிதம், வெள்ளப் பெருக்கு காரணமாக ஏற்படக் கூடிய அழிவுகள் குறைவடையும் சதவிகிதம்		√	
	இலக்கு : 03 தலைமை மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நீர்ப்பாசனக் கருத்திட்டங்களின் கீழான காணிகளின் பயிர்ச் செறிவை அதிகரித்தல்.	சுட்டி : 03 நீர் வளங்கள் அபிவிருத்தி, பாதுகாப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைந்த நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவப் பொறிமுறையை செயற்படுத்தும் பொருட்டு விவசாயக் குடிகளை வலுவுட்டும் சதவிகிதம்		√	

இலக்கு / நோக்கம்	இலக்குகள்	வெற்றிகள் தொடர்பான சுட்டிகள்	இது வரை பெற்றுக் கொண்ட வெற்றிகளின் விருத்தி (%)		
			0 - 49	50 - 74	75 - 100
நோக்கம் : 2.3 சிறு அளவிலான உணவுற்பத்தியாளர்களது, குறிப்பாக மகளிரது, உள் நாட்டுக் குடி மக்களது, விவசாயக் குடும்பங்கள் மற்றும் மீனவர்களது விவசாய வினைத் திறன் மற்றும் வருமானம், காணிகளுக்குப் பாதுகாப்பாகவும், சமமான வகையிலும் பிரவேசிக்கக் கூடிய வாய்ப்புகள், ஏனைய உற்பத்தி வளங்கள் மற்றும் கையளிப்புகள், அறிவுத் திறன், நிதிச் சேவைகள், சந்தை மற்றும் பெறுமதி ஒன்று சேர்க்கை மற்றும் பண்ணைகளற்ற தொழில் வாய்ப்புகளுக்கு இட வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும் திறனை இரண்டு மடங்காக்குதல். நோக்கம் : 6.4 அனைத்துத் துறை சார்ந்ததாகவும் நீரை வினைத் திறன் மிக்கதாக பயன்படுத்தப்படுவதை குறிப்பிடத்தக்களவில் அதிகரித்தல், பேணதகு வகையில் நீரை பெற்றுக் கொள்ளுதல் மற்றும் விநியோகிப்பு, நீர்த் தட்டுப்பாட்டை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டும் நீர்த் தட்டுப்பாட்டினால் அவதிப்படுகின்ற குடி மக்களது எண்ணிக்கையை படிப்படியாகக் குறைத்தல். நோக்கம் : 6.5 தேச எல்லைகளினூடாக ஏற்படக் கூடிய கூட்டிணைப்பை பொருத்தமான வகையில் பயன்படுத்திய வண்ணம் ஒருங்கிணைந்த நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவத்தை அனைத்து மட்டங்களிலும் முன்னெடுத்தல்.	இலக்கு : 04 காலநிலை மாற்றங்கள் காரணமாக ஏற்படக் கூடிய வருடாந்த வெள்ளப் பெருக்கு அழிவுகளைக் குறைத்தல்	சுட்டி : 04 நீரேந்துப் பிரதேச முகாமைத்துவம் தொடர்பாக நிறுவன சட்டகத்தை நிலை நாட்டுதல், நீரை களஞ்சியப்படுத்தக் கூடிய இடப் பரப்பின் அளவை அதிகரிக்கும் சதவிகிதம், வெள்ளப் பெருக்கு தொடர்பாக பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை பின்பற்றும் சதவிகிதம்	√		
	இலக்கு : 05 நாட்டின் குடி நீர், விவசாயத் துறை மற்றும் ஏனைய நோக்கங்கள் தொடர்பாக மேலதிக நீர் வளங்கள் எனும் அடிப்படையில் தரமுயர்ந்த மற்றும் நிலக் கீழ் நீர் வளங்கள் போதியளவில் காணப்படுவதாக உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுதல்.	சுட்டி : 05 நிலக் கீழ் நீர் வளங்கள் தொடர்பான மேற்பார்வை மற்றும் முகாமைத்துவப்படுத்திக் கொள்ளுதல் தன்மை (%)	√		
	இலக்கு : 06 முழு மொத்த நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவம் தொடர்பாகவும் நிலக் கீழ் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவப் பொறிமுறையைத் தயாரித்தல்.	சுட்டி : 06 நாட்டினுள் காணப்படுகின்ற நிலக் கீழ் நீர் வளங்களை மதிப்பிடுதல், பாதுகாத்தல், பயன்படுத்துதல் மற்றும் விருத்தி செய்யும் செயன் முறையை மேலுயர்த்துதல் (%)	√		

இலக்கு / நோக்கம்	இலக்குகள்	வெற்றிகள் தொடர்பான சுட்டிகள்	இது வரை பெற்றுக் கொண்ட வெற்றிகளின் விருத்தி (%)		
			0 - 49	50 - 74	75 - 100
நோக்கம் : 9.1 பொருளாதார விருத்தி மற்றும் மானிட நல வாழ்வு தொடர்பாக அனைவருக்கும் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய மற்றும் பிரவேசிக்கக் கூடிய நிலை காணப்படுதல் எனும் விடயத்தைக் கருத்திலெடுத்த வண்ணம் வலய ரீதியான மற்றும் தேசிய தேச எல்லைகளிடையே மேற்கொள்ளப்படுகின்ற உட்கட்டமைப்பு வசதிகளும் உள்ளடங்கலாக தரமுயர்ந்த அடிப்படையில் அதி கூடிய நம்பிக்கை ரீதியாக பேணதகு மற்றும் அனர்த்த நிலைகளுக்கு முகங் கொடுக்கக் கூடிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை விருத்தி செய்தல். நோக்கம் : 9.4 உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை விருத்தி செய்தல் மற்றும் தொழிற் துறையை பேணதகு தன்மை மிக்கதாகும் பொருட்டு புதிய தொழில் நுட்பங்களின் ஊடாக விருத்தியை முன்னெடுத்தல் மற்றும் கைத்தொழில் செயன் முறையின் போது வளங்களை வினைத் திறன் மிக்கதாகப் பயன்படுத்தும் செயன் முறையை விருத்தி செய்தல் மற்றும் சுத்தமான மற்றும் சுற்றுச் சூழலுக்கு பொருத்தமான தரமுயர்ந்த உயர் தொழில் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு அனைத்து நாடுகளும் தம் வசமுள்ள திறனின் அடிப்படையில் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தல் நோக்கம் : 12.2 இயற்கை வளங்களை பேணதகு வகையில்	இலக்கு : 07 விவசாயக் குடிகளை ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் கூட்டுத் தன்மையின் ஊடாக நீர்ப்பாசன நீரின் விவசாய உற்பத்தி அலகொன்றின் விளைச்சலை மேலுயர்த்துதல்.	சுட்டி : 07 சிறு போகத்தினுள் 4.4 ஏக்கர் அடிகள் மற்றும் பெரும் போகத்தில் 3.09 ஏக்கர் அடிகள் நீர்ப் பயன்பாட்டைப் பேணும் பொருட்டு காணிகளைத் தயார்ப்படுத்துவதற்கு மழை நீரை பயன்படுத்துதல் மற்றும் நீர்ப்பாசனத்துக்கான நீர்த் தேவையைக் குறைத்தல்.	√		

இலக்கு / நோக்கம்	இலக்குகள்	வெற்றிகள் தொடர்பான சுட்டிகள்	இது வரை பெற்றுக் கொண்ட வெற்றிகளின் விருத்தி (%)		
			0 - 49	50 - 74	75 - 100
முகாமைத்துவப்படுத்துதல் மற்றும் வினைத் திறன் மிக்க பயன்பாடு தொடர்பாகத் தேவையான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்துத். நோக்கம் 13.1 அனைத்து நாடுகளினதும் காலநிலை தொடர்பான அனர்த்தங்கள் மற்றும் இயற்கை அனர்த்தங்களுக்கு முகங் கொடுக்கின்ற மற்றும் அத்தகைய நிலைகளுக்கு முகங் கொடுக்க கூடிய திறனை வலுப்படுத்துதல்.					
நோக்கம் : 6.1 அனைவருக்கு சமமான தன்மையுடன் கூடியதாக பாதுகாப்பு மிக்க மற்றும் குறைந்த விலையில் குடிநீரை விநியோகிக்கக் கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தல்.	இலக்கு : 01 இயைபாக்க ஊடு புகு தன்மை (Reverse Osmosis) மரக் கன்றுகள் மற்றும் மழை நீரை பெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய பொறிமுறையை மீள் நிலை நாட்டுதல்	சுட்டி : 01	√		
நோக்கம் : 6.6 மலைகள், வனாந்திரமயமான, ஈர நிலங்கள், ஆறுகள், நிலக் கீழ் நீர் மற்றும் புற தரைகள் உட்பட நீருடன் கூட்டிணைந்த உயிரியல் தொகுதிகளைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் மீள் நிலை நாட்டுதல்	இலக்கு : 01 நீரினுள் மூழ்கின்ற காணிகளுக்கு நட்ட ஈடாக மரக் கன்றுகளை நடுதல், மேல் நீரேந்துப் பிரதேச முகாமைத்துவம்	சுட்டி : 01 மேல் நீரேந்துப் பிரதேசங்களை விருத்தி செய்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல், மீள் வன வளர்ப்பு, மண்ணரிப்புக் கட்டுப்பாடு, நீர்த்தேக்கங்களின் வண்டல் படிவதைக் குறைத்தல் (%)	√		
நோக்கம் : 7.1 அனைவருக்கும் குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய நம்பகமான நவீன வலுச் சக்தி தோற்றுவாய்களுக்கு பிரவேசிக்கக் கூடியதாகவிருப்பதாக உறுதிப்படுத்துதல். நோக்கம் 7.2 உலக வலுச் சக்தி மூலாதாரங்களின் கீழ் புதுப்பிக்கத்த வலுச் சக்தி பாகங்களை மேலுயர்த்துதல்.	இலக்கு : 01 நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளில் நீர் மின் வலு நிலையங்களை அறிமுகப்படுத்துதல்.	சுட்டி : 01 நீர் மின் வலு ஒன்று சேர்வதால் மின்சாரத் தொகுதிக்கு ஒன்று சேர்கின்ற மின்சாரத்தின் அளவு (கிகா வாட் மணித்தியாலம்)	√		

இலக்கு / நோக்கம்	இலக்குகள்	வெற்றிகள் தொடர்பான சுட்டிகள்	இது வரை பெற்றுக் கொண்ட வெற்றிகளின் விருத்தி (%)		
			0 - 49	50 - 74	75 - 100
நோக்கம் 7.3 உலக வலுச் சக்தியை வினைத் திறன் மிக்கதாக்கும் விகிதாசாரத்தை இரண்டு மடங்காக்குதல்.					

குறிப்பு :

இன்றளவில், நிலையான அபிவிருத்தி இலக்குகளை (SDG) எய்துகையில் ஆண்டுதோறும் செயற் திறனை மதிப்பிடுவதற்கு சீரான பொறிமுறை காணப்படுவதில்லை. மேலும், வெற்றி சார்ந்த விருத்தி நிலையின் சதவீதத்தை சுட்டிக் காட்டுவதற்காக பயன்படுத்தப்படும் மூன்று மாதிரி அளவீட்டு வரம்புகளும், நீர் சார் துறையில் பல்வேறு செயற்பாடுகளை செயற்படுத்துவதன் ஊடாக ஒரு வருடத்தில் பெற்றுக் கொண்ட உண்மையான, முன்னேற்றத்தின் அடிப்படையிலான விருத்தி தொடர்பாக போதியளவில் பிரதிபலிக்கப்படுவதில்லை. SDG விருத்தி நிலையை துல்லியமாக மதிப்பிடுவதற்கும், வருடாந்த அடிப்படையில் வளர்ச்சி விருத்தி நிலையை அறிக்கையிடுவதற்கும் விரிவான ஆய்வு அவசியம் எனும் விடயம் தெளிவாகியுள்ளது. எவ்வாறாயினும், ஒவ்வொரு வருடமும் இத்தகைய விரிவான ஆய்வுகளை மேற்கொள்வது நடைமுறைக்கு உகந்த நிலையிலின்றியும், பயனற்ற அடிப்படையிலும் இருக்கலாம்.

எனினும், நீர்ப் பிரிவின் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் நிபுணர்களினால் வழங்கப்படுகின்ற உள்ளீடுகளின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஆய்வின் மூலம், ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுச் சூழல் நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு (UNEP) அறிக்கையிடுகின்ற நிலையான அபிவிருத்தி இலக்குகள் 6.5.1 உடன் தொடர்புடைய “ஒருங்கிணைந்த நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவம்” எனும் வகுதியை செயற்படுத்துதல் தொடர்பாக மதிப்பீடு மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. 2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதி தொடர்பான சுருக்கம் இணைப்பு 01 இல் சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளது. இன்றளவில் 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான மதிப்பீட்டுப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

5.2. பேண் தகு அபிவிருத்தி இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதன் வெற்றிகள் மற்றும் சவால்கள்:

- அனுபவம் மற்றும் அறிவு பூர்வமான தொழில்நுட்ப பணிக் குழுக்கள் வெளி நாடுகளுக்கு இடம் பெயர்ந்தமை காரணமாக ஏற்பட்ட பணிக் குழுத் தட்டுப்பாடு.
- வன ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் நீரேந்துப் பிரதேசங்களின் பாதுகாப்பு தொடர்பாகப் போதியளவான சட்ட ரீதியான கொள்கைகள் காணப்படாமை.

6. அத்தியாயம் - மனித வள விபரம்

6.1. பதவியணிமுகாமைத்துவம்

	அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவியணி	தற்போதுள்ள பதவியணி	பதவிவெற்றிடம்/ (அதிகப்படியான) **
சிரேட்ட	58	37	21
மூன்றாம்நிலை	05	03	02
இரண்டாம்நிலை	266	238	28
ஆரம்பநிலை	58	37	21
மொத்தம்	387	315	72

6.2.** பற்றாக்குறையான அல்லது அதிகப்படியான மனித வளங்கள் நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகையினை எவ்வாறு பாதிக்கின்றது என்பதை சுருக்கமாக குறிப்பிடுக

மேலே 6.1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு, அனைத்துத் தரங்களுக்கும் உரிய அதிகாரிகள் சார்ந்ததாக பற்றாக்குறை நிலவுவதன் காரணமாக, ஒவ்வொரு பதவிக்கும் உரித்தான உத்தியோகபூர்வ பணிகளை செயற்படுத்துகையில் சிரமங்கள் ஏற்படுதல், சேவை செயற் திறன் குறைவதற்கு ஏதுவாக அமையும்.

6.3. மனிதவளஅபிவிருத்தி

தொடர் இலக்கம்	நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் பெயர்	பயிற்றுவிக்கப்பட்ட ஊழியர் எண்ணிக்கை	நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கால எல்லை	மொத்த முதலீடு (ரூபா 000)		நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் தன்மை (உள் நாட்டு / வெளி நாட்டு)	வெளிப்பாடு / பெறப்பட்ட அறிவுத் திறன்
				உள் நாட்டு	வெளி நாட்டு		
1	நீர் வளங்கள், சுற்றுச் சூழல் பொறியியல் துறை மற்றும் முகாமைத்துவப் பாட நெறி	01	02 ஆண்டுகள்	457,000		உள் நாட்டு	அலுவலகப் பணிகளை வினைத் திறன் மிக்கதாகவும், துல்லியமாகவும், பயனுள்ளதாகவும் முன்னெடுப்பதற்கு பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் பெரிதும் பங்களிப்பு செய்தன.
2	சம்பளம் தயாரித்தல்	02	03 நாட்கள்	36,000		உள் நாட்டு	
3	தனிப்பட்ட கோப்புகள்	04	03 நாட்கள்	7,000		உள் நாட்டு	அலுவலகப் பணிகளை
4	சாரதி பயிற்சி	04	01 நாள்	4,000		உள் நாட்டு	வினைத் திறன் மிக்கதாகவும்,

தொடர் இலக்கம்	நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் பெயர்	பயிற்றுவிக்கப்பட்ட ஊழியர் எண்ணிக்கை	நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கால எல்லை	மொத்த முதலீடு (ரூபா 000)		நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் தன்மை (உள் நாட்டு / வெளி நாட்டு)	வெளிப்பாடு / பெறப்பட்ட அறிவுத் திறன்
				உள் நாட்டு	வெளி நாட்டு		
5	அரசு வாகன பராமரிப்பு	02	01 நாள்	13,000		உள் நாட்டு	துல்லியமாகவும், பயனுள்ளதாகவும் முன்னெடுப்பதற்கு பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் பெரிதும் பங்களிப்பு செய்தன.
6	அலுவலக நடைமுறைகள்	50	01 நாள்	19,000		உள் நாட்டு	
7	வருடாந்த பொருட்கணிப்பீடு	04	02 நாட்கள்	48,000		உள் நாட்டு	
8	உள்நாட்டல்லுவல் கள் அலகு மற்றும் அதன் செயற்பணிகள் தொடர்பான நிகழ்ச்சித் திட்டம்	150	01 நாள்	50,300		உள் நாட்டு	
9	இழப்புகள் மற்றும் சேதங்கள் தொடர்பாக நிதிப் பிரமாணம் 104 இன் கீழான விசாரணை	06	01 நாள்	39,000		உள் நாட்டு	
10	லீவு விடயம் பொறுப்புள்ள அலுவலர்களின் பணிப் பொறுப்புகள்	14	01 நாள்	91,000		உள் நாட்டு	
11	மன உளைச்சல் முகாமைத்துவம்	0	01 நாள்	71,605		உள் நாட்டு	
12	வணிக முகாமைத்துவம்	6	02 நாட்கள்	7,000		உள் நாட்டு	
13	அரசு வாகன பராமரிப்பு	3	01 நாள்	19,500		உள் நாட்டு	
14	கணக்கியல்	60	01 நாள்	82,676		உள் நாட்டு	
15	அலுவலக நடைமுறைகள்	10	02 நாட்கள்	120,000		உள் நாட்டு	

7. அத்தியாயம் - இணைக்கப்பாட்டு அறிக்கை

இல	ஏற்புடையதேவைப்பாடு	இணைக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றதாயி ன்அதுபற்றிசுருக்க மாகவிபரிக்குக	எதிர்காலத்தில்இ ணக்கமற்றதினைத விர்ப்பதற்குமுன் மொழியும்சரியான நடவடிக்கையானது
01	பின்வரும் நிதி அறிக்கைகள்/ கணக்குகள் உரிய திகதியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன			
1.1	வருடாந்த நிதி அறிக்கைகள்	இணக்கமானது		
1.2	அரசு அலுவலர்கள் முற்பணக் கணக்கு	இணக்கமானது		
1.3	வணிக மற்றும் உற்பத்தி முற்பணக் கணக்குகள்) வர்த்தக முற்பணக் கணக்குகள்	பொருந்தாது		
1.4	களஞ்சிய முற்பணக் கணக்கு	பொருந்தாது		
1.5	சிறப்பு முற்பணக் கணக்கு	பொருந்தாது		
1.6	ஏனைய			
02	புத்தகங்கள் மற்றும் பதிவுகளைப் பேணல் (நி .பி .445)			
2.1	பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கை 267/2018 இன் படி நிலையான சொத்து பதிவேட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.2	ஆள்சார் வேதனாதிகள் பதிவு / தனிப்பட்ட ஊதிய அட்டைகளை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.3	கணக்காய்வு வினாக்கள் பதிவேட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.4	உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகள் பதிவைப் புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.5	அனைத்து மாதாந்த கணக்கு சுருக்கங்களையும் (CIGAS)தயார் செய்து பொது திறைசேரிக்கு உரிய திகதியில் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
2.6	காசோலை மற்றும் காசுக் கட்டளை பதிவேட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.7	பொருட் பதிவேட்டினை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.8	இருப்புப் பதிவேட்டினை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		

இல	ஏற்புடையதேவைப்பாடு	இணைக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றதாயி ன்அதுபற்றிசுருக்க மாகவிபரிக்குக	எதிர்காலத்தில்இ ணக்கமற்றதினைத விர்ப்பதற்குமுன் மொழியும்சரியான நடவடிக்கையானது
2.9	இழப்பு பதிவேட்டினை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.10	பொறுப்பு பதிவேட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.11	அடிக்கட்டை புத்தகங்களின் (GA - N20) பதிவேட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
03	நிதிக் கட்டுப்பாட்டுக்கான பணிகளை ஒப்படைத்தல் (நி .பி .135)			
3.1	நிதி அதிகாரங்கள் நிறுவனத்திற்குள் பகிரப்பட்டன	இணக்கமானது		
3.2	நிதி அதிகாரங்கள் பகிரப்படுகின்றமை பற்றி நிறுவனத்திற்குள் தெரியப்படுத்தப்பட்டது	இணக்கமானது		
3.3	ஒவ்வொரு கொடுக்கல் வாங்கலும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அலுவலர்கள் மூலம் இடம்பெறும் வகையில் அதிகாரம் ஒப்படைக்கப்பட்டது	இணக்கமானது		
3.4	2014.05.11 திகதிய அரசு கணக்கு சுற்றறிக்கை இல. 171/2004 இன் படி, அரசு ஊதிய மென்பொருள் தொகுப்பின் செயல்பாடுகள் கணக்காளர்களின் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்டவை	இணக்கமானது		
04	வருடாந்த திட்டத்தினைத் தயாரித்தல்			
4.1	வருடாந்த செயற்பாட்டு திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.2	வருடாந்த கொள்முதல் திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.3	வருடாந்த உள்ளக கணக்காய்வுத் திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.4	வருடாந்த மதிப்பீட்டைத் தயாரித்தல் மற்றும் அதை தேசிய வ.செ.தி திணைக்களத்தில் உரிய திகதியில் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
4.5	வருடாந்த காசுப் பாய்ச்சல் அறிக்கை திறைசேரி	இணக்கமானது		

இல	ஏற்புடையதேவைப்பாடு	இணைக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றதாயி ன்அதுபற்றிசுருக்க மாகவிபரிக்குக	எதிர்காலத்தில்இ ணக்கமற்றதினைத விர்ப்பதற்குமுன் மொழியும்சரியான நடவடிக்கையானது
	செயற்பாட்டுத் திணைக்களத்துக்கு உரிய திகதியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது			
05	கணக்காய்வு வினாக்கள்			
5.1	அனைத்து கணக்காய்வு வினாக்களுக்கும் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு குறிப்பிட்ட திகதியில் பதில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது	இணக்கமானது		
6	உள்ளக கணக்காய்வு			
6.1	நி.பி. 134 (2) டி.எம்.ஏ/1-2019 படி, ஆண்டின் தொடக்கத்தில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துடன் கலந்தாலோசித்த பின்னர் உள்ளக கணக்காய்வு திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
6.2	ஒவ்வொரு உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைக்கும் ஒரு மாத காலப் பகுதியினுள் பதில் வழங்கப்பட்டிருத்தல்.	இணக்கமற்றது	வெளியிடப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் ஏறத்தாழ 80% ஆன அறிக்கைகளுக்கு ஒரு மாத காலப் பகுதியினுள் பதில்கள் வழங்கப்படவில்லை.	பதில்களை பெற்றுக் கொள்ளும் முகமாக - நினைவூட்டல் கடிதங்களை அனுப்புதல் - இது குறித்து கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவ குழுக் கூட்டங்களில் அறிவூட்டுதல்
6.3	அனைத்து உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளின் நகல்களையும் 2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வுச் சட்டத்தின் துணைப்பிரிவு 40 (4) இன் அடிப்படையில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
6.4	அனைத்து உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளின் நகல்களையும் 134 (3) நிதி பிரமானக் குறிப்பின் அடிப்படையில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு வழங்குதல்.	இணக்கமானது		
7	கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக் குழு			

இல	ஏற்புடையதேவைப்பாடு	இணைக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றதாயி ன்அதுபற்றிசுருக்க மாகவிபரிக்குக	எதிர்காலத்தில்இ ணக்கமற்றதினைத விர்ப்பதற்குமுன் மொழியும்சரியான நடவடிக்கையானது
7.1	டி எம் ஏ 1-2019 சுற்றறிக்கையின் படி ஆண்டுக்கு குறைந்தது 04 கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக் குழுக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன	இணக்கமானது		
8	ஆதன முகாமைத்துவம்			
8.1	ஆதன முகாமைத்துவ சுற்றறிக்கை இல. 01/2017, சொத்து பெறுகை மற்றும் அகற்றல் பற்றிய தகவல்களை கம்ப்ரோலர் ஜெனரல் அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்			
8.2	மேற்கண்ட சுற்றறிக்கையின் 13 ஆம் அத்தியாயத்தின்படி, சுற்றறிக்கையின் விதிகளை அமுல்படுத்துவதற்கும், அத்தகைய அதிகாரியை கம்ப்ரோலர் ஜெனரல் அலுவலகத்திற்கு அனுப்புவதற்கும் பொருத்தமானதொரு தொடர்பு அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.	இணக்கமானது		
8.3	அரசு நிதி சுற்றறிக்கை இல. 05/2016 இன் படி பொருட்கள் கணக்கெடுக்கப்பட்டு, தொடர்புடைய அறிக்கைகள் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு உரிய திகதியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.	இணக்கமற்றது		
8.4	சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்ட காலகட்டத்தில் வருடாந்த கணக்கெடுப்பு மூலம் அதிகப்படியான, குறைபாடுகள் மற்றும் பிற பரிந்துரைகள் செய்யப்பட்டுள்ளன	இணக்கமானது		
8.5	நி.பி. 772 இன் படி கழிக்கப்பட்ட பொருட்களை அகற்றுதல் இடம்பெற்றது			
9	வாகன முகாமைத்துவம்			
9.1	குழு வாகனங்களுக்கான தினசரி இயக்க அறிக்கை மற்றும் மாதாந்த சுருக்க அறிக்கைகளைத் தயாரித்து அவற்றை உரிய திகதியில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு சமர்ப்பித்தல்			

இல	ஏற்புடையதேவைப்பாடு	இணைக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றதாயி ன்அதுபற்றிசுருக்க மாகவிபரிக்குக	எதிர்காலத்தில்இ ணக்கமற்றதினைத விர்ப்பதற்குமுன் மொழியும்சரியான நடவடிக்கையானது
9.2	பயன்பாட்டிலிருந்து நீக்கப்பட்ட வாகனங்கள், 06 மாத காலப் பகுதியில் அகற்றப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமற்றது	நீர்ப்பாசனப் பிரிவிற்கு உரித்தான வாகனங்கள், சேவைத் தேவைகளின் அடிப்படையில் பல்வேறு நிறுவனங்களின் கீழ் பயன்படுத்தப்படுவதன் காரணமாகவாகும்.	தொடர்புடைய சுற்றறிக்கைகளின் பிரகாரம் குழுக்களை நியமித்து எதிர் வரும் செயற் பணிகளை முன்னெடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
9.3	வாகன பதிவு புத்தகங்கள் பராமரிக்கப்படுவதுடன் புதுப்பிக்கப்படுதல் வேண்டும்	இணக்கமானது		
9.4	ஒவ்வொரு வாகன விபத்தும் நி .பி . 103,104,109 மற்றும் 110 இன் படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்	இணக்கமானது		
9.5	2016.12.29 திகதிய பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கை இல. 2106/30 இன் பத்தி 3.1 இன் விதிகளின் படி வாகனங்களின் எரிபொருள் பாவனையினை மீண்டும் பரிசீலித்தல்	இணக்கமற்றது	வாகனங்களின் எரிபொருள் நுகர்வு தொடர்பாக மீளவும் பரிசீலிக்கும் முகமாக தேவையான எதிர் வரும் செயற் பணிகளை முன்னெடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.	
9.6	குத்தகை வாகனங்களின் உரித்து பதிவு புத்தகம் குத்தகை காலத்தின் பின்னர் மாற்றப்படும்	இணக்கமானது		
10	வங்கி கணக்குகளின் முகாமை			
10.1	உரிய திகதிகளில் வங்கி கணக்கிணக்க அறிக்கைகளைத் தயாரித்து சான்றளித்தல் மற்றும் கணக்காய்வுக்கு சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
10.2	மீளாய்வு வருடத்தில் காணப்பட்ட செயற்படாத வங்கிக் கணக்குகளைத் தீர்த்தல்	இணக்கமானது		
10.3	வங்கி கணக்கிணக்க அறிக்கையில் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டிய நிலுவைகளை வெளிப்படுத்துதல் மற்றும் சரிசெய்தல் மற்றும் ஒரு மாதத்திற்குள் அத்தகைய நிலுவைகளை தீர்த்தல்	இணக்கமானது		

இல	ஏற்புடையதேவைப்பாடு	இணைக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றதாயி ன்அதுபற்றிசுருக்க மாகவிபரிக்குக	எதிர்காலத்தில்இ ணக்கமற்றதினைத விர்ப்பதற்குமுன் மொழியும்சரியான நடவடிக்கையானது
11	நிதி ஏற்பாட்டினைப் பயன்படுத்தல்			
11.1	ஒதுக்கீடு செய்யப்பட ஏற்பாடுகளை வரையறைகளை மீறாதபடி செலவிடல்	இணக்கமானது		
11.2	நி .பி .94 (1) இன் படி ஒதுக்கீட்டு வரம்பை மீறாத பொறுப்புக்கள் வருட இறுதியில் தொடர்ந்திருக்கும்.	இணக்கமானது		
12	அரச அலுவலர்களின் முற்பணக் கணக்கு			
12.1	எல்லைகளுக்கு இணங்குதல்	இணக்கமானது		
12.2	நிலுவையிலுள்ள கடன் நிலுவை குறித்து சரியான நேரத்தில் பகுப்பாய்வு செய்திருத்தல்	இணக்கமானது		
12.3	ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக நிலுவையில் உள்ள கடன்களை அடைத்தல்	இணக்கமானது		
13	பொது வைப்புக் கணக்கு			
13.1	காலம் பிந்திய வைப்புக்களை அகற்றுவதற்கு நி .பி .571 பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுத்தல்	இணக்கமானது		
13.2	பொது வைப்புகளுக்கான கட்டுப்பாட்டு கணக்கை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
14	முன்பணக் கணக்கு			
14.1	மீளாய்வு ஆண்டின் இறுதியில் காசுப் புத்தகத்தில் மீதி திறைசேரி செயற்பாட்டுத் திணைக்களத்துக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது	இணக்கமானது		
14.2	நி .பி .371 இன் அடிப்படையில் தற்செயலான இடைக்கால வழங்கல், அத்தகைய பணி நிறைவடைந்து மாத்திற்குள் தீர்க்கப்படும்	இணக்கமானது		

இல	ஏற்புடையதேவைப்பாடு	இணைக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றதாயி ன்அதுபற்றிசுருக்க மாகவிபரிக்குக	எதிர்காலத்தில்இ ணக்கமற்றதினைத விர்ப்பதற்குமுன் மொழியும்சரியான நடவடிக்கையானது
14.3	நி .பி .371 இன் படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரம்பை மீறாத தற்காலிக இடைக்கால வழங்கல்	இணக்கமானது		
14.4	மாதந்தோறும் திறைசேரி புத்தகங்களுடன் கணக்கு மீதி கணக்கிணக்கம் செய்யப்படுதல் வேண்டும்	இணக்கமானது		
15	வருமான கணக்கு			
15.1	விதிகளின்படி சேகரிக்கப்பட்ட வருமானத்தை திருப்பிச் செலுத்தியிருக்க வேண்டும்	இணக்கமானது		
15.2	திரட்டப்பட்ட வருமானம் வைப்புக் கணக்கில் வரவு வைக்காமல் நேரடியாக வருமானத்திற்கு வரவு வைக்கப்பட வேண்டும்	இணக்கமானது		
15.3	நி .பி .176 இன் படி நிலுவைத் தொகையை கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்குச் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
16	மனித வள முகாமைத்துவம்			
16.1	அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர்களின் எல்லைக்குள் பணியாளர்களைப் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
16.2	ஊழியர்களின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் கடமைகளின் எழுதப்பட்ட பட்டியல்களை வழங்குதல்	இணக்கமானது		
16.3	20.09.2017 தேதியிட்ட எம்.எஸ்.டி சுற்றறிக்கை இல. 04/2017 இன் படி அனைத்து அறிக்கைகளும் முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.	இணக்கமானது		
17	பொது மக்களுக்கான தகவல் வழங்கல்			
17.1	தகவல் உரிமைச் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின் அடிப்படையில் தகவல் அதிகாரி ஒருவரை நியமித்தல்	இணக்கமானது		

இல	ஏற்புடையதேவைப்பாடு	இணைக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றதாயி ன்அதுபற்றிசுருக்க மாகவிபரிக்குக	எதிர்காலத்தில்இ ணக்கமற்றதினைத விர்ப்பதற்குமுன் மொழியும்சரியான நடவடிக்கையானது
17.2	அமைப்பு பற்றிய தகவல்களை அதன் வலைத்தளத்தின் மூலம் வழங்குதல் மற்றும் வலைத்தளம் அல்லது மாற்று வழிகள் வழியாக நிறுவனத்தின் மீதான பொது கருத்துக்கள் / குற்றச்சாட்டுக்களை எளிதாக்குதல்	இணக்கமானது		
17.3	தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் 8 மற்றும் 10 பிரிவுகளின் படி ஆண்டுக்கு இரண்டு அல்லது ஒரு முறை அறிக்கைகளை சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
18	பிரசைகள் பட்டயத்தினைச் செயற்படுத்தல்			
18.1	பொது நிர்வாகம் மற்றும் முகாமைத்துவ சுற்றறிக்கை இல. 05/2008 மற்றும் 05/2018 (1) இன் படி பிரசைகள் பட்டயம் /பிரசைகள் வாடிக்கையாளர் சாசனத்தை உருவாக்குதல் மற்றும் செயற்படுத்துதல்	இணக்கமற்றது	தயாரிக்கப்படவில்லை	எதிர்வரும் கால கட்டத்தில் தயாரிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்
18.2	சுற்றறிக்கையின் பந்தி 2.3 ஐப் பொறுத்தவரை, பிரசைகள் பட்டயம் / பிரசைகள் வாடிக்கையாளர் சாசனத்தை செயல்படுத்தவும் அதை கண்காணிக்கவும் மதிப்பீடு செய்யவும் நிறுவனம் ஒரு பொறிமுறையை அமைத்துள்ளது.	இணக்கமற்றது	தயாரிக்கப்படவில்லை	எதிர்வரும் கால கட்டத்தில் தயாரிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்
19	மனித வள திட்டத்தினைத் தயாரித்தல்			
19.1	2018.01.24 திகதிய பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கை இல. 02/2018 இன் இணைப்பு 02 படிவத்தின் அடிப்படையில் மனித வளத் திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமற்றது	தயாரிக்கப்படவில்லை	எதிர்வரும் கால கட்டத்தில் தயாரிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்
19.2	ஊழியர்களின் ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் குறைந்தபட்சம் 12 மணிநேர பயிற்சி ஆண்டுக்கு 12 மணி நேரத்திற்கும் குறையாமல் இருப்பதை மேற்கண்ட மனித வள திட்டம் உறுதி செய்ய வேண்டும்	இணக்கமானது		

இல	ஏற்புடையதேவைப்பாடு	இணைக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றதாயி ன்அதுபற்றிசுருக்க மாகவிபரிக்குக	எதிர்காலத்தில்இ ணக்கமற்றதினைத விர்ப்பதற்குமுன் மொழியும்சரியான நடவடிக்கையானது
19.3	மேற்கண்ட சுற்றறிக்கையின் இணைப்பு 01 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தின் அடிப்படையில் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் வருடாந்த செயற்திறன் ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்டுள்ளது	இணக்கமற்றது	ஒப்பந்தங்கள் கைச்சாடிடப்படவில் லை	எதிர்வரும் கால கட்டத்தில் வருடாந்த செயலாற்றுகை ஒப்பந்தங்களை கைச்சாடிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல்
19.4	மேற்கண்ட சுற்றறிக்கையின் 6.5 வது பந்திக்கு ஏற்ப மனிதவள மேம்பாட்டுத் திட்டம், திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை செயற்படுத்தல் ஆகியவற்றின் பொறுப்பில் ஒரு மூத்த அதிகாரியை நியமித்தல்	இணக்கமற்றது	உத்தியோகத்தரொ ருவர் நியமிக்கப்படவில்லை	எதிர்வரும் கால கட்டத்தில் உத்தியோகத்தரொரு வரை நியமிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல்
20	கணக்காய்வு பந்திகளுக்கான பொறுப்புக்கள்			
20.1	முந்தைய ஆண்டிற்கான கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் கணக்காய்வு பந்திகளால் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட குறைபாடுகளை சரிசெய்தல்	இணக்கமானது		

වාරිමාර්ග අංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති
நீர்ப்பாசன அமைச்சின் ஊடாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் கருத்திட்டங்கள்
Projects Implemented under the Irrigation Division

1. මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන/ மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு திட்டம் (MIWSIP)/ Mahaweli Water Security Investment Program (MIWSIP)



වම් ඉවුර සහ දකුණු ඉවුර ඇළ මාර්ග සඳහා ජල පාලන සහ මිනුම් පහසුකම් ඇතුළුව මිනිසේ අමුණ උසට නැංවීම/ இடது கரை மற்றும் வலது கரை கால்வாய்களுக்கான நீர் கட்டுப்பாடு மற்றும் அளவீட்டு வசதிகள் உட்பட மினிபே அணைக்கட்டை உயரமாக்குதல்./ Heightening of Minipe Anicut Including Water Control and Measurement Facilities for Left Bank and Right Bank Canals



ඉහළ ඇළහැර ඇළ, කළුගඟ - මොරගහකන්ද ඇළ ඉදිකිරීම/ மேல் எலஹேரா கால்வாய், களுகங்கை - மொரகஹகந்த இடமாற்ற கால்வாய் நிர்மாணம்/ Construction of Upper Elahera Canal, KaluGanga - Moragahakanda Transfer Canal

ඉහළ ඇළහැර ඇළ ඉදිකිරීම - උමං කැණීමේ යන්ත්‍රය/ மேல் எலஹேரா கால்வாய் கட்டுமானம் - சுரங்கப்பாதை துளையிடும் இயந்திரம்/ Construction of Upper Elahera Canal – Tunnel Boring Machine

2. ඒකාබද්ධ ජලාධාර හා ජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය/ ஒருங்கிணைந்த நீர் வளங்கள் மற்றும் நீர் மேலாண்மைத் திட்டம்/ Integrated Watershed & Water Resources Management Project



පෙර / முன்/ Before



පසු / பிறகு/ After

මන්නාරම - අකතිමුරිප්පු වැව් බැම්මේ වැඩිදියුණු කිරීම - (සම්පූර්ණයි)/ மன்னார் - அகத்திமுறிப்பு ஏரிக்கரை மேம்பாட்டுப் பணிகள் - (முடிக்கப்பட்டது)/ Improvements to Akathimurippu Tank Bund - Mannar (Completed)

4. නකල්ස් කළුවැටියේ අවදානමට ලක්ව ඇති ගංගා දෝණි, දිය ඇලි ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ සහ පහළ ජල පෝෂක ප්‍රදේශයේ වාසය කරන ගොවීන් සහ වැවිලි ප්‍රජාවගේ දේශගුණික විපර්යාසයන්ට ඔරොත්තු දීමේ ශක්තිය වැඩි දියුණු කිරීම (හරිත දේශගුණික අරමුදල) / **இலங்கையின் நக்கிள்ஸ் மலைத்தொடர் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதியின் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஆற்றுப் படுகைகள், நீர்நிலைப் பகுதிகள் மற்றும் கீழ்நீர்ப் பகுதிகளில் வசிக்கும் வாழ்வாதார விவசாயிகள் மற்றும் விவசாயப் தோட்ட சமூகங்களின் காலநிலை மீள்திறனை வலுப்படுத்துதல் - (GCF நக்கிள்ஸ் திட்டம்) / Strengthening Climate Resilience of Subsistence Farmers and Agricultural Plantation Communities residing in the vulnerable river basins, watershed areas and downstream of the Knuckles Mountain Range Catchment of Sri Lanka - (GCF Knuckles Project)**

වැව සහ වාරි පද්ධති පුනරුත්ථානය/ குளங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன வலையமைப்புகள் புனரமைப்பு/
Tanks and irrigation networks rehabilitation



ගෝනමඩ මුකලාන වැව් රොන් මඩ උගුල/ கோனாமடா முகலான தொட்டி சேறு பொறி/ Gonamada Muukalana Tank Silt Trap



මහවෙල අමුණ/ மகாவெல அணைக்கட்டு/ Mahawela Anicut

ආක්‍රමණශීලී පිටසක්වල විශේෂ ඉවත් කිරීම - සනත්වය සහ ජෛව ස්කන්ධ මැනීම/ஆக்கிரமிப்பு அன்னிய இனங்கள் நீக்கம் - அடர்த்தி & உயிரி அளவீடு/ **Invasive Alien Species removal – density & biomass measuring**



වනාන්තරවල සංයුතිය සහ ස්වාභාවික පුනර්ජනනය වැඩි දියුණු කිරීම/ காடுகளின் அமைப்பையும் இயற்கையான மீளருவாக்கத்தையும் மேம்படுத்துங்கள் **Improve the forest species composition and natural regeneration**

අතින් සාදන ලද කඩදාසි නිෂ්පාදන සඳහා ආක්‍රමණශීලී ආගන්තුක ශාක භාවිත කිරීම./ **ஆக்கிரமிப்பு தாவரங்களால் கையால் செய்யப்பட்ட காகித தயாரிப்புகள்/Handmade paper productions by invasive plants**



කඩදාසි නිෂ්පාදනය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහන - අළුදිව්‍යයක් ලෙස ආක්‍රමණශීලී ශාක භාවිත කිරීම./ කාකිත උற்பත්ති குறித்த நடைமுறை பயிற்சித் திட்டம் - ஆக்கிரமிப்பு தாவரங்களை மூலப்பொருளாக உருவாக்குதல்/ Practical training programme on paper production- Making invasive plant as a raw material



නිෂ්පාදිත කඩදාසි භාවිතයෙන් අත්කම් නිෂ්පාදන පුහුණු වැඩසටහන/ செயற்கை காகிதத்தைப் பயன்படுத்தி கைவினைப் பொருட்கள் தயாரிப்பு பயிற்சித் திட்டம்/ Handicrafts production training programme using manufactured paper

හරිත වටිනාකම් දාම අවස්ථා ආරම්භ කිරීම/ **பசுமை மதிப்புச் சங்கிலி வாய்ப்புகளைத் தொடங்குதல்/ Initiating green value chain opportunities**



"හයාර් පාර්ක්" වතුයායේ (වමේ සහ මැද), සෙම්බුවත්ත වතුයාය (පහළ දකුණේ) සහ සේලගම වතුයායේ (ඉහළ දකුණේ) වතු ප්‍රජාවන් සමඟ හරිත වටිනාකම් දාම සංවර්ධන අවස්ථා පිළිබඳ මහජන උපදේශනය./ "ஹேர் பார்க்" தோட்டம் (இடது மற்றும் நடுவில்), செம்புவத்த தோட்டம் (கீழ் வலது) மற்றும் செலகம் தோட்டம் (மேல் வலது) ஆகிய இடங்களில் உள்ள தோட்ட சமூகங்களுடன், பசுமை மதிப்புச் சங்கிலி அபிவிருத்தி வாய்ப்புகள் குறித்த பொது கலந்தாய்வு./ Public consultation on green value chain development opportunities with plantation communities at "Hair Park" Estate (left and center), Sembuwatta Estate (bottom right) and Selagama Estate (top right).

கிராமத்தின் அடிப்படை வசதிகள் / வசதிகள்
செயற்படும் நிறுவனத்தின் ஊடாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் கருத்திட்டங்கள்/
நிகழ்ச்சிகள்

Projects / Programmes Implemented under the Implementing Institutions

வாரியத் துறைகீழ்
நீர்ப்பாசன துறைகீழ்
Irrigation Department

1 யான் ஓயா திட்டம் / யான் ஓயா திட்டம் / Yan Oya Project



பாலம் மற்றும் நீர் கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பின் கட்டுமானம் / Construction of bridge cum regulator



யான் ஓயா அனிகட்டின் மேம்பாடு/
Improvement of Yan oya anicut

2 எல்லேவா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்/ Ellawewa Reservoir Project



பிரதான அணையில் நீர்ப்புறம் பணி/ Main dam filling work



பிடிவானில் கட்டுமானப் பணிகள் / Spill construction work

3 உமா ஓயா கீழ்நதி மேம்பாட்டுத் திட்டம்/ Uma Oya Downstream Development Project



உமா ஓயா கீழ் நதி மேம்பாட்டுத் திட்டம்/ Uma Oya Downstream Development Project



4 மலவது டய சலாஹ லாசாநய/ மல்வத்து ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்/ Malwathu Oya Reservoir Project



ஹெல்ப் ஸுஹைம் ஸஹ நஹகோல ஈலீலீம்/ சரிவு தயாரிப்பு மற்றும் புல் வெட்டுதல்/ Slope Stripping & Turfing



ஹ லீலாநீமக கஹலு/ புலியியல் வேலை/ Geological Treatment

5 ஈர் லுல - மஹகநடராவ ஸேதீஹ ஈர் லாசாநய /Eruwewa – Mahakanadarawa feeder canal Project



ஈரு வேவா ஸ்பில்வேயை உயர்த்துதல் / Raising Eru wewa spillway



ஈர் ஓலுர் ஈரகீசை/ ஆற்றங்கரை பாதுகாப்பு/ Canal bund protection

6 மலீஹ ராசாநய,ஹுரல் லுல ஸஹ மீநீநேரீய ஈருல் ஸுடாந லாரீமார்ஹ ஸடீஹி ஸுதீஸஸீகரகை கிரீம் / கல் ஓயா, ராஜாங்கனை, ஹுருலு வெவ மற்றும் மின்னேரிய உள்ளிட்ட பிரதான நீர்ப்பாசன அமைப்புகளை புனரமைத்தல்/ Rehabilitation of Irrigation System Galoya, Huruluwewa, Rajanagnaya and Minneriya



மலீஹ லாரீ ஸேசுநா ஹும / கல் ஓயா திட்டம்/ Gal oya scheme



கிரீதலே ஹ மீநீநேரீய லாரீ ஸேசுநா ஹும / கிரீதலே மற்றும் மின்னேரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டம்/ Girithale and Minneriya Scheme

வாரிசார் கலந்தாக்கரண அலுவலர்
நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ பிரிவு
Irrigation Management Division

1. டிவா ஸ்ட்ரீட் கானால் வலது கரையில் உள்ள பிரதான கால்வாயின் முதல் கிலோமீட்டர் பகுதியை புனரமைத்தல்/ Reconstruction of the first kilometer of the main canal on the right bank of the Rajanganaya project, which was destroyed by Cyclone Ditwah and floods



2. கை஑ி ஁லெலி஑ுல ஑ு஑஑ி஑ி கிரி஑ - ரி஑ி஑ி ஁ல ல஑஑஑஑/ ஑ேள஑஑ ஑஑்த஑ ஁஑஑த்஑ல் - ரிதி஑ேதி
க஑ல்஑஑த் தி஑்ட஑஑/ Establishment of an agricultural market - Ridibedi Ela Project



ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය
இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை
Mahaweli Authority of Sri Lanka (MASL)





මධ්‍යම ඉංජිනේරු සේවා (පුද්ගලික) සමාගම
මத்திய பொறியியல் சேவைகள் (பி.வி.டி) லிமிட்டெட்
Central Engineering Services (PVT) LTD




පිලිකා ප්‍රතිකාර ඒකකය - ශික්ෂණ රෝහල, මහනුවර /
 புற்றுநோய் சிகிச்சை பிரிவு - போதனா
 மருத்துவமனை, கண்டி / Cancer Treatment Unit -
 Teaching Hospital, Kandy



කොළඹ අධිකරණ සංකීර්ණය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම/
 கொழும்பு நீதிமன்ற வளாகப் புதுப்பித்தல்/
 Renovation of Court Complex - Colombo



පිලිකා රෝහල - මහනුවර / කන්ඩා පුற்றுනොය්
 மருத்துவமனை / Cancer Hospital - Kandy



නගර ශාලාව - යාපනය / நகர சபை - யாழ்ப்பாணம்/
 Town Hall- Jaffna

5 Indicator 6.5.1 score

How to calculate the indicator 6.5.1 score

Please complete the table below as follows:

1. Calculate the average score of each of the four sections by averaging all question scores in each section, rounded to the nearest whole number.
Example: Section average of 41.5 should be rounded to 42. Section average of 70.2 should be rounded to 70. If 'not applicable' is selected for any question, this should not be included in the indicator calculations, and therefore will not affect the average score. However, questions with a score of '0' (zero) should be included.
2. Calculate the average of the four section scores (whole numbers) to give the overall score for indicator 6.5.1, **rounded to the nearest whole number**.
Example: Calculating final IWRM score from four section scores: $(81 + 63 + 47 + 58)/4 = 62.25$. Final 6.5.1 score (rounded to a whole number) = 62.

Please note an automated calculation template is available [here](#) if required.

Section	Average Scores (all values rounded to nearest whole number)
Section 1 Enabling environment	$320/6 = 53$
Section 2 Institutions and participation	$630/10 = 63$
Section 3 Management instruments	$390/8 = 49$
Section 4 Financing	$160/5 = 32$
Indicator 6.5.1 score = Degree of IWRM* implementation (0-100)*	49

* Use rounded section average scores (to the nearest whole number), to calculate the indicator score, and round this to the nearest whole number.

Interpretation of the score

The score indicates the 'degree of implementation of integrated water resources management', on a scale of 0 to 100, with 0 signifying 'very low' implementation, and 100 signifying 'very high' implementation. However, the true value of the survey to countries lies within the scores, 'status and progress' and 'way forward' fields for each question, as this helps to identify which actions need to be taken to move towards a greater degree of implementation of IWRM.

பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்

விவசாய, கால்நடை வள, காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு

தலைப்பு 118 – விவசாய, கால்நடை வள, காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சின் 2025 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிக்கூற்றுக்கள் தொடர்பான 2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரர் சட்டத்தின் 11(1) ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் சுருக்கமான அறிக்கை

1. நிதிக்கூற்றுக்கள்

1.1 முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

தலைப்பு 118 – விவசாய, கால்நடை வள, காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சின் 2025 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான நிதி நிலைமைக் கூற்று மற்றும் அத்திகதியில் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிச் செயலாற்றல் கூற்று, காசுப்பாய்ச்சல் கூற்று மற்றும் முக்கியமான கணக்கீட்டுக் கொள்கைகளுக்குரிய தகவல்களையும் உள்ளடக்கிய நிதிக்கூற்றுக்களுக்குரிய குறிப்புக்களுடன் கூடிய 2025 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிக்கூற்றுக்கள் 2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரர் சட்டத்துடன் சேர்த்து வாசிக்கப்படும் இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு அரசியலமைப்பின் 154(1) ஆம் உறுப்புரையிலுள்ள ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்க எனது பணிப்பின் கீழ் கணக்காய்வு செய்யப்பட்டன. 2025 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு (திருத்தப்பட்ட) அதிகாரர் சட்டத்தின் 11(1) பிரிவின் பிரகாரம் விவசாய, கால்நடை வள, காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சிற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இந்த நிதிக்கூற்றுக்கள் தொடர்பான எனது கருத்துரைகளும் அவதானிப்புகளும் இந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரர் சட்டத்தின் 11(2) பிரிவின் பிரகாரம் பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தருக்கு வருடாந்த விரிவான முகாமைத்துவ கணக்காய்வு அறிக்கை காலக்கிரமத்தில் வழங்கப்படும். இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு அரசியலமைப்பின் 154(6) ஆம் உறுப்புரையிலுள்ள ஏற்பாடுகளுடன் சேர்த்து வாசிக்கப்பட வேண்டிய 2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரர் சட்டத்தின் 10 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் அறிக்கை காலக்கிரமத்தில் பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்படும்.

இந்த அறிக்கையின் 1.6 ஆம் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த விடயங்களிலிருந்தான தாக்கத்தை தவிர்த்து, 2025 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான விவசாய, கால்நடை வள, காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சின் நிதிக்கூற்றுக்களில், நிதி நிலைமை, நிதிச் செயலாற்றல் மற்றும் காசுப்பாய்ச்சல், நிதிக்கூற்றுக்களுக்கான குறிப்பு 1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிதிக்கூற்றுக்களை தயாரிப்பதற்கான அடிப்படைக்கு இணங்க அனைத்து

பொருண்மையானவை தொடர்பிலும் நியாயமான நிலைமையை பிரதிபலிக்கின்றன என்பது எனது அபிப்பிராயமாகும்.

1.2 முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை

இந்த அறிக்கையின் 1.6 ஆம் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த விடயங்களிலிருந்தான தாக்கத்தை தவிர்த்து, இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களுக்கு (இ.க.நி) இணங்க எனது கணக்காய்வினை நான் மேற்கொண்டேன். நிதிக்கூற்றுக்கள் தொடர்பாக எனது பொறுப்பு, கணக்காய்வாளரின் பொறுப்பு என்ற பிரிவில் மேலும் விபரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனது அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை ஒன்றினை வழங்குவதற்கு போதியளவும் பொருத்தமானதுமான கணக்காய்வுச் சான்றுகளை நான் பெற்றுக்கொண்டுள்ளேன் என நான் நம்புகிறேன்.

1.3 விடயமொன்றை வலியுறுத்தல் - நிதிக்கூற்றுக்களை தயாரிப்பதற்கான அடிப்படை

இந்த நிதிக்கூற்றுக்களை தயாரிக்கும் அடிப்படையை விபரிக்கும் நிதிக்கூற்றுக்களுக்குரிய குறிப்பு 1 தொடர்பில் கவனம் செலுத்துமாறு கோருகின்றேன். நிதிக்கூற்றுக்கள் அரசின் நிதிப்பிரமாணம் 150 மற்றும் 151 மற்றும் 2025 திசெம்பர் 17 ஆந் திகதிய அரசு கணக்குகள் வழிகாட்டி இலக்கம் 02.:2025 இன் பிரகாரம் விவசாய, கால்நடை வள, காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சினதும், பொதுத் திறைசேரியினதும் மற்றும் பாராளுமன்றத்தினதும் தேவைப்பாட்டுக்காக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால், இந்த நிதிக்கூற்றுக்கள் வேறு நோக்கங்களுக்கு பொருத்தமற்றதாக இருக்கக்கூடும். எனது அறிக்கை விவசாய, கால்நடை வள, காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சினதும், பொதுத் திறைசேரியினதும் மற்றும் இலங்கை பாராளுமன்றத்தினதும் பயன்பாட்டினை மாத்திரம் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. இந்த விடயம் தொடர்பில் எனது அபிப்பிராயத்தில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது.

1.4 நிதிக்கூற்றுக்கள் தொடர்பாக பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரினதும், கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரினதும் பொறுப்பு

அரசின் நிதிப்பிரமாணம் 150 மற்றும் 151 மற்றும் 2025 திசெம்பர் 17 ஆந் திகதிய அரசு கணக்குகள் வழிகாட்டி இலக்கம் 02.:2025 இன் பிரகாரம் அனைத்து பொருண்மையானவை தொடர்பிலும் நியாயமான நிலைமையை பிரதிபலிக்கும் வகையில் நிதிக்கூற்றுக்களைத் தயாரித்தல் மற்றும் மோசடிகள் மற்றும் தவறுகள் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பொருண்மையான பிறழ் கூற்று அற்ற நிதிக்கூற்றுக்களை தயாரிக்க கூடிய வகையில் உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டினை தீர்மானித்தல் பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின பொறுப்பாகும்.

2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் 16(1) பிரிவின் பிரகாரம் அமைச்சினால் வருடாந்த மற்றும் காலரீதியான நிதிக்கூற்றுக்களைத் தயாரிப்பதற்கு முடியுமான வகையில் தனது வருமானங்கள், செலவினங்கள், சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புக்கள் தொடர்பாக உரிய வகையில் புத்தகங்கள் மற்றும் அறிக்கைகளை பேணிச் செல்லல் வேண்டும்.

தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் 38(1)(இ) உப பிரிவின் பிரகாரம் அமைச்சின் நிதிக் கட்டுப்பாட்டிற்காக ஆக்கபூர்வமான உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டு முறைமையொன்று தயாரிக்கப்பட்டு பேணிச் செல்லப்படுவதனை பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் சான்றுறுதிப்படுத்த வேண்டியதுடன் அம்முறைமையின் செயற்திறன் தொடர்பாக காலத்திற்கு காலம் மீளாய்வொன்று மேற்கொள்ளப்பட்டு அதற்கமைய அம்முறைமையை செயற்திறனாக மேற்கொள்வதற்கு தேவையான மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.

1.5 நிதிக்கூற்றுக்களின் கணக்காய்வு தொடர்பாக கணக்காய்வாளரின் பொறுப்பு

ஒட்டு மொத்தமாக நிதிக்கூற்றுக்கள், மோசடி அல்லது தவறுகளின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பொருண்மையான பிறழ் கூற்றுக்களிலிருந்து விடுபட்டதாக நியாயமான உறுதிப்படுத்தலொன்றை பெற்றுக்கொள்வது மற்றும் எனது அபிப்பிராயம் உள்ளடக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் அறிக்கை வழங்குவது எனது நோக்கமாகும். நியாயமான உறுதிப்படுத்தல் உயர் மட்டத்திலான உறுதிப்படுத்தலொன்றாக இருந்த போதிலும் இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களின் பிரகாரம் கணக்காய்வின் மேற்கொள்ளும் போது அது எப்போதும் பொருண்மையான தவறான கூற்றுக்களின் இல்லாமை என்பதன் உறுதிப்படுத்தலொன்றல்ல. மோசடி அல்லது தவறுகள் தனியாகவோ கூட்டாகவோ தாக்கமளிப்பதால் பொருண்மையான தவறான கூற்றுக்கள் இருக்கக்கூடியதாக இருப்பதுடன் இந்நிதிக்கூற்றுக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு பயன்படுத்துவோரால் எடுக்கப்படும் பொருளாதார தீர்மானங்கள் மீதான தாக்கத்தின் அடிப்படையில் தங்கியிருக்கும்.

இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களின் பிரகாரம் கணக்காய்வின் பகுதியொன்றாக என்னால் கணக்காய்வின் போது துறைசார் வெளிப்படை மற்றும் தொழில்துறைசார் பின்னணியுடன் செயற்படுத்தப்பட்டது. என்னால் மேலும்,

- வெளியிடப்பட்ட கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்திற்கு அடிப்படையொன்றை வழங்கும் போது மோசடி அல்லது தவறுகளின் காரணமாக நிதிக்கூற்றுக்களின் ஏற்படக்கூடிய பொருண்மையான பிறழ் கூற்று உருவாகும் ஆபத்தினை இனங்காணுதல் மற்றும் மதிப்பீட்டு செய்தல் என்பவற்றிற்காக சந்தர்ப்பத்திற்கு பொருத்தமான கணக்காய்வு நடைமுறைகளை திட்டமிடப்பட்டு செயற்படுத்தப்பட்டன. தவறுதலாக காண்பிப்பதன் காரணமாக இடம்பெறும் பொருண்மையான பிறழ் கூற்றினால் எழும் தாக்கத்தினை விட மோசடிகளால் இடம்பெறும் தாக்கம் பாரியதாக இருப்பதுடன் தவறான கூட்டிணைவு, தவறான ஆவணங்களைத் தயாரித்தல், வேண்டுமென்றே விட்டுவிடுதல், தவறாக காண்பித்தல் அல்லது உள்ளக கட்டுப்பாட்டை தவிர்ப்புச் செய்தல் போன்ற காரணங்களால் ஆகும்.
- உள்ளக கட்டுப்பாட்டின் ஆக்கபூர்வமானதன்மை தொடர்பாக அபிப்பிராயமொன்றை தெரிவிக்கும் எண்ணத்தில் அல்லாமல் சந்தர்ப்பத்திற்குப் பொருத்தமான கணக்காய்வு நடைமுறைகளை திட்டமிடும் பொருட்டு உள்ளகக் கட்டுப்பாடு தொடர்பாக தெளிவொன்று பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டது.

- வெளிப்படுத்தல்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட நிதிக்கூற்றுக்களின் கட்டமைப்பு மற்றும் உள்ளடக்கத்திற்காக அடிப்படையான கொடுக்கல் வாங்கல்கள் மற்றும் சம்பவங்கள் பொருத்தமான மற்றும் நியாயமான வகையில் நிதிக்கூற்றுக்களில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதாக மதிப்பீடு செய்தல்.
- நிதிக்கூற்றுக்களின் கட்டமைப்பு மற்றும் உள்ளடக்கத்திற்கான கொடுக்கல் வாங்கல்கள் சம்பவங்கள் பொருத்தமாகவும் நியாயமாகவும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் வெளிப்படுத்தல்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட நிதிக்கூற்றுக்களின் ஒட்டுமொத்த சமர்ப்பித்தலும் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது.

எனது கணக்காய்வில் இனங்காணப்பட்ட முக்கியமான கணக்காய்வு கண்டுபிடிப்புக்கள் பிரதான உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டு பலவீனங்கள் மற்றும் ஏனைய விடயங்கள் தொடர்பாக பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தருக்கு தெரியப்படுத்தியுள்ளேன்.

1.6 நிதிக்கூற்றுக்கள் மீதான கருத்துரைகள்

1.6.1 வருமானம்

(அ) ஏசீஏ – 1 (அ) படிவம் மற்றும் ஊஜபுயுளு கணனி முறைமையின் பிரகாரம் மீளாய்வாண்டில் 2003.07.00 என்ற வருமானக் குறியீட்டின் கீழ் அரசாங்கத்தின் நெல் கொள்வனவு நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்குரியதாக சேகரிக்கப்பட்ட வருமானம் ரூபா 68,273,002 ஆகவும், ஏசீஏ – 1 (அ) படிவத்தின் பிரகாரம் மீளாய்வாண்டின் இறுதியில் அரசாங்கத்தின் நெல் கொள்வனவு நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்குரியதாக மேலும் அறவிட வேண்டிய நிலுவை வருமானம் ரூபா 648,779,153 ஆகவும், கணக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் கணக்குப் பிரிவின் கோவைகளின் பிரகாரம் மீளாய்வாண்டில் மேற்கூறப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்குரியதாக சேகரிக்கப்பட்ட வருமானம் ரூபா 61,894,276 உம், மேலும் அறவிட வேண்டிய நிலுவை வருமானம் ரூபா 655,157,879 உம் ஆகும். அதன் பிரகாரம் ஆண்டில் சேகரிக்கப்பட்ட வருமானம் மற்றும் ஆண்டின் இறுதியில் நிலுவை வருமானத்தில் ரூபா 6,378,726 வேறுபாடு அவதானிக்கப்பட்டது.

(ஆ) ஏசீஏ – 1 (அ) படிவத்தின் பிரகாரம் 2025 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் முடிவடைந்த ஆண்டிற்காக தயாரிக்கப்பட்ட நிலுவை வருமானக் கூற்றில் அறிக்கையிடுகின்ற ஆண்டிற்குரிய நிலுவைப் பணம் மற்றும் ஆண்டின் இறுதி மீதி கணக்கீடு செய்யப்படவில்லை. அதன் பிரகாரம் 2025 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் உள்ளவாறு 2003.07.00 என்ற வருமானக் குறியீட்டின் நிலுவை வருமானத்தின் மொத்தப் பெறுமதி இனங்காணப்படாதிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.

(இ) கணக்குப் பிரிவின் கோவைகளின் பிரகாரம் மீளாவாண்டின் இறுதியில் 2003.07.00 என்ற வருமானக் குறியீட்டின் கீழ் அரசாங்கத்தின் நெல் கொள்வனவு திட்டத்திற்குரிய அம்பாறை, திருகோணமலை, மட்டக்களப்பு, பொலன்னறுவை மற்றும் புத்தளம் மாவட்டங்களிலிருந்து மேலும் அறவிட வேண்டிய நிலுவை வருமானம் ரூபா 579,246,258 ஆக இருந்ததுடன் லங்கா சதொச நிறுவனம் வழங்கிய தகவலின்படி, மேலும் அந்த மாவட்டங்களிலிருந்து அறவிட வேண்டிய நிலுவை வருமானம் ரூபா 24,780,679 ஆகும். அதன் பிரகாரம் ரூபா 544,465,579 வேறுபாடு அவதானிக்கப்பட்டது.

(ஈ) நிதிக்கூற்றுக்களில் ஏசீஏ-1(கை) படிவத்தின் பிரகாரம் நீர்ப்பாசன பிரிவின் கீழ் அமுல்படுத்தப்படுகின்ற மொற்கஹகந்த நீர் மின் உற்பத்தி செயற்திட்டத்தின் மூலம் 2025 ஆம் ஆண்டிற்காக நீர் மின் மூலம் விற்பனை செய்யப்பட்டு கிடைத்த உள்ளபடியான வருமானம் ரூபா 1,436,959,970 ஆகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த போதிலும் வருமானக் கூற்றின் படி (ஏசீஏ-1) 2025 ஆம் ஆண்டிற்காக கிடைக்கப்பெற்ற உள்ளபடியான வருமானம் ரூபா 1,871,366,009 ஆனமையால் அதனிடையே ரூபா 434,406,039 வேறுபாடு அவதானிக்கப்பட்டது. அவ்வாறே அந்த மின் உற்பத்தி செயற்திட்ட வருமானமாக ஒன்றிணைந்த நிதியத்தில் செலவு வைக்கப்பட்ட வருமானம் ரூபா 1,871,714,601 ஆக இருந்த போதிலும் சிகாஸ் கணனி உள்ளீட்டில் நாளதுவரையாக்கப்பட்ட வருமானம் ரூபா 1,872,063,193 ஆனமையால் அதற்கிடையே ரூபா 348,592 வேறுபாடு காணப்பட்டது.

(உ) மொற்கஹகந்த நீர் மின் உற்பத்தி செயற்திட்டத்தின் வருமான பெறுவனவுகளில் விபரங்களின் படி நீர்மின் விற்பனைக்காக 2025 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு நிலுவை வருமானம் இல்லாது இருந்த போதிலும் நிதிக்கூற்றுக்களின் நிலுவை வருமானக் கூற்றில் (யுஊயு-1(கை)) 2023 ஆம் ஆண்டிற்குரிய ரூபா 11,224,726 நிலுவையாகக் காண்பிக்கப்பட்டிருந்தது.

1.6.2 மூலதன செலவினம்

விவசாயப் பிரிவில் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் 2103 செலவின விடயத்திற்காக 240 தலைப்பின் மூலம் ரூபா 73,489,136 நிதியேற்பாட்டின் கீழ் 05 விவசாய உபகரணங்கள் மற்றும் ஏனைய உபகரண தொகுதி ஒன்று வெளிநாட்டு மானியமாக கிடைக்கப் பெற்று விவசாயத் திணைக்களத்திற்கு கையளிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் உரிய மானியம் தொடர்பாக நிதிப்பிரமாணம் 625(1) இன் பிரகாரம் கணக்கீட்டு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படாமையின் காரணமாக அப் பெறுமதியால் மூலதன செலவினம் குறைமதிப்பீட்டிற்கு உட்பட்டிருந்தது. மேலும் மாணியமாகக் கிடைக்கப் பெற்ற இந்த உபகரணங்கள் நிதிப்பிரமாணம் 625(ஆ) மற்றும் (உ) பிரிவுகளின் படி பொருட் பதிவேட்டிலும் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

1.6.3 நிதியல்லாச் சொத்துக்கள்

(அ) அமைச்சின் 2025 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு நிதிக்கூற்றுக்களில் காண்பிக்கப்பட்ட நிதியல்லாச் சொத்துக்கள் தொடர்பான கூற்றில் (யுஊயு-06:.(ஈயு 82 படிவம்) நிதியல்லாச் சொத்துக்களின் பெறுமதிகளின் கூட்டுமொத்தம் ரூபா 129,158,836,914 ஆக இருந்ததுடன் அமைச்சின் ஒவ்வொரு பிரிவுகளினாலும் தயாரிக்கப்பட்டிருந்த நிதியல்லாச் சொத்துக்கள் தொடர்பான கூற்றுக்களில் கூட்டுமொத்தம் ரூபா 4,391,348,967 ஆகும். அதன் பிரகாரம் ரூபா 124,767,487,947 வேறுபாடு அவதானிக்கப்பட்டது.

(ஆ) நிதியல்லாச் சொத்துக்கள் தொடர்பான கூற்றில் 2025 திசெம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டின் ஏனைய நிறுவனங்களில் இருந்து மாற்றப்பட்டிருந்த நிதியல்லாச் சொத்துக்களின் பெறுமதி ரூபா 22,500,000 ஆக இருந்த போதிலும் அமைச்சின் ஒவ்வொரு பிரிவினாலும் வழங்கப்பட்ட தகவல்களின் படி மாற்றப்பட்டிருந்த

சொத்துக்களின் பெறுமதி ரூபா 4,500,000 ஆகும். அதன் பிரகாரம் ரூபா 18,000,000 வேறுபாடு அவதானிக்கப்பட்டது.

(இ) நிதியல்லாச் சொத்துக்கள் தொடர்பான கூற்றில் 2025 திசெம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டில் ஒவ்வொரு பிரிவினாலும் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்த நிதியல்லாச் சொத்துக்களின் பெறுமதி ரூபா 42,964,030,801 ஆக இருந்த போதிலும் அமைச்சின் ஒவ்வொரு பிரிவினாலும் வழங்கப்பட்ட தகவல்களின் படி ஆண்டில் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட சொத்துக்களின் பெறுமதி ரூபா 9,549,976,058 ஆகும். அதன் பிரகாரம் ரூபா 33,414,054,743 வேறுபாடு அவதானிக்கப்பட்டது.

(ஈ) நிதியல்லாச் சொத்துக்கள் தொடர்பான கூற்றில் 2025 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் முடிவடைந்த ஆண்டின் ஒவ்வொரு பிரிவினாலும் அகற்றப்பட்டிருந்த நிதியல்லாச் சொத்துக்களின் பெறுமதி ரூபா 137,120,134,690 ஆக இருந்த போதிலும் அமைச்சின் ஒவ்வொரு பிரிவினாலும் வழங்கப்பட்ட தகவல்களின் பிரகாரம் ஆண்டில் விற்றுத் தீர்க்கப்பட்ட சொத்துக்களின் பெறுமதி ரூபா 29,744,688,323 ஆகும். அதன் பிரகாரம் ரூபா 107,375,446,368 வேறுபாடு அவதானிக்கப்பட்டது.

(உ) சனாதிபதியால் விநியோகிக்கப்பட்ட இலக்கம் 2412.08 மற்றும் 2024 நவம்பர் 25 ஆந் திகதிய அதிவிசேட வர்த்தமாணி மூலம் விவசாய மற்றும் பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சின் கீழ் காணப்பட்ட கிராமிய பொருளாதார பிரிவு வியாபாரம், வணிகம், உணவு, பாதுகாப்பு, கூட்டுறவு அபிவிருத்தி, கைத்தொழில் மற்றும் தொழில் முயற்சியாண்மை அபிவிருத்தி அமைச்சின் கீழ் கையளிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் 2017 திசெம்பர் 21 ஆந் திகதிய சொத்துக்கள் முகாமைத்துவ சுற்றறிக்கை இலக்கம் 02.2017 இன் பிரகாரம் கிராமிய பொருளாதார பிரிவிற்குரிய பெறுமதி ரூபா 109,748,677 ஆன நிதியல்லாச் சொத்துக்கள் புதிய அமைச்சிற்கு மாற்றப்படால் தொடர்ந்தும் அமைச்சின் நிதிக்கூற்றுக்களில் கணக்கீடு செய்யப்பட்டதன் காரணமாக மீளாய்வாண்டின் இறுதியில் நிதியல்லாச் சொத்துக்கள் அப்பெறுமானத்தால் மிகைக் கணிப்பீட்டிற்கு உட்பட்டு இருந்தது.

(ஊ) அமைச்சின் விவசாயப் பிரிவு மற்றும் கால்நடை வளப் பிரிவினால் பயன்படுத்தப்படுகின்ற வாகனங்கள் தொடர்பாக 2025 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் ஊழியுரு கணனி முறைமையை பரீட்சித்த போது பின்வரும் விடயங்கள் கணக்காய்வில் அவதானிக்கப்பட்டன.

(ஐ) அமைச்சுக்கு உரித்தற்ற மற்றும் பயன்பாட்டில் காணப்படாத பெறுமதி ரூபா 88,692,820 ஆன 07 வாகனங்கள் ஊழியுரு கணனி முறைமை மற்றும் நிதிக்கூற்றுக்களில் உள்ளடக்கப்பட்டதன் காரணமாக நிதியல்லாச் சொத்துக்கள் அப்பெறுமானத்தால் மிகைக் கணிப்பீட்டிற்கு உட்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.

(ஐ) 2017 திசெம்பர் 21 ஆந் திகதிய இலக்கம் 2.2017 என்ற சொத்துக்கள் முகாமைத்துவ சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் பதிவு உரித்து இன்றி பயன்படுத்தப்படுகின்ற வாகனங்கள், பதிவு உரித்து உள்ள நிறுவனத்தின் இணக்கப்பாட்டின் அடிப்படையில் தமது நிறுவனத்தின் பெயரில் பதிவு செய்து

கொள்வதற்கோ அல்லது பதிவு உரித்து உள்ள நிறுவனத்திற்கு முறையான பிரகாரம் கையளிப்பதற்கோ நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய போதிலும் ஏனைய நிறுவனங்களுக்கு சட்ட ரீதியான உரித்து காணப்படுகின்ற விவசாய அமைச்சின் பயன்பாட்டில் உள்ள பெறுமதி ரூபா 7,600,000 ஆன 03 வாகனங்கள் ஊஜபுளு கணனி முறைமையில் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.

(ஐ) அமைச்சு பயன்படுத்துகின்ற பதிவு உரித்து அமைச்சுக்கு சொந்தமான கூட்டுப்பெறுமதி ரூபா 303,980,000 ஆன 24 வாகனங்கள் மற்றும் பெறுமதி குறிப்பிடப்படாத 01 வாகனம் ஊஜபுளு கணனி முறைமையிலும், நிதிக்கூற்றுக்களிலும் நிதியல்லாச் சொத்துக்களில் உள்ளடக்கப்படாமையின் காரணமாக நிதியல்லாச் சொத்துக்கள் அப்பெறுமானத்தால் குறைமதிப்பீட்டிற்கு உட்பட்டிருந்தது.

(ஐ) விவசாய அமைச்சின் கீழ் பதிவு காணப்படுகின்ற அமைச்சு மற்றும் திணைக்களங்களால் பயன்படுத்தப்படுகின்ற பெறுமதி ரூபா 138,700,000 ஆன 13 வாகனங்கள் மற்றும் பெறுமதி குறிப்பிடப்படாத 10 வாகனங்கள் ஒதுக்கப்பட்ட அமைச்சின் பெயரில் பதிவு செய்யப்படாமல் தொடர்ந்தும் பேணிச் செல்லப்படுகின்றமை அவதானிக்கப்பட்டதுடன் இந்த வாகனங்களின் பெறுமதி நிதிக்கூற்றுக்களில் கணக்கீடு செய்யப்படாமையின் காரணமாக நிதியல்லாச் சொத்துக்கள் அப்பெறுமானத்தால் குறைமதிப்பீட்டிற்கு உட்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.

(எ) திறைசேரி அச்சிடல் குறிப்பின் பிரகாரம் 2023 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரை ரூபா 13,770.22 மில்லியன் கிரயமொன்று செலவிடப்பட்ட எனினும் 2025 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரை பூர்த்தி செய்யப்படாத நீர்ப்பாசன பிரிவின் கீழ் அமுல்படுத்தப்படுகின்ற 06 உள்நாட்டு நிதிய செயற்திட்டங்கள் நிதியல்லாச் சொத்துக்கள் கூற்றில் (ரூபு 82) கணக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. மேலும் இந்த ஒவ்வொரு செயற்திட்டத்திற்கான நடைமுறை வேலை அறிக்கை அல்லது விரிவான செலவின விபரங்களும் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

(ஏ) நீர்ப்பாசன பிரிவின் மூலம் 2025 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு நிதிநிலமைக் கூற்றில் நிதியல்லாச் சொத்துக்களின் கீழ் 118 வாகனங்களின் பெறுமதி ரூபா 1,120,129,125 ஆக காண்பிக்கப்பட்ட போதிலும் இயந்திரப் பிரிவினால் வழங்கப்பட்ட தகவல்களின் படி அமைச்சின் செயலாளரின் பெயரில் பதிவு செய்த அமைச்சுக்குச் சொந்தமான கெப் வண்டி, கார், மோட்டார் வண்டியை உள்ளடக்கிய 178 வாகனங்கள் கணக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. மேலும் இந்த பிரிவிற்குரிய 48 இயந்திர உபகரணங்கள் நிலையான சொத்துப் பதிவேட்டில் உள்ளடக்கி அப்பெறுமதியை கணக்கீடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

(ஐ) முன்னாள் காணப்பட்ட நீர்ப்பாசன அமைச்சினால் 05 செயற்திட்ட நிர்மாணங்கள் பேணிச் செல்லப்பட்டதுடன் அந்த செயற்திட்டத்திற்காக திறைசேரி அச்சிடல் குறிப்பின் பிரகாரம் 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு மேற்கொள்ளப்பட்ட மொத்த செலவினம் ரூபா 6,679,003,446 ஆகும். எனினும் அந்த திகதியின் பின்னர் இந்த

செயற்றிட்டத்தை நிர்மாணிப்பதற்காக எந்த ஒரு தொகையும் செலவிடப்படாமல் கைவிடப்பட்ட போதும் அதற்காக செலவிடப்பட்ட செலவினத்திற்கான விரிவான செலவின விபரம் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. எனினும் முறையான அங்கீகாரம் இன்றி செயற்றிட்ட கணக்காளரின் 2025 திசெம்பர் 11 ஆம் திகதிய இலக்கம் ஆஐ.கு.15:சமூகநலவ.புநெ.2025 என்ற கடிதத்தின் மூலம் அந்த செயற்றிட்ட செலவினம் இலங்கை மகாவலி அதிகார சபைக்கு கையளிக்கப்பட்டதாகக் குறிப்பிட்டு புத்தகங்களில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையினால் அந்த செலவினங்கள் அல்லது சொத்துக்களை கையேற்று நிதிக்கூறுக்களுக்கு கொண்டு வந்திருந்தமைக்கு அமைச்சுக்கு அறிவிக்காது இருந்ததுடன் மேலே குறிப்பிடப்பட்ட கடிதத்தின் பிரகாரம் அந்த செலவினங்கள் இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையின் புத்தகங்களில் எடுக்கப்படாத இருந்தமை வெளிப்படுத்தப்பட்டது.

1.6.4 நிதிச் சொத்துக்கள்

- (அ) அமைச்சின் விவசாயப் பிரிவில் சேவையை விட்டுச் சென்ற மூன்று உத்தியோகத்தர்களிடம் இருந்து அறவிட வேண்டிய கடன் மீதி ரூபா 511,340 ஆக இருந்ததுடன் அந்த மீதி 1 – 3 வருடங்களுக்கு இடையிலான காலப் பகுதிக்கு உரியதாகும்.
- (ஆ) கிராமியப் பொருளாதாரப் பிரிவின் வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்ட உத்தியோகத்தர் ஒருவரிடம் இருந்து அறவிட வேண்டிய 5 – 10 வருடங்களுக்கு இடையிலான காலப் பகுதிக்குரிய கடன் மீதி ரூபா 175,714 கடன் மீதியாக இருந்ததுடன் சேவையை விட்டுச் சென்ற இரண்டு உத்தியோகத்தர்களிடம் இருந்து அறவிட வேண்டிய 5 – 10 வருடங்களுக்கு இடையிலான காலப் பகுதிக்குரிய கடன் மீதி ரூபா 249,535 ஆகும்.
- (இ) கால்நடை வளப் பிரிவில் சேவையை விட்டுச் சென்ற மூன்று உத்தியோகத்தர்களிடம் இருந்து அறவிட வேண்டிய கடன் மீதி ரூபா 338,927 ஆக இருந்ததுடன் அதில் கூட்டுமொத்தமாக ரூபா 286,408 ஆன இரண்டு பேர்களிடம் இருந்தான மீதி 1 – 3 வருடங்களுக்கு இடையிலான காலப் பகுதிக்கு உரிய மீதியாக இருந்ததுடன் ரூபா 62,519 மீதி 10 – 20 வருடங்களுக்கு இடையிலான காலப் பகுதிக்கு உரியதாகும்.
- (ஈ) இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் தாபன விதிக் கோவையின் ஒஐஐஏ அத்தியாயத்தின் 4.5 மற்றும் 4.6 ஆம் பிரிவுகளின் பிரகாரம் காணிப் பிரிவில் சேவையை விட்டுச் சென்ற இரண்டு உத்தியோகத்தர்களிடம் இருந்து அறவிட வேண்டிய 01 – 03 வருடங்களுக்கு இடையிலான காலப் பகுதிக்கு உரிய ரூபா 226,024 அறவிடப்படாத பழைய மீதி ஒன்று காணப்பட்டது.
- (உ) 2017 திசெம்பர் 29 ஆம் திகதிய அரசாங்க கணக்குகள் சுற்றறிக்கை இலக்கம் 262:2017 இன் பிரகாரம் அறவிட வேண்டிய 2025 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதியளவில் மரணமடைந்த காணிப் பிரிவின் உத்தியோகத்தரிடம் இருந்து அறவிட வேண்டியதாகக் காணப்படுகின்ற 1 – 3 வருடங்களுக்கு இடையிலான காலப் பகுதிக்குரிய ரூபா 236,802 கடன் மீதி காணப்படுகின்றமை அவதானிக்கப்பட்டது.

(ஊ) இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் தாபன விதிக் கோவையின் ஒஃஃஏ அத்தியாயத்தின் 4.4 மற்றும் 4.5 ஆம் பிரிவுகளின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அதன் பிரகாரம் 2025 திசம்பர் 31 ஆந் திகதி வரையில் நீர்ப்பாசனப் பிரிவில் மரணமடைந்த இரண்டு உத்தியோகத்தர்களிடம் இருந்து அறவிட வேண்டிய ரூபா 222,545 தொகை ஓய்வு பெற்றுச் சென்றிருந்த நான்கு உத்தியோகத்தர்களிடம் இருந்து அறவிட வேண்டிய ரூபா 359,364 தொகை, சேவையை விட்டுச் சென்ற நான்கு உத்தியோகத்தர்களிடம் இருந்து அறவிட வேண்டிய ரூபா 801,408 ஏனைய நிறுவனங்களுக்கு இடமாற்றலாகிச் சென்ற மூன்று உத்தியோகத்தர்களிடம் இருந்து அறவிட வேண்டிய ரூபா 80,511 மற்றும் இனங்காணப்படாத கடன் மீதி ரூபா 431,666 ஆக கூட்டுமொத்தமாக ரூபா 1,895,494 கடன் மீதி அறவிடப்படாமல் நிதிக்கூற்றுக்களில் காணப்பட்டது. இந்த மீதியில் 01 வருடத்திற்கு குறைந்த ரூபா 1,015,749 மீதியும், 1 இற்கும் 03 வருடங்களுக்கும் இடையில் ரூபா 359,122 உம், 10 இற்கும் 20 வருடங்களுக்கும் இடையில் ரூபா 520,623 உம் காணப்பட்டது.

1.6.5 ஆவணங்கள் மற்றும் பதிவேடுகள் பேணிச் செல்லப்படாமை

அமைச்சின் விவசாயப் பிரிவின் மூலம் பின்வரும் பதிவேடுகள் முறையாகவும் நாளது வரையாகவும் பேணிச் செல்லப்பட்டிருக்கவில்லை.

பதிவேட்டின் வகை	உரிய பிரமாணம்	அவதானிப்புக்கள்
(அ) நடட்டம் மற்றும் இழப்பு பதிவேடு	நிதிப்பிரமாணம் 104	நாளது வரையாக பேணிச் செல்லப்பட்டிருக்கவில்லை.
(ஆ) செலவினப் பேரேடுகள்	நிதிப்பிரமாணம் 447	நாளது வரையாக பேணிச் செல்லப்பட்டிருக்கவில்லை.
(இ) வெளிநாட்டு உபகரணங்களுக்கான பொருட் பதிவேடு	மானிய நிதிப்பிரமாணம் 625 (ஆ) மற்றும் (உ)	பேணிச் செல்லப்பட்டிருக்க வில்லை.

2. ஏனைய சட்டத் தேவைப்பாடுகள் தொடர்பான அறிக்கை

2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் 6(1)(ஈ) பிரிவின் பிரகாரம் பின்வரும் விடயங்களை நான் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.

- (அ) நிதிக்கூற்றுக்கள் முன்னைய ஆண்டின் நிதிக்கூற்றுக்களுடன் நேரொத்ததாக உள்ளது எனவும்,
- (ஆ) முன்னைய ஆண்டிற்குரிய நிதிக்கூற்றுக்கள் தொடர்பாக என்னால் வழங்கப்பட்ட பின்வரும் பரிந்துரைகள் அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

முன்னைய ஆண்டிற்குரிய அறிக்கையின் பந்தியுடனான	அமுல்படுத்தப்படாதிருந்த	இந்த அறிக்கையின்
--	-------------------------	------------------

தொடர்பு

பரிந்துரைகள்

பந்தியுடனான தொடர்பு

விவசாய பிரிவு

- (அ) 4.9 கணக்காய்வு 4.6
ஐயவினாவிிற்காக
பதிலளிப்பதற்கு நடவடிக்கை
எடுத்தல் வேண்டும்.
- (ஆ) 1.6.2.2 (உ) பழுதுபார்த்தல் மேற்கொண்டு 4.7 (ஆ)
வாகனத்தை பயன்பாட்டிற்கு
எடுத்தல் வேண்டும்.
- (இ) 4.10 வைப்புத் தொகை 4.7 (அ)
அறவிடப்படல் வேண்டும்.

நீர்ப்பாசன பிரிவு

- (ஈ) 1.6.1 (ஆ) (ஐ) 2024 மற்றும் 2025 என்ற 1.6.3 (எ)
ஆண்டுகளுக்கான
நிதியேற்பாடுகள்
மேற்கொள்ளப்படாமல்
நிர்மாணங்கள்
நிறுத்தப்பட்டுள்ள
அமைச்சின் கீழ்
அமுல்படுத்தப்பட்ட
செயற்திட்ட செலவினங்கள்
நிதியல்லா சொத்துக்கள்
கூற்றில் (ரூபு 82)
கணக்கீடு செய்தல்
வேண்டும்.

3. நிதி மீளாய்வு

3.1 கட்டுநிதி முகாமைத்துவம்

முன்னர் காணப்பட்ட அரசாங்கத்தின் உரக் கம்பனியான வ.ப லங்கா உரக் கம்பனி மற்றும் வ.ப கொழும்பு கொமர்ல் உரக் கம்பனியால் 2018, 2019, 2020 மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுகளின் போது இறக்குமதி செய்யப்பட்ட உரத்திற்கான நாணயக் கடிதம் காலாவதியாகின்ற சந்தர்ப்பத்தின் போது உரிய வழங்குனருக்கு செலுத்துவதற்கு தேவையான பணம் அந்த சந்தர்ப்பத்தின் போது திறைசேரியில் இருந்து கிடைக்காமைமீன் அடிப்படையில் அரசாங்க வங்கியில் இருந்து பெறப்பட்ட காலக் கடன்களான ரூபா 47,465,632,771 இற்கு உரிய 2025 ஆம் ஆண்டின் போது அமைச்சினால் ரூபா 8,784,284,850 மூலதன பெறுமதி ஒன்று செலுத்தப்பட்டிருந்ததுடன் ரூபா 1,443,211,932 வட்டி செலவினம் ஒன்று செய்யப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம் மேலும் செலுத்துவதற்கு உள்ள கடன் மீதியின் பெறுமதி ரூபா 8,993,745,673 ஆக இருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.

3.2 வருமான முகாமைத்துவம்

- (அ) நிதிப்பிரமாணம் 128(2)(ஈ), நிதிப்பிரமாணம் 176(1), இலக்கம் 01:2015 மற்றும் 2015 யூலை 20 ஆம் திகதிய அரசு நிதிக் கொள்கை சுற்றறிக்கையின் 08 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் இலக்கம் 2003.07.00 என்ற வருமானக் குறியீட்டின் கீழ் விவசாயப் பிரிவின் அரையாண்டு நிலுவை வருமான அறிக்கை அந்த கால எல்லை முடிவடைந்து ஒரு மாதத்திற்குள் அரசு நிதிப் பணிப்பாளருக்கு பிரதியுடன் கணக்காய்வாளர் தலைமை அறிக்கைக்கும் சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருந்த போதிலும் 2025 இன் நிதி ஆண்டிற்குரிய அந்த அறிக்கை எதுவும் உரிய கால எல்லை முடிவடைந்து ஒரு மாதத்திற்குள் கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
- (ஆ) ஏசீஏ-1 (கை) படிவத்தின் அரசாங்கத்தின் நெல் கொள்வனவு நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு உரிய திருத்தப்பட்ட வருமான மதிப்பீட்டிற்கும், உள்ளபடியான வருமானத்திற்கும் இடையிலான முரண்கள் 38 சதவீதம் வரை முரண்கள் ஏற்பட்டதன் காரணமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட வருமானத்தை சேகரிப்பதற்கு முடியாது இருந்ததாக காண்பிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அவ்வாறு ஏற்படுவதற்குரிய குறித்துரைத்த காரணம் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
- (இ) நிதிக்கூற்றுக்களின் பிரகாரம் அரசாங்கத்தின் நெல் கொள்வனவு நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்குரிய 2025 திசம்பர் 31 ஆம் திகதியில் மேலும் அறவிட வேண்டிய நிலுவை வருமானம் ரூபா 648,779,153 ஆக இருந்ததுடன் அது ஒட்டுமொத்த நிலுவை வருமானத்தில் 90 சதவீதத்தைக் கொண்டிருந்ததுடன் 03 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட பழைய கடன் மீதியாகும். அதன் பிரகாரம் மாவட்ட செயலகங்களின் மூலம் வருமானம் சேகரித்தல் மற்றும் நிலுவை வருமானம் அறவிடல் தொடர்பாக அமைச்சின் மேற்பார்வை மிகவும் நலிவான மட்டத்தில் காணப்பட்டது.
- (ஈ) நீர்ப்பாசன பிரிவிற்குரிய கொத்தமலை நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பான சர்வதேச பயிற்சி நிறுவனத்தின் குறுங்கால பயிற்சி திட்டத்திற்காக வழங்கப்படுகின்ற விடுதி வசதிகளுக்காக நிறுவனத்தால் அறவிடப்படுகின்ற கட்டணம் மற்றும் நிறுவனத்தால் வழங்கப்படுகின்ற ஏனைய வசதிகளுக்காக அறவிடப்படுகின்ற கட்டணங்களை தீர்மானிப்பதற்கு உரிய குறிகாட்டிகளை தீர்மானித்து அதற்காக அமைச்சின் அங்கீகாரம் ஒன்று பெற்றுக் கொள்ளப்படாது இருந்ததுடன் அந்த பயிற்சி நிறுவனம் 2024 ஆம் ஆண்டின் போது குறுங்கால பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 18 இனை நடாத்தி அதன் மூலம் நிறுவனத்திற்கு ரூபா 4,435,871 வருமானம் பெறப்பட்டிருந்ததுடன் அதில் செலவினங்களைக் கழித்த பின்னர் ரூபா 2,222,241 மிகைப் பணம் காணப்பட்ட போதும் ரூபா 1,573,127 தொகை மாத்திரம் அரசாங்க வருமானத்தில் செலவு வைக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம் ரூபா 649,114 தொகை அரசாங்க வருமானத்தில் செலவு வைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

3.3 செலவின முகாமைத்துவம்

- (அ) விவசாயப் பிரிவின் செயற்பாடுகள் மற்றும் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தில் கீழ் வருகின்ற மீண்டெழும் மற்றும் மூலதன செலவின விடயங்களுக்காக 2025 இன் 03 ஆம் இலக்க ஒதுக்கீட்டுச் சட்டத்தின் 6 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் செலவினத் தலைப்பு

இலக்கம் 240 இன் மூலம் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த நிதியேற்பாடுகளில் செலவின விடயம் 03 இற்குரியதாக 16 சதவீதம் முதல் 100 சதவீதம் வரையிலான வீச்சில் நிதியேற்பாடு சேமிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் மூலம் அமைச்சின் வருடாந்த செலவின மதிப்பீடு தயாரிப்பதில் உள்ள பற்றாக்குறை போன்று திட்டமிடப்பட்ட மூலதன செயற்திட்டங்கள் உரிய பிரகாரம் அமுல்படுத்தாமை மற்றும் தேவையினை விஞ்சி நிதியேற்பாடுகள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.

(ஆ) நிதிப்பிரமாணம் 66 இன் பிரகாரம் மூலதன செலவின விடயத்தின் கீழ் விவசாயப் பிரிவின் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் ஆன செயற்திட்ட இலக்கம் 80, 93 மற்றும் 94 இற்குரிய மூலதன செலவின விடய இலக்கம் 2506 மற்றும் 2509 இற்கு பெறப்பட்டிருந்த நிதியேற்பாட்டில் 22 சதவீதம் முதல் 83 சதவீதம் வரையிலான வீச்சிலும், விவசாயப் பிரிவின் செயற்பாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழான மூலதன செலவின விடய இலக்கம் 2003 இற்காக வழங்கப்பட்டிருந்த நிதியேற்பாட்டில் 15 சதவீதமும் சேமிக்கப்பட்டிருந்தது.

(இ) நிதிப்பிரமாணம் 66 இன் பிரகாரம் ஏனைய செலவின விடயங்களுக்காக மிகை நிதியேற்பாடு மாற்றப்பட்ட பின்னரும் விவசாயப் பிரிவின் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழான செயற்திட்ட இலக்கம் 47, 66, 80 மற்றும் 95 இற்குரிய மூலதன செலவின விடயங்களின் கீழான பாதீட்டு நிதியேற்பாடு 25 சதவீதம் முதல் 77 சதவீதம் வரையும், விவசாயப் பிரிவின் செயற்பாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழான மீண்டெழும் செலவின விடயங்கள் 10 இற்காக ஒதுக்கப்பட்டிருந்த பாதீட்டு நிதியேற்பாட்டின் அந்த செலவின விடயத்தில் 16 சதவீதம் முதல் 95 சதவீதம் வரையும், விவசாயப் பிரிவின் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழான செயற்திட்ட இலக்கம் 73 மற்றும் 91 இற்குரிய மீண்டெழும் செலவின விடயங்கள் 02 இற்காக ஒதுக்கப்பட்டிருந்த பாதீட்டு நிதியேற்பாடு முறையே 14 சதவீதம் மற்றும் 31 சதவீத நிதியேற்பாடும் சேமிக்கப்பட்டிருந்தது.

(ஈ) ஒதுக்கீட்டு சட்டத்தின் மூலம் விவசாயப் பிரிவின் செயற்பாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் மீண்டெழும் செலவின விடய இலக்கம் 1101, 1102 மற்றும் 1201 இற்காக ஒதுக்கப்பட்டிருந்த பாதீட்டு நிதியேற்பாட்டில் 23 சதவீதம் முதல் 45 சதவீதம் வரையிலான வீச்சில் நிதியேற்பாடு சேமிக்கப்பட்டிருந்தது.

(உ) விவசாயப் பிரிவின் செயற்பாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் மூலதன செலவின விடய இலக்கம் 2001, 2002, 2103 மற்றும் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழான மூலதன செலவின விடய இலக்கம் 2002 இற்காக ஒதுக்கப்பட்டிருந்த ரூபா 310,500,000 பாதீட்டு நிதியேற்பாடும், அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழான செயற்திட்ட இலக்கம் 64 இற்குரிய மீண்டெழும் செலவின விடய இலக்கம் 1509 இன் கீழ் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த ரூபா 39,000,000 இல் நிதிப்பிரமாணம் 66 இன் கீழ் ஏனைய செலவின விடயங்களுக்கு ரூபா 16,668,000 நிதியேற்பாடு மாற்றப்பட்ட பின்னர் சேமிப்பு நிதியேற்பாடும், விவசாயப் பிரிவின் செயற்பாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழான மீண்டெழும் செலவின விடய இலக்கம் 1405 இற்காக ஒதுக்கப்பட்டிருந்த நிதியேற்பாட்டில் நிதிப்பிரமாணம் 66 இன் கீழ் ஏனைய செலவின விடயங்களுக்கு ரூபா 500,000 நிதியேற்பாடு மாற்றப்பட்ட பின்னர் சேமிக்கப்பட்ட நிதியேற்பாட்டில் 100 சதவீதம் சேமிக்கப்பட்டிருந்தது.

- (ஊ) நிதிப்பிரமாணம் 622 இன் பிரகாரம் வரைவு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் எதிர்பார்க்கப்படாத வெளிநாட்டு மானியம் நன்கொடைகளுக்காக வீரமன் நடைமுறை அல்லது குறைநிரப்பு நிதியேற்பாடு பெற வேண்டி இருந்த போதிலும் விவசாயப் பிரிவின் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழான 2103 செலவின விடயங்களுக்கு உரிய 240 தலைப்பின் மூலம் ரூபா 73,489,136 நிதியேற்பாடு பெறப்பட்டிருந்த போதிலும் அவ்வாறு பெறப்பட்ட வெளிநாட்டு மானியம் அவசர மானியம் அல்லாமல் 2025 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்த வெளிநாட்டு மானியம் ஒன்றாக இருந்தமை கோவைகளைப் பரீட்சித்த போது கணக்காய்வில் அவதானிக்கப்பட்டது.
- (எ) நிதிக்கூற்றுக்களில் ஏசீஏ 2(வை) படிவத்தின் கீழ் காண்பிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி செலவினத்தின் கீழ் வருகின்ற செலவின விடய இலக்கம் 2103 இல் நிதியேற்பாட்டின் சேமிப்பு 79 சதவீதம் ஆக இருந்ததுடன் சேமிப்பிற்கான காரணமாக மடிகணனி மற்றும் ஸ்கானர் இயந்திரம் கொள்வனவு செய்தல் நிராகரிக்கப்பட்டதாக காண்பிக்கப்பட்ட போதிலும் இந்த நிதியேற்பாட்டின் சேமிப்பில் 94 சதவீதமும் வெளிநாட்டு மானியமாக பெறப்பட்ட விவசாய உபகரணங்களுக்காக தலைப்பு 240 இன் மூலம் ஒதுக்கப்பட்ட நிதியேற்பாடாக இருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.
- (ஏ) மதிப்பீடு தயாரிக்கும் போது நிதிப்பிரமாணம் 50 இன் பிரகாரம் மற்றும் தேவைகளை இனங்காணாமல் நிதி ஒதுக்குதல் மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட பிரகாரம் வேலை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளாமையினால் 2025 ஆம் ஆண்டின் திசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு நீர்ப்பாசனப் பிரிவின் கீழ் மூலதன செலவின விடயம் 04 இற்காக ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் மீண்டெழும் செலவின விடயம் 02 இற்காக ஒதுக்கப்பட்ட ரூபா 15,500,000 தொகையில் ரூபா 200,000 முழுமையாக சேமிக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் செலவின விடயம் 26 இற்காக ஒதுக்கப்பட்டிருந்த கூட்டுமொத்தமாக ரூபா 51,247,720,000 தேறிய நிதியேற்பாட்டில் கூட்டுமொத்தமாக ரூபா 23,180,545,846 சேமிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அந்த சேமிப்பு 30 சதவீதத்திற்கும் 93 சதவீதத்திற்கும் இடையிலான வீச்சினைக் கொண்டிருந்தது.
- (ஐ) 2025 ஆம் ஆண்டின் போது அமைச்சின் காணிப் பிரிவின் நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01 இல் செலவின விடயம் 03 இற்காக ரூபா 11,900,360 நிதியேற்பாடு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அந்த நிதியேற்பாடுகளில் ரூபா 7,529,617 அதாவது 60 சதவீதத்திற்கும் 100 சதவீதத்திற்கும் இடையிலான அளவு சேமிக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் 07 செலவின விடயங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ரூபா 31,130,339 நிதியேற்பாட்டில் ரூபா 11,000,869 தொகை அதாவது 25 சதவீதத்திற்கும் 50 சதவீதத்திற்கும் இடையிலான அளவு சேமிக்கப்பட்டிருந்தது.
- (ஒ) அமைச்சின் நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02 இல் செலவின விடய இலக்கம் 2105 மற்றும் 2509 இன் கீழ் காணிப் பிரிவின் நிதியேற்பாடை ஒதுக்கும் போது உரிய செயற்திட்டத்தை அமுல்படுத்த முடியுமா என முறையான ஆய்வு செய்யாமல் ஒதுக்கப்பட்ட ஆரம்ப நிதியேற்பாடான ரூபா 5,000,000,000 தொகையில் ரூபா 1,282,297,793 நிதியேற்பாடு மீண்டும் ஏனைய செலவின விடயங்களுக்கு நிதிப்பிரமாணம் 66 இன் கீழ் மாற்றப்பட்டிருந்ததுடன் அதன் பின்னர் ரூபா 1,258,279,779 அதாவது 34 சதவீத அளவு சேமிக்கப்பட்டிருந்தது.

(ஓ) நிதிப்பிரமாணம் 50 இன் பிரகாரம் வருடாந்த செலவின மதிப்பீடு தயாரிக்கும் பொறுப்பு தமது திணைக்களத்திற்கு உரிய வரைவு மதிப்பீடு பிரமாணங்களுக்கு இணங்க தயாரிக்கப்படுகின்றமை கண்காணித்தல் மற்றும் மதிப்பீடு இயலுமான வரை முழுமையாக சரியாத் தயாரித்தல் கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் பொறுப்பு ஆகும். எனினும் காணி பிரிவில் செலவின விடயம் 09 இற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த ஆரம்ப மதிப்பீட்டு நிதியேற்பாடான ரூபா 4,054,000,000 பின்னர் 30 சதவீத அளவினால் அதாவது கூட்டுமொத்தமாக ரூபா 1,220,265,000 இனால் குறைவடைந்து இருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.

3.4 பொறுப்புக்கள் மற்றும் கடப்பாடுகளுக்கு உடன்படல்

(அ) அமைச்சின் 2025 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு ரூபா 4,272,613 ஆன கடப்பாடுகள் மற்றும் பொறுப்புக்கள் விவசாய மற்றும் கால்நடை வளப் பிரிவினால் கடப்பாடுகள் மற்றும் பொறுப்புக்கள் பதிவேட்டில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

(ஆ) அமைச்சின் விவசாய மற்றும் கால்நடைவளப் பிரிவிற்குரிய ரூபா 17,127,988 பொறுப்புக்கள் நிதிக்கூற்றுக்களில் கடப்பாடுகள் மற்றும் பொறுப்புக்கள் தொடர்பான கூற்றில் இணைப்பு இலக்கம் இவை இன் கீழ் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

3.5 பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரினால் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய உறுதிப்படுத்தல்கள்

2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச் சட்டத்தின் 38 ஆம் பிரிவின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரால் கீழே குறிப்பிடப்படுகின்ற விடயங்கள் தொடர்பாக உறுதிப்படுத்த வேண்டியிருந்த போதிலும் அதன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

கணக்காய்வாளர் தலைமை அறிபதிக்குத் தேவையான பிரகாரம் குறித்துரைத்த கால எல்லையில் சகல கணக்காய்வு ஐயவினாக்களுக்கும் பதிலளிக்க வேண்டியிருந்தமை பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர், கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரினால் உறுதிப்படுத்த வேண்டியிருந்த போதிலும் அறிக்கையின் 4.11 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் அமைச்சின் விவசாயப் பிரிவிற்கு வழங்கப்பட்ட கணக்காய்வு ஐயவினாக்களுக்கு பதிலளிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

3.6 சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் பிரமாணங்களுடன் இணங்காமை

**சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும்
பிரமாணங்களுடனான தொடர்பு**

இணங்காமைகள்

திறைசேரி செயலாளரின் 2024 திசெம்பர் 18 ஆம் திகதிய இலக்கம் 05.2024 என்ற சொத்துக்கள் முகாமைத்துவ சுற்றறிக்கை விற்பனைத் தீர்ப்பதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்ட அமைச்சின் விவசாயப் பிரிவிற்கு உரிய 41 வாகனங்கள் மற்றும் கொம்ரோலர் ஜனராலின் 2024 மே 20 ஆம் திகதிய இலக்கம் ஊபுழு:கேயுஆளு:01.03 என்ற கடிதத்தின் பிரகாரம் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 05 வாகனங்கள் தொடர்பாக மீளாய்வாண்டின் இறுதித் திகதி வரையிலும் விற்பனைத் தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படாது இருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.

3.7 முறையற்ற கொடுக்கல் வாங்கல்கள்

அமைச்சின் விவசாயப் பிரிவில் ரூ-8350 என்ற வாகனத்தின் சாரதி 2025 யூலை மாத இறுதியில் இருந்து செப்டெம்பர் மாத இறுதி வரை தனிப்பட்ட காரணத்தின் அடிப்படையில் விடுமுறை பெற்றுக் கொண்டு சேவைக்கு அறிக்கையிடாது இருந்த போதிலும் அந்த மாதத்திற்கான மாதாந்த சம்பளமாக ரூபா 110,955 தொகை அவரின் வங்கிக் கணக்கில் செலவு வைக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம் சேவையில் ஈடுபடாத காலத்திற்கு மூல ஆவணங்கள் இல்லாமல் கொடுப்பனவு செய்தமை தொடர்பாக நிதிப்பிரமாணம் 136, 137, 138 மற்றும் 139 இன் பிரகாரம் அதிகாரம் வழங்குதல், அங்கீகரித்தல், உறுதிப்படுத்தல் மற்றும் செலுத்துதல் மேற்கொள்ளப்பட்ட முறை தொடர்பாக கணக்காய்வில் பிரச்சினைக்குரியதாக இருந்தது.

3.8 வங்கிக் கணக்கு செயற்பாடுகள்

அமைச்சின் செயலாளரின் அதிகாரத்தின் கீழ் செயற்பாட்டு நடவடிக்கைகள் இடம்பெறுகின்ற பத்தரமுல்ல இலங்கை வங்கியில் பேணிச் செல்லப்படுகின்ற செயலாளர், விவசாய அமைச்சு மற்றும் தலைவர், விவசாயிகளின் நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியம் என்ற பெயரிலான இரண்டு உத்தியோகபூர்வ வங்கிக் கணக்குகள் தொடர்பான தகவல்கள் அமைச்சின் நிதிக்கூற்றுக்களில் உள்ளடக்கி இணைப்பு (எணை) இன் மூலம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

3.9 வைப்புக்கள்

2025 மே 31 இல் உள்ளவாறு 02 வருடங்களை விஞ்சிய காணிப் பிரிவிற்குரிய ரூபா 426,593 காலாவதியான வைப்பு மீதிகள் அரசாங்க வருமானத்தில் செலவு வைக்கப்படாமல் அந்த கணக்கில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.

3.10 முறையற்ற கொடுக்கல் வாங்கல்கள்

2024 ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற உலக காணி மாநாட்டிற்காக காணி அமைச்சின் முன்னாள் செயலாளர் மற்றும் அமைச்சின் பணிப்பாளர் (காணிக் கொள்கை) என்ற இரண்டு உத்தியோகத்தர்களுக்காக தங்குமிட வசதிகள் மற்றும் உணவு பானங்கள் வழங்கப்படுவதாக உலக வங்கியின் இலங்கை மற்றும் மாலேதீவு முகாமையாளர்களின் 2024 மார்ச் 13 ஆந் திகதிய கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் போது அவர்களுக்கு இணைந்த படியாக ரூபா 714,980 செலுத்தப்பட்டதுடன் 2026 மார்ச் 27 ஆம் திகதியில் மேற்கூறப்பட்ட உத்தியோகத்தர்கள் இரண்டு பேரிடம் இருந்து மேலும் அறவிட வேண்டிய தொகை ரூபா 640,419 ஆகும்.

4. செயற்பாட்டு மீளாய்வு

4.1 செயலாற்றல்

4.1.1 எதிர்பார்க்கப்பட்ட பூர்த்தி மட்டம் அடையப்பெறாமை

- (அ) காணிப் பிரிவினால் நில அளவையாளர் திணைக்களத்திற்கு 2018 ஆம் ஆண்டு முதல் 2025 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரை ரூபா 1,656,654,840 தொகை செலுத்தி அளவிடப்பட்ட காணிக் கூறுகளின் எண்ணிக்கை 2,134,429 ஆக இருந்ததுடன் அதில் வழங்கப்பட்டிருந்த உரித்துறுதி சான்றிதழ்களின் எண்ணிக்கை 482,139 மாத்திரமாக இருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.
- (ஆ) அமைச்சின் செலவினத் தலைப்பின் கீழ் பிம்சவிய நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்காக 2018 ஆம் ஆண்டு முதல் 2025 திசெம்பர் 31 வரையான காலப்பகுதியின் போது ரூபா 276,510,197 நிதி ஏற்பாடு பதிவாளர் நாயகம் திணைக்களத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிகழ்ச்சித் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 1998 ஆம் ஆண்டு முதல் பதிவாளர் நாயகம் திணைக்களத்திற்கு உரித்துறுதி சான்றிதழ் பத்திரம் தயாரிப்பதற்காக பட்டோலை அனுப்பப்பட்ட காணிக் கூறுகளின் எண்ணிக்கை 864,960 ஆகவும் அந்த எண்ணிக்கையில் பதிவு செய்துள்ள உரித்துறுதி சான்றிதழ்களின் எண்ணிக்கை 474,518 அல்லது 54 சதவீதம் ஆக இருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.

4.1.2 எதிர்பார்க்கப்பட்ட நலன்கள் (மூலவஉழுஅந) பெற்றுக்கொள்ளாமை

- (அ) அறுவடைக்குப் பின்னர் பயிர் இழப்புகளைக் குறைக்கவும், களஞ்சிய வசதிகளை மேம்படுத்தவும் சாத்தியவள ஆய்வு மேற்கொள்ளாமல் 2023, 2024 மற்றும் 2025 ஆம் ஆண்டுகளில் ரூபா 47,289,222 செலவில் அம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்தின் கச்சிகல்ஆர கிராம அலுவலர் பிரிவில் உள்ள நெல் சந்தைப்படுத்தல் சபைக்குச் சொந்தமான களஞ்சிய வளாகத்தில் ஏற்றுமதிக்கான புளி வாழை பதப்படுத்தும் நிலையம் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் நிர்மாணப் பணிகள் முடிவடைந்த பின்னர் கட்டிடம் மற்றும் பொருத்திகளை ஒப்படைப்பது குறித்து எந்தவொரு குறிப்பிட்ட முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை. பின்னர் ஒரு விவசாய கம்பனியொன்று ஸ்தாபித்து அந்த நிலையத்தின் பொறுப்பை அந்தக் கம்பனிக்கு கையளிக்க முன்மொழியப்பட்டு விவசாய கம்பனியைப் பதிவு செய்வதற்குரிய சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காக தெரிவு செய்யப்பட்ட சேவை வழங்குநருடன் ரூபா 500,000 கேள்வி பெறுமதியின் கீழ் உடன்படிக்கை செய்யப்பட்டிருந்த போதிலும் விவசாய கம்பனியை ஸ்தாபிக்கும் செயற்பாடுகள் இந்த அறிக்கைத் திகதி வரையிலும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை. மேலும், இந்த செயற்திட்டத்தை அமுல்படுத்துவதன் மூலம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்படும் உற்பத்தியை ஏற்றுமதி செய்வதற்காக எந்தவொரு ஏற்றுமதியாளரும் இனங்காணப்படாதிருந்ததுடன் செயற்பாடற்று காணப்படுகின்ற இந்த செயற்திட்டத்திற்காகச் செய்யப்பட்ட செலவினம் பயனற்றதாக இருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.
- (ஆ) உரத் தேவை மற்றும் உரங்களுக்கான கேள்வி குறித்த முதன்மைத் தரவுகள் இல்லாமையின் காரணமாக ஏற்படும் சிரமங்களைக் களைவதற்காக சரியான மற்றும் நாளதுவரையாக்கப்பட்ட மதிப்பீடுகளைத் தயாரித்து உரங்களின் பயன்பாட்டை நெறிப்படுத்தும் பணிகளை மேற்கொள்ளும் நோக்கத்தில் தேசிய உரச் செயலகத்திற்குள் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட மென்பொருள் முறைமை உடன்படிக்கையின் இணைப்பு ஊ இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி 04 தொகுதிகளின் (உரத் தேவை மதிப்பீடு, விநியோகத் திட்டமிடல், உற்பத்தி, கலவை, இறக்குமதி ஒழுங்குபடுத்துதல் மற்றும் தரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் ஏனைய செயற்பாடுகள்) கீழ்

அபிவிருத்தி செய்வதற்கு இணங்கியிருந்த போதும் உர உற்பத்தி: கலவை: இறக்குமதி ஒழுங்குபடுத்துதல் மற்றும் தரக்கட்டுப்பாடு ஆகிய செயல்பாடுகள் மாத்திரம் இந்த முறைமை ஊடாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றமை 2024 திசம்பர் 13 மற்றும் 2026 பெப்ரவரி 02 ஆந் திகதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரீட்சிப்பின் போது அவதானிக்கப்பட்டது. மேலும், இந்த முறைமையின் மூலம் செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஏனைய செயற்பாடுகள், கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தால் சமீபத்தில் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட மென்பொருள் முறைமைகள் (யுபசயசயைடெமஇ புநழபுழளலைய மற்றும் குயசஅநசநேவ.டம) ஊடாகவும் செய்யப்படுவதால் தகவல் தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான சேவைகளின் இந்த இரட்டிப்பின் காரணமாக சிக்கனமற்ற செலவின நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் தேசிய வரவு செலவுத் திட்டத்தில் சேர்க்கப்படுவதையும், அவற்றில் பெரும்பாலானவை வெளிநாட்டு நிதிகள் மூலம் நிதியீட்டம் செய்ய வேண்டியிருப்பதையும் தடுக்கும் தேசிய நோக்கத்தை மறுதலித்துள்ளமை அவதானிக்கப்பட்டது.

4.1.3 வருடாந்த செயலாற்றல் அறிக்கை

வருடாந்த நிதிஏற்பாடு கிடைக்காமை அல்லது ஏனைய காரணங்களால் இடைநடுவில் நிறுத்தப்பட்ட அல்லது நிர்மாணிக்கப்படாத நீர்ப்பாசனப் பிரிவின் கீழ் உள்ள செயற்திட்டங்கள் தொடர்பான தகவல்கள், அதாவது, நீர்ப்பாசனப் பிரிவின் கீழ் நிர்மாணிக்கப்பட்டு கைவிடப்பட்டிருந்த மாதாரு ஓயா தென்கரை அபிவிருத்தி செயற்திட்டம், ரிதீமாலியத்த செயற்திட்டம், வெலிஓயா ஒருங்கிணைந்த அபிவிருத்தி செயற்திட்டம், கிவுல் ஓயா நீர்த்தேக்க செயற்திட்டம் மற்றும் கிங்னில்வலா செயற்திட்டம் போன்ற பூர்த்தி செய்யப்படாத செயற்திட்டங்களின் விபரங்கள் எதுவும் 2024 மற்றும் 2025 ஆம் ஆண்டுகளின் செயலாற்றல் அறிக்கைகளில் காண்பிக்கப்படவில்லை.

4.2 வெளிநாட்டு உதவி செயற்திட்டங்கள்

4.2.1 வெளிநாட்டு உதவி செயற்திட்டங்களின் செயலாற்றல்

இலங்கையில் திரவப் பால் கைத்தொழிலை மேம்படுத்தும் நோக்கத்தில், கால்நடை வளப் பிரிவின் கீழ் அமுல்படுத்தப்பட்ட யூரோ 13.9 மில்லியன் பிரான்ஸ் குடியரசிடமிருந்து நிதி மற்றும் தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்புடன் 06 சிறு அளவிலான பால் உற்பத்தி நிலையங்களையும், 30 பால் சேகரிப்பு நிலையங்களையும் அபிவிருத்தி செய்யும் செயற்திட்டத்தின் மூலம் 06 பால் பதப்படுத்தும் நிலையங்களுக்கு தலா ரூபா 500,000,000 பெறுமதியுள்ள இயந்திரங்களை வழங்கி அந்த இயந்திரத்தை ஸ்தாபித்து 02 அல்லது 03 ஆண்டுகளை விஞ்சியிருந்த போதிலும் ஹோமோஜிநய்சர் இயந்திரத்தை கொள்வனவு செய்வதற்கான நிதிசார் இயலுமை காணப்படாமையின் காரணமாக, அத்தனகல்ல, பண்டாரகம, பொலன்னறுவை, வென்னப்புல மற்றும் நாவலப்பிட்டி ஆகிய இடங்களில் உள்ள 05 பால் பதப்படுத்தும் நிலையங்களில் உற்பத்திப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை. மேலும், அந்த இயந்திரம் இல்லாமையின் காரணத்தால், சந்தைக்கு வெளியிடப்பட்ட திரவப் பால் உற்பத்திப் பொருட்கள் கெட்டுப்போனதன் காரணமாக அப்புறப்படுத்துவதற்காக 250 மில்லி லீட்டர் ஆன 1940 பால் போத்தல்கள் நாவலப்பிட்டி பால் பதப்படுத்தும் நிலையத்தில் களஞ்சியப்பட்டிருந்தமை 2026.03.06 ஆந் திகதி நடத்தப்பட்ட கணக்காய்வு பரிசோதனையின் போது அவதானிக்கப்பட்டது. அவ்வாறே தினசரி சேகரிக்கப்படும் திரவப் பாலின் தரத்தைச்

பரிசோதிப்பதற்காக பால் பதப்படுத்தும் நிலையங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ரூபா 1,429,698 பெறுமதியுடைய (யூரோ 4,084.85) நவீன ஆய்வுகூட உபகரணங்கள் பயன்படுத்தப்படாதிருந்ததுடன் பாரம்பரிய முறைகளைப் பயன்படுத்தி பால் மாதிரிகளின் தரப் பரிசோதனை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.

4.2.2 செயற்திட்டச் சொத்துக்களின் குறைவான பயன்பாடு :செயற்பாடற்று காணப்படுதல்

118-2-3-056-2506.12 என்ற செலவின விடயத்தின் கீழ் மேலே 4.2.1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சிறு அளவிலான பால் உற்பத்தி கூட்டுறவு சங்கங்களை அபிவிருத்தி செய்யும் செயற்திட்ட முன்மொழிவின் கீழ் 06 பால் பதப்படுத்தும் நிலையங்களுடன் இணைக்கப்பட்டு காணப்படுகின்ற 05 பால் சேகரிப்பு நிலையங்கள் வீதம் 30 இணை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் 06 பால் பதப்படுத்தும் நிலையங்களுக்கு ரூபா 13,366,593 (யூரோ 38,190.28) பெறுமதியுள்ள 05 பால் குளிருட்டும் தாங்கிகளும் மற்றும் அது தொடர்பான துணை உபகரணங்களும் வழங்கப்பட்டிருந்தபோதும் அந்த உபகரணத் தொகுப்புகள் உரிய பால் சேகரிப்பு நிலையங்களுக்கு வழங்கப்படாதிருந்ததுடன் அந்தப் பால் சேகரிப்பு நிலையங்களிலிருந்து பால் பதப்படுத்தும் நிலையங்களுக்குப் பாலைக் கொண்டு செல்லும் நோக்கில் முறையே ரூபா 9,131,594 (யூரோ 26,090.27) மற்றும் ரூபா 6,048,262 (17,280.75 யூரோ) பெறுமதியுள்ள ட்ரெக் வண்டி பால் சேகரிப்பு பிரிவிலிருந்து வழங்கப்பட்டிருந்த போதிலும் பால் வழங்குனர்களால் தினமும் பால் பதப்படுத்தும் நிலையத்திற்கு வருகைதந்து பால் வழங்கியமையால் உரிய இயந்திரங்கள் விளைவற்று காணப்பட்டமை கணக்காய்வில் அவதானிக்கப்பட்டது.

4.3 பெறுகைகள்

(அ) நீர்ப்பாசன அமைச்சால் யு.அநசுமிய யுளையே ிவந டுவன கம்பனியுடனான ஒப்பந்தத்தின் கீழ் இந்நாட்டிற்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்ட 41,876 மெட்ரிக் தொன் உரம் 2022 திசெம்பர் 02 ஆந் திகதி துறைமுக வளாகத்தில் பெறப்பட்டு நீர்ப்பாசன அமைச்சின் செயலாளரின் 2022 திசெம்பர் 05 ஆந் திகதிய கடிதத்தின் மூலம் விவசாய அமைச்சின் செயலாளருக்கு கையளிக்கப்பட்டதுடன் இந்த உர இருப்பு தொடர்பான கப்பல்சரக்கு பத்திரம், வர்த்தக விலைப்பட்டியல், சுங்கப் பத்திரம் (ஊரளனுநஉ) மற்றும் உரம் தரை இறக்குதல் தொடர்பான னுயடைல னுயசபழ னுளைஉயசபந ளுவயவநஅநவெ (கு7) சான்றிதழ் போன்ற அனைத்து ஆவணங்களும், அந்த உர இருப்பு வழங்கப்பட்டது என்பதை உறுதிப்படுத்தினாலும், உரிய உர கம்பனிக்கு பெறப்பட்ட உரத்தின் அளவு 41,714.5 மெட்ரிக் தொன்கள் ஆக இருந்தது எனவும், 161.5 மெட்ரிக் டன்கள் உரம் பற்றாக்குறையாக உள்ளது எனவும் வரையறுக்கப்பட்ட கொழும்பு கொமர்ல் உர கம்பனியின் தலைவரால் 2023.01.20 ஆந் திகதிய ஊனுகுடு.ஃ.ஃ.ஆ.ஃ.ஃ.ஆ.ஃ.ஃ.02/2023 ஆம் இலக்க கடிதம் மூலம் விவசாய அமைச்சின் செயலாளருக்கும், இலங்கைத் துறைமுக அதிகார சபையின் செயல்பாட்டு முகாமையாளருக்கும் பிரதியுடன் நீர்ப்பாசன அமைச்சின் செயலாளருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்தப் பற்றாக்குறை தொடர்பாக பொறுப்பு வாய்ந்த தரப்பினரை இனங்கண்டு அரசாங்கத்திற்கு ஏற்பட்ட ரூபா 55,769,987 நட்டத்தை தீர்த்து வைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.

(ஆ) கொத்மலையில் உள்ள நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பான சர்வதேச பயிற்சி நிறுவனத்தின் நிர்மாணம் மற்றும் பராமரிப்பு நடவடிக்கைகள்

தொடர்பான கேள்வி ஆவணங்களின் படி, கடந்த 5 ஆண்டுகளில் இதே போன்ற மற்றும் சமமான பெறுமதிக்கும், சிக்கலான தன்மையுடைய ஆகக் குறைந்தது 02 செயற்திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக பூர்த்திசெய்யப்பட்டுள்ளமைக்காக செல்லுபடியான சான்றுகள் ஒப்பந்ததாரரால் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும். அதன்படி, நிறுவனத்தின் 06 நிர்மாண ஒப்பந்தங்களுக்காகச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கேள்வி ஆவணங்களில் மேற்குறிப்பிட்ட தகவல்களுக்குச் செல்லுபடியாகும் சான்றுகளை வழங்கத் தவறியமையால் 2024 செப்டம்பர் 20 ஆந் திகதிய தொழில்நுட்ப மதிப்பீடுக் குழுவின் அறிக்கையின்படி பதிலளிக்காத கேள்விதாரர்களாகக் கருதி மீண்டும் கூறுவிலை கோருவதற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட போதிலும் அதற்கு முரணாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பெறுமதி ரூபா 21,199,239 ஆன 06 ஒப்பந்தங்களையும் ஒரே ஒப்பந்ததாரருக்கு ஒரு மாதத்திற்குள் நிர்மாணங்களை பூர்த்தி செய்வதற்காக கையளிப்பதற்கு 2024 ஒக்டோபர் 01 ஆந் திகதி பெறுகைக் குழுவினால் தீர்மானிக்கப்பட்டு ஒப்பந்தம் கையளிக்கப்பட்டிருந்தது.

அதன் போது 2024 ஆம் ஆண்டுக்குரிய நிதிஏற்பாடுகள் 2024 திசெம்பர் 31 இல் முடிவடைவதாலும், இந்தக் பெறுகைகளுக்குரிய பட்டியல்களைத் தீர்த்தல் 2024 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதிக்கு முன்னர் செலுத்தப்பட வேண்டியிருப்பதாலும், இந்த ஒப்பந்ததாரரின் ஊஜனாபு நிறுவனத்தின் பதிலை ஓர் அனுபவமாக ஏற்றுக்கொண்டு மேற்குறிப்பிட்ட தீர்மானம் பெறுகைக் குழுவினால் எடுக்கப்பட்டிருந்தது.

4.4 சொத்துக்கள் முகாமைத்துவம்

(அ) விவசாயப் பிரிவிற்குச் சொந்தமான துமு-0194 மற்றும் துமு-0188 என்ற இரண்டு பேருந்து வண்டிகள் பல வருட காலம் முதல் அமைச்சுக் கட்டுப்பாட்டிற்கு புறம்பாக எந்த ஒரு பொறுப்பு வாய்ந்த உத்தியோகத்தரும் முன்வராமல் அலுவலகத்தில் போக்குவரத்தில் ஈடுபடுகின்றது. அதில் பிரயாணம் செய்கின்ற உத்தியோகத்தர்கள் பல வருட காலம் முதல் போக்குவரத்து கட்டணம் சேகரித்து அந்த தொகையில் உரிய பேருந்து வண்டிகளின் எரிபொருள் செலவினம் தீர்த்து வைக்கப்பட்ட பின்னர் 2025 யூன் 30 ஆம் திகதி முறையே ரூபா 205,840 மற்றும் 257,111 தொகை அந்த உத்தியோகத்தரின் கையில் காணப்பட்டது. எனினும் இந்த பேருந்து வண்டிகளுக்குரிய சகல பழுது பார்த்தல்கள் மற்றும் பராமரிப்பு செலவினங்கள் அமைச்சினால் மேற்கொள்ளப்படுவதுடன் கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர், வருமான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் அல்லது அவரினால் அதிகாரம் கையளிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தரின் கட்டுப்பாட்டுக்கு புறம்பாக அரசாங்கத்தின் சொத்து ஒன்றைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் உழைக்கப்படுகின்ற பணம் முறையற்ற வகையில் இருக்கின்றமை கணக்காய்வில் அவதானிக்கப்பட்டது.

(ஆ) அமைச்சின் பெறுகைகள் பிரிவினால் 2025 ஆகஸ்ட் 20 ஆம் திகதி விவசாய பிரிவிற்குரிய ரூ 8350 என்ற கெப் வண்டிக்குரிய 05 டயர்கள் மற்றும் 05 டிபூப்லெஸ் வேல்வுகள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டதுடன் அதில் ரூபா 127,776 பெறுமதியுடைய 04 டயர்கள் அமைச்சின் கீழ் மாடியில் உடைந்த பொருட்கள் மற்றும் டயர்கள் களஞ்சியப்படுத்தப்பட்டுள்ள வலை அறையில் வைக்கப்பட்டிருந்த போது தொலைந்து பேயிருந்தது. இது தொடர்பாக உயர் முகாமைத்துவத்திற்கு பல சந்தர்ப்பங்களின்

போது அறிவிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அதற்கு தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

- (இ) நீர்ப்பாசனப் பிரிவினால் பயன்படுத்தப்படுகின்ற வாகனங்களுக்கு இடையே 14 வாகனங்கள் பழுதுபார்க்க வேண்டிய வாகனங்களாக 2026 மார்ச் 04 ஆம் திகதி இனங்காணப்பட்டிருந்த போதிலும் 2025 திசம்பர் மாதம் 31 ஆம் திகதி வரையிலும் அவற்றின் பழுதபார்த்தல்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.
- (ஈ) நீர்ப்பாசன அமைச்சின் பேரில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த 169 வாகனங்கள் ஏனைய அமைச்சுக்கள், திணைக்களங்கள், சபைகள் மற்றும் தனியார் ஒப்பந்தகாரர்களினால் பயன்படுத்தப்படுவதுடன் நீர்ப்பாசன அமைச்சு மற்றும் அமைச்சின் கீழ் உள்ள செயற்திட்டங்களினால் ஏனைய நிறுவனங்களுக்குரிய 67 வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அரசாங்கத்திற்குரிய வாகனங்களின் பதிவு உரித்து தொடர்பான பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைத்தல் தொடர்பாக நிதி மற்றும் ஊடகத்துறை அமைச்சினால் விநியோகிக்கப்பட்ட 2017 திசம்பர் 21 ஆம் திகதிய இலக்கம் ஆகு. 'ஊபு.' 02 (உசை) என்ற சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
- (உ) நீர்ப்பாசனப் பிரிவிற்குரிய என்ஜின் இயலளவு 1800 இற்கு மேற்பட்ட 04 பெற்றோல் வாகனங்கள் மற்றும் என்ஜின் இயலளவு 2300 இற்கு மேற்பட்ட 11 டீசல் வாகனங்களை உள்ளடக்கிய 21 வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்படாமல் அமைச்சின் வளவில் திறந்தவெளியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதுடன் கவனத்தில் கொள்ளக்கூடிய காலம் முதல் தரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த வகையில் 2026 மார்ச் 26 ஆந் திகதி மேற்கொள்ளப்பட்ட களப்பரிசோதனையின் போது அவதானிக்கப்பட்டது. இந்த வாகனங்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கோ அல்லது ஏனைய பொருத்தமான மாற்று வழிகளில் ஈடுபடுத்துவதற்கோ நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
- (ஊ) உமாஓயா பல்நோக்கு அபிவிருத்தி செயற்திட்டத்திற்காக ரூபா 76,876,755,039 செலவினம் ஒன்றைச் செய்து 2024 ஏப்ரல் 03 ஆம் திகதி நிர்மாணங்கள் பூர்த்தி செய்து செயற்திட்டம் கையளிக்கும் போது கையளித்தல் சான்றிதழ் பெறப்பட்டிருந்த போதிலும் இதன் வழக்களின் பொறுப்பு உத்தரவாதக் காலமான 2025 மார்ச் 31 ஆந் திகதி வரையில் பூர்த்தி செய்வதற்கு தவறியிருந்தமையால் அந்த காலத்தில் முறையே 2025 செப்டெம்பர் 30 மற்றும் 2026 மார்ச் 31 ஆம் திகதி வரை நீடிக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கு மேலதிகமாக 2025 திசம்பர் 15 ஆம் திகதிய அமைச்சரவைத் தீர்மானத்தின் பிரகாரம் செயற்திட்டத்தின் கணக்குகளை தீர்த்து பூர்த்தி செய்யும் சான்றிதழ் விநியோகிப்பதற்காக செயற்திட்ட முகாமைத்துவ அலகும் 2026 மார்ச் 31 ஆந் திகதி வரை மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும் அந்த காலப் பகுதியிலும் இதுவரையில் விஞ்சியிருந்ததுடன் செயற்திட்டத்தின் இறுதிக் கணக்குகள் தயாரித்து கணக்குகளை தீர்த்து செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளை முடிவுறுத்துவதற்கு தவறியிருந்தது. 2024 ஏப்ரல் 03 ஆந் திகதி முதல் மின்வலு உற்பத்தி செய்யும் மின்நிலையம், நீர்த்தேக்கத்தை உள்ளடக்கிய ஏனைய செயற்திட்டத்தின் சொத்துக்கள் மின்சார சபை மற்றும் மகாவலி அதிகார சபையினால் பயன்படுத்தப்பட்ட போதும் அவற்றின் செலவினங்களை இனங்கண்டு முறையான

பிரகாரம் உரிய நிறுவனத்திற்கு கையளிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

- (எ) காணி மறுசீரமைப்பு ஆணைக்குழுவினால் சேதனப் பசளை செயற்திட்டத்தில் இடம்பெற்ற மோசடிகளை விசாரணை செய்வதற்காக விசேட விசாரணைக் குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்ட போதும் அந்த குழுவின் அறிக்கை இதுவரை பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. அந்த சேதனப் பசளை செயற்திட்டத்தின் கீழ் ரூபா 31,027,575 சொத்துக்கள் அமைச்சின் நிலையான சொத்து கணக்கில் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அந்த சொத்துக்களின் பௌதீக மெய்மையாய்வு இன்றியும், சொத்துக்கள் கையளித்தல் உரிய திட்ட முறைமைக்குப் புறம்பாகவும் 2024 ஆம் ஆண்டின் போது புத்தகங்களில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருந்தது.
- (ஏ) 2025 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அமைச்சின் செயலாற்றல் அறிக்கையின் படி 2023 ஆம் ஆண்டு முதல் காணிப் பிரிவிற்குரிய சட்டங்கள், 12 விதிகளை திருத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்ட போதிலும் 2025 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரையிலும் மேலும் 06 சட்டங்களுக்குரிய பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்படாது இருந்ததுடன் காணி அமைச்சின் 2023 மற்றும் 2024 ஆம் ஆண்டுகளில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட செயலாற்றல் அறிக்கையில் 1979 இன் 43 ஆம் இலக்க அரசு காணிகள் கையளித்தல் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டம் திருத்தப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டதுடன் 2025 ஆம் ஆண்டின் போது காணி ஆணையாளர் நாயகம் திணைக்களத்திற்கு இந்த சட்டத்தினை திருத்தும் பொறுப்பு கையளிக்கப்பட்டிருந்த போதும் 2026.03.31 ஆந் திகதி வரையிலும் சட்ட திருத்தங்களை மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.

4.5 நட்டங்கள் மற்றும் இழப்புக்கள்

- (அ) விவசாயப் பிரிவிற்குரியதாக நட்ட இழப்பு ஏற்பட்டு 02 இற்கும் 11 வருடங்களுக்கும் இடையிலான காலம் கடந்து முன்கொண்டு செல்லப்பட்டிருந்த 44 சம்பவங்களுக்குரிய ரூபா 29,579,093 நட்டத்திற்காக காப்புறுதி இழப்பீட்டின் மூலமும், பொறுப்பு வாய்ந்த உத்தியோகத்தரிடம் இருந்து உரிய நட்டப் பெறுமதி அறவிடப்பட்டிருந்த போதிலும் அது தொடர்பாக நிதிப்பிரமாணம் 104(4) மற்றும் நிதிப்பிரமாணம் 109(1) இன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாது இருந்ததுடன் 11 சம்பவங்களுக்குரிய ரூபா 1,788,138 நட்டப் பெறுமதியை பதிவழிப்பதற்காக நிதிப்பிரமாணம் 104(4) இறுதி அறிக்கையின் மூலம் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டிருந்த போதிலும் நிதிப்பிரமாணம் 109(1) இன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்காமல் தொடர்ந்தும் நிதிக்கூற்றுக்களில் மீதியாக முன்கொண்டு செல்லப்பட்டிருந்தது.
- (ஆ) நிதிப்பிரமாணம் 104(4) இன் பிரகாரம் நட்ட இழப்புக்கள் ஏற்பட்டு இருந்த திகதியில் இருந்து மூன்று மாதங்களுக்குள் முழுமையான அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருந்த போதிலும் விவசாயப் பிரிவிற்குரிய 2013 ஆம் ஆண்டு முதல் 2023.12.31 ஆந் திகதி வரை ஏற்பட்டிருந்த 26 சம்பவங்களுக்குரிய ரூபா 3,765,406 தொகை ஆன நட்டத்திற்காக இறுதி அறிக்கை சமர்ப்பித்தல் 2025 ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. அவ்வாறே அந்த பிரிவுகளில் முன்னைய ஆண்டுகளில் இருந்து கொண்டு வரப்படுகின்ற 2024 ஆம் ஆண்டின் நிதிக்கூற்றுக்களில் இறுதி

மீதியாகக் காணப்பிக்கப்பட்ட 05 சந்தர்ப்பங்களுக்குரிய கூட்டுமொத்தமான ரூபா 6,185,021 நட்டப் பெறுமதி 2025 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்ப மீதியாகக் காணப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

- (இ) விவசாய பிரிவினால் நிதிப்பிரமாணம் 110 இன் பிரகாரம் இழப்புக்கள் தொடர்பான பதிவேடிற்குரிய படிவத்தின் பிரகாரம் நாளதுவரையாக்கப்படாது இருந்ததுடன் நிதிக்கூற்றுக்களில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்ற 11 சம்பங்களுக்குரிய ரூபா 9,970,679 நட்டப் பெறுமதி இழப்புக்கள் மற்றும் நட்டப் பதிவேட்டில் குறிப்பிடப்படாது இருந்ததுடன் அந்த பிரிவினால் இழப்புக்கள் மற்றும் நட்டப் பதிவேட்டில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த 05 சந்தர்ப்பங்களுக்குரிய ரூபா 15,120,182 நட்டப் பெறுமதி நிதிக்கூற்றுக்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கவில்லை.
- (ஈ) 2025 ஆம் ஆண்டின் ஏற்பட்டிருந்த 07 சம்பவங்களுக்குரிய நிதிப்பிரமாணம் 104 (3) இன் பிரகாரம் ஆரம்ப அறிக்கை சம்பவம் ஏற்பட்ட உடன் அனுப்ப வேண்டியிருந்த போதிலும் விவசாயப் பிரிவினால் இந்த அறிக்கைத் திகதி வரையிலும் ஆரம்ப அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
- (உ) 2025 திசம்பர் 31 ஆந் திகதியில் உள்ளவாறு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிதிக்கூற்றுக்களின் பிரகாரம் நீர்ப்பாசன பிரிவில் பதிவழிக்கப்படாமல் முன்கொண்டு செல்லப்படுகின்ற வாகன விபத்து நட்டம் ரூபா 10,482,500 இனை பொறுப்பு வாய்ந்த தரப்பினரிடம் இருந்து அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
- (ஊ) நிதிப்பிரமாணம் 104(1) இன் பிரகாரம் நட்டம் அல்லது நட்ட இழப்பு ஏற்பட்ட உடன் அதன் அளவு அதன் தொகை மற்றும் காரணம் குறித்துரைத்த ரீதியில் இனங்காண்பதற்கும் பொறுப்பு வாய்ந்த நபரை இனங்காண்பதற்காகவும் பரிசோதனை உடனடியாக நடாத்த வேண்டியிருந்த போதிலும் கணக்காய்வுத் திகதியான 2026 மார்ச் 26 ஆந் திகதி வரையிலும் காணிப் பிரிவின் இலக்கம் ஈ-856 மற்றும் ஊயுமு-8946 என்ற வாகனங்களின் ஆரம்ப பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை. மேற்கூறப்பட்ட இரண்டு வாகனங்களுக்கும் மேலதிகமாக 64-3203 என்ற வாகனத்திற்கு 2025 மே 21 ஆந் திகதி மற்றும் 2025 யூன் 24 ஆம் திகதிகளில் விபத்து ஏற்பட்டிருந்ததுடன் கணக்காய்வுத் திகதி வரையிலும் 07 மாதங்கள் கடந்திருந்த போதிலும் நிதிப்பிரமாணம் 104(4) இன் பிரகாரம் இறுதிப் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படாது இருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.
- (எ) காணி அமைச்சின் முன்னாள் அமைச்சரின் பிரத்தியேக செயலாளர் பயன்படுத்திய அரசிற்குச் சொந்தமான ஞரலெல ஏனனழை ஊயஅநசய டியவவநசல ஊயசபநச என்ற பெயருடைய விடயம் கையளிக்கப்படாமையினால் அரசிற்கு ரூபா 93,750 நிதி நட்டம் ஏற்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டதுடன் கணக்காய்வுத் திகதியான 2026 மார்ச் 27 ஆந் திகதி வரையிலும் உரிய சம்பவம் ஏற்பட்டு 02 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட காலம் கடந்திருந்த போதிலும் நிதிப்பிரமாணம் 104(4) இன் பிரகாரம் உரிய நட்டத்தை பொறுப்பு வாய்ந்த நபரிடம் இருந்து அறவிடப்படாமை அவதானிக்கப்பட்டது.

4.6 கணக்காய்வு ஐயவினாக்களுக்கு பதிலளிக்காமை

நிதிப்பிரமாணம் 155 இன் பிரகாரம் பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரால் நிதிப்பிரமாணம் 452(1) இல் குறிப்பிடப்பட்ட கணக்காய்வு ஐயவினாப் பதிவேட்டில் குறித்துரைக்கப்பட்ட காலத்திற்கு பின்னர் பரீட்சிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு ஐயவினாக்களில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ள குறைபாடுகளை சரிசெய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டி இருந்ததுடன் அந்த ஐயவினாக்களுக்கு உடனடியாக பதிலளிக்க வேண்டியிருந்த போதிலும் அமைச்சிற்கு 2024.07.24 ஆந் திகதி முதல் 2026.02.27 வரையான காலப் பகுதியில் விநியோகிக்கப்பட்ட 06 கணக்காய்வு ஐயவினாக்களுக்காக இந்த அறிக்கைத் திகதி வரையிலும் பதிலளிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

4.7 முகாமைத்துவ நலிவுகள்

(அ) 2016 ஏப்ரல் 08 ஆந் திகதி முதல் 2021 ஏப்ரல் 07 ஆந் திகதி வரை அதாவது 05 வருட கால எல்லைக்காக விவசாய அமைச்சிற்காக வாடகை அடிப்படையில் தனியார் கம்பனி ஒன்றுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட இலக்கம் 2178 என்ற வாடகை உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் ஸ்ரீ ஐயவர்த்தனபுர கோட்டே, இலக்கம் 288 இல் அமைந்துள்ள ஹீது வுமுறுநுசு என்ற பெயருடைய கட்டிட வளாகம் வாடகையாளருக்கு மீண்டும் 2020 சனவரி 31 ஆந் திகதி கையளிக்கப்பட்ட போதும் அமைச்சினால் அந்த வாடகையாளருக்கு செலுத்தப்பட்ட ரூபா 63 மில்லியன் மீள செலுத்த வேண்டிய பாதுகாப்பு வைப்பு இதுவரை அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை. உடன்படிக்கை நிபந்தனை இலக்கம் 11 இன் பிரகாரம் உடன்படிக்கை முடிவடைந்து வாடகைச் சொத்துக்கள் கையளிக்கப்பட்டு ஒரு மாத காலத்திற்குள் வாடகையாளர் அந்த செலுத்த வேண்டிய பாதுகாப்பு வைப்பை வாடகைக்குப் பெற்றவருக்கு வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும். அதன் பிரகாரம் வாடகைக்கு வழங்கிய தரப்பினரால் சட்ட விரோதமாக இந்த பாதுகாப்பு வைப்பு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு இதுவரையில் விஞ்சியிருந்த காலம் 05 வருடங்கள் ஆகும்.

(ஆ) முன்னாள் விவசாய இராஜாங்க அமைச்சருக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த உரப் பிரிவிற்கு உரிய ரூபா 18,000,000 பெறுமதியான இலக்கம் முறு-8202 என்ற வாகனம் 2021 மார்ச் 21 ஆந் திகதி விபத்திற்காக ரூபா 7,500,000 காப்புறுதி இழப்பீடு செலுத்துவதற்கு காப்புறுதி நிறுவனம் இனங்கி அதன் பிரகாரம் வாகனத்தை பழுது பார்ப்பதற்கு 2022 திசம்பர் 12 ஆந் திகதி உரிய கராஜ் இற்கு கையளிக்கப்பட்டிருந்தது. 2023 மார்ச் 23 ஆந் திகதி ரூபா 5,625,000 தொகை வாகன பழுது பார்த்தல் நிறுவனத்திற்கு காப்புறுதி நிறுவனத்தால் செலுத்தப்பட்டிருந்தது. இந்த அறிக்கை திகதி வரையிலும் 03 வருடங்களை விஞ்சியிருந்த போதிலும் உரிய பழுதுபார்த்தல்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.

(இ) கொத்மலை நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பான சர்வதேச பயிற்சி நிறுவனத்தின் மூலம் 2024 ஆம் ஆண்டில் ரூபா 125,574,546 மூலதன செலவினம் ஒன்று செய்யப்பட்டிருந்தது. அது 2023 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது 11.67 சதவீதத்தால் அதிகரித்து இருந்த போதிலும் பாடநெறிகளுக்காக சேர்க்கப்பட்ட புதிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கையில் கவனத்தில் கொள்ளக் கூடிய அதிகரிப்பு ஏற்பட்டிருக்கவில்லை. அதன் பிரகாரம் 2024 மற்றும் 2025 ஆம் ஆண்டில் விவசாய தொழில் நுட்பவியல் தொடர்பான உயர் தேசிய டிப்ளோமா பாடநெறிக்காக

சேர்க்கப்பட்ட புதிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை முறையே 23 மற்றும் 36 ஆன குறைந்த எண்ணிக்கையினைக் கொண்டிருந்தது.

- (ஈ) கொத்மலை நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பான சர்வதேச மட்டத்தில் பயிற்சி பாடநெறியினை நடாத்துவதற்காக அமைச்சரவை அங்கீகாரம் 2017 யூலை மாதம் 18 ஆந் திகதிய இலக்கம் 17.1456.729.017 என்ற அமைச்சரவைப் பத்திரத்தின் மூலம் கிடைத்திருந்த போதும் நிறுவனத்தால் இதுவரை நடாத்தப்பட்ட சர்வதேச பயிற்சிப் பாடநெறிகளின் எண்ணிக்கை 05 மாத்திரமாக இருந்ததுடன் 2019 ஆம் ஆண்டின் பின்னர் எந்த ஒரு சர்வதேச பயிற்சிப் பாடநெறியும் நடாத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.
- (உ) கொத்மலை நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பான சர்வதேச மட்டத்தில் பயிற்சி நெறிகளை விளம்பரம் செய்வதற்கு உள்ள பிரதானமான ஊடகமாக நிறுவனத்தின் இணையதளத்தை பயன்படுத்துவதற்கு முடியுமாக இருந்தது. 2024 திசம்பர் மாதம் ரூபா 168,275 செலவினம் ஒன்றை மேற்கொண்டு இணையதளம் நாளதுவரையாக்கப்பட்ட போதிலும் நடாத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்ட விசேட பயற்சிப் பாடநெறிகள், அந்த பாடநெறிகளின் உள்ளடக்கம் (ஊழரசளந ஊழவெநவெள) நிறுவனத்தால் வழங்கப்படுகின்ற வசதிகள் மற்றும் அதன் கூறுவிலைகள் தொடர்பான விரிவான தகவல்கள் எதுவும் வெளிநாட்டு மாணவர்களை கவரும் வகையில் பகிரங்கப்படுத்தல் ஒன்று இந்த இணையதளம் மூலம் காட்சிப்படுத்தல் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.

4.8 நிதி மோசடி வடிவிலான கொடுக்கல் வாங்கல்கள்

கொத்மலை நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பான சர்வதேச பயிற்சி நிறுவனத்தின் விடுதியினைச் சுற்றி பாதுகாப்பு வேலி ஒன்றை நிர்மாணிப்பதற்கான ஒப்பந்த உடன்படிக்கையின் கீழ் பெண்கள் விடுதியில் வேலி 200 மீற்றர் மற்றும் ஆண்கள் விடுதியின் வேலி 212 மீற்றர் நிர்மாணிப்பதற்காக உடன்படிக்கை செய்யப்பட்டிருந்தது. 2025 யூலை 28 ஆந் திகதி இந்த நிறுவனத்தின் ஆலோசனையாளருடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட கணக்காய்வுப் பரிசோதனையின் போது வேலியின் நீளத்தை அளவிடும் போது நிர்மாணிக்கப்படாத 55 மீற்றருக்காக ரூபா 529,627 மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்டிருந்தமை வெளிப்படுத்தப்பட்டது.

5. மனிதவள முகாமைத்துவம்

5.1 நியமிக்கப்பட்ட பதவியணியினர் மற்றும் உள்ளபடியான பதவியணியினர்

- (அ) மீளாய்வாண்டின் திசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு அமைச்சின் விவசாயப் பிரிவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர் எண்ணிக்கை 2,177 ஆக இருந்ததுடன் அதில் 93 பதவிகளில் வெற்றிடங்கள் காணப்பட்டது. அதனிடையே 21 பதவிகள் சிரேஸ்ட நிலையில் பதவிகளாக இருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது. கால்நடை வளப் பிரிவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர் எண்ணிக்கை 566 ஆக இருந்ததுடன் அதில் 45 பதவிகளில் வெற்றிடங்கள் காணப்பட்டது. காணிப் பிரிவில் சிரேஸ்ட நிலையில் 05 பதவிகளும், மூன்றாம் நிலையில் 01 பதவியும், இரண்டாம் நிலையில் 26 பதவிகளும், ஆரம்ப நிலையில் 09 பதவிகளும் வெற்றிடமாகக் காணப்பட்டது.

(ஆ) 2025 யூலை 14 ஆந் திகதி இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் குற்றச்சாட்டு மீதான விசாரணை ஆணைக்குழுவினால் 2023 இன் 09 ஆம் இலக்க இலஞ்ச ஊழல் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு பிணையின் அடிப்படையில் விடுவிக்கப்பட்ட காணிப் பிரிவின் உதவி செயலாளர் ஒருவர் தொடர்பாக தாபன விதிக் கோவையின் ஓடுஐஐஐஐ அத்தியாயத்தின் கீழ் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளாமல் காணி அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் (நிர்வாகம்) இனால் இந்த உத்தியோகத்தருக்காக இலங்கை நிர்வாக சேவையின் ஐ தரத்திற்கு பதவியுயர்வு வழங்குவதற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டதுடன் அந்த உத்தியோகத்தர் 2025 யூலை 14 ஆந் திகதி கைது செய்யப்பட்டதுடன் உயர் பதவி கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக வழங்கப்பட்டிருந்த அங்கீகாரமும் முடிவுறுத்தப்பட்டமையால் உத்தியோகத்தருக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த வாகனம் மற்றும் சாரதி 2025 ஆகஸ்ட் 01 ஆந் திகதி முதல் போக்குவரத்து பிரிவிற்கு கையளிக்குமாறு உதவி செயலாளர் (நிர்வாகம்) 2025.08.01 ஆந் திகதிய இலக்கம் 1.:16.:35.:101 என்ற கடிதம் மூலம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இந்த வாகனம் மற்றும் சாரதி போக்குவரத்து பிரிவிற்கு கையளிக்கப்படாமல் ஒதுக்கப்பட்ட வாகனம் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது.

பீ.கே.எம்.பீ. நோனிஸ்

பிரதிக் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி

கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்காக