

**வார்டிக கார்ட்டுலவ வார்டால
வருடாந்த ஸெயற்றிறன் அறிக்டைக
ANNUAL PERFORMANCE REPORT
2025**



**வார்டார்ட டேபார்ட்மென்டில்
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்
IRRIGATION DEPARTMENT**

செலவுத் தலைப்பு - 282

நீர்ப்பாசன திணைக்களம்

2025 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்த செயல்திறன் அறிக்கை
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின்
செலவினத் தலைப்பு- 282

உள்ளடக்கம்

பக்க இலக்கம்

அத்தியாயம் 01 - நிறுவன சுயவிவரம் / செயல்படுத்தல் சுருக்கம்	01
1.1 அறிமுகம்	
1.2 நிறுவனத்தின் தூரநோக்கு மற்றும் திட்டத்தின்நோக்கம்	
1.3 பிரதான பணிகள்	
1.4 ஒழுங்கமைப்புக் குறிப்புகள்	
1.5 திணைக்களத்தின் கீழுள்ள பிரதான பிரிவுகள்	
அத்தியாயம் 02 - முன்னேற்றம் மற்றும் தூரநோக்கு	13
2.1 விசேட சாதனைகள் மற்றும் முன்னேற்றம்	
2.2 சவால்கள்	
2.3 எதிர்கால இலக்கு	
அத்தியாயம் 03 - ஆண்டிற்கான ஒட்டுமொத்த நிதிச் செயல்திறன்	46
அத்தியாயம் 04 - செயல்திறன் குறிகாட்டிகள்	54
அத்தியாயம் 05 - நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை (SDG) அடைவதில் செயல்திறன்	54
அத்தியாயம் 06 - மனித வள விவரம்	55
அத்தியாயம் 07 - இணக்க அறிக்கை	67

அத்தியாயம் 01 - நிறுவன சுயவிவரம் / செயல்படுத்தல் சுருக்கம்

1.1. அறிமுகம்

இலங்கையில் நீர்வள மேம்பாட்டுக்கு பொறுப்பான முக்கிய அமைப்பு நீர்ப்பாசனத்திணைக்களமாகும். வெளிநாட்டு அல்லது வேறு எந்த வெளிப்புற ஆலோசனையும் இல்லாமல் நீர்வளம் தொடர்பான உள்கட்டமைப்புகளைத் திட்டமிடுதல், வடிவமைத்தல் மற்றும் நிர்மாணித்தல் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களமாகும்.

இத்திணைக்களத்தினை பொதுப் பணிகளுக்கான திணைக்களங்களிலிருந்து வேறுபடுத்தி தனி திணைக்களமாக ஸ்தாபிப்பதற்கு அன்றைய பிரித்தானிய ஆளுநரின் கட்டளைக்கிணங்க மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதோடு 1900 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 15 அம் திகதி திணைக்களத்தின் தலைவராக முதலாவதாக நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டு அலுவலகமானது செயற்படுத்தப்பட்டது. முன்னர் காணப்பட்ட நீர்ப்பாசன பணிகள், வயல்கள் மற்றும் ஏனைய நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்கும் காணிகளுக்கான சட்டங்கள் உள்ளடக்கிய கட்டளைச் சட்டத்திற்குப்பதிலாக 1906 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க நீர்ப்பாசன கட்டளைச்சட்டம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு அதன் மூலம் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்கு அதிகாரம் குறித்தொதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் 2025 ஆம் ஆண்டில் தனது 125 ஆவது ஆண்டு விழாவைக் கொண்டாடியது.

இந்த திணைக்களம் தற்போது 324,88 ha ஹெக்டேயர் நிலத்திற்கு பயிர்ச்செய்கை செய்ய நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்கி வருகிறது, மேலும் 2030 ஆம் ஆண்டளவில் நீர்ப்பாசன பரப்பை 350,000 ஹெக்டேயர் வரை அதிகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும் இத்திணைக்களமானது மகாவலி அதிகார சபை, தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்புச் சபை, விவசாயத் திணைக்களம், கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களம், வனப்பாதுகாப்பு திணைக்களம், உள்ளூராட்சி அமைப்புகள் போன்ற அனைத்து நீர் தொடர்பான பங்குதாரர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப சேவைகளை வழங்கி வருகிறது.

தேசத்தின் உணவு பாதுகாப்பிற்காக எமது பிரதான உணவான அரிசியை உற்பத்திசெய்வதற்காக நெற்பயிர் செய்கைக்கு நீரை விநியோகிப்பதோடு அவ்வவ் பிரதேசங்களில் ஏனைய யமேலதிக பயிர்ச்செய்கை உட்பட அனைத்து பயிர்ச்செய்கைக்கும் நீரின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக கொள்கைகள் திட்டமிடல் மற்றும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் தயாரித்தல் என்பன நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

1.2. நிறுவனத்தின் பார்வை, நோக்கம், குறிக்கோள்கள்

1.2.1 தூரநோக்கு

"வானிலிருந்து விழும் ஒரு துளி நீரையேனும் சுற்றாடல் மற்றும் உலக மக்களின் பாவனைக்கின்றி கடலில் சேருவதற்கு அனுமதிக்கக்கூடாது" என்ற மகா பராக்கிரமபாகு அரசனின் கூற்றுக்கிணங்க சுற்றுப்புறச் சூழலையும் பாதுகாத்து உறுதியான பொருளாதார மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி என்பவற்றை உறுதிப்படுத்தி நாட்டின் நீர் வளங்களினால் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய பயனை உயர்ந்த மட்டத்திற்கு கொண்டுவருதலாகும்.

1.2.2 பணிக்கூற்று

விவசாயத்திற்கு நேரடியாகவும், சுற்றாடல், வீட்டுப்பாவனை, கைத்தொழில் மற்றும் மின்னுற்பத்தி தேவைகளுக்கு மறைமுகமாகவும் நீரைப் வழங்குவதற்காக சம்மந்தப்பட்ட ஏனைய நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிணைந்து நாட்டின் நீர் வளங்களை சேகரித்தல், அபிவிருத்தி செய்தல், பாதுகாத்தல், நிருவகித்தல் மற்றும் முகாமைத்துவத்தினூடாக அவ்வளங்களிலிருந்து நாட்டிற்கு உச்ச பயனைப் பெற்றுக்கொடுத்தல்.

1.2.3 அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ள பிரதான சட்ட ஒழுங்கு விதிகள்

- இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் அரசியலமைப்பின் ஒன்பதாவது அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நீர்ப்பாசனம் என்ற விடயம் மற்றும் அரசியலமைப்பின் 44 ஆவது அத்தியாயத்தின் (1) உப பிரிவின் கீழ் அமைச்சரவையின் அமைச்சர்களும், விடயம் மற்றும் பணிகளை ஒதுக்குவதற்கும் கௌரவ ஜனாதிபதியினால் வர்த்தமானி அறிவித்தல்.
- 1994 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இலக்க 1990 ஆம் ஆண்டின் 34 ஆம் இலக்க, 1983 ஆம் ஆண்டின் 23 ஆம் இலக்க நீர்ப்பாசன (திருத்தம்) சட்டத்தின் மூலம் திருத்தப்பட்ட 1946 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் இலக்க நீர்ப்பாசன கட்டளைச் சட்டங்கள்.
- 1924 ஆம் ஆண்டின் 4 ஆம் இலக்க வெள்ளப் பாதுகாப்புச் சட்டம்
- இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் நிதி ஒழுங்குவிதி 788(1) மற்றும் (2)

1.2.4 நோக்கங்கள்

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் முக்கிய நோக்கங்கள் பின்வருமாறு;


- சுற்றுச்சூழல் காரணிகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்குதல் நீர்ப்பாசன விவசாயம், நீர் மின்சாரம், வெள்ளக் கட்டுப்பாடு, வீட்டு பாவனை,கைத்தொழில் பயன்பாடு மற்றும் நன்னீர் மின்வளர்ப்பு என்பவற்றுக்கான நிலம் மற்றும் நீர்வளங்களை அபிவிருத்தி செய்தல்.
- நீர்ப்பாசனம் மற்றும் வடிகால் திட்டங்களில் பயிர்செய்கை நிலங்களுக்கு லிப்ட் பாசனம், நீர்ப்பாசன வடிகால்மைப்புத்திட்ட வசதிகளை வழங்குதல் மற்றும் கடல் நீர் உட்புகுவதைத் தடுத்தல்.
- குடிநீர் வசதிகளைச்செய்தல்,வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நிலங்களுக்கு வெள்ள பாதுகாப்பு மற்றும் வடிகால் வசதிகளை ஏற்பாடு செய்தல்.
- கிராமப்புற விவசாய சமூகத்தின் விவசாய வருமானத்தை அதிகரிப்பதன் மூலமும் அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துவதால் வறுமையை ஒழித்தல்.
- நிலைபேறான விவசாயம் மற்றும் பிற பயன்பாடுகளுக்காக சிக்கனமான வகையில் நீர் முகாமைத்துவம்.
- பாரிய,நடுத்தர அளவிலான மற்றும் மாகாணங்களுக்கு இடையிலான சிறிய நீர்ப்பாசன முறைமைகளில் நீர் மற்றும் நிலத்தின் உற்பத்தி திறன் அதிகரித்தல்.
- பாரிய,நடுத்தர அளவிலான மற்றும் மாகாணங்களுக்கு இடையிலான சிறிய நீர்ப்பாசன முறைமைகளில் ஒருங்கிணைந்த நீர்வள முகாமைத்துவமும் பங்கேற்பு முகாமைத்துவமும்.
- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ஆற்றுப்படுகைகளில் ஒருங்கிணைந்த நீர்வள முகாமைத்துவமும் பங்கேற்பு முகாமைத்துவமும்.

1.3 பிரதான செயற்பாடுகள் மற்றும் தொடர்புடைய சட்ட விதிமுறைகள்


- சுற்றுச்சூழல் காரணிகளுக்கு முன்னுரிமையளித்து, நிலம் மற்றும் நீர்வளங்களை உகந்த முறையில் பயன்படுத்துவதற்கு ஆற்றுப் படுகைகளை மேம்படுத்துவதற்காக, பிரதான திட்டம் தயாரித்தல்.- (நீர்ப்பாசன கட்டளைச்சட்டம்)
- நீர்ப்பாசனம், நீர்மின்சாரம், வெள்ளக் கட்டுப்பாடு மற்றும் மீள்வித்தல் கருத்திட்டங்களின் கருத்திட்டம் மற்றும் விரிவான வடிவமைப்புகளை தயாரித்தல். – (நீர்ப்பாசன கட்டளைச்சட்டம் / வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டு கட்டளைச்சட்டம்)
- புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நிலங்களுக்கு உணவு உற்பத்தியினை மேம்படுத்துவதற்காக புவியீர்ப்பு மற்றும் ஏற்று நீர்ப்பாசன முறைகளின் கீழ் நீரை பாதுகாத்தல், திசைத்திருப்பல் மற்றும் விநியோகித்தலுக்காக புதிய கருத்திட்டங்களை நிர்மாணித்தல் மற்றும் விவசாயிகளை குடியமர்த்தல் திட்டத்தைத் தயாரித்தல் (அரசியலமைப்பு/நீர்ப்பாசன கட்டளைச் சட்டம்)
- வடிகாலமைப்பு, வெள்ளபாதுகாப்பு மற்றும் உவர்நீர் அகற்றல் கருத்திட்டங்களை நிர்மாணித்தல் மூலம் அவ்வாறான ஆபத்துக்கள் உள்ள காணிகளில் விவசாயத்தை மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளுக்கு ஆபத்தின்றி மேற்கொள்வதற்காக வாய்ப்புகளை வழங்குதல். (நீர்ப்பாசன கட்டளைச்சட்டம்)
- வெள்ளத்தினால் ஏற்படும் சேதங்களைக் குறைப்பதற்கு அல்லது இழிவளவாக்குவதற்கு வடிகால் மற்றும் வெள்ளத் தடுப்பு வசதிகளை வழங்குதல். (வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டு கட்டளைச்சட்டம்)
- நடுத்தர மற்றும் பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் இயக்கம், பராமரிப்பு, மேம்பாடு, புனரமைப்பு மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம், வடிகால் மற்றும் வெள்ளப் பாதுகாப்பு திட்டம் மற்றும் உவர்நீர் அகற்றுதல் திட்டங்கள் ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகள் பயனாளிகளின் பங்கேற்பை உறுதி செய்து. துறைகளுக்கிடையிலான பயன்பாடு, வீட்டுபாவனை , கைத்தொழில் பயன்பாடு மற்றும் சுற்றாடல் தேவைகள் ஆகிய தேவைகளுக்காக நீரை வழங்குதல். (நீர்ப்பாசன கட்டளைச்சட்டம்)
- விவசாயம் மற்றும் வீட்டுத் தேவைகளுக்கு நிலையான நீர் விநியோகத்திற்காக அணைகள் உள்ளிட்ட நீர் உள்கட்டமைப்பைப் பராமரித்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல். (அரசியலமைப்பு/நீர்ப்பாசன கட்டளைச் சட்டம்)
- நீரியல், நீர்வலு, மண் இயக்கவியல், புவியியல் பொறியியல், புவியியல் தகவல் அமைப்பு (GIS), மூலப்பொருட்கள் பொறியியல் மற்றும் நிலப் பயன்பாடு ஆகியவற்றில் ஆராய்ச்சிகளை நீர்வள மேம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்குப் பிரயோகித்தல்.
- நீர்ப்பாசனப் பிரிவில் மனித வளங்களின் சிறந்த பயன்பாடுக்காக மனித வள அபிவிருத்தி. (தாபன விதிக்கோவை)
- இலங்கை அரசாங்கத்தின் நிதி ஒழுங்குவிதிக்கு இணங்க நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் நிதி முகாமைத்துவ முறைமைகளை இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல், கணக்கிடல், அறிக்கையிடல் மற்றும் கணக்காய்வு செய்தல். (நிதி ஒழுங்குவிதி)
- நீர்வளங்களை மேம்படுத்தல், பொறியியல் அடிப்படை அறிவு, மண்வேலைகள் மற்றும் கொங்கிரீட் வேலைகளின் தரக்கட்டுப்பாடு, நீரியல் மாதிரி சோதனைகளை மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் நில பயன்பாட்டுத் திட்டமிடல் ஆகிய விடயங்களில் அரசாங்கத்திணைக்களங்கள், அதிகாரசபைகள், பொது மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு ஆலோசனை சேவைகளை வழங்குதல்.
- நாட்டின் உணவு பாதுகாப்பினை சிறந்த முறையில் உறுதிபடுத்துவதற்காக நீர்ப்பாசனத் திட்டத்தின் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்கும் நோக்கில் பாரிய மற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களில் ஒருங்கிணைந்த மற்றும் பங்கேற்பு நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ செயன்முறையின்படி திட்ட முகாமைத்துவத்தை மேற்கொள்ளுதல். (நீர்ப்பாசன கட்டளைச் சட்டம்/1994 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இலக்க திருத்தம்)

1.4 நிறுவன விளக்கப்படம்


1.4.1 நிறுவன விளக்கப்படம் - நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்




1.4.2 நிறுவன விளக்கப்படம்- பிராந்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் காரியாலயம்




1.4.3 - நிறுவன விளக்கப்படம் - பிரதேச நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் காரியாலயம்



1.4.4 நிறுவன விளக்கப்படம் - இயந்திரவியல் பிரிவு



1.4.5 நிறுவன விளக்கப்படம் - இயந்திரவியல் பிரிவு



அட்டவணை 1 : நிறுவன விளக்கப்படத்திற்கான சுருக்கங்கள்

சுருக்கம்	விளக்கம்	பொறுப்பு கூறும் துறை
நீ.ப.நா	நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் நாயகம்	ஒட்டுமொத்த செயல்பாடுகள்: கொள்கையை செயல்படுத்துதல், ஒட்டுமொத்த மேற்பார்வை மற்றும் மேலாண்மை, வெளி நிறுவனங்களுடனான ஒருங்கிணைப்பு, பணியாளர்கள் மற்றும் வரவுசெலவுத்திட்ட, பயிற்சி மற்றும் பொது நலன் சார்ந்த விடயங்கள். தொழில்நுட்ப செயல்பாடுகள்: திட்டமிடல், ஆய்வு, வடிவமைப்பு மற்றும் முக்கிய பணிகளை செயல்படுத்துதல், செயல்பாடு, மேம்பாடுகள் மற்றும் பெரிய மற்றும் நடுத்தர வேலைகளில் நீர் மேலாண்மை, திட்டமிடல், விசாரணை, வடிவமைப்பு மற்றும் தரக் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றிற்கான ஆலோசனை சேவைகள்
மே.நீ.பநா(வி.தி. மற். வ)	மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் (விசாரணை, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு)	நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் தொடர்பாக ஆய்வுகளை நடத்துதல், அமைப்புத் திட்டங்களைத் தயாரித்தல் மற்றும் நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களைத் திட்டமிடுதல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டுள்ள கிளைகளை மேற்பார்வையிடுதல், நிர்வகித்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல்.
மே.நீ.பநா(மு. மு)	மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் (முறைமை முகாமைத்துவம்)	ஈர்ப்பு நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியின் செயல்பாடு, பராமரிப்பு, நீர் முகாமைத்துவம் மற்றும் உற்பத்தித் திறனை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றைக் கையாளும் கிளைகளின் மேற்பார்வை, நிர்வாகம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு.
மேலதிக நீப.நா(நி.மற். மே)	மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் (நிர்மாணம் மற்றும் மேம்பாடு)	திட்டங்களை செயல்படுத்துதல் மற்றும் நிர்மாணம் ஆகியவற்றைக் கையாளும் கிளைகளின் மேற்பார்வை, நிர்வாகம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு.
மேலதிக நீபநா(ந. மு)	மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் (நதி முகாமைத்துவம்)	வடிகால், வெள்ளக் கட்டுப்பாடு மற்றும் ஆற்றங்கரை மேலாண்மை ஆகியவற்றைக் கையாளும் கிளைகளின் மேற்பார்வை, நிர்வாகம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு
மே.ப.நா(நி)	மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் (நிர்வாகம்)	பிரதான காரியாலயம் மற்றும் தீவு முழுவதும் அமைந்துள்ள பிரதேச அலுவலகங்களில் பணியாற்றும் பணியாளர்களின் அனைத்து நிர்வாக நடவடிக்கைகளையும் மேற்பார்வையிட்டு ஒருங்கிணைத்தல்.
பி.நி.உ.	பிரதான நிதி உத்தியோகத்தர்	அரசியலமைப்பு மற்றும் பிற தொடர்புடைய விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளில் இருந்து அதிகாரப் பிரதிநிதித்துவத்தின் அடிப்படையில் கணக்கியல் அதிகாரியாக கடமைகளை நிறைவேற்றுவதில் உதவுதல்.
நீ.ப (தி. வ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு)	புதிய நீர்வள மேம்பாட்டு முன்மொழிவுகளை கண்டறிதல், நீர் ஆதாரங்களின் சாத்தியமான பல பயன்பாடுகளின் சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்தல், திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைத்தல், விரிவான வடிவமைப்பு மற்றும் நிர்மாணவரைபடங்களை வழங்குதல்.
நீப (நீ. தி)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நீர் வள திட்டமிடல்)	நாட்டின் நீண்ட கால சமூகம், பொருளாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டு இலக்குகளை அடைவதற்காக தேசிய நீர்வள மாஸ்டர் திட்டத்தைத் தயாரித்தல், மேம்படுத்துதல் மற்றும் இற்றைப்படுத்துதல்.
நீப (பொபு.)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பொறியியல் புவியியல்)	பிரதான மற்றும் நடுத்தர திட்டத்திற்கான நிலத்தடி ஆய்வுகள் மற்றும் அடித்தள சிகிச்சையை நடத்துதல், கடல் மற்றும் கடல் ஆய்வுக்கான ஆலோசனை சேவைகள், தற்போதுள்ள நீர் தொடர்பான கட்டமைப்புகளை வடிவமைத்தல் மற்றும் சரிசெய்தல் மற்றும் ஸ்திரத்தன்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தீர்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது.

சுருக்கம்	விளக்கம்	பொறுப்பு கூறும் துறை
நீப (பொ. மூ.பொ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பொறியியல் மூலப்பொருட்கள்)	பிரதான மற்றும் நடுத்தர திட்டத்திற்கான கட்டுமானப் பொருட்களை ஆய்வு செய்தல், மண் அணைகளின் வடிவமைப்பு மற்றும் பெரிய மற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களுக்கான கட்டுமானத் தளங்களில் தரத்தை உறுதி செய்தல் மற்றும் சிவில் பொறியியல் பணிகளின் தரத்தை உறுதிப்படுத்த நீர்ப்பாசனத் துறை மற்றும் பிற அமைப்புகளுக்கு ஆதரவான சேவையை வழங்குதல்.
நீப (த.தொ. பு)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம் & புவியியல் தகவல் அமைப்பு)	நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் அனைத்து துணைத் துறைகள், கிளைகள், பிராந்தியங்கள் மற்றும் பிரிவுகளுக்கு தகவல் தொழில்நுட்பம் (ICT) தொடர்பான சேவைகளை வழங்குதல் மற்றும் அனைத்து துணைத் துறைகள், பிராந்திய அலுவலகங்கள் மற்றும் பிரிவு அலுவலகங்களுக்கு புவியியல் தகவல் அமைப்பு (GIS) தொழில்நுட்ப ஆதரவு மற்றும் பயிற்சியளித்தல்.
நீப (நீ. பே. மு)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நீரியல் & பேரிடர் முகாமைத்துவம்)	நீர்வள மேம்பாடு மற்றும் வெள்ள முன்னறிவிப்புக்கான நீர்நிலை வானிலை தரவுகளை சேகரித்தல், செயலாக்குதல் மற்றும் பரப்புதல், முக்கிய ஆறுகளுக்கு முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை விடுத்தல் மற்றும் பேரிடர் முகாமை நிலையத்துடன் ஒருங்கிணைத்தல்.
நீப (நீர் வலு)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நீர் வலு)	நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் மாதிரி ஆய்வுகளை செயல்படுத்துதல், நீர்வலு தொடர்பான சிக்கல்கள் தொடர்பாக மற்ற நிறுவனங்களுக்கு ஆலோசனை சேவைகளை வழங்குதல் மற்றும் நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் உபகரண அலகினைப் பராமரித்தல்.
நீப (சுற். ஆ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (சுற்றாடல் ஆய்வு)	நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் விடயத்திற்குட்பட்ட அனைத்துத் திட்டங்களுக்கும் மத்திய சுற்றுச்சூழல் அதிகார சபையினால் அல்லது திட்ட உறுதிப்படுத்தல் முகவர்களிடமிருந்து சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகளை (EIA/IEE) பெறுதல், ஏனைய அரசு அல்லது தனியார் நிறுவனங்களால் இயக்கப்படும் சிறிய நீர்மின் திட்டங்கள், குடிநீர் திட்டங்கள், மின் பரிமாற்றத் திட்டங்கள், நெடுஞ்சாலைத் திட்டங்கள் போன்றவற்றுக்குத் தேவைப்படும்போது நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் அனுமதிகளை வழங்குதல் ஆகிய திணைக்களத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் தலையிட்டு அவற்றை நடைமுறைப்படுத்துதல்.
நீப (தி. வ-ம. வ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு (மத்திய வலயம்)	கண்டி, குருநாகல், புத்தளம் மற்றும் அம்பாறை பிராந்தியங்களில் நடுத்தர மற்றும் சிறிய நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் சாத்தியக்கூறு ஆய்வு, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு பணிகள்.
நீப (தி. வ- (வ. வ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு (வட மற்றும் வட மத்திய வலயம்)	அனுராதபுரம், மன்னார், பொலன்னறுவை மற்றும் திருகோணமலை பிரதேசங்களில் நடுத்தர மற்றும் சிறிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் சாத்தியக்கூறு ஆய்வு, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு பணிகள்.
நீ.பணி.(கா.)	பணிப்பாளர்(காணி பயன்பாடு)	நீர்ப்பாசன மற்றும் ஏனைய அபிவிருத்தித் திட்டங்களில் காணி பயன்பாட்டினை தீர்மானிப்பதற்காக தரமான மற்றும் விஞ்ஞான பூர்வமான தகவல்களை வழங்குதல்.
நீப (பா. க)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் பாரிய நிர்மாணம்)	பாரிய அளவிலான நீர்ப்பாசனம் மற்றும் குடியேற்றத் திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்துதல்.
நீப (பி. அ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பிராந்திய அபிவிருத்தி)	நடுத்தர மற்றும் சிறிய அளவிலான நீர்ப்பாசனம் மற்றும் குடியேற்றத் திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்துதல்.
நீப (சொமே)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (சொத்து மேலாண்மை)	திணைக்கள மற்றும் அனைத்து ஈர்ப்பு நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களையும் பராமரிப்பது துறை மற்றும் அமைச்சகத்தின் வரவுசெலவு திட்ட ஒதுக்கீடுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமும் இயந்திரங்கள் மற்றும் வாகனங்கள் தவிர அனைத்து சொத்துக்களையும் நிர்வகித்தல்.

சுருக்கம்	விளக்கம்	பொறுப்பு கூறும் துறை
நீப (நீ. மு)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நீர் முகாமைத்துவம்)	ஓர் அலகு நீர் மற்றும் நிலத்தின் அலகு அடிப்படையில் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்கவும், விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்கவும் பயனர்களின் பங்கேற்புடன் நீர்ப்பாசன முறைகளின் திறமையான, பயனுள்ள மற்றும் நிலையான நிர்வாகத்தை எளிதாக்குதல்.
நீப (ந. மு)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நதி முகாமைத்துவம்)	ஆறுகளின் பௌதீக மற்றும் சூழலியல் சமநிலையைப் பேணுவதற்கு அனைத்துத் தரப்பினரின் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் பங்கேற்புடன் ஆறுகளின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எளிதாக்குதல்.
நீப (வ. வெ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (வடிகால் மற்றும் வெள்ள அமைப்புகள்)	தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து வடிகால் மற்றும் உவர்நீரை வெளியேற்றும் திட்டங்களை பராமரித்தல் மற்றும் நெல் வயல்களை, நிலங்கள், மனித உயிர்கள், பொது மற்றும் தனியார் சொத்துக்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதற்கான கட்டமைப்பு ரீதியான வெள்ளத் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு அறிவுரை வழங்குதல்.
நீப (நி. மே)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நிகழ்ச்சித்திட்ட முகாமைத்துவம்)	மூலதன வரவுசெலவுத் திட்டத்தைத் திட்டமிடுதல் மற்றும் வருடாந்த செயல் திட்டம் மற்றும் அறிக்கையின் முன்னேற்றத்தின் படி திட்டம் மற்றும் திட்டங்களை செயல்படுத்துவதை உறுதிப்படுத்த உதவுதல், மற்றும் முன்னேற்ற அறிக்கைகளுக்காக வருடாந்த மற்றும் காலாண்டு அறிக்கைகளைத் தயாரித்தல்
நீப (ஒ. கொ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (ஒப்பந்தம் மற்றும் கொள்வனவு)	பணிகள், பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கான திணைக்கள கொள்வனவு நடவடிக்கைகளை கையாளுதல் மற்றும் ஒப்பந்தத்தின் செயற்பாடுகளுக்காக கொள்வனவு தரநிலைகளுக்கான நடைமுறைகளை புதுப்பித்தல்.
நீப (ப) மற். செய.மேம்.)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பயிற்சி) நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி ஆதரவு மற்றும் செயல்முறை மேம்பாடு)	திணைக்களத்தில் உள்ள அனைத்து சேவைகளிலும் உள்ள பதவியணியினர்களுக்கும் தேவையான பயிற்சிகளை வழங்குதல் மற்றும் ஒன்றிணைத்தல், தலைமை அலுவலகம், பிராந்தியங்கள் மற்றும் கல்கமுவ நீர்ப்பாசனப் பயிற்சி நிறுவனத்தின் பயிற்சி விடயங்களை ஒன்றிணைத்தல், , அனைத்து வகை ஊழியர்களின் ஆட்சேர்ப்புத் திட்டங்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஆட்சேர்ப்புத் தேர்வுகள் மற்றும் திறன் காண் தடைப் பரீட்சைகளை நடாத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல், திணைக்களத்தின் அனைத்து வகை ஊழியர்களின் செயல்முறை மேம்பாடு தொடர்பான பிற சிறப்புத் துறைகளிலும் ஆராய்ச்சி சார்ந்த அணுகுமுறையின் மூலம் திணைக்களத்தின் செயல்முறைகளை மேம்படுத்துவதற்கான ஆதரவை வழங்குதல்.
நீப (ப. பொ. க. சே)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பொது பணிகள் மற்றும் கட்டிட சேவைகள்)	பாராளுமன்ற ஆலோசனைக் குழு விடயங்கள், பொது மக்களின் மனுக்கள் போன்ற பல்வேறு விடயங்களைக் கையாளுதல் மற்றும் இரதமலானையில் உள்ள குடியிருப்புகள் பிரதான காரியாலயம், இலக்கம் 34 சூழல் நிர்வாகம், பராமரிப்பு, நிர்மாணம், மேம்பாடுகள் மற்றும் வளங்களை ஒதுக்கீடு செய்தல் மற்றும் வளங்களை ஒதுக்கீடுசெய்தல் சம்பந்தமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்.
நீ.ப(பொ.அ. மற். தொ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பொறியியல், விஞ்ஞான மற்றும் தொழில்நுட்ப சேவை)	பொறியியல், விஞ்ஞான, கணக்காளர் நிர்வாகம் மற்றும் பொறியியல் உதவியாளர் சேவையின் நிர்வாக செயல்பாடுகளை மேற்பார்வை செய்தல். வப் ஹவல் செயற்படுத்தப்படும் நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களில் பங்குபற்றல் முகாமைத்துவத்தின் ஆரம்பத்துடன் நீர்ப்பாசன விவசாயத்தின் உற்பத்தித்திறனை அதிகரித்தல் மற்றும் வப் ஹவல் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை முகாமைத்துவப்படுத்துதல் மற்றும் மேற்பார்வை செய்தல்.
நீப (நீ.ப.நி)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பயிற்சி) நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நீர்ப்பாசன பயிற்சி நிறுவனம்)	பொறியியல் உதவியாளர்களுக்கான நீர்ப்பாசனப் பொறியியலில் டிப்ளோமா பாடநெறியை நடத்துதல், பயிற்சிக் கிளையின் கோரிக்கைகளுக்கிணங்க அனைத்து வகை ஊழியர்களின் ஆட்சேர்ப்புத் திட்டங்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஆட்சேர்ப்புத் தேர்வுகள் மற்றும் பரீட்சைகளை நடாத்துதல். திறன் காண் தடை தாண்டல் பரீட்சைகளை நடாத்துதல் மற்றும் திணைக்களத்தில் உள்ள அனைத்து சேவைகளிலும் உள்ள பதவியணியினர்களுக்கும் தேவையான பயிற்சிகளை வழங்குவதற்காக தேவையான பயிற்சித்திட்டங்களைத் திட்டமிடல்

சுருக்கம்	விளக்கம்	பொறுப்பு கூறும் துறை
நீப (பிராந்தியம்)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பிராந்தியம்)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அவர்களுக்குப் பதிலாக செயல்படும் பிராந்தியத்தில் உள்ள திணைக்களத்தினை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல், மாவட்ட அளவிலான நலன்களுடன் ஒருங்கிணைத்து பிராந்தியத்தில் வடிவமைப்பு தரநிலைகள் மற்றும் வேலைகளின் தரம் மற்றும் கட்டுமானத்தின் தரத்தை உறுதி செய்யும் வகையில் பிராந்தியத்தின் நீர்ப்பாசனத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்துதல், ஒட்டுமொத்த மேற்பார்வை மற்றும் முகாமைத்துவம் செய்தல். மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகத்தின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் மற்றும் மாவட்ட அளவிலான நலன்களுடன் கலந்தாலோசித்து, பிராந்தியத்திற்கான நீர்ப்பாசனப் பணிகளுக்கான வரவுசெலவு திட்டத்தைத் தயாரித்தல், தொழில்நுட்ப நிர்வாகத்திற்காக பிரதான அல்லது மூத்த பொறியாளர் மற்றும் அவருக்குக் கீழ் ஏனைய பதவியணிகளின் உதவியுடன் செயல்படுத்தும் திட்டத்தை செயல்படுத்துதல், நிதி நிர்வாகம், நிதிக் கட்டுப்பாட்டிற்காக கணக்காளர் பதவியணிகளினை செயற்படுத்தல் மற்றும் பதவியணிகளின் நிர்வாகத்திற்காக நிர்வாக உத்தியோகத்தர் மற்றும் பதவியணிகளினை செயற்படுத்தல், தரநிலைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களின்படி, சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நீர்ப்பாசன விடயங்கள் மற்றும் ஆய்வுகள் செய்தல், திட்டமிடல், வடிவமைப்பு மற்றும் மதிப்பீடுகளை மேற்கொள்ளுதல், முறையானசெயற்றிட்ட முறைமைகளைக் கடைப்பிடித்து அலகு விகிதங்களை சரியான முறையில் தயாரித்தல், தலைமை அலுவலகத்திற்குத் தேவையான திட்டமிடல், விசாரணை மற்றும் வடிவமைப்பு செயல்பாடுகள், பௌதீக மற்றும் நிதி முன்னேற்றத்தை அறிக்கையிடல் நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பா.நி) சார்பாக பாரிய நிர்மாணப் பிரிவினால்களையொத்துப்படுத்தும் பிரதான நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களைச் செயற்படுத்தும் மொத்த கண்காணிப்பு, பிரதான நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் தொடர்பான மாவட்டத்தின் ஏனைய நிறுவனங்களுக்கு திட்டம் (கள்) நிலை பற்றிய தகவல்களை வழங்குதல், பிராந்தியத்தினுள் அமைந்துள்ள துறைசார் இயந்திரவியல்வேலைத்தளங்களை முகாமைத்துவம் செய்தல்
பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்)	பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்)	நிர்வாக விடயங்களுக்காக மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் (நிர்வாகம்) இற்கு உதவுதல்
இய.பணி. (தலை. மற்றும் தென்)	இயந்திரவியல் பணிப்பாளர் (தலைமையகம் மற்றும் தென்)	பிரதான காரியாலயம், கொழும்பு, காலி, ஹம்பாந்தோட்டை மற்றும் மொனராகலை ஆகிய பிராந்தியங்களுக்குரிய வாகனம், இயந்திர உபகரணங்கள் நீர்ப்பாசன கட்டமைப்புக்கள் அது சம்பந்தப்பட்ட இயந்திரங்களை பராமரித்தல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல்
இயந்.பணி. (மத்திய)	இயந்திரவியல் பணிப்பாளர் (மத்திய)	கண்டி, குருணாகல் புத்தளம், பதுளை, அம்பரை மற்றும் மட்டக்களப்பு ஆகிய பிராந்தியங்களுக்குரிய வாகனம், இயந்திர உபகரணங்கள் நீர்ப்பாசன கட்டமைப்புக்கள் அது சம்பந்தப்பட்ட இயந்திரங்களை பராமரித்தல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல்
இயந். பணி. (வட மத்திய)	இயந்திரவியல் பணிப்பாளர் (வட மத்திய பிராந்தியம்)	அநுராதபுரம், பொலன்னறுவை, மன்னார் மற்றும் திருகோணமலை ஆகிய பிராந்தியங்களுக்குரிய வாகனம், இயந்திர உபகரணங்கள் நீர்ப்பாசன கட்டமைப்புக்கள் அது சம்பந்தப்பட்ட இயந்திரங்களை பராமரித்தல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல்
பிர.கண. (நிதி)	பிரதான கணக்காளர் (நிதி)	பிரதான காரியாலயத்தில் மற்றும் பிரதேச காரியாலயங்களில் நிதி விடயங்களை மேற்பார்வை செய்வதற்காக பிரதான கணக்காளர் (நிதி)க்கு உதவுதல்
பிர. கண.(கணக்கிய ல் மற்றும் மதிப்பீடு	பிரதான கணக்காளர் (கணக்கியல் மற்றும் மதிப்பீடு)	வருடாந்த மதிப்பீடு, கணக்கீடு, செலவீட்டு அறிக்கை மற்றும் ஏனைய அறிக்கைகளைத் தயாரித்தல், திணைக்கள மற்றும் ஏனைய திணைக்களங்கள் மற்றும் அமைச்சின் கீழ் கிடைக்கப்படும் ஒதுக்கீடுகளை பரிபாலனம் செய்தல் மற்றும் மேற்பார்வைசெய்தல், மாதாந்தசெலவு அறிக்கை ஏனைய அறிக்கைகளை திறைச்சேறி செயற்பாட்டுத் திணைக்களத்திற்கு சமர்ப்பித்தல்

சுருக்கம்	விளக்கம்	பொறுப்பு கூறும் துறை
பிர. நீர்.பொறி.	பிரதேச நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர்	பிரதேச மட்டத்தின் தேவைப்பாடுகளுடன் ஒருங்கிணைத்து பிரதேச நீர்ப்பாசன திணைக்களங்களின் செயற்பாடுகளையும் கண்காணித்தல் மற்றும் முகாமைத்துவப்படுத்தலானது, நீர்ப்பாசன செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ளும்போது பிரதேச மட்டத்தில் தொழில்நுட்ப, நிதி மற்றும் நிர்வாக விடயங்களை பரிபாலனம் செய்தல், முறையான நீர் முகாமைத்துவத்தை உறுதிபடுத்தி பிரதேசத்தின் நீர்ப்பாசன விடயங்களை செயற்படுத்தல் மற்றும் பராமரித்தல் என்பவற்றுக்காக பிராந்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அவர்களுக்கு உதவுதல்; மற்றும் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்குரிய சொத்துக்களைப் பராமரித்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல், பிராந்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் மற்றும் பிரதேசத்தின் தேவைகளைக் கருத்திற்கொண்டு நீர்ப்பாசன விடயங்களுக்காக வருடாந்த செயற்பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் வரவுசெலவுத் திட்டம் தயாரிக்கும்போது பிராந்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அவர்களுக்கு உதவுதல், அனுமதிக்கப்பட்ட பெளதீக மற்றும் நிதி நிகழ்ச்சித்திட்டம், திட்டமிடல் மற்றும் நிர்மாணத்திட்டமிடலுக்கிணங்க பிராந்தியத்தின் நீர்ப்பாசனப் பணிகள், நிர்மாண விடயங்களின் தரத்தை உறுதிபடுத்திசெயற்படுத்தல், தரமான மற்றும் வழிகாட்டலுக்கிணங்க சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நீர்ப்பாசன பணிகளை புலணாய்வு செய்தல் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு மற்றும் செலவு மதிப்பீடு தயாரித்தல், அனுமதிக்கப்பட்ட செயன் முறைகளைக் கடைபிடித்து தேவையான போது அலகுக்கான விலையினைத் தயாரித்தல், பிராந்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அவர்களின் வழிகாட்டலுக்கிணங்க மற்றும் திணைக்களத்தின் நடைமுறைகள் மற்றும் தரநிலைகள் என்பவற்றுக்கிணங்க வெளி நிறுவனங்களில் நீர்ப்பாசன பிரிவுகளை செயற்படுத்தல்.

1.5 திணைக்களத்தின் கீழ் உள்ள பிரதான பிரிவுகள்

1. விசாரணை, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்புகள் பிரிவு (I,P&D)
2. நிர்மாணம் மற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவு (CD)
3. முறைமை முகாமைத்துவப்பிரிவு (SM)
4. ஆற்றோர முகாமைத்துவப் பிரிவு (RM)
5. நிர்வாகப்பிரிவு (A)
6. நிதிப்பிரிவு (F)

அத்தோடு, நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகத்தின் நேரடி மேற்பார்வையின் கீழ் பின்வரும் துணை செயல்பாடுகள் தனித்தனியாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

1. நிகழ்ச்சித்திட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவு
2. ஒப்பந்தம் மற்றும் பெறுகைகள் பிரிவு
3. உள்ளக கணக்காய்வுப் பிரிவு
4. பயிற்சி. ஆராய்ச்சி உதவி முறைமை மற்றும் செயன்முறை மேம்பாட்டுப் பிரிவு
5. வேலை பொது மற்றும் கட்டிட சேவைப் பிரிவு
6. இயந்திரவியல் மற்றும் இயந்திரவியல் பட்டறைப் பிரிவு
7. நீர்ப்பாசன பயிற்சி நிறுவகம் – கல்கழுவ

நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் அவருகளுடைய உதவிக்காக பதிவுகளை நிர்வகிக்கவும் ஊழியர்களுடன் ஒருங்கிணைக்கவும் ஒரு சிறிய பணியாளர் தொகுதியொன்று உள்ளது. இதற்கு மேலதிகமாக பணிப்பாளர்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் அவர்களுடனான சந்திப்பு மற்றும் அது தொடர்பான கடிதங்களும் ஆவணங்களும் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கீழ் காணப்படும் பிராந்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அலுவலகங்கள், பிரதேச நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் அலுவலகங்கள் மற்றும் இயந்திரவியல் அலுவலகங்கள் உட்பட பிரதேச காரியாலயங்களின் அமைவிடங்கள்



அத்தியாயம் 2 – முன்னேற்றம், மற்றும் எதிர்கால தூரநோக்கு

2.1 விசேட சாதனைகள் மற்றும் முன்னேற்றம்

- ஏனைய வருடங்களுடன் ஒப்பிடும்போது அதிகளவான ஒதுக்கீடுகள் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்காக 2025 ஆம் ஆண்டு (282 செலவினத் தலைப்பு) ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அதில் செயற்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக ரூ.மில். 8,520 ஒதுக்கீட்டினைப் பயன்படுத்தி 94% பெளதீக முன்னேற்றம் 94% நிதி முன்னேற்றத்தையும், அபிவிருத்தித் திட்டத்திற்காக ரூ.மில் 10,755 ஒதுக்கீட்டினைப் பயன்படுத்தி 67% பெளதீக முன்னேற்றம் 48% நிதி முன்னேற்றத்தையும் அடையக் கூடியதாயிருந்தது.

2.1.1 புலனாய்வு, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்புப் பிரிவு

- சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் பிரிவினால் முந்தெனி ஆறு நதி படுகை அபிவிருத்தித் திட்டத்திற்கென பொதுமக்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்ட சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டுக்கான மேலதிக அறிக்கையை, திட்ட அனுமதிக்கான அமைப்பான மத்திய சுற்றுச்சூழல் அதிகார சபையிடம் சமர்ப்பித்துள்ளது, அதற்கிணங்க திட்டத்திற்கான சுற்றுச்சூழல் அனுமதிக்கான அமைப்பான மத்திய சுற்றுச்சூழல் அதிகார சபையிடம் சமர்ப்பித்துள்ளது. அவ்வாறே கீழ் மல்வத்து ஓயா திட்டத்திற்கான சுற்றுச்சூழல் முகாமைத்துவத் திட்டத்தைத் தயாரிப்பதற்காக உத்தேசம் கோரப்பட்டுள்ளது.
- நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் கருத்துக்கள் மற்றும் அனுமதியினை வழங்குவதற்கான சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பல்வேறுவிதமான அரச மற்றும் தனியார் அபிவிருத்தித் திட்டங்களில் (மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க மின்வலுத்திட்டம், ஹோட்டல் திட்டம் ஆகிய) சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டு மற்றும் ஆரம்ப சுற்றாடல் ஆய்வு அறிக்கைகள் 35 மதிப்பீட்டுக்குள்ளாக்கப்பட்டுள்ளது
- 31 சிறிய நீர் மின்சாரத் திட்டங்கள் மதிப்பீட்டுக்குள்ளாக்கப்பட்டு அதற்குரிய பரிந்துரைகள் திட்டம் அனுமதிக்கப்படும் நிறுவனங்களுக்கு அல்லது திட்ட உத்தேசத்திற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதில் 6 திட்டங்களுக்காக அனுமதியும் 2 திட்டங்களுக்காக ஆரம்ப உடன்பாடும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 22 சூரிய சக்தி திட்டங்கள்/ மிதக்கும் சூரிய சக்தி திட்டங்களின் அறிக்கைகள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு, இலங்கை நிலையான எரிசக்தி அதிகார சபைக்கு தொடர்புடைய அனுமதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன், காற்றலை மின்சார திட்டங்கள் 3 மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு அத்திட்டங்களைசெயற்படுத்துவதற்காக நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் எவ்வித எதிர்ப்பும் இல்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் 2 மின்சார பரிமாற்றக் கோடு திட்டங்கள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு நிபந்தனைகளுடன் அனுமதிகள் மற்றும் 60 ஹோட்டல் திட்டங்கள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின்பரிந்துரைகள் அல்லது கருத்துரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன
- சுற்றாடல் ஆய்வுப் பிரிவின் மூலம் ஆறுகளில் மணல் அகழ்தல் அனுமதிப்பத்திரம் சம்பந்தமாக சிறிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களில் கள நிலைப் பரிசோதனைகளுக்காக நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் பரிந்துரை வழங்குவதற்காக வழிகாட்டுதல்கள் தயாரிக்கப்பட்டு விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது
- குளத்தின் அடியில் உள்ள குப்பைகள் அகற்றுதல் மற்றும் வண்டல் மண்/ மண் அகற்றுவதற்கான அனுமதிகள் 08 மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது (நாகதீப குளம், அத்தி மலைக் குளம், ரொட்டவெவகுளம், கரந்த ஓயா, கனயன் குளி, கரடிகுளம்,வளதாபிட்டிய குளம், நவல் ஆறு குளம், மக அளுத்தம ஆறு).
- ஆற்று மணல் அகழ்விற்கான அனுமதி பத்திரங்களை வழங்குவதற்காக புவியியல் ஆய்வு மற்றும் சுரங்கப் பணியகம் விடுத்த கோரிக்கைகளில் 805 இற்காக பிராந்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர்களால்

பின்வருமாறு பரிந்துரைகளை வழங்கியுள்ளது. அப்பிரதேசத்தின் புவியியலு தரவுகள் தரவுகள் தளத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடரிலக்கம்	நீர்ப்பாசனப் பிராந்தியம்	வழங்கப்பட்ட நீர்ப்பாசன பரிந்துரைகளின் எண்ணிக்கை
1	அனுராதபுரம்	53
2	கொழும்பு	102
3	திருகோணமலை	02
4	மட்டக்களப்பு	67
5	புத்தளம்	23
6	மொனராகலை	182
7	மன்னார்	46
8	ஹம்பாந்தோட்டை	00
9	பொலன்னறுவை	18
10	கண்டி	161
11	குருணாகல்	24
12	அம்பாறை	126
13	பதுளை	01
14	காலி	00

- கிழக்கு மாகாணத்தில் 02, தெற்கு மாகாணத்தில் 02, மேற்கு மாகாணத்தில் 04, மற்றும் ஊவா மாகாணத்தில் 01 என காணி அடிப்படையிலான மணல் அகழ்வுத் திட்டங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் பிரதிநிதித்துவத்தினால் சுற்றாடல் ஆய்வுப் பிரிவின் மூலம் 154 கூட்டங்கள் மற்றும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட வெளிக்கள ஆய்வுகள் மேற்பார்வை மற்றும் மதிப்பீடு (பரிசோதனை, தொழில்நுட்ப மதிப்பீடுகள், கருத்தரங்குகள்) என்பன மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபை, இலங்கை உள்ளாட்சுப் பிரயாண அபிவிருத்தி அதிகார சபை, கரையோர பாதுகாப்பு மற்றும் வளங்கள் முகாமைத்துவத் திணைக்களம், நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சு, வனசீவராசிகள் திணைக்களம் போன்ற ஏனைய உரிய நிறுவனங்களுடனான ஒத்துழைப்புடன் பல்வேறு வகையான அபிவிருத்தித் திட்டங்களுக்கான பரிந்துரை மற்றும் அனுமதி வழங்குதல் என்பன நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் சுற்றாடல் ஆய்வுப் பிரிவின் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது
- நீர் வலுப் பிரிவானது மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், வட மத்திய மாகாணக் கால்வாய் தொடர்பான கோன்கெட்டிய நீர்த்தேக்கத்தின் பௌதீக மாதிரியை உருவாக்கியதுடன், அந்த மாதிரி ஆய்வு அறிக்கையை அத்திட்டத்திற்குச் சமர்ப்பித்துள்ளது. அதே திட்டத்தின் கீழ்,மெதத்தாவ மாதிரி ஆய்வு தொடங்கப்பட்டு தற்போது செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
- மேலும், நதிக்கரையோர முகாமைத்துவப் பிரிவின் கோரிக்கையின்படி, தெதுரு ஓயா நதிக்கரைப் பாதுகாப்பு மற்றும் மாதிரி ஆய்வு தற்போது நீர்வலுப் பிரிவால் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
- உலக வங்கி நிதியுதவியின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் காலநிலை மீள்தன்மை பல-நிலை திட்ட அணுகுமுறையின் (CResMPA) கீழ் நீர்வலு ஆராய்ச்சி ஆய்வகத்தின் பிரதான கட்டிடம் புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், நீர்வலு ஆராய்ச்சி ஆய்வகத்தின் உட்புற ஆய்வகம், கணினி ஆய்வகம், இயந்திரப் பட்டறை மற்றும் உபகரணப் பிரிவு மற்றும் நீர்வலு ஆராய்ச்சி ஆய்வகத்தின் மின் அமைப்பு ஆகியவை மேம்படுத்துவதற்காக வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

- 2025 ஆம் ஆண்டில், நீர்வலு ஆராய்ச்சி ஆய்வகத்தின் உபகரணப் பிரிவினால் அனுராதபுரம்,காலி, வவுனியா ஆகிய நீர்ப்பாசன பிராந்தியங்களில் திணைக்களத்துடன் தொடர்புடைய 61 சமபடுத்தும்(Leveling Instruments) கருவிகள் மற்றும் (Total Station) பிற உபகரணங்களை பழுதுபார்த்துள்ளது.
- பொறியியல் மூலப்பொருட்கள் பிரிவினால் 2025 ஆம் ஆண்டில் கொங்ரீட் கியூப் (Compressive strength of test cubes) 9766 மற்றும் 19,091 ஆய்வக பரிசீலனைகளை நடத்தப்பட்டுள்ளது.
- பொறியியல் புவியியல் பிரிவானது அலுத்திவுல்வெவ, மகல்லவெவ, யான் ஓய சதேலி sadle அணை, கிரித்தலே வெவ, மவுஸ்ஸாகலே சதேலி அணை, கிழக்கு மாகாண நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் IWWRMP திட்டத்திற்காக, பரவிபஞ்சன் ஆகிய அணைகளில் உள்ள நீர் கசிவுப் பாதைகள் மற்றும் பிளவுகளைக் கண்டறிய, (Ground Electrical Resistivity Survey) நடத்தியது. மேலும், நுவரவெவ, அலுத்திவுல்வெவ,கொட்டபத்தமன முன்மொழியப்பட்ட அணைகளுக்காக புவியியல் சோதனைகள் திட்டமிடப்பட்டு மேற்கொள்ளப்பட்டன. அத்துடன், மகல்லவெவயின் மதகு வழியாக ஏற்படும் நீர் கசிவைத் தடுப்பதற்காக களிமண்/ சீமெந்து கரைசல் ஊற்றுதல் மற்றும் கட்டுமானத்தில் உள்ள கீழ் மல்வத்து ஓயா நீர்த்தேக்கத்தின் அடித்தளத்தைத் தயார் செய்வதற்காக அதன் கரையில் சீமெந்து கரைசல் ஊற்றுதல் போன்ற புவியியல் சீரமைப்புப் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
- காணி பயன்பாட்டுப் பிரிவினால் நுவரெலியா நீர்ப்பாசன பிராந்தியத்தின் போலகண்தாவெல, பரகஹ அராவ, கீனவல, முல்ஹால் எல பகுதிகளிலும், அனுராதபுர தில்லவெவ மற்றும் பசவக்குளம் ஏரியைச் சுற்றியுள்ள விவசாயப் பகுதிகளிலும் காணிப் பயன்பாட்டு ஆய்வை நடத்தி, மண் வரைபடங்கள் மற்றும் பயிர் பரிந்துரை வரைபடங்களைத் தயாரித்தது. மேலும், அனுராதபுர, ஹம்பாந்தோட்டை மற்றும் பொலன்னறுவை மாவட்டங்களில் உள்ள பாரிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான ஏரிகளில் நீரின் தர ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அதுமட்டுமின்றி,நில்வலா கங்கை, கின் கங்கை, மெனிக் கங்கை, அத்தநாகலு ஓயா, களனி கங்கை மற்றும் மல்வத்து ஓயா உள்ளிட்ட பல ஆறுகளுக்கும் நீரின் தர ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டன.
- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் 125வது ஆண்டு நிறைவு விழாவை முன்னிட்டு, விவசாய, கால்நடைகள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு மற்றும் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் அனுசரணையில், ஆபிரிக்கா மற்றும் ஆசியாவிடமிருந்து பிராந்திய ஒருங்கிணைந்த பல்முனைப் பேரிடர் முன் எச்சரிக்கை அமைப்பின் (RIMES) நான்காவது அமைச்சரவை மாநாடு மே 6 முதல் 9 வரை கொழும்பில் நடைபெற்றது. இதில் இந்தியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், சலுதி அரேபியா, நேபாளம் மற்றும் 40 ஆபிரிக்க, ஆசிய நாடுகள் பங்கேற்றன. பிராந்திய ஒருங்கிணைந்த பல்முனைப் பேரிடர் முன் எச்சரிக்கை அமைப்பானது (RIMES), முதன்மையாக ஆபிரிக்க மற்றும் ஆசிய நாடுகள் எதிர்கொள்ளும் வானிலை மற்றும் காலநிலை இடர்கள் குறித்த தகவல்களை மதிப்பிடுதல், கண்காணித்தல், பரப்புதல் மற்றும் பயன்படுத்துதலை எளிதாக்குவதற்காக நிறுவப்பட்டுள்ளது.
- திட்டமிடல் பிரிவினால் ஹம்பாந்தோட்டை பிராந்தியத்தில் உள்ள கிரம ஓயா நீர்ப்பாசன கொள்ளளவை அதிகரிக்கும் நோக்கில் அந்த அமைப்பின் கிளை நதியான புஷ்வெல்தொல ஆரயின் குறுக்கே ஒரு கட்டமைப்பை அமைப்பது தொடர்பான முன்-சாத்தியவள ஆய்வின் இறுதிக்கட்டத்தில் தற்போது உள்ளதுடன் ராஜங்கனய நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து புத்தளம் பிராந்தியத்தில் உள்ள பஹாரிய நீர்த்தேக்கத்திற்கும், அகட்டமைப்பில் உள்ள மேலும் 05 சிறிய குளங்களுக்கும் நீர் வழங்குவதற்காக, பள்ளத்தாக்குகளுக்கு இடையேயான கால்வாய் ஒன்றை அமைப்பதற்கான சாத்தியவள ஆய்வுமேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

- மட்டக்களப்புப் பிராந்தியத்தில் முன்மொழியப்பட்ட கண்டியனாறு கிளை ஆற்றின் குறுக்கே ஒரு நீர்த்தேக்கத்தைக் கட்டி உன்னச்சி நீர்ப்பாசன அமைப்பை விரிவுபடுத்துவது, புத்தளம் பகுதியில் உள்ள தம்மென்னா கால்வாய் நீர்ப்பாசன அமைப்பில் உள்ள பிரச்சனைகளை ஆராய்ந்து அதன் கொள்ளளவை அதிகரித்தல் மற்றும் அம்பாறையில் உள்ள பன்னல்கம நீர்த்தேக்கத்தில் நிலவும் நீர் பற்றாக்குறைக்குத் தீர்வாக, அருகிலுள்ள பள்ளத்தாக்கிலிருந்து பள்ளத்தாக்குகளுக்கு இடையேயான கால்வாய் மூலம் நீரை எடுத்து அந்த நீர்ப்பாசன அமைப்பை விரிவுபடுத்துவதுதொடர்பான ஆய்வுகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
- நிர்மாண அமைப்பின் ஊடாக அனுராதபுர - ஹுருலுவெவ நீர்ப்பாசனப் பிரிவில் உள்ள அலுத்திவுல்வெவ மதகு உடைந்ததன் காரணமாக, அதற்கான ஒரு புதிய மதகைக் கட்டியதுடன், அனுராதபுர - கல்கடவல நீர்ப்பாசன கட்டமைப்பில் உள்ள பிரச்சனைகளைச் சரிசெய்யவும், மேல் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதியில் நீர் மூழ்குவதைத் தடுக்கவும், மதகின் கொள்ளளவைத் தேவைக்கேற்ப விரிவுபடுத்துவதற்கான வடிவமைப்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
- அவ்வாறே, கொழும்பு பிராந்தியத்தில் களனி ஆற்றின் சிறு வெள்ளப்பெருக்கைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக ஹேவாகம வெள்ளப் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பின் கொள்ளளவை விரிவாக்கி அதன் கட்டும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதுடன், அதன் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன.
- புத்தளம் பிராந்தியத்தில் காணப்பட்ட அணை உடைந்துள்ள மகாசென் குளம், அணை மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய கட்டமைப்புகளின் கட்டுமானப் பணிகளும், அம்பாறை பிராந்தியத்தின் பொத்துவில் நீர்ப்பாசனப் பிரிவில் உள்ள ரதெல்ல நீர்த்தேக்கத்தில் நிலவும் நீர் பற்றாக்குறைக்குத் தீர்வாக ஹெட ஓயா வழியாக ஒரு அணை மற்றும் ஊட்டற் கால்வாய் அமைக்கும் பணிகளும் நிறைவடைந்துள்ளன.
- நீரியல் மற்றும் இடர் முகாமைத்துவப் பிரிவானது 2025 ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் பிரதான நதி அமைப்புகளில் ஏற்பட்ட வெள்ள நிகழ்வுகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, 23 வெள்ள நிகழ்வுகளுக்காக 60 வெள்ள முன் எச்சரிக்கைகளை இடர் முகாமைத்துவம் தொடர்பாக பொறுப்பான நிறுவனங்களுக்கு, அதிகாரிகளுக்கு மற்றும் பொதுமக்களுக்கு இந்த எச்சரிக்கைகள் வெளியிட்டது. இந்த எச்சரிக்கை மகாவலி கங்கை, தெதுரு ஓயா, கலு கங்கை, அத்தனகலு ஓயா, கல் ஓயா, யான் ஓயா, மகா ஓயா, களனி கங்கை, மானிக்க கங்கை, கும்புக்கன் ஓயா, முந்தெனி ஆறு மற்றும் கலா ஓயா உள்ளிட்ட 18 முக்கிய நதிகளுக்கு வெளியிடப்பட்டன. இவற்றில் தித்வா புயலால் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ள நிலைமைகள் குறித்து 55 எச்சரிக்கைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளதுடன், இது மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கும், இடர்களைக் குறைப்பதற்கும் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கு உடனடி சேவையை வழங்க உதவியது.
- அவ்வாறே, நீர் அளவீட்டுத் தரவுகளின் உண்மைத்தன்மை மற்றும் நம்பகத்தன்மையைப் பேணுவதற்காகவும், தற்போதுள்ள மதிப்பீட்டு வளைவுகளின்(Rating Curves) உண்மைத்தன்மையைச் சரிபார்த்துப் புதுப்பிப்பதற்காகவும், குறைந்த, இயல்பான மற்றும் அதிக வெள்ளப் பெருக்க நிலைகளின் கீழ் பல்வேறு அளவீட்டு நிலையங்களில் 106 அளவீடுகள் (Current Metering) மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதுடன், நீரியல் மற்றும் இடர் முகாமைத்துவப் பிரிவால் சேகரிக்கப்பட்டு, பதப்படுத்தப்பட்டு, பாதுகாக்கப்பட்ட நீரியல் தரவுகள், நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்கு மட்டுமல்லாமல், நீர் வள மேம்பாடு மற்றும் திட்டமிடலில் ஈடுபட்டுள்ள பிற அரசு நிறுவனங்கள், ஆலோசகர்கள், 54 தனியார் ஆலோசகர்கள்/கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் கல்வி நோக்கங்களுக்காக 83 மாணவர்களுக்கும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

- மேலும், உலக வங்கியின் நிதியுதவியுடன் செயல்படுத்தப்படும் காலநிலை மீள்திறன் பல்கட்ட திட்ட அணுகுமுறை (Climate Resilience Multi-Phase Programmatic Approach (CResMPA) திட்டத்தின் கீழ், நீரியல் மற்றும் பேரிடர் முகாமைத்துவப் பிரிவானது, 7 அளவீட்டு நிலையங்களின் கட்டுமானம் மற்றும் மேம்படுத்தலை வெற்றிகரமாக நிறைவுசெய்ததுடன், இலங்கையில் உள்ள 22 ஆறுகளை உள்ளடக்கிய குறுக்குவெட்டு ஆய்வுகளையும் நடத்தியது; வெள்ள அபாயம் உள்ள ஆற்று அமைப்புகளுக்கு LiDAR ஆய்வுகளைச் செயல்படுத்தியது; 22 ஆற்று அமைப்புகளுக்கு வெள்ள முன்னறிவிப்பு மாதிரிகளை உருவாக்கியது(Flood Forecasting Models); நீர்த்தேக்கங்களுக்காக 40 தானியங்கி நீர்மட்ட அளவீட்டுக் கருவிகளை நிறுவியது; 100 புதிய தானியங்கி நீரியல் நிலையங்களை நிறுவியது; மற்றும் வெள்ளக் கண்காணிப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு அறை (Flood Monitoring and Operations Room) ஒன்றின் கட்டுமானத்திற்கான உரிய கொள்முதல் செயல்முறையை வெற்றிகரமாக நிறைவுசெய்தது.
- நீரியல் மற்றும் இடர் முகாமைத்துவப் பிரிவினால் 2024 இல் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட ட்ரோன்களைப் பயன்படுத்தி, 2025-ஆம் ஆண்டில் வெள்ளக் கண்காணிப்பு, வரைபடமாக்கல் மற்றும் புவி-தகவல் பகுப்பாய்வுக்காக 9 லிடார் (LiDAR) ஆய்வுகளை நடத்தியது.
- தகவல், தொடர்பு தொழில்நுட்பம் மற்றும் புவியியல் தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவால் தயாரிக்கப்பட்ட புவியியல் தகவல் அமைப்பு (GIS) தரவு அமைப்பில், பயிர்செய்கை செய்யப்பட்ட நிலப் பரப்பு, கால்வாய் அமைப்புகள், நீரேந்துப் பகுதிகள், துணை நதித் தரவு, மதகுகள், கசிவுப் பாதைகள் மற்றும் குளக்கரைகள் போன்ற முக்கிய தரவுகள் அடங்கும், மேலும் அனைத்து நீரியல் தரவுகளையும் ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், இது திறமையான நீர்வள முகாமைத்துவத்திற்கு வழி வகுக்கிறது. இந்த புவியியல் தகவல் தரவு மொத்த பயிர்செய்கைப் பரப்பளவை மதிப்பிடவும், நீர்ப்பாசன அமைப்பு திட்டமிடலை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது, அதே நேரத்தில் புவியியல் தகவல் தரவு கால்வாய் அமைப்புகளை கண்காணிக்கவும், நீர் முகாமைத்துவத்திற்குத் தேவையான தரவுகளைப் பெறவும் உதவுகிறது. மேலும், நீரேந்துப் பகுதிகளிலிருந்து பெறப்படும் மழைவீழ்ச்சி மற்றும் நதி நீர் நிலைகள் குறித்த தரவுகள் வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டுக்கு முக்கியமானவையாகும்
- நீர் வளத் திட்டமிடல் பிரிவானது, மகா ஓயா துணைப் படுகைக்காக HEC-HMS மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி ஒரு நீரியல் மாதிரியாக்க அறிக்கையைத் தயாரித்துள்ளதுடன் இரத்தினபுர மாவட்டத்தில் செயல்படுத்துவதற்காக அடையாளம் காணப்பட்ட உலர் அணை அமைப்புத் திட்டம் (Dry Dam System) தொடர்பாக இடர் முகாமைத்துவ நிலையத்திற்கு ஒரு அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்துள்ளது.
- மேலும், உத்தேசிக்கப்பட்ட ஹம்பாந்தோட்டை பிரதேச கட்டமைப்புத் திட்டத்திற்கான (structure plan) நீர் வழங்கல் குறித்த பூர்வாங்கப் பகுப்பாய்வு அறிக்கையை மற்றும் மட்டக்களப்புப் பகுதியில் ஏற்படும் வெள்ளப்பெருக்கைக் குறைப்பதற்காக பங்களிக்கக்கூடிய, முந்தெனி ஆறு ஆற்றுப் படுகைக்கான உத்தேசிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் மற்றும் ஆய்வுகள் குறித்த அறிக்கையையும் நீர் வளத் திட்டமிடல் பிரிவானது ஜனாதிபதி செயலகத்திற்குச் சமர்ப்பித்துள்ளது.
- நீர் வளத் திட்டமிடல் பிரிவானது, கலா ஓயாவின் எலுவங்குளம் பகுதியிலிருந்து ஆற்று நீரைப் பெறுவது குறித்த ஒரு ஆய்வறிக்கையையும், ஹம்பாந்தோட்டை அபிவிருத்திப் பகுதிக்கு நீர் வழங்குவதற்கான நீர் வள அபிவிருத்தி முன்மொழிவுகள் மற்றும் களு கங்கை படுகையில் வெள்ளக் கட்டுப்பாடு குறித்த ஒரு அறிக்கையையும் தயாரித்துள்ளது.
- நீர் வளத் திட்டமிடல் பிரிவானது, நாகஹதொல சிறிய நீர்மின் திட்டத்திற்கான அனுமதி அறிக்கையையும், முன்மொழியப்பட்ட மேலும் 16 மின் திட்டங்களுக்கான அனுமதி அறிக்கைகளையும் தயாரித்துச் சமர்ப்பித்துள்ளது.

2.1.2 திட்டமிடல் முகாமைத்துவப்பிரிவு

- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பிரதான குளங்கள் மற்றும் நீர்த்தேக்கங்களின் எல்லைகளை அங்கீகரிக்கப்படாத நடவடிக்கைகள் இன்றி பராமரிக்க, ஏரிகள் மற்றும் நீர்த்தேக்கங்களின் எல்லைகளை எந்தவொரு தரப்பினரும் தெளிவாக அடையாளம் காணக்கூடிய வகையில் தரையில் குறிப்பது காலத்தின் தேவை என்று அங்கீகரிக்கப்பட்டது. (Clean Sri Lanka) இலங்கை வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் இனங்காணப்பட்ட 21 பிரதான குளங்களின் எல்லைகள் எல்லை நிர்ணயம் செய்யும் பணி 2025 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன், இதில் அனுராதபுர மாவட்டத்தின் நுவர வாவி மற்றும் ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்தின் திஸ்ஸ வாவி ஆகியவற்றின் எல்லைகள் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் கற்களைப் பயன்படுத்தி பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன. ஏனைய குளங்களின் எல்லை நிர்ணயம் செய்யும் பணி நடைபெற்று வருகிறது, இந்த திட்டம் தொடரும்.
- 2024/25 பெரும் போகத்தின் தொடக்கத்தில், நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்குச் சொந்தமான நீர்த்தேக்கங்களின் நீர் கொள்ளளவு 28% ஆக இருந்தது. 2024/25 பெரும் போகத்திற்கான பயிர்செய்கை தொடங்கியது மற்றும் மொத்த நிலப்பரப்பில் 94% வெற்றிகரமாக பயிர்செய்கை செய்யப்பட்டது. 2025 சிறுபோகத்தின் தொடக்கத்தில், நீர்த்தேக்கங்களின் கொள்ளளவு 87% ஆக இருந்தது, சரியான முகாமைத்துவம் காரணமாக, நிலப்பரப்பில் 87% வெற்றிகரமாக பயிர்செய்கை செய்ய முடிந்தது.
- 2025 சிறுபோகத்திற்குப் பிறகு நீர்த்தேக்கங்களில் மீதமுள்ள நீரைப் பயன்படுத்தி 3 வது போகத்திற்காக 11,847 ஹெக்டேயர் மேலதிக பயிர்களை பயிரிட முடிந்தது. 2024/25 ஆம் ஆண்டுக்கான பயிர்செய்கை தீவிரத்தை உரிய திட்டங்களில் 185% ஆக அதிகரிக்க முடிந்தது.
- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சேனநாயக்க சமுத்திரம் மற்றும் தெதுரு ஓயா நீர்த்தேக்கத்தில் இருந்து மாத்திரம் நீர் மின்சாரத்திற்காக நீர் விடுவிக்கப்படுவதுடன் 2025 ஆம் ஆண்டில் நீர்மின் உற்பத்திக்காக அந்த நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்து முறையே 895 மற்றும் 180 மில்லியன் கன மீற்றர் நீர் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களமானது குடிநீர் தேவைகள் மற்றும் பிற தேவைகளுக்காக முக்கிய நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்து ஆண்டுக்கு 250 மில்லியன் கன மீட்டர் நீரையும், நடுத்தர அளவிலான நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்து ஆண்டுக்கு 120 மில்லியன் கன மீட்டர் நீரையும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக அனுமதி அளித்துள்ளது, மேலும் ஆறுகள் அல்லது கிளை நதிகளிலிருந்து ஆண்டுக்கு 780 மில்லியன் கன மீட்டர் நீரைப் பெறவும் அனுமதி அளித்துள்ளது.
- 3577 கி.மீ. நீளமான பிரதான கால்வாய்கள் 913 கி.மீ. கிளை கால்வாய்கள். 994 கி.மீ. குள அணைக்கட்டுகள். 1791 கி.மீ நீளமான வயல்களுக்கான கால்வாய்கள் மற்றும் 3166 கழிவுநீர் வடிகால்வாய்களுல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடங்களின் செயல்படுத்துதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிக்காக 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான ஒதுக்கீடான ரூ. மி. 1,695.3 இல் 99.7% நிதி முன்னேற்றத்துடன் அத்தியாவசிய பராமரிப்பு பணிகள் ஒவ்வொரு பிராந்தியத்தின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு நிறைவடைந்துள்ளன.

பிராந்தியம்	திட்டத்தின் அளவு	ஒதுக்கீடு 2025 (ரூ.மி.)	நிதி முன்னேற்றம் (ரூ.மி.)
அம்பாறை	18	239.41	238.77
அனுராதபுரம்	100	215.26	215.26
பதுளை	19	78.00	77.84
மட்டக்களப்பு	10	114.14	114.14
கொழும்பு	28	53.50	53.16
காலி	15	70.05	68.98
ஹம்பாந்தோட்டை	24	162.65	162.65
கண்டி	34	103.20	101.89
குருநாகல்	26	104.10	103.89
மன்னார்	10	106.00	105.75
மொனராகலை	35	81.78	80.70
பொலன்னறுவை	12	176.00	175.87
புத்தளம்	14	66.90	66.20
திருகோணமலை	9	124.29	124.29
மொத்தம்	354	1695.3	1689.4

- நீர்ப்பாசனம் மற்றும் உற்பத்தித்திறன் ஊக்குவிப்பு பிரிவினால் விவசாய சமூகத்திற்கு மிகவும் திறமையான சேவைகளை வழங்குவதற்காக, இலங்கை முழுவதிலும் உள்ள 224 அலகு அலுவலகங்களினால் தொடர்புடைய வணிக முகாமைத்துவ செயற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படுவதுடன், அவற்றில் 28 அலகு அலுவலகங்கள் 2025 ஆம் ஆண்டில் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டன. மேலும், விவசாயிகள் மற்றும் வணிக முகாமையாளர்களின் அறிவு, திறன்கள் மற்றும் மனப்பான்மைகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில், தீவு முழுவதும் 11 பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் செயல்படுத்தப்பட்டன.
- உவர் நீர் மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கினால் பாதிப்புக்குள்ளாகும் நெல் நிலங்களில் பாரம்பரிய நெல் விவசாயத்தை ஊக்குவிக்கும் ஒரு முன்னோடித் திட்டம், தேத்துவ மற்றும் ரன்தொட்டுவில் திட்டங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டது. நெல் விவசாயத்தின் மாதிரியாக, பெந்தோட்டை நெல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தேத்துவ திட்டத்தில் ஒரு சிறிய நிலத்தில் (பேர்ச்சஸ். 20) நடத்தப்பட்டது. நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் 125 வது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு, நீர்ப்பாசனம் மற்றும் உற்பத்தித்திறன் மேம்பாட்டுப் பிரிவினால் WAP கூட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான புதுப்பிக்கப்பட்ட நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் பற்றிய தகவல்களைக் கொண்ட புத்தகத்தை வெளியிட்டது.
- பயிற்சிப் பிரிவானது அனைத்து சேவைப் பிரிவுகளின் ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறைகளுக்கு ஏற்ப பரீட்சைகளை நடத்துவதற்கான வசதிகளை வழங்கால், ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் சேவைக்கு முந்தைய மற்றும் சேவையில் உள்ளவர்களுக்கு பயிற்சி, திறன் காண் தடைப்பரீட்சைகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப பரீட்சைகள் (நடைமுறை) மற்றும் உத்தியோகபூர்வ ஆரம்ப பயிற்சி திட்டங்கள் பயிற்சி பிரிவுடன் இணைந்து கல்கமுவ நீர்ப்பாசன பயிற்சி நிறுவனத்தில் நடத்தப்படுகின்றன.
- திணைக்கள உத்தியோகத்தர்களின் குறுகிய கால கற்கைநெறிகள் மற்றும் முதுமானி டிப்ளோமா பட்டங்கள், பட்டப் பின் படிப்பு டிப்ளோமா பட்டம், கலாநிதி பட்டம், உட்பட உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு பயிற்சித் திட்டங்களைப் பரிந்துரைப்பது பயிற்சிப் பிரிவால் மேற்கொள்ளப்படுவதுடன் 2025 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட பரீட்சைகள் மற்றும் பயிற்சித் திட்டங்களின் விவரங்கள் அத்தியாயம் 6.3 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

- நீர்வள முகாமைத்துவம் உட்பட நீர்ப்பாசனத் துறையில் பயிற்சி அளிப்பதற்காக நிறுவப்பட்ட கல்கழுவ நீர்ப்பாசன பயிற்சி நிறுணைத்தினால் நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர்கள், பொறியியல் உதவியாளர்கள், பட வரைஞர்கள் மற்றும் களஞ்சிய பொறுப்பாளர்களுக்கு 10 சேவைக்கால பயிற்சி பாடநெறிகளை நடத்தியது, மேலும் பொறியியல் உதவியாளர்கள், பட வரைஞர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவியாளர்களுக்கு 10 திறன் காண் தடைப்பரீட்சைகளை நடத்தியது. இதற்கு மேலதிகமாக வெளிப்புற நிறுவனங்களுக்கு 07 பயிற்சி பட்டறைகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன.

2.1.3 ஆற்றங்கரை முகாமைத்துவப் பிரிவு

- இலங்கை அரசியலமைப்பின் பிரகாரம் நீர்ப்பாசனம் என்ற விடயத்தில் முழு நாடும் உள்ளடங்கும் வகையில் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் நீர்வளத் திட்டமிடல் மேற்கொள்ளப்பட்டதுடன், மாகாண சபை முறை நிறுவப்பட்ட பின்னர் மாகாணங்களுக்கு இடையேயான ஆறுகள், நதிநீர்ப் படுகை முகாமைத்துவ நடவடிக்கைகள் திணைக்களத்தால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அது சம்பந்தமாக விஷேட அறிவுள்ள நிறுவனமாக 103 முக்கிய ஆற்றுப்படுகைகள் தொடர்பான தேவையான சந்தர்ப்பங்களில் தலையிட்டு ஆலோசனைகளை வழங்குவதோடு அது தொடர்பாக 2018 ஆம் ஆண்டு தாபிக்கப்பட்ட ஆற்றங்கரைகளைப் பாதுகாத்தலுக்கான முகாமைத்துவப் பிரிவின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. தற்போது, பௌதீக மாற்றங்கள், ஆற்றங்கரைகளைப் பாதுகாத்தல், நதிகளின் தூய்மை மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த சமூகத்தின் விழிப்புணர்வு ஆகியவை தற்போதுள்ள ஒதுக்கீடுகளின் வரம்பிற்குள் அப்பிரிவினால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
- ஆற்றங்கரை முகாமைத்துவப் பிரிவின் மூலம் பிரதான ஆறுகளை அளந்து ஆற்றின் படுகை மட்டத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களை ஆய்வு செய்து, அதன் மூலம் ஆற்றுப் படுகை கடல் மட்டத்திற்குக் கீழே விழுவதைத் தடுப்பதற்கு, அவ்வப்போது நதிகளில் மணல் அள்ளுவதைத் தடுக்கும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதுடன், புவியியல் மற்றும் சுரங்கப் பணியகம் உள்ளிட்ட தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
- அவ்வாறே நதிகளை சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் பராமரித்தல் என்ற தலைப்பில் 'Clean River Programme' கீழ் அடையாளம் காணப்பட்ட முன்னுரிமைப் விடயங்களை செயல்படுத்த, நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அலுவலகங்கள், பிரதேச நீர்ப்பாசனப் பொறியியல் அலுவலகங்களுக்கு தெரிவித்து வருவதுடன் ஏற்கனவே ஆற்றங்கரை முகாமைத்துவத்திற்காக பிரதேச மட்டத்தில் அறிவிக்கப்படும் நிகழ்ச்சித்திட்டமானது தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
- ஆற்றங்கரை முகாமைத்துவப் பிரிவின் நிதி ஒதுக்கீட்டின் மூலம் கந்தளாய் பிரிவில் சுமார் 1000 ஏக்கர் நெற்பயிர்களுக்கு மகாவலி ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தினால் திருகோணமலை பிரதேசத்தின் ஏற்படும் சேதங்களைத் தடுப்பதற்கும், சுமார் 150 மீற்றர் வெள்ளத்தடுப்பு முகடுகளை மேம்படுத்துவதற்கும், கந்தளாய் குளத்தின் நீர் வெளியேறும் பாதையில் உள்ள தடைகளை நீக்குவதற்கும், சுமார் 12,000 ஏக்கர் நெற்பயிர்களை பாதுகாப்பதற்காகவும், தெதுரு ஓயாவின் முகத்துவாரத்திற்கு அருகில் உள்ள உயர் பொருளாதார பெறுமதி வாய்ந்த பிரதேசத்திலுள்ள அணுகல் பாதையானது, தெதுரு ஓயா அரிப்பினால் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் இருந்ததால், மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் வாவிச்சேனி அணுகு வீதி மற்றும் கால்வாயை பாதுகாக்க கற்கள் பதித்தும் கற்கள் பதித்தும் சீரமைக்கப்பட்டது. மூன்று கிராமங்களுக்கு அணுகல் வழங்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் சுமார் 3000 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.

- நீர் வடிகால் மற்றும் வெள்ள அமைப்புகள் பிரிவு மூலம் கொழும்பு, காலி, ஹம்பாந்தோட்டை மற்றும் திருகோணமலை பிரதேசங்களில் வடிகால் திட்டங்களின் (Drainage scheme) அத்தியாவசிய செயற்பாடுகள் மற்றும் பராமரிப்புக்கான ஏற்பாடுகளை வழங்குகிறது மற்றும் இதன் கீழ் 30 வடிகால் திட்டங்களில் 180 வேலை முன்மொழிவுகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
- களனி கங்கை வெள்ளப் பாதுகாப்பு கரை புனரமைப்புத் திட்டம், மா ஓயா, அத்தனகலு ஓயா மற்றும் பெந்தர ஆற்று வெள்ளப் பாதுகாப்பு அமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டங்களின் எஞ்சிய பணிகள் பூர்த்திசெய்வதற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் அத்தியாவசிய புனரமைப்பு (ERIMIS) நிதி ஒதுக்கீட்டிலிருந்து தேவையான நிதியைப் பெற்ற பிறகு நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

2.1.4 நிர்மாணம் மற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவு

- பாரிய நிர்மாணப் பிரிவினால் அமுல்படுத்தப்பட்ட கீழ் மல்வத்துஓயா பல்நோக்கு அபிவிருத்தி திட்டத்திற்கு 2025 இல் ஒதுக்கீடுகள் ஒதுக்கப்பட்ட போதிலும், (நீடிக்கப்பட்ட கையகப்படுத்தல் மற்றும் திருத்தப்பட்ட செலவு மதிப்பீடு) 2025 டிசம்பர் 23, வரை அமுல்படுத்துவதற்கு அமைச்சரவை அனுமதிகள் பெறுவதில் ஏற்பட்ட தாமதம் காரணமாக எதிர்பார்த்த முன்னேற்றத்தை அடைய முடியவில்லை.
- மேலும் பாரிய நிர்மாணப் பிரிவினால் (நீட்டிக்கப்பட்ட கையகப்படுத்தல் மற்றும் திருத்தப்பட்ட செலவு மதிப்பீட்டிற்காக) செயல்படுத்தப்பட்ட உமா ஓயா கீழ் பள்ளத்தாக்கு மேம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்கான அமைச்சரவை அனுமதிகள் 2025 மே 28 ஆம் திகதி அன்று பெறப்பட்டுள்ளதுடன் அதன் மீதமுள்ள பணிகளுக்காக தேவைப்படும் ரூ.மில். 2,000 ஒதுக்கீட்டில் கீழ் மல்வத்துஓயா பல்நோக்கு அபிவிருத்தி திட்டத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஒதுக்கீடுகள் மாற்றப்பட வேண்டியிருந்ததால் எதிர்பார்த்த இலக்குகளை அடைய முடியவில்லை.
- நிர்மாணம் மற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவால் மேற்கொள்ளப்படும் நிர்மாண நடவடிக்கைகளின் முன்னேற்றம் "பாரிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்" என்பதன் கீழ் காட்டப்பட்டுள்ளது.

2.1.5 இயந்திர மற்றும் இயந்திரவியல் வேலைத்தளப்பிரிவு

- இயந்திர மற்றும் இயந்திரவியல் பிரிவினால் திணைக்களத்தினால் பயன்படுத்தும் அனைத்து வாகனங்களுக்கும் 2025 ஆம் ஆண்டினுள் முழு போக்குவரத்துக் காப்புறுதியை மேற்கொள்ள ஏற்பாடு செய்துள்ளதுடன் இயந்திரப் பணிமனையின் வாகனம் மற்றும் இயந்திரம் பழுது மற்றும் கதவுகளைப் பழுதுபார்த்தல் உட்பட மொத்தமாக 3520 பணிகளை முடித்துள்ளது. அத்தோடு, 12T க்ரோலர் எஸ்கவேட்டர்கள் 02, மினி எஸ்கவேட்டர்கள் 03 மற்றும் பார்ஜ் 01 ஆகியவை பார்ஜ்களுடன் சேர்த்து வாங்கப்பட்டு களப் பணிக்காக ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் 2025 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நிகழ்ந்த 54 வாகன விபத்துக்களில் 20 தொடர்பாக நி.ஒ. இற்கிணங்க தீர்க்கப்பட்டுள்ளன.

2.1.6 வேலைப் பொது மற்றும் கட்டட சேவைகள் பிரிவு

- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் 125 ஆவது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு, வேலைப் பொது மற்றும் கட்டட சேவைகள் பிரிவினால் திணைக்களத்தின் கேட்போர் கூடம் மற்றும் நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகத்தின் வரவேற்பு மண்டபம் மற்றும் பிரதான அலுவலக கட்டிடம் மற்றும் வெளி வளாகத்தில் என்பன பல மேம்பாடுகள் மற்றும் புனரமைப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

2.1.7 பிராந்திய காரியாலயம்

- தித்வா சூறாவளியின் போது, குருநாகல் பிரதேசத்திலுள்ள தெதுரு ஓயா நீர்த்தேக்கம் வரலாற்றில் மிக மோசமான வெள்ளத்தை எதிர்கொண்டது மற்றும் தெதுரு ஓயா நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்ளளவை விட சுமார் 10 மடங்கு நீர் கொள்ளளவை முகாமைத்துவம் செய்து நீர்த்தேக்கத்தை பாதுகாப்பாக பராமரிக்க முடிந்தது.
- பொலன்னறுவை பிராந்தியத்தில் பராக்கிரம சமுத்திரத்தின் நீரானது முறையாக முகாமைத்துவம் செய்யப்பட்டதனால், தித்வா சூறாவளி காரணமாக அந்த மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ள அபாயத்தை குறைக்க முடிந்துள்ளது.
- மேலும் தித்வா சூறாவளி காரணமாக உடைந்த எலஹெர அணையை உடனடியாக தற்காலிகமாக புனரமைத்ததன் காரணமாக, எலஹெர, மின்னேரிய மற்றும் கிரிதலே திட்டங்களின் பெரும்போகத்தில் செலுத்தப்பட வேண்டி ஏற்பட இருந்த 500 மில்லியன் பயிர் சேதம் சேமிக்கப்பட்டுள்ளது.
- ஹம்பாந்தோட்டை பிராந்தியத்தில் வீரகெட்டிய பிரதேச நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் 125ஆவது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு சுமார் 40 வருடங்களாக செயலிழந்திருந்த முருதவெல நீர்த்தேக்கத்தின் தெற்கு கால்வாய் புனரமைக்கப்பட்டதன் காரணமாக சிறுபோகத்தில் சுமார் 1300 ஏக்கருக்கு மேலதிக நெற்செய்கையை மேற்கொள்ளவும், அவசரகால சூழ்நிலையில் முருதவெல நீர்த்தேக்கத்தின் கிராம ஓயா நீர்த்தேக்கத்துக்கு நீரை வழங்கவும் சாத்தியமாகியுள்ளது.
- திருகோணமலை பிராந்தியத்தில் அமைந்துள்ள ஜனரஞ்சன குளத்தின் கரையில் மண் அரிப்பு ஏற்பட்டுள்ள பகுதிகளை சீர்செய்து பாதுகாத்ததன் மூலம் சுமார் 2000 ஏக்கரில் செடிகளை நட் 137 வீடுகளையும் அதனுடன் தொடர்புடைய வீதிகளையும் பாதுகாக்க முடிந்துள்ளது.

பாரியளவிலான குளம் மற்றும் நீர்த்தேக்கத்திலுள்ள கொள்ளளவு, பயிர் தீவிரம், பயிரிடப்பட்ட காணிகள் பற்றிய தகவல்கள்

தொடர் இல.	பிராந்தியம்	நீர்த்தேக்கம் (பாரியளவு)	பயிரிடப்படும் காணியின் அளவு (ஏக்கர்)	கொள்ளளவு (MCM)	பயிர் தீவிரத் தன்மை			மொத்த பயிர் தீவிரத் தன்மை	31/12/2025 அன்று நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்ளளவு (MCM)	குடிநீர்பெற்றுக்காவதற்காக அனுமதி வழங்குதல் (MCM/ வருடம்)
					2024-2025 பெரும் போகம்	2025 சிறு போகம்	2025 இறகிடைப்பட்டபோகம்			
1	அம்பாரை	அம்பலன் ஓயா	5,251	44.30	1.00	1.00	0.00	2.00	43.41	-
2		எக்கல் ஓயா	2,501	29.00	1.00	1.00	0.00	2.00	27.51	-
3		நாமல் ஓயா	3,699	52.70	1.00	1.00	0.00	2.00	48.85	-
4		பல்லன் ஓயா	3,499	115.60	1.00	1.00	0.00	2.00	66.24	0.37
5		பன்னல்கம	4,601	34.00	1.00	1.00	0.00	2.00	32.16	-
6		ரம்பகன் ஓயா	2,246	56.10	1.00	1.00	0.00	2.00	35.43	8.21
7		ரொட்டிகுளம்	1,428	6.30	1.00	1.00	0.00	2.00	3.52	-
8		சேனநாயக்க சமுத்திரம்	120,204	949.80	0.95	0.97	0.00	1.92	525.96	8.76
9		களுகல் ஓயா	1,124	10.10	0.81	0.81	0.00	1.62	8.51	-
10	அறாத்தபுரம்	ஹுருலுவெவ	10,400	67.80	1.00	1.00	0.00	2.00	66.18	-
11		மகாகந்தராவ	6,101	44.70	1.00	1.00	0.00	2.00	41.51	2.45
12		மகாவிளச்சி	2,664	40.10	1.00	1.00	0.00	2.00	36.58	-
13		மானனங்கெட்டிய	1,050	6.00	1.00	1.00	0.00	2.00	5.49	-
14		நாச்சிதூவ	7,000	55.70	1.00	1.00	0.00	2.00	49.86	0.01
15		நுவரவெவ	2,599	44.50	1.00	1.00	0.19	2.19	43.51	4.02
16		பதவிய	8,700	104.80	1.00	1.00	0.00	2.00	103.61	-
17		ராஜாங்கனய	16,000	100.70	1.00	1.00	0.00	2.00	89.75	-
18		வாஹல்கட	1,999	53.00	1.05	1.05	0.00	2.10	53.04	3.29
19		யான் ஓயா	14,922	169.00	0.72	0.70	0.00	1.42	158.19	-
20	பதுளை	அம்பேவல	1,006	2.40	1.00	0.99	0.00	1.99	2.53	10.38
21		தம்பராவ	1,500	15.90	1.00	1.00	0.00	2.00	15.14	-
22		கந்தேள	2,301	2.20	1.00	1.00	0.00	2.00	2.17	0.67
23		மாப்பாகட	1,500	9.50	1.00	1.00	0.00	2.00	9.04	-
24		நாகதீப	4,201	29.40	1.00	1.00	0.00	2.00	29.40	-
25		சொரபொர	2,002	20.70	1.00	1.00	0.00	2.00	17.27	-
26		மொரான	1,302	16.59	0.46	0.69	0.00	1.15	16.31	-
27		நவகிரி	18,399	65.40	1.00	0.90	0.00	1.90	55.31	-
28	மட்டக்களப்பு	ரூகம்	9,753	22.90	1.16	1.03	0.00	2.19	13.05	12.78
29		உன்னிச்சை	15,389	67.90	1.07	0.80	0.00	1.87	57.26	0.09
30		பந்தகிரிய	9,842	16.70	1.17	1.03	0.00	2.19	13.96	0.27
31		கெகிரிஓபட	1,749	11.20	1.00	1.00	0.94	2.94	8.45	-
32	ஹம்பாந்தோட்டை	லுனுகம்வெஹர		2.69	-	-	-	-	1.69	-
33		மவ்வூர	13,499	226.70	1.00	1.00	1.00	3.00	193.11	19.71
34		பந்தகிரிய	3,800	41.00	2.18	1.00	0.00	3.18	34.96	-
35		முருதவெல	4,426	48.00	0.95	0.95	0.00	1.91	38.92	2.01
36		ரிதியகம	8,498	32.10	1.00	1.00	0.00	2.00	27.63	12.78
37		திஸ்ஸவெவ	2,750	4.30	1.00	1.00	0.00	2.00	2.22	-
38		வெஹரகல		75.24	-	-	-	-	59.57	3.65

தொடர் இல.	பிராந்தியம்	நீர்த்தேக்கம் (பாரியளவு)	பயிரிடப்படும் காணியின் அளவு (ஏக்கர்)	கொள்ளவு (MCM)	பயிர் தீவிரத் தன்மை			மொத்த பயிர் தீவிரத் தன்மை	31/12/2025 அன்று நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்ளவு (MCM)	குடிநீர்பெற்றுக்காள்வதற்காக அனுமதி வழங்குதல் (MCM/வருடம்)
					2024-2025 பெரும் போகம்	2025 சிறு போகம்	2025 இற்கிடைப்பட்ட போகம்			
39	காவி	வீரவில்	2,599	14.40	0.89	0.89	0.89	2.67	13.14	-
40		யோதவாவி	3,499	10.30	0.92	0.92	0.00	1.83	7.89	-
41		எல்லவெவ	1,305	1.00	0.98	0.98	0.00	1.96	1.03	-
42	கண்டி	கெகனுதூர்	1,100	2.80	0.50	0.59	0.00	1.09	2.53	0.91
43		தெவனுவ	3,000	13.60	1.00	1.00	0.00	2.00	12.13	-
44		நாலந்த		15.86	-	-	-	-	14.66	1.10
45	குருணாகல்	வெமதில்ல	1,999	5.67	1.00	1.00	0.00	2.00	5.78	-
46		அம்பகொல்வெவ	840	8.26	1.00	1.00	0.24	2.24	6.52	-
47		அத்தரகல்ல	1,035	4.50	1.00	0.58	0.19	1.77	3.27	-
48		பதலகொட	7,635	5.97	1.00	1.00	0.00	2.00	3.92	-
49		தெதுறு ஓயா	6,499	75.20	1.00	1.00	0.00	2.00	57.37	12.96
50		ஹக்வடுனெவ	6,373	24.30	1.00	1.00	0.01	2.01	23.34	-
51		கிம்புல்வான ஓயா	2,451	8.50	1.00	1.00	0.00	2.00	7.22	-
52		மெடியாவ	1,441	3.20	1.00	0.01	0.00	1.01	3.13	-
53		மாகல்ல	7,000	9.20	0.96	0.00	0.01	0.98	7.45	3.01
54		ஜயவெவ	2,399	9.50	1.00	0.58	0.00	1.58	8.88	-
55	னெராகலை	உஸ்கல சியம்பலான்கழுவ	2,100	26.70	1.05	1.05	0.00	2.09	20.86	2.19
56		எதிமலே	1,003	6.80	1.00	1.00	0.00	2.00	6.80	-
57		ஹந்தபானாகல	1,700	18.25	1.47	1.71	1.71	4.89	13.97	-
58	பொலன்னறுவை	முதுகண்டிய	1,999	30.30	0.95	1.00	0.00	1.95	30.35	1.10
59		கிரிதலே	7,601	27.00	1.00	1.00	0.00	2.00	19.92	-
60		கவ்துல்ல	18,616	128.30	1.30	1.30	0.07	2.67	116.44	5.45
61		மின்னேரியா	22,476	135.70	1.00	1.00	0.00	2.00	127.12	5.42
62	புத்தளம்	பராக்கிரம சமுத்திரம்	25,187	143.20	1.00	1.00	0.00	2.00	131.00	2.61
63		இங்கினிமிட்டிய	6,005	72.60	0.99	0.99	0.00	1.99	65.79	4.56
64	திருகோணமலை	தப்போவ	2,093	19.00	1.00	1.07	0.00	2.07	17.18	-
65		கந்தளாய்	18,560	140.60	1.00	1.00	0.05	2.05	127.20	8.21
66		மகாதிவுல்வெவ	2,100	24.60	1.00	1.00	0.00	2.00	24.57	0.69
67		மொரவெவ	4,801	42.90	1.00	1.00	0.00	2.00	42.46	-
68		வென்ட்ராசன்	1,749	25.00	1.00	1.00	0.28	2.28	18.97	-
69	மன்னார்	வான் எல	1,621	2.90	1.00	1.00	0.00	2.00	2.85	-
70		பாவற்குளம்	4,134	33.30	1.00	1.00	0.00	2.00	28.06	-
71		அகத்திமுரிப்பு	6,350	9.40	1.00	0.02	0.00	1.02	9.01	-
72		யோதவாவி	31,340	38.20	0.93	0.14	0.00	1.07	32.38	-
73		வியாதிக்குளம்	1,552	2.20	1.00	1.00	0.00	2.00	1.72	-

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட பாரியளவு நீர்த்தேக்கங்களுக்கு மேலதிகமாக நடுத்தர அளவிலான நீர்த்தேக்கங்கள் 161 இல் மொத்த கொள்ளவு 267 MCM ஆகும். அத்தோடு மொத்த பயிர்செய்யப்படும் பிரதேசம் 56,630 ஏக்கர் ஆகும். அதில் 2024/25 இல் பெரும்போகத்தில் 54,514 ஏக்கரும் 2025 இல் சிறிய போகத்தில் 51,677 ஏக்கரிலும் பயிரிடப்பட்டது.

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் பாரிய திட்டங்களின் முன்னேற்றத்தைக் கீழ்வரும் சாராம்சத்தினூடாக தரப்படுகின்றது

பாரிய மற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்

பக்க இல.

1. யான் ஓயா திட்டம்	25
2. எல்லேவெவ நீர்த்தேக்கம்	27
3. முந்தெனியாறு ஆற்றுப் படுகை அபிவிருத்தித் திட்டம் (ரூகம் கித்துள் நீர்த்தேக்கம்)	28
4. கொடிகழுவ குளத்தின் அபிவிருத்தி மற்றும் மேம்பாடுகள்	29
5. உமா ஓயா கீழ் நீரோட்ட அபிவிருத்தித் திட்டம்	30
6. கீழ் மல்வத்து ஓயா பஸ்துறை அபிவிருத்தித் திட்டம்	32
7. ஏருவேவ - மஹகந்தராவ ஊட்டற்கால்வாய்த் திட்டம்	34
8. மின்னேரிய, கல் ஓய, ஹுருலுவெவ மற்றும் ராஜாங்கனை நீர்ப்பாசனத் திட்டம்	
9. புனரமைப்புத் திட்டம்	35
10. தெரிவுசெய்யப்பட்ட நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களில் அத்தியாவசிய புனரமைப்பு நடவடிக்கைகள் (ERIMIS)	36

மேற்குறிப்பிட்ட திட்டங்களில், யான் ஓயா, எல்லேவெவ, முந்தெனியாறு ஆற்றுப் படுகை அபிவிருத்தித் திட்டம், உமா ஓயா கீழ்நிலை அபிவிருத்தித் திட்டம் மற்றும் ஏரு வெவ - மஹகந்தராவ ஊட்டற் கால்வாய்த் திட்டம் ஆகியன மே.நீ.ப.நா. (நிர்மாணம் மற்றும் அபிவிருத்தி) இன் கீழ் உள்ள பாரிய கட்டுமானப் பிரிவினால் செயல்படுத்தப்படுவதுடன் கொடிகழுவ அபிவிருத்தி மற்றும் அபிவிருத்தித் திட்டம் மற்றும் மின்னேரிய, கல் ஓய, ஹுருலுவெவ மற்றும் ராஜங்கனை நீர்ப்பாசனத் திட்டப் புனரமைப்புத் திட்டம் ஆகியன (நிர்மாணம் மற்றும் அபிவிருத்தி) இன் கீழ் உள்ள பிரதேச அபிவிருத்திப் பிரிவால் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் அத்தியாவசியப் புனரமைப்புப் பணிகள், மே.நீ.ப.நா.(அமைப்பு முகாமைத்துவம்) இன் கீழ் பௌதீக வள முகாமைத்துவப் பிரிவால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஏனைய திட்டங்கள்

1. பஸ்னாகொட நீர்த்தேக்கத் திட்டம்	37
2. ஒருங்கிணைந்த நீர்நிலை மற்றும் நீர்வள மேலாண்மை திட்டம் (IWWRMP)	38
3. காலநிலை தாக்கங்கள் - பல-படி திட்ட செயல் அணுகுமுறை (CResMPA)	39

1. யான் ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.48,355.3	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், திருகோணமலை
நிதி வசதிகள் வழங்கப்பட்ட முறை	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	169 மில்லியன் கன மீட்டர் இதில் 1515 புதிய நெல் காணி ஹெக்டேயர் உட்பட 8,700 ஹெக்டேயர் அடங்கும்
திட்ட காலம்	2012-2026	பயனாளிகள்	9,000 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	2020 - 2026	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	உரிய முறையில் திட்டம் நிறைவு செய்யப்படாமை
ஒதுக்கீடு 2025	ரூ.மில். 2,350	2026 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ.மில். 1,000.00
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். 43,525.89	ஒட்டு மொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	98.75
2025 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். 1,569.42		
2025 இல் நடந்த பணிகள் / ஏற்பட்டசெலவு	- இஸ்ஸன்வெவ புதிய நீர்ப்பாசன பிரதேசம் அபிவிருத்தி செய்தல் . - ஜயந்திவெவ கீழ்நிலை ஆற்றுப்பிரதேசம் அபிவிருத்தி செய்தல் . - வலதுகரை கால்வாயின் கீழ் நீர் விநியோகிக்கப்படும் கால்வாய் திட்டம் அபிவிருத்தி செய்தல். - புல்மோட்டை அணை மற்றும் அதன் கீழ் நீர் வழங்கும் கால்வாய் அமைப்புத் திட்டத்தை மேம்படுத்துதல். - கையகப்படுத்தப்பட்ட காணிகளுக்கான இழப்பீட்டுத் தொகைகள் வழங்குதல். - வாஹல்கட கபுகொல்லேவ பாதை நிர்மாணம். - உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் மீள் குடியேற்றம் - ஏனையசெலவுகள்		ரூ.மில். 407.70 ரூ.மில். 356.18 ரூ.மில். 156.37 ரூ.மில். 97.53 ரூ.மில். 218.81 ரூ.மில். 216.05 ரூ.மில். 21.05 ரூ.மில். 94.21
2026 இற்கான உத்தேச திட்டம்	- காணி கையகப்படுத்துதல் மற்றும் மீள்குடியேற்றம் - அணுகல் பாதைகள் மற்றும் பாலங்கள் கட்டுதல் - புதிய நீர்ப்பாசன நிலங்களை மேம்படுத்துதல் (இஸ்ஸன்வெவ உட்பட) - ஜயந்திவெவ தாழ்நிலப் பகுதியை மேம்படுத்துதல் - திருகோணமலையில் தற்போதுள்ள 7 நீர்ப்பாசன அமைப்புகளை மேம்படுத்துதல் - புல்மோட்டை அணை அமைப்பை மேம்படுத்துதல் - மீள்குடியேற்றத் தளங்களில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துதல்		

திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 1,515 ha புதிய பிரதேசம் உட்பட 8,700 ha க்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • அனுராதபுரம் மற்றும் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் மக்களுக்கு குடிநீர் வசதியை வழங்குதல் • வீதி அபிவிருத்தி: 8 km carpet வீதி, 40 km கிரவல் வீதிகள் • நீர், மின்சாரம், பாடசாலைகள், பொதுக் கட்டிடங்கள் போன்றவற்றை வழங்குவதோடு மல்போருவ, கஜுவத்த, ஊருவ ஓமரகட மற்றும் D6 வாஹல்கட மீள்குடியேற்றக் கிராமங்களின் அபிவிருத்திசெய்தல் • 16 கி.மீ. நிளமான யானை பாதுகாப்புவேலி நிர்மாணித்தல். • கோமரங்கடவல பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் பதவிய பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டம், யான் ஓயா அணை உத்தேசத்திட்டம் மற்றும் சிறிய/நடுத்தர அளவிலான குளங்களில் நீர் பற்றாக்குறையைத் தீர்த்தல். • உள்நாட்டு மீன்பிடி மற்றும் கால்நடைத் தொழிலுக்கு வசதி செய்தல். • வாஹல்கட மற்றும் திருகோணமலைக்கிடையிலான போக்குவரத்து தூரத்தை சுமார் 60 கிலோமீட்டர் வரை குறைத்தல்.
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	• புதிய புதிய விவசாய காணி உட்பட மொத்தம் 18,516 ஹெக்டேயர் பரப்பளவிற்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • பாதை அபிவிருத்தி: 8 கி.மீ. காபட் பாதை மற்றும் 40 கி.மீ. சரளை பாதைகள். • நீர், மின்சாரம், பாடசாலைகள், பொதுக் கட்டிடங்கள் போன்றவற்றை வழங்குவதோடு மல்போருவ, கஜுவத்த, ஊருவ ஓமரகட மற்றும் D6 வாஹல்கட மீள்குடியேற்றக் கிராமங்களின் அபிவிருத்திசெய்தல் • வாஹல்கட மற்றும் திருகோணமலைக்கு இடையிலான போக்குவரத்து தூரத்தைக் குறைத்தல். • வஹல்கட, திருகோணமலை மற்றும் ஹொரொவ்பத்தான ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான போக்குவரத்து தூரத்தைக் குறைத்தல்.
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	• காணி கையகப்படுத்தலில் தாமதம் • 2021 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட கோவிட் தொற்றுநோய், 2022 ஆம் ஆண்டில் பொருளாதார நெருக்கடி, எரிபொருள் மற்றும் கட்டுமானப் பொருட்களின் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட விநியோகம் மற்றும் கட்டுமானப் பொருட்களின் விலையில் எதிர்பாராத அதிகரிப்பு. • RAMP இன் குழுத் தீர்மானம் காரணமாக பணிகள் நிர்மாணம் வரையறுக்கப்பட்டது. • மதிப்பீட்டில் ஏற்பட்ட தாமதங்கள் காரணமாக இழப்பீடு வழங்குவது தாமதமானது. • காணிகளை அபிவிருத்திக்காக விடுவிப்பதில் ஏற்பட்ட தாமதங்கள் காரணமாக நீர்ப்பாசன காணி அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் • 2025 இல் மோசமான வானிலை மற்றும் கடுமையான வெள்ளப்பெருக்கு • தொழில்நுட்பப் பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை
சவால்கள்	• அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில் திட்டமிட்டபடி மீள்குடியேற்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள போதுமான காணிகள் இல்லை. • காணி கையகப்படுத்தும்போதும் மாற்று காணி வழங்கும்போதும் பல நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிணைப்பு தேவைப்படுகிறது. • எதிர்பாராத கால நிலை நிலைமைகளை எதிர்கொள்வது. • இடம்பெயர்ந்த சமூகத்தின் குறைகள் மற்றும் கோரிக்கைகள் • தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை (பொறியியலாளர்கள், பொறியியல் உதவியாளர்கள், வடிவமைப்பாளர்கள்)

2. எல்லே வாவி நீர்த்தேக்கம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.2,950.00	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	இரத்தினபுரி
நிதி வசதிகள் வழங்கப்பட்ட முறை	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	1.91 MCM/ 456 ஹெக்டேயர் இருக்கும் நிலங்கள் & 141.6 ஹெக்டேயர் புதிய நிலங்கள்
திட்ட காலம்	2021-2026	பயனாளிகள்	4,000 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	2024 – 2026	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	உரிய முறையில் திட்டம் நிறைவு செய்யப்படாமை
ஒதுக்கீடு 2025	ரூ.மில். 910	2026 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ.மில். 326.31
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். 801.31	ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் (%)	51.10
2025 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். 326.31		
2025 இல் நடந்த பணிகள் / ஏற்பட்ட செலவு	- பிரதான அணை 46.06% நிறைவடைந்துள்ளது. - மதகு நிர்மாணம் 74.90% நிறைவடைந்துள்ளது. 2 வது அணை நிர்மாணம் 76.14% நிறைவடைந்துள்ளது - ஆரம்பகட்ட வேலை		ரூ.மில். 235.23 ரூ.மில். 7.81 ரூ.மில். 25.65 ரூ.மில். 4.62
2026 இற்கான உத்தேச திட்டம்	- பிரதான அணை நிர்மாணம் 90% வரை நிறைவடைந்துள்ளது. - மதகு மற்றும் வெளிக்கசிவுப் பாதைக் கட்டமைப்பு நிர்மாணம் 95% வரை நிறைவடைந்துள்ளது. - அணை இல.02 நிர்மாணம் 100% வரை நிறைவடைந்துள்ளது. - அணை இல.03 நிர்மாணம் 100% வரை நிறைவடைந்துள்ளது. - கசிவுப் பாதைக் கட்டமைப்பு நிர்மாணம் 96 % வரை நிறைவடைந்துள்ளது. - மீள்குடியேற்றம், நட்டயீடு வழங்குதல் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை வழங்குதல். - கீழ் கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல்.		

திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• விவசாயம் மற்றும் வீட்டு உபயோகத்திற்கு தண்ணீர் வழங்குவதன் மூலம் அப்பகுதியில் வாழும் மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துதல் • வறண்ட காலங்களில் நீர்ப்பாசன விவசாயத்திற்கு நீர் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல் • தற்போதுள்ள ஹுலந்தாவ மற்றும் பனாமுர திட்டத்தின் பயிர் பயிர்செய்கை தீவிரத்தை அதிகரித்தல் மற்றும் மேலும், பாசனம் செய்யக்கூடிய பரப்பளவை 141.6 ஹெக்டேயரால் விரிவுபடுத்துதல். • கொலன்னா நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் மூலம் 7000 கன மீற்றர்/நாள் வழங்குதல் • உள்நாட்டு மீன்பிடி தொழில் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தேவைகளுக்கு சேவை செய்தல்.
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	கொலன்னா நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் திட்டத்தை நீடித்தல். (திட்டம் நிறைவடைந்த பிறகு விவசாயப் பலன்களைப் பெறலாம்).
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	• 2021 இல் கோவிட் தொற்றுநோய் காரணமாக வேலைத்தளம் மூடப்பட்டிருந்தது. • 2022 இல்பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக எரிபொருள் மற்றும் நிர்மாணப்பொருட்கள் வரையறுக்கப்பட்டிருத்தல் மற்றும் மூலப்பொருட்களின் விலையில் பாரிய அதிகரிப்பு ஏற்பட்ட மை • 2022/2023 இல் திட்டத்தை இடைநிறுத்துவதற்காக RAMP குழுவினால் வழங்கப்பட்ட தீர்மானங்கள். • 2024 ஆம் ஆண்டில் அணை வேலைக்காக மண்ணைப் பெற்றுக்கொள்ளும்போது பெறுகை நடவடிக்கையில் ஏற்பட்ட தாமதம். • 2025 இல் காணப்பட்ட மோசமான வானிலை
சவால்கள்	• பிரதான அணையின் அடித்தள நிர்மாணத்திற்குத் தேவையான களி மண் மற்றும் அதற்குப்பொருத்தமான மண் பிரதேசத்தில் கிடைக்கப்பெறாமை. • பிரதேச பாதையூடாக பொருட்களைக்கொண்டு செல்வதில் உள்ள பிரச்சினை

3. முந்தெனி ஆற்றின் ஆற்றுப் படுகை அபிவிருத்தித் திட்டம் (ருகம்-கித்துள்)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.24,141	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	மட்டக்களப்பு, அம்பாறை
நிதி வசதிகள் வழங்கப்பட்ட முறை	இலங்கை அரசு + வெளிநாட்டுக்கடன்	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	ருகம் கித்துள்-58MCM மஹா ஓயா - 80 MCM 6,500 ஹெக்டேயர்
திட்ட காலம்	வருடங்கள் 06 2021 – 2028	பயனாளிகள்	50,000 குடும்பங்கள்

ஒதுக்கீடு 2025	ரூ.மில். 100	2026 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ.மில். 50
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். 386.65	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	2.39
2025 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். 2.5		
2025 இல் நடந்த பணிகள் / ஏற்பட்ட செலவு	திட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவு கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு		ரூ.மில். 2.50
2026 இற்கான உத்தேச திட்டம்	- திட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவின் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு - பொறியியல் வடிவமைப்பு மற்றும் பணி மேற்பார்வைக்கான சர்வதேச ஆலோசனைச் சேவை		
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	10,000 விவசாயக் குடும்பங்களுக்கு விவசாயம் மேற்கொள்ளக் கூடியதுமான மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நிலங்கள் 10,500 ஹெக்டேயர்களுக்கும் நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். - மட்டக்களப்பு மற்றும் அம்பாறை மாவட்டத்தில் 31,000 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் - கீழ்நிலைப் பகுதியில் வெள்ளக் கட்டுப்பாடு. - இரண்டு நீர்த்தேக்கங்களிலும் வருடத்திற்கு 800 மெட்ரிக் டொன்களாக உள்நாட்டு மின்வளத்தை அதிகரிப்பது 85 கிமீ பாதை வலையமைப்பு அமைத்தல். - நகர அபிவிருத்தி - யானைக்காக வேலி அமைத்தல் - காடு வளர்ப்புத் திட்டம் - வருமானம் உருவாக்கும் திட்டம் மற்றும் பயிற்சி (விவசாயம் & கால்நடை விரிவாக்கம்)		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	இது வரை நன்மைகள் அடையப்பெறவில்லை.		
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	நிதி வழங்கும் நிறுவனங்களுடன் இது வரை கடன் ஒப்பந்தம் கையொப்பமிடப்படவில்லை.		
சவால்கள்	கடன் மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்டதன் காரணமாக AFD நிதி கிடைப்பதில் ஏற்பட்ட தாமதம் மற்றும் கடன் ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பமிடப்படாமை. நிலம் கையகப்படுத்தும் நடைமுறையில் உள்ள சிக்கல்கள்.		

4. கொடிகழுவ குளத்தின் அபிவிருத்தி மற்றும் மேம்பாடுகள்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.357	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	மாத்தளை
நிதி வசதிகள் வழங்கப்பட்ட முறை	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	0.25 MCM 119 ஹெக்டயார்
திட்ட காலம்	2018-2026	பயனாளிகள்	265 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	2021 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 2025 - 2026	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	- புவியியல் மற்றும் சமூகத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப திட்ட முன்மொழிவில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள். - உரிய காலத்தில் நிதி கிடைக்கப்பெறாமை - Covid 19 தொற்று நோய் - பொருளாதார நெருக்கடி மற்றும் நிர்மாண மூலப்பொருட்கள் பற்றாக்குறை
ஒதுக்கீடு 2025	ரூ.மில். 90	2026 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ.மில். 50
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். 269.72	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	74.84
2025 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். 44.35		
2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்டசெலவு (ரூ.மில்.)	அலுவலக மற்றும் களஞ்சிய சாலை உட்பட்ட ஆரம்ப பணிகள் குளக்கட்டு நிர்மாணம் (Rip rap) (Toe Filter) என்பன நிர்மாணம்		ரூ.மில். 0.248 ரூ.மில். 0.167 ரூ.மில். 6.004
	வெளிக்கசிவுப் பாதை நிர்மாணம் அணைக்கட்டு நிர்மாணம் ஊட்டற்கால்வாய் நிர்மாணம் பிரதான கால்வாய் மற்றும் IFF பணிகள்		ரூ.மில். 3.214 ரூ.மில். 3.268 ரூ.மில். 2.222 ரூ.மில். 29.224
2026 இற்கான உத்தேச திட்டம்	- வெளிக்கசிவுப் பாதை நிர்மாணம் (எஞ்சிய வேலை) - பிரதான கால்வாய் நிர்மாணம் மற்றும் களத்தில் மீதமுள்ள மேம்பாட்டுப் பணிகள் - ஊட்டற்கால்வாய் நிர்மாணம்(எஞ்சிய வேலை)		
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	- புதிய காணியான 119 ஹெக்டேயர் விவசாயத்துக்கு பாசன நீர் வழங்குதல். - விவசாயிகளின் வாழ்க்கைத்தரத்தை உயர்த்துவதோடு தேசத்தின் உணவு உற்பத்தியில் பங்கேற்றல்		

திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	பெரும்போகத்தில் 35 ஏக்கரில் பயிர்செய்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. • சிறுபோகத்தில் 10 ஏக்கரில் வேறு பயிர்செய்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	ஜூலை மாதத்திற்குப் பிறகு நிதி கிடைத்ததாலும், செப்டம்பர் மற்றும் ஒக்டோபர் மாதங்களில் மழை முன்கூட்டியே பெய்தமையாலும், நிர்மாணப் பணிகள் திட்டமிட்டபடி முன்னெடுக்க முடியவில்லை.
சவால்கள்	• சிறியளவான மழையிலும் கூடவேலைசெய்ய முடியாதவாறான நிலைமைக் காணப்பட்டது. • எதிர்பாராத மழை விழ்ச்சி • கால நீட்டிப்புக்காக அனுதி பெறுவதற்கு நீண்ட காலம் ஆகியது

5. உமா ஓயா கீழ்நிலை அபிவிருத்தி திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில். 22,017.00	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	மொனராகலை, ஹம்பாந்தோட்டை
நிதி வசதிகள் வழங்கப்பட்ட முறை	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	அலிகொட்ட ஆர - 6.5 மில்லியன் கன மீட்டர் குடா ஓயா - 22.6 மில்லியன் கன மீட்டர் ஹந்தபானகல - 14 மில்லியன் கன மீற்றர் 4500 ஹெக்டேயர் புதிய காணி மற்றும் 1500 ஏற்கெனவே உள்ள காணிகள்.
திட்ட காலம்	2013 -2026	பயனாளிகள்	5,700 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	2022/12/31 2024/12/31 2026/12/31	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	உரிய முறையில் திட்டம் நிறைவு செய்யப்படாமை
ஒதுக்கீடு 2025	ரூ.மில். 2,150	2026 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ.மில். 2,175
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். 18,678.64	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	88.53
2025 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். 989.64		
2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்ட செலவு (ரூ.மில்.)	• குடா ஓயா நீர்த்தேக்க நிர்மாணம் – 99.8%		ரூ.மில். 96.50
	• அலிகொட்டா ஆர – குடா ஓயா இடமாற்றல் கால்வாய் நிர்மாணம் – 85%		ரூ.மில்.708.65
	• குடா ஓயா - சிங்களயகம இடமாற்றல் கால்வாய் நிர்மாணம் – 79%		ரூ.மில்.177.01
	• காணிகையகப்படுத்துதல், மீள்குடியேற்றம், உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு மற்றும் மீள் காடு வளர்ப்பு		ரூ.மில். 1.54

2026 இற்கான உத்தேச திட்டம்	• குடா ஓயா நீர்த்தேக்கத்தின் பணிகளை நிறைவுசெய்தல். • அலிகொட்டா ஆர – குடா ஓயா இடமாற்றல் கால்வாயை நிறைவுசெய்தல். • குடா ஓயா - சிங்களயகம இடமாற்றல் கால்வாய் நிர்மாணத்தை நிறைவுசெய்தல். • கிராமப்புற நீர்ப்பாசன அமைப்புகளின் மேம்பாடு (59 சிறிய குளங்கள்) • வெள்ளவாய மற்றும் தனமல்வில பிரதேசங்களுக்கு புதிய ஊட்டற்கால்வாய் திட்டம் நிர்மாணம்.
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• உமா ஓயா படுகையில் இருந்து கிரிந்தி ஓயா படுகைக்கு வருடாந்தம் 145 MCM நீர் வழங்குதல். • 4500 ஹெக்டேயர் புதிய நிலங்களுக்கும், ஏற்கனவே உள்ள 1500 ஹெக்டேயர் நிலங்களுக்கும் நீர் வழங்குதல். • மொனராகலை மற்றும் அம்பாந்தோட்டை மாவட்டங்களில் 30 MCM குடிநீர் மற்றும் தொழிற்சாலை களுக்கு குடிநீர் வழங்குதல். • கால்நடை மற்றும் உள்நாட்டு மீன்பிடி வளர்ச்சி • நவீன தொழில்நுட்பத்தின் அறிவு பரிமாற்றம் • 54 சிறிய குளங்களை மேம்படுத்தி 110 குளங்களுக்கு நீர் வழங்குதல்.
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	• ஹந்தபானாகல இடது மற்றும் வலது கரை கால்வாய்கள் மூலம் சிறிய மற்றும் பெரிய போகங்களுக்கு 1141 ஏக்கர் நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன நீர் வழங்குதல். • அலிகொட்டா ஆர நீர்வழிப்பாதை கால்வாயின் கீழ் சிறிய மற்றும் பெரிய போகங்களுக்கு 969 ஏக்கர் நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசனம் வழங்குதல். • குடா ஓயா - சிங்களயகம இடமாற்றல் கால்வாய் திட்டத்தின் கீழ் சிறுபோகத்தில் 2681 ஏக்கர் மற்றும் பெரும்போகத்தில் 3524 ஹெக்டேயருக்கும் நீர்ப்பாசனம் வழங்குதல். • ஹந்தபானாகல மற்றும் அலிகொட்டா ஆர நீர்த்தேக்கங்களில் மீன்பிடி சங்கங்கள் நிறுவப்பட்டு நன்வீர் மீன்பிடித்தல் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. • 54 சிறிய குளங்களை மேம்படுத்துதல் மற்றும் 110 குளங்களுக்கு நீர் வழங்குதல். • இந்தத் திட்டம் நேரடி உழைப்பின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டதால், ஹம்பாந்தோட்டை மற்றும் மொனராகலை மாவட்டங்களில் அதிக எண்ணிக்கையிலான திறமையான தொழிலாளர்கள் உருவாக்கப்பட்டனர்.
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	• கோவிட்-19 தொற்றுநோய் மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக நிர்மாணப் பணிகளில் தாமதங்கள் மற்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பலன்களை அடைவதில் தாமதம். • RAMP குழுவின முடிவுகளின்படி நிர்மாணம் மட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டியிருந்தது. • பொருளாதார நெருக்கடி நிர்மாணப் பொருட்களின் பற்றாக்குறைக்கும் எரிபொருள் விலை உயர்வு. • கால நீடிப்பு மற்றும் திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கான அமைச்சரவை பத்திரம் 2025.06.03 அன்று அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
சவால்கள்	• தொழில்நுட்பப் பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை • கடுமையான பெறுகைகள் கட்டுப்பாடுகள் • கட்டுமானச் சிக்கல்கள் • மோசமான வானிலை

6. கீழ் மல்வத்து ஓயா பஸ்துறை அபிவிருத்தி திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில். 47,180.00	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், மன்னர் மற்றும் வவுனியா
நிதி வசதிகள் வழங்கப்பட்ட முறை	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	209 MCM 13,472 ஹெக்டேயர்
திட்ட காலம்	2016 - 2030	பயனாளிகள்	அனுராதபுரம், மன்னர் மற்றும் வவுனியா மாவட்டங்களில் வசிக்கும் மக்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	2024 -2030	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	- NOR முடிவின்படி 2023-ல் PMU மூடப்படல். - RAMP குழுவின் முடிவின்படி திட்டம் தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. - பொருளாதார நெருக்கடியால் கட்டுமானப் பொருட்கள் மற்றும் எரிபொருளைப் பெறுவதில் ஏற்பட்ட சிரமம்.
ஒதுக்கீடு 2025	ரூ.மில். 2,655	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ.மில். 5,000
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். 2205.05	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	11.21
2025 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். 387.61		
2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்டசெலவு	- மண் அணை நிர்மாணம் மற்றும் மீதமுள்ள பணிகள். - வலது கரையில் மதகு கட்டுதல். - மீள்குடியேற்றப் பகுதியில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துதல் - கால்வாய் கட்டமைப்பு - சுற்றுச்சூழல் முகாமைத்துவத் திட்டத்தை செயல்படுத்துதல். - காணி கையகப்படுத்துதல் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குதல். - கசிவுப்பாதையின் இடது பக்கத்தில் உள்ள பாறைப் பகுதிகளை வெடி வைத்து அகற்றுதல்		ரூ.மில். 63.51 ரூ.மில். 91.81 ரூ.மில். 0.62 ரூ.மில். 96.98 ரூ.மில். 0.96 ரூ.மில். 55.35

2026 இற்கான உத்தேச திட்டம்	• நீர்த்தேக்கக் கரை கட்டுமானம் மற்றும் எஞ்சிய பணிகள் • மதகுகளுடன் கூடிய வழிந்தோடும் பாதையின் கட்டுமானம் மற்றும் வழிந்தோடும் பாதையின் இடதுபுறத்தில் உள்ள பாறைப் பகுதிகளை அகற்றுதல் • வலது கரையில் மதகு கட்டுதல் • மீள்குடியேற்றப் பகுதியில் உள்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி. • சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைத் திட்டத்தை செயல்படுத்துதல். • நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் இழப்பீடு வழங்குதல்.
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 810 ஹெக்டேயர் புதிய பாசனப் பகுதிகளுக்கு (நெல் மற்றும் ஊடுபயிர்கள்) நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • தற்போதுள்ள 12,416 ஹெக்டேயர் பாசனப் பகுதிகளுக்கு (யோத வாவி மற்றும் அகத்திமுறிப்பு குளம்) நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • வவுனியா, மன்னார் மற்றும் அனுராதபுர மாவட்டங்களில் வருடாந்த வீட்டு நீர் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய 21 MCM நீர் வழங்கல். • இத் திட்டத்தின் மூலம் ஆண்டுதோறும் உற்பத்தி செய்யப்படும் 4.68 GWh மின்சாரத்தை தேசிய மின் கட்டமைப்புடன் சேர்த்தல். • புதிய நகர திட்டமிடல் திட்டத்தின் கீழ் தந்திரிமலை நகரத்தின் அபிவிருத்திசெய்தல். • வவுனியா மற்றும் மன்னார் மாவட்டங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு தடுப்பு. • சூரிய மின்சக்தித் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துதல் • மீன்பிடி மற்றும் நீர்வாழ் வளங்களின் மேம்படுத்தல். • உள் பாதை அமைப்பின் மேம்படுத்துதல். • வில்பத்து தேசிய வனப்பாதுகாப்புப் பிரதேசத்தின் மீள் காடு வளர்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு.
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	• இத்திட்டத்தில் உள்ளூர் தொழிலாளர்களுக்கு, உடல் உழைப்பு சார்ந்த மற்றும் இயந்திரம் சார்ந்த பணிகள் உட்பட புதிய வேலை வாய்ப்புகள். • அணை கட்டுமானப் பணிகளில் தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களின் மேம்பட்ட அனுபவம்.
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	• 2021-ஆம் ஆண்டில் கோவிட் தொற்று, 2022-ஆம் ஆண்டின் பொருளாதார நெருக்கடி, எரிபொருள் மற்றும் மூலப்பொருட்கள் மீதான கட்டுப்பாடுகள், மற்றும் கட்டுமானப் பொருட்களின் விலைகளில் ஏற்பட்ட எதிர்பாராத உயர்வு. • 2022/2023 இல் திட்டங்களை இடைநிறுத்துவதற்கான RAMP-இன் தீர்மானம் • முக்கிய அரசுத் திணைக்களிடமிருந்து (உதாரணமாக சுரங்க அனுமதிகளுக்கான GSMB, வன மற்றும் வனவிலங்கு அதிகாரிகள்) அனுமதிகளைப் பெறுவதில் ஏற்படும் தேவையற்ற தாமதங்கள். • 2023/2022 ஆம் ஆண்டுக்கான RAMP/NOR பரிந்துரைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்ட இலக்குகள் இல்லாமை • நீர் வழிந்தோடுவதற்கான கட்டமைப்பு அமைத்தல் போன்ற திட்டத்தின் நோக்கத்தில் அடிக்கடி ஏற்படும் மாற்றங்கள்
சவால்கள்	• திட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவு (PMU) இரத்து செய்யப்பட்டதன் • காரணமாக நிதி,பெறுகைகள் மற்றும் பணியாளர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டமை. • ஆட்சேர்ப்பு கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக பயிற்சிப் பணியாளர்களின் பற்றாக்குறை.

7. ஏருவெவ - மஹகந்தராவ வரையான ஊட்டற்கால்வாய்த்திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.2,000	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம்
நிதி வசதிகள் வழங்கப்பட்ட முறை	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	- மஹகந்தராவ (கசிவுப்பாதைகளை உயர்த்திய பின்) - க.மி.மீ 47.39, ஹெக்டேயர்1658 - ஏருவெவ கசிவுப்பாதைகளை உயர்த்திய பின்) - க.மி.மீ 7.57, ஹெக்டேயர் 85
திட்ட காலம்	2024-2026	பயனாளிகள்	5237 விவசாய குடும்பங்கள் மற்றும் 20,000 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் வசதியளித்தல்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	ரூ.மில். 500	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ.மில். 500
ஒதுக்கீடு 2025	ரூ.மில். 776.12	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	89.17
2025 நிதி சார் முன்னேற்றம்	400.33		
2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்டசெலவு	- ஏருவெவ குளத்தினை 98% ஆக அபிவிருத்தி செய்தல். - ஏருவெவயிலிருந்து முத்திரிப்புல குளத்தின் வரை ஊட்டற்கால்வாய் 94% அபிவிருத்தி செய்தல். - முத்திரிப்புல குளத்திலிருந்து மஹநொச்சிக்குளம் வரை ஊட்டற்கால்வாய் 98% ஆக அபிவிருத்தி செய்தல். - மஹநொச்சிக்குளத்திலிருந்து கனதரா ஓயா வரையிலான ஊட்டற் கால்வாயை 98% ஆக அபிவிருத்தி செய்தல். - முத்திரிப்புல மற்றும் மஹநொச்சிக்குளம் 91 ஆக அபிவிருத்தி செய்தல். - மஹகந்தராவ தளத்தின் ஆரம்பப் பணிகளை 91.2% ஆக அபிவிருத்தி செய்தல்.		ரூ.மில். 26.15 ரூ.மில். 130.45 ரூ.மில். 15.91 ரூ.மில். 8.77 ரூ.மில். 37.49 ரூ.மில். 136.05

2026 இற்கான உத்தேச திட்டம்	- அளவீடு, விசாரணை மற்றும்பெறுகைகள் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல். - ஏருவேவயிலிருந்து முத்திரிப்பு வ குளம் வரையிலான ஊட்டற் கால்வாயை மேம்படுத்துதல். - முத்திரிப்பு வ குளத்திலிருந்து மஹநொச்சிகுளம் வரையிலான ஊட்டற் கால்வாயை மேம்படுத்துதல். - மஹநொச்சிகுளத்திலிருந்து கனதரா ஓயா வரையிலான ஊட்டற் கால்வாயை மேம்படுத்துதல். - முத்திரிப்பு வ மற்றும் மஹநொச்சிகுளம் போன்ற குளங்களின் மீதமுள்ள பணிகளை முடித்தல். - மஹநொச்சிகுளத்திலிருந்து கனதரா ஓயா வரையிலான ஊட்டற் கால்வாயை மேம்படுத்துதல் - மஹகந்தராவ தளத்தின் ஆரம்பப் பணிகளை மேற்கொள்ளுதல்.
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	- மஹகனதராவின் பயிர்செய்கைத் தீவிரத்தை 1.6 இலிருந்து 2 ஆக அதிகரித்தல். - குடிநீருக்காக நீர் வழங்குதல். - ஏருவேவ மற்றும் மஹகனதர மீன்பிடித் தொழில்களை மேம்படுத்துதல்.
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	- பயிர்செய்கைத் தீவிரம் சுமார் 1.6 - 1.8 ஆக அதிகரித்தல். - NWSDB நீர் வழங்கல் - 80% நிறைடைந்துள்ளது.
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	- பிற நிறுவனங்களிடமிருந்து (தொல்பொருள் திணைக்களம்) அனுமதி பெறுவதால் கட்டுமான தாமதமானது. - எதிர்பாராத விதமான கால நிலைக் காரணமாக கட்டுமான தாமதங்கள் மற்றும் பயிர்செய்கைத் தீவிரத்தை அதிகரிப்பதில் தடைகள்.
சவால்கள்	- தொல்பொருள் திணைக்களம் போன்ற பிற நிறுவனங்களிடமிருந்து அனுமதிகளைப் பெறுவதில் உள்ள சிரமங்கள். - வனவிலங்குகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்.

8. கல் ஓய, இராஜாங்கனை, ஹுருலுவெவ மற்றும் மின்னேரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் புனரமைப்புத் திட்டம்.

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில். 2,000	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	அம்பாறை, அனுராதபுரம், பொலன்னறுவை
நிதி வசதிகள் வழங்கப்பட்ட முறை	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	69,350.98 ஹெக்டேயர்
திட்ட காலம்	2025	பயனாளிகள்	100,000 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	ரூ.மில். 2,000	2026 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	-
ஒதுக்கீடு 2025	ரூ.மில். 1514.15	ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் (%)	96
2025 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். 1514.15		

2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்டசெலவு	• கல் ஓய திட்டத்தின் வெள்ளச் சேத மறுசீரமைப்பு • இராஜங்கனய திட்டத்தின் மறுசீரமைப்புப் பணிகள் • ஹுருலுவேவ திட்டத்தின் மறுசீரமைப்புப் பணிகள் • மின்னேரிய மற்றும் கிரித்தலே திட்டங்களில் புனரமைப்புப் பணிகள்	ரூ.மில். 644.89 ரூ.மில். 194.59 ரூ.மில். 224.93 ரூ.மில். 449.63
2026 இற்கான உத்தேச திட்டம்	• புனரமைப்புப் பணிகளில் மீதமுள்ள வேலை - 4% • நிலுவையில் உள்ள கட்டணங்களைச் செலுத்துதல்	
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	பாசனத் திட்டங்களில் உகந்த மற்றும் திறமையான நீர் விநியோகத்தை வழங்குவது. இது பயிர் அடர்த்தியை அதிகரிப்பதுடன், வனவிலங்கு அமைப்புகளுக்கும் கிராமப்புற வாழ்வாதாரங்களுக்கும் மறைமுகமாகப் பயனளிக்கும்.	
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	2024-ஆம் ஆண்டு வெள்ளத்தால் சேதமடைந்த வயற்காணிகளில் சிறிய மற்றும் பெரும் பருவங்களுக்கான பயிர்செய்கைசெய்தல்.	
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	• பயிர்செய்கை மேற்கொல்லாத காலங்களில் மட்டுமே கட்டுமானப் பணிகள் மேற்கொள்வதாக திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. • தித்வா புயல் காரணமாக, கல் ஓய மற்றும் இராஜங்கனய திட்டங்களின் கீழ் கட்டுமானப் பணிகள் எதிர்பார்த்தபடி நிறைவடையவில்லை. • 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கை அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிறகு மதிப்பீடுகளைத் தயாரிக்கும் பணி தொடங்குதல். • தித்வா புயல் போன்ற பாதகமான வானிலை நிலவுதல். • கட்டுமானப் பணிகள் 2025-ஆம் ஆண்டில் நிறைவடைய வேண்டும் என்பதோடுபெரும்பாலான கட்டுமானப் பணிகள் பயிர்செய்கை மேற்கொல்லாத காலத்தில் மேற்கொள்ளுதல். • சில ஒப்பந்தக்காரர்கள் உரிய நேரத்தில் கட்டுமானப் பணிகளைத் தொடங்காததால், ஒப்பந்த உடன்படிக்கையின்படி ஒப்பந்தத்தை இரத்து செய்ய வேண்டியிருந்தது.	
சவால்கள்	-	

9. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாரிய நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் அத்தியாவசிய புனரமைப்புப் பணிகள் (ERIMIS)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு		பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	சகல பிராந்தியங்களும்	
நிதி வசதிகள் வழங்கப்பட்ட முறை	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	-	
ஒதுக்கீடு 2025	ரூ.மில். 3,933.02	2026 ஆம் ஆண்டுக்கான ஒதுக்கீடு	ரூ.மில். 6,500.00	
2025 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். 3,812.16	2025 ஆம் ஆண்டுக்கான பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	96.93	
பிராந்தியங்களுக்கிணங்க முன்னேற்றம்	பிராந்தியங்கள்	2025 நிதி சார் முன்னேற்றம் (ரூ.மில். .)	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	2026 ஆம் ஆண்டுக்கான ஒதுக்கீடு (ரூ.மில். .)
	அம்பாரை	200.47	65.0	300.0
	அனுராதபுரம்	592.82	91.0	800.0
	பதுளை	318.09	68.0	700.0
	மட்டக்களப்பு	400.35	98.0	250.0
	கொழும்பு	73.41	66.0	200.0
	காலி	133.55	84.0	200.0
	ஹம்பாந்தோட்டை	577.40	99.0	250.0
	கண்டி	163.56	93.0	600.0
	குருணாகல்	185.80	53.0	600.0
	மன்னார்	187.46	74.0	250.0
	மொனராகலை	182.35	83.0	250.0
	பொலன்னறுவை	250.71	89.0	300.0
	புத்தளம்	135.52	58.0	300.0
	திருகோணமலை	410.46	99.0	600.0
2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்ட செலவு	1,073 கட்டுமானப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.			
2026 இற்கான உத்தேச திட்டம்	பிரதான திட்டங்கள் தொடர்பான கால்வாய்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகளின் புனரமைப்பு.			

திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	- கால்வாய்த் திட்டங்களில் ஏற்படும் நீர் வீண் விரயத்தைக் குறைத்தல் - நீர் பரிபாலனத்தை முறைமைப்படுத்தல். - தேவையான அளவு நீரினை உரிய முறையில் பயிர்செய்கை நிலங்களுக்கு வழங்குதல். - கால்வாய்த் திட்டங்களில் ஸ்திரீத் தன்மையை அதிகரித்தல்.
தற்போது வரை ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	- தெரிவுசெய்யப்பட்ட கால்வாய்களை மேம்படுத்துதல். - தெரிவுசெய்யப்பட்ட பிரதானவேலைகள் மற்றும் குளங்களை மேம்படுத்துதல்.
எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	அதிக மழைவிழ்ச்சி வெள்ளம் மற்றும் கட்டுநிதி பற்றாக்குறை

நிர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஏனைய திட்டங்கள்

1 பஸ்னாகொட நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ஆரம்ப மதிப்பீட்டு நிதியில் ரூ.மில் 2,347+ அமைச்சரவை அனுமதி கிடைத்த விலைத்தளம்பல் IPC 21 வரை ரூபா. மில். 1,085	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	கம்பஹா
நிதி வசதிகள் வழங்கப்பட்ட முறை	தேசிய நீர்வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை(சீன EXIM வங்கியின்கடன் நிதியின் கீழ்)	நிர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	5.5 MCM
திட்ட காலம்	2019-2025	பயனாளிகள்	250,000 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளுக்கமைய கொடுப்பனவு	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளுக்கமைய கொடுப்பனவு
ஒதுக்கீடு 2025	ரூ.மில். 3185.00	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	100
2025 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். 458		
2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்ட செலவு	- காணி கையகப்படுத்தலில் எஞ்சியவேலை - நிர்த்தேக்கத்திற்கான அணை கட்டுதல் மற்றும் ஏனைய கட்டுமானம் - நிரந்தர பாதை மற்றும் பாரலம் என்பன நிர்மாணித்தல்		
2026 இற்கான உத்தேச திட்டம்	திட்டம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது		
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	கம்பஹா, அத்தனகல்ல மினுவாங்கொட ஒருங்கிணைந்த நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் (GAMIWSS) கீழ் கம்பஹா மாவட்டத்திற்கான குடிநீர் வழங்குதல்.		

திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	ஒரு நாளைக்கு 54,000 m3 என்ற திட்டக்கொள்ளவினை பரிசோதித்த பிறகு, நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் தற்போதைய தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் 2023 ஒக்டோபர் 20 முதல் நீர் விநியோகிக்கப்படுகிறது.
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	- காணி கையகப்படுத்தலில் பிரச்சினை, கோவிட்-19 தொற்றுநோய் மற்றும் நிர்மாணப்பொருட்கள் மற்றும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு. 2023, 2024 களில் காணப்பட்ட சீரற்ற காலநிலை. - நிதி வழங்கப்படுவதில் காணப்பட்ட பிரச்சினை
சவால்கள்	- சீரற்ற காலநிலை. - நிர்மாணப்பொருட்களின் விலையேற்றம்

2 ஒருங்கிணைந்த நீர்நிலை மற்றும் நீர்வள முகாமைத்துவத் திட்டம் (IWWRMP)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில். 6311.21 (Repurposing - ரூ.மில். 1016 கட்டம் 1 - ரூ.மில். 1979.18 கட்டம் 2 - ரூ.மில். 2080.83 CERC -ரூ.மில். 1235.00)	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	முல்லைத்தீவு, யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி தவிர்ந்த 22 மாவட்டங்கள்
நிதி வசதிகள் வழங்கப்பட்ட முறை	உலக வங்கி	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	20 நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் புனரமைக்கப்பட்டுள்ளன. அத்தோடு 22 மாவட்டங்களில் நீர்ப்பாசன உப திட்டத்தில் அத்தியாவசிய மற்றும் அவசர பனரமைப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்
திட்ட காலம்	2021 – 2027	பயனாளிகள்	உரிய விவசாய அமைப்புக்களில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் மற்றும் அந்தத் திட்டங்களின் கீழ் பலன்களைப் பெறும் பிற பங்குதாரர்கள் மற்றும் பயனாளிகள்
ஒதுக்கீடு 2025	ரூ.மில். 2,420.00	2026 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ.மில். 2655.80
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ.மில். 2131.00	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	Repurposing 95 % கட்டம் 1 90 % கட்டம் 2 10 %
2025 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். 516.14 (கட்டம் 1 - ரூ.மில். 242.73 , Repurposing - ரூ.மில். 273.41)		
2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்டசெலவு	முதல் கட்டம், 01 repurposing இன் கீழ் 377 பணிகளும் 4 முக்கிய பொதிகளும் முடிக்கப்பட்டன, இது நெல் காணிகளுக்கு நீரை எளிதாகக் கொண்டு செல்ல வழிவகுத்துள்ளது.		ரூ.மில். 2131

2026 இற்கான உத்தேச திட்டம்	கட்டம் 01-இல் மீதமுள்ள 06 பிரதானபொதிகள், கட்டம் 02-இல் 14 பிரதானபொதிகள் மற்றும் CERC கூறு ஆகியவற்றை நிறைவு செய்தல்.
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	நீர்த்தேக்கங்களையும் கால்வாய்களையும் பாதுகாத்தல், நீர் இழப்பைக் குறைத்தல் மற்றும் பயிர்செய்கை நிலத்தின் அளவை அதிகரித்தல்
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	நீர்த்தேக்கங்களையும் கால்வாய்களையும் பாதுகாத்தல், நீர் இழப்பைக் குறைத்தல் மற்றும் பயிர்செய்கை நிலத்தின் அளவை அதிகரித்தல்.
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	எதிர்பாராத வானிலை முறைகள் மற்றும் ஒப்பந்த முகாமைத்துவ குறித்த அறிவில் உள்ள பலவீனங்கள்.
சவால்கள்	நீர் விநியோகத்துடன் ஒரே நேரத்தில் கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தமை.

3 காலநிலைத் தாக்கங்கள் - பஸ்தரப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை செயற்படுத்துவதற்கான பிரவேசம் (CResMPA)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	அ.டொ.மி. 17	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	சகல பிராந்தியங்களும் (25)
நிதி வசதிகள் வழங்கப்பட்ட முறை	இலங்கை அரசு / உலக வங்கி	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	ஹெக்டேயர் 21,000
திட்ட காலம்	2022-2025	பயனாளிகள்	336,337
ஒதுக்கீடு 2025	ரூ.மில். 4,000.00	2026 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ.மில். 1,500.00
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ.மில். 3,355.44	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	82%
2025 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். 1,238.02		
2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்டசெலவு	2025 ஆம் ஆண்டில் 8 % பௌதீக முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது.		
2026 இற்கான உத்தேச திட்டம்	எஞ்சியுள்ள சகல பணிகளையும் 2026 ஆம் ஆண்டுக்குள் பூர்த்திசெய்தல்.		
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	- நாடளாவிய ரீதியில் 336,337 பேருக்கு நன்மைகளைப் பெற்றுக்கொடுத்தல். 21,000 ஹெக்டேயர் நிலப்பரப்பளவிற்கு நீர்ப்பாசனம் செய்ய முடியுமானது. 99.14 கால்வாய்த்திட்டங்கள்மேம்படுத்தப்பட்டன		

திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	• நாடளாவிய ரீதியில் நன்மைகளைப்பெருவோர் 658,126 • 42,677.86 ஹெக்டேயர் நிலப்பரப்பளவிற்கு நீர்ப்பாசனம் • 136.3 கி.மீ. நீளமான கால்வாய் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	• எதிர் பாராத மழை • விவசாய அமைப்புகள் மற்றும் ஒப்பந்தக்காரர்களால் பணிகளைச் செயல்படுத்துவதில் ஏற்படும் எதிர்பாராத தாமதங்கள்
சவால்கள்	• தொழில்நுட்பப் பணியாளர் பற்றாக்குறை • ஏனைய திணைக்களங்களுடனான ஒருங்கிணைப்பு. (PID மற்றும் DAD) • தற்போதுள்ள பணியாளர்களின் செயல்திறனை அதிகரிக்க ஊக்கமின்மை.


2.2 சவால்கள்

- பொறியியல் சேவையில் பெரும் பகுதியினர் வெளிநாட்டு வேலைகளை நோக்கி செல்லுவதாலும், வெற்றிடங்கள் நிரப்பப்படாமலும், புதிய ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்படாததாலும், துறை ரீதியாக கடமைக்குத்தேவைப்படும் நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர்களில் 50% ஆனோர் சேவையிலில்லாததன் காரணமாகவும் அவ்வாறு பற்றாக்குறையாகவுள்ள உத்தியோகத்தார்களின் சேவைகளையும் மேற்கொள்ள நேரிட்டமை
- துறையில் காணப்படும் தொழில்நுட்ப விடயங்களை மேற்கொள்வதற்காக பொறியியல் உதவியாளர் சேவையில் உத்தியோகத்தார்களின் பற்றாக்குறை மற்றும் அதற்காக புதிய உத்தியோகத்தார்களை ஆட்சேர்க்காமை.
- துறையில் காணப்படும் விடயங்களை வழமையாக மேற்பார்வையின் கீழ் மேற்கொள்ளவேண்டி இருந்தபோதும் அடிக்கடி கொண்டுவரப்படும் சுற்றறிக்கை ஏற்பாடுகளினால் பாதிப்பு ஏற்பட்டமை மற்றும் அதற்கிணங்க திட்டமிடப்பட்ட முன்னேற்றத்தை அடைய முடியாமை.
- கடந்த நவம்பர் மாதத்தின் கடைசி வாரத்தில் தீவைத் தாக்கிய 'தித்வா' புயலால், பாசன உள்கட்டமைப்புக்கு சுமார் 28 பில்லியன் ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தப் பாசன வசதிகளைச் சீரமைத்து, விவசாயிகளுக்கு உரிய நேரத்தில் நீர் வழங்குவது அவசியமாகும்.
- தற்போதுள்ள பொறியியல் மற்றும் ஏனைய தொழில்நுட்ப சேவைகளில் உத்தியோகத்தார்கள் பற்றாக்குறை நிலவும் சூழலில், திணைக்களத்தின் வருடாந்த ஒதுக்கீட்டு வரம்பையும் தாண்டி ஏற்பட்டுள்ள மேற்குறிப்பிட்ட சேதங்களை அவசரமாகச் சரிசெய்தல்.
- நாட்டிற்குள் ஏற்பட்டபொருளாதாரநெருக்கடி காரணமாக உள்நாட்டு நிதி ஒதுக்கீடு மட்டுப்படுத்தப்பட்டமையினால் RAMP மற்றும் NOR குழு முடிவுகளின்படி அபிவிருத்தித் திட்டங்களை தற்காலிகமாக நிறுத்த வேண்டி ஏற்பட்டமை.
- நீர்த்தேக்கங்கள், குளங்கள், குட்டைகள், ஆறுகள் மற்றும் இயற்கை நீர்வழிகளின் தரத்தின் மீது பொருத்தமற்ற மனிதச் செயல்பாடுகளின் தாக்கத்தைக் குறைத்தல்.
- வெள்ளம் மற்றும் வறட்சியைத் தணிப்பதற்காக புதிய நீர்த்தேக்கங்களை நிர்மானிப்பதற்குத் தேவையான காணியை விடுவிப்பதிலும், இடம்பெயர்ந்த மக்களுக்குப் புதிய காணி வழங்குவதிலும் உள்ள சிரமம்.

- பயிர்ச்செய்கை அடர்த்தியை அதிகரிக்கவும், மற்றும் ஏனைய வயல் பயிர்களின் தேவைகளில் தன்னிறைவு அடையவும், பயிர் சாகுபடி மீதான தங்கள் அணுகுமுறையை மாற்றிக்கொள்ள விவசாயிகளிடையே காணப்படும் எதிர்ப்பு.
- விளைநிலங்களின் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்துதல் புதிய நீர் முகாமைத்துவ நுட்பங்கள் மற்றும் பயிர் பல்வகைப்படுத்தல் மூலம் கிடைக்கும் நீரில் உச்ச அளவு நிலத்தின் பயிர்ச்செய்கையை அதிகரித்தல்.
- திணைக்களத்தில் காணப்பட்ட உத்தியோகத்தார்களின் பற்றாக்குறை மற்றும் கால்வாய்கள் அடிக்கடி புனர்நிர்மாணம் செய்யப்படாமையால் கால்வாய்களுக்கு ஆரம்ப பகுதியிலிருக்கும் அதே அளவு நீரானது கால்வாய்ப்பகுதியின் இறுதிப்பகுதிக்கும் விவசாயத்திற்காக விவசாயிகளுக்கு சமமான நீர் வழங்குதல்.
- துறை ரீதியாக பிரயோகசெயற்பாடுகள் தொடர்பாக முறையான ஆய்வின்றி உரிய துறைக்குப் பொறுப்பான நிறுவனங்களிடமிருந்து ஆய்வுசெய்யப்படாமல்பொதுவாக வெளியிடப்படும் திறைச்சேறி சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் நிதி ஒழுங்குவிதிகள்.
- நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசனக் கால்வாய்களில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பு நீர்வாழ் தாவரங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் சிறந்த நீர் முகாமைத்துவத்தை மேற்கொள்ளல்.
- உயிர் மற்றும் உடமைகளுக்கு ஏற்படும் சேதத்தை குறைத்து, வெள்ளம் விரைவாக வடிந்து செல்வதற்கு வசதியளிப்பதற்காக நகர்ப்புறங்களில் உள்ள அனைத்து வடிகால் கால்வாய்களையும் தேவையான தரத்தில் சுத்தம் செய்து பராமரித்தல் மற்றும் சில கால்வாய்களில் தடையை ஏற்படுத்தும் விதமாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்படாத கட்டிடங்களை அகற்றி முறையாக நடாத்திச்செல்லுதல்.
- ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள காணி ஒதுக்கங்களை விடுவித்தல், காணி ஒதுக்கங்களைப் பாதுகாப்பதற்காக தேவைப்படும் காணிகள் மற்றும் பிற சூழலியல் ரீதியாக உணர்திறன் வாய்ந்த பகுதிகளை ஒதுக்கங்களாகப் பராமரிக்க வேண்டும் மற்றும் அத்தகைய காணி ஒதுக்கங்களைப் பாதுகாத்தல்.
- ஆறுகள் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளை பாரிய அளவிலான, சட்டவிரோத, தொழில்நுட்பமற்ற மணல் மற்றும் பிற சுரங்கங்களிலிருந்து பாதுகாத்தல்.
- நீர் தொடர்பான அடிப்படை உரிமைகளைப் பாதுகாக்கும் அதே வேளையில் பாசன நீர் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் போது குடிநீர் மற்றும் தொழிற்சாலைகளுக்கான நீர் தேவைகளை வழங்குதல்.
- பெறுகைகள் கட்டுப்பாடுகளைக் குறைத்தல்.

2.3 எதிர்கால இலக்கு

- பிரதான நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களில் ஒரு ஏக்கர் வயலில் பயிர்செய்கை மேற்கொள்வதற்கு உபயோகிக்கப்படும் நீரின் அளவை 2027 ஆம் ஆண்டாகும் போது பெரும் போகத்தில் ஏக்கர் 3.5 அடியிலிருந்து 3.3 ஆகவும் சிறு போகத்தில் ஏக்கர் 4.8 அடியிலிருந்து 4.6 ஆக குறைத்தல்.
- பிரதான நீர்த்தேக்கங்களின்கொள்ளளவை 2027ஆம் ஆண்டாகும்போது 20 மி.க.மீற்றரால் அதிகரித்தல்.
- நீர்ப்பாசனத்திட்டங்களில் சிறுபோகத்தில் பயிர் செய்கைத் தீவிரத்தை 2027 ஆம் ஆண்டாகும்போது 85% வரையும் பெரும் போகத்தின் போது 96% வரையும் அதிகரித்தல்.
- 2029ஆம் ஆண்டாகும்போது புதிய வயல்கள் 5,000 ஹெக்டேர்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதியளித்தல்.
- வெள்ள இடர்களை குறைப்பதற்காக ஏற்படும் இடர்கள் ஆபத்துக்களை முன் கூட்டியே அறிவிப்பதற்கான கட்டமைப்பிற்கு தரவுகளைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக 2027 ஆம் ஆண்டாகும்போது தகவல்களைப்பெற்றுக்கொள்ளும் நிலையங்கள் 100 ஆக அதிகரித்தல்.



கலாநிதி (எந்திரி) கே. வெலிகேபொலகே
நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் நாயகம்

Eng. (Dr.) Kitsiri Weligepolage
Director General of Irrigation
Irrigation Department
Bauddhaloka Mawatha,
Colombo 07.

அத்தியாயம் 03 - 2025 டிசம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிச் செயலாற்றுகைக் கூற்று

3.1. நிதிச் செயலாற்றுகைக் கூற்று

2025 டிசம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிச் செயலாற்றுகைக் கூற்று

திருத்தப்பட்ட ஒதுக்கீடு 2025	குறிப்பு	உண்மை நிலை	
		2025	2024
ரூ.		ரூ.	ரூ.
- வருமானப் பெறுகைகள்		-	-
- வருமான வரி	1	-	-
- உள்ளூர் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் மீதான வரி	2	-	-
- சர்வதேச வர்த்தகம் மீதான வரிகள்	3	-	-
- வரியில்லாத வருமானங்களும் ஏனையவையும்	4	-	-
- மொத்த வருமானப் பெறுகைகள் (அ)		-	-
- வருமானமற்ற பெறுகைகள்		-	-
- திறைசேரி பணிமுற்பணங்கள்		18,429,913,000	18,209,704,000
- வைப்புகள்		2,215,742,553	4,510,108,447
- முற்பணக் கணக்குகள்		230,480,030	220,321,153
- ஏனைய பிரதான பேரேட்டு கணக்கின் பெறுகைகள்		-	-
- மொத்த வருமானம் அல்லாத பெறுகைகள் (ஆ)		20,876,135,583	22,940,133,600
- மொத்த வருமானப் பெறுகைகளும் வருமானம் அல்லாத பெறுகைகளும் இ = (அ)+(ஆ)		20,876,135,583	22,940,133,600
திறைசேரிக்கான அனுப்பீடு (ஈ)		15,885,813	370,031,510.00
தேறிய வருமானம் கிடைப்பனவு மற்றும் வருமானம் அல்லாத கிடைப்பனவு உ = (இ)-(ஈ)		20,860,249,770	22,570,102,090
கழி : செலவினம்			
- மீண்டுவரும் செலவினம்		-	-
4,155,315,835 சம்பளம், கூலி, மற்றும் ஏனைய ஊழியர் அனுகூலங்கள்	5	4,126,957,761	3,690,876,903
647,190,000 ஏனைய பொருட்கள் சேவைகள்	6	577,157,312	660,055,792
14,060,000 மானியங்கள், கொடைகள் மற்றும் மாற்றல்கள்	7	13,368,150	11,682,360
- வட்டிக் கொடுப்பனவுகள்	8	-	-
- ஏனைய மீண்டுவரும் செலவினம்	9	-	550,000
4,816,565,835 மொத்த மீண்டுவரும் செலவினம் (ஊ)		4,717,483,223	4,363,165,055

ஏசீஏ - 1

ஏசீஏ - 3

ஏசீஏ - 4

ஏசீஏ - 5

ஏசீஏ -2(ii)

மூலதனம் செலவினம்					
9,245,000,000	மூலதனச் சொத்துக்களின் புணரமைப்பும், மேம்படுத்தலும்	10	8,407,608,465	5,384,892,665	ஏசீஏ 2(ii)
10,003,200,000	மூலதனச் சொத்துக்களின் கொள்வனவு	11	4,846,186,008	7,577,874,798	
-	மூலதன மாற்றல்கள்	12	-	-	
-	நிதிச் சொத்துக்களின் கொள்வனவு	13	-	-	
14,000,000	திறன் விருத்தி	14	12,095,722	7,293,840	
140,000,000	ஏனைய மூலதனச் செலவினங்கள்	15	103,144,176	78,168,248	
<u>19,402,200,000</u>	மொத்த மூலதனம் செலவினம் (எ)		13,369,034,371	13,048,229,551	
	வைப்புக் கொடுப்பனவுகள்		2,109,026,320	4,469,271,367	ஏசீஏ - 4
	முற்பணக் கொடுப்பனவுகள்		285,352,416	286,144,200	ஏசீஏ - 5
	ஏனைய பிரதான பேரேட்டுச் செலவினம்		-	-	
	பிரதான பேரேட்டுச் செலவினம் (ஏ)		2,394,378,736	4,755,415,567	
	மொத்த செலவினம் ஐ = (ஊஊஏ)		20,480,896,329	22,166,810,173	
<u>24,218,765,835</u>	டிசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு மீதி ஓ = (உ-ஐ)		379,353,440	403,291,917	
	பணிமுற்பண சரிப்படுத்தல் அறிக்கையின்படி மீதி		379,353,440	399,883,573	ஏசீஏ - 7
	டிசம்பர் 31ல் உள்ளவாறான பணிமுற்பண மீதி		-	3,408,344	ஏசீஏ - 3
			379,353,440	403,291,917	

3.2. நிதி நிலைமைப் பற்றிய கூற்று

2025 டிசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான
நிதி நிலைமைக் கூற்று

ஏசீஏ -பீ

		உண்மை நிலை	
குறிப்பு		2025 ரூபா	2024 ரூபா
நிதி சொத்துக்கள் அற்றது			
ஆதனம், பொறித் தொகுதி மற்றும் உபகரணம்	ஏசீஏ-6	1,555,044,964,339	1,537,555,855,163
நிதி சொத்துக்கள்			
முற்பணக் கணக்குகள்	ஏசீஏ-5/5ஏ	728,134,911	673,262,525
காசு மற்றும் காசுக்குச் சமனானவை	ஏசீஏ-3	-	-
மொத்த சொத்துக்கள்		1,555,773,099,250	1,538,229,117,688
தேறிய சொத்துக்கள் / உரிமைப் பங்கு			
திறைசேரிக்கு தேறிய சொத்துக்கள்		(82,534,414)	(34,098,911)
ஆதனம், பொறித் தொகுதி மற்றும் உபகரண ஒதுக்கம்		1,555,044,964,339	1,537,555,855,163
வாடகை மற்றும் பணி முற்பண ஒதுக்கம்	ஏசீஏ-5பீ		
நடைமுறைப் பொறுப்புகள்			
வைப்புக் கணக்குகள்	ஏசீஏ-4	810,669,325	703,953,092
தீர்க்கப்படாத பணிமுற்பண மீதி	ஏசீஏ-3	-	3,408,344
மொத்தப் பொறுப்புகள்		1,555,773,099,250	1,538,229,117,688

பக்க இலக்கம் முதல் வரை ஏசீஏ 1 முதல் ஏசீஏ 7 வரையான மாதிரிப் படிவங்களின் மூலம் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற கணக்குத் தகவல்கள் மற்றும் குறிப்புகளின்/பின்னிணைப்புகளின் பக்க இலக்கம் முதல் வரை உள்ளடங்கியுள்ள ஏனைய கணக்குக் குறிப்புகளின் விபரமும் இந்த இறுதிக் கணக்குகளில் உள்ளடங்கிய பகுதியாகும். 2025 ஆம் ஆண்டின் 17.12.2025 திகதியிடப்பட்ட இல 02/2025 அரசு கணக்குகள் விதிமுறைகள் மற்றும் அரசு நிதி விதிமுறைகள் 150 மற்றும் 151 ஆகியவற்றின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப நிதி நிலைமைக்கூற்றுக்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. அதனால் மேலேயுள்ள இறுதிக் கணக்குகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொகைகள், அது தொடர்பான கணக்குக் குறிப்புகள் மற்றும் ஏனைய கணக்குத் தகவல்கள் திறைசேரிப் புத்தகங்களுடன் சீராக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதையும் அவை அந்தத் தொகைகளுடன் உடன்படுகின்றது என்பதையும் இத்தால் சான்றுப்படுத்துகிறோம்.

2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் எண் தேசிய கணக்காய்வு சட்டத்தின் பிரிவு 38(1) (இ) இன் படி நிதி நிருவாகத் திற்காக வினைத்திறன்மிக்க உள்ள நிருவாகத் தொகுதியொன்று அறிக்கையிடும் நிறுவனத்தில் காணப்படுகின்றது எனவும் நிதி நிருவாகத் திற்காக உள்ள நிருவாகத் தொகுதியின் செயற்திறனை மேற்பார்வை செய்வதற்கும் அதற்கு அமைவாக அந் தத் தொகுதியை வினைத் திறனுடன் நடைமுறைப்படுத்துவதற்குத் தேவையானவாறு மாற்றங்களை மேற்கொள்வதற்கும் அடிக்கடி மீளாய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது எனவும் இத்தால் சான்றுப்படுத்துகிறோம்.

.....
பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்
பெயர்:
பதவி:
திகதி: 21.02.2026

.....
கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் பிரதான நிதி உத்தியோகத்தர்/ பிரதான கணக்காளர் /
பெயர்:
பதவி:
திகதி: 20/02/2026

.....
பணிப்பாளர்(நிதி)/ஆணையாளர்(நிதி)
பெயர்:
திகதி: 20/02/2026

D.P. Wickramasinghe
Secretary
Ministry of Agriculture, Livestock, Lands & Irrigation
80/5, "Govijana Mandiraya", Rajamalwatta Road
Battaramulla.

Eng. (Dr.) Kitsiri Weligepolage
Director General of Irrigation
Irrigation Department
Buddhaloka Mawatha,
Colombo 07.

N.R.A.P. Ranathunga
Chief Financial Officer
For Director General of Irrigation
Irrigation Department
Colombo 07.

3.3. காகப் பாய்ச்சல் பற்றிய கூற்று

ஏசீஏ -சீ

2025 டிசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான

காகப் பாய்ச்சல் கூற்று

	உண்மை நிலை	
	2025 ரூ.	2024 ரூ.
தொழிற்பாட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்தான காகப் பாய்ச்சல்		-
மொத்த வரிப் பெறுகைகள்	-	-
கட்டணங்கள், தண்டப்பணங்கள், தண்டனைகள் மற்றும் உத்தரவுப் பத்திரங்கள்	-	-
இலாபம்	-	-
வருமானம் அல்லாத பெறுகைகள்	-	-
ஏனைய வருமான தலைப்புகளுக்காக சேகரிக்கப்பட்ட வருமானம்	455,853,261	331,116,691
கிடைக்கப்பெற்ற கட்டுநிதி	18,429,913,000	18,209,704,000
முற்பணங்களை அறவிடல்	225,756,940	219,803,564
வைப்புக்களின் பெறுகை	2,215,742,553	4,510,108,447
செயற்பாடுகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட மொத்தக் காக (அ)	21,327,265,754	23,270,732,702
கழி - பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட காக		
ஆளுக்குரிய வேதனங்கள் மற்றும் தொழிற்பாட்டுக் கொடுப்பனவுகள்	4,693,091,490	4,337,043,355
மானியங்களும் மாற்றுக் கொடுப்பனவுகளும்	13,368,150	11,682,360
மூலதனச் சொத்துக்களின் புணரமைப்பும், மேம்படுத்தலும் மூலதன மாற்றல்கள், திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் ஏனைய மூலதனச் செலவு	8,521,680,363	5,468,701,618
ஏனைய செலவினத் தலைப்புகளுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவினம்	959,732,749	888,182,717
திறைசேரிக்குத் தீர்க்கப்பட்ட பணிமுற்பணம்	15,885,813	370,031,510
முற்பணக் கொடுப்பனவு	289,605,879	287,111,975
வைப்புக் கொடுப்பனவு	2,109,026,320	4,469,271,367
தொழிற்பாடுகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட மொத்தக் காக (ஆ)	16,602,390,764	15,832,024,902
தொழிற்பாட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்தான தேறிய காகப் பாய்ச்சல் (இ)ஐ(அ)-(ஆ)	4,724,874,990	7,438,707,800
முதலீட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்தான காகப் பாய்ச்சல்		
வட்டி	-	-
பங்கு இலாபம்	-	-
உரிமை இழந்த ஏற்பாடுகள் மற்றும் பொளதீக சொத்துக்களின் விற்பனை	-	-
உப கடன்கள் மீதான அறவீடுகள்	-	-
முதலீட்டு நடவடிக்கைகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட மொத்தக் காக (ஈ)	-	-

கழி - பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட காசு:

முலதனச் சொத்துக்கள் நிர்மாணம், கொள்வனவு, மற்றும் ஏனைய முதலீடுகளைப்பெறுதல்

முதலீட்டுச் செயற்பாடுகளுக்கு வழங்கப்பட்ட மொத்தக் காசு (உ)

முதலீட்டுச் செயற்பாடுகளிலிருந்தான தேறிய காசுப் பாய்ச்சல் (ஊ)=(ஈ)-(உ)

தொழிற்பாடுகள் மற்றும் முதலீட்டுச் செயற்பாடுகளிலிருந்தான தேறிய காசுப் பாய்ச்சல் (எ)=(இ)+(ஊ)

நிதிச் செயற்பாடுகளிலிருந்தான காசுப் பாய்ச்சல்

உள்ளூர்க் கடன்கள்

வெளிநாட்டுக் கடன்கள்

பெற்ற நன்கொடைகள்

நிதி நடவடிக்கைகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட மொத்தக் காசு (ஏ)

கழி - பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட காசு:

உள்ளூர் கடன்கள் மீதான மீளக் கொடுப்பனவுகள்

வெளிநாட்டுக் கடன்கள் மீதான மீளக் கொடுப்பனவுகள்

நிதிச் செயற்பாடுகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட மொத்தக் காசு (ஐ)

நிதிச் செயற்பாடுகளிலிருந்தான தேறிய காசுப் பாய்ச்சல் (ஒ)=(ஏ)-(ஐ)

காசில் ஏற்பட்ட தேறிய அசைவு (ஓ)=(எ)+(ஒ)

ஜனவரி 01 ஆம் திகதியிலுள்ளவாறான ஆரம்ப காசு மீதி

டிசம்பர் 31ஆம் திகதியிலுள்ளவாறான இறுதிக் காசு மீதி

4,728,283,334	7,435,299,456
4,728,283,334	7,435,299,456
(4,728,283,334)	(7,435,299,456)
(3,408,344)	3,408,344
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
(3,408,344)	3,408,344
3,408,344	-
0	3,408,344

3.4. நிதிக் கூற்றின் குறிப்பு

அறிக்கையிடப்படும் அடிப்படை

1. தயாரிப்பதற்கான நோக்கம்

இந்த நிதிநிலைக் கூற்றானது, அரசாங்க நிதி ஒழுங்குமுறைகள் 150 மற்றும் 151 மற்றும் 2025.12.17 திகதியிட்ட அரசாங்க கணக்குகள் வழிகாட்டுதல் இலக்கம் 02/2025 ஆகியவற்றின் விதிகளுக்கு இணங்கத் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.

2. அறிக்கையிடப்படும் காலப்பகுதி

2025 ஜனவரி 01 லிருந்து டிசம்பர் 31 வரையான காலப்பகுதியானது இந்த நிதிக் கூற்றிற்கு உரிய அறிக்கையிடப்படும் காலப்பகுதி ஆகும்.

3. கணிப்பிடும் அடிப்படை

நிதிக் கூற்றுக்களானது வரலாற்றுக்கிரய அடிப்படையிலேயே தயாரிக்கப்பட்டுள்ள அதே வேலையில் ஒரு சில சொத்துக்களின் வரலாற்றுக் கிரயம் மீள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பெறுமதிக்கு மீள்மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பெறுமதிக்கு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வேறு விதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டில்லாத போது கணக்குத் தயாரிப்பு நடவடிக்கைகள் மேம்படுத்தப்பட்ட காசு அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும்.

நிதிக் கூற்றானது இலங்கை ரூபாவினை அண்மித்த ரூபாவில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

4. வருமானத்தை இனங்காணல்

நாணயமாற்று மற்றும் நாணயமாற்றல்லாத வருமானங்கள், அவை பெற்றுக்கொள்ளப்படவேண்டிய காலப்பகுதியினை கவனத்தில் எடுக்காது நிதி கிடைக்கப்பெறும் காலப்பகுதியில் வருமானமாக இனங்காணப்படும்.

5. சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரணங்களை இனங்காணல் மற்றும் கணிப்பிடல்

சொத்து தொடர்பான எதிர்கால பொருளாதாரப் பலன்கள் நிறுவனத்திற்கு கிடைக்கப்பெறும் என உறுதியாக இருக்கும்போது, அந்த சொத்துக்கள் நம்பகத்தன்மையுடன் அளவிடப்படும் என்பதில் அடிப்படையில் சொத்துக்கள், இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களாக அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன.

சொத்து, இயந்திரம் மற்றும் உபகரணங்கள் கிரய அடிப்படையில் அளவீடு செய்யப்படுகின்றன மற்றும் விலை மாதிரி பொருந்தாத இடங்களில் மறுமதிப்பீட்டு முறையில் அளவிடப்படுகிறது.

6. சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரணங்களை இனங்காணல் மற்றும் கணிப்பிடல்

இந்த கையிருப்புக் கணக்கானது சொத்து, இயந்திரம் மற்றும் உபகரணங்கள் என்பவற்றுடன் தொடர்புபட்டதாகும்.

7. காசு மற்றும் காசுக்குச் சமமானவை

2025 டிசம்பர் 31 ஆம் தினத்தில் கையில் உள்ள காசு மற்றும் பணத்திற்கு சமமானவை உள்ளூர் நாணயத்தால்கள் மற்றும் நாணயங்களைக் கொண்டிருக்கும்.

* அறிக்கையிடும் நிறுவனத்திற்கு குறிப்பிட்ட சில விசேட பரிவர்த்தனைகள் இருக்கும் சந்தர்ப்பங்களில், அந்த குறிப்பிட்ட பரிவர்த்தனைகளுக்குத் தேவையான திருத்தங்களைமேற்கொள்ள முடியும். அவ்வாறு அறிக்கையிடல் அடிப்படையின் கீழ் அந்த விசேட பரிவர்த்தனைகளுக்குத் தேவையான வெளிப்படுத்தல்கள் சேர்க்கப்படலாம்.

* தமது அறிக்கையிடல் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய கணக்கியல் கொள்கைகள் மட்டுமே அறிக்கையிடல் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட வேண்டும்.

3.5. வருமானத் திரட்டலின் செயலாற்றுகை

ரூ. ,000

வருமானக் குறியீடு	வருமானக் குறியீட்டுக்கான விபரம்	வருமான மதிப்பீடு		சேர்க்கப்பட்ட / கூட்டப்பட்ட வருமானம்	
		ஆரம்ப மதிப்பீடு	இறுதி மதிப்பீடு	அளவு	இறுதி வருமான மதிப்பீடு % இல்
உரித்துடையதல்ல					

3.6. ஒதுக்கப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டினை பயன்படுத்திக் கொள்ளலுக்கான செயலாற்றுகை

ரூ. ,000

நிதி ஒதுக்கீட்டின் வகைகள்	ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடு		உண்மைச் செலவினம்	பயன்படுத்திய நிதி ஒதுக்கீடு, முடிவுறுத்தப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டின் % ஆக
	ஆரம்ப நிதி ஒதுக்கீடு	இறுதி நிதி ஒதுக்கீடு		
மீண்டெழும்	4,825,766	4,816,566	4,717,483	97.94
மூலதனம்	19,393,000	19,402,200	13,369,034	68.90

3.7. நி.ஒ. 208 இற்கிணங்க ஏனைய அமைச்சு/ திணைக்களங்களின் முகவராக இத்திணைக்களத்திற்கு/ மாவட்ட செயலகங்களுக்கு / மாகாண சபைக்கு மானியமாக வழங்கப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீடு

ரூ. ,000

குறியீட்டு இலக்கம்	நிதி ஒதுக்கீடுபெற்றுக் கொண்ட அமைச்சு/ திணைக்களம்	நிதி ஒதுக்கீட்டின் நோக்கம்	நிதி ஒதுக்கீடு		உண்மைச் செலவினம்	பயன்படுத்திய நிதி ஒதுக்கீடு, முடிவுறுத்தப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டின் % ஆக
			ஆரம்ப நிதி ஒதுக்கீடு	இறுதி நிதி ஒதுக்கீடு		
1	ஜனாதிபதி செயலகம்	Clean Sri Lanka திட்டம் தொடர்பான, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முக்கிய ஏரிகளின் பாதுகாக்கப்பட்ட எல்லைகளைக் குறித்தல்	100,000	100,000	72,080	79 %
2	பாதுகாப்பு அமைச்சு	இடர்களைக் குறைக்கும் திட்டத்தின் நடவடிக்கைகள்	24,927	24,927	18,970	80 %

3.8. மூலதனமல்லாத சொத்துக்களை அறிக்கையிடுதலில் செயலாற்றுகை

ரூ.மி.'000

சொத்துக் குறியீடு	குறியீட்டுக்கான விபரம்	2025.12.31 ஆம் திகதிக்கான பொருட்கள் ஆய்வு அறிக்கைக்கு இனங்க மீதி	2025.12.31 ஆம் திகதிக்கான நிதி நிலைமை அறிக்கைக்கு இனங்க மீதி	எதிர்காலத்தில் கணக்கீடு செய்யப்பட உள்ளவை	முன்னேற்றத் தை % ஆக குறிப்பிடல்
9151	கட்டிடங்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகள்	3,675,752	3,675,752	குறிப்பு 01	
9152	இயந்திர உபகரணங்கள்	5,553,798	5,553,798		
9153	காணி	1545,618,721	1545,618,721	- குறிப்பு 02	
9154	புலனாகாத சொத்துக்கள்	-	-		
9155	உயிரியல் சார் சொத்துக்கள்	-	-		
9160	நடைமுறையில் இடம்பெறுகின்ற சொத்துக்கள்	196,694	196,694		
9180	வரி செலுத்தப்பட்ட சொத்துக்கள்	-	-		

குறிப்பு 01 - கட்டிடங்கள் மற்றும் இயந்திர உபகரணங்களுக்குச் சொந்தமான பொருட்களுள், மதிப்பிடப்பட்டு நிறைவுசெய்யப்பட்ட அனைத்து சொத்துக்களும் கணக்கீடுசெய்யப்பட்டுள்ளதுடன் இதுவரை மதிப்பிடப்படாத பொருட்கள் கணக்கீடுசெய்யப்படவில்லை.

குறிப்பு 02 - காணி உரிமை உறுதிபடுத்தலில் உள்ள சிக்கல்கள் காரணமாக, சில காணிகள் மதிப்பீடு செய்யப்படாமலும் கணக்கீடுசெய்யப்படாமலும் உள்ளன.

3.9. கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அறிக்கை

இணைப்பு -01

அத்தியாயம் 04- செயலாற்றுகைச்சட்டி

4.1. நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகைச்சட்டி (செயற்பாட்டுத் திட்டத்தின் அடிப்படையில்)

விஷேட சட்டி	எதிர்பார்த்த வெளியீட்டின் சதவீதமாக (%) உண்மையான வெளியீடு		
	90% - 100%	75% - 89%	50% - 74%
வருடாந்த பயிர்செய்கை செயலாற்றுகை	90.5%		
பௌதீக முன்னேற்றம்		79%	
நிதிசார் முன்னேற்றம்			69%

அத்தியாயம் 05 - நிலைபேரான அபிவிருத்தி நோக்கத்தினை (SDG)

நிறைவேற்றுவதற்கான செயலாற்றுகை

5.1. இனங்காணப்பட்ட நிலைபேரான அபிவிருத்தி நோக்கத்தினை காட்டுக

இலக்கு / நோக்கங்கள்	இலக்கு	வெற்றிக் குறிகாட்டி	இது வரைவெற்றிபெற்றுள்ள முன்னேற்றம் (%)		
			0 - 49	50 - 74	75 - 100
நீர்த்தேக்கத்தின்கொள்ளவை அதிகரித்தல்	2030 ஆம் ஆண்டளவில் 1,000 மி. கன. மீ. அதிகரித்தல்	கொள்ளவிலில் அதிகரிப்பு	26%		
பயிர்செய்கைத் தீவிரத்தை அதிகரித்தல்	2030 ஆம் ஆண்டளவில் 1.8 வரை அதிகரித்தல்	பயிர்செய்கைத் தீவிரம்			100%
நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் கீழுள்ள பயிர்செய்கை நிலத்தை அதிகரித்தல்	2030 ஆம் ஆண்டளவில் 150,000 ஏக்கரால் அதிகரித்தல்	பயிரிடப்பட்ட காணியின் அளவு	33%		

5.2. நிலைபேரான அபிவிருத்தி இலக்கினை நிறைவேற்றுவதின் வெற்றி மற்றும் சவால்கள்

வெற்றி

1. நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்ளவானது 2018 இலிருந்து 216.7 மீ.கி.மி.ஆக அதிகரித்தல்.
2. 2018 இலிருந்து தற்போதுள்ள பயிர்செய்கைக் காணி மற்றும் புதிய பயிர்செய்கைக்காணி 19, 800 ஹெக்டேர் இற்காக நீர்ப்பாசன வசதியளிக்கக் கூடியதாக இருந்தமை.
3. வருடாந்த பயிர்செய்கைத் தீவிரம் 1.80 ஆக அதிகரிக்க முடிந்தது.

சவால்கள்

- நாட்டில் நிலவிய நிதி நிலைமைக் காரணமாக சில நீர்த்தேக்கங்களை நிர்மாணிப்பது தற்காலிகமாக இடை நிறுத்தப்பட்டமை. நீர்த்தேக்கத்தின்கொள்ளவிலை அதிகரித்தல் மற்றும் புதிய பயிர்செய்கைக் காணிகளை அபிவிருத்திசெய்வதில் கடினம்.
- சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பிரச்சினைக் காரணமாக புதிய நீர்த்தேக்கங்களை நிர்மாணிப்பதில் வரையறை காணப்படுகிறது.

- சுற்றாடல் பிரச்சினைக் காரணமாக புதிய காணிகளுக்கு பாசன வசதிகளை வழங்குவதில் வரையறைக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
- போகத்தில் 90% இற்கும் அதிகமான பயிர் தீவிரத்தன்மையை ஏற்படுத்தல் வெள்ளம் ஏற்படுதல், என்பன காலநிலை அமைப்பிலேயே தங்கியுள்ளது.

அத்தியாயம் 06 : மனித வள விபரங்கள்

6.1. பதவியணிகளின் முகாமைத்துவம்

	அனுமதிக்கப்பட்ட பதவியணிகளின் தொகை	தற்போதுள்ள பதவியணிகளின் தொகை	வெற்றிடங்கள்/ (மீதமானது)
சிரேஷ்ட /சேவை மூப்பு நிலை	437	267	170
மூன்றாம் நிலை	151	40	111
இரண்டாம் நிலை	2721	2142	579
ஆரம்ப நிலை	3473	2692	781

6.2. நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகையில் மனித வளத்தில் உள்ள குறைபாடு அல்லது மீதமானது எவ்வாறு பாதிக்கின்றது என்பதை சுருக்கமாக விளக்குக

திணைக்களத்தில் மனித வளங்களில் குறைபாடானது காணப்படுவதோடு அது நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகையில் நேரடியாக பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது.

- திணைக்களத்தின் இலக்கான முன்னேற்றத்தை அடைய முடியாமை.
- கடமைகளை உரிய காலத்தில் நிறைவேற்றுவதில் சிரமத்தை எதிர்நோக்கவேண்டிய நிலை ஏற்படல்.
- பதிற்கடமைசெய்வதற்கும், கடமைகளை ஈடுசெய்ய அதிகாரிகளை நியமிப்பதற்கும் மேலதிக செலவுகளைச் செய்யவேண்டிடுதல்.
- தற்போதுள்ள மனித வளப் பற்றாக்குறையால், பதவி நிலை உத்தியோகத்தார்கள், ஊழியர்கள் தர அதிகாரிகள் உட்பட, ஊழியர்களுக்கும் மேலதிக நேரம் மற்றும் விடுமுறை ஊதியத்தில் பணியமர்த்தப்பட வேண்டியுள்ளது.

6.3. மனித வள அபிவிருத்தி

நடாத்தப்பட்ட பரீட்சைகள்

இல.	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற் கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ ' 000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளி நாட்டு		
1	இரண்டாவது தடை தாண்டல் பரீட்சை	28 களஞ்சியப்பொறுப்பாளர்கள்	2025/02/11	27.33	-	உள்நாட்டு (பரீட்சை)	திணைக்கள உத்தியோகத்தார்களுக்கான தடை தாண்டல் பரீட்சைகளை நடாத்துதல் மற்றும் திணைக்களத்திற்காக ஆட்சேர்ப்புப் பரீட்சைகளை நடாத்துதல்
2	இரண்டாவது தடை தாண்டல் பரீட்சை	4 பொறியியல் உதவியாளர் கள் தரம் II	2025/05/28	9.64	-	உள்நாட்டு (பரீட்சை)	
3	சிரேஷ்ட தொழில் நுட்பப் பரீட்சை (பிரயோக)	36 பொறியியல் உதவியாளர் கள்	2025 ஜூன் 16 லிருந்து 20 வரை 2025 ஜூன் 23 லிருந்து 27 வரை 2025 ஜூன் 30 லிருந்து ஜூலை 4 வரை 2025 ஜூலை 7 லிருந்து 9 வரை	516.88	-	உள்நாட்டு (பரீட்சை)	
4	முதலாவது தடை தாண்டல் பரீட்சை	2 - பொறியியல் உதவியாளர்கள் தரம் III	2025/07/03	9.76	-	உள்நாட்டு (பரீட்சை)	
5	முதலாவது தடை தாண்டல் பரீட்சை	06 இலங்கை விஞ்ஞான சேவை உத்தியோகத்தர் தரம் III	2025/07/23	10.25	-	உள்நாட்டு (பரீட்சை)	
6	மூன்றாவது தடை தாண்டல் பரீட்சை	2 பொறியியல் உதவியாளர் கள் தரம் I	2025/08/12	3.34	-	உள்நாட்டு (பரீட்சை)	

7	முதலாவது தடை தாண்டல் பரீட்சை	01 இலங்கைப்பொறியியல்சேவை	2025/08/12	7.62	-	உள்நாட்டு (பரீட்சை)	
8	இரண்டாவது தடை தாண்டல் பரீட்சை (எழுத்து)	02 தொழில்நுட்ப உதவியாளர்கள் தரம் III	2025/09/04	7.62	-	உள்நாட்டு (பரீட்சை)	
9	இரண்டாவது தடை தாண்டல் பரீட்சை (எழுத்து)	125 தொழில்நுட்ப உதவியாளர்கள் தரம் II	2025/09/12	77.57	-	உள்நாட்டு (பரீட்சை)	
10	இரண்டாவது தடை தாண்டல் பரீட்சை (பிரயோக)	52 தொழில்நுட்ப உதவியாளர்கள் தரம் II	நவம்பர் 19,20,21 நவம்பர் 26,27	190.501	-	உள்நாட்டு (பரீட்சை)	
11	சிரேஷ்ட தொழில் நுட்பப் பரீட்சை (கோட்பாடு)	262 பொறியியல் உதவியாளர்கள்	ஒக்டோபர் 04/05/11 & 12	669.00 (1338.00)	-	உள்நாட்டு (பரீட்சை)	

பட்டப் பின் படிப்பு பட்டதாரி நிகழ்ச்சித் திட்டம் 2025

இல	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கா ன காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நா ட்டு	வீஉள் நாட்டு		
1	நிதியியல் பொருளாதாரம் முதுமானி பட்டம் (கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம்)	02 கணக்காளர்கள்	2 வருடங்கள்	211.5	-	உள்நாட்டு	நிதியியல் பொருளாதாரம் முதுமானி பட்டம்
2	நீர் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் பற்றிய விஞ்ஞான முதுமானி பட்டம் (ருஹுணு பல்கலைக்கழகம்)	01 பொறியியலாளர்	2 வருடங்கள்		-	உள்நாட்டு	விஞ்ஞான முதுமானி பட்டம்

2025 ஆண்டில் நடாத்தப்பட்ட தமிழ்மொழிப்பயிற்சி நெறி

இல	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக் கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளிநாட்டு		
1	சிங்கள மொழி 150 மணித்தியால பயிற்சி நெறி	45 - பொ.உ / அ.உ / மு.சே.உ / தொ.உ / நீ.உ / நீ.க.உ./ ஆ.உ./ கள.பொ	3 மாதங்கள்	பாடநெறி பயிற்றுவிப்பாளர் கொடுப்பனவு அரசுகரும மொழிகள் திணைக்களத்தால் செலுத்தப்பட்டது.		உள்நாட்டு	சிங்கள மொழிப் பயிற்சி நெறி
2	தமிழ்மொழி 150 மணித்தியால பயிற்சி நெறி	50 - பொ.உ / அ.உ / மு.சே.உ / தொ.உ / நீ.உ / நீ.க.உ./ ஆ.உ./ கள.பொ	9 மாதங்கள்	112.50	-	உள்நாட்டு	தமிழ் மொழிப் பயிற்சி நெறி
3	தமிழ்மொழி 100 மணித்தியால பயிற்சி நெறி	38 அலு.ஊ/ சாரதி/தொழிலாளர்	3 மாதங்கள்	75.00	-	உள்நாட்டு	தமிழ் மொழிப் பயிற்சி நெறி
4	சிங்கள மொழி 200 மணித்தியால பயிற்சி நெறி	06. – நீ.பொ/ இ.பொ.	4 மாதங்கள்	90.00		உள்நாட்டு	சிங்கள மொழிப் பயிற்சி நெறி

வெளிநாட்டு பயிற்சித் திட்டங்கள்

இல	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளிநாட்டு		
1	ITEC:- குறைந்தளவான காபன் உட்கட்டமைப்பு மேம்பாடு & நிதி.	01 நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர்	14 நாட்கள்	112.203	ITEC இனால் நிதியிடப்பட்டது	இந்தியாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	குறைந்தளவான காபன் உட்கட்டமைப்பு மேம்பாடு & நிதி பற்றிய பயிற்சித் திட்டம்
2	ITEC:- காலநிலை மீள்தன்மை மற்றும் நிலையான விவசாயம்/பண்ணை உணவு அமைப்புகளை அளவிடுவதற்கான முதலீட்டு முடிவுகளை ஆதரிக்கும் அமைப்புகள் அணுகுமுறை மற்றும் கருவிகள்	01 பொறியியல் உதவியாளர்	12 நாட்கள்	97.724	ITEC இனால் நிதியிடப்பட்டது	இந்தியாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	காலநிலை மீள்தன்மை மற்றும் நிலையான விவசாயம்/பண்ணை உணவு அமைப்புகளை அளவிடுவதற்கான முதலீட்டு முடிவுகளை ஆதரிக்கும் அமைப்புகள் அணுகுமுறை மற்றும் கருவிகள் பற்றிய பயிற்சித் திட்டம்
3	RIMES உடன் இணைந்து அமைச்சின் மாநாட்டு தயாரிப்பு மற்றும் வடிவமைப்புத் திட்டம்	02 பொறியியலாளர்கள்	05 நாட்கள்	-	RIMES இனால் நிதியிடப்பட்டது	RIMES இடமிருந்து அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதுடன் தாய்லாந்தில் நடத்தப்பட்டது	RIMES உடன் இணைந்து அமைச்சின் மாநாட்டு தயாரிப்பு மற்றும் வடிவமைப்புத் திட்டம்
4	தாய்லாந்தில் நீர் கொள்கையை அமல்படுத்துவது குறித்த ஆய்வுப் பயணம்	01 பொறியியலாளர்	05 நாட்கள்	-	உலக வங்கியினால் நிதியிடப்பட்டது	உலக வங்கியின் அழைப்பு மற்றும் தாய்லாந்தில் நடத்தப்பட்டது	தாய்லாந்தில் நீர் கொள்கையை அமல்படுத்துவது குறித்த ஆய்வு வருகை தொடர்பான திட்டம்

இல	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளிநாட்டு		
5	JICA அறிவு கூட்டு உருவாக்கத் திட்டம்: நீர் தொடர்பான பேரிடர் அபாயக் குறைப்பு (ஜப்பானில்)	01 பொறியியலாளர்	36 நாட்கள்	143.394	JICA வினால் நிதியிடப்பட்டது	ஜப்பானில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	நீர் தொடர்பான பேரிடர் அபாயக் குறைப்பு பற்றிய பயிற்சித் திட்டம்
6	JICA அறிவு கூட்டு உருவாக்கத் திட்டம்: வெள்ளப் பேரிடர் அபாயக் குறைப்பு (MSc)	01 பொறியியலாளர்	349 நாட்கள்	146.044	JICA வினால் நிதியிடப்பட்டது	ஜப்பானில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	வெள்ளப் பேரிடர் அபாயக் குறைப்புப் பற்றிய பயிற்சித் திட்டம்
7	JICA அறிவு கூட்டு உருவாக்கத் திட்டம்: நிலைத்தன்மை மற்றும் மீள்தன்மைக்கான பேரிடர் அபாயக் குறைப்பு (குறுகிய பாடநெறி)	01 பொறியியலாளர்	45 நாட்கள்	144.998	JICA வினால் நிதியிடப்பட்டது	ஜப்பானில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	அறிவு கூட்டு உருவாக்கத் திட்டம்: நிலைத்தன்மை மற்றும் மீள்தன்மைக்கான பேரிடர் அபாயக் குறைப்புப் பற்றிய பயிற்சித் திட்டம்
8	31 ஆவது தெற்காசிய காலநிலை கண்ணோட்ட மன்றம் (SASCOF - 31) & காலநிலை சேவைகள் பயனாளிகள் மன்றம் (CSUF)	01 பொறியியலாளர்	03 நாட்கள்	-	RIMES யினால் நிதியிடப்பட்டது	இந்தியாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	31 ஆவது தெற்காசிய காலநிலை கண்ணோட்ட மன்றம் (SASCOF - 31) & காலநிலை சேவைகள் நிகழ்ச்சித் திட்டம்
9	முடிவெடுப்பதற்கான தரவு பகுப்பாய்வு - ITEC	01 பொறியியலாளர்	23 நாட்கள்	114.386	ITEC இனால் நிதியிடப்பட்டது	இந்தியாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	முடிவெடுப்பதற்கான தரவு பகுப்பாய்வு பற்றிய பயிற்சி - ITEC
10	காலநிலை மீள்தன்மை – (Smart Land and Water Management): நிலைபேரான விவசாயம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கான தீர்வு	01 பொறியியலாளர்	15 நாட்கள்	-	தாய்லாந்து அரசாங்கத்தினால் நிதியிடப்பட்டது	தாய்லாந்தில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	காலநிலை மீள்தன்மை – (Smart Land and Water Management) நிலைபேரான விவசாயம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கான தீர்க்கமான பயிற்சி

இல	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளிநாட்டு		
11	0703-0722 BRI பங்காளர் நாடுகளுக்கான மழைநீர் மற்றும் அதன் பயன்பாடு குறித்த பயிற்சி நெறி.	02 பொறியியலாளர்கள்	20 நாட்கள்	289.996	சீன அரசாங்கத்தினால் நிதியிடப்பட்டது	சீனாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	BRI பங்காளர் நாடுகளுக்கான மழைநீர் மற்றும் அதன் பயன்பாடு குறித்த பயிற்சி நெறி.
12	தாய்லாந்தின் பேங்கொக்கில் தெற்காசிய நீரியல் மன்றத்தின் (SAHF) காலநிலை சேவைகள் பட்டறை	01 பொறியியலாளர்	05 நாட்கள்	-	RIMES இனால் நிதியிடப்பட்டது	தாய்லாந்தில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	தாய்லாந்தின் பேங்கொக்கில் தெற்காசிய நீரியல் மன்றத்தின் (SAHF) காலநிலை சேவைகள் பட்டறைக்குச் செல்லுதல்
13	RIMES உடன் இணைந்து SNCCA திட்டத்தை வடிவமைத்தல் மற்றும் RIMESக்குப் பிந்தைய அமைச்சர்கள் மாநாட்டின் முடிவுகள் பற்றிய கூட்டம்.	07 பொறியியலாளர்கள்	07 நாட்கள்	-	RIMES யினால் நிதியிடப்பட்டது	தாய்லாந்தில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	RIMES க்குப் பிந்தைய மாநாட்டின் முடிவுகள் குறித்த கூட்டம்.
14	இலங்கைக்கான சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான விவசாய இயந்திரங்கள் மற்றும் நீர் சேமிப்பு நீர்ப்பாசன தொழில்நுட்பம் பற்றிய பயிற்சி நெறி.	05 பொறியியலாளர்கள்	29 நாட்கள்	721.260	சீன அரசாங்கத்தினால் நிதியிடப்பட்டது	சீனாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான விவசாய இயந்திரங்கள் மற்றும் நீர் சேமிப்பு நீர்ப்பாசன தொழில்நுட்பம் பற்றிய பயிற்சி நெறி
15	ITEC – பொது நிர்வாகம் மற்றும் தளவாடங்களில்(Administration & Logistics) புவிசார் தகவல் மற்றும் விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு.	01 பொறியியலாளர்	13 நாட்கள்	145.766	ITEC இனால் நிதியிடப்பட்டது	இந்தியாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	புவிசார் தகவல் மற்றும் விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு பற்றிய பயிற்சி நெறி
16	இலங்கைக்கான நீர்வளங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் முகாமைத்துவம் குறித்த கருத்தரங்கு	12 பொறியியலாளர்கள்	14 நாட்கள்	1743.23	சீன அரசாங்கத்தினால் நிதியிடப்பட்டது	சீனாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	நீர்வளங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் முகாமைத்துவம் குறித்த கருத்தரங்கு

இல	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளிநாட்டு		
17	CResMPA இன் கீழ் ஓமானுக்கு வெளிப்படுத்துவதற்கான விஜயம்	01 பொறியியலாளர்	8 நாட்கள்	-	CResMPA இனால் நிதியிடப்பட்டது	ஓமானில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	விஜயம் செய்வதற்கான அழைப்பு
18	"அணை பாதுகாப்பு முகாமைத்துவம்" குறித்த சர்வதேச பயிற்சி திட்டம்	01 பொறியியலாளர்	06 நாட்கள்	84.575	உலக வங்கியினால் நிதியிடப்பட்டது	இந்தியாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	"அணை பாதுகாப்பு முகாமைத்துவம்" குறித்த சர்வதேச பயிற்சி திட்டம்
19	ஜப்பானின் ஒட்சுஷியா மாகாணத்தில் நடைபெறும் 20வது INWEPF வழிகாட்டுதல் குழு கூட்டம் மற்றும் கருத்தரங்கு.	01 பொறியியலாளர்	3 நாட்கள்	-	INWEPF குழுவினால் நிதியிடப்பட்டது.	ஜப்பானில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	அழைப்பு
20	IRMA நீர்ப்பாசன சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் தேவைகளின் IRMA உலகளாவிய வரைபடம்	01 பொறியியலாளர்	5 நாட்கள்	-	FAO இனால் நிதியிடப்பட்டது	இத்தாலியில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	சந்திப்பில் கலந்து கொள்ளல்
21	வெள்ளப் பாதிப்பு பகுப்பாய்விற்கு AI மற்றும் இடஞ்சார்ந்த தற்காலிகத் தரவைப் பயன்படுத்துவதற்கான நிறுவனத் திறனை உருவாக்குதல் - கருப்பொருள் பயிற்சி மற்றும் இளைஞர் மன்றம்.	02 பொறியியலாளர்	5 நாட்கள்	-	ESCAP இனால் நிதியிடப்பட்டது	தாய்லாந்தில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	AI மற்றும் இடஞ்சார்ந்த தற்காலிகத் தரவைப் பயன்படுத்துவதற்கான நிறுவனத் திறனை உருவாக்குவதற்கான பயிற்சி
22	CResMPA இன் கீழ் ஓமானுக்கு வெளிப்படுத்துவதற்கான விஜயம்	02 பொறியியலாளர்கள்	04 நாட்கள்	-	CResMPA இனால் நிதியிடப்பட்டது	ஓமானில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	CResMPA இன் கீழ் ஓமானுக்கு வெளிப்படுத்துவதற்கான விஜயம்

உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டங்கள் 2025

இல	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளிநாட்டு		
1	நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தில் இயந்திரப் பொறியாளர்களுக்கான ""Solid Works Techniques and Structure Gate Automation" குறித்த பயிற்சித் திட்டம்.	16 இய. பொறி	3 நாட்கள்	-	-	கல்கழுவ நீர்ப்பாசன பயிற்சி நிறுவனத்தால் நடத்தப்பட்ட உள்நாடு பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
2	"உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி மற்றும் சவால்கள்" குறித்த SSES கருத்தரங்கு.	03 நீர்.பா.பொறியியலாளர்கள்	1 நாள்	18.0	-	SSES நிறுவனத்தால் நடத்தப்பட்ட உள்நாடு பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
3	SSES "பல மாடி கட்டிடங்களின் கட்டமைப்பு வடிவமைப்பு" குறித்த பாடநெறி	04 நீர்.பா.பொறியியலாளர்கள்	4 நாட்கள்	80.00	-	SSES நிறுவனத்தால் நடத்தப்பட்ட உள்நாடு பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
4	"மேம்பட்ட / அதிக/ அரிப்பு தொடர்பான பாதுகாப்பு நுட்பங்கள்: Hot Dip Galvanizing & Beyond" என்ற தலைப்பில் IESL பாடநெறி	02 நீர்.பா.பொறியியலாளர்கள்	2 நாட்கள்	30.00	-	IESL நிறுவனத்தால் நடத்தப்பட்ட உள்நாடு பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
5	IESL "இயந்திரவியல் பொறியியல் வடிவமைப்பு" பாடநெறி	04 இய.பொறி.	1 நாள்	186.00	-	IESL நிறுவனத்தால் நடத்தப்பட்ட உள்நாடு பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை

இல	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்க ப்பட்ட பணித்தொகுதி யினரின் தொகை	திட்டத்தி ற்கான காலப்பகு தி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நா ட்டு	வெளி நாட்டு		
6	நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தில் SLGS இன் புவிசார் தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பிற்கான யூரோ குறியீடு 7 (Euro Code 7) குறித்த வேலைப் பட்டறை	16 நீர்.பா.பொறியிய லாளர்கள்	1 நாள்	20.45	-	SLGS நிறுவனத்தால் நடத்தப்பட்ட உள்நாள் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
7	பெறுகைகள் மற்றும் ஒப்பந்த முகாமைத்துவம்பயிற்சி (IWWRMP)	09 நீர்.பா.பொறியிய லாளர்கள்	3 நாட்கள்	-	-	IWWRMP நிறுவனத்தால் நடத்தப்பட்ட உள்நாள் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
8	SLGS "ஆழமான அடித்தளம் மற்றும் அடித்தள கட்டுமானங்களில் உள்ள சவால்கள்" குறித்த வருடாந்த மாநாடு	05 நீர்.பா.பொறியிய லாளர்கள்	1 நாள்	24.00	-	SLGS நிறுவனத்தால் நடத்தப்பட்ட உள்நாள் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
9	தேசிய விஞ்ஞான மன்றத்தினால் நடத்தப்பட்ட டிஜிட்டல் நூலக மென்பொருள் குறித்த மூன்று வேலைப் பட்டறைகள்.	02 நீர்.பா.பொறியிய லாளர்கள்	5 நாட்கள்	-	-	தேசிய விஞ்ஞான மன்றத்தினால் நடத்தப்பட்ட உள்நாள் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
10	புதிதாக ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்ட பொறியியல் சேவை பயிலுநர்களுக்கான கள விஜயம்	187 நீர்.பா.பொறியிய லாளர்கள்	1 நாள்	-	-	பயிற்சிக் கிளையினால் நடத்தப்பட்ட உள்நாள் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை

இல	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்க ப்பட்ட பணித்தொகுதி யினரின் தொகை	திட்டத்தி ற்கான காலப்பகு தி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நா ட்டு	வெளி நாட்டு		
11	அம்பாறை மாவட்ட பொறியியலாளர்களுக்கான துரித வெள்ளக் கருவி குறித்த வேலைப்பட்டறை	10 நீர்.பா.பொறியிய லாளர்கள்	1 நாள்	-	-	பயிற்சிக் கிளையினால் நடத்தப்பட்ட உள்ளூர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
12	கணனி எழுத்தறிவு பற்றிய குறுகிய பாடநெறி	11 மு.உ./அபி.உ.	4 மாதங்கள்	519.22	-	திறந்த பல்கலைகழகத்தினால் நடத்தப்பட்ட உள்ளூர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
13	வருமான வரிக் கணக்குகளை மின்னியல் (Electronic) முறையில் தாக்கல் செய்வது குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி	59 – பி.பொ./நீர்.பா. பொறி/வபொ. பொ.உ/ அபி.உ.	1 நாள்	17.04	-	பயிற்சிக் கிளையினால் நடத்தப்பட்ட உள்ளூர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
14	ஓய்வூதியம் பற்றிய வேலைப்பட்டறை	32 நி.உ/ மு.உ./அபி.உ.	1 நாள்	7.885	-	பயிற்சிக் கிளையினால் நடத்தப்பட்ட உள்ளூர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
15	நிர்வாக சட்டம் மற்றும் கட்டுமான சட்டத்தில் உயர் தேசிய டிப்ளமோ (நிகழ்நிலை)	01 மேலதிக பணி. நாயகம் (நிர்வாகம்)	1 வருடம்	3.94	-	இலங்கை மன்றத்தினால் நடத்தப்பட்ட உள்ளூர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
16	AutoCAD ஐப் பயன்படுத்தி கணினி உதவிடன் பட வரைதல் மற்றும் 3D மாடலிங் குறித்த பயிற்சி நெறி	01 பட வரைஞர்	12 நாட்கள்	35.00	-	மொரட்டுவைப் பல்கலைகழகத்தினால் நடத்தப்பட்ட உள்ளூர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை

இல	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்க ப்பட்ட பணித்தொகுதி யினரின் தொகை	திட்டத்தி ற்கான காலப்பகு தி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நா ட்டு	வெளி நாட்டு		
17	புத்தக இணைப்பு மற்றும் ஆவணப் பாதுகாத்தல்தொடர்பான பயிற்சி	01 அலுவலக உதவியாளர்	3 நாட்கள்	7.50	-	தேசிய நூலகம் மற்றும் ஆவணப்படுத்தல் சேவைகள் சபையினால் நடத்தப்பட்ட பற்றிய உள்ளூர் பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
18	உலகளாவிய இயக்கவியலில் கவனம் செலுத்துவது பற்றிய AI யுகத்தில் பூமி தொடர்பான கண்காணிப்பு குறித்த வேலைப்பட்டறை	01 பி.நீ.பொ.	1 நாள்	6.00	-	ஆர்தர் சி கிளார்க் நிறுவனத்தால் நடத்தப்பட்ட உள்ளூர் பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
19	மேம்படுத்தப்பட்ட AI கருவிகள் குறித்த வேலைப்பட்டறை	01 பொ.உ	1 நாள்	7.50	-	வரை.தொலைதூரக் கற்றல் நிலையம்நடத்தும் உள்ளூர் பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
20	தாபன விதிக்கோவைகள் மற்றும் நிதி ஒழுங்குவிதி முறைகள்	02 மு.உ./ அபி.உ.	2 நாட்கள்	26.00	-	SDFL இனால் நடத்தப்பட்ட உள்ளூர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
21	பயனுள்ள அலுவலக முகாமைத்துவத்துக்கான டிஜிட்டல் உற்பத்தித்திறன் (Digital Productivity)	02 மு.உ./ அபி.உ.	2 நாட்கள்	26.00	-	SDFL இனால் நடத்தப்பட்ட உள்ளூர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
22	புவியியல் தகவல் அமைப்புகளில் (Geographic Information Systems) சான்றிதழ் கற்கைநெறி	01 பொ.உ	8 நாட்கள்	42.50	-	கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தினால் நடத்தப்பட்ட உள்ளூர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை

அத்தியாயம் 07 : இணக்கப்பாட்டு அறிக்கை

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
01	கீழே குறிப்பிடப்பட்ட நிதிக் கூற்று/ கணக்கு உரிய தினத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது			
1.1	வருடாந்த நிதிக் கூற்று	இணக்கமானது		
1.2	அரசு ஊழியர்களின் முற்பணக்கணக்கு	இணக்கமானது		
1.3	வியாபார மற்றும் உற்பத்தி முற்பணக்கணக்கு(வர்த்தக முற்பணக்கணக்கு)	-		
1.4	களஞ்சிய முற்பணக்கணக்கு	-		
1.5	விசேட முற்பணக்கணக்கு	-		
1.6	ஏனைய	-		
02	புத்தகங்கள் மற்றும் ஆவணங்களைப் பராமரித்தல் (நி.ஒ.445)			
2.1	அரசாங்க நிர்வாக சுற்றுறிக்கை இலக்கம் 267/2018 இற்கிணங்க நிலையான சொத்துக்களுக்கான பதிவேட்டினை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.2	தனிநபர் சம்பள கொடுப்பனவு பதிவேட்டினை / தனிநபர் சம்பள அட்டைகளை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.3	கணக்காய்வு பதிவேட்டினை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.4	உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.5	சகல மாதாந்த கணக்கிட்டு சாராம்சங்களையும் (CIGAS) தயாரித்து உரிய தினத்தில் திறைச்சேறிக்குச் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
2.6	காசோலை மற்றும் காசுக் கட்டளைகளின் பதிவேட்டினை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.7	பொருட்பதிவேட்டினை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.8	இருப்புப் பதிவேட்டினை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.9	நட்டம் /தொலைவு பற்றிய ஆவணங்களை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.10	பொறுப்புப் பதிவேட்டு ஆவணங்களை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.11	அடிக்கட்டை புத்தகங்களின் பதிவேட்டினை (GA-N20) இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
03	நிதிக் கட்டுப்பாட்டிற்கான செயல்பாடுகளின் செயல்திறன் (நி.ஒ 135)			
3.1	நிறுவனத்திற்குள் நிதி அதிகாரங்கள் வழங்குதல்	இணக்கமானது		
3.2	நிதி அதிகாரங்கள் பகிர்தல் தொடர்பாக நிபுவனத்திற்குள் தெளிவுபடுத்தல்.	இணக்கமானது		
3.3	ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அதிகாரிகள் மூலம் அங்கீகரிக்கப்படும் வகையில் அதிகாரங்களைப்பகிர்ந்தளித்தல்.	இணக்கமானது		
3.4	2014.05.11 ஆம் திகதிக்கான 171/2004இலக்கமுடைய அரசு கணக்கு சுற்றறிக்கைக்கு இணங்க, அரசு ஊதியத்துக்குரிய மென்பொருள் பெகேஜ் ஐப் பயன்படுத்தும் போது கணக்காளரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயற்படல் வேண்டும்	இணக்கமானது		
04	வருடாந்த திட்டத்தினைத் தயாரித்தல்			
4.1	வருடாந்த செயற்பாட்டுத் திட்டத்தைத் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.2	வருடாந்த கொள்முதல் பெறுகைத் திட்டத்தைத் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.3	வருடாந்த உள்ளக கணக்காய்வுத் திட்டத்தைத் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.4	வருடாந்த செலவு மதிப்பீட்டினைத் தயாரித்து தேசிய வரவு செலவுத் திட்டத் திணைக்களத்திற்கு (NBD) உரிய தினத்தில் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
4.5	வருடாந்த காசுப் பாய்ச்சல் அறிக்கையை உரிய தினத்தில் திறைச்சேறி செயற்பாட்டுத் திணைக்களத்திற்குச் சமர்ப்பித்தல்.	இணக்கமானது		
05	கணக்காய்வு வினாவல்			
5.1	அனைத்து கணக்காய்வு வினாக்களுக்கும் கணக்காய்வாளர் நாயகம் குறிப்பிட்ட தினத்தில் பதில் அளிக்கப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
6	உள்ளக கணக்காய்வு			
6.1	நி.ஒ. 134(2) DMA/1-2019 இணங்க வருடத்தின் ஆரம்பத்தில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துடன் கலந்தாலோசித்ததன் பின்னர் உள்ளக கணக்காய்வுத் திட்டத்தினைத் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
6.2	சகல உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளுக்கும் ஒரு மாதக் காலத்தினுள் பதில் அளித்திருத்தல்	இணக்கமற்றது	குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக் குள் விசாரணைக ளுக்குப் பதிலளிக்கத் தவறுதல்	கணக்காய்வு முகாமைத்துவக் குழுக் கூட்டத்தின்போது நிர்ணயிக்கப்பட்ட தினத்துக்குள் பதில்களைச் சமர்ப்பிக்குமாறு தெரிவித்தல்.
6.3	2018 ஆம் ஆண்டின் 19ஆம் இலக்கதேசிய கணக்காய்வுச் சட்டத்தின் 40 (4) உப பிரிவின் பிரகாரம் சகல உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளினதும் பிரதிகள் கணக்காய்வுத் திணைக்களத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
6.4	நிதி ஒழுங்குவிதிகள் 134(3) இற்கிணங்க, சகல உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளின் பிரதிகளும் கணக்காய்வாளர் நாயகத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
7	கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக்குழு			
7.1	DMA சுற்றறிக்கை இலக்கம் 1-2019 இணங்க, கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக்குழுவானது குறைந்த பட்சம் 04 ஆயினும் ஒரு வருடத்தினுள் நடாத்தப்படல் வேண்டும்.	இணக்கமானது		
8	சொத்து முகாமைத்துவக்குழு			
8.1	01/2017 ஆம் இலக்க சொத்து முகாமைத்துவ சுற்றறிக்கையின் 07 ஆவது அத்தியாயத்திற்கிணங்க, சொத்துக்கள் கொள்வனவு செய்யும் போது மற்றும் நீக்குதலின் போது அது பற்றிய தகவல்களை கொம்ப்ஸ்ட்ரோலர் நாயகம் காரியாலயத்திற்குச் சமர்ப்பித்திருத்தல்.	இணக்கமானது		
8.2	மேலே குறிப்பிட்ட சுற்றறிக்கையின் 13 ஆவது அத்தியாயத்திற்கிணங்க, அச்சுற்றறிக்கையின் ஏற்பாடுகள் செயற்படுத்துவது தொடர்பாக ஒருங்கிணைத்தலுக்காகப் பொருத்தமான ஒருங்கிணைத்தல் உத்தியோகத்தர் ஒருவரை நியமித்து அவ் உத்தியோகத்தர் பற்றிய தகவல்களை கொம்ப்ஸ்ட்ரோலர் நாயகம் காரியாலயத்திற்கு அறிவித்தல்.	இணக்கமானது		

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
8.3	அரசு நிதி சுற்றறிக்கை இலக்கம் 05/2016 இற்கிணங்க, இருப்பு கணக்கெடுக்கப்பட்டு உரிய அறிக்கையை குறிப்பிட்ட திகதியில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்திற்கு சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
8.4	வருடாந்த இருப்பு கணக்கெடுப்பில் வெளியான மேலதிக, குறைபாடுகளை மற்றும் ஏனைய பரிந்துரைகள் என்பன சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்ட காலத்தினுள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
8.5	கழிக்கப்பட்ட பொருட்களை நி.ஒ. 772 இன் கீழ் அகற்றுதல்	இணக்கமானது		
9	வாகனங்களை முகாமைத்துவம் செய்தல்			
9.1	இருப்பில் உள்ள வாகனங்களுக்கு நாளாந்த ஓட்டக்குறிப்பு மற்றும் மாதாந்த சாராம்ச அறிக்கை என்பவற்றைத் தயாரித்து குறிப்பிட்ட திகதியில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்குச் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
9.2	வாகனங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டு 06 மாதங்களுக்கும் குறைவான காலத்தில் அகற்றப்படல் வேண்டும்	இணக்கமற்றது	அதிக எண்ணிக்கையிலான வாகனங்கள் இருப்பதால், அவற்றைப் பற்றிய தகவல்களைப் பெற்று அப்புறப்படுத்த வேண்டிய வாகனங்களை அடையாளம் காண ஆய்வு சபைகளை பிராந்தியங்களுக்கு நியமித்து அந்த அறிக்கைகளின் அடிப்படையில் மதிப்பீட்டு சபைகளை நியமித்து, பெறப்பட்ட அறிக்கைகளுக்கு நீர்ப்பாசன	திணைக்களத்திற்குச் சொந்தமான வாகனங்களை அப்புறப்படுத்தும் போது, அனைத்து வாகனங்களையும் ஒரே நேரத்தில் அப்புறப்படுத்தாமல், அந்த வாகனங்களை பல கட்டங்களின் கீழ் அகற்றுவதற்கு அனுமதியைப் பெற்று, அகற்றுவதற்கு ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு முடிக்கப்பட்டு, பின்னர் அகற்றுதல்.

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
			அமைச்சின் செயலாளரிடமிருந்து அனுமதியைப் பெறுவதற்கும் எடுக்கும் நேரம் 06 மாதங்களுக்கு ம் மேலாகும்.	
9.3	லொக் பதிவுப்புத்தகம் பராமரிக்கப்பட்டு அவற்றை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
9.4	ஒவ்வொரு வாகன விபத்து தொடர்பாகவும், நி.ஒ. 103, 104, 109 மற்றும் 110 இன் படி செயற்படுத்தல்	இணக்கமானது		
9.5	2016.12.29 ஆம் திகதியிட்ட அரச நிர்வாகச் சுற்றறிக்கை இலக்கம் 2016/30 இன் பத்தி 3.1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களின்படி வாகனங்களில் எரிபொருளை தகனத்தை மீண்டும் ஆய்வு செய்தல்.	இணக்கமானது		
9.6	குத்தகை காலத்திற்குப் பிறகு, குத்தகைக்கு விடப்பட்ட வாகன பதிவு புத்தகங்களின் முழு உரிமையும் கையகப்படுத்தப்பட்டது	இணக்கமானது		
10	வங்கிக்கணக்கு முகாமைத்துவம்			
10.1	வங்கி இணக்க அறிக்கைகளை உரிய திகதிகளில் தயாரித்து உறுதிபடுத்தி அவற்றை கணக்காய்வுக்கு சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
10.2	மீளாய்வு வருடத்தில் அல்லது அதற்கு முன்னுள்ள வருடங்களில் இருந்து முன் கொண்டு செல்லப்பட்ட செயற்படாத வங்கிக்கணக்குகளை தீர்த்தல்	இணக்கமானது		
10.3	வங்கி இணக்க அறிக்கைகளில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட நிலுவைகள் மற்றும் சரிசெய்யப்பட்டிருக்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகைகள் தொடர்பாக, ஒரு மாத காலத்திற்குள், நிதி ஒழுங்கு விதிமுறைகளுக்கு இணங்க, குறிப்பிட்ட நிலுவைகள் தீர்க்கப்படல்	இணக்கமானது		
11	நிதி ஒதுக்கீட்டினை உபயோகித்தல்			
11.1	ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுகளை வரையறைக்குட்பட்ட வகையில் செலவு செய்தல்	இணக்கமானது		

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
11.2	நி.ஒ. 94 (1) இணங்க வழங்கப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டினை பாவித்ததன் பின்னர் வருடத்தின் இறுதியில் எஞ்சிய நிதி ஒதுக்கீட்டின் வரையறையை மீறாத வகையில் செயற்படுதல்	இணக்கமானது		
12	அரசு ஊழியர்களின் முற்பணக்கணக்கு			
12.1	வரையறைக்குட்படுதல்	இணக்கமானது		
12.2	நிலுவையிலுள்ள கடன் நிலுவை பற்றிய பகுப்பாய்வு செய்தல்	இணக்கமானது		
12.3	ஒரு வருடத்திற்கு மேலாக காணப்படும் கடன் நிலுவையை தீர்த்தல்	இணக்கமானது		
13	பொது வைப்புக்கணக்கு			
13.1	காலம் பிந்திய வைப்புக்களுக்கு நி.ஒ. 571 இன் படி நடவடிக்கை எடுத்தல்	இணக்கமானது		
13.2	பொது வைப்புக்களுக்கான பராமரிப்புக் கணக்கை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
14	கட்டுநிதிக்கணக்கு			
14.1	மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட ஆண்டின் இறுதியில் பணப் புத்தக இருப்புத் தொகையின் மீதியை திறைச்சேறி செயற்பாட்டுத் திணைக்களத்திற்கு அனுப்புதல்	இணக்கமானது		
14.2	நி.ஒ 371 இன் படி இடைக்கால கட்டுநிதி அப்பணி முடிவடைந்து ஒரு மாதத்திற்குள் தீர்க்கப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
14.3	நி.ஒ 371 இன் படி அனுமதிக்கப்பட்ட வரையறையை மீறாதவாறு இடைக்கால கட்டுநிதியை வழங்குதல்	இணக்கமானது		
14.4	கட்டுநிதியின் மீதியை திறைச்சேறிப் புத்தகத்துடன் மாதாந்தம் இணக்கம் செய்தல் வேண்டும்.	இணக்கமானது		
15	வருமானக்கணக்கு			
15.1	தொடர்புடைய விதிமுறைகளின்படி சேகரிக்கப்பட்ட வருவாயில் மீண்டும் திருப்பிச் செலுத்தப்படல்	இணக்கமானது		
15.2	திரட்டப்பட்ட வருமானம் வைப்புக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படாமல் நேரடியாக வருமானத்தில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது	இணக்கமானது		

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
15.3	நி.ஒ 176 இன் படி, பற்றாக்குறை வருமான அறிக்கைகள் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
16	மனிதவள முகாமைத்துவம்			
16.1	அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணியாளர் தொகுதியின் வரம்பிற்குள் பணியாளர்களை பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
16.2	அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் கடமைப்பட்டியல் பட்டியல் எழுத்துப்பூர்வமாக கொடுக்கப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
16.3	20.09.2017 ஆம் திகதியிட்ட MSD 04/2017 ஆம் சுற்றறிக்கையின்படி அனைத்து அறிக்கைகளும் முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருத்தல்.	இணக்கமானது		
17	பொதுமக்களுக்கு தகவல்களை வழங்குதல்			
17.1	தகவல் அறிந்துகொள்ளும் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின் படி தகவல் ஒரு தகவல் அதிகாரியை நியமித்து, தகவல் வழங்கும் பதிவேட்டை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
17.2	நிறுவனம் பற்றிய தகவல்களை அதன் இணையதளம் மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளதோடு, அந்த நிறுவனம் குறித்த பாராட்டுகள்/குற்றச்சாட்டுகளை இணையதளம் மூலமாகவோ அல்லது மாற்று வழிகள் மூலமாகவோ பொதுமக்கள் தெரிவிக்க வசதிகள் செய்யப்பட்டிருத்தல்.	இணக்கமானது		
17.3	தகவல் அறியும் சட்டத்தின் 08 மற்றும் 10 ஆவது பிரிவின் பிரகாரம் ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு தடவை அல்லது இரு தடவையாவது அறிக்கை சமர்ப்பித்திருத்தல்	இணக்கமானது		
18	குடியுரிமை சாசனத்தை அமுல்படுத்துதல்			

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
18.1	இலக்கம் 05/2008 மற்றும் 05/2018 (1) இன் பொது நிர்வாக மற்றும் முகாமைத்துவ அமைச்சின் சுற்றறிக்கைகளின்படி குடிமகன்/சேவைப் பெறுநர் சாசனம் தொகுக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
18.2	மேற்படி சுற்றறிக்கையின் பிரிவு 2.3 இன் படி, குடிமகன்/சேவைப்பெறுநர் சாசனம் தயாரித்தல் மற்றும் செயல்படுத்தப்படுவதைக் கண்காணிக்கவும் மதிப்பீடு செய்யவும் நிறுவனங்கள் யன்முறையொன்றைத் தயாரித்து வைத்தல்.	இணக்கமானது		
19	மனித வளத் திட்டத்தை உருவாக்குதல்			
19.1	2018.01.24 ஆம் திகதிக்கான அரசு நிர்வாக சுற்றறிக்கை இலக்கம் 02/2018 இன் இணைப்பு 02 இன் மாதிரிப் படிவத்திற்கமைவாக மனித வளத்திட்டம் ஒன்றைத் தயாரித்து வைத்திருத்தல் .	இணக்கமானது		
19.2	பணித்தொகுதியினரின் சகல அங்கத்தவர்களுக்குமான ஒரு வருடத்திற்கு குறைந்த பட்சம் 12 மணித்தியாலத்திற்குக் குறைவான பயிற்சி ஒன்றினை மேலே குறிப்பிடப்பட்ட மனித வளங்கள் திட்டத்தில் உறுதிப்படுத்தல்.	இணக்கமானது		
19.3	மேலே குறிப்பிட்ட சுற்றறிக்கையின் இணைப்பு 01 இல் காட்டப்பட்டுள்ள மாதிரி படிவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு முழு பணித் தொகுதியினருக்காகவும் வருடாந்த செயலாற்றுகை மதிப்பீட்டு அறிக்கையில் கையொப்பமிட்டிருத்தல்.	2023.11.30 ஆம் திகதிய சுற்றறிக்கை 2/2018 (i) இன் மூலம் செயலாற்றுகை ஒப்பந்தம்அவசியமற்றது என ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது		

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
19.4	மேலே குறிப்பிட்ட சுற்றறிக்கையின் 6.5 ஆவது பந்தியின் பிரகாரம் மனித வளங்கள் அபிவிருத்தித் திட்டம் தயாரித்தல், கொள்ளளவு அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை அபிவிருத்தி செய்தல், திறமையை அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை செயற்படுத்துவது தொடர்பாக பொறுப்பை ஒப்படைத்து சிரேஷ்ட உத்தியோகத்தர் ஒருவரை நியமித்தல்	இணக்கமானது		
20	கணக்காய்வு பத்திகளுக்கு பதிலளித்தல்			
20.1	முந்தைய ஆண்டுகளில் கணக்காய்வாளர் நாயகம் வழங்கிய கணக்காய்வு பத்திகளால் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட குறைபாடுகள் சரி செய்யப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		