

2018



ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්
හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය
டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்
மற்றும் தகவல் தொழிநுட்ப அமைச்சு

MINISTRY OF DIGITAL INFRASTRUCTURE
AND INFORMATION TECHNOLOGY



ICTA
ideas actioned



SRI LANKA
CERT | CC

කාර්යය සාධන වාර්තාව
வருடாந்த செயல்திறன் அறிக்கை
Performance Report
2018.12.31

පටුන

ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

පරිච්ඡේදය 01 - අමාත්‍යාංශ පසුබිම

1.1 අමාත්‍යාංශ විකාශනය	04
1.2 දැක්ම සහ මෙහෙවර.....	05
1.3 ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතන.....	06
1.4 සුවිශේෂ කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන්	07
1.5 කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු	08

පරිච්ඡේදය 02 - මෙම අමාත්‍යාංශය විසින් සෘජුව ක්‍රියාත්මක කරන ලද ව්‍යාපෘති

2.1 අමාත්‍යාංශය විසින් සෘජුව ක්‍රියාත්මක කරන ලද සංවර්ධන ව්‍යාපෘති	10
---	----

පරිච්ඡේදය 03 - මෙම අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන මගින් ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති

3.1 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද ව්‍යාපෘති.....	15
3.2 ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද ව්‍යාපෘති	27

පරිච්ඡේදය 04 - අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය


4.1 2018 වර්ෂයේ අය වැය ඇස්තමේන්තු යටතේ වෙන් කරනු ලැබූ ප්‍රතිපාදන හා වියදම් ...	31
4.2 අමාත්‍ය කාර්යාලය	33
4.3 පරිපාලන හා ආයතනික සේවා.....	35
4.4 තොරතුරු තාක්ෂණ සංවර්ධන	37

පරිච්ඡේදය 01



අමාත්‍යාංශ පසුබිම

අමාත්‍යාංශයේ විකාශනය



ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

දැක්ම

“ ඩිජිටල් තාක්ෂණයෙන් සවිබල වූ දැයක් ”


මෙහෙවර

මානව හා ජාතික සංවර්ධනය තහවුරු කිරීම සඳහා;

- පුරවැසියන්ගේ ඩිජිටල් සාක්ෂරතාවය ඉහළ නැංවීම
- ඩිජිටල් සේවාවන් සඳහා ප්‍රවේශය වැඩි දියුණු කිරීම
- ඩිජිටල් සේවා හා ඩිජිටල් නිෂ්පාදන සුලභ කිරීම
- ඩිජිටල් තාක්ෂණික කර්මාන්ත හා ඩිජිටල් තාක්ෂණික ආර්ථික වැඩි දියුණු කිරීම

**ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින
ආයතන**

2018.12.28 දිනැති අංක 2103/34 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයට අනුව



ඩීජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ

කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන්

2018.12.28 දිනැති අංක 2103/34 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයට අනුව

- ඩීජිටල් යටිතල පහසුකම් සහ තොරතුරු තාක්ෂණ විෂයට සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය සහ ඊට අනුබද්ධිත ආයතන, ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය සහ සියළුම තොරතුරු තාක්ෂණ උද්‍යාන යන ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයන්හි විෂයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, පසු විපරම් කිරීම හා ඇගයීම.
- නවීන තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සැමට ඩීජිටල් යටිතල පහසුකම් සැපයීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම
- අන්තර් රාජ්‍ය ආයතන ඩීජිටල්කරණය තුළින් රජයේ සහ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයන්හිත් අනෙකුත් රාජ්‍ය ව්‍යවස්ථාපයන්හිත් සේවා සැපයීමේ ඵලදායිතාවය සහ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා ඩීජිටල් පරිණාමන මූලාරම්භන සඳහා පහසුකම් සැපයීම හා අධීක්ෂණය.
- ඩීජිටල් සාක්ෂරතාවය ප්‍රවර්ධනය සඳහා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
- සමාජයේ සියළුම ස්ථරවල තොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතය ධෛර්යමත් කිරීම හා ඉහළ නැංවීම සඳහා උපාය මාර්ග සංවර්ධනය සහ පුද්ගලික අංශය සමග හවුල් වී ඩීජිටල් ආර්ථික මූලාරම්භයන් සම්බන්ධීකරණය හා පහසුකම් සැලසීම.
- තොරතුරු තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය සඳහා පහසුකම් සැලසීම.
- සයිබර් ආරක්ෂණයට අදාළ සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් සක්‍රීයව මැදිහත්වීම හා එවැනි සිද්ධීන් වැළැක්වීම පිණිස වූ ජාතික මධ්‍යස්ථානය පිළිබඳ කටයුතු හා එමගින් අදාළ නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අයතනවලට ඩීජිටල් වෝහාරික පරීක්ෂණ සඳහා අවශ්‍ය කරනු ලබන තාක්ෂණික සහාය ලබාදීම.
- ඩීජිටල් යටිතල පහසුකම්වල ආරක්ෂාව පිළිබඳ විගණන හා සයිබර් ආරක්ෂණ සේවා කළමනාකරණ කටයුතු.
- ඩීජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සංවර්ධනයේ දී, ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාවය, සම්බන්ධීකරණය හා පහසුකම් සැලසීම.
- තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය සහ ඊට අනුබද්ධිත ආයතන, ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය, සියළුම තොරතුරු තාක්ෂණ උද්‍යාන යන ආයතනයන්ට පැවරී ඇති අනෙකුත් සියලුම විෂයන්ට අදාළ කටයුතු.
- තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය සහ ඊට අනුබද්ධිත ආයතන, ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය, සියලුම තොරතුරු තාක්ෂණ උද්‍යාන යන අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතනයන් අධීක්ෂණය කිරීම.

අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු නීති සහ අණ පනත්

1. 2003 අංක 27 දරණ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පනත
2. 2006 අංක 19 දරණ ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගනුදෙනු පනත
3. අමාත්‍යාංශයේ කාර්ය පටයට අයත් සම්බන්ධ වෙනත් නීති

ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය

	තනතුර	සේවය	අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය	දැනට සිටින කාර්ය මණ්ඩලය	පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව
01	ලේකම්		01	0	-
02	අතිරේක ලේකම්	ශ්‍රී ලං.ප.සේවය (විශේෂ)	02	02	-
03	ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්	ශ්‍රී ලං.ප.සේවය 1	01	01	-
04	ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී	ශ්‍රී ලං.ග.සේවය 1	01	01	-
05	අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)	ශ්‍රී ලං.ප.සේවය 1/ ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ.1 ශ්‍රී ලං.තො.ස.තා.සේවය 1 පන්තියේ 1 ශ්‍රේණිය	01	0	01
06	ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක	ශ්‍රී ලං.ග.සේවය 1	01	01	-
07	අධ්‍යක්ෂ	ශ්‍රී ලං.ප.සේවය 1	01	-	01
08	සහකාර ලේකම්	ශ්‍රී ලං.ප.සේවය 111/11	01	01	0
09	සහකාර අධ්‍යක්ෂ/ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ	ශ්‍රී ලං.ප.සේවය 111/11	03	02	01
10	සහකාර අධ්‍යක්ෂ/නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)	ශ්‍රී ලං.ක්‍ර.සේවය 111/11	01	01	-
11	ගණකාධිකාරී	ශ්‍රී ලං.ග.සේවය 111/11	01	01	-
12	පරිපාලන නිලධාරී	රා.ක.ස.සේවය (අධි ශ්‍රේණිය)	01	-	01
13	භාෂා පරිවර්තක	රජයේ භාෂා ප.සේවය 11/1	02	-	02
14	තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරී	ශ්‍රී ලං.තො.ස.තා.සේවය 02 පන්තියේ 11/1 ශ්‍රේණිය	01	01	--
15	සංවර්ධන නිලධාරී	සංවර්ධන නිලධාරී සේවය 111/11/1	15	07	08
16	ලේකම්ගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්	තාවකාලික	01	0	01
17	රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර	රා.ක.ස.සේවය 111/11/1	30	24	06
18	විධියෝ කැමරා ශිල්පී	තාවකාලික	01	-	01
19	රියදුරු	ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය 111/11/1/විශේෂ	13	10	03
20	විධියෝ කැමරා සහායක	තාවකාලික	01	-	01
21	කාර්යාල කාර්ය සහායක	කා.සේ.සේවය 111/11/1/විශේෂ	12	09	03
	එකතුව		91	61	30

පරිච්ඡේදය - 02

ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය
මගින් සෘජුව ක්‍රියාත්මක කරන ලද ව්‍යාපෘති

ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය 2018 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති (2018.12.31 දක්වා)					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
යොමු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2018 වර්ෂය සඳහා අනුමත මුදල (රු.මිලියන)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	සම්පූර්ණ භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිදාන/ ප්‍රතිලාභීන් ගණන/ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය
1	ඩිජිටල් සාක්ෂරතාවය, ඉ-රාජ්‍ය සහ තොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් ධාරිතාව පිළිබඳව සොයා බැලීම් හා සමීක්ෂණ කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය	5.00	0.24	47.0%	ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය (SLIDA) සමග එකතු වී සමීක්ෂණ වාර්තා 19ක් තෝරා ගෙන ඇති අතර, එම වාර්තා ඇගයීමට නියමිතය.
2	මූලික පරිගණක දෘඩාංග භාවිතයෙන් අන්තර්ජාල කටයුතු පිළිබඳව (IoT) දැනුවත් කිරීම තුළින් පරිගණක වැඩසටහන් සඳහා පාසල් සිසුන් යොමු කරවීමේ ව්‍යාපෘතිය	109.25	81.92	94.0%	- මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් සිසුන්ගේ තර්ක විශ්ලේෂණ හැකියාව තාක්ෂණ ක්‍රමවේද භාවිතයෙන් දියුණු කෙරේ. - දෘඩාංග ලබා දීම සිදු කර ඇත. IoT කට්ටල 1930 ද, විදුලි ප්‍රොසි හා මයික්‍රෝ බ්ට/සංවේදක 7,720ක් ලබා දී ඇත. - මෘදුකාංග පිළිබඳ සහ ගුරුවරුන් පුහුණු කර ඇත. - ගුරුවරු 568 දෙනෙකු සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් 8ක් පවත්වා ඇත.
3	ඉ- ග්‍රාම නිලධාරී ව්‍යාපෘතිය (මහජනතාවට වඩාත් සමීප නිලධාරියා වන ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු තාක්ෂණ භාවිතය වැඩිදියුණු කිරීම)	467.85	21.23	58.0%	1 අදියර - කොළඹ, ගාල්ල, කුරුණෑගල, බදුල්ල යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල නියමිත ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර ඇත. මෘදුකාංගයන් හඳුන්වා දීම, පරිගණක පහසුකම් සැපයීම, ගෘහමූලික දත්ත රැස්කොට මෘදුකාංගයට ඇතුළත් කර දීම, අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා දීම සඳහා දත්ත පැකේජයක් ලබා දීම, මූලික පරිගණක පුහුණුවක්, දෘඩාංග හා මෘදුකාංග පුහුණුවක් ලබා දීම සිදු කරන ලදී. අදියර 11 - මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා පරිගණක මෘදුකාංග සංවර්ධන කටයුතු සිදුකෙරෙමින් පවතී. - ගෘහ මූලික දත්ත පත්‍රිකා මුද්‍රණය කිරීමේ කටයුතු රාජ්‍ය මුද්‍රණාලය සමග සම්බන්ධ වී සිදු කිරීමට නියමිතය. - දත්ත වර්ගීකරණය (Data Classification) කටයුතු සිදුවෙමින් පවතී. - ග්‍රාම නිලධාරීන් 3,500ක් සඳහා මූලික පරිගණක පුහුණුවීම් දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් පවත්වා ඇත. ඒ සඳහා දිස්ත්‍රික්ක 25කට ප්‍රතිපාදන නිදහස් කර ඇත. - දෘඩාංග ප්‍රසම්පාදනය අවසන් අදියරේ පවතී.

ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය 2018 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති (2018.12.31 දක්වා)					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
යොමු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2018 වර්ෂය සඳහා අනුමත මුදල (රු.මිලියන)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	සම්පූර්ණ භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිඵල/ ප්‍රතිලාභීන් ගණන/ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය
4	පාසල් පරිගණක විද්‍යාගාර ව්‍යාපෘතිය (සිසුන්ගේ හා ගුරුවරුන්ගේ ඩිජිටල් සාක්ෂරතාව වැඩිදියුණු කිරීම)	250.00	138.85	58.0%	- මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ පාසල් පරිගණක විද්‍යාගාර 55ක් සඳහා උපකරණ සැපයීමට ලංසු කැඳවා අවසන් කර ඇති අතර, ඇගයීම් සිදු කරමින් පවතී. - ගුරුවරු පුහුණු කිරීම ආරම්භ කර ඇත. - පාසල් පරිගණක විද්‍යාගාරවල යටිතල සංවර්ධන පහසුකම් සංවර්ධනය කර ඇත.
5	ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ තොරතුරු තාක්ෂණ සාක්ෂරතාවය වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය	4.00	-	38.0%	මෙම නියමු ව්‍යාපෘතිය ගාල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත අතර, විෂය නිර්දේශය සකස් කර ඇත.
6	අන්තර්ජාලය භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා ශ්‍රී ලාංකික සමාජයේ ඩිජිටල්කරණය ඉහළ නැංවීමේ ව්‍යාපෘතිය	65.68	15.38	78.0%	- මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් සාමාන්‍ය ජනතාව ඩිජිටල්කරණය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා රූපවාහිනී වැඩසටහන් නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳව ප්‍රසම්පාදන කටයුතු අවසන් අදියරේ පවතී. - මෙම වර්ෂය තුළ CXO Forum වැඩසටහනක් පවත්වා ඇත. Sri Lanka Broadband Forum සඳහා වැය දැරීමට යෝජනා වී ඇත. 2018 සැප්තැම්බර් මස IDUAI වැඩසටහන පවත්වන ලදී. - INFOTEL 2018 වැඩසටහන පවත්වන ලදී.
7	කෘෂිකාර්මික ප්‍රජාව තුළ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතය පුළුල් කිරීම	30.00	13.01	83.0%	- L3F සංසදය සමඟ එක්වී ගොවි ජනතාවගේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලදී ඇති වන ගැටළු විසඳීමට හා ඵලදායීතාවයෙන් වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමටත් මෙන්ම ගුණාත්මක භාවය වැඩි කිරීම සඳහාත් නවීන තාක්ෂණික ක්‍රමවේද අනුගමනය කරන ආකාරය පිළිබඳව Video දර්ශන මගින් මෙන්ම සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් ද ප්‍රායෝගිකව ද ගොවි ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම (ත්‍රෛභාෂා මාධ්‍යයෙන්) මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් සිදු කරයි. - පරිගණක මෘදුකාංග ආශ්‍රිත පණිවිඩ සේවාවන් සංවර්ධනය කිරීමට සුදුසු තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු පත් කර ඇති අතර, අදාළ ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අරමුණින් දක්ෂතා ඇති කෘෂි නිලධාරීන් 56ක් පුහුණු කර අවසන් කර ඇත.

ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය 2018 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති (2018.12.31 දක්වා)					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
යොමු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2018 වර්ෂය සඳහා අනුමත මුදල (රු.මිලියන)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	සම්පූර්ණ භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිඵල/ ප්‍රතිලාභීන් ගණන/ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය
					මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී පරිගණකයක්, UPS, Speaker සහ headset, Screen ලබා දෙනු ලැබේ. දැනට මෙම උපකරණ 55ක් ලබා දී ඇත.
8	රාජ්‍ය අංශයේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිපුණතාවය වර්ධනය කිරීම	43.00	4.13	71.0%	- මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය පිළිබඳ රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්ගේ දැනුම වර්ධනය කිරීම අපේක්ෂා කෙරේ. - මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් පරිපාලන ක්ෂේත්‍රයේ, ගණකාධිකාරී සහ සැලසුම් ක්ෂේත්‍රයන්හි සේවයේ නියුතු නිලධාරීන් සඳහා පුහුණුවීම් සිදු කරනු ලබයි. - මෙහිදී Project Management, Cybersecurity සහ Digital Government යන විෂය ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳ පුහුණුවක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ වැඩි පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් සාර්ථක ලෙස නිම කර ඇත. - රාජ්‍ය සේවයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරීන් සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය පිළිබඳ දැනුම පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පසුගිය වසරේ විභාගයක් පවත්වා ලකුණු 50ට අඩුවෙන් ලබාගත් නිලධාරීන්ට පසුගිය වසරේ රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය හා එක්ව පුහුණුවක් ලබා දෙන ලදී. - Web Development, System Administration සහ Network Administration පිළිබඳ පුහුණුවක් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ නිලධාරීන්ට ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය විෂය මාලාව කොළඹ විශ්ව විද්‍යාල පරිගණක අධ්‍යාපන ආයතනය (UCSC) මගින් සකසන ලදී. - වෛද්‍ය පරිපාලනයේ නිලධාරීන් 50 දෙනෙකු සඳහා MOS පුහුණුව ලබා දෙන ලදී.
9	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයන්හි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම හා ඒ ආශ්‍රිත තොරතුරු තාක්ෂණ නිපුණතාවයන් වර්ධනය කිරීම	200.60	199.46	97.0%	- මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් පරිගණක පහසුකම් අඩු දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවලට සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයන්ට පරිගණක පහසුකම් ලබා දෙනු ලැබේ. - දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සඳහා පරිගණක 1250ක් UPS 250ක් සහ බහු මාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපණය යන්ත්‍ර 250 ක් බෙදා දී ඇත. - දෘඩාංග පුහුණුව ලබාදීම සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ඇත.

ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය 2018 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති (2018.12.31 දක්වා)					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
යොමු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2018 වර්ෂය සඳහා අනුමත මුදල (රු.මිලියන)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	සම්පූර්ණ භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිභාන/ ප්‍රතිලාභීන් ගණන/ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය
10	රාජ්‍ය අංශයේ සංවිධානයන් සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ මෘදුකාංගයන් සංවර්ධනය හා වැඩි දියුණු කිරීම	45.97	13.98	56.3%	ඉ-රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය රාජ්‍ය ආයතනවල සක්‍රීය ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් සිදු කෙරේ. ඒ අනුව රාජ්‍ය ආයතන 04ක ඉ-රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන නිකුත් කර අවසන් කර ඇත.
11	රාජ්‍ය ආයතන සඳහා ආදර්ශ ඉ-කාර්යාල රාමු සංවර්ධනය කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය	22.00	1.62	44.0%	ඉන්දියාවේ NIC ආයතනය මගින් සංවර්ධනය කරන ලද මෘදුකාංගයක් මගින් අප අමාත්‍යාංශයේ විදේශ නිවාඩු ඉල්ලුම්පත් අනුමත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු කරනු ලැබේ. මෙම ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු සාර්ථක කිරීම සඳහා කොරියානු රජයේ උපදේශකයකුගේ (KOICA ආයතනයේ) සහාය ලබා දී තිබේ.
12	OGP විවෘත රාජ්‍ය සහයෝගීතා ජාතික සැලැස්ම සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ ප්‍රත්‍යන්ත ක්‍රම ශක්තිය ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතිය	19.00	0.43	24.0%	- මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ කටයුතු සඳහා කෘත්‍රීම බුද්ධිය(AI) භාවිතා වන 1919 Chatbot නිර්මාණය සඳහා රාජ්‍ය ආයතන 25ක තොරතුරු ඇතුළත් කොන්ත්‍රාත්තුව අත්සන් කර ඇත. - ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය ලිපිලේඛන රාජ්‍ය ආයතන 12ක ලබා ගෙන ඇත. - රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ(GIC-1919) අතිරේක වැඩි දියුණු කිරීම් සඳහා උපදේශන සේවා ලබා දීම සිදු කෙරේ.
13	ජාතික තරුණ මෘදුකාංග තරඟාවලිය	40.00	44.51	82.0%	- UNDP සහාය ඇතිව පළාත් 09ක තරඟ පැවැත්වීම සඳහා ප්‍රතිපාදන සපයා ඇත. - සියළුම දිස්ත්‍රික් ආවරණය වන පරිදි Hackadev ව්‍යාපෘතිය පැවැත්විණි. - අනෙකුත් clustered Hackadevs සහ incubator සහායක සේවා මූලිකවම සැලසුම් කර ඇත.
14	ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ආර්ථික උපාය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය	241.88	103.20	84.0%	- ජාතික ඩිජිටල් ආර්ථික ක්‍රමෝපායන් නිර්මාණය කිරීම සඳහා උපදේශන සේවා ලබා ගැනීම. - පරීක්ෂණ වාර්තාව සහ අඩුපාඩු විනිශ්චය වාර්තාව උපදේශක ආයතනය විසින් සම්පූර්ණ කරන ලදී. - ව්‍යාපෘති කළමනාකරන කටයුතු ICTA විසින් සිදු කරමින් පවතී.
එකතුව		1544.23	637.96		

පරිච්ඡේදය - 03

ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය
යටතේ ඇති ආයතන මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද
සංවර්ධන ව්‍යාපෘති

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය 2018.12.31 දින දක්වා ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අනු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2018 වර්ෂය සඳහා අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මි.)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිථාන/ ප්‍රතිලාභීන් ගණන/ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය
1	ලංකා රාජ්‍ය ජාලය 2.0 (LGN 2.0)	1013.58	303.38	97%	•Firewall කළමනාකරණය, වයර් රහිත ජාල කළමනාකරණය, පරිශීලක සහතික කිරීම, Network Management and Monitoring, ඇතුළුව LGN Core සහ සේවා ස්ථාපිත කර ක්‍රියාත්මක වේ. 1.2018 හතරවැනි කාර්තුව වන විට LGN ස්ථාපිත ස්ථාන 860න් 847ක සම්පූර්ණ ස්ථානගත කිරීම් අවසන් කරන ලදී.ඉතිරි ස්ථාන 13 ස්ථානගත කිරීම් 2018 දෙසැම්බර් මාසය වනවිට සම්පූර්ණ කරනු ඇත. ලංකා රජයේ තොරතුරු යටිතල පහසුකම් (Lanka Government Information Infrastructure - LGII) සහ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් යන ආයතන මගින් සේවා විමසුම්,පාරිභෝගිකයන් වෙතින් මතුකෙරෙන විවිධ වෙනස්වීම් සඳහා කෙරෙන ඉල්ලීම් සහ ඉදිකිරීම් ඇතුළු වෙනත් දෛනික කළමනා කරන කටයුතු සිදුකෙරෙමින් පවතී. සෙසු ස්ථාන 13 තුල සිදුකිරීමට නියමිත ස්ථානගත කිරීම් පිළිබඳව, සේවා සම්පාදක ආයතන (ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්) සමග සිදුකෙරෙන ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් සතිපතා සිදුකෙරේ. 2.2018 දෙසැම්බර් මාසයේ දී ප්‍රවේශ පත්‍ර ලියාපදිංචි කිරීම හා විසඳීම සඳහා ප්‍රවේශ පත්‍ර 440 ක් සහ 2019 දී ලියාපදිංචිවූ සහ විසඳුම් ලබා ගත් ප්‍රවේශ පත්‍ර 330 කි. 3.ආසන්න වශයෙන් කොළඹ (2), කුරුණෑගල, බදුල්ල, යාපනය, මහනුවර, ගාල්ල යන දිස්ත්‍රික්කයන්හි 1030ක පමණ රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිරිසකට දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් 7ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.
2	ලංකා රාජ්‍ය වලාව 2.0 (LGC 2.0)	250.92	84.54	95%	1. වැඩිදියුණු කරන ලද වානිජ්‍ය මට්ටමේ ලංකා රාජ්‍ය වලාව 2.0 (LGC 2.0) 2018 අගෝස්තු මාසයේ සිට ස්ථාපිත අතර මේවනවිට සක්‍රීයව පවතී. ඊට අමතරව LGN 2.0 සහ LGC 2.0 අතර සම්බන්ධීකරණය කෙරෙන සබැඳි අගෝස්තු මාසයේදී ස්ථාපිත කර තිබේ. Infrastructure as a service (IAAS) සහ platform as a service (PAAS) යන සේවාවන් සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් ඒ ඒ රාජ්‍ය ආයතන වෙතින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විවිධ ඉල්ලීම් සලකා බලමින් මේ වනවිට ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී . උදා :- ප්‍රවේශ පත්‍ර පද්ධතිය CCF, ජාතික ගමනාගමන කොමිසම සඳහා ; ක්‍රියාවලිය ස්වයංක්‍රීකරණය. 2. 2018 ජුනි මාසය වනවිට මධ්‍යගතකරණය කරන ලද ලංකා රාජ්‍ය වලාව ස්ථාපිත කරන ලදී. ආරම්භයේදී උක්ත ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ කිරීමට සැලසුම් කර තිබුනේ 2018 ජනවාරි මාසයේදී ය. නමුත් LGN 2.0 සහ LGC 2.0 අතර සබැඳි මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී එල්ලවූ නොවැලැක්විය හැකි හේතූන් මත සම්පූර්ණ කිරීමේ දින වකවානු වෙනස් විය .යෙදවුමට අදාළ පහසුකම් සැපයීම LGC 1.0 සිට LGC 2.00 වෙත 2019 දෙසැම්බර් මාසය වනවිට සිදුවනු ඇත. 3. 2018 අගෝස්තු මාසයේ සිට, රාජ්‍ය ආයතන සඳහා සේවා සැපයුම් සේවා සැපයීම ආරම්භ කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය 2018.12.31 දින දක්වා ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අනු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2018 වර්ෂය සඳහා අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මි.)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිථාන/ ප්‍රතිලාභීන් ගණන/ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය
03	සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) සේවා නියුක්තිකයින්ගේ භාරකාර අරමුදල (ETF) ඒකාබද්ධ පද්ධතිය	17.73	5.03	77%	1. ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලියේ වැඩිදියුණු කිරීම් අධ්‍යයන වාර්තාව 100% සම්පූර්ණයි. 2. සේවා නියුක්තිකයින්ගේ භාරකාර අරමුදල core system සම්පූර්ණ කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා උපදේශන සමාගමක් සේවා නියුක්ත කර ගැනීම 100% සම්පූර්ණයි. පළමු බාරදිය යුතු වාර්තාව (Inception report) සම්පූර්ණයි. 3. මධ්‍යම මට්ටමේ කළමනාකාරීත්ව සේවකයන් 200ක් සඳහා වූ කළමනාකරණ අංශයන්හි වෙනස්වීම් සහ දැනුවත්කිරීම් වැඩසටහන් (සැසිවාර දෙකක්) 2019 සම්පූර්ණ කිරීමට නියමිතයි. 4. සේවා නියුක්තිකයින්ගේ භාරකාර අරමුදලේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරුවන් සඳහා වූ ධාරිතා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් 2019 සම්පූර්ණ කිරීමට නියමිතයි.
04	ඒකාබද්ධ සුභසාධන කළමනාකරණ පද්ධතිය	18	-	79%	• ඒකාබද්ධ සුභසාධන කළමනාකරණ පද්ධතියට අදාළව සැපයුම් 5න් 2ක් මෙවනවිට බාරදී ඇත. තුන්වන සැපයුමෙන් 80% මේ වන විට සම්පූර්ණ කර ඇත. UAT අවසන් කිරීමට නියමිතය. අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සම්පාදනය කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් LGN 2.0 ක්‍රියාත්මකයට යෙදවීම ආරම්භ වන්නාක් සිටියි. 1. සුභසාධන කළමනාකරණ පද්ධතියේ වැඩ 85% දුරට සම්පූර්ණ කර ඇත. 2. දිස්ත්‍රික්ක 25ක අදාළ කාර්යමණ්ඩල සඳහා පුහුණුවීම් සම්පාදනය කරන ලදී. සුභසාධන ප්‍රතිලාභීන් යටතට ගැනෙන කුටුම්භයන්හි වර්තමාන දත්ත ඇතුළත් කරමින් ගොඩනංවන පද්ධතියේ වැඩකටයුතු තවමත් ආරම්භ කර නැත. 3. SRIS තවමත් ක්‍රියාත්මකවීම ආරම්භකර නැත. එබැවින් ප්‍රතිලාභීන් ලෙස තොරා ගැනෙන්නන්ගේ සුදුසුකම් තහවුරු කිරීමේ ක්‍රමවේදය තවමත් ආරම්භ කර නැත. 4. 2018 ජූලි මස වන විට අනුමත කරන ලද, ජර්නලයට පත් කරන ලද සහ විධිමත් පිටවීමේ ප්රොටෝකෝලය අනුමත කර ඇත.
05	ජාතික ආරක්ෂණ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථාන ව්‍යාපෘතිය	3	-	42%	• ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර යටතේ ටෙන්ඩර් කැඳවීම් ඔස්සේ උපදේශන සමාගමක් තෝරාගෙන අවසන්. ඉදිරිපත් කළයුතු ලේඛනයන්ගේ වැඩකටයුතු 50% අවසන්. මෙම ව්‍යාපෘතියේ කාර්යයන් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යෑම සඳහා SL/CERT ආයතනය වෙත පවරා ඇත.

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය 2018.12.31 දින දක්වා ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අනු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2018 වර්ෂය සඳහා අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මි.)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිදාන/ ප්‍රතිලාභීන් ගණන/ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය
06	ලංකා ද්වාරය යටිතල පහසුකම් නඩත්තුව / සම්බන්ධ සේවාවන් හා සංරචක	6	0.08	76%	2018 ඔක්තෝබර් සිට මාස 12න් මාස 3 කාලයක් සඳහා නඩත්තු සහ සහායක සේවා ක්‍රියාත්මක කර ඇත. එමෙන්ම ලංකා රජයේ ගෙවීම් සේවා සහ අන්තර්ජාල ගෙවීම් ප්‍රතිසන්දන මෘදුකාංග සඳහා නඩත්තු සහ සහායක සේවා මාස දෙක පුරා ක්‍රියාත්මක කර ඇත. - දිවයිනේ සියලුම පළාත්වලට eRL භාවිතාව ලබාදී අවසන් කර ඇත. දැන් eRL භාවිතාව සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සහ පළාත් ප්‍රධාන කාර්යාලවල ක්‍රියාත්මක වේ. ඕනෑම පළාතක වෙසෙන ජනතාවට තම ලියාපදිංචි කර ඇති වාහන සඳහා අවශ්‍ය මාර්ග ආදායම් බලපත්‍රයක් ලබා ගත හැකියි.
07	ඉ-රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සහ උපාය මාර්ග හා සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරම් පිළිගැනීම, දැනුවත් කිරීම, ප්‍රවර්ධනය සහ අධීක්ෂණය කිරීම	11.5	0.66	80%	- ඉ-රාජ්‍ය සංකල්ප ප්‍රතිපත්ති (අවසන්) ලේඛනය සම්පූර්ණ කර තිබේ. ඉ-රාජ්‍ය සංකල්ප ප්‍රතිපත්ති (අවසන්) ලේඛනයේ මේ වනවිට ලැබී තිබෙන පුනරීක්ෂණ වාර්තා සලකා බැලීම සඳහා උපදේශාත්මක වැඩමුළු දෙකක් පවත්වා අවසන්. එම ලේඛනයේ සිංහල සහ දමිළ භාෂා පරිවර්තන සම්පූර්ණ කර අවසන්. - රාජ්‍ය නිලධාරීන් 100 සඳහා උපදේශාත්මක වැඩමුළු පවත්වා අවසන්. (ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ CIO සඳහා වැඩමුළු 100ක් පවත්වන ලදී). - ලේකම්ගෙන් අවශ්‍ය කරන සුදානම් සහ අනුමැතිය ලබාගෙන ඇත. MTDIF මහජන මතය සඳහා පුවත්පත් දැන්වීම් පලකරන ලදී. එමෙන්ම මහජන මතය දැනගැනීම සඳහා බ්ලොග් අඩවියක්ද නිර්මාණය කර අවසන්. අවසාන වශයෙන් තහවුරු කරන ලද ඉ-රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සහ ලබාගත් මහජන මතය පුනරීක්ෂණය කිරීම සහ ව්‍යවස්ථාපිත කිරීම අවසන්. ඉ-රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රචාරනය සඳහා වන සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාත්මකය මේ වනවිට සිදුවෙමින් පවතී.
08	රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විසඳුම් ලබා දීම.	20.95	7.95	71%	- පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් 75% දුරට අවසන්කර ඇත. අමතර අවශ්‍යතා කිහිපයක් මේ වනවිට හඳුනාගෙන ඇත. තවද CR මණ්ඩලයක් පත්කර ඇත. 2019 දී අවශ්‍ය වෙනස්කම් ක්‍රියාවට නැංවුණු පසු UAT සහ OAT මෙහෙයවනු ලබනු ඇත. - ආරම්භක භාවිතා කරන්නන් 50 දෙනෙකු 2019 වනවිට පුහුණු කෙරෙනු ඇත. - රජයේ රසපරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීමට අදාළ ආරම්භක යටිතල පහසුකම් 2017 වනවිට ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. - GAD සේවනියුක්තිකයන් තිදෙනෙකු සඳහා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලා ප්‍රධානය 2017 දෙසැම්බර් මාසයේදී සම්පූර්ණ කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය 2018.12.31 දින දක්වා ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති

ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අනු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2018 වර්ෂය සඳහා අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මි.)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිදාන/ ප්‍රතිලාභීන් ගණන/ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය
09	ඉ-උරුමය වැඩසටහන - ජාතික උරුමය පිළිබඳ තොරතුරු සඳහා නවීන තාක්ෂණය	8.06	3.63	81%	1. ඉ-උරුමය ශ්‍රී ලංකා ජංගම දුරකථන යෙදවුම සහ වෙබ් අඩවි යෙදුම නිර්මාණය සම්පූර්ණයි. භාවිතයට එක්කල පසු ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට භාවිතා කළ හැක. (2019 පෙබරවාරි මාසයේ නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂිතයි). 2. අන්තර්ගත නිර්මාණය කිරීම 75% කින් සම්පූර්ණ කර ඇත (text, photographs, audio, and geo locations). 3. මේ වනවිට මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීම් 10ක් සම්පූර්ණ කර අවසන් ය.
10	ජාතික අවකාශීය දත්ත යටිතල ව්‍යුහය (NSDI)	90.44	17.87	87%	2016 සහ 2017 1. NSDI සහ ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යයනයේ මූලික සමීක්ෂණය, අවශ්‍යතා අධ්‍යයනය සම්පූර්ණයි. 2. තෙතික අධ්‍යයනයේ සම්පාදනයන් පහෙන් දෙකක් සම්පූර්ණ කර ඇත. තවත් එකක් පරීක්ෂාවට යොමුකර ඇත. 3. මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ පොළොන්නරුව කාර්යාලයේ ස්කෑන් කරන ලද මිනුම් සැලසුම් 74000 ඩිජිටල් කරණය කර අවසන්. 4. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික අවකාශීය දත්ත - පළමු අදියරේ කොන්ත්‍රාත්තුව භාරදෙන ලදී. එය 2018 සැප්තැම්බර් මාසයේදී සම්පූර්ණ කරන ලදී. 5. මූලික සමීක්ෂණය සඳහා වැඩමුළු හයක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යයනය සහ අවශ්‍යතා අධ්‍යයනයට අදාළ තවත් වැඩමුළු තුනක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. 6. NSDI ආයතනයට අවශ්‍ය GIS (භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති) දත්ත එක්රැස් කිරීමේ ක්‍රියාවලියට අදාළ පුහුණු වැඩමුළු විස්සක් සම්පූර්ණ කර ඇත. 7. රාජ්‍ය නිලධාරීන් උදෙසා අවකාශීය දත්ත කළමනාකරණය පිළිබඳ තෙදින නේවාසික පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ කරන ලදී. 8. NSDI පුහුණු සැසි සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රචාරණ වීඩියෝපට සහ සම්මන්ත්‍රණ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කර ඇත. 9. NSDI දැනුවත්කිරීමේ වැඩමුළු දෙකක් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.
11	වෙබ් සංවර්ධන මූලාරම්භය	2.27	1.17	93%	1. දිස්ත්‍රික්ක සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සඳහා වෙබ් අඩවි 319ක් නිර්මාණය කර භාවිතයට යොදවා තිබේ. තවත් වෙබ් අඩවි 37ක අන්තර්ගතය ඒ ඒ ආයතන විසින් තහවුරු කරන තෙක් තවමත් නිර්මාණය කරමින් පවතී. අනෙක් ආයතන 24 ක් අතුරින් ආයතන 18ක වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කර භාවිතයට යොදවා තිබේ. තවත් වෙබ් අඩවි 6 ක අන්තර්ගතය තහවුරු කරගනිමින්, නිර්මාණය කරමින් තිබේ. සමස්තයක් වශයෙන් වෙබ් අඩවි 337ක් නිර්මාණය කර අවසන් කර ඇත. 2. වෙබ් අඩවි අන්තර්ගත කළමනාකරණය පිළිබඳව තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරීන් 222 දෙනෙකු වැඩමුළු 8කදී පුහුණුකර අවසන් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය 2018.12.31 දින දක්වා ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති

ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අනු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2018 වර්ෂය සඳහා අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මි.)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිථාන/ ප්‍රතිලාභීන් ගණන/ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය
					3. වෙබ් අඩවි අන්තර්ගත කළමනාකරණය පිළිබඳව වෙනත් ආයතන 24ක තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරීන් 72 දෙනෙකු පුහුණු කර ඇත.
12	ඉලෙක්ට්‍රොනික සේවාවන් සංවර්ධනය	24.36	14.40	94%	1. සමස්තයක් වශයෙන් ඉ-රාජ්‍ය සේවාවන් 12 ක් අවසන් කර ඇත (2017 දී ඉ-සේවාව ලබා දීම ආරම්භ කරන ලදී). දැව බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ සේවාව සඳහා වන දෙපාර්තමේන්තුවට අතිරේක ඊ-සේවාව සංවර්ධනය කෙරේ. සංවර්ධනය වෙමින් පවතී (20%). i. ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියෙන් බංගලා වෙන්කර ගැනීමේ මාර්ගස්ථ සේවාව සහ එහි කළමනාකරණ පද්ධතිය ii. ශ්‍රී ලංකා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා බංගලා වෙන්කර ගැනීම සහ කළමනාකරණ පද්ධතිය iii. ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා අයවැය අධීක්ෂණ පද්ධතිය iv. ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ පද්ධතිය v. ඉ-ටිකට්පත් කළමනාකරණ උරුමයන් සඳහා වූ උරුමය - මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල vi. මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල සඳහා සංචාරක මණ්ඩලයේ ඉ-ටිකට්පත් වෙබ් අඩවිය vii. ටිකට්පත් වෙන් කිරීම උරුම ස්ථාන සඳහා ඉ-සේවාව - මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල viii. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව සඳහා හදිසි ආරක්ෂක ජංගම යෙදුමක් ix. උරුම ස්ථාන සඳහා ඉ-ටිකට්පත් ජංගම යෙදුම - මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල) x. දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම් උත්පාදන ආයතන ඒකාබද්ධ කිරීම (සංවිධාන 23) xi. IRD සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයීම සඳහා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවට ඉල්ලුම් කිරීම xii. විදුලි සංදේශ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය සඳහා මාර්ගගත විසා අයදුම්පත් නිර්දේශන ක්‍රියාවලිය) xiii. දැව බලපත් නිකුත් කිරීම - වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව. 2. ඉ-සේවාවන් 12 කළමනාකරණය සාර්ථක ලෙස නිම කර ඇත. 3. රාජ්‍ය ආයතන සඳහා වඩාත් ඵලදායී ඉ-සේවා සහ ජංගම යෙදවුම් හඳුනා ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය නිලධාරීන් 75 දෙනෙකු සඳහා වැඩමුළුව තුනක් සම්පූර්ණ කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය 2018.12.31 දින දක්වා ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති

ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අනු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2018 වර්ෂය සඳහා අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මි.)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිථාන/ ප්‍රතිලාභීන් ගණන/ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය
13	රාජ්‍ය තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය කළමනාකරණය කිරීම හා මෙහෙයවීම (GIC)	31.7	22.67	84%	- ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිත කිරීම සහ කළමනාකරණය සහ එය ක්‍රියාත්මක කිරීම අවසන් වී ඇත. දුරකතන ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානයක් (Call center) ස්ථාපිත කරන ලද අතර, එම ඇමතුම් කළමනාකරණය සහ හැසිරවීමේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කරන ලදී. - GIC දේවාරය සහ GIC ජංගම යෙදුම හි සංවර්ධනය සඳහා වන ප්‍රසම්පාදනය ප්‍රදානය කෙරුණු අතර, එහි සංවර්ධන කටයුතු සිදුවෙමින් පවතී. - වෙබ් අඩවි කළමනාකරණය, Chatbot කළමනාකරණය, දැනුම තහවුරු කිරීම සහ යාවත්කාලීන කිරීම පිළිබඳ වැඩමුළු 10ක් විදුලි සංදේශ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය සමඟ ඒකාබද්ධව රාජ්‍ය නිලධාරීන් 200ක් සඳහා පවත්වන ලදී. - GIC ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය සඳහා වඩාත් ඉල්ලීම් ඇති ආයතන අතුරින් අතුරින් ආයතන 20කට Chatbot දත්ත සම්පාදනය සම්බන්ධීකරණය කර දෙන ලදී.
14	රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ මානව සම්පත් ධාරිතා සංවර්ධනය	32.48	4.42	82%	- ඉ-රාජ්‍ය (e-Government), e-Learning වේදිකාව සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රජයේ පාර්ශ්වකරුවන්ගෙන් ප්‍රතිචාර සහ සැලකිලිමත් වීම සඳහා උපදේශන වැඩමුළු 4 ක් පවත්වන ලදී. තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිජිටල්කරණය කර ඇති අතර, එය පද්ධතියේ මොඩියුලයක් ලෙස ඇතුළත් කර ඇත. පද්ධතියේ බිටා අනුවාදය ලබා දීමට සූදානම්ය. - CIO නිලධාරීන් 30 දෙනෙකු විසින් PIM ආයතනයේ e-Governance පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි සම්පූර්ණ කරන ලදී.
15	Wi-Fi වැඩසටහන ඇතුළුව පුරවැසියන් සම්බලගැන්වීම සහ සම්බන්ධතා සංවර්ධනය - පුරවැසි සේවා පාලන පද්ධතිය	34.82	7.92	75%	- සමස්ථ වශයෙන් මණ්ඩල 700ක් පිහිටුවා ඇත. මණ්ඩල වලින් ඉතිරි ප්‍රමාණය 2019 දී පිහිටුවනු ඇත. - පොදු Wi-Fi ප්‍රවර්ධනය පිළිබඳ සංකල්පය සහ අන්තර්ගතය සංවර්ධනය කිරීම සහ පොදු Wi-Fi ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සේවා සැපයුම්කරුවකු බඳවා ගැනීම සඳහා වන ටෙන්ඩර් කැඳවීමේ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. - පොදු Wi-Fi පරිශීලක සහතික කිරීමේ පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම සහ පොදු Wi-Fi ජාලයේ මෙහෙයුම් කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කර ඇත. පොදු Wi-Fi ජාලයේ ලියාපදිංචි වූ ගණන 421,000 ක් වන අතර 2016 ඔක්තෝබර් සිට පොදු Wi-Fi භාවිතා කරන්නන් විසින් 74,000 GB ප්‍රමාණයක දත්තයන් භාවිතා කර ඇත. - භාවිතාත්මක ප්‍රමාණයන් සහ ස්ථානයන් www.publicwifi.lk වෙබ් අඩවියෙන් සොයාගත හැක.

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය 2018.12.31 දින දක්වා ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අනු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2018 වර්ෂය සඳහා අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මි.)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිථාන/ ප්‍රතිලාභීන් ගණන/ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය
16	අමාත්‍යාංශ හා රජයේ දෙපාර්තමේන්තු සඳහා විධියෙන් සම්මන්ත්‍රණ පහසුකම් ලබා දීම - ස්ථාන 100 - පළමු අදියර	30	0.08	61%	1. රාජ්‍ය ආයතන 138 ක ශක්‍යතා අධ්‍යයනය සම්පූර්ණ කර ඇත. 2. රාජ්‍ය ආයතන 60ක් සඳහා ආරම්භක දැනුවත් කිරීම් සැසි සම්පූර්ණ කර ඇත. 3. විධියෙන් සම්මන්ත්‍රණ පහසුකම් සඳහා අවශ්‍ය භාවිතාවන් මිලදී ගැනීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය 90% කින් සම්පූර්ණ කර ඇත
17	ඉ-පාර්ලිමේන්තුව	77.52	7.59	66%	1. ලේඛන කළමනාකරණ පද්ධතියේ තුන්වන කාර්ය සාධනය සම්පූර්ණ කරන ලදී. 2. විගණන කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ පළමු වැඩමුළුව සහ රාජකාරි නිලධාරීන් සඳහා අවශ්‍යතා සනාථ කිරීමේ සැසි තුනක් පැවැත්විණි. 3. ජාල යටිතල පහසුකම් ඉහළ නැංවීම - ටෙන්ඩරය වසා දමා අවසන් කිරීම 4. DMS සංවර්ධනය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීමේ සැපයුම් තුනක් සම්පූර්ණ කර ඇත.
18	ඉ-අමාත්‍ය මණ්ඩලය	7	0.08	35%	සමස්තයක් වශයෙන් ව්‍යාපෘති සංකල්ප සහ ව්‍යවස්ථාපිත පිළිබඳ ව්‍යාපෘති හිමිකරු සමග (කැබිනට් අමාත්‍යමණ්ඩල කාර්යාලය) එකඟතායක් ඇතිකර ගන්නා ලදී. කැබිනට් අමාත්‍යමණ්ඩල කාර්යාලය සහ තොරතුරු සන්නිවේදන සහ තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලදී. ප්‍රසම්පාදනය ක්‍රියාවලිය (ක්‍රමවේද සංවර්ධනය සහ පුහුණුකිරීම්) 70% දුරට සම්පූර්ණ කර ඇත.
19	දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වන ඩිජිටල් පුස්තකාල	23.18	6.02	86%	1) LAN පහසුකම සහිත දිස්ත්‍රික්කවල ඩිජිටල් පුස්තකාල 26ක් 2019 දෙසැම්බර් වන විට ස්ථාපිත කරනු ඇත. 2)කොළඹ, බදුල්ල,පොළොන්නරුව,කුරුණෑගල,මඩකලපුව යන දිස්ත්‍රික්කවල මහජන ඩිජිටල් පුස්තකාල 5ක් පහත සඳහන් පහසුකම් සහිතව ස්ථාපිත කරන ලදී. - ව්‍යාපෘති වැඩසටහන් සහ ඊට අදාළ ක්‍රියාත්මක කිරීම් සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩල පරිශ්‍රය තුළ ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ ඒකකයක් ස්ථාපිත කරන ලදී. - ප්‍රතිපත්ති සහ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවට නැංවීම් පිළිබඳ තීරණ ගැනීම සඳහා ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් කමිටුවක් සහ පුස්තකාල මට්ටමේ ක්‍රියාකාරී කමිටුවක් ස්ථාපිත කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය 2018.12.31 දින දක්වා ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති

ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අනු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2018 වර්ෂය සඳහා අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මි.)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිථාන/ ප්‍රතිලාභීන් ගණන/ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය
					- පරිගණක දෘඩාංග / උපාංග සහ ටැබ්ලට් පරිගණක (සියලුම පරිගණකවල ලැප්ටොප් පරිගණක, UPS, සර්වර්, බහුකාර්ය ජායා පිටපත්, බාර්කෝඩ් ස්කෑන් යන්ත්‍ර සහ Sticker මුද්‍රණ යන්ත්‍ර 05 සඳහා පුස්තකාල ස්ථාපිත කර ඇත. - ජාතික පුස්තකාල පහක Network සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් ස්ථානගත කරන ලද අතර, තහවුරු කිරීම උදෙසා කරන ලද අත්හදාබැලීම් සාර්ථක වී ඇත. - ඩිජිටල් පුස්තකාලවල සාර්ථකත්වය පිළිබඳ තක්සේරුකරණය කිරීම සඳහා ආරම්භක සමීක්ෂණයක් සිදුකර තිබේ. - පුස්තකාල පහක් සඳහා කාර්යාල මෙවලම් සැපයීම සහ සවිකිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කර ඇත. 3) පුස්තකාල පහක් සඳහා ඒකාබද්ධ පුස්තකාල කළමනාකරණ පද්ධතියක් ස්ථාපනය කරන ලදී. 4) මහජන පුස්තකාල කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයින් 35 දෙනෙකු Koha System සහ ඩිජිටල් පුස්තකාල ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳව දැනුවත් කරන ලදී. තවත් සාමාජිකයින් 50 දෙනෙකු(කාර්මික විද්‍යාල, College of Education, ගුරුපුහුණු පාසල් සහ ජාතික පුස්තකාල) Koha System පිළිබඳ දැනුවත් කරන ලදී. 5) ව්‍යාපෘතියේ පාර්ශවකරුවන් වන නගරාධිපති වරුන්, නාගරික කොමසාරිස්වරුන් සහ පුස්තකාල කාර්ය මණ්ඩල; ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ දැනුවත් කරන ලදී.
20	ස්මාර්ට් සමාජය හා පුරවැසි ධාරිතා සංවර්ධනය	43.73	2.48	72%	1) සුහුරු සමාජ කව 860ක් ස්ථාපිතකොට අවසන්. 2) දැනුම් නියෝජිතයන් 8437ක් පුහුණු කර අවසන්. 3) ග්‍රාම නිලධාරීවරුන් සහ රාජ්‍ය දැනුම් නියෝජිතයින් සමග වැඩමුළු සහ සමාලෝචන රැස්වීම් 110ක් පවත්වන ලදී. 4) දිස්ත්‍රික්ක 25ක සුහුරු සමාජ කව 860ක් ස්ථාපිතකොට අවසන්. ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයන් 64500 කගේ සහභාගීත්වයෙන් දිස්ත්‍රික්ක 25ටම බිම් මට්ටමේ වැඩමුළු පවත්වන ලදී. 5) කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය සමග උපදේශන සැලසුම් සැසිවාර පවත්වන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය 2018.12.31 දින දක්වා ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති

ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අනු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2018 වර්ෂය සඳහා අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මි.)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිථාන/ ප්‍රතිලාභීන් ගණන/ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය
					6) ශිෂ්‍යයන්, ව්‍යවසායකයින් සහ පුරවැසියන් 800 ක් සඳහා ඩිජිටල් තාක්ෂණය සහ සමාජ මාධ්‍ය ඵලදායී ලෙස භාවිතා කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡා මණ්ඩප පවත්වන ලදී. 7) කාන්තා ව්‍යවසායකයින් කෙරෙහි වැඩි බර තැබීමක් සහිතව 500ක සාමාජිකයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ඩිජිටල් තාක්ෂණය සහ සමාජ මාධ්‍ය ඵලදායී ලෙස භාවිතා කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡා මණ්ඩපයක් යාපනයේදී පවත්වන ලදී. 8) දිස්ත්‍රික්ක 12ක දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකාරකවරුන්ගේ විභවනා සංවර්ධන වැඩමුළු පවත්වන ලදී.
21	ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් පිළිබඳව තොරතුරු හා තාක්ෂණ සන්නිවේදන නියෝජිතායතනයේ ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන (ප්‍රචාරණය)	17.48	7.14	26%	- ඩිජිටල් රාජ්‍ය මූලාරම්භයන් සඳහා වන සන්නිවේදන උපාය මාර්ගික ක්රියාත්මකය සඳහා ප්‍රසම්පාදන කැඳවීම ආරම්භ කර තිබේ. - බහුවිධ ව්‍යාපෘති පිළිබඳව රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ පෞද්ගලික අංශ ආයතනයන් දැනුවත්කිරීම් සහ ප්‍රචාරණ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අදාළ ප්‍රසම්පාදන කැඳවීම් සිදුකර තිබේ.
22	වැවිලි අංශය සඳහා මෘදුකාංග විසඳුම (සංගණන දත්ත කළමනාකරණය)	2	-	56%	මෘදුකාංග විසඳුම් සංවර්ධනයට අදාළ කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනැමීම සහ ක්‍රියාවට නැංවීම සිදු වෙමින් පවතී. පද්ධති අවශේෂණ පිරිවිතර (SRS) අවසන් කර ඇත.
23	ඉ-ස්වාගිමානී වාර්ෂික වැඩසටහන හා ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්	7.8	5.57	100%	1) ඉ-ස්වාගිමානී සම්මාන සඳහා නිර්දේශ අයදුම් පත්‍ර 348 ක් ලැබී තිබේ (2017 - 158; 2018 - 190). 2017 ප්‍රථමය: ජයග්‍රාහකයින් 20, සාමාර්ථ 15, අගයකිරීම් සහතික පත්‍ර 8 2018 ප්‍රථමය: - ජයග්‍රාහකයින් 14 - සාමාර්ථ සම්මාන 16 - අගයකිරීම් සහතික පත්‍ර 16 - කනිෂ්ඨ ගෞරව සම්මාන 3 - විශේෂ නිර්දේශ 2 2) 2017 World Summit Award සඳහා 6ක් නිර්දේශ වූ අතර, එක් ජයග්‍රාහකයෙකු බිහිවිය. 3) 2018 World Summit Award සඳහා නිර්මාණ 2ක් නිර්දේශ විය.

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය 2018.12.31 දින දක්වා ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති

ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අනු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2018 වර්ෂය සඳහා අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මි.)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිථාන/ ප්‍රතිලාභීන් ගණන/ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය
24	ප්‍රතිඵල පදනම් කරගත් අධීක්ෂණය සහ ඇගයීම (M & E) ක්‍රියාත්මක කිරීම - (අ) ICTA ව්‍යාපාර සැලැස්ම (ආ) අධීක්ෂණය සහ ඇගයීම් ආයතනය	17	7.94	80%	1. e-රාජ්‍ය සමීක්ෂණය සම්පූර්ණ කරන ලදී. 2. පුරවැසි සහ සමාජයීය ජාතික සමීක්ෂණයන් සම්පූර්ණ කරන ලදී. 3. LGN 2.0යේ ආර්ථික විශ්ලේෂණය අවසන් කරන ලදී. 4. Networked Readiness Index (NRI) සමීක්ෂණය කල්දමන ලදී. 5. ICT / BPO ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් (2016 තත්ත්ව විශ්ලේෂණයන්) සම්පූර්ණ කරන ලද අතර, ඒවායේ වාර්තා ප්‍රකාශනය කරන ලදී. 6. ප්‍රාදේශීය අධිකාරීන්ගේ e Readiness ඇගයීම සහ අවසන් ප්‍රතිඵල ඇගයීම අවසන්. 7. Cross Government Digital Document system ආර්ථික විශ්ලේෂණය කල්තබන ලදී. 8. තොරතුරු සන්නිවේදන සහ තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සංස්ථාපිත සැලැස්ම සම්පූර්ණයි. 9. තොරතුරු සන්නිවේදන සහ තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ ව්‍යාපාරික සැලැස්ම සම්පූර්ණයි. 10. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ නිලධාරීන්, රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයින් සඳහා ක්‍රියාත්මක කරන ලද තක්සේරුකරණ විභවතා සංවර්ධන වැඩසටහන් සම්පූර්ණ කරන ලදී. 11. රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා පැවැත්වුණු නියාමනය සහ තක්සේරුකරණය සමග සබැඳුණු TOT වැඩසටහන් පිළිබඳ පැවැත්වුණු දෙදින සහ පස්දින පුහුණු වැඩමුළු සම්පූර්ණ කරන ලදී. 12. තොරතුරු සන්නිවේදන සහ තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ නිලධාරීන්ගේ නියාමනය සහ තක්සේරුකරණය විභවතා සංවර්ධන වැඩසටහන් හතරක් සම්පූර්ණ කරන ලදී. 13. TRC and DC නිලධාරීන්ගේ පුහුණු වැඩසටහන් සම්පූර්ණ කරන ලදී. 14. පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයින් සඳහා ඩිජිටල් කරණය සහ සම්පූර්ණගත ප්‍රතිඵලය නියාමනය සහ තක්සේරුකරණ විභවතා සංවර්ධන වැඩසටහන් සම්පූර්ණ කරන ලදී. 15. තොරතුරු සන්නිවේදන සහ තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ නියාමනය සහ තක්සේරුකරණ ක්‍රියාවලියට සහයෝගය දක්වනු වස් උපයුක්ත කරගන්නා ලද ආයතනය විසින් පහත වාර්තා සකසන ලදී. a) තොරතුරු සන්නිවේදන සහ තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ නියාමනය සහ තක්සේරුකරණ කණ්ඩායමේ අනුමැතිය සහිතව ආරම්භක වාර්තාව ලබාදී ඇත.
25	ලංකා රාජ්‍ය ජාලය 2.0 - වැඩිදියුණු කිරීම	98.8	21.07	71%	1. Uplink cable ස්ථාපිත කිරීම 100% සම්පූර්ණයි. (දැනට පවත්නා පද්ධති 130 LGN 2.0 සමග සම්බන්ධ කරන ලදී) 2. LGN Helpdesk සඳහා වන ප්‍රවේශපත්‍ර ක්‍රියාවලිය සඳහා ප්‍රසම්පාදන ලංසු තක්සේරු කරණය සිදුවෙමින් පවතී. එම ලංසුවල තාක්ෂණික ශ්‍රේණිගත කිරීම් තොරතුරු සන්නිවේදන සහ තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනය සිදු කරමින් පවතියි.

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය 2018.12.31 දින දක්වා ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති

ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අනු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2018 වර්ෂය සඳහා අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මි.)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිථාන/ ප්‍රතිලාභීන් ගණන/ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය
					3. පරිපාලන පුහුණු වැඩමුළු සඳහා වන ලංසු ලේඛන වල තාක්ෂණික ශ්‍රේණිගතකිරීම් TEC ආයතනය විසින් සිදු කරමින් පවතියි. 4. සමස්තයක් වශයෙන් දැනුවත් කිරීමේ සැසිවාර 6ක් කොළඹදී පත්වන ලදී. නුවරදී සැසිවාර දෙකක් ද, යාපනයේදී සැසිවාර එකක් ද, බදුල්ලේදී සැසිවාර එකක් සහ කුරුණෑගලදී සැසිවාර එකක් ද ක්‍රියාත්මක කර සම්පූර්ණ කරන ලදී. 5. LGII කාර්යාලය තුළ සහ SLT දත්ත මධ්‍යාංගනය (LGN Cage) තුළ CCTV camera සහ ප්‍රවේශ පාලක ඒකක සවි කර සම්පූර්ණ කරන ලදී. 6. 100% ක් ඉහලට නංවන කේබල් ස්ථාපනය සම්පූර්ණ කරන ලදී (දැනට පවතින LGN 2.0 ජාලයට සම්බන්ධිත ජාලයන් 130 කි)
26	කර්මාන්ත සංවර්ධන වැඩසටහන	59.18	33.92	77%	1. Disrupt ආසියානු අන්තර්ජාතික ආරම්භක සම්මන්ත්‍රණය 2018 අගෝස්තු මාසයේදී පවත්වන ලද අතර, 1500 කට අධික සහභාගීවන්නන්, කලීකයින් 53 දෙනෙක් (අන්තර්ජාතික කලීකයින් 12 දෙනෙක්) සහභාගි වූහ. ප්‍රදර්ශකයින් 29 දෙනෙක් සිය නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශනය කරන ලදී. නිර්මාණශීලී මණ්ඩපය හා නවෝත්පාදන මණ්ඩපය, ආයෝජක සංසඳය, ආරම්භක සටන මෙම වැඩමුළුවේ ප්‍රධාන අංගයන් විය. 2. නැගෙනහිර, දකුණ සහ වයඹ පළාත්වල පවත්වන ලද ප්‍රාදේශීය සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය සම්මන්ත්‍රණ සහ ප්‍රදර්ශන පැවැත්වීම. මෙම සම්මන්ත්‍රණ සඳහා ව්‍යවසායකයින් 520 ක් සහභාගි වූහ. 3. සමාගම් 9 ක් ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළ සංවර්ධනය සඳහා සහයෝගය දැක්වූ අතර (4YFN-ස්පාඤ්ඤය) තවත් වෙළෙඳ සමාගම් 71 ක් දේශීය ව්‍යාපාරික සංවර්ධනය සඳහා සහයෝගය ලබා දෙන ලදී. @ Disrupt Asia, Infotel & NITC. 4. ආරම්භක වාර්තාව සම්පූර්ණයි. 2019 වසරේ පළමු කාර්තුව තුළ සමීක්ෂණය සිදු කරනු ලැබේ. මෙම සමීක්ෂණය මගින් ශ්‍රම බලකායේ වර්තමාන සැපයුම හා ඉල්ලුම, අනාගත ප්‍රවණතා ආදිය තක්සේරු කිරීම මගින් , ආයෝජකයින්ගේ තීරණ ගැනීම සඳහා තීරණාත්මක තොරතුරු ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත. 5. ජාතික පාසල් 15 ක සිසුන් වෙත වැඩමුළු මාලාවක් ඔස්සේ ව්‍යවසායකත්වය පිළිබඳ දැනුම ලබා දෙන ලදී. අදියර තුනක් යටතේ මෙම වැඩමුළුව පැවැත්වේ. පළමු අදියරේ ව්‍යවසායකත්ව කුසලතා ලබා දී ඇති අතර, දෙවන අදියරේදී ව්‍යාපාර සංකල්ප ඇගයීම ඔස්සේ ඔවුන් කණ්ඩායම්වලට බෙදන ලදී. තුන්වන අදියරේදී උක්ත ව්‍යාපාරික අදහස් විනිශ්චය කිරීම සහ උපදේශන කණ්ඩායම් අතුරින් හොඳම ව්‍යාපාරික අදහස් හඳුනාගැනීම සිදුකෙරුණු ඇත. 261 කාන්තා සහභාගීත්වය සහිත 765 මුළු සහභාගීත්වයක් සහිතව කඳවුරු 7 සම්පූර්ණ කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය 2018.12.31 දින දක්වා ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති

ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අනු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2018 වර්ෂය සඳහා අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මි.)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිථාන/ ප්‍රතිලාභීන් ගණන/ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය
					6. බෙත කරණයේ ප්‍රමිතීන් ඉගැන්වීමට සහ නිවැරදි භාවිතාවන් ඇති කිරීම උදෙසා ගුණාත්මක බෙත කරුවන් පුහුණු කිරීමේ වැඩමුළුවක් ඔස්සේ තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන්ගේද සහයෝගීත්වයෙන් ගුණාත්මක බෙත අත්පොතක් වැඩිදියුණු කරන ලදී. 7. STEAM education සමග සබැඳුණු අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් ඇතිකිරීමට සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීමට අරමුණු කරගත් පුහුණු වැඩමුළු ඔස්සේ ගුරුවරුන් 2007 පුහුණු කරන ලදී. 8. නැවුම් ව්‍යාපාරිකයින් අවදේශකයක් තෝරාගෙන ඇති අතර, උපදේශකයින්ගේ සහාය ඇතිව පුහුණු කිරීම් සිදු කරන ලදී. 9. ආයතනයන් 12 වැඩසටහන සමග සම්බන්ධවූ අතර ඉන් ආයතනයන් 6ක් පළමු අදියර යටතේ 2018 නොවැම්බර් මාසයේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පැවති ව්‍යාපාරික මෙහෙයුමකට සහභාගී විය. සෙසු ආයතන 6ට අමතරව තවත් ආයතන තුනක් දෙවන අදියරේ පවතින අතර, 2019 දක්වා වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.
27	ලංකා රාජ්‍ය වලාව 2.0 අදියර - 2 (මධ්‍යකාංග හා යෙදුම් මගින් වැඩි දියුණු කිරීම)	50.25	0.24	22%	ඉ-මේල් විසඳුම සඳහා ප්‍රසම්පාදන ලියකියවිලි පිළියෙළ කරන ලද අතර, MTDIFE වෙතින් අනුමැතිය ලැබෙන තෙක් සිටී.
28	රාජ්‍ය ඩිජිටල් ලේඛන කළමනාකරණ පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම (DDMS)	6.25	6.51	72%	පද්ධති අධ්‍යයනය සහ UAT ආයතන 10ක් සඳහා (20ක් අතරින්) සම්පූර්ණ කරන ලද අතර, පද්ධති වැඩිදියුණු කිරීම ජනවාරි 2019 අවසන් වනු ඇත. මෙම ආයතන 10ක් සඳහා OAT නිර්මාණය වෙමින් පවතියි. සෙසු ආයතන 10 සඳහා system study, UAT and OAT 2019 මාර්තු මාසයේ සම්පූර්ණ කිරීමට නියමිතය.
	එකතුව	2006.00	572.36		

ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය | සම්බන්ධීකරණ
මධ්‍යස්ථානය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද සංවර්ධන ව්‍යාපෘති

ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසඳය සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය 2018.12.31 දින දක්වා ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
යොමු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2018 වර්ෂය සඳහා අනුමත මුදල (රු.මිලියන)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිථාන/ ප්‍රතිලාභීන් ගණන/ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය
1	ජාතික සයිබර් ආරක්ෂණ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය	3	-	15	4. රාජ්‍ය ආයතනවල පරිගණක ජාල හා පද්ධතීන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ජාතික සයිබර් ආරක්ෂණ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීම මෙහි අරමුණ වේ. 5. රාජ්‍ය ආයතනවල පරිගණක ජාල හා පද්ධතීන් ආරක්ෂා වීම තුළින් මහජනතාවට මෙන්ම රජයේ ආයතනයන්ටද විශ්වාසදායී සහ වඩාත් ආරක්ෂිත සේවාවක් ලබා දීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත. 6. මෙම ව්‍යාපෘතියහි මූලික අදියර දී මූල්‍යමය ප්‍රතිපාදන සම්බන්ධව ඇති වූ ගැටළු හේතුවෙන් පසුගිය වසරේ දී (2017) මෙම ව්‍යාපෘතියෙහි කටයුතු තාවකාලිකව නවතා දැමීමට සිදුවිය. 7. මෙම ව්‍යාපෘතිය මෙම වසරේ සැප්තැම්බර් සිට යලිත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී 8. ඇස්තමේන්තු ගත මුදල තුළ අවුරුදු තුනක් සඳහා වන මෙහෙයුම් පිරිවැයද ඇතුළත් කර ඇත.
2	ජාතික සහතිකකරණ අධිකාරිය	73	4.55	85	- අන්තර්ජාතික ආරක්ෂිත ඩිජිටල් ගනුදෙනු සිදු කිරීම සඳහා පවත්නා සහතිකකරණ සේවා සපයන්නන් (CSPs) අතර, පවතින අන්තර් සම්බන්ධතා ගැටළු මහහරවා ගැනීම පිණිස ජාතික සහතිකකරණ අධිකාරිය පිහිටුවීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වේ. - මෙය ජාතික හා අන්තර්ජාතික ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන ව්‍යාපෘතියකි. - මෙහි ප්‍රසම්පාදන කටයුතු අවසන් අදියරේ පවතින අතර, මෙහි මෙහෙයුම් සඳහා අවශ්‍ය වන දෘඩාංග හා මෘදුකාංගවල ක්‍රියාකාරීත්වය ඇගයීමට ලක් කරමින් පවතී. (Pilot Testing) - ඇස්තමේන්තු ගත මුදල තුළ අවුරුදු තුනක් සඳහා වන මෙහෙයුම් පිරිවැය ද ඇතුළත් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසඳය සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය 2018.12.31 දින දක්වා ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
යොමු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2018 වර්ෂය සඳහා අනුමත මුදල (රු.මිලියන)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිථාන/ ප්‍රතිලාභීන් ගණන/ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය
3	රාජ්‍ය ආයතන වෙබ් අඩවි සඳහා ආරක්ෂණ විගණනය	5.6	0.099	55	- රාජ්‍ය ආයතන වෙබ් අඩවි 120 සඳහා ඒවායේ පවතින ආරක්ෂක දෝෂ හඳුනා ගැනීමත් ඒවාට පිළියම් දීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතන යොමුකිරීම සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ වෙබ් අඩවි ආරක්ෂණය පිළිබඳ වන දැනුම වැඩිදියුණු කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු වේ. - රාජ්‍ය ආයතනවල වෙබ් අඩවි ආරක්ෂා වීම තුළින් මහජනතාවට සුරක්ෂිත සේවයක් ලබාදීමට හැකිවීමෙන් මහජනතාවට කෙලින්ම ප්‍රතිලාභ ලැබෙන ව්‍යාපෘතියකි. - සියලු ප්‍රසම්පාදන කටයුතු අවසන් කොට ඇති අතර, වෙබ් අඩවි 102 ක මූලික විගණන කටයුතු අවසන්කොට ඇත. - ඇස්තමේන්තු ගත මුදල අවුරුදු දෙකක් සඳහා වේ (2018-2019).
4	ශ්‍රී ලංකා CERT ආයතනයේ සයිබර් ආරක්ෂණ හා යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම	15	17.6	96	- රාජ්‍ය ආයතනවල ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්වල සුරක්ෂිතතාවය වඩාත් නිවැරදිව ඇගයීමට ලක්කිරීමට සහ සයිබර් ආරක්ෂණ කටයුතු වඩාත් කාර්යක්ෂමව සිදුකිරීමට, ශ්‍රී ලංකා CERT ආයතනයට අවශ්‍යකරන භෞතික සහ මානව සම්පත් වැඩිදියුණු කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණයි. - මෙය මහජනතාවට කෙලින්ම ප්‍රතිලාභ ලැබෙන ව්‍යාපෘතියකි. - සියලු ප්‍රසම්පාදන කටයුතු අවසන් කොට ඇත. - ඇස්තමේන්තු ගත මුදල තුළ අවුරුදු තුනක් සඳහා වන මෙහෙයුම් පිරිවැය ද ඇතුළත් කර ඇත (2017-2019).
එකතුව		96.6	22.249		

පරිච්ඡේදය -04

විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශයේ
මූල්‍ය ප්‍රගතිය

2018 වර්ෂයේ අයවැය ඇස්තමේන්තු වැය ශීර්ෂ අංක 194 යටතේ වෙන් කරනු ලැබූ ප්‍රතිපාදන සහ වියදම් පහතින් දැක්වේ.


අමාත්‍යාංශය සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම්

	ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම් (රු.)	වියදම් (රු.)
අමාත්‍ය කාර්යාලය	54,812,511.00	33,222,504.69
පරිපාලන හා ආයතනික	223,259,489.00	182,491,639.05
සංවර්ධන කටයුතු	5,512,270,000.00	3,309,436,900.50
එකතුව	5,790,342,000.00	3,525,151,044.24


2018 වර්ෂයේ අමාත්‍යාංශයේ වියදම්

	පුනරාවර්තන වියදම් (රු.)	ප්‍රාග්ධන වියදම් (රු.)	එකතුව (රු.)
අමාත්‍ය කාර්යාලය	30,800,238.22	2,422,266.47	33,222,504.69
පරිපාලන හා ආයතනික	150,810,989.21	31,680,649.84	182,491,639.05
සංවර්ධන කටයුතු	273,915,029.12	3,035,521,871.38	3,309,436,900.50
එකතුව	455,526,256.55	3,069,624,787.69	3,525,151,044.24

අමාත්‍යාංශය සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම්



2018 වර්ෂයේ අමාත්‍යාංශයේ වියදම්



01.අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂය යටතේ මෙහෙයුම් වැඩසටහන සඳහා පුනරාවර්තන සහ මූලධන වියදම් විස්තරය

ව්‍යාපෘතිය - 01 - අමාත්‍ය කාර්යාලය

වැය විෂය	වැය විෂය විස්තරය	2018 අයවැය (රු.) (ප්‍රතිශෝධිත)	2018.12.31 දිනට වියදම (රු.)
	පුනරාවර්තන වියදම්		
	පුද්ගල පඩිනඩි		
1001	වැටුප් හා චේතන	11,800,000.00	6,576,339.51
1002	අතිකාල හා නිවාඩු දින වැටුප්	2,855,480.00	1,764,794.31
1003	වෙනත් දීමනා	5,200,000.00	3,561,007.14
	ගමන් වියදම්		
1101	දේශීය	1,000,000.00	569,933.00
1102	විදේශීය	2,739,365.00	1,442,964.70
	සැපයීම		
1201	ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලීය අවශ්‍යතා	800,000.00	730,470.40
1202	ඉන්ධන	6,316,925.00	4,897,465.20
1203	ආහාර පාන හා නිල ඇඳුම්	205,000.00	201,283.00
1204	වෛද්‍ය සැපයීම්	-	-
	නඩත්තු වියදම්		
1301	වාහන	2,939,000.00	1,939,017.74
1302	යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ	914,714.00	247,680.00
1303	ගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම්	310,000.00	162,823.00
	සේවා		
1401	ප්‍රවාහන	3,515,220.00	2,861,166.67
1402	තැපැල් හා සන්නිවේදන	1,764,280.00	863,740.28
1403	විදුලිය සහ ජලය	3,150,000.00	3,079,026.89
1404	කුලී හා පලාත් පාලන ආයතන	-	-
1408	මෙහෙයුම් කල් බදු ක්‍රමය යටතේ වාහන සඳහා බදු කුලී	-	-
1409	වෙනත්	1,902,527.00	1,902,526.38
	පැවරුම්	-	-
1703	රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම	-	-
	එකතුව (පුනරාවර්තන)	45,412,511.00	30,800,238.22

වැය විෂය	වැය විෂය විස්තරය	2018 අයවැය (රු.) (ප්‍රතිශෝධිත)	2018.12.31 දිනට වියදම (රු.)
	මූලධන වියදම්		
	මූලධන වත්කම් පුනරුත්ථාපනය හා වැඩිදියුණු කිරීම්		
2001	ගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම්	1,000,000.00	-
2002	යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ	400,000.00	-
2003	වාහන	5,000,000.00	1,917,010.97
	මූලධන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම	-	-
2101	වාහන	-	-
2102	ගෘහභාණ්ඩ සහ කාර්යාලීය උපකරන	1,500,000.00	-
2103	යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ	1,500,000.00	505,255.50
2106	මෘදුකාංග සංවර්ධනය	-	-
	හැකියා වර්ධනය		
2401	කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු කිරීම	-	-
	වෙනත් ප්‍රාග්ධන වියදම්		
2505	ප්‍රසම්පාදන පුහුණු අවශ්‍යතා	-	-
	එකතුව (මූලධන)	9,400,000.00	2,422,266.47
	මුළු වියදම	54,812,511.00	33,222,504.69

ව්‍යාපෘතිය 02 - පරිපාලන හා ආයතනික සේවා

වැය විෂය	වැය විෂය විස්තරය	2018 අයවැය (රු.) (ප්‍රතිශෝධිත)	2018.12.31 දක්වා වියදම (රු.)
	සුනරාවර්ථන වියදම්		
	සුද්ගල පඩිනඩි		
1001	වැටුප් හා වේතන	27,000,000.00	24,940,534.06
1002	අතිකාල හා නිවාඩු දින වැටුප්	2,584,520.00	2,584,510.73
1003	වෙනත් දීමනා	12,800,000.00	12,734,467.16
	ගමන් වියදම්		
1101	දේශීය	553,500.00	553,319.75
1102	විදේශීය	2,687,576.00	2,687,575.45
	සැපයීම		
1201	ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලීය අවශ්‍යතා	734,827.00	734,826.75
1202	ඉන්ධන	3,323,094.00	3,323,093.63
1203	ආහාර පාන හා නිල ඇඳුම්	400,000.00	254,192.00
1204	වෛද්‍ය සැපයීම	-	-
	නඩත්තු වියදම්	-	-
1301	වාහන	3,968,929.00	3,968,928.63
1302	යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ	1,601,760.00	1,601,753.20
1303	ගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම්	-	-
	සේවා	-	-
1401	ප්‍රවාහන	2,400,000.00	2,101,137.77
1402	තැපැල් හා සන්නිවේදන	2,200,000.00	1,776,456.32
1403	විදුලිය සහ ජලය	5,158,130.00	5,158,128.81
1404	කුලී සහ පළාත් පාලන ආයතන	76,000,000.00	75,975,624.00
1408	මෙහෙයුම් කල් බදු ක්‍රමය යටතේ වාහන සඳහා බදු කුලී	9,102,000.00	4,561,640.00
1409	වෙනත්	7,468,811.00	7,468,810.32
	පැවරුම්		
1506	රජයේ සේවකයින් සඳහා දේපල ණය පොලී	370,000.00	340,990.63
1703	රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම	150,000.00	45,000.00
	එකතුව (සුනරාවර්ථන)	158,503,147.00	150,810,989.21

	මූලධන වියදම්		
	පුනරුත්ථාපන හා වැඩි දියුණු කිරීම්		
2001	ගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම්	22,100,000.00	7,481,601.31
2002	යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ	1,000,000.00	231,860.35
2003	වාහන	5,400,000.00	1,468,900.39
	මූලධන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම		
2101	වාහන	-	-
2102	ගෘහභාණ්ඩ සහ කාර්යාලීය උපකරණ	29,750,000.00	19,102,360.86
2103	යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ	4,000,000.00	2,389,585.75
2106	මෘදුකාංග සංවර්ධනය	1,000,000.00	-
	හැකියා වර්ධනය	-	-
2401	කාර්යය මණ්ඩල පුහුණු කිරීම්	1,006,342.00	1,006,341.18
	වෙනත් ප්‍රාග්ධන වියදම්	-	-
2505	ප්‍රසම්පාදන පූර්ව අවශ්‍යතා	500,000.00	-
	එකතුව (මූලධන)	64,756,342.00	31,680,649.84
	මුළු වියදම	223,259,489.00	182,491,639.05

3. අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂය යටතේ සංවර්ධන වැඩසටහන සඳහා පුනරාවර්ථන සහ මූලධන වියදම් විස්තරය

ව්‍යාපෘතිය - 03 තොරතුරු තාක්ෂණ සංවර්ධනය

වැය විෂය	වැය විෂය විස්තරය	2018 අයවැය (රු.) (ප්‍රතිශෝධිත)	2018.12.31 දක්වා වියදම (රු.)
	පුනරාවර්ථන වියදම්		
	වෙනත් පුනරාවර්ථන වියදම්		
1409-2	දිස්ත්‍රික් තො.තා.උද්‍යානය - යාපනය	74,70,000.00	5,622,561.29
1409-3	දිස්ත්‍රික් තො.තා. උද්‍යානය - මන්නාරම	3,950,000.00	3,949,849.51
1409-11	ආර්ථික ඩිජිටල්කරණය - වෙනත්	400,000,000.00	264,342,618.32
	මූලධන වියදම්		
2103-1	යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ - පාසල් පරිගණක විද්‍යාගාර ඉදිකිරීම	250,000,000.00	138,848,933.92
2103-2	යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ -දිස්ත්‍රික් තො.තා. උද්‍යානය -යාපනය	-	-
2103-3	යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ -දිස්ත්‍රික් තො.තා. උද්‍යානය - මන්නාරම	-	-
7-2103	යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ - නැණසල මධ්‍යස්ථාන පුළුල් කිරීම, නව පහසුකම් ඇති කිරීම	-	-
10-2103	යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ දිස්ත්‍රික් තො.තා.සම්පත් මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිත කිරීම	-	-
11-2106	ආර්ථික ඩිජිටල්කරණය - මෘදුකාංග සංවර්ධනය	4,845,850,000.00	2,896,429,517.09
11-2507	ආර්ථික ඩිජිටල්කරණය - පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය	5,000,000.00	243,420.37
	එකතුව	5,512,270,000.00	3,309,436,900.50

2018

නො. 437, ගාලු පාර, කොළඹ 03
இல.437, காலி வீதி, கொழும்பு 03
No.437, Galle Road, Colombo 03