



ඩිජිටල් ආර්ථික අමාත්‍යාංශය

ප්‍රගති වාර්තාව

2024.12.31

1) ආයතනයේ දැක්ම සහ මෙහෙවර : ඩිජිටල් ආර්ථික අමාත්‍යාංශය

- දැක්ම

ඩිජිටල් විශිෂ්ටත්වයෙන් සවිබල ගැන් වූ සෞභාග්‍යමත් ජාතියක්

- මෙහෙවර

ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම අංශ අනාවරණය වන පරිදි ඩිජිටල් ආර්ථිකය සඳහා වූ ඇතුළත් උපාය මාර්ගයක් තුළින් සෞභාග්‍යය ගෙන ඒම.

2) ආයතනයේ විෂයයන් සහ කාර්යභාරයන්:

1. රජය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ජාතික ප්‍රතිපත්තීන් මත පිහිටා ඩිජිටල් ආර්ථික විෂයයන්ට සම්බන්ධ දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන සහ ලැයිස්තුගත රාජ්‍ය සංස්ථාවන්හි විෂයයන්ට අදාළ ප්‍රතිපත්ති, උපාය මාර්ග, වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, පසු විපරම් කිරීම සහ ඇගයීම
2. අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථයට අයත් වන මහජන සේවාවන් කාර්යක්ෂම හා මහජන හිතකාමී අයුරින් ලබා දීම
3. නාස්තිය හා දූෂණය පිටු දකිමින් අමාත්‍යාංශයේ කාර්යය භාරය ඉටු කිරීම සහතික කිරීමට ඉවහල් වන ආකාරයට නවීන කළමනාකරණ ක්‍රම හා තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සියලුම ක්‍රම සහ විධි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
4. සමාජයේ සියලුම ස්ථරවල තොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතය ධෛර්යමත් කිරීම හා ඉහළ නැංවීම සඳහා උපාය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම සහ පුද්ගලික අංශය සමග හවුල් වී තොරතුරු තාක්ෂණ මූලාරම්භයන් සම්බන්ධීකරණය කිරීම හා පහසුකම් සැලසීම
5. සයිබර් ආරක්ෂණයට අදාළ සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් සක්‍රීයව මැදිහත්වීම හා එවැනි සිද්ධීන් වැළැක්වීම
6. ඩිජිටල් වෝභාරික පරීක්ෂණ සඳහා අවශ්‍ය කරනු ලබන තාක්ෂණික සහය ලබාදීම

7. ඩිජිටල් තාක්ෂණ ව්‍යාපාර පුළුල් කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු
8. පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු
9. අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා ඇති ආයතනවල විෂයයන්ට සම්බන්ධ කටයුතු
10. අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා ඇති ආයතන සියල්ලේ අධීක්ෂණ කටයුතු කිරීම

3) අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු / ආයතන:

1. පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව (DRP)
2. දත්ත ආරක්ෂණ අධිකාරිය (DPA)
3. ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසඳය (SL CERT)
4. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA)
5. ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව (TRCSL)
6. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් (SLT)
7. තොරතුරු තාක්ෂණ උද්‍යාන

4) ප්‍රගතිය සහ ඉදිරි දැක්ම: ඩිජිටල් ආර්ථික අමාත්‍යාංශය

අ/අ	ව්‍යාපෘති නාමය	ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණ	ව්‍යාපෘති කාලය	සමස්ත ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය (TEC) (රු. මි.)	සම්පූර්ණ වියදම (රු. මි.) 2024.12.31 දක්වා	භෞතික ප්‍රගතිය (%) 2024.12.31 දක්වා	භෞතික ප්‍රගතිය
1	රජයේ ඩිජිටල් ගෙවීම් වේදිකාව (GovPay) - නියමු ව්‍යාපෘතිය Government Digital Payment Platform (GovPay) - Pilot project	පුරවැසියන්ට රජයේ ආයතන වෙත ඉලෙක්ට්‍රොනික මාර්ග භාවිතයෙන් කාර්යක්ෂම, ආරක්ෂිත සහ විනිවිද භාවයකින් යුත් මාර්ගගත ගෙවීම් යාන්ත්‍රණයක් සක්‍රීය කිරීම සහ ඒ තුළින් ඩිජිටල් ආර්ථිකයට දායක වීම.	2023-2024	200.00	0.08	85%	ප්‍රතිලාභ රාජ්‍ය ආයතන 16ක් සහ බැංකු 10ක් සහ ඕන්ටෙක් ආයතන 2ක් සම්බන්ධ කර ගනිමින් නියමු ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, ලංකාපේ (lankaPay) සහ මොබිටෙල් යන ආයතන රජයට කිසිදු වියදමක් ඇති නොවන පරිදි සේවා සැපයීමේ උපායමාර්ගික හවුල්කරුවන් ලෙස කටයුතු කරයි. මෙම ව්‍යාපෘතිය 2025 පෙබරවාරි 7 වන දින ආරම්භ කරන ලදී. 2025 වසර තුළ රජයේ ආයතන 100ක් දක්වා ව්‍යාප්ත කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ
2	ශ්‍රී ලංකා අන්‍යාස ඩිජිටල් අන්‍යාසතාවය Sri Lanka Unique Digital Identity (SLUDI)	වයස අවුරුදු 15 සහ ඊට වැඩි සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන් ජෛවමිතිකව අන්‍යාසතා තහවුරු කළ සඳහා සම්පූර්ණ ජෛවමිතික හැකියාව (ඇස්වල කළ ඉංගිරියාව, මුහුණ සහ ඇඟිලි සලකුණු හඳුනාගැනීම) සහිත විශ්වාසදායක -, ආරක්ෂිත සහ නිවැරදි - ඩිජිටල් අන්‍යාසතා පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම.	2021-2024	Rs.6,180 + INR 300crores	92.00	15%	ප්‍රධාන පද්ධති ඒකාබද්ධ කිරීමේ ආයතනයක් (Master System Integrator - MSI) ප්‍රසම්පාදන කටයුතු දැනට සිදු කරමින් පවතී . අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය යටතේ eNIC ව්‍යාපෘතිය සමඟ සහයෝගයෙන් SLUDI ක්‍රියාත්මක කිරීම වේගවත් කිරීමට අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත

අ/අ	ව්‍යාපෘති නාමය	ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණ	ව්‍යාපෘති කාලය	සමස්ත ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය (TEC) (රු. මි.)	සමුච්චිත වියදම (රු. මි.) 2024.12.31 දක්වා	භෞතික ප්‍රගතිය (%) 2024.12.31 දක්වා	භෞතික ප්‍රගතිය
3	ලංකා රාජ්‍ය ජාලය (LGN) – 2.0 Lanka Government Network (LGN) – 2.0	රජයේ ආයතන ඒකල ඩිජිටල් යටිතල පහසුකමකට (Single Digital Infrastructure) සම්බන්ධ කිරීම සඳහා මධ්‍යගතව කළමනාකරණය කරන ආරක්ෂිත රජයේ ජාලයක් (VPN) ක්‍රියාත්මක කිරීම.	2016-2018 (Annual support and maintenance)	12,737.29	9,181.49	100%	2018 අගෝස්තු වන විට රජයේ ආයතන 860ක් සම්බන්ධ කර ඇත (අවසාන සැතපුම් සම්බන්ධතාව 100Mbps සහ Wi-Fi පහසුකම්). මෙහෙයුම් සහ නඩත්තු කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කරමින් පවතී.
4	ලංකා රාජ්‍ය මේසය 2.0 (LGC 2.0) Lanka Government Cloud (LGC) – 2.0	වැඩිදියුණු කළ වලාකුළු යටිතල පහසුකම (Cloud Infrastructure) ස්ථාපිත කිරීම තුළින් රජයේ සන්නිවේදනය ව්‍යාප්ත කිරීම.	2016-2018 (Support and maintenance annually)	2,449.50	976.47	100%	2018 අගෝස්තු මස සිට ස්ථාපිත කර ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. එහි සමස්ත සේවා ආයතන සංඛ්‍යාව 219කි. LGC හි විෂය පථය, සේවා ආකෘතිය සහ මිලකරණ ආකෘතිය වැඩිදියුණු කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.
5	DigiEcon ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණය සහ ප්‍රදර්ශනය DigiEcon International Conference and Exhibition	දේශීයව සහ ජාත්‍යන්තරව නව්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සහ සේවා විද්‍යා දැක්වීම සඳහා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ඉහළ නැංවීමට නවීන තාක්ෂණයන් අනෙකුත් ප්‍රධාන අංශවලට සහාය විය හැකි ආකාරය පෙන්වුම් කිරීම.	2024	20.00	17.80	100%	2024 ජුනි 25 වන දින ගෝලීය ඩිජිටල් ආයෝජන සමුළුව පැවැත්විණි. එය නවෝත්පාදන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ හැකියාවන් ප්‍රදර්ශනය කළ අතර, මෙම රට ඩිජිටල් අනාගතයක් කරා මෙහෙයවමින් තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා හිතකර පරිසරයක් පෝෂණය කිරීමට ඇති කැපවීම ඉස්මතු කරන ලදී.

5) ප්‍රතිපත්ති සහ උපායමාර්ගික මූලපිරීම්

ශ්‍රී ලංකා රජය, රටේ මෑතකාලීන ආර්ථික පසුබෑම් නොතකා, ඩිජිටල්කරණය දියුණු කිරීමට, ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් ඇති කිරීම සහ කෘත්‍රිම බුද්ධි කර්මාන්තය වර්ධනය කිරීමට පුළුල් ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් සකස් කර ඇති අතර, එමඟින් රට ඩිජිටල් නවෝත්පාදන සහ ව්‍යවසායකත්වය සඳහා තරඟකාරී කලාපීය සහ ගෝලීය කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ස්ථානගත කිරීම අරමුණු කරයි.

ජාතික ඩිජිටල් ආර්ථික උපායමාර්ගය

"ජාතික ඩිජිටල් ආර්ථික උපායමාර්ගය" සියලුම අංශ තුළ ඩිජිටල් පරිවර්තනය ඇති කිරීම සඳහා මාර්ග සිතියමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. ආර්ථික තරඟකාරීත්වය, රැකියා උත්පාදනය, තිරසාර සංවර්ධනය සහ කාර්යක්ෂම සේවා සැපයීම සඳහා ශක්තිමත් ඩිජිටල් පරිසර පද්ධතියක් සංවර්ධනය කිරීම එහිදී අවධාරණය කෙරේ. යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, ඩිජිටල් නිපුණතා වැඩි දියුණු කිරීම, පාලනය, සයිබර් ආරක්ෂාව, මූල්‍ය ඇතුළත් කිරීම (financial inclusion) සහ අංශමය වශයෙන් නවෝත්පාදන ප්‍රවර්ධනය වැනි ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර මෙම උපායමාර්ගය මගින් දක්වයි. මෙයට 2024.03.25 දින අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

ඩිජිටල් උපායමාර්ගයට අනුකූල කෘතිම බුද්ධිය (AI), යන්ත්‍ර ඉගෙනීම (ML), සහ අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ උපාංග (IoT) වැනි නව තාක්ෂණයන් ඒකාබද්ධ කිරීමෙන්, ශ්‍රී ලංකාව සමාජ සාධාරණත්වය සහ පාරිසරික තිරසාරත්වය ප්‍රවර්ධනය කරමින් ආර්ථික තරඟකාරීත්වය ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂා කරයි. එහිදී මැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය, ඩිජිටල් ආර්ථික උපායමාර්ගය සහ වත්මන් පාලක පක්ෂය වන ජාතික ජන බලවේගයේ (NPP) 'DoIT 5.0 ඩිජිටල් ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය' සලකා බැලේ. මෙම සියලුම ලේඛන මගින් කර්මාන්තයේ, ග්‍රම බලකායේ සහ අනෙකුත් සක්‍රීය සාධකවල ප්‍රධාන උණුසුම් හඳුනාගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා NPP හි ඩිජිටල් ප්‍රතිපත්තිය වන "DOIT 5.0", නව රජයේ ඩිජිටල් ප්‍රතිපත්තියට දායක වී ඇති අතර, ප්‍රධාන ඉලක්ක හතරක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි:

- ඩිජිටල් කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම
- පාරදෘශ්‍ය සහ කාර්යක්ෂම පාලනය
- ඩිජිටල් ආර්ථිකය මෙහෙයවීම
- උපායමාර්ගික කර්මාන්ත සහ ක්‍රීඩා සංවර්ධනයට සහාය වීම

මේ අනුව ඩිජිටල් ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර හතරක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු ඇත. ඒවා නම් වසර (06) තුළ තොරතුරු තාක්ෂණ කර්මාන්තයේ ආදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 5ක් බවට පත් කිරීම, දූෂණය අවම කිරීම සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික පාලනය ක්‍රියාත්මක කිරීම, වසර හයක් තුළ නෝට්ටු/කාසි රහිත ගනුදෙනු ආසන්න වශයෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 3.5 සිට ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 15 දක්වා වැඩි කිරීම සහ වසර හයක් තුළ තොරතුරු තාක්ෂණ ග්‍රම බලකාය වාර්ෂිකව 85,000 සිට 200,000 දක්වා වැඩි කිරීම වේ.

මෙම ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍රවලට සම්බන්ධ උපායමාර්ගික ක්‍රියාකාරී අයිතම, ඩිජිටල් ආර්ථික අමාත්‍යාංශය සහ එහි අධීක්ෂණය යටතේ ඇති ආයතන මගින් සහ රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නොවන පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ සහයෝගයෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර, ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම වේගවත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නීතිමය සහ ආයතනික රාමුව දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

කෘත්‍රීම බුද්ධිය (AI) පිළිබඳ ජාතික උපායමාර්ගය

ඩිජිටල් ආර්ථික උපායමාර්ගයට අනුපූරකයක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකාව සියල්ලන් ඇතුළත් වර්ධනය සහ සමාජමය ප්‍රතිලාභ සඳහා AI උපයෝගී කර ගැනීම සඳහා "කෘත්‍රීම බුද්ධිය පිළිබඳ ජාතික උපායමාර්ගයක්" හඳුන්වා දී ඇත. මෙම උපායමාර්ගය පහත කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි:

- AI සංවර්ධනය සඳහා ඵලදායී සහ ආරක්ෂිත දත්ත භාවිතය සක්‍රීය කිරීම සඳහා දත්ත හුවමාරු යාන්ත්‍රණ, විවෘත දත්ත වේදිකා සහ දත්ත කළමනාකරණය සහ ආරක්ෂාව සඳහා මාර්ගෝපදේශ ස්ථාපිත කිරීම.
- අධ්‍යයන විෂයමාලා යාවත්කාලීන කිරීම සහ ඉලක්කගත පුහුණුවක් ලබා දීමෙන් AI-පාදක ආර්ථිකයක සමෘද්ධිමත් වීමට සිසුන්ට සහ වෘත්තිකයන්ට නිපුණතා ලබා දීම.
- ඉහළ වේගයකින් සම්බන්ධතා පුළුල් කිරීම සහ හවුල් AI වේදිකා සංවර්ධනය කිරීම ඇතුළුව, ඉහළ තාක්ෂණයෙන් යුතු AI යෙදුම් සඳහා සහය දැක්වීම සඳහා ආරක්ෂිත, විසාරණය කළ හැකි සහ තිරසාර ඩිජිටල් සහ දත්ත යටිතල පහසුකම් සඳහා ආයෝජනය කිරීම.
- විශේෂයෙන් සෞඛ්‍ය සේවා, අධ්‍යාපනය, කෘෂිකර්මය සහ රාජ්‍ය සේවා සැපයීම වැනි අංශවල උපායමාර්ගික අරමුදල්, සහයෝගීතා වේදිකා සහ ධාරිතා ගොඩනැගීමේ මූලපිරීම් හරහා අවශ්‍යතා මත පදනම් වූ AI පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
- AI පිළිබඳ අවබෝධය සහ මහජන දැනුවත්භාවය වැඩි කිරීම සඳහා උපායමාර්ගික සන්නිවේදන සහ අධ්‍යාපන මූලපිරීම් හරහා AI සංකීර්ණ නොවන සරල කිරීම සහ විශ්වාසය ගොඩනැගීම.

මෙම උපායමාර්ගය නවෝත්පාදනය සහ ආර්ථික වර්ධනය මෙහෙයවීම සඳහා වගකිවයුතු රාජ්‍ය අංශයේ පරිවර්තනය සහ පෞද්ගලික අංශයේ AI සම්බන්ධ දිරිගැන්වීම අවධාරණය කරයි.

අනෙකුත් ප්‍රතිපත්ති මූලපිරීම්

2024 වර්ෂය තුළ පහත ප්‍රතිපත්ති කෙටුම්පත් කර ඇති අතර පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා කර ඉක්මනින් අවසන් කිරීමට නියමිතය.

- ඉ-තැපැල් (Email) ප්‍රතිපත්තිය
- මේසය/ක්ලවුඩ් (Cloud) ප්‍රතිපත්තිය
- දත්ත බෙදාහදා ගැනීමේ (Data Sharing) ප්‍රතිපත්තිය

6) මෑත කාලීන වර්ධනයන්

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් 64% ක් ඩිජිටල් සාක්ෂරතාවයෙන් යුක්ත බව තක්සේරු කර ඇති අතර, එම නිසා ඩිජිටල් විසඳුම් සහ සහායක යටිතල පහසුකම් සඳහා ඇති ඉල්ලුම සිසුයෙන් වර්ධනය වේ. එබැවින්, අධිවේගී බ්‍රෝඩ්බැන්ඩ් සම්බන්ධතාවයේ සිට ඩිජිටල් අනන්‍යතාවය දක්වා වූ මූලික යටිතල පහසුකම් අවශ්‍ය වේ. ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් මත සිදු කරන ආයෝජන තීරණය කිරීම සඳහා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සහ මානව සම්පත් ධාරිතා වර්ධනය වැඩිදියුණු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලකිය යුතු පියවර ගෙන ඇත.

SLUDI/eNIC: ඉන්දියානු රජයේ මූල්‍ය ප්‍රදානයකින් ද සහාය වන MOSIP වේදිකාව භාවිතා කරමින් විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත (e-NIC) ව්‍යාපෘතිය සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ අද්විතීය ඩිජිටල් අනන්‍යතා මූලපිරීම වේගවත් කිරීම සඳහා රජය විසින් පුළුල් ප්‍රතිපත්තිය සහ තාක්ෂණික ප්‍රවේශයක් හඳුන්වා දී ඇත.

ඩිජිටල් රාජ්‍ය යටිතල පහසුකම් (Digital Public Infrastructure) සහ කෘෂි තාක්ෂණය: ගේට්ස් පදනම සහ තවත් බොහෝ සංවර්ධන ආයතනවල සහාය ඇතිව දැනට කෘෂිකාර්මික අංශය සඳහා ඩිජිටල් රාජ්‍ය යටිතල පහසුකම් (DPI) ස්ථාපිත කිරීමේ ගමනක ශ්‍රී ලංකාව නිරතව සිටී. සමාජ ආර්ථික බලපෑමක් ඇති කරමින් රජයට සහ ගොවීන්ට තීරණ ගැනීමේ සහාය ලබා දෙන තීරණ සහායක පද්ධතියකට සම්බන්ධ වූ වේගවත් ආරම්භක හරහා නවතම තාක්ෂණයන් ඇතුළත් කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.

දත්ත විශ්ලේෂණ සමඟ සංවේදක සහ රූප තාක්ෂණය ඇතුළත් අති නවීන කෘෂි තාක්ෂණ වේදිකාවක් සාක්ෂි මත පදනම් වූ ගොවිතැන් තීරණ ගැනීමට ඉඩ සලසයි. ඉල්ලුම සැපයුම් සමතුලිතතාවය සහ පොහොර සහ ජලය ප්‍රශස්ත ලෙස භාවිතා කිරීම වඩා හොඳ ගොවිතැන් පිළිවෙත් ඇති කිරීමට සහ අඩු වියදමකින් වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

ස්ට්‍රාලින්ක් (Stralink in Sri Lanka): මෑතකදී, ස්ට්‍රාලින්ක් හට ශ්‍රී ලංකාවේ සේවා සැපයීමට බලපත්‍ර ලබා දෙන ලදී. මෙම පියවර මගින් විශේෂයෙන් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල අන්තර්ජාල සේවා වැඩිදියුණු කිරීමට සහ ශ්‍රී ලංකාවේ අභිලාෂකාරී ඩිජිටල්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම වර්ධනය කිරීමට අරමුණු කරයි.

7) අමාත්‍යාංශයේ අනාගත සැලසුම්

2025 වර්ෂයේදී නව ව්‍යාපෘති දෙකක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත

1. ජාතික දත්ත හුවමාරුව (NDX)

ජාතික දත්ත හුවමාරුව (NDX) යනු විවිධ අංශවල රජයේ ආයතන සහ පාර්ශ්වකරුවන් අතර ආරක්ෂිත දත්ත හුවමාරුව සහ ඒකාබද්ධ කිරීම පහසු කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති යෝජිත මධ්‍යගත වේදිකාවකි. සම්බන්ධිත රජයේ රාමුවක් තුළ දත්ත හුවමාරුව සඳහා ප්‍රමිතිගත රාමු ස්ථාපිත කිරීමෙන් කාර්යක්ෂම සහයෝගීතාවය, දැනුවත් තීරණ ගැනීම සහ වැඩිදියුණු කළ සේවා සැපයීම සක්‍රීය කිරීම එහි අරමුණයි. අංශ-විශේෂිත සැලසුම් සකස් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර මෙය අනුමැතිය සඳහා ජාතික ක්‍රමසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවට (NPD) යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත.

2. ඩිජිටලාකර් DigiLocker

ඩිජිටල් ආර්ථික උපායමාර්ගයට - 2030' අනුකූලව, ශ්‍රී ලංකා රජය ඩිජිටලාකර් හඳුන්වා දීමට සැලසුම් කර ඇති අතර එය ලේඛන ප්‍රවේශය, ගබඩා කිරීම, බෙදාගැනීම සහ සත්‍යාපනය සඳහා ආරක්ෂිත, ඩිජිටල් බල ගැන් වූ දේශයක් සඳහා වූ මේසය (Cloud) මත පදනම් වූ වේදිකාවකි. මෙම මූලපිරීම් ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දීම සඳහා ඩිජිටල් ආර්ථික අමාත්‍යාංශය ඉන්දියානු රජයේ ඉලෙක්ට්‍රොනික හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය සමඟ සාකච්ඡා කර ඇත. මෙම යෝජනාව අනුමැතිය ජාතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවට (NPD) යොමු කර ඇත.

3. ඩිජිටල් ආර්ථික අධිකාරිය (DEA) පිහිටුවීම

ඩිජිටල් ආර්ථිකය තවදුරටත් වේගවත් කිරීම සඳහා නව නීති සම්පාදනය කිරීමට සහ ඩිජිටල් පරිසර පද්ධතිය තුළ ඩිජිටල් ආර්ථික අධිකාරිය (DEA) ඇතුළු නව ආයතනික යාන්ත්‍රණයක් සහ අනෙකුත් විෂය විශේෂිත ආයතන ස්ථාපිත කිරීමට අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත. ICTA වෙනුවට DEA නිර්මාණය කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර, ඩිජිටල් ආර්ථික අමාත්‍යාංශය යටතේ අන්තර්කාලීනව ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයක් (PMU) ද ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

ඩිජිටල්කරණය සඳහා මූල්‍ය පහසුකම්

2025 වර්ෂය සඳහා අමාත්‍යාංශයට වෙන් කරන ලද අතිරේක රුපියල් බිලියන 3 යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පහත වැඩසටහන්, ව්‍යාපෘති සහ මූලපිරීම් හඳුනාගෙන ඇත. ඊට අමතරව, ඉදිරි වසර තුන තුළ ඩිජිටල් ආර්ථික මූලපිරීම් වේගවත් කිරීම සඳහා ද්විපාර්ශ්වික සහ බහුපාර්ශ්වික මූල්‍ය සහ තාක්ෂණික සහයෝගීතාවන් කිහිපයක් සිදුවෙමින් පවතී.

අනු අංකය	වැඩසටහන් / ව්‍යාපෘති මූල පිරීම්	අනුමත ප්‍රතිපාදන (රු.මි)
1	ජාතික දත්ත හුවමාරුව (NDX)	300.00
2	ශ්‍රම බලකාය සංවර්ධනය	300.00
3	ඩිජිටල් ආර්ථික අධිකාරිය (DEA)	500.00
4	ආරම්භක අරමුදල් අරමුදල් වැඩසටහන	300.00
5	අනිෂ්ට මෘදුකාංග විශ්ලේෂණ සහ තර්ජන හඹා යාමේ ව්‍යාපෘතිය	275.00
6	භෞමික රූපවාහිනී විකාශනයේ ඩිජිටල්කරණය (DTTB)	125.00
7	ජාතික කෘතිම බුද්ධි ධාවනය	750.00
8	ලංකා QR සහ GovPay වැඩසටහන	200.00
9	රාජ්‍ය අංශයේ නිල විද්‍යුත් තැපැල් ධාවනය - පළමු අදියර	50.00
	එකතුව	3000.00

තවද, 2025 වර්ෂයේ අමාත්‍යාංශයට වෙන් කරන ලද රුපියල් බිලියන 1.5 ක සාමාන්‍ය අයවැය යටතේ පහත මූලපිරීම් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

වැඩසටහන / ව්‍යාපෘතිය / මූලපිරීම	ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදන (රුපියල් මිලියන)
සයිබර් ආරක්ෂණ නියාමන අධිකාරිය (CSRA) පිහිටුවීම	500.00
වෙනත් රජයේ ආයතන ඉදිරිපත් කරන ලද ඩිජිටල් සංවර්ධන ඉල්ලීම්	1,000.00
මුළු එකතුව	1,500.00

භෞමික රූපවාහිනී විකාශන (DTTB) ව්‍යාපෘතිය

JICA මෘදු ණය යටතේ බොහෝ ප්‍රමාද වූ ව්‍යාපෘතිය වේගවත් කිරීමට රජය තීරණය කළේය. ඩිජිටල් භෞමික රූපවාහිනී විකාශන (DTTB) ව්‍යාපෘතිය අවසන් වූ පසු මෙම කලාප පළල නිදහස් වූ පසු රූපවාහිනී ක්‍රියාකරුවන් විසින් අත්පත් කරගෙන ඇති 700 MHz කලාප පළල TRCSL හට නිදහස් කිරීමට හැකි වනු ඇත. මෙය විශේෂයෙන් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ සඳහා බ්‍රෝඩ්බැන්ඩ් පහසුකම් පුළුල් කිරීමට සහ රටේ ඩිජිටල්කරණ ප්‍රයත්නයන්ට සහාය වීම සඳහා 5G ප්‍රවර්ධනය කිරීමට උපකාරී වේ. කොළඹ නෙළුම් කුළුණේ ඉහළම ඇන්ටෙනා ආවරණය DTTB සම්ප්‍රේෂණය මගින් ප්‍රශස්ත කළ හැක. 5G වර්ණාවලිය පුළුල් කිරීම නව කාර්මික අවස්ථා ද විවෘත කරයි.

ද්විපාර්ශ්වික සහ බහුපාර්ශ්වික සබඳතා

චීනය සමඟ හවුල්කාරිත්වය: චීනයේ 'බෙල්ට් ඇන්ඩ් රෝඩ් මූලපිරීම' ශ්‍රී ලංකාවේ 2030 ඩිජිටල් ආර්ථික සැලැස්ම සමඟ පෙළගැස්වීම ඇතුළුව වැඩි ආයෝජන සහ ආර්ථික සහයෝගීතාවයකට ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනය එකඟ වී ඇත. මෙම හවුල්කාරිත්වය යටතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ තාක්ෂණික සහයෝගීතාවය හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඉන්දියාව සමඟ හවුල්කාරිත්වය: ඩිජිටල් පරිවර්තනය සඳහා ජනගහන පරිමාණයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන ලද සාර්ථක ඩිජිටල් විසඳුම් බෙදාගැනීමේ ක්ෂේත්‍රයේ සහයෝගීතාව සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමක් අවසන් කර ඇති අතර එය ඉක්මනින් අත්සන් කරනු ලැබේ.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ආයතන: ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් ලියාපදිංචිය සහ ජීව දත්ත සංඛ්‍යාලේඛන (CRVS) ව්‍යාපෘතියක් දැන් එක්සත් ජාතීන්ගේ SDG අරමුදල හරහා මූල්‍යනය කරනු ලබන අතර, WHO සමඟ UNDP රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවට පුද්ගලයන්ගේ බෙදාගත හැකි ඩිජිටල් දත්ත ගබඩාවක් සංවර්ධනය කිරීමට සහාය වේ.

ගෝලීය ව්‍යාපාරික නායකයින් සමඟ සම්බන්ධ වීම

ගරු ජනාධිපතිතුමන් මෑතක දී සිදු කරන ලද ඩුබායි නිල සංචාරයේදී, ඔහු ගෝලීය ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඔවුන්ගේ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන, සංවර්ධන සහ අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමට ගෝලීය සමාගම් කිහිපයකට ආරාධනා කළේය. නව රජය 2030 වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු තාක්ෂණ ග්‍රම බලකාය 85,000 සිට 200,000 දක්වා වැඩි කිරීමට කැප වී සිටින අතර, මෙම ඉල්ලුම් සපුරාලීම සඳහා ග්‍රම බලකාය සංවර්ධනයට එමගින් රුකුලක් ලැබේ.

මෙහි දී ගරු ජනාධිපතිතුමන් විසින් Oracle උප සහායතිගෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ Oracle AI සහ ක්ලවුඩ් නවෝත්පාදන මධ්‍යස්ථානයක් (Cloud Innovation Hub) ස්ථාපිත කිරීම, රජය සහ බැංකු සඳහා Oracle යටිතල පහසුකම් ඇති කිරීම සහ රාජ්‍ය අංශයේ ඩිජිටල් පරිවර්තනය සක්‍රීය කිරීමට ඉල්ලීමක් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව දේශපාලනික වශයෙන් මධ්‍යස්ථ ස්ථාවරයක සිටින බැවින්, ගෝලීය ව්‍යවසායකයින්ට එක් මධ්‍යස්ථානයක සිට දකුණු ආසියාවේ (ඉන්දියාව, පකිස්ථානය, බංග්ලාදේශය, නේපාලය) රටවල් සඳහා සේවය සැපයීමට ඉඩ සලසයි. ඉහළ නිපුණතා සහිත, ලාභදායී දක්ෂතා සහ දිරිගැන්වීම් සහිත විශේෂිත ආර්ථික කලාප (SEZ) තිබීම මෙම කලාපයේ AI, cloud computing සහ ඩිජිටල් පරිවර්තනය සඳහා කදිම පදනමක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත් කළ හැකිය.

දකුණු ආසියාවේ වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ස්ථානගත කරමින්, Daraz ස්ථානගත කිරීම, කොළඹ වරාය නගර (Port City) SEZ සහ හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය විද්‍යුත් වාණිජ්‍යය සහ සැපයුම් මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීමට Alibaba සමාගමේ සහායති වෙනත් මෙහි දී ඉල්ලීමක් කර ඇත.

Roblox හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී David Baszucki සමඟ පැවති හමුවේදී, දකුණු ආසියාවේ සහ ගෝලීය දෙමළ ඩයස්පෝරාව සඳහා දෙමළ භාෂා අන්තර්ගතය කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ විශේෂිත ඒකකයක් සමඟ යාපනයේ ගෝලීය Roblox ක්‍රීඩා සංවර්ධන සහ ඩිජිටල් නිර්මාණශීලීතා මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කරන ලෙස ජනාධිපතිතුමන් ඉල්ලා සිටින ලදී.

ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය (Sri Lanka Computer Emergency Readiness Team (SLCERT))

අ/අ	ව්‍යාපෘති නාමය	ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණ	ව්‍යාපෘති කාලය	සමස්ත ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය (TEC) (රු. මි.)	සමුච්චිත වියදම (රු.මි) 2024.12.31 දක්වා	භෞතික ප්‍රගතිය (%) 2024.12.31 දක්වා	භෞතික ප්‍රගතිය
1	සයිබර් ආරක්ෂක මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය (NCSOC) පිහිටුවීම (Establishment of Cyber Security Operations Centre (NCSOC))	පුරවැසියන්ට ආරක්ෂිත සහ විශ්වාසනීය රාජ්‍ය සේවාවක් සැපයීම සඳහා, රජයේ තීරණාත්මක ජාල සහ පද්ධතිවල ආරක්ෂාව ක්‍රියාශීලීව අධීක්ෂණය කිරීමට ජාතික මට්ටමේ ආරක්ෂක මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයක් (SOC) ක්‍රියාත්මක කිරීම.	2018-2025	830.25	446.37	90%	දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග ස්ථාපනය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය තහවුරු කිරීම සම්පූර්ණ කර ඇත. සේවාලාභියකු සම්බන්ධ කර ඇත. 2025 දී සේවාලාභීන් 10ක් සම්බන්ධ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
2	ජාතික සහතිකකරන අධිකාරිය (National Certificate Authority (NCA))	ශ්‍රී ලංකාවේ විද්‍යුත් ගනුදෙනු ආරක්ෂිතව සිදු කිරීමට පහසුකම් සැලැස්වීම පිණිස සහතික කිරීමේ සේවා සපයන්නන්ගේ (CSPs) සුමට හා ඵලදායී ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා අවශ්‍ය සමස්ත පාලන සහ ප්‍රමිති සැකසීමේ ආයතනය ලෙස NCA ස්ථාපිත කිරීම.	2019-2025	477.69	460.47	85%	ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව වාර්ෂික විගණනය සම්පූර්ණ කර ඇත. යටිතල පහසුකම් ප්‍රසම්පාදනය සිදු කෙරෙමින් ප්‍රගතියේ පැවතුණි. අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය (Browser) වෙත මූල සහතික (Root Certificate) සක්‍රිය කිරීමේ ප්‍රගතියක් දක්වා ඇත. විශ්වාසනීයත්වය සහතික කිරීමේ මුද්‍රාව (Web Trust Seal) ලබා ගන්නා ලදී.

අ/අ	ව්‍යාපෘති නාමය	ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණ	ව්‍යාපෘති කාලය	සමස්ත ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය (TEC) (රු. මි.)	සමුච්චිත වියදම (රු.මි) 2024.12.31 දක්වා	භෞතික ප්‍රගතිය (%) 2024.12.31 දක්වා	භෞතික ප්‍රගතිය
3	රාජ්‍ය ආයතනවල පද්ධති අවදානම් තක්සේරුව සිදු කිරීම (Risk assessments for government organizations)	සයිබර්/පද්ධති ආරක්ෂණය අවදානම් තක්සේරු, අවදානම් විශ්ලේෂණ සහ විනිවිද යාමේ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම, තොරතුරු ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති සහ සම්පාදනයේ අඛණ්ඩතා/ආපදා ප්‍රතිසාධන සැලසුම් සංවර්ධනය කිරීම සහ පුහුණු සැසි පැවැත්වීම මගින් රජයේ සංවිධාන 10 ක සයිබර් ආරක්ෂණ සුදානම් වැඩි දියුණු කිරීම.	2020-2024	130.00	8.56	100%	රාජ්‍ය ආයතන 10ක අවදානම් තක්සේරුව සම්පූර්ණ කර ඇත.
4	සයිබර් ආරක්ෂණය පිළිබඳ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන (Cyber Security Capacity building program)	පුහුණුකරුවන් පුහුණු සැසි වැඩසටහනක් (ToT) පවත්වා රජයේ සේවකයින් 10,000කට පුහුණුව ලබාදීම.	2020-2024	59.00	15.88	60%	රාජ්‍ය නිලධාරීන් පුහුණුව ලබා දී ඇති අතර තවත් 3000කට 2025 දී පුහුණුව ලබා දෙනු ඇත.
5	සයිබර් ආරක්ෂාවට අදාළ නීතිමය ප්‍රතිසංස්කරණ (Legal Reforms on Cyber Security)	සයිබර් ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා නීතිමය ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වා දීම.	2024	10.00	0.18	20%	පවතින නීතිමය රාමුවල අඩුපාඩු හඳුනා ගැනීමට සහ නව තාක්ෂණයන්හි අවදානම් විසඳීමට විශේෂඥ මතය ලබා ගැනීම සඳහා පාර්ශ්වකරුවන් සමග උපදේශන වාර පවත්වන ලදී.

අ/අ	ව්‍යාපෘති නාමය	ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණ	ව්‍යාපෘති කාලය	සමස්ත ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය (TEC) (රු. මි.)	සමුච්චිත වියදම (රු.මි) 2024.12.31 දක්වා	භෞතික ප්‍රගතිය (%) 2024.12.31 දක්වා	භෞතික ප්‍රගතිය
6	වත්මන් හා අනාගත තාක්ෂණයන් සඳහා ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති හා ප්‍රමිතීන් සංවර්ධනය (Development of Policies and Standards for current and future technologies)	ඩිජිටල් වත්කම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආරක්ෂක පාලනයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ තොරතුරු ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති, මාර්ගෝපදේශ සහ ප්‍රමිතීන් සංවර්ධනය කිරීම.	2024	22.50	4.00	40%	ප්‍රමිතීන් සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රසම්පාදනය සම්පූර්ණ කර ඇත. සයිබර් ආරක්ෂාව සඳහා තාක්ෂණික ප්‍රමිතීන් සංවර්ධනය කිරීමේ සේවා ලබා ගැනීමට අදාළ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සම්පූර්ණ කර ඇත.
7	මාර්ගගත ක්‍රමවේදවල ආරක්ෂාව, සයිබර් ආරක්ෂණය හා සමාජ මාධ්‍යවල ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැනුවත්භාවය වැඩි කිරීම (Raise awareness on on-line safety, cyber Security and Social Media Security)	පාර්ශ්වකරුවන් අතර සයිබර් ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සහ සයිබර් තර්ජනට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඇතිවිය හැකි සයිබර් තර්ජන සහ අවදානම් පිළිබඳ දැනුවත්භාවය වැඩි කිරීම.	2024-2025	20.00	2.30	50%	රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය රජයේ ආයතන සඳහා දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් සයිබර් ආරක්ෂණ දැනුවත් කිරීමේ සැසි පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා CERT ආයතනයට පහසුකම් සැලසීමට එකඟ විය. ශ්‍රී ලංකා CERT සඳහා TikTok වෙතින් සෘජු (Green Channel) ලබා ගන්නා ලදී.
8	වෞහාරික ඒකකවල ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම (Enhance the Capabilities of Forensic Units)	ඩිජිටල් වෞහාරික Digital Forensic) ක්‍රියාවලිය ප්‍රශස්ත කිරීම, නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දීම සහ අනිෂ්ට (Malware) මෘදුකාංග විශ්ලේෂණ පහසුකම් ස්ථාපිත කිරීම.	2024-2025	19.00	6.40	35%	මෘදුකාංග සහ දෘඩාංග ප්‍රසම්පාදයේ ප්‍රගතියක් දක්වා ඇත. සේවා සැපයුම් මධ්‍යස්ථානය සහ NAS ප්‍රසම්පාදනය සම්පූර්ණ කර ඇත.

සයිබර් ආරක්ෂාව සහ පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂණය වර්ධනය කිරීම

1. සයිබර් ආරක්ෂණ පනත සම්මත කිරීම

ශ්‍රී ලංකාව සයිබර් ආරක්ෂණ පනත් කෙටුම්පත සකස් කර ඇත්තේ සිවිල් සයිබර් ආරක්ෂණ අංශ ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා නියාමන රාමුවක් ස්ථාපිත කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමිනි. මෙයට ජාතික තීරණාත්මක තොරතුරු යටිතල පහසුකම් (CNII) ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නීතිමය විධිවිධාන ශක්තිමත් කිරීම, ශ්‍රී ලංකා සයිබර් ආරක්ෂණ අධිකාරිය (CSA) පිහිටුවීම සහ පුරවැසියන් සඳහා ආරක්ෂිත සහ සුරක්ෂිත සයිබර් පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම ඇතුළත් වේ. සයිබර් සිදුවීම් ඵලදායී ලෙස වැළැක්වීම, හඳුනා ගැනීම, අවම කිරීම සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා සයිබර් ආරක්ෂණ අංශ නියාමනය කිරීමේදී මෙම නීතිමය රාමුව ඉතා වැදගත් වේ. මෙම පනත 2025 පළමු කාර්තුවේදී සම්මත කෙරේ.

2. සයිබර් ආරක්ෂණ උපායමාර්ගය 2025-2029

සයිබර් ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් රජය 2025 සිට 2029 දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ජාතික සයිබර් ආරක්ෂණ උපායමාර්ගය කෙටුම්පත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත. ශ්‍රී ලංකාව 2019 දී පළමු ජාතික තොරතුරු සහ සයිබර් ආරක්ෂණ උපායමාර්ගය දියත් කර 2023 දෙසැම්බර් දක්වා ක්‍රියාත්මක කළ අතර, සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් අත්කර ගෙන ඇත. මෙම උපායමාර්ගය සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රගතිය ගෝලීය සයිබර් ආරක්ෂණ දර්ශකයේ (GCI) "ඉදිරි ප්‍රගතියක් දක්වන" රටක් ලෙස පිළිගැනීමෙන් පිළිබිඹු වන අතර, එය කුළුණු හරහා සයිබර් ආරක්ෂණ භාවිතයන් වැඩිදියුණු කිරීම ඉස්මතු කරයි.

ලෝක බැංකුවේ සහාය ඇතිව, ශ්‍රී ලංකා CERT ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සයිබර් ආරක්ෂණ උපායමාර්ගයේ දෙවන අදියර: විශේෂයෙන් සිවිල් සයිබර් ආරක්ෂණ අංශ ආමන්ත්‍රණය කිරීම 2025 - 2029, ආරම්භ කරන ලදී. මෙම උපායමාර්ගය ජාතිය මුහුණ දෙන පරිණාමය වන සයිබර් ආරක්ෂණ අභියෝග ආමන්ත්‍රණය කිරීමට සහ රටේ සයිබර් පරිසර පද්ධතියේ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සහ විශ්වාසවන්තභාවය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට අරමුණු කරයි. මෙම සයිබර් ආරක්ෂණ උපායමාර්ගය ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වන DoIT 5.0 ඩිජිටල් ප්‍රතිපත්තියේ දක්වා ඇති ඩිජිටල් පරිවර්තනය, නවෝත්පාදනය සහ ආර්ථික වර්ධනයේ පුළුල් ඉලක්කවලට සහාය වන අතරම රටේ සයිබර් ආරක්ෂණ තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මාර්ග සිතියමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

මෙම නව උපායමාර්ගය මගින් CNII ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නීතිමය විධිවිධාන ශක්තිමත් කිරීම, සයිබර් අපරාධ නීතිමය රාමු ශක්තිමත් කිරීම, නීතිමය සමාලෝචන සහ ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වා දීම, අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ උපාංග (IoT) සහ විමධ්‍යගත දත්ත දාමය (Blockchain) වැනි නව තාක්ෂණයන් හා සම්බන්ධ අවදානම් හඳුනා ගැනීම සහ අවම කිරීමට ක්‍රියාවලි, ප්‍රතිපත්ති සහ ප්‍රමිති ඇතුළුව යාන්ත්‍රණ ස්ථාපිත කිරීම මෙන්ම යන්ත්‍ර ඉගෙනීම සහ කෘතිම බුද්ධිය (AI) වැනි නැගී එන තාක්ෂණයන් කෙරෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කරන අවශ්‍ය නීතිමය සහ නියාමන රාමුව ගොඩනැගීම සඳහා මාර්ග සිතියමක් සපයයි. අනෙකුත් ප්‍රමුඛතා අතර උසස් අධ්‍යාපනය සහ වෘත්තීය පුහුණු අවස්ථා හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ සයිබර් ආරක්ෂණ කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම, සයිබර් සිදුවීම් නිරීක්ෂණය කිරීමට, වැළැක්වීමට සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීමට මෙන්ම ප්‍රතිසාධන හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීමට රටේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම, ගෝලීය වශයෙන් සහයෝගීතාව වැඩි කිරීම සහ සම්බන්ධීකරණය සහ විශ්වාසය ගොඩනැගීම සඳහා රාජ්‍ය-පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වයන් ඇතුළුව ශක්තිමත් සයිබර් ආරක්ෂණ පරිසර පද්ධතියක් ගොඩනැගීම සඳහා දේශීය හවුල්කාරිත්වයන් උපයෝගී කර ගැනීම ඇතුළත් වේ.

3. රාජ්‍ය ආයතන සඳහා තොරතුරු සහ සයිබර් ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය

2022 වසරේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද මෙම ප්‍රතිපත්තිය, තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පනත යටතේ "රාජ්‍ය අධිකාරීන්" ලෙස නම් කර ඇති සියලුම රාජ්‍ය ආයතනවල එය ක්‍රියාත්මක කිරීම අනිවාර්ය කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය අංශයේ සයිබර් ආරක්ෂණ තත්ත්වය ශක්තිමත් කරයි. මෙම ප්‍රතිපත්තිය ISO 27001 සහ NIST සයිබර් ආරක්ෂණ රාමුව වැනි ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් මත ගොඩනගා ඇති අතර, සංවිධානාත්මක සයිබර් ආරක්ෂණ වැඩසටහන් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අවදානම් මත පදනම් වූ ප්‍රවේශයක් භාවිතා කරයි. තො.ස. තාක්ෂණ වත්කම් හඳුනා ගැනීම සහ ආරක්ෂා කිරීම, සයිබර් ආරක්ෂණ සිදුවීම් හඳුනා ගැනීම සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීම සහ සයිබර් ප්‍රහාරවලින් එලදායි ලෙස යථා තත්ත්වයට පත්වීම සඳහා පුළුල් ක්‍රියාමාර්ග මාලාවක් එහි දක්වා ඇත. මෙම මූලපිරීම මගින් පුරවැසි දත්ත සුරක්ෂිත කිරීම, රාජ්‍ය සේවාවන්හි ඩිජිටල් විශ්වාසය ගොඩනැගීම සහ ආරක්ෂිත සහ ඔරොත්තු දෙන ඩිජිටල් ආර්ථිකයකට දායක වීම සඳහා රාජ්‍ය සංවිධාන අවශ්‍ය තාක්ෂණයන්, ප්‍රමිතීන් සහ නීතිමය රාමුවලින් හොඳින් බලගැන්වී ඇති බව සහතික කරයි.

මෙම මූලපිරීම් ආරක්ෂිත ඩිජිටල් පරිසර පද්ධතියක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ඩිජිටල්කරණය, නවෝත්පාදනය සහ ඩිජිටල් ආර්ථික වර්ධනයේ පුළුල් ඉලක්කවලට සහාය වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ප්‍රවේශය පිළිබිඹු කරයි. නැගී එන අභියෝග ආමන්ත්‍රණය කිරීම සහ ගෝලීය හොඳම භාවිතයන් උපයෝගී කර ගැනීමෙන්, ශ්‍රී ලංකා රජය අනාගතයට සුදානම්, ඩිජිටල් වශයෙන් බල ගැන්වූ ජාතියක් සඳහා මග සකස් කරමින් සිටී.

ආයතනයේ අනාගත සැලසුම්

සයිබර් තර්ජන හඹා යාමේ සහ අනිෂ්ට මෘදුකාංග විශ්ලේෂණ රසායනාගාරයක් (Threat Hunting and Malware Analysis Lab)

පිහිටුවීම

මෙම මූලපිරීමේ අරමුණ වන්නේ අති නවීන මෙවලම් සහ තාක්ෂණයන් සහිත විශේෂිත තර්ජන හඹා යාමේ සහ අනිෂ්ට මෘදුකාංග විශ්ලේෂණ රසායනාගාරයක් ස්ථාපිත කිරීමයි. අනිෂ්ට මෘදුකාංග සහ ඉහළ මට්ටමේ දිගු කාලීනව පැවතිය හැකි තර්ජන (Advance Persistent Threat) හඳුනා ගැනීම, විශ්ලේෂණය කිරීම සහ අවම කිරීම මෙහි කාර්යභාරයයි. තර්ජන හඹා යාම සහ අනිෂ්ට මෘදුකාංග විශ්ලේෂණය පිළිබඳ විශේෂඥ දැනුමක් ලබා ගැනීමට වෘත්තිකයන් කණ්ඩායමක් පුහුණු කරනු ලැබේ. ක්‍රියාකාරී තර්ජන හඳුනා ගැනීම, විශ්ලේෂණය කිරීම සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා වූ ක්‍රමවේද (ප්‍රොටෝකෝල) සකස් කර ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. දැනුම බෙදාගැනීම සහ තර්ජන පිළිබඳ බුද්ධි තොරතුරු හුවමාරුව සඳහා ජාත්‍යන්තර සයිබර් ආරක්ෂණ සංවිධාන සමඟ උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් ඇති කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. අනුමැතිය සඳහා යෝජනාව ජාතික ක්‍රමසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇත.

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව (DRP)

අ/අ	ව්‍යාපෘති නාමය	ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණ	ව්‍යාපෘති කාලය	සමස්ත ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය (TEC) (රු. මි.)	සමුච්චිත වියදම (රු. මි.) 2024.12.31 දක්වා	භෞතික ප්‍රගතිය (%) 2024.12.31 දක්වා	භෞතික ප්‍රගතිය
1	විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතිය (e-NIC Project)	වයස අවුරුදු 15 සහ ඊට වැඩි පුරවැසියන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ආරක්ෂිත, මධ්‍යගත විද්‍යුත් ගබඩාවක් (ජාතික පුද්ගල ලේඛනය - NRP) ස්ථාපිත කිරීම සහ විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීම	2015-2025	6,000.89	4,394.55	84%	දිස්ත්‍රික්-DRP ඒකක 335ක් සහ පළාත් DRP ඒකක පළාත් 5ක ස්ථාපිත කර ඇත. නුවරඑළියේ ආපදා ප්‍රතිසාධන දත්ත මධ්‍යස්ථානය (DRDC) සහ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ප්‍රධාන දත්ත මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිත කර ඇත. සෑම සුදුසුකම් ලත් පුරවැසියෙකුගේම වර්තමාන, ජෛවමිතික සහ ICAO සම්මත ඡායාරූප ලබා ගැනීම සඳහා දිවයින පුරා දත්ත ග්‍රහණය කිරීමේ වැඩසටහන 2025 දෙවන කාර්තුව තුළ ආරම්භ කෙරේ. අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය යටතේ eNIC ව්‍යාපෘතිය සමඟ ඒකාබද්ධව SLUDI ක්‍රියාත්මක කිරීම.

විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව (TRCSL)

අ/අ	ව්‍යාපෘතියේ නම	ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණ	ව්‍යාපෘති කාලය	මුළු ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය (TEC) (රු. මි.)	2024.12.31 වන විට සම්පූර්ණ වියදම (රු. මි.)	2024.12.31 වන විට භෞතික ප්‍රගතිය (%)	භෞතික ප්‍රගතිය
1	ස්මාර්ට් පාසල් ව්‍යාපෘතිය පාසල් 1000 කට ස්මාර්ට් පුවරු ලබා දීම	සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනය ඩිජිටල්කරණය කිරීම සඳහා පාසල්වල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ (ICT) යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම	2024-2025	700.00	1,063.00	60%	ස්මාර්ට් පුවරු 1000 ක් ආනයනය කර පරීක්ෂා කරන ලදී. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සමඟ සහයෝගයෙන් පාසල් වෙත බෙදා හරිනු ලැබේ.
2	පාසල් ෆයිබර් සම්බන්ධතා ව්‍යාපෘතිය	පාසල්වලට අධිවේගී අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් ලබා දීම	2024-2025	500.00	3.00	50%	පාසල් 500 කට සම්බන්ධතාවය ලබා දී ඇත. 2025 දී තවත් පාසල් 500 කට සම්බන්ධතාවය ලබා දීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
3	ගමට සන්නිවේදනය - Connect Sri Lanka) ව්‍යාපෘතිය (සන්නිවේදන කුළුණු ඉදිකිරීම)	රට පුරා පුළුල් 4G / ෆයිබර් බ්‍රෝඩ්බැන්ඩ් ආවරණයක් සහතික කිරීම මගින් තාක්ෂණයෙන් බලගැන්වූ සමාජයක් සහ සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිජිටල්කරණය වූ ශ්‍රී ලංකාවක් ස්ථාපිත කිරීම.	2021-2025	1,367.5	486.06	21%	ව්‍යාපෘතියේ ආවරණය පහත පරිදි වේ; රත්නපුර - 35 කුරුණෑගල - 35 මාතර - 21 මහනුවර - 33 අනුරාධපුර - 31 බදුල්ල - 34 කළුතර - 34 කෑගල්ල - 34 යාපනය - 11 ත්‍රිකුණාමලය - 08 මාතලේ - 21 මුළු සංඛ්‍යාව 297කි. එය පහත වගුවේ දැක්වේ.

*TRCSL අරමුදල් සපයන ලද

ගමට සන්නිවේදනය – 2024.12.31 දිනට ප්‍රගතිය

දිස්ත්‍රික්ක	මුලු කුළුණු සංඛ්‍යාව	තවමත් ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කර නොමැත	අධිකාරී අනුමැතිය ක්‍රියාවලිය තුළ	Final approval granted by TRCSL (කොන්ත්‍රාත්තුව තවමත් ආරම්භ කර නැත/	On-aired
රත්නපුර	35	02	01	01	31
කුරුණෑගල	35	03	07	04	21
මාතර	21	06	07	05	03
නුවර	33	20	05	08	-
අනුරාධපුර	31	13	14	04	-
බදුල්ල	34	21	07	05	01
කලුතර	34	07	16	10	01
කෑගල්ල	34	08	09	11	06
යාපනය	11	08	-	03	-
ත්‍රිකුණාමලය	08	07	01	-	-
මාතලේ	21	19	-	02	-
එකතුව	297	114	67	53	63

*02 sites temporarily on-aired by mobitel (Kalutara – Wawella / Kegalle – Dickellakanda)

ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ (සංශෝධන) පනත් අංක 39, 2024

මෙම පනත වසර 28කට පසු සංශෝධනය කර 2024/07/17 දින පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරන ලදී. මෙම සංශෝධන මගින් පිළිගත් ගෝලීය ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව විදුලි සංදේශ ක්ෂේත්‍රයේ වඩා තරඟකාරී සහ සාධාරණ වෙළෙඳපොළක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා රෙගුලාසි හඳුන්වා දීමට ඉඩ ලබා දී ඇත.

දුරකතන අංකය මාරු නොවී ජාල අතර ක්‍රියාත්මක වීම

මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන්, ස්ථාවර හෝ ජංගම ග්‍රාහකයෙකුට මුල් අංකය රඳවා ගනිමින් ක්‍රියාකරු වෙනස් කළ හැකිය. කොමිෂන් සභාව විසින් අංක අතේ ගෙන යාමේ නීති සහ මාර්ගෝපදේශ සඳහා අනුමැතිය ලබා දී ඇත. සිංහල සහ දෙමළ පරිවර්තන සිදු වෙමින් පවතී. මූල්‍ය ඇගයීම ප්‍රගතියේ පවතී. එය ඉදිරි මාස තුන තුළ ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය

අ/අ	ව්‍යාපෘතියේ නම	ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණ	ව්‍යාපෘති කාලය	මුළු ඇස්තමේන්තු ගත පිරිවැය (TEC)(රු. මි.)	2024.12.31 වන විට සමුච්ඡිත වියදම (රු. මි.)	2024.12.31 වන විට භෞතික ප්‍රගතිය (%)	භෞතික ප්‍රගතිය
1	තාක්ෂණික විසරණ ව්‍යාපෘතිය	නව තාක්ෂණයන් සංවර්ධනය කිරීම, දේශීය හා ගෝලීය ව්‍යාපාර සඳහා පවතින සහ නව තාක්ෂණයන් විසරණය කිරීම සහ තාක්ෂණයන් ඵලදායී ලෙස භාවිතා කිරීමෙන් ව්‍යාපාර පරිවර්තනය කිරීම.	2021-2024	1,002.00	0.19	23%	කෘෂිකර්මාන්තය ආශ්‍රිත SME 37 ක් සඳහා තාක්ෂණික අනුවර්තනය සිදු කර ඇත - SME 37 කට සහාය ලබා දී ඇති අතර ඔවුන් ස්මාර්ට් කෘෂිකර්මය භාවිතා කළහ. දේශීය තාක්ෂණ සමාගම් හරහා කර්මාන්ත සහ රජයේ පාර්ශ්වකරුවන් අතර තාක්ෂණික දැනුම වැඩි කිරීම සඳහා වැඩමුළු සහ සම්මන්ත්‍රණ 12 ක් සහභාගිවන්නන් 806 ක් සමඟ පවත්වන ලදී.
2	ඩිජිටල් වශයෙන් ඇතුළත් ශ්‍රී ලංකාවක් සඳහා ධාරිතා ගොඩනැගීමේ වැඩසටහන	පුරවැසියන් ඩිජිටල් තාක්ෂණයන් භාවිතා කිරීමට දිරි ගැන්වීම - අනාගතයට සරිලන රැකියා කළ හැකි ශ්‍රම බලකායක් නිර්මාණය කිරීම - රජයේ සේවකයින්ගේ ධාරිතාව සහ ඩිජිටල් නිපුණතා වැඩි දියුණු කිරීම	2021-2024	1,005.00	4.40	55%	ඒකාබද්ධ ධාරිතා ගොඩනැගීමේ ආකෘතිය සංවර්ධනය කර ඇත. NextGenGov මූලපිරීම යටතේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවන් 150 ක් සහ රජයේ නිලධාරීන් 1,799 ක් පුහුණු කර ඇත.

අ/අ	ව්‍යාපෘතියේ නම	ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණ	ව්‍යාපෘති කාලය	මුළු ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය (TEC)(රු. මි.)	2024.12.31 වන විට සම්පූර්ණ වියදම (රු.මි.)	2024.12.31 වන විට භෞතික ප්‍රගතිය (%)	භෞතික ප්‍රගතිය
3	සේවක භාර අරමුදල් (ETF) කළමනාකරණ පද්ධතිය	සේවක භාර අරමුදල් මණ්ඩලයේ (ETFB) අරමුදල් කළමනාකරණ පද්ධතිය සහ අදාළ සේවාවන් සඳහා කාර්යක්ෂම සේවා සැපයීමට ICT විසඳුමක් සංවර්ධනය කිරීම මගින් ETF කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියේ කාර්යක්ෂමතාව සහ ඵලදායිතාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මධ්‍යගත විසඳුමක් ක්‍රියාත්මක කිරීම	2016-2018 extended up to 2024	100.00	80.64	99%	ETF පද්ධතිය සම්පූර්ණ කරන ලදී, වෙනස්කිරීම් ඉල්ලීම් 11ක් සහ පරිශීලක පිළිගැනීමේ පරීක්ෂණය (UAT) සිදු කරන ලදී. පරිශීලක පුහුණුව සහ TOT (පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම) සම්පූර්ණ කරන ලදී.
4	ජාතික අවකාශීය දත්ත යටිතල පහසුකම් (NSDI) - දෙවන අදියර	අවකාශීය දත්ත බෙදා ගැනීමට සහ ඵලදායී තීරණ ගැනීම සඳහා තනි වේදිකාවක් සංවර්ධනය කිරීම	2016-2022	530.00	175.27	90%	NSDI වේදිකාව සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ක්‍රියාත්මක වේ (www.nsdi.gov.lk). 2022-2024 සඳහා NSDI ප්‍රතිපත්තිය සහ NSDI මාර්ග සිතියම සකස් කර ඇත. NSDI ප්‍රතිපත්තිය සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.
5	රජයේ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය (GIC) කළමනාකරණය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම	රජයේ සේවාවන් පිළිබඳ යාවත්කාලීන තොරතුරු සහිත සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වන රජයේ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීම	2016-2022 යාවත්කාලීන වන තෙක් දීර්ඝ කරන ලදී	105.90	341.78	100%	ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ. වැඩිදියුණු කිරීම් සිදු කරමින් පවතී.

අ/අ	ව්‍යාපෘතියේ නම	ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණ	ව්‍යාපෘති කාලය	මුළු ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය (TEC) (රු. මි.)	2024.12.31 වන විට සම්පූර්ණ වියදම (රු. මි.)	2024.12.31 වන විට භෞතික ප්‍රගතිය (%)	භෞතික ප්‍රගතිය
6	තාක්ෂණ කර්මාන්ත සංවර්ධන වැඩසටහන (IT BPM කර්මාන්තයේ තරඟකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ නව තාක්ෂණික පදනම් වූ ව්‍යාපාර හරහා රැකියා අවස්ථා වැඩි දියුණු කිරීමට)	IT-BPM කර්මාන්තයේ තරඟකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ නව තාක්ෂණික පදනම් වූ ව්‍යාපාර හරහා රැකියා අවස්ථා වැඩි දියුණු කිරීමට)	2021-2024	759.00	2.94	41%	IT-BPM සමාගම් 30 ක අපනයන සුදානම වැඩි කර ඇත. IT-BPM සමාගම් 15 ක් එකින් එක ව්‍යාපාර පුහුණු කිරීම සඳහා සම්බන්ධ කර ඇත. IT-BPM සමාගම්වල සේවකයින් 260 කට නැවත කුසලතා සහ උසස් කුසලතා ලබා ගැනීමට සහාය විය. ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජනය කිරීමට බහුජාතික සමාගම් සමඟ ජාතික ඩිජිටල් සම්මේලනයක් පැවැත්විය.
7	ආරම්භක සහ පරිමාණ වැඩසටහන	ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණ කර්මාන්තයේ තරඟකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීම	2021-2024	625.00	24.32	81%	ව්‍යාපාර 30 කට වෙළඳපල ප්‍රවේශ අවස්ථා පහසුකම් සපයා ඇත. බ්‍රැන්ඩ්ස් විසින් රු. මිලියන 25 ක් වටිනා ප්‍රදාන අරමුදල් සමඟ ආරම්භක 20 කට සහාය දී ඇත.

අ/අ	ව්‍යාපෘතියේ නම	ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණ	ව්‍යාපෘති කාලය	මුළු ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය (TEC) (රු. මි.)	2024.12.31 වන විට සම්පූර්ණ වියදම (රු. මි.)	2024.12.31 වන විට භෞතික ප්‍රගතිය (%)	භෞතික ප්‍රගතිය
8	ප්‍රාදේශීය පොකුරු සංවර්ධනය	ප්‍රාදේශීය තාක්ෂණ පොකුරු ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා හිතකර පරිසර පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම, එමඟින් ව්‍යවසායකත්ව නවෝත්පාදනය, තාක්ෂණ ව්‍යාප්තිය සහ කලාපයේ වැඩි තාක්ෂණික පදනම් වූ රැකියා ලබා දීම	2021-2024	163.00	1.40	50%	යාපනය තාක්ෂණ ව්‍යාප්ති ඒකකය ස්ථාපිත කිරීම ප්‍රගතියේ පවතී. සංකල්පීය අවධිය සාර්ථකව නිම කර ඇත. SLT සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සමඟ සහයෝගයෙන් මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉගෙනුම් සහ නවෝත්පාදන මධ්‍යස්ථානය (LIC) ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ස්ථානයක් අවසන් කර ඇත. ඉගෙනුම් සහ නවෝත්පාදන මධ්‍යස්ථානය සඳහා අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම සහ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම ද සම්පූර්ණ කර ඇත. සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් (ROC) සමඟ සහයෝගයෙන් අතරා ආරම්භක සායනයක් සහ තෝරාගත් ආරම්භක සඳහා තවත් සායන තුනක් පවත්වන ලදී.
9	රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව (GAD) සඳහා ICT විසඳුම	GAD විසින් සිදු කරන ක්‍රියාවලියේ කාර්යක්ෂමතාව සහ ඵලදායීතාව වැඩි කිරීම. GAD හි අභ්‍යන්තර හා බාහිර පාර්ශ්වකරුවන් සහ පුරවැසියන් නිසි ICT විසඳුම් හඳුන්වා දීමෙන් බොහෝ ආකාරවලින් ප්‍රතිලාභ ලබනු ඇත.	2016-2018 2024 දක්වා දීර්ඝ කරන ලදී	40.00	30.02	90%	පරිශීලක පිළිගැනීමේ පරීක්ෂණය (UAT) සහ පරිශීලක පුහුණුව සම්පූර්ණ කර ඇත.

10	රජයේ ඩිජිටල් පෝරම	රජයේ සංවිධාන සඳහා නිෂ්පාදනය කරන ලද ඩිජිටල් පෝරම සඳහා පූර්ණ වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වන වේදිකාවක් ස්ථාපිත කිරීම	2021-2024	84.00	7.17	50%	2022 දී forms.gov.lk විසඳුම සංවර්ධනය කිරීම සම්පූර්ණ කරන ලදී. නියමු පදනම මත ආයතන 9 ක විසඳුම් ස්ථාපිත කර ඇත. සක්‍රීය සජීවී පෝරම 7 ක් තිබේ.
----	-------------------	--	-----------	-------	------	-----	--

* ICTA ආයතනය ඇවර කරමින් පවතින බැවින්, 2025 වර්ෂයේදී අත්‍යාවශ්‍ය ව්‍යාපෘති පමණක් සිදු කෙරේ.

දත්ත ආරක්ෂණ අධිකාරිය (DPA)

පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂණ පනතේ (PDPA) 31 වන වගන්තිය යටතේ පුළුල් අරමුණු සහිත ස්වාධීන ආයතනයක් ලෙස දත්ත ආරක්ෂණ අධිකාරිය (DPA) ව්‍යුහය නීතිය යටතේ සකස් කර ඇත. එය පාලනය කරනු ලබන්නේ සහ පරිපාලනය කරනු ලබන්නේ පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂණ පනතේ (PDPA) (29 සහ 30 වගන්ති) විවිධ නිර්ණායක මත පදනම්ව ජනාධිපති විසින් පත් කරන ලද සභාපති සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසිනි. මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් මෙහි දෛනික කාර්යාල කටයුතු කළමනාකරණය කරනු ලැබේ.

DPA හි ප්‍රධාන ප්‍රමුඛතා පහත පරිදි වේ:

1. ආයතනික ධාරිතා ගොඩනැගීම
2. අනුකූලතාවය මෙහෙයවීම සහ අධීක්ෂණය යටතේ නවෝත්පාදන ප්‍රවර්ධනය කිරීම
3. පුරවැසි අයිතිවාසිකම් සහ අපගේ කාර්යභාරය පිළිබඳ වඩා හොඳ අවබෝධයක් තුළින් මිනිසුන් සුරක්ෂිත කිරීම සහ සවිබල ගැන්වීම
4. ඵලදායී විමර්ශන සහ බලාත්මක කිරීම
5. ජාත්‍යන්තර සහ කලාපීය සහයෝගීතාවය

පනතෙහි අංශ කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම 2024 ජනවාරි 8 වන දින ගැසට් නිවේදනය ගැසට් නිවේදනය මගින් පහත සඳහන් බලාත්මක කිරීමේ දිනයන්ට අදාළ නියෝග නිකුත් කිරීමට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය කටයුතු කරන ලදී. (විෂය බාර අමාත්‍යවරයා ලෙස හිටපු ජනාධිපති විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නිවේදන)

- පනතේ VI, VIII, IX සහ X කොටස්වල විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක වන දිනය ලෙස 2023 දෙසැම්බර් 1 වන දින
 - පනතේ I, II, III සහ VII කොටස්වල විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක වන දිනය ලෙස 2025 මාර්තු 18 වන දින
- උපාය මාර්ගයක් (Strategy) සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මාර්ග සිතියමක් (Operational Roadmap) සකස් කිරීම (යුරෝපීය කොමිසමේ තාක්ෂණික සහාය ඇතිව)
 - මානව සම්පත් සහ පරිපාලනය සඳහා ක්‍රියා පටිපාටි අත්පොතක් සකස් කිරීම (UNOPS හි තාක්ෂණික සහාය මගින්)
 - පැමිණිලි හැසිරවීම, විමර්ශනය සහ බලාත්මක කිරීම සඳහා සම්මත මෙහෙයුම් ක්‍රියා පටිපාටි (SOPs) සංවර්ධනය කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී (යුරෝපීය කොමිසමේ තාක්ෂණික සහාය ඇතිව)
 - විගණන කමිටුව, නීති කමිටුව, අලෙවිකරණ සහ සන්නිවේදන අනුකමිටුව සහ මානව සම්පත් සහ පරිපාලන (තොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් ඇතුළුව) අනුකමිටුව යන සියලු කමිටු ක්‍රමානුකූලව සම්බන්ධීකරණය කිරීම සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට වාර්තා කිරීම අභ්‍යන්තර කමිටුව විසින් සිදු කරයි.
 - ‘රාජ්‍ය අංශයේ PDPA යෙදීම සහ DPA පිළිබඳ හැඳින්වීම’ යන මැයෙන් අධිකාරියේ පළමු චක්‍රලේඛය භාෂා තුනෙන්ම (2024 සැප්තැම්බර් 13 දිනැති චක්‍රලේඛ අංක 01/2024) නිකුත් කරන ලදී.
 - අනෙකුත් නීතිමය සහ ප්‍රතිපත්තිමය ලියකියවිලි සහ DPA පිළිබඳ තොරතුරු: පාර්ශ්වකරුවන්ගේ අදහස් සඳහා කෙටුම්පත් ආකාරයෙන් DPA වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නියෝග, මාර්ගෝපදේශ, නීති සහ රෙගුලාසි නවයක් (9) ඇතුළුව.
 - DPA මණ්ඩල සාමාජිකයින් සහ නිලධාරීන්ගේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්: Fedrich Naumann පදනම, SLASSCOM, නීතිඥ සංගමය, ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ ආයතනය, ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය, මුදල් අමාත්‍යාංශය, ජර්මානු AHK සංගමය සහ Ada Derana හි සැසි/සංසඳ ඇතුළුව PDPA

පිළිබඳ බොහෝ දැනුවත් කිරීමේ සැසි/සංසඳවලට DPA මණ්ඩල සාමාජිකයින් සහ නිලධාරීන් සහභාගී වී ඇත. ඔවුන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ (වොෂින්ටන් DC) සහ ජර්මනියේ (Bonn/Berlin) උපදේශන සඳහා ආරාධනා කර ඇත.

පහත ප්‍රමුඛතා තේමාත්මක ක්ෂේත්‍ර පහෙන් (05) ආරම්භ කරමින් උපදේශක කමිටු පත් කිරීමට මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත:

- සෞඛ්‍ය සේවා
- මූල්‍ය, බැංකු සහ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ, විදුලි සංදේශ සහ රක්ෂණය
- රැකියා
- ළමුන් සහ අදාළ ගැටළු
- සංචාරක

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය පනතට සුළු සංශෝධන කිහිපයක් අවශ්‍ය බව සටහන් කර ඇති අතර, නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් විධිමත් කිරීම සඳහා කෙටුම්පතක් සකස් කර ඇත. කැබිනට් මණ්ඩලය ප්‍රධාන සංශෝධන අනුමත කර ඇති අතර මීට පෙර පත් කරන ලද 2025 මාර්තු 18 වන දිනට වඩා බලාත්මක කිරීමේ දිනය දීර්ඝ කිරීමට අනුමත කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් (SLT)

පසුගිය වසරේ සම්පූර්ණ කරන ලද ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති

1) SLT ෆයිබර් ව්‍යාපෘතිය:

මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් සෑම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ප්‍රදේශයකම අධිවේගී ෆයිබර් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලබා දීම සහ නේවාසික සහ වාණිජ පාරිභෝගිකයින් ඉලක්ක කරගත් ෆයිබර් නව සම්බන්ධතා සක්‍රීය කිරීම සඳහා fiber optic ජාලය පුළුල් කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළේය. ෆයිබර් තාක්ෂණය පාරිභෝගිකයින්ට අන්තර්ජාල වේගය සහ විශ්වසනීයත්වය සහතික කරන අතර, වඩා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් සහ වැඩිදියුණු කළ සේවා ගුණාත්මක බව සහතික

කරයි. fiber යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමෙන්, මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීමට සහ වඩාත් කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක වීමට මහජනතාවට සහ ව්‍යාපාරවලට අවස්ථාව සැලසීමෙන් රටේ ඩිජිටල් ආර්ථිකයට සහාය වේ. 2024 වර්ෂයේ ඔක්තෝබර් ව්‍යාපෘතිය සඳහා SLT ප්‍රාග්ධන වියදම රුපියල් බිලියන 17.2 ක් වූ අතර, පෙර ව්‍යාපෘති ගෙවීම් සහ වසර තුළ නව සම්බන්ධතා 104,000 ක් පමණ ලබා දීමද ඇතුළත් විය.

10. දත්ත මධ්‍යස්ථාන සහ වලාකුළු වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය:

මෙම මූලපිරීමට උසස් විභේෂාංග, ධාරිතා ව්‍යාප්තිය සහ මතුවෙමින් පවතින Cloud සේවා සඳහා සහාය දැක්වීමට පවතින දත්ත මධ්‍යස්ථාන වල යටිතල පහසුකම් පවතින දත්ත මධ්‍යස්ථාන වල යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම ඇතුළත් විය. වැඩි වූ ගබඩා ධාරිතාව, වැඩිදියුණු කළ ආරක්ෂක පියවර සහ පරිමාණය කළ හැකි කාර්යක්ෂම Cloud විසඳුම් ලබා දීම සහ නවීන තාක්ෂණයන් ඒකාබද්ධ කිරීම වැඩිදියුණු කිරීම් ඇතුළත් පහසුකම් ගනුදෙනුකරුවන්ට හිමි වේ. විශ්වාසදායක සහ ආරක්ෂිත දත්ත මධ්‍යස්ථාන සහ Cloud සේවා ව්‍යාපාර සඳහා ලබා දීමෙන්, ඩිජිටල් පරිවර්තනය පහසු කිරීමෙන් සහ Tech Startups සහ ව්‍යවසායන්හි වර්ධනයට සහාය වීමෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය ඩිජිටල් ආර්ථිකය ඉහළ නංවයි. අතිරේක ගබඩා ධාරිතාවන් ඇතුළුව අතිරේක සමස්ථානික අවකාශයන්(colocation) 60 කින් දත්ත මධ්‍යස්ථාන ධාරිතාව වැඩි දියුණු කරන ලදී. තවද multi cloud පරිසරයක් සහ OpenShift මත පදනම් වූ Kubernetes පොකුරක් ආයතන සඳහා හඳුන්වා දෙන ලදී. අනාගත ඉල්ලීම් සපුරාලීම සඳහා දත්ත මධ්‍යස්ථාන ජාලකරණ ව්‍යුහය ද මෘදුකාංග නිර්වචනය කළ ජාල ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයට පරිවර්තනය කරන ලදී.

3) පාසල් ඔක්තෝකරණ ව්‍යාපෘතිය:

මෙම පාසල් ඔක්තෝකරණ ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ අධිවේගී ඔක්තෝ සම්බන්ධතාවයකින් ග්‍රාමීය පාසල් සහ fiber footprint පුළුල් කිරීමෙන් නව තාක්ෂණයෙන් තොර ද්විතීයික මට්ටමේ පාසල් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීමයි. අධිවේගී අන්තර්ජාල පහසුකම් සැපයීමෙන්, මෙම ව්‍යාපෘතිය දුරස්ථ ප්‍රදේශවල සිසුන් සහ ගුරුවරුන් සඳහා ඩිජිටල් ඉගෙනුම් සහ අධ්‍යාපනික සම්පත් පහසු කළ අතර, ඩිජිටල් බෙදීම පියවා අධ්‍යාපනික සමානාත්මතාවය ප්‍රවර්ධනය කළේය. අත්‍යවශ්‍ය ඩිජිටල් කුසලතා සහ දැනුම සමඟ අනාගත ශ්‍රම බලකාය සන්නද්ධ කිරීමෙන්, වඩාත් ඇතුළත් සහ දක්ෂ සමාජයක් පෝෂණය කිරීමෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය රටේ අධ්‍යාපනික සංවර්ධනයට සහාය වේ. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සහ TRCSL හි මඟ පෙන්වීම යටතේ SLT ආයතනය දැනටමත් ද්විතීයික පාසල් 550 ක් සම්බන්ධ කර ඇති අතර, ඩිජිටල් gaps පියවමින් මෙම ව්‍යාපෘතිය අවසන් වන විට පාසල් 1000 ක් සම්බන්ධ කිරීම සිදු කරනු ඇත. SLT විසින් පෙර පාසල් ඔක්තෝකරණ ව්‍යාපෘති සමඟ පාසල් 3000 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඔක්තෝ සමඟ සම්බන්ධ කර ඇත.

ව්‍යාපෘති 2025

1) SMW 6:

මෙම ව්‍යාපෘතියට Marseille සහ සිංගප්පූරුව අතර කිලෝමීටර් 11500 ක පමණ දිග කේබල් එකකින් සහ 126 Tbps ධාරිතාවයකින් යුත් South-East Asia-Middle East-Western Europe 6 (SMW 6) සබ්මැරීන් කේබල් පද්ධතියේ ආයෝජනය කිරීම ඇතුළත් වේ. මහාද්වීප හරහා බහු රටවල් සම්බන්ධ කිරීමෙන් වේගවත් සහ වඩා විශ්වාසදායක අන්තර්ජාල සේවා සැපයීමෙන් ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතාවය වැඩිදියුණු කිරීම මෙම ආයෝජනයේ අරමුණයි. ශ්‍රී ලංකාව සම්පූර්ණ ගොඩබෑමේ ස්ථානයක් (Full Landing Station) වන අතර මෙතෙක් කේබල් ගොඩබෑමේ ආයෝජන සහ ගොඩබෑමේ ස්ථාන සංවර්ධනය ප්‍රගතියක් ලබා ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය බාධාවකින් තොරව ගෝලීය සන්නිවේදනය සක්‍රීය කරනු ඇත, වෙළඳ අවස්ථා වැඩි දියුණු කරනු ඇත, සහ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර රටට ආකර්ෂණය කර ගනු ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ වන විට SLT විසින් රුපියල් බිලියන 15 කට ආසන්න ආයෝජනයක් සම්පූර්ණ කරනු ඇත.

2) ෆයිබර් නව සම්බන්ධතා 2025:

SLT ෆයිබර් ව්‍යාපෘතිය අඛණ්ඩ උත්සාහයෙන් කරගෙන යමින්, මෙම මූලපිරීම නව පාරිභෝගිකයින් වෙත ෆයිබර් ඔප්ටික් සම්බන්ධතා පුළුල් කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු ඇත. ජාල ආවරණය පුළුල් කිරීම, නිවාස සහ ව්‍යාපාර වැඩි ප්‍රමාණයකට අධිවේගී අන්තර්ජාල පහසුකම්වලින් ප්‍රයෝජන ගත හැකි බව සහතික කිරීම මෙහි ඉලක්කයයි.

අතිරේක පාරිභෝගිකයින් 120,000 ක් පමණ මෙම ජාලයට සම්බන්ධ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

2024 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා

මූල්‍ය කාර්යසාධන ප්‍රකාශනය

සංශෝධිත අයවැය ප්‍රතිපාදන 2024		සටහන		තත්‍ය	
				2024	2023
රු.				රු.	රු.
20,400,000,000	ආදායම් ලැබීම්	1		18,222,160,662	19,182,056,557
-	ආදායම් බදු	2		-	-
20,400,000,000	දේශීය භාණ්ඩ හා සේවා මත බදු	3		18,211,160,662	19,182,056,557
-	ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳාම මත බදු	4		-	-
-	බදු නොවන ආදායම් හා වෙනත්			11,000,000	-
20,400,000,000	මුළු ආදායම් ලැබීම් (අ)			18,222,160,662	19,182,056,557
-	ආදායම් නොවන ලැබීම්			-	-
-	භාණ්ඩාගාර අග්‍රිම			3,996,041,000	2,201,309,000
-	තැන්පතු			13,892,817	13,286,624
800,000	අන්තිකාරම් ගිණුම්			2,435,972	1,674,236
	වෙනත් ප්‍රධාන ලෙජර් ගිණුම් ලැබීම්			-	-
800,000	මුළු ආදායම් නොවන ලැබීම් (ආ)			4,012,369,789	2,216,269,860
20,400,800,000	මුළු ආදායම් ලැබීම් සහ ආදායම් නොවන ලැබීම් ඇ = (අ)+(ආ)			22,234,530,451	21,398,326,417
	භාණ්ඩාගාරයට ප්‍රේෂණ (ඇ)			11,955,539	-
20,400,800,000	ශුද්ධ ආදායම් ලැබීම් සහ ආදායම් නොවන ලැබීම් ඉ = (ඇ)-(ඇ)			22,222,574,912	21,398,326,417
-	අඩු කළා : වියදම්			-	-
-	පුනරාවර්තන වියදම්			-	-
71,000,000	වැටුප්, වේතන සහ අනෙකුත් සේවක ප්‍රතිලාභ	5		48,948,946	42,017,327
3,010,390,000	අනෙකුත් භාණ්ඩ හා සේවා	6		2,924,200,438	1,252,018,412
497,010,000	සහනාධාර, ප්‍රදාන සහ මාරුකිරීම්	7		476,894,752	578,906,778
-	පොළී ගෙවීම්	8		-	-
-	වෙනත් පුනරාවර්තන වියදම්	9		-	-
3,578,400,000	මුළු පුනරාවර්තන වියදම් (ඊ)			3,450,044,136	1,872,942,517
	මූලධන වියදම්				
9,900,000	මූලධන වත්කම් පුනරුත්ථාපනය හා වැඩිදියුණු කිරීම්	10		1,610,609	6,695,156
34,000,000	මූලධන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම්	11		8,733,669	2,575,593
200,000,000	ප්‍රාග්ධන මාරුකිරීම්	12		53,990,972	319,608,621
-	මූල්‍ය වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම්	13		-	-
2,500,000	හැකියා වර්ධනය	14		312,390	425,500
5,110,000,000	වෙනත් මූලධන වියදම්	15		897,125,432	83,800
5,356,400,000.00	මුළු මූලධන වියදම් (උ)			961,773,072	329,388,669
	තැන්පතු ගෙවීම්			13,271,720	13,032,721
6,000,000.00	අන්තිකාරම් ගෙවීම්			4,393,022	1,861,617
	වෙනත් ප්‍රධාන ලෙජර් ගිණුම් ගෙවීම්			-	-
6,000,000.00	ප්‍රධාන ලෙජර් වියදම් (ඌ)			17,664,742	14,894,338
8,940,800,000	මුළු වියදම් එ = (ඊ)+(ඌ)			4,429,481,950	2,217,225,525
11,460,000,000	දෙසැම්බර් 31 දිනට ශේෂය ඒ = (ඉ)-එ)			17,793,092,962	19,181,100,892
	අග්‍රිම ගැලපුම් ප්‍රකාශනය අනුව ශේෂය			17,793,092,962	19,181,100,892
	දෙසැම්බර් 31 දිනට අග්‍රිම ශේෂය			17,793,092,962	19,181,100,892

2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට
මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශනය

සටහන		තත්‍ය	
		2024	2023
		රු.	රු.
මූල්‍ය නොවන වත්කම්			
දේපළ, පිරියත හා උපකරණ	ඒසීඑ-6	39,282,273	36,810,333
මූල්‍ය වත්කම්			
අත්තිකාරම් ගිණුම්	ඒසීඑ-5/5(ඒ)	10,744,412	8,787,363
මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ	ඒසීඑ-3	-	-
මුළු වත්කම්		50,026,685	45,597,696
ශුද්ධ වත්කම් / ස්කන්ධය			
භාණ්ඩාගාරය වෙත ශුද්ධ වත්කම්		4,586,972	3,251,019
දේපළ පිරියත හා උපකරණ සංචිතය		39,282,273	36,810,333
කුලී හා වැඩ අත්තිකාරම් සංචිතය	ඒසීඑ-5(බී)	5,257,440	5,257,440
ජංගම වගකීම්			
තැන්පතු ගිණුම්	ඒසීඑ-4	900,000	278,903
අග්‍රිම ශේෂය	ඒසීඑ-3	-	-
මුළු වගකීම්		50,026,685	45,597,696

පිටු අංක...06..සිට ..40.. දක්වා ඒසීඑ 1 සිට ඒසීඑ 7 දක්වා වූ ආකෘති පත්‍රවලින් ඉදිරිපත් කෙරෙන ගිණුම් තොරතුරු සහ ඇමුණුම් පිටු අංක ..41.. සිට ..47..දක්වා ඇතුළත් ගිණුම් සටහන් විස්තර ද මෙම අවසන් ගිණුමෙහිම අන්තර්ගත කොටස් වේ. මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම රජයේ මුදල් රෙගුලාසි 150 හා 151 සහ 2024.12.16 දිනැති රාජ්‍ය ගිණුම් මාර්ගෝපදේශ අංක 06/2024 විධිවිධානයන්ට අනුකූලව සිදුකර ඇත. ඉහත අවසන් ගිණුමෙහි සඳහන් සංඛ්‍යා, ඊට අදාළ ගිණුම් සටහන් හා අනෙකුත් ගිණුම් තොරතුරු භාණ්ඩාගාර ගිණුම් පොත් සමඟ සැසඳීම් කර ඇති බවටත් ඒවා එම සංඛ්‍යා සමඟ එකඟ වන බවටත් මෙයින් සහතික කරමු.

මූල්‍ය පාලනය සඳහා ඵලදායී අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් වාර්තාකරණ ආයතනය තුළ පවතින බවත් මූල්‍ය පාලනය සඳහා අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියේ සඵලතාවය අධීක්ෂණය කිරීමටත් ඒ අනුව එම පද්ධති ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කිරීම් සිදුකිරීමට වරින් වර සමාලෝචන සිදුකරන බවත් මෙයින් සහතික කරමු.


.....
ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී
නම :
තනතුර :
දිනය : 2025 / 02 / 25

වරුණ ශ්‍රී ධනපාල
ලේකම් (වැ.බ)
බිපිටල් ආර්ථික අමාත්‍යාංශය

.....
ගණන්දීමේ නිලධාරී
නම :
තනතුර :
දිනය :


.....
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී/ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී/
අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)/ කොමසාරිස් (මුදල්)
නම :
දිනය : 2025-02-25

කේ.ඩී. දිලිපා රත්නායක
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී
බිපිටල් ආර්ථික අමාත්‍යාංශය

2024 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා
මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනය

	කතය	
	2024 රු.	2023 රු.
මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහයන්		
මුළු බදු ලැබීම්	-	-
ගාස්තු, අධිභාර, දඩමුදල් සහ බලපත්‍ර	-	-
ලාභ	-	-
ආදායම් නොවන ලැබීම්	-	-
වෙනත් ආදායම් ශීර්ෂ වෙනුවෙන් එකතු කරන ලද ආදායම්	3,247,406	1,648,447
අග්‍රිම ලැබීම්	3,996,041,000	2,201,309,000
අත්තිකාරම් අයකර ගැනීම්	2,629,457	1,735,853
තැන්පතු ලැබීම්	13,892,817	13,286,624
මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහය (අ)	4,015,810,680	2,217,979,925
අඩුකළා : මුදල් වැය කිරීම්		
පුද්ගල පඩිනඩි හා මෙහෙයුම් වියදම්	2,972,981,884	1,293,794,639
සහනාධාර සහ මාරුකිරීම්	476,894,752	578,906,778
වෙනත් වැය ශීර්ෂ වෙනුවෙන් දරන ලද වියදම්	188,533	995,500
භාණ්ඩාගාරයට පියවන ලද අග්‍රිම	11,955,539	6,500,000
අත්තිකාරම් ගෙවීම්	4,393,022	1,861,617
තැන්පතු ගෙවීම්	13,271,720	13,032,721
මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුදල් ප්‍රවාහය (ආ)	3,479,685,450	1,895,091,255
මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය (ඇ)=(අ)-(ආ)	536,125,230	322,888,669
ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහයන්		
පොළී	-	-
ලාභාංශ	-	-
හිමිකම් ඉවත්වීමේ ප්‍රතිපාදන හා භෞතික වත්කම් විකිණීම	-	-
උපණය අයකර ගැනීම්	-	-
ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහය (ඈ)	-	-
අඩුකළා : මුදල් වැය කිරීම්		
මූලධන වියදම්	547,125,230	329,388,669
ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුළු මුදල් ප්‍රවාහය (ඉ)	547,125,230	329,388,669
ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය (ඊ)=(ඈ)-(ඉ)	(547,125,230)	(329,388,669)
මෙහෙයුම් හා ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය (උ)=(ඇ) + (ඊ)	(11,000,000)	(6,500,000)
මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහයන්		
දේශීය ණය ගැනීම්	-	-
විදේශීය ණය ගැනීම්	-	-
ප්‍රදානයන් ලැබීම්	11,000,000	6,500,000
මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුළු මුදල් ප්‍රවාහය (ඌ)	11,000,000	6,500,000
අඩුකළා : මුදල් වැය කිරීම්		
දේශීය ණය ආපසු ගෙවීම්	-	-
විදේශීය ණය ආපසු ගෙවීම්	-	-
මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුළු මුදල් ප්‍රවාහය (එ)	-	-
මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහය (ඒ)=(ඌ)-(එ)	11,000,000	6,500,000
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස්වීම් (ඔ) = (උ)+(ඒ)	-	-
ජනවාරි 01 දිනට ආරම්භක මුදල් ශේෂය	-	-
දෙසැම්බර් 31 දිනට අවසාන මුදල් ශේෂය	-	-

සංශෝධිත ආදායම් ඇස්තමේන්තුව සහ සත්‍ය ආදායම අතර විචලකා පැහැදිලි කිරීම

ආදායම් ගණන් දීමේ නිලධාරී : ඩිජිටල් ආර්ථික අමාත්‍යාංශය

විෂය මාලා අංකය :

186

ආදායම් සංකේතය	විස්තරය	සංශෝධිත ආදායම් ඇස්තමේන්තුව	සත්‍ය ආදායම	සංශෝධිත ආදායම් ඇස්තමේන්තුව හා සත්‍ය ආදායම අතර වෙනස	වෙනස සංශෝධිත ආදායම් ඇස්තමේන්තුවේ % ලෙස	වෙනස්කම්වලට හේතු
1002.11.00	විදුලි සංදේශන බද්ද	18,500,000,000	15,927,326,277	(2,572,673,723)	-14%	-
1002.14.00	ජංගම දුරකතන සන්නිවේදන කුළුණු බද්ද	1,600,000,000	1,685,680,675	85,680,675	5%	-
1002.15.00	කෙටි වෙළඳ පණිවිඩ බද්ද	300,000,000	598,153,711	298,153,711	99%	-

2025-02-25

දිනය

24

ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී/ ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී/

මුදල් අංශයේ ප්‍රධාන නම සහ අත්සන

කේ.ඩී. දිල්සා රත්නායක

ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී

ඩිජිටල් ආර්ථික අමාත්‍යාංශය

.....

ආදායම් ගණන් දීමේ නිලධාරියාගේ අත්සන

ආදායම් ගණන් දීමේ නිලධාරියාගේ නම :

ආදායම් ගණන් දීමේ නිලධාරියාගේ තනතුර :

පරාණ ශ්‍රී ධනපාල

ලේකම් (වැ.බ)

ඩිජිටල් ආර්ථික අමාත්‍යාංශය