



புறநீ வார்தாவ  
வருத்தி அறிக்கை  
PROGRESS REPORT

2024

காசீகர்தம், ப஢ு சமபன், ஓவதி னா வார்தார்த அமாதாண்ட  
கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
Ministry of Agriculture, Livestock, Lands and Irrigation

வார்தார்த அண்ட / நீர்ப்பாசன பிரிவு / Irrigation Division

# விருத்தி 2024



கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

## உள்ளடக்கம்

பக்க இலக்கம்

|                      |    |
|----------------------|----|
| அறிமுகம்             | 01 |
| தொலை நோக்கு          | 01 |
| குறிக்கோள்           | 01 |
| அமைச்சின் நோக்கங்கள் | 02 |
| அமைச்சின் பணிகள்     | 03 |

### அமைச்சின் கீழான விசேட கருத்திட்டங்கள்

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சி (MWSIP)                                                                                                                                                                                                                                                       | 04 |
| 2. உமா ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்                                                                                                                                                                                                                                                               | 07 |
| 3. மொரகஹகந்த மற்றும் களு கங்கை நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்                                                                                                                                                                                                                                                     | 08 |
| 4. கால நிலை தாக்கங்களை தணிக்கும் பல கட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டம் (CResMPA)                                                                                                                                                                                                                                      | 10 |
| 5. ஒருங்கிணைந்த நீரேந்து மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவம் கருத்திட்டம் (IWWRMP)                                                                                                                                                                                                                           | 16 |
| 6. கால நிலை மாற்றங்களுக்கு இயைபாக்கமடைவதற்கான ஒருங்கிணைந்த நீர் முகாமைத்துவ கருத்திட்டம் (வெவ்கம் புதுவ) (CRIWMP)                                                                                                                                                                                           | 20 |
| 7. இலங்கையில் நகல்ஸ் மலைத் தொடரின் நீரேந்து பிரதேசத்தில் அனர்த்தத்துக்கு உள்ளாகக் கூடிய ஆற்றுப் படுக்கைகளில், நீரேந்துப் பிரதேசங்கள் மற்றும் தாழ் ஆற்றுப் படுக்கைகளில் குடியேறியுள்ள விவசாயிகளினதும், விவசாயக் குடி மக்களினதும் காலநிலைக்கு முகங் கொடுக்கும் திறனை வலுவுட்டுதல் - (GCF நகல்ஸ் கருத்திட்டம்) | 23 |

### விருத்தி செய்யும் நிறுவனங்கள் - கருத்திட்டங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள்

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| ➤ நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் (ID)                       | 26 |
| ➤ இலங்கை மகாவலி அதிகாரசபை (MASL)                     | 41 |
| ➤ நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவப் பிரிவு (IMD)              | 53 |
| ➤ மத்திய பொறியியல் உசாத்துணைப் பணியகம் (CECB)        | 60 |
| ➤ மத்திய பொறியியலாளர் சேவை (தனியார்) நிறுவனம் (CESL) | 65 |
| ➤ கொத்மலை சர்வதேச பயிற்சி நிறுவனம் (KITI)            | 69 |
| ➤ இலங்கை பொறியியல் சபை (ECSL)                        | 74 |
| ➤ மகாவலி மதியுறை பணியகம் (MCB)                       | 77 |

### பின்னிணைப்பு

பின்னிணைப்பு I - நீர்ப்பாசன அமைச்சின் ஊடாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் கருத்திட்டங்கள்

பின்னிணைப்பு II - செயற்படும் நிறுவனத்தின் கீழ் உள்ள தொழிற்படும் திட்டங்கள் / நிகழ்ச்சிகள்

## கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு நீர்ப்பாசன பிரிவு

நீர்ப்பாசன அமைச்சு பிரதானமான செயற்படுத்துகை அமைச்சாக செயற்பட்ட வண்ணம் இலங்கை சனாயக சோசலிசக் குடியரசின் இலக்கம் 2403/53 மற்றும் 2024 செப்டம்பர் மாதம் 27 ஆந் திகதிய அதிவிசேட வர்த்தமானியின் மூலம் திருத்தத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கமத்தொழில், காணி, கால்நடை வளங்கள், நீர்ப்பாசனம், கடற்றொழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் அமைச்சு நிலை நாட்டப்பட்டது. பிற்பாடு, 2024 நவம்பர் மாதம் 25 ஆந் திகதிய இலக்கம் 2412/08 ஐ உடைய அதி விசேட வர்த்தமானியின் மூலம் அது கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள் காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சாக மீண்டும் திருத்தத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது.

அதன் பிரகாரம், முன்பிருந்த நீர்ப்பாசன அமைச்சு இன்றளவில் கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சினது நீர்ப்பாசன பிரிவாக தமது பணிகளை முன்னெடுத்த வண்ணமுள்ளது.

### தொலை நோக்கு



பேணதகு நீர் வளங்கள்  
அபிவிருத்தி மற்றும்  
முகாமைத்துவத்தின் ஊடாக  
சுபீட்சமான இலங்கையை  
கட்டியெழுப்புதல்

### பணி நோக்கு

நீர் வளங்கள் விருத்தியினூடாகவும்,  
முகாமைத்துவத்தினூடாகவும்  
பல் வகைத் தேவைகளை  
பூர்த்தி செய்த வண்ணம்  
குடி மக்களுக்கும், சுற்றுச்  
சூழலுக்கும் நன்னெறியை  
உறுவமைத்தல்.



## நோக்கங்கள்



- i. நாட்டின் அனைத்து வகையான நீர்ப் பயன்பாடு மற்றும் வலுச் சக்தி தோற்றுவாய்க்குத் தேவையான நீர் வளத்தை விருத்தி செய்தல் மற்றும் முகாமைத்துவப்படுத்துதல்.
- ii. காணி மற்றும் நீர் பயன்பாட்டை மேம்படுத்துதல்.
- iii. ஆற்றுப் படுக்கைகளையும், நீர்த் தோற்றுவாய்களையும் பாதுகாப்பதன் மூலம் நீரின் தரத் தன்மையையும், பேண் தகு நிலையையும் பாதுகாத்தல்.
- iv. இலங்கையின் உணவுப் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டு தேவையான பாசன நீர் மற்றும் விவசாயஞ் சார் மதியுறை சேவை வசதிகளை வழங்குதல்.
- v. இலங்கையர் அனைவருக்கும் சுகாதார பாதுகாப்பு மிக்க குடியியல் நீர் வழங்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கில் தேவையான வசதிகளை வழங்குதல்.
- vi. சுற்றுச் சூழல் சம நிலைக்கும், மேம்பாட்டுக்கும் தேவையான நீர் வசதிகளை வழங்குதல்.
- vii. நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளுடன் தொடர்புடைய விவசாயக் குடி மக்களினது வாழ்க்கை நிலைகளை மேம்படுத்துவதன் ஊடாக விவசாயத் துறையின் பேண்தகு நிலையை உறுதிப்படுத்துதல்.
- viii. கைத்தொழில் துறை, சுற்றுலாத் துறை போன்ற சேவை பிரிவுகளின் நீர்த் தேவையை பூர்த்தி செய்தல்.
- ix. இலங்கையில் நிலக் கீழ் நீர் வளங்கள் மேம்பாடு, பாதுகாப்பு மற்றும் முகாமைத்துவம்.
- x. மகாவலி விசேட பொருளாதார ஆளுகைப் பிரதேசத்தின் ஊடாக தேசிய உணவுற்பத்தி செயற்பாடு தொடர்பில் முனைப்பழிப்புள்ள பங்களிப்பை வழங்குதல்.



## முக்கிய செயல்பாடுகள்

- i. அமைச்சு மற்றும் அமைச்சின் கீழான நிறுவனங்களின் விடயப் பரப்புகளுடன் தொடர்புடைய கொள்கை உறுவாக்கம், கருத்திட்டங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை செயற்படுத்துதல், பகுப்பாய்வு செய்தல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல்
- ii. நீர் வளங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் விருத்தி
- iii. முன்னெடுப்பு மற்றும் பராமரிப்பு செயற்பாடுகளும் உள்ளடங்கலாக நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளையும், ஆற்றுப் படுக்கைகளையும் பாதுகாத்தல்.
- iv. நீர்த் தோற்றுவாய்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளை பேணுதல் மற்றும் பாதுகாத்தல்
- v. பல் வகை தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்குத் தேவையான போதியளவான நீரை ஒதுக்கிடும் பொருட்டு தொழில்நுட்ப வழிகாட்டலையும், அளவுகோல்களையும் தயாரித்தல்.
- vi. நீர்த் தோற்றுவாய்கள் மற்றும் தொடர்புடைய சுற்றாடல் மாசாக்கத்தை தடுப்பதற்கும், நீரின் தர நிலையை உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டும் உபாய வழி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களையும், கருத்திட்டங்களையும் செயற்படுத்துதல்.
- vii. நிலத்தினுள் உவர் நீர் உட்புகுவதை தடுக்கும் பொருட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களையும், கருத்திட்டங்களையும் செயற்படுத்துதல்
- viii. கழிவு நீர் மற்றும் வெள்ளப் பெருக்கு பாதுகாப்பு
- ix. பொறியியல் சார் மதியுறை சேவைகளை வழங்குதல்.
- x. அரசு பிரிவிற்குரிய பிரதானமான நிர்மாணிப்பு சேவை வழங்குநராக தராதர மிக்க நிர்மாணிப்புப் பணிகளில் ஈடுபடுதல்.
- xi. நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் நிறுவன ரீதியான அபிவிருத்தி மற்றும் வினைத் திறனை மேம்படுத்துகை.
- xii. நிலக் கீழ் நீர் மேம்பாட்டு கண்காணிப்பு மற்றும் முகாமைத்துவம்.
- xiii. மழை நீர் சேகரிப்பு மழை நீர் சேகரிப்பை விருத்தி செய்வதற்குத் தேவையான நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை செயற்படுத்துதல்.
- xiv. தேசிய மின் வழங்கல் செயற்பாட்டின் பிரதானமான புதுப்பிக்கத்தக்க வலுச் சக்தி வழங்குநராக மகாவலி நீர்த்தேக்கத் தொகுதிகளை முகாமைத்துவப்படுத்துதல்.

## அமைச்சின் கீழான கருத்திட்டங்கள்

### 1. மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம் (MWSIP)

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| மதிப்பீட்டு பணத் தொகை                                         | 160,356.00<br>(மீள்மதிப்பிட்ட திட்டத்தின் செலவு \$ 976 மில்லியன்)<br>(ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி மூலம் உறுதியளிக்கப்பட்ட கடன் தொகை - \$ 539 மில்லியன்)                                                                                                                                                                                                                                           | பலனடையும் மாவட்டங்கள்                         | அனுராதபுரம், பொலன்னறுவை, குருநாகல், மாத்தளை                                                                                                                                                                                 |
| நிதி வசதிகள் வழங்கப்படும் முறை                                | ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியும் இலங்கை அரசும்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்/ பயிர்ச் செறிவு   | NCPCP - 190 MCM<br>NWPCP - 130 MCM<br>பண்படுத்த வேண்டிய நிலப்பரப்பு (எக்டர்)<br>வடமேற்கு மாகாண கால்வாய் திட்டம் - 13,000<br>வட மத்திய மாகாண கால்வாய் திட்டம் - 12,300<br>மினிபே இடதுகரை கால்வாய் புனரமைப்பு திட்டம் - 7,500 |
| கருத்திட்ட காலப் பகுதி                                        | 2015-2025 (ஐன்)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | பலனடைவோர்                                     | கட்டம் 1 - பயன்பெறும் மக்கள் தொகை<br>வடமேற்கு மாகாண கால்வாய் திட்டம் - 300,000<br>வட மத்திய மாகாண கால்வாய் திட்டம் - 700,000<br>மினிபே இடதுகரை கால்வாய் புனரமைப்பு திட்டம் - 62,000                                         |
| 2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதியங்கள்                    | 28,460.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி விருத்தி | 24,690.69                                                                                                                                                                                                                   |
| முழு மொத்த நிதி விருத்தி                                      | 118,858.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி                     | 68.00%                                                                                                                                                                                                                      |
| 2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் | <ul style="list-style-type: none"> <li>கட்டுமானப் பொதிகளின் நிலை பின்வருமாறு <ul style="list-style-type: none"> <li>நடப்பு ஒப்பந்தப் பேக்கேஜ்களில் 31 டிசம்பர் 2024 வரையிலான முன்னேற்றம் பின்வருமாறு, <ul style="list-style-type: none"> <li>இடது கரை மற்றும் வலது கரை கால்வாய்களுக்கான நீர் கட்டுப்பாடு மற்றும் அளவீட்டு வசதிகள் உட்பட மினிப் அணைக்கட்டை</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |                                               |                                                                                                                                                                                                                             |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | <p>உயர்த்துதல் (MLBCRP-ICB-1) - ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றம் - 100%</p> <p>➤ நபகஹவத்தவிலிருந்து மஹகித்துல நீர்த்தேக்க நுழைவாயில் சுரங்கப்பாதை வரை (5+250km முதல் 22+300km வரை) (NWPCP-ICB-2) பிரதான கால்வாயை நிர்மாணித்தல்.- 2024 இல் முன்னேற்றம் - 97%, ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றம் - 99.73%</p> <p>➤ மேல் எலஹெர கால்வாய், களுகங்கை - மொரகஹகந்த பரிமாற்ற கால்வாய் (KMTC) (0+100 கிமீ முதல் 08+830 கிமீ வரை) நிர்மாணித்தல் (0+100 கிமீ முதல் 08+830 கிமீ வரை) 8 கிமீ நீளமுள்ள இரண்டு சுரங்கங்கள் திறந்த கால்வாய் நீர்வழிகள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய கட்டமைப்புகள் (UEC-ICB-2) - 2024 இல் முன்னேற்றம் - 79%, ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றம் - 97.92%</p> <p>➤ 27+509 கிமீ முதல் 55+600 கிமீ வரை மேல் எலஹெரா கால்வாய் கட்டுமானம் (UEC-ICB-2A) - 2024 இல் முன்னேற்றம் - 58%, ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றம் - 47.68%</p> <p>➤ ஆட்டோமேஷன் ஒப்பந்தத் தொகுப்பு MLBCRP-6 உட்பட மினிப் வலதுகரை கால்வாய்த் தலைமைப் பணிகளை மேம்படுத்துதல் - 2024 இல் முன்னேற்றம் - 29%, ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றம் - 21.75%</p> <p>• பின்வரும் ஒப்பந்த தொகுப்பு நிறுத்தப்பட்டது,</p> <p>➤ மஹாகித்துல இன்ஸெட் டன்னல், மஹாகித்துலா &amp; மஹாகிருளா நீர்த்தேக்கங்கள், மஹாகித்துலா முதல் மகாகிருளா நீர்த்தேக்கம் வரையிலான ஊட்டக் கால்வாய் (NWPCP-ICB-1) ஆகியவற்றின் கட்டுமானம் - ஒப்பந்ததாரரின் மோசமான செயல்திறன் ஒப்பந்தம் 26 மே 2023 முதல் நிறுத்தப்பட்டது.</p> <p>➤ MLBCRP-ICB-1 ஒப்பந்தப் பேக்கேஜ் முழுமையடைந்தது, மேலும் நிதிக் கொடுப்பனவுகளின் செயலாக்கம் தற்போது நடந்து வருகிறது. - 2024 இல் முன்னேற்றம் - 4%, ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றம் - 100%</p> <p>• மகாவலி அமைப்புகளின் பொருளாதார நெருக்கடியால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துதல்</p> <p>➤ மகாவலி அமைப்பு B, C, D, G, H இல் 200 விவசாயிகளுக்கு 200 ஸ்மார்ட் விவசாயப் பொதிகள்</p> <p>➤ மகாவலி அமைப்பு B, C, D, E, G, H, ஹூரூலுவெவ &amp; வளவ 1927 விவசாயிகளுக்கு 700,000kg கோழித் தீவனத்துடன் 100,000 ஒரு மாத வயதுடைய குஞ்சுகள்</p> |
| 2025 ஆம் ஆண்டிற்கென வேண்டப்பட்ட நிதியங்கள்                              | <p>பட்ஜெட் திட்டப் பகுதி 1,2,3 - 20,700</p> <p>பட்ஜெட் திட்டம் புதிய கடன் - 21,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கென உத்தேசிக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் | <p>• UEC-ICB-2A மற்றும் MLBCRP-6 தவிர, வழங்கப்பட்ட அனைத்து ஒப்பந்தங்களும் 2024 இல் வெற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்டன.</p> <p>• பின்வரும் முக்கிய திட்டங்கள் 2025 இல் முழுமையாக முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது (NWPCP-ICB2, KMTC, MLBCRP-ICB1, MLBCRP-6) பின்னர் 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் மற்றும் இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையிடம்</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | <p>ஒப்படைக்கப்படும்.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• திட்டமிடப்பட்ட முன்னேற்றத்தின்படி, UEC-ICB-2A ஒப்பந்தப் பொதியின் இயற்பியல் முன்னேற்றம் 2025 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் 85% ஆக இருக்கும்.</li> <li>• மகாவலி அமைப்பில் பொருளாதார நெருக்கடியால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட அனைத்து நடவடிக்கைகளும் வெற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்டுள்ளன.</li> <li>• மகாவலி அமைப்பில் மீன் வளர்ப்பு நிலையத்தை நிர்மாணித்தல் பி</li> <li>• 375 விவசாயிகளுக்கு மகாவலி முறை B, C, D, E, G, H &amp; Huruluwewa இல் பால் பண்ணையை மேம்படுத்துதல்</li> <li>• புல்வெளி நிறுவுதல், கழிவு நீர் மற்றும் அசோலா தொட்டிகள் கட்டுதல் மற்றும் 4 உறுதிப்படுத்தப்பட்ட AIக்கள் ஆகியவற்றிற்கான பணப் பணம் செலுத்துதல்</li> <li>• செறிவூட்டல் தீவனம், புல்வெளிகளைச் சுற்றியுள்ள பாதுகாப்பு வேலிக்கான பொருட்கள், புல் வெட்டும் இயந்திரங்கள், நுண்ணீர் பாசன அமைப்புகள், பிளாஸ்டிக் சிலேஜ் பீப்பாய்கள், பால் கறக்கும் இயந்திரங்கள்</li> </ul> |
| கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி | <ul style="list-style-type: none"> <li>• மகாவலி அமைப்பில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள நீர் ஆதாரங்களை அதிகப்பட்சமாக பயன்படுத்துதல்</li> <li>• NCP இல் விவசாய உணவு முறைகளை மாற்றுவதற்கான வாய்ப்பு</li> <li>• பொருளாதார மறுமலர்ச்சிக்கான பங்களிப்பு</li> <li>• உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அதிகரித்த உணவின் மதிப்பு</li> <li>• உணவு இறக்குமதியின் மதிப்பு மாற்றப்பட்டது</li> <li>• அதிகரித்த உணவு ஏற்றுமதியின் மதிப்பு</li> <li>• வீட்டு நீர் விநியோகத்திற்கான அணுகல் அதிகரித்தது</li> <li>• அதிகரித்த வேலை வாய்ப்புகள்</li> <li>• வனவிலங்குகளுக்கு தண்ணீர் கிடைப்பது அதிகரித்தது</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

மகாவலி வலயங்களில் பொருளாதார இடர்ப்பாடுகள் காரணமாக இன்னல்களுக்கு உள்ளாகியுள்ள விவசாயிகளுக்கு வாழ்வாதார மேம்படுத்துகை நடவடிக்கைகளை செயற்படுத்துதல்

| மகாவலி வலயம் | வினைத் திறன் மிக்க விவசாயத் தொகுதிகள் (SMART Packages) - 200 |                                           | ஒரு மாத கால வயதுள்ள கோழிக் குஞ்சுகளுடன் (100,000) கூடிய கோழித் தீவனங்கள் (700,000 கிலோ கிராம்) |                     |                  |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
|              | நிதி விருத்தி                                                | பௌதீக விருத்தி                            | பலனாளிகளினது எண்ணிக்கை                                                                         | நிதி விருத்தி       | பௌதீக விருத்தி   |                         |
|              |                                                              |                                           |                                                                                                |                     | குஞ்சுகள்        | கோழி தீன் (kg)          |
| பீ           | 100%<br>ரூபா. 17.79                                          | 40<br>தொகுதிகள் /<br>விவசாயிகள்<br>- 100% | விவசாயிகள் -<br>300                                                                            | 100%<br>ரூபா. 21.84 | 15,000 -<br>100% | 94,800kg<br>- 100%      |
| சீ           | 100%<br>ரூபா. 8.88                                           | 20<br>தொகுதிகள் /<br>விவசாயிகள் -<br>100% | விவசாயிகள் -<br>294                                                                            | 100%<br>ரூபா. 23.35 | 14,400 -<br>100% | 105,000<br>kg -<br>100% |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

| மகாவலி வலயம் | வினைத் திறன் மிக்க விவசாயத் தொகுதிகள் (SMART Packages) - 200 |                                           | ஒரு மாத கால வயதுள்ள கோழிக் குஞ்சுகளுடன் (100,000) கூடிய கோழித் தீவனங்கள் (700,000 கிலோ கிராம்) |                       |                  |                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|              | நிதி விருத்தி                                                | பௌதீக விருத்தி                            | பலனாளிகளினது எண்ணிக்கை                                                                         | நிதி விருத்தி         | பௌதீக விருத்தி   |                       |
|              |                                                              |                                           |                                                                                                |                       | குஞ்சுகள்        | கோழி தீன் (kg)        |
| டீ           | 100%<br>ரூபா. 22.21                                          | 50<br>தொகுதிகள் /<br>விவசாயிகள் -<br>100% | விவசாயிகள் -<br>300                                                                            | 90%<br>ரூபா. 22.10.80 | 15,000 -<br>100% | 96,000 kg<br>- 91.5%  |
| ஈ            | தொடர்புபடாது                                                 | தொடர்புபடாது                              | விவசாயிகள் -<br>100                                                                            | 85%<br>ரூபா. 7.08     | 5,000 -<br>100%  | 30,000 kg<br>- 86%    |
| ஜீ           | 100%<br>ரூபா. 8.88                                           | 20<br>தொகுதிகள் /<br>விவசாயிகள் -<br>100% | விவசாயிகள் -<br>100                                                                            | 100%<br>ரூபா. 7.78    | 5,000 -<br>100%  | 35,000 kg<br>-100%    |
| எச்          | 100%<br>ரூபா.17.77                                           | 40<br>தொகுதிகள் /<br>விவசாயிகள் -<br>100% | விவசாயிகள் -<br>297                                                                            | 100%<br>ரூபா. 23.29   | 14,700 -<br>100% | 104,000kg<br>g - 100% |
| ஹூருலு வாவி  | 100%<br>ரூபா. 13.37                                          | 30<br>தொகுதிகள் /<br>விவசாயிகள் -<br>100% | விவசாயிகள் -<br>200                                                                            | 100%<br>ரூபா. 15.53   | 10,000 -<br>100% | 70,000kg<br>- 100%    |
| பீ           | 100%<br>ரூபா. 17.77                                          | 40<br>தொகுதிகள் /<br>விவசாயிகள் -<br>100% | விவசாயிகள் -<br>300                                                                            | 100%<br>ரூபா. 21.84   | 13,600 -<br>100% | 140,000kg<br>g - 100% |

## 2. உமா ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்

|                                       |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூபா மில்லியன்)   | 89,748.00                                                                        | பலனடைகின்ற மாவட்டங்கள்                                                              | பதுளை, மொனராசலை, அம்பாந்தோட்டை                                                                                                                                                                                                                                                     |
| நிதி வசதிகள் வழங்கப்படுகின்ற வழி முறை | அமெ. டொலர் 50 மில்லியன் நிதியம் - ஈரானிய அரசிடமிருந்தும், இலங்கை அரசிடமிருந்தும் | நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் (மில்லியன் சதுர மீற்றர்கள் / பயிர்ச் செறிவு (ஹெக்டயார்) | <ul style="list-style-type: none"> <li>புஹூல்பொல நீர்த்தேக்கம் - 0.63 மில்லியன் சதுர மீற்றர்</li> <li>டயரபா நீர்த்தேக்கம் - 0.92 மில்லியன் சதுர மீற்றர்</li> <li>பலனடைகின்ற பிரதேசங்கள் - காணப்படுகின்ற 1500 ஹெக்டயார் நிலங்கள் மற்றும் புதிதாக 4500 ஹெக்டயார் நிலங்கள்</li> </ul> |
| கருத்திட்ட காலப் பகுதி                | 2010 - 2025                                                                      | பலனடைவோர்                                                                           | 6,000 குடும்பங்கள்                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| நிதியங்கள் 2024 (ரூபா மில்லியன்)      | 4,500.00                                                                         | 2024 ஆம் ஆண்டின் நிதி விருத்தி (ரூபா மில்லியன்)                                     | 1,687.68                                                                                                                                                                                                                                                                           |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| முழு மொத்த நிதி விருத்தி (ரூபா மில்லியன்)                              | 82,007.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | மொத்த பௌதீக விருத்தி (%) | 99.97% |
| 2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சி             | நீர்ப்பாசன அமைச்சின் மேற்பார்வையின் கீழ் கருத்திட்டத்தினது எஞ்சிய பணிகளை முன்னெடுக்கும் பொருட்டும், குறைகளை சரி செய்யும் பணிகள் தொடர்பாகவும் இலங்கை மகாவலி அதிகார சபைக்கும், இலங்கை மின்சார சபைக்கும் கையளித்தல்.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |        |
| 2025 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதியங்கள் (ரூபா மில்லியன்)            | 2,514.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |        |
| 2025 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதி தொடர்பான உத்தேச நிகழ்ச்சிகள்                | மீதமுள்ள நிர்மாணிப்புகள் மற்றும் குறைகளை சரி செய்தல்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |        |
| கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் மூலம் கிடைக்கின்ற முழு மொத்தப் பலன்கள் | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 MW மின் பிறப்பாட்டத்தின் வாயிலாக வருடாந்தம் 230 GWh மின்சாரத்தை தேசிய மின் வலுத் தொகுதிக்கு ஒன்று சேர்த்தல்</li> <li>• மொனராகலை மாவட்டத்தில் நிலவுகின்ற 1500 ஹெக்டயார் காணிகள் மற்றும் புதிய 4500 ஹெக்டயார் நிலங்களுக்கு பாசன நீரை விநியோகித்தல்</li> <li>• பதுளை, மொனராகலை மற்றும் அம்பாந்தோட்டை மாவட்டங்களினது குடி நீர்த் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு 39 மில்லியன் சதுர மீற்றர் (MCM) கொள்ளளவுள்ள நீரை விநியோகித்தல்</li> </ul> |                          |        |

### 3. மொரகஹகந்த களு கங்கை நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்

|                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூபா மில்லியன்)       | 120,700.00                                                                                                                                           | பலனடைகின்ற மாவட்டங்கள்                                                               | மாத்தளை, பொலன்னருவை மற்றும் அனுராதபுரம்                                             |
| நிதி வசதிகள் வழங்கப்படுகின்ற வழி முறை     | இலங்கை குடியரசு, அபிவிருத்தி தொடர்பான சமூக நிதியம், சர்வதேச அபிவிருத்தி தொடர்பான ஒபெக் நிதியம், அராபிய பொருளாதார அபிவிருத்தி தொடர்பான குவேட் நிதியம் | நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் (மில்லியன் சதுர மீற்றர்கள் / பயிர்ச் செறிவு (ஹெக்டயார்)) | மொரகஹகந்த - 557.87 மில்லியன் சதுர மீற்றர் களு கங்கை - 248.00 மில்லியன் சதுர மீற்றர் |
| கருத்திட்ட காலப் பகுதி                    | 2007 ஜனவரி - 2024 மார்ச்                                                                                                                             | பலனடைவோர்                                                                            | மாத்தளை, பொலன்னருவை மற்றும் அனுராதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களினது குடி மக்கள்             |
| நிதியங்கள் 2024 (ரூபா மில்லியன்)          | 1,372.00                                                                                                                                             | 2024 ஆம் ஆண்டின் நிதி விருத்தி (ரூபா மில்லியன்)                                      | 793.57                                                                              |
| முழு மொத்த நிதி விருத்தி (ரூபா மில்லியன்) | 119,896.64                                                                                                                                           | மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)                                                             | 99.90                                                                               |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சி             | <p>மொரகஹகந்த களு கங்கை அபிவிருத்தி கருத்திட்டத்தினது காணிகளை சுவீகரிக்கும் பொருட்டு நட்ட ஈடுகளை செலுத்துதல்.</p> <p>புதிய அபிவிருத்திப் பிரதேசங்களினது நீர்ப்பாசன காணிகளை மட்டப்படுத்துதல்</p> <p>மொரகஹகந்த புதிய அபிவிருத்தி பிரதேசத்தில் புதிய வதிவிடவாளர்களுக்கு குடி நீர் மற்றும் குடியியல் நீரை விநியோகித்தல்</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2025 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதியங்கள் (ரூபா மில்லியன்)            | 80.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2025 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதி தொடர்பான உத்தேச நிகழ்ச்சிகள்                | <p>கருத்திட்டத்தின் கீழான நிர்மாணிப்புகள் நிறைவடைந்து கருத்திட்ட அலுவலகம் மூடப்பட்டுள்ளது.</p> <p>லக்கல எலஹொ மற்றும் நா உல பிரதேசச் செயலக பிரிவுகள் அண்டியதாக காணிகளை சுவீகருக்கும் மற்றும் மீள் குடியேற்றும் செயற்பாடுகள் இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையினால் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் மூலம் கிடைக்கின்ற முழு மொத்தப் பலன்கள் | <ul style="list-style-type: none"> <li>557 மில்லியன் சதுர மீற்றர் கொள்ளளவுள்ள மொரகஹகந்த நீர்த்தேக்கம்</li> <li>248 மில்லியன் சருட மீற்றர் கொள்ளளவுள்ள களு கங்கை நீர்த்தேக்கம்</li> <li>மின் பிறப்பாக்கம் - வருடாந்தம் 114.5 கிகா வாட் மணித்தியாலம் கொள் திறனுள்ள நீர் மின்னை உற்பத்தி செய்வதற்கு எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்றது. இதன் வாயிலாக வருடாந்தம் எரிபொருள் தொடர்பாக ஏற்படக் கூடிய ரூபா 1,545 மில்லியன் சேமிக்கப்படும்.</li> <li>பொதுப் பயன்பாடு தொடர்பாக - 465 கட்டிடங்கள்</li> <li>276 கி. மீ நீளமான வீதி வலையமைப்பு</li> <li>330 கி. மீ நீளமான கால்வாய் தொகுதி</li> <li>11 சிறு குளங்களை நிர்மாணித்தல்</li> <li>20 நடுத்தர அளவிலான குளங்களை நிர்மாணித்தல்</li> <li>விவசாய நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக 5,000 ஹெக்டயார் அளவிலான மேலதிக நிலங்கள் ஒன்று சேர்க்கப்படுதல்.</li> <li>நாட்டில் விவசாய உற்பத்தித் திறனை அதிகரித்தல்.</li> <li>கருத்திட்டம் செயற்படுத்தப்பட்டதுடன் இன்றளவில் 100% இலிருந்து 154% வரையான பயிர்ச் செறிவு 181% வரை அதிகரிக்கும். ஒரு ஹெக்டயாருக்கான நெர் விளைச்சலை அதிகரித்தல் உள்ளடங்கலாக நேரடியாகப் பெறத் தக்க பலன களின் வாயிலாக வருடாந்தம் 123,000 தொன் மேலதிக விவசாய உற்பத்தி பெறப்படும். இதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற வருடாந்த நிகர விவசாயப் பலன் ரூபா 4,000 மில்லியனாகக் காணப்படுமென கணிப்பிடப்பட்டுள்ளது.</li> <li>மாத்தளை, பொலன்னருவை, அனுராதபுரம் மற்றும் திருகோணமலை மாவட்டங்களுக்கு குடி நீர் மற்றும் கைத்தொழில் நீர் வசதிகளை ஏற்பாடு செய்தல்.</li> <li>நன்னீர் மீனவத் துறை - சாதாரண மீன் உற்பத்தித் திறன் ஆண்டுக்கு கிட்டத்தட்ட 4,700 தொன் ஆகக் காணப்படுமென மதிப்பிடப்பட்டிருப்பதுடன், வருடாந்த நிகரப் பலன் ரூபா 940 மில்லியனாகக் காணப்படுகின்றது.</li> <li>அதிக தொழில் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துதல் - 650 நபர்களுக்கு நேரடியாக கருத்திட்டத்தினுள் இணைவதற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும். இரத்தினக் கல்</li> </ul> |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>மற்றும் தங்காபரண, ஹோட்டல் முகாமைத்துவம் மற்றும் சுய தொழில் பயிற்சி போன்றவற்றை நடாத்துவதன் மூலம்/ஒழுங்கு செய்வதன் மூலம் அதிகளவில் இளைஞர் யுவதியர் பயிற்றுவிக்கப்படுவர்.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• சுற்றுச் சூழல் சுற்றுலாத் துறை கருத்திட்டத்தை விருத்தி செய்தல் - வஸ்கமுவ தேசிய சரணாலயம், மின்னோரியா தேசிய வனாந்திரம் மற்றும் ரிவர்ஸ்டன் போன்றவற்றை விருத்தி செய்வதன் மூலம் சுற்றுச் சூழல் நேயமிக்க சுற்றுலாத் துறை கருத்திட்டம் மேலுயர்த்தப்படும்.</li> <li>• வெள்ளப் பாதுகாப்பு - சோமாவதி மற்றும் மனம்பிட்டிய பிரதேசங்களில் ஏற்பட்ட வெள்ளப் பெருக்கு பாதிப்புகளை கட்டுப்படுத்துதல்.</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. காலநிலை தாக்கங்களைத் தணிக்கும் பல் நோக்கு நிகழ்ச்சித் திட்ட பிரவேசிப்பு (CResMPA)

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூபா மில்லியன்)                        | 26,970.00                                                                                                                                                                                                                           | பலனடைகின்ற மாவட்டங்கள்                                                              | இலங்கையிலுள்ள அனைத்து மாவட்டங்களும்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| நிதி வசதிகள் வழங்கப்படுகின்ற வழி முறை                      | IBRD - உலக வங்கி                                                                                                                                                                                                                    | நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் (மில்லியன் சதுர மீற்றர்கள் / பயிர்ச் செறிவு (ஹெக்டயார்) | 56 மில்லியன் சதுர மீற்றர் 25,000 ஹெக்டயார் 35,000 குடும்பங்கள்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| கருத்திட்ட காலப் பகுதி                                     | 6 வருடங்கள் (2021 - 2026)                                                                                                                                                                                                           | பலனடைவோர்                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.5 மில்லியன் குடித் தொகை - மேம்படுத்தப்பட்ட காலநிலை மற்றும் வெள்ளப் பெருக்கு அனர்த்த எச்சரிக்கைகளின் வாயிலாக</li> <li>• 1,800,000 நபர்கள் - களனி ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கின் வெள்ளப் பெருக்கு மற்றும் காலநிலைக்கு முகங் கொடுக்க கூடிய திறன் தொடர்பான பல் வகை நீர் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளின் வாயிலாக</li> <li>• 35,000 குடும்பங்கள் - உணவுப் பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்தப்படுதல்</li> </ul> |
| நிதியங்கள் 2024 (ரூபா மில்லியன்)                           | 7,019.00                                                                                                                                                                                                                            | 2024 ஆம் ஆண்டின் நிதி விருத்தி (ரூபா மில்லியன்)                                     | 2,241.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| முழு மொத்த நிதி விருத்தி (ரூபா மில்லியன்)                  | 2,918.86                                                                                                                                                                                                                            | மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)                                                            | 41.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சி | <p>அவதானிப்பு வலையமைப்பை விருத்தி செய்யும் பொருட்டு :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• வளி மண்டலவியல் திணைக்களம் (DOM) : வழங்கப்பட்டுள்ள ஐதரசன் தோற்றுவாய் இயந்திரங்கள், தியடொலைட், PABX தொகுதிகள், IBL மென்</li> </ul> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>பொருள், DOM தொடர்பாக அலுவலக தளபாடங்கள் மற்றும் தன்னியக்க மழை மானிகளை வழங்குதல்.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• நீர்ப்பாசன திணைக்களம் (ID) : நீரியல் மேற்பார்வை தொகுதியாக ஒருங்கிணைத்தல், ஆய்வு கூட மற்றும் அலுவலக வலாகங்களை மறு சீரமைப்பதன் வாயிலாக நீரியல் விருத்தி செய்கைகள், ஆய்வு கூட உபகரணங்கள், தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப (ICT) உபகரணங்கள், ARC GIS மென் பொருள் மற்றும் 3 LIDAR டிரோன் விமானங்கள் கையளித்தல், 100 புதிய நீரியல் நிலையங்களை அடையாளம் காணும் பொருட்டு மதியுறை சேவைகளை கையளிக்கும் பொருட்டு ஒப்பந்தத்தை கையளித்தல்.</li> <li>• நீர் வலுச் சக்தி (Hydraulic) ஆய்வு கூடங்களை விருத்தி செய்தல் : நீரியல் ஆய்வு கூடங்கள் மற்றும் அலுவலக மறு சீரமைப்புகள், மின்சாரத் தொகுதிகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு பனல்களை மறு சீரமைத்தல், ஆய்வு கூட உபகரணங்களை வழங்கும் பொருட்டு ஒப்பந்தத்தை கையளித்தல், பிரதேச ரீதியாக குறிப்பாக 19 தலைமை நீரியல் நிலையங்களாய் மறு சீரமைக்கும் பொருட்டு ஒப்பந்தத்தை கையளித்தல்</li> <li>• தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (NBRO) : 330 தன்னியக்க மழை மானிகளை வழங்கும் பொருட்டு ஒப்பந்தம் கையளிக்கப்பட்டது. அவசர முன்னெடுப்பு நிலையம் (EOC) நிலை நாட்டப்பட்டது. இதற்கென ICT உபகரணங்கள், கண்காட்சிப் பனல்கள் வழங்கப்பட்டன. நாட்டினுள் நிலவுகின்ற வாயுக்கள் தராதர நிலைகளை பரீட்சிக்கும் பொருட்டு தராதர தூண்டல் மிக்க 100 வலையமைப்புகளை நிலை நாட்டுவதற்குத் தேவையான உபகரணங்கள், அலுவலக தளபாடங்கள், gINT, ZodST20, Arc GIS, MATLAB, SarProz, GMS ground water pro, Arc Hydro நிலக் கீழ் நீர், எதிர்வு கூறல்கள் மற்றும் முன் அபாய எச்சரிக்கை தொடர்பாக VR SIMLAB, Pix4d மென் பொருட்களை வழங்குதல்.</li> <li>• அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் (DMC) : 5 KV மின் பிறப்பாக்கி இயந்திரங்கள், அனர்த்தங்களின் போது பாதுகாப்பு பெறும் குழாய்கள், மெகா போன், வாகன முகாமைத்துவம் தொடர்பாக, GPS வாகனங்களை பின் தொடரும் தொகுதியை வழங்குதல் மற்றும் தலைமை அலுவலகம் மற்றும் மாவட்ட அலுவலகங்களை நவீனமயப்படுத்தும் பொருட்டு வீதி வரைபடங்களை தயாரிக்கும் பொருட்டு மதியுறை ஒப்பந்தமொன்று கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.</li> </ul> <p><b>உவர்ப் நீர்த் தடுப்பான் களை நிர்மாணித்தல் :</b></p> <p>அம்பதலே களனி ஆற்றுக்குக் குறுக்காக நிரந்தர உவர்ப் நீர்த் தடுப்பானொன்றை நிர்மாணிக்கும் பொருட்டு ஒப்பந்தக்காரரொருவரை இணைத்துக் கொள்வதற்குத் தேவையான திட்டமிடுகைகள் மற்றும் விலை மனு ஆவணங்களை நிறைவு படுத்தும் பொருட்டு CRIP இன் கீழ் விருத்தி</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>செய்யப்பட்ட முதல் நிலை திட்டமிடல்களை மதிப்பீடு செய்து விருத்தி செய்யும் முகமாக EGIS பொறியியல் நிறுவனம் மதியுறை சேவைகள் தொடர்பாக இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டது.</p> <p>இம் மதியுறை சேவையினால் இன்றளவிலும் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள திட்டம் மற்றும் தொடர்புடைய ஆவணங்கள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு, முன்னெடுப்பு வினைத் திறன் மற்றும் நிர்மாணிப்பு செலவை வினைத் திறன் மிக்கதாக மேலுயர்த்தும் பொருட்டு காணப்படுகின்ற திட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மாறுபாடுகள் உள்ளடங்கிய அறிக்கை முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மதியுறை சேவைக்கென இணைத்துக் கொள்ளும் பொருட்டு பயன்படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப TOR இன் கீழ் உள்ளடங்காத மேலதிகப் பணி விடயப் பரப்பு தொடர்பாக இம் முன் மொழிவு முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>மேலதிக பணி விடயப் பரப்பு தொடர்பான முன் மொழிவு உலக வங்கிக்கு முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது. நிர்மாணிப்புகள் தொடர்பாக ஒப்பந்தக்காரரொருவரை இணைத்துக் கொள்ளும் பொருட்டு தொடர்புடைய கடிதக் கோப்புகள், அளவியல் பட்டியல்கள் மற்றும் விலை மனு ஆவணங்களினது பணிகளை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டான மேலதிக செயற் பணிகளுக்கென அமைச்சரவையின் அனுமதியை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.</p> <p><b>வீ ஓய நீர்த்தேக்கத்தின் அபிவிருத்தி :</b></p> <p>தாழ் களனி பள்ளத்தாக்கு வெள்ளப் பெருக்கை கட்டுப்படுத்தும் முகமாகவும், துறைமுக நகருக்கும், கொழும்பு தலை நகருக்கும் குடி நீரை விநியோகிக்கும் பொருட்டும் தேவையான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணம் மழை காலப் பகுதியில் மழை நீரை தேக்க வைக்குக் பொருட்டு யட்டியந்தொட்ட வீ ஓய நீர்த்தேக்கத்தை நிர்மாணிக்கும் பொருட்டு விபரமான திட்டமிடல்களை தயாரிக்கும் நோக்கில் ஈரானின் Mahab Ghodds நிறுவனத்தினது மதியுறை சேவைகள் பெறப்பட்டன.</p> <p>குறித்த மதியுறை நிறுவனத்தினால் ஆரம்ப பணிப் பட்டறையொன்று நடாத்தப்பட்டு வரைவு படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப அறிக்கை தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவுக்கு (Technical Review Committee) முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது. வீ ஓய நீர்த்தேக்கத்தை நிர்மாணிக்கும் பொருட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடங்களில் மண்சரிவு ஏற்படக் கூடிய ஆரம்ப அடையாளங்கள் காணக் கிடைப்பதால் மண் சரி அபாய நிலை தொடர்பாக மேலும் ஆராயும் பொருட்டு சிபாரிசுகள் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டன. அதனடிப்படையில், விபரமான திட்டங்களின் வாயிலாக மண் சரிவு அபாய நிலையை குறைக்கும் பொருட்டு பொருத்தமான கட்டமைப்பு ரீதியான தீர்வுகளை அடையாளம் காணும் பொருட்டு NBRO இன் ஊடாக மண் சரிவு அபாய நிலை தொடர்பாக ஆராய்ச்சிகளை முன்னெடுக்கும் பொருட்டு கையளிக்கப்பட்டுள்ளன.</p> <p>வீ ஓய நீர்த்தேக்கத்தினது நிர்மாணிப்புகள் காரணமாக பாதிப்புக்குள்ளாகக்</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <p>கூடிய குடி மக்கள் தொடர்பாக அறிவுஷ்ட்டல் கருத்திட்டமொன்றின் வாயிலாக அனைத்துத் தரப்பினரும் உள்ளடங்கக் கூடிய வகையாக தேசிய, மாவட்ட, பிரதேச ரீதியான மற்றும் கிராம சேவகர் ரீதியான அறிவுஷ்ட்டுகை நிகழ்ச்சிகளையும், மதியுறை கூட்டத் தொடர்களும் இக் கருத்திட்டத்தின் வாயிலாக ஒழுங்கு செய்யப்பட்டன. இடம் பெயர்ந்த 203 குடும்பங்கள் தொடர்பாக மீள் குடியேற்ற செயலாற்றுகை திட்டமொன்றை நிர்மாணிக்கும் பொருட்டு ஒரு அடிப்படையை உறுவமைக்கக் கூடிய சுற்றுச் சூழல் மற்றும் சமூக ரீதியான தாக்கங்களை மதிப்பீடு செய்யும் (ESIA) ஆராய்ச்சி தொடர்பாக TOR தயாரிக்கப்பட்டது.</p> <p>இது தவிர, நிர்மாணிப்புகளுடன் தொடர்புடைய சுற்றுச் சூழல் தாக்கங்களை அடையாளம் காணும் பொருட்டு சுற்றுச் சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டை (EIA) தயாரிப்பதற்குத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. இம் மதிப்பீடுகளை முன்னெடுக்கும் பொருட்டு இரண்டு மதியுறை நிறுவனங்களை தொடர்புபடுத்திக் கொள்ளும் முகமாக TOR தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதியங்கள் (ரூபா மில்லியன்) | 9,845.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதி தொடர்பான உத்தேச நிகழ்ச்சிகள்     | <ul style="list-style-type: none"> <li>வளி மண்டலவியல் திணைக்களத்தை நவீனமயப்படுத்தும் பொருட்டு வழிகாட்டல் வரைபடமொன்றை தயாரித்தல்.</li> <li>உயர் வளி மண்டலவியல் அவதானிப்புகள் தொடர்பாக 3 ஐதரசன் இயந்திரங்களை நிலை நாட்டுதல்.</li> <li>வளி மண்டலவியல் திணைக்களத்தின் தலைமை அலுவலகம் மற்றும் பிரதேசச் செயலகத்தை மறு சீரமைக்கும் பொருட்டு கட்டிடக் கலை திட்டமிடுகை, அளவியல் விபரப் பட்டியல் (BOQ) மற்றும் விலை மனு ஆவணங்களை விருத்தி செய்யும் பொருட்டு மதியுறை நிறுவனமொன்றை இணைத்துக் கொள்ளுதல்.</li> <li>மதியுறையாளரினால் தயாரிக்கப்பட்ட விலை மனு ஆவணங்களின் பிரகாரம் புதுப்பிப்பு ஒப்பந்தத்தை கையளித்தல்.</li> <li>வெள்ளப் பெருக்கு மாதிரிகளை விருத்தி செய்யும் பொருட்டு 22 ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்குகளினது ஆற்றின் அடித் தளத்தை வரைபடமாக்குதல் (bathymetric) மற்றும் LIDAR ஆராய்ச்சி மற்றும் டிஜிட்டல் நில வரைபடங்கள் (Digital Terrain Models) ஆகியவற்றை தயாரிக்கும் பொருட்டு மதியுறை சேவையொன்றை பெற்றுக் கொள்ளுதல்.</li> <li>20 ஆற்றுப் படுக்கைகள் தொடர்பாக வெள்ளப் பெருக்கு மாதிரிகளை (flood models) விருத்தி செய்யும் பொருட்டு மதியுறை ஒப்பந்தமொன்றை கையளித்தல்.</li> <li>நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் வலாகத்தில் துரித முன்னெடுப்பு</li> </ul> |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | <p>நிலையமொன்றை நிலை நாட்டுதல்.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>புதிதாக 100 நீரியல் நிலையங்களை அடையாளம் காணும் பொருட்டு மதியுறை நிறுவனமொன்றுடன் ஒப்பந்தமொன்றில் கைச்சாடிடுதல்.</li> <li>தலைமை நீர்த்தேக்கங்கள் தொடர்பாக நிகழ் நிலை நீர் மட்ட அளவீட்டுத் தொகுதிகளை விருத்தி செய்யும் முகமாக ஒப்பந்தக்காரரொருவரை இணைத்துக் கொள்ளுதல்.</li> <li>நீர்ப்பாசன திணைக்களம் தொடர்பாக புதிதாக 100 தன்னியக்க மழை மானிகளை கொள்வனவு செய்து நிலை நாட்டுதல்.</li> <li>மண் சரிவு அபாய நிலையிலுள்ள 14 பிரதேசங்களில் 900 கிலோ மீற்றர் தொடர்பாக LIDAR ஆராய்ச்சிகளை முன்னெடுக்கும் பொருட்டு மதியுறையாளரொருவரை இணைத்துக் கொள்ளுதல்.</li> <li>உண்மையான நிகழ் நிலை மண் சரிவு பாதிப்புகளை குறைத்துக் கொள்ளக் கூடியவாறான தொகுதியொன்றை விருத்தி செய்யும் பொருட்டு மதியுறை நிறுவனமொன்றை இணைத்துக் கொள்ளுதல்.</li> <li>மண் சரிவுகளை அவதானிக்கும் பொருட்டு நடமாடும் தரவு ஒன்று சேர்க்கை உபகரணங்களை கொள்வனவு செய்தல்.</li> <li>NBRO தொடர்பாக 10 டிரோன் விமானங்களை கொள்வனவு செய்தல்.</li> <li>அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையத்தை நவீனமயப்படுத்தும் பொருட்டு பாதை வலையமைப்பொன்றை தயாரித்தல் மற்றும் பண்டங்கள், உபகரணங்கள் மற்றும் சேவைகளை பெற்றுக் கொள்வதன் வாயிலாக வரை படங்களை செயற்படுத்துதல்.</li> <li>அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் தொடர்பாக PABX மற்றும் மெகாபோன்களை கொள்வனவு செய்தல்.</li> <li>25 மாவட்டங்கள் தொடர்பாக இன்றளவிலும் செயற்பாட்டிலுள்ள சிவில் பணிகள் தொடர்பான வகுதிகளை நிறைவு செய்தல்.</li> <li>அம்பதலே உவர் நீர்த் தடுப்பான் (salinity barrier) மற்றும் வீ ஓய தொடர்பாக முற்று முழுதாக சுற்றுச் சூழல் தாக்க மதிப்பீடுகள் தொடர்பாக மதியுறையாளரொருவரை நியமித்தல்.</li> <li>வீ ஓய தொடர்பாக சமூக தாக்க மதிப்பீடுகளை ஆராயும் பொருட்டு கம்பனியொன்றை இணைத்துக் கொள்ளுதல்</li> </ul> |
| கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் மூலம் கிடைக்கின்ற முழு மொத்தப் பலன்கள் | <ul style="list-style-type: none"> <li>25 மாவட்டங்களில் செயற்படுத்தப்பட்ட வகுதிகளின் கீழ் 373,723 நபர்கள் பலனடைந்துள்ளனர்.</li> <li>வெள்ளப் பெருக்கு மற்றும் கண்காணிப்பு அனர்த்த நிலையிலிருந்து 14,385 ஹெக்டயார் வயல் நிலங்கள் பாதுகாக்கப்படும்.</li> <li>தலைமை, நடுத்தர மற்றும் சிறு நீர்ப்பாசன முன் மொழிவுத் திட்டங்களின் வாயிலாக 18.9 கிலோ மீற்றர் கால்வாய்களை விருத்தி செய்தல்.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>களனி ஆற்றுப் படுக்கையினது வருடாந்த சாதாரண வெள்ளப் பெருக்கு அழிவுகளை குறைத்தல்.</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

கருத்திட்ட நோக்கங்களினது மீள் நோக்கமிடுகை (Repurposing) செயற்பாட்டின் கீழ் இயங்குகின்ற பிரதானமான, நடுத்தர அளவிலான மற்றும் சிறு நீர்ப்பாசனக் கருத்திட்டங்களினது துரித மற்றும் அத்தியாவசியமான மறு சீரமைப்புப் பணிகளினது விருத்தி - 2024

| மாவட்டங்கள்    | அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் எண்ணிக்கை | 2024 க்கான திட்டங்களின் எண்ணிக்கை | 2024 ஆம்ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதியங்கள் (ரூபா) | விருத்தி      |                 |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|                |                                          |                                   |                                                  | பெளதீக (%)    | நிதி (%)        |
| அம்பாறை        | 62                                       | 54                                | 433.01                                           | 73.30%        | 103.28          |
| அனுராதபுரம்    | 48                                       | 46                                | 245.77                                           | 82.50%        | 83.09           |
| பதுளை          | 50                                       | 42                                | 133.27                                           | 89.29%        | 47.90           |
| மட்டக்களப்பு   | 26                                       | 25                                | 276.21                                           | 89.60%        | 157.65          |
| கொழும்பு       | 49                                       | 46                                | 131.13                                           | 78.91%        | 33.70           |
| மாத்தறை        | 61                                       | 38                                | 74.90                                            | 57.11%        | 19.25           |
| காலி           | 43                                       | 24                                | 51.97                                            | 50.21%        | 17.47           |
| கம்பஹா         | 334                                      | 172                               | 407.96                                           | 36.63%        | 44.17           |
| அம்பாந்தோட்டை  | 14                                       | 11                                | 27.77                                            | 95.64%        | 12.66           |
| களுத்துறை      | 17                                       | 12                                | 46.05                                            | 86.42%        | 15.58           |
| கண்டி          | 13                                       | 8                                 | 35.16                                            | 65.63%        | 13.24           |
| கேகாலை         | 31                                       | 25                                | 36.55                                            | 80.60%        | 16.89           |
| குருநாகல்      | 47                                       | 36                                | 133.84                                           | 87.83%        | 47.73           |
| மன்னார்        | 49                                       | 49                                | 302.79                                           | 95.31%        | 159.43          |
| மாத்தளை        | 60                                       | 43                                | 167.16                                           | 76.93%        | 45.15           |
| மொனராகலை       | 30                                       | 30                                | 134.99                                           | 93.47%        | 62.22           |
| நுவரேலியா      | 18                                       | 13                                | 88.99                                            | 85.38%        | 10.10           |
| பொலன்னறுவை     | 12                                       | 7                                 | 68.09                                            | 32.14%        | 3.52            |
| புத்தளம்       | 18                                       | 17                                | 92.45                                            | 79.12%        | 11.94           |
| ரத்தினபுரி     | 114                                      | 89                                | 491.82                                           | 92.11%        | 157.69          |
| திருகோணமலை     | 143                                      | 139                               | 761.04                                           | 88.10%        | 314.05          |
| வவுனியா        | 32                                       | 21                                | 153.40                                           | 71.67%        | 49.03           |
| கிளிநொச்சி     | 44                                       | 42                                | 263.73                                           | 90.43%        | 150.02          |
| முல்லைத்தீவு   | 69                                       | 53                                | 209.73                                           | 73.68%        | 93.08           |
| யாழ்ப்பாணம்    | 59                                       | 38                                | 187.35                                           | 94.74%        | 79.77           |
| <b>மொத்தம்</b> | <b>1443</b>                              | <b>1080</b>                       | <b>4,955.12</b>                                  | <b>75.51%</b> | <b>1,748.60</b> |

5. ஒருங்கிணைந்த நீரேந்து மற்றும் நீர் முகாமைத்துவ கருத்திட்டம் (IWWRMP)

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| மதிப்பீட்டுத் தொகை<br>(ரூபா மில்லியன்)                              | 20,308.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | பலனடைகின்ற<br>மாவட்டங்கள்                                                                       | அனைத்து<br>மாவட்டங்களும்                   |
| நிதி வசதிகள்<br>வழங்கப்படுகின்ற வழி<br>முறை                         | உலக வங்கி மற்றும்<br>இலங்கை அரசு                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | நீர்த்தேக்கத்தின்<br>கொள்திறன்<br>(மில்லியன் சதுர<br>மீற்றர்கள் / பயிர்ச்<br>செறிவு (ஹெக்டயார்) | பயிர்ச் செறிவு<br>(ஹெக்டயார்) -<br>201,632 |
| கருத்திட்ட காலப்<br>பகுதி                                           | 2021 மே<br>- 2026 ஒக்டோபர்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | பலனடைவோர்                                                                                       | 1,100,000                                  |
| நிதியங்கள் 2024<br>(ரூபா மில்லியன்)                                 | 4,397.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024 ஆம் ஆண்டின்<br>நிதி விருத்தி (ரூபா<br>மில்லியன்)                                           | 3,011.05                                   |
| முழு மொத்த நிதி<br>விருத்தி (ரூபா<br>மில்லியன்)                     | 6,265.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | மொத்த பௌதீக<br>விருத்தி (%)                                                                     | 71.00%                                     |
| 2024 ஆம் ஆண்டு<br>காலப் பகுதியில்<br>செயற்படுத்தப்பட்ட<br>நிகழ்ச்சி | <p>நிதியங்கள் மற்றும் ஒப்பந்தப் பணிகள் பின்வருமாறு</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>பணிகள் (கால்வாய் மற்றும் அணைக்கட்டு மறு சீரமைப்பு)</li> <li>பண்டங்கள் (Dam inspection machine)</li> <li>மதியுறை சேவைகள்</li> <li>மதியுறை சேவைகளற்ற (MIS முகாமைத்துவத் தகவல் தொகுதி)</li> </ul> <p>* நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் (ID) ஒப்பந்தப் பணிகள் - கால்வாய்கள் மற்றும் அணைக்கட்டு மறு சீரமைப்புப் பணிகள் முற்று முழுதாக - 10 வகுதிகள்</p> <p>இன்றளவிலும் 6 வகுதிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டிருப்பதுடன், 4 வகுதிகளினது நிர்மாணிப்புப் பணிகள் இன்றளவிலும் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.</p> <p>* இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையின் (MASL) ஒப்பந்தப் பணிகள் - கால்வாய்கள் மற்றும் அணைக்கட்டுகளினது மறு சீரமைப்புப் பணிகள் - 09 வகுதிகள்</p> <p>இன்றளவிலும் 5 வகுதிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டிருப்பதுடன், 4 வகுதிகளினது நிர்மாணிப்புப் பணிகள் இன்றளவிலும் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.</p> <p>* வட மாகாண சபை நீர்ப்பாசன திணைக்களம் (NPC) ஒப்பந்தப் பணிகள் - கால்வாய்கள் மற்றும் அணைக்கட்டுகளினது மறு சீரமைப்புப் பணிகள் - 09 வகுதிகள்</p> <p>இன்றளவிலும் 4 வகுதிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டிருப்பதுடன், 3 வகுதிகளினது நிர்மாணிப்புப் பணிகள் இன்றளவிலும் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. 2 வகுதிகளினது பெறுகை செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.</p> <p>* கிழக்கு மாகாண சபை நீர்ப்பாசன திணைக்களம் (EPC) ஒப்பந்தப் பணிகள் - கால்வாய்கள் மற்றும் அணைக்கட்டுகளினது மறு சீரமைப்புப் பணிகள் - 10 வகுதிகள்</p> |                                                                                                 |                                            |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <p>07 வகுதிகளினது பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.</p> <p>* நீர் வளங்கள் சபையின் (WRB) பணி ஒப்பந்தத்தின் கீழான நிலக் கீழ் நீர் முகாமைத்துவ அலகுகளை விஸ்தீரணப்படுத்தும் நடவடிக்கை - முழு மொத்தமாக 02 வகுதிகள்</p> <p>1 வகுதியினது பணிகள் செயற்படுத்துகை நிலையில் காணப்படுவதுடன், ஒரு வகுதி பெறுகை நிலையில் நிலவுகின்றது.</p> <p>*10 மில்லியன் பெறுமதியான மறு சீரமைப்புப் பணிகள் - சிறு மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நீர்ப்பாசன உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மறு சீரமைக்கும் பணிகள் (SMIRW) செயற்பாட்டின் கீழான மொத்த வகுதிகளின் எண்ணிக்கை - 782</p> <p>இன்றளவில் 758 வகுதிகளினது பணிகள் இன்றளவில் நிறைவு செய்யப்பட்டிருப்பதுடன், 24 வகுதிகளினது பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.</p> <p>* மதியுறை சேவைகள் - முழு மொத்தமாக 20 வகுதிகள்</p> <p>இன்றளவில் 9 வகுதிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டிருப்பதுடன், 6 வகுதிகளினது நிர்மாணிப்புப் பணிகள் இன்றளவில் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.</p> <p>5 வகுதிகளினது பணிகள் பெறுகை நிலையில் நிலவுகின்றன.</p> <p>* பண்ட ஒப்பந்தம் - முழு மொத்தமாக 15 வகுதிகள்</p> <p>5 வகுதிகளினது பணிகள் இன்றளவில் நிறைவு செய்யப்பட்டிருப்பதுடன், ஒரு வகுதி செயற்படுகை நிலையில் நிலவுகின்றன. 9 வகுதிகள் பெறுகை நிலையில் நிலவுகின்றன.</p> <p>* மதியுறை சேவைகளற்ற - மொத்தமாக 4 வகுதிகள்</p> <p>2 வகுதிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டிருப்பதுடன், 2 வகுதிகள் செயற்பாட்டு நிலையில் நிலவுகின்றன.</p> |
| 2025 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதியங்கள் (ரூபா மில்லியன்) | 5,550.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதி தொடர்பான உத்தேச நிகழ்ச்சிகள்     | <p>பெறுகை நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஒப்பந்தப் பணிகள்</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• பணிகள் (கால்வாய் மற்றும் அணைக்கட்டு மறு சீரமைப்பு)</li> <li>• பண்டங்கள்</li> <li>• மதியுறை சேவைகள்</li> <li>• மதியுறை சேவைகளற்ற வகுதிகளின் கீழான பணிகள் பின்வருமாறு</li> </ul> <p>* நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் (ID) ஒப்பந்தப் பணிகள் - கால்வாய்கள் மற்றும் அணைக்கட்டு மறு சீரமைப்புப் பணிகள் முற்று முழுதாக - 18 வகுதிகள்</p> <p>ஆரம்ப கட்டத்தின் கீழ் 14 வகுதிகள் நிலவுவதுடன், அவற்றினது விருத்தி 50% ஆகவும், பணிகளை நிறைவு செய்யும் பொருட்டு எஞ்சியுள்ள 4 வகுதிகளினது பணிகள் 100% ஆன விருத்தி நிலையை அடையக் கூடிய இலக்கு முன்னோக்கியுள்ளது.</p> <p>* இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையின் (MASL) ஒப்பந்தப் பணிகள் - கால்வாய்கள் மற்றும் அணைக்கட்டுகளினது மறு சீரமைப்புப் பணிகள் - 14 வகுதிகள்</p> <p>முதல் கட்டத்தின் கீழான 10 வகுதிகளினது விருத்தி 75% ஆகவும், பணிகளை நிறைவு செய்வதற்கு எஞ்சியுள்ள 4 வகுதிகளினது விருத்தியை 100% அடையப் பெறுதல் இலக்காகக் காணப்படுகின்றது.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | <p><b>* வட மாகாண சபை நீர்ப்பாசன திணைக்களம் (NPC) ஒப்பந்தப் பணிகள் - கால்வாய்கள் மற்றும் அணைக்கட்டுகளினது மறு சீரமைப்புப் பணிகள் - 11 வகுதிகள்</b><br/>முதல் கட்டத்தின் கீழான 06 வகுதிகளினது விருத்தி 75% ஆகவும், பணிகளை நிறைவு செய்வதற்கு எஞ்சியுள்ள 3 வகுதிகளினது விருத்தி 100% ஆகவும் காணப்படுவதுடன், எஞ்சிய 2 வகுதிகளைக் கையளித்தல் இலக்காகக் காணப்படுகின்றது.</p> <p><b>* கிழக்கு மாகாண சபை நீர்ப்பாசன திணைக்களம் (EPC) ஒப்பந்தப் பணிகள் - கால்வாய்கள் மற்றும் அணைக்கட்டுகளினது மறு சீரமைப்புப் பணிகள் - 15 வகுதிகள்</b><br/>முதல் கட்டத்தின் கீழான 08 வகுதிகளினது விருத்தி 70% ஆகவும், பணிகளை நிறைவு செய்வதற்கு எஞ்சியுள்ள 05 வகுதிகளினது விருத்தி 100% ஆகவும் காணப்படுவதுடன், எஞ்சிய 2 வகுதிகளை மீள் விலை மதிப்பிடுதல் இலக்காகக் காணப்படுகின்றது.</p> <p><b>* நீர் வளங்கள் சபையின் (WRB) பணி ஒப்பந்தத்தின் கீழான நிலக் கீழ் நீர் முகாமைத்துவ அலகுகளை விஸ்தீரணப்படுத்தும் நடவடிக்கை - முழு மொத்தமாக 03 வகுதிகள்</b><br/>முதல் கட்டத்தின் கீழான வகுதி 50% ஆன விருத்தியையும், மேலுமொரு வகுதி கையளிக்கப்பட்டு 50% ஆன விருத்தியையும், மேலுமொரு வகுதி கையளிக்கப்பட்டு 100% ஆன விருத்தியையும், இன்றளவில் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ள வகுதியினது விருத்தி 100% ஆகவும் எய்துதல் இலக்காகக் காணப்படுகின்றது.</p> <p><b>*10 மில்லியன் பெறுமதியான மறு சீரமைப்புப் பணிகள் - சிறு மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நீர்ப்பாசன உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மறு சீரமைக்கும் பணிகள் (SMIRW) செயற்பாட்டின் கீழான மொத்த வகுதிகளின் எண்ணிக்கை - 24</b><br/>இதன் கீழ் 24 வகுதிகளினது பணிகளை முன்னெடுத்தல் இலக்காகக் காணப்படுகின்றது. இதன் போது 18 வகுதிகள் பெறுகை நிலையில் நிலவுவதுடன், அவற்றினது விருத்தி 100% ஆகவும், இன்றளவில் பணிகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற 6 வகுதிகளினது பணிகளை நிறைவு செய்தல் இலக்காகக் காணப்படுகின்றது.</p> <p><b>* மதியுறை சேவைகள் - முழு மொத்தமாக 20 வகுதிகள்</b><br/>முதல் கட்டத்தின் கீழான 09 வகுதிகளினது விருத்தி 80% ஆகவும், 5 வகுதிகளை கையளித்து நிறைவு செய்யும் பொருட்டும், இன்றளவில் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ள 06 வகுதிகளினது பணிகளை நிறைவு செய்வதற்கும் எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்றது.</p> <p><b>* பண்ட ஒப்பந்தம் - முழு மொத்தமாக 14 வகுதிகள்</b><br/>முதல் கட்டத்தின் கீழான 04 வகுதிகளினது விருத்தி 80% ஆகவும், 9 வகுதிகளைக் கையளித்ததன் மூலமான விருத்தி 100% ஆகவும், இன்றளவில் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ள வகுதிகளினது பணிகளை நிறைவு செய்வதற்கும் எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்றது.</p> <p><b>* மதியுறை சேவைகளற்ற - முழு மொத்தமாக 03 வகுதிகள்</b><br/>1 வகுதி கையளிக்கப்பட்டு 75% ஆன விருத்தி நிலையையும், மேலும் 2 வகுதிகளை நிறைவு செய்வதற்கும் இலக்கிடப்பட்டுள்ளது.</p> |
| <p><b>கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் மூலம் கிடைக்கின்ற</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>அவதானம் மிக்க அணைக்கட்டுகளின் எண்ணிக்கையை 18 இலிருந்து 8 வரை குறைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல்</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| முழு மொத்தப் பலன்கள் | <ul style="list-style-type: none"> <li>நீர்ப்பாசன அல்லது வடிகாலமைப்புச் சேவைகளை வழங்குவதன் மூலம் புதிய / அபிவிருத்தியடைந்த பிரதேசங்களினது நிலப் பரப்பினளவை 110,827.86 ஹெக்டயார்கள் வரை விருத்தி செய்தல்</li> <li>நீர்ப்பாசன உட்கட்டமைப்பு வசதிகளினது மறு சீரமைப்புப் பணிகள் காரணமாக நேரடியாக பலன்கள் கிடைக்கப் பெறுகின்ற தனி நபர்களினது எண்ணிக்கையை 1,100,000 வரை அதிகரித்தல் இலக்காகக் காணப்படுகின்றது.</li> <li>மறு சீரமைக்கப்பட்ட அணைக்கட்டுகளின் எண்ணிக்கை 18 ஆக இலக்கிடப்படுகின்றது.</li> <li>மறு சீரமைக்கப்பட்ட கால்வாய்களின் எண்ணிக்கை 14 ஆக இலக்கிடப்படுகின்றது.</li> </ul> |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

கருத்திட்ட நோக்கங்களினது மீள் நோக்கமிடுகை (Repurposing) செயற்பாட்டின் கீழ் இயங்குகின்ற பிரதானமான, நடுத்தர அளவிலான மற்றும் சிறு நீர்ப்பாசனக் கருத்திட்டங்களினது துரித மற்றும் அத்தியாவசியமான மறு சீரமைப்புப் பணிகளினது விருத்தி - 2024

| மாவட்டங்கள்   | அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் எண்ணிக்கை | 2024 க்கான திட்டங்களின் எண்ணிக்கை | 2024 ஆம்ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதியங்கள் (ரூபா) | விருத்தி  |          |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|
|               |                                          |                                   |                                                  | பௌதீக (%) | நிதி (%) |
| அம்பாறை       | 70                                       | 70                                | 217.50                                           | 100%      | 130.512  |
| அனுராதபுரம்   | 51                                       | 51                                | 145.00                                           | 100%      | 116.533  |
| பதுளை         | 28                                       | 28                                | 107.11                                           | 100%      | 64.717   |
| மட்டக்களப்பு  | 37                                       | 37                                | 136.98                                           | 100%      | 92.957   |
| கொழும்பு      | 13                                       | 13                                | 40.31                                            | 100%      | 7.143    |
| மாத்தறை       | 18                                       | 18                                | 40.31                                            | 100%      | 27.893   |
| காலி          | 23                                       | 23                                | 49.11                                            | 100%      | 20.578   |
| கம்பஹா        | 19                                       | 19                                | 80.52                                            | 100%      | 20.615   |
| அம்பாந்தோட்டை | 38                                       | 38                                | 132.92                                           | 100%      | 89.279   |
| களுத்துறை     | 8                                        | 8                                 | 80.52                                            | 100%      | 12.124   |
| கண்டி         | 9                                        | 9                                 | 40.31                                            | 100%      | 30.086   |
| கேகாலை        | 6                                        | 6                                 | 46.69                                            | 100%      | 11.845   |
| குருநாகல்     | 21                                       | 21                                | 76.56                                            | 100%      | 52.491   |
| மன்னார்       | 26                                       | 26                                | 120.83                                           | 100%      | 90.332   |
| மாத்தளை       | 30                                       | 30                                | 80.62                                            | 100%      | 64.913   |
| மொனராகலை      | 79                                       | 79                                | 283.52                                           | 100%      | 130.717  |
| நுவரேலியா     | 17                                       | 17                                | 80.52                                            | 100%      | 52.567   |
| பொலன்னறுவை    | 88                                       | 88                                | 320.55                                           | 100%      | 226.601  |
| புத்தளம்      | 13                                       | 13                                | 40.31                                            | 100%      | 33.814   |
| ரத்தினபுரி    | 55                                       | 55                                | 112.04                                           | 100%      | 129.772  |
| திருகோணமலை    | 48                                       | 48                                | 231.13                                           | 100%      | 163.021  |
| வவுனியா       | 31                                       | 31                                | 145.00                                           | 100%      | 116.096  |
| கிளிநொச்சி    | 17                                       | 17                                | 80.52                                            | 100%      | 38.126   |
| முல்லைத்தீவு  | 8                                        | 8                                 | 40.31                                            | 100%      | 33.565   |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

| மாவட்டங்கள்    | அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் எண்ணிக்கை | 2024 க்கான திட்டங்களின் எண்ணிக்கை | 2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதியங்கள் (ரூபா) | விருத்தி    |                |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------|
|                |                                          |                                   |                                                   | பெளதீக (%)  | நிதி (%)       |
| யாழ்ப்பாணம்    | 29                                       | 29                                | 170.81                                            | 100%        | 79.439         |
| <b>மொத்தம்</b> | <b>782</b>                               | <b>782</b>                        | <b>2,900.00</b>                                   | <b>100%</b> | <b>1835.74</b> |

6. ஒருங்கிணைந்த பிரவேசிப்பு ஊடாக உலர் வலயத்தின் சிறு தோட்ட உரிமையாளர்கள் காலநிலை மாறுபாடுகள் மற்றும் பாதகமான நிகழ்வுகளுக்கு முகங் கொடுக்கக் கூடிய திறனைக் கட்டியெழுப்பும் நீர் முகாமைத்துவக் கருத்திட்டம் (CRIWMP)

|                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூபா மில்லியன்)              | 12,940.00<br>(1 அமெ.டொ = ரூபா 250)<br>அமெ.டொ 52.08 மில்லியன்                                                                                                  | பலனடைகின்ற மாவட்டங்கள்                                                              | அனுராதபுரம், பொலன்னருவை, குருணாகலை, புத்தளம், வவுனியா, மன்னார், திருகோணமலை                                                                                                 |
| நிதி வசதிகள் வழங்கப்படுகின்ற வழி முறை            | பசுமை காலநிலை நிதியம் / இலங்கை அரசு - நிகர் நிதிப் பங்களிப்பு                                                                                                 | நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் (மில்லியன் சதுர மீற்றர்கள் / பயிர்ச் செறிவு (ஹெக்டயார்) | சிறு நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகள் - 325<br>ஹெக்டயார் - 5,000                                                                                                                     |
| கருத்திட்ட காலப் பகுதி                           | 07 வருடங்கள் (2017 ஜூன் - 2024 ஜூன்)                                                                                                                          | பலனடைவோர்                                                                           | 1,950,374                                                                                                                                                                  |
| நிதியங்கள் 2024 (ரூபா மில்லியன்)                 | 2,531.00                                                                                                                                                      | 2024 ஆம் ஆண்டின் நிதி விருத்தி (ரூபா மில்லியன்)                                     | ரூபா 2304.90 மில்லியன் (நீர்ப்பாசன அமைச்சு)<br>ரூபா 147.50 மில்லியன் (ஐக்கிய நாடுகளினது அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சி)<br>நவம்பர் மாதம் இறுதியளவில் மொத்தம் ரூபா 2452.40 மில்லியன் |
| முழு மொத்த நிதி விருத்தி (ரூபா மில்லியன்)        | ரூபா 7,575.50 மில்லியன் (அமைச்சினால்)<br>ரூபா 3,246.50 மில்லியன் (ஐக்கிய நாடுகளினது அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சியின் மூலமான நேரடி செலவு)<br>ரூபா 10,822.50 மில்லியன் | மொத்த பெளதீக விருத்தி (%)                                                           | 93 %                                                                                                                                                                       |
| 2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட | நீர்ப்பாசன மறு சீரமைப்பு உள்ளடக்கத்தின் கீழ்,<br>• 2024 ஆம் ஆண்டில், 26 கிராமிய நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளினது (VIS)                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>நிகழ்ச்சி</b></p> | <p>மேல் ஆற்று விருத்திப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• முன்னிய ஆண்டினது அபிவிருத்திப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 44 குளங்களும் உள்ளடங்கலாக இவ் வருட கால கட்டத்தில் மேல் ஆற்று அபிவிருத்திப் பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்ட குளங்களின் எண்ணிக்கை 49 ஆகக் காணப்பட்டது.</li> <li>• 2024 ஆம் ஆண்டில் 43 கிராமிய நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளினது (VIS) செயற்பாடுகளின் கீழ் ஆற்றின் அபிவிருத்திப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன், முன்னைய ஆண்டில் அபிவிருத்திப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட குளங்கள் உள்ளடங்கலாக இவ் வருடத்தில் தாழ் ஆற்று அபிவிருத்திப் பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்ட குளங்களின் எண்ணிக்கை 71 ஆகக் காணப்பட்டது.</li> <li>• சுற்றுச் சூழல் உரிமம் மற்றும் பேணதகு அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்தும் முகமாக 316 கிராமிய நீர்ப்பாசன தொகுதிகள் சார்பான பாதுகாப்புப் பிரதேசங்கள் தொடர்பாக எல்லைகளை கோடிட்ட வண்ணம் சட்ட ரீதியாக அதிகாரமிக்கதாக்கும் பொருட்டு திட்டங்கள் தயாரிக்கப்பட்டன.</li> <li>• கருத்திட்ட செயற்படுத்துகைகளை வெளிக் காட்டுவதற்கு உதவும் முகமாக பரந்து பட்ட உலகலாவிய தரவுக் களஞ்சியமொன்று உறுவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனது விருத்தியை அவதானிக்கும் பொருட்டும், பலனாளிகளை அடையாளம் காணும் பொருட்டு GPS இடவமைப்பு பயன்படுத்தப்படும்.</li> </ul> <p><b>காலநிலை நேயமிக்க விவசாய உள்ளடக்கத்தின் கீழ்,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 13 கிராமிய நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளினது (VIS) நீர் முகாமைத்துவ மாதிரியுறுக்கள் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்யப்பட்டதுடன், இதனுள் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொழில் நுட்பங்கள் உள்ளடங்குகின்றன.</li> <li>• ஒரு முக ஈர மற்றும் உலர் நீர் முகாமைத்துவ செயன் முறை (AWD); 644 விவசாயிகளுடன் குறைவடைகின்ற நீர் மட்டம் தொடர்பாக தூண்டல் மிக்க ஒளித் தொகுதி தொழில்நுட்ப மாற்றீட்டு நிகழ்ச்சி; 326 விவசாயிகளுடன் பரகூட் நெற் பயிர்ச் செய்கை; நிரல் நடுகை, நிலத் துண்டங்களை ஒன்றுபடுத்துதல் (1,275 நிலத் துண்டங்களிலிருந்து 360 நிலத் துண்டங்கள் வரை குறைத்தல்) 185.9 ஏக்கர் (75.3 ஹெக்டயார்) லேசர் மட்டப்படுத்துகை.</li> <li>• திருகோணமலை மாவட்டத்தின் மாத்திரம் விவசாயத் தொழில்நுட்ப பண்ணைகளை நிலை நாட்டும் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.</li> </ul> <p><b>குடி நீர் உள்ளடக்கத்தின் கீழ் 2024 ஆம் ஆண்டு கால கட்டத்தில்,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் 2 மழை நீர் ஒன்று திரட்டல் தாங்கிகள் எனும் அடிப்படையில் 49 பாடசாலைகளுக்கு மழை நீர் ஒன்று திரட்டல் தாங்கிகளை பொருத்தும் பணிகள் நிறைவடைந்தன.</li> <li>• பாரியளவான 10 சுத்திகரிப்புத் தொகுதிகள் நிலை நாட்டப்படுகின்றன. 06 இனது பொருத்துகை பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. முழு மொத்தமாக 80% ஆன பௌதீக விருத்தியுடன் கூடியதாகப் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.</li> <li>• சிறு அளவிலான 28 சுத்திகரிப்புத் தொகுதிகளினது நிலை நாட்டுகை பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. மேலும் மேலதிகமாகக் 20 தொகுதிகளை நிலை நாட்டும் பணிகள் இன்றளவிலும் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. முழு மொத்தமாக 80% ஆன பௌதீக விருத்தி எய்தப் பெற்ற நிலையில் பணிகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.</li> </ul> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• வினைத் திறன் மிக்க நீர் பாதுகாப்பு உத்திகளை விருத்தி செய்த வண்ணம் 84 குடும்பங்களுக்கும், 19 பாடசாலைகளுக்கும் மழை நீர் ஒன்று திரட்டல் தாங்கிகளினது பராமரிப்பு தொடர்பாக பயிற்சி வழங்கப்பட்டது.</li> <li>• அனர்த்த தூண்டல் மற்றும் ஆயத்தப்படுத்துகை உள்ளடக்கத்துடன் கீழ்,</li> <li>• விவசாய ரீதியான இரு போகங்கள் தொடர்பாகவும் மாவட்ட காலநிலை மதியுறைத் தகவல்கள் மாவட்டங்கள் உள்ளடக்கிய மாவட்டத்துக்கு இசைவாக விருத்தி செய்யப்பட்டன</li> <li>• ஆழ் அளவீட்டு அளவியல் சார்பாக 53 உபகரணங்களும், 132 நீரோட்ட அளவீட்டுக் கருவிகளும் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.</li> <li>• கருத்திட்டத்தின் வாயிலாக 250 நீர் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் வெற்றிகரமாக பயிற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.</li> <li>• கால நிலைக்கு முகங் கொடுக்கக் கூடிய நெர் பாதுகாப்பு மற்றும் பேணுகை திட்டங்கள் தொடர்பாகப் பயிற்சியாளர்களை பயிற்றுவிக்கும் (TOT) நிகழ்ச்சியொன்றி 51 உத்தியோகத்தார்கள் சார்பாக நடாத்தப்பட்டது.</li> <li>• விவசாயக் காலநிலையியல் மதியுறை சேவைகள் 7,000 விவசாயிகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன.</li> <li>• வெள்ளப் பெருக்கு முகாமைத்துவம் தொடர்பாக ஏற்கப்பட்ட முன்னெடுப்பு செயன் ஒழுங்கு முறையை (SOPs) தயாரிக்கும் கருத்திட்டத்தினது ஒரு பகுதியாக ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.</li> </ul>                                                          |
| 2025 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதியங்கள் (ரூபா மில்லியன்) | <p>வெளி நாட்டு நிதியங்கள் (பசுமை காலநிலை நிதியம் - ரூபா 1,041.50 மில்லியன்</p> <p>இலங்கை அரசு - ரூபா 5.00 மில்லியன்</p> <p>மொத்தம் - ரூபா 1,046.50 மில்லியன்</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2025 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதி தொடர்பான உத்தேச நிகழ்ச்சிகள்     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• முன்னைய ஆண்டில் அபிவிருத்திப் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட குளங்களும் உள்ளடங்களாக 27 குளங்களினது மேல் ஆற்று விருத்தியை நிறைவு செய்தல்</li> <li>• இன்றளவில் செயற்படுத்துகையின் கீழான குளங்களை மறு சீரமைப்பதுடன் தொடர்புடைய உள் ஆற்று அபிவிருத்திப் பணிகள்</li> <li>• திருகோணமலை விவசாய தொழில் நுட்பப் பண்ணை விருத்தியினது எஞ்சிய பணிகளை நிறைவு செய்தல்</li> <li>• பாடசாலை பயிற்சி செய்கை தொடர்பாக 7 தோட்டங்கள், சந்தையை இலக்கிட்ட 100 வீடுகள் மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு தொடர்பாக 1,300 வீட்டுத் தோட்டங்கள் ஆகியவற்றை விருத்தி செய்யும் முகமாக ஆரம்பத்தில் வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பாக நடுகைப் பதார்த்தங்களை பகிர்ந்தளித்தல்</li> <li>• 7 மாவட்டங்களில் வயல் நில நிகழ்ச்சிகளை செயற்படுத்துதல்</li> <li>• 20 சிறு வடிகட்டித் தொகுதிகளை நிலை நாட்டும் செயன் முறைகளை செயற்படுத்துதல்</li> <li>• 66 ஆழ் சுட்டி உபகரணங்களை பொருத்துதல்</li> <li>• இன்றளவில் கையளிக்கப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தங்களுடன் தொடர்புடைய அனர்த்த முன் எச்சரிக்கைகள் தொடர்பான செயற்பாடுகளை செயற்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை தொடர்ச்சியாக முன்னெடுத்தல்</li> <li>• மூன்று ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கு வெள்ளப் பெருக்கு முகாமைத்துவம் தொடர்பாக ஏற்கப்பட்ட முன்னெடுப்பு செயன் ஒழுங்கு முறைகளை (SOPs) தயாரிக்கும் நடவடிக்கைகளை பூர்த்தி செய்தல்</li> </ul> |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் மூலம் கிடைக்கின்ற முழு மொத்தப் பலன்கள் | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 325 கிராமிய நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளை விருத்தி செய்தல் மற்றும் கால நிலை நற்புள்ள விவசாய நடவடிக்கைகளின் வாயிலாக இச் சிறு நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளில் நிலவுகின்ற 9,750 ஹெக்டயார் நிலத்தினது பயிர்ச் செறிவை 0.8 இலிருந்து 1.6 வரை அதிகரித்து இப் பிரதேசத்திலுள்ள குடி மக்களது கால நிலை மாற்றங்களுக்கு இயைபாக்கமடையும் திறனை மேலுயர்த்துதல்</li> <li>• 520,000 பலனாளிகளுக்கு விவசாயக் கால நிலை மதியுறைகளை கையளிப்பதன் ஊடாக கால நிலை மாற்றங்களுக்கு இயைபாக்கமடையும் திறனை மேலுயர்த்துதல்</li> <li>• காலநிலை மாற்றங்களை தாங்கக் கூடிய, நடுத்தர அளவிலான நீர் முகாமைத்துவத் தீர்வாக 07 கிராமிய நீர் வழங்கல் திட்டங்களை செயற்படுத்துதல், மேம்படுத்தப்பட்ட நீர் சுத்திகரிப்புத் தொகுதிகளை (70 பாரியளவான மற்றும் 16 சிறு அளவிலான) நிலை நாட்டுதல் மற்றும் மழை நீரை ஒன்று திரட்டும் பொருட்டு 4,000 தாங்கிகளை நிலை நாட்டுதல், குடி நீர் முகாமைத்துவத் திட்டங்களை திட்டமிடுவதன் ஊடாக அனர்த்தத்துக்கு உள்ளாகக் கூடிய குடிகளிலுள்ள 122,715 நபர்களுக்கு வருடம் முழுதும் பாதுகாப்பு மிக்க நீரை விநியோகித்தல்</li> <li>• வினைத் திறன் மிக்க கால நிலை மேற்பார்வை மதியுறைகளை பகிர்ந்நளித்தல், முன் அனர்த்த எச்சரிக்கை தொகுதிகளை வலுவுட்டுதல் மற்றும் அனர்த்தங்கள் தொடர்பாக தூண்டலைக் காட்டும் திறனை மேலுயர்த்துவதன் மூலம் வெள்ளப் பெருக்கு மற்றும் வரட்சி அனர்த்த நிலைக்கு உள்ளாகக் கூடிய 450,000 குடி மக்களுக்கு அது தொடர்பாக இயைபாக்கமடையக் கூடிய திறனை மேலுயர்த்துதல்</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7. இலங்கையில் நகல்ஸ் மலைத் தொடரின் நீரேந்து பிரதேசத்தில் அனர்த்தத்துக்கு உள்ளாகக் கூடிய ஆற்றுப் படுக்கைகளில், நீரேந்துப் பிரதேசங்கள் மற்றும் தாழ் ஆற்றுப் படுக்கைகளில் குடியேறியுள்ள விவசாயிகளினதும், விவசாயக் குடி மக்களினதும் காலநிலைக்கு முகங் கொடுக்கும் திறனை வலுவுட்டுதல் - (GCF நகல்ஸ் கருத்திட்டம்)

|                               |                                                          |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| மதிப்பிடப்பட்ட செலவு (மி.ரூ.) | 14,692.50 LKR Mn<br>(300 LKR=1 USD)<br><br>48.975 USD Mn | பலனடைகின்ற மாவட்டங்கள்                                                              | மாத்தளை, கண்டி, அநுராதபுரம், குருநாகல், புத்தளம்                                      |
| நிதி மூலங்கள்                 | பசுமை காலநிலை நிதியம் மற்றும் இலங்கை அரசாங்கம்           | நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் (மில்லியன் சதுர மீற்றர்கள் / பயிர்ச் செறிவு (ஹெக்டயார்) | மலையக நீர்நிலை ஹெக்டயார் 166,254<br><br>நெற்பயிர் செய்த தழ்நிலங்கள் ஹெக்டயார் 122,150 |
| கருத்திட்ட கால எல்லை          | 6 வருடங்கள் (2023 சனவரி - 2029)                          | பலனடைவோர்                                                                           | ஆண் - 138,003<br><br>பெண் - 130,640                                                   |
| நிதி ஒதுக்கீடு 2024 (மி.ரூ.)  | 1010.00 (மி.ரூ.)                                         | 2024 ஆம் ஆண்டின் நிதி விருத்தி (ரூபா மில்லியன்)                                     | 410.93                                                                                |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
| திரனறு நிதி முன்னேற்றம் (மி.ரு.)               | 437.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | மொத்த பெளதீக விருத்தி (%) | 6% |
| 2024 இல் மேற்கொள்ளப்பட்ட வேலைத் திட்டங்கள்     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ஓடையோரப் பாதுகாப்பு மற்றும் வீதிகளின் இரு பக்கத்திலுமுள்ள வடிகால் முகாமைத்துவம்-1%</li> <li>• கிராமிய குளங்கள், தொட்டிகள் மற்றும் நீர்ப்பாசன வலையமைப்பை புனரமைத்தல் மற்றும் நிறுவுதல்-2%</li> <li>• காடுகளில் மொசைக் நில வரைவுகளை மீள் நிறுவுதல் -2%</li> <li>• உயர் நீர் நிலைப் பகுதிகள் மற்றும் கீழ் நீர் நிலைப் பகுதிகள் இரண்டிலும் நீர்ப்பாசன நெல் அறுவடையை அதிகரித்தல். -1%</li> <li>• சிறிய காணி வைத்துள்ளவர்களின் உற்பத்தியின் நிலைத்தன்மையை வலுப்படுத்துதல்- 2%</li> <li>• நிலையான பெருந்தோட்ட மறுசீரமைப்பு மற்றும் அறுவடை மேம்பாடு-8%</li> <li>• முக்கியமாக சிறிய காணி வைத்துள்ளவர்கள் மற்றும் தங்கிவாழும் விவசாயிகளின் உற்பத்திப் பொருட்களுக்கான உள்ளூர் மதிப்பு வரைப்படமாக்கல் மற்றும் பசுமைச் சந்தை மதிப்பீடு. -1%</li> <li>• துணைப் படுகை மட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்த நில பயன்பாட்டுக் கொள்கை மற்றும் திட்டமிடல் பொறிமுறையை உருவாக்குதல். -33%</li> <li>• நில பயன்பாட்டு திட்டமிடல்இ காலநிலை தழுவல்இ சந்தை தகவல் மற்றும் தலையீட்டு விருப்பங்களின் செயல்திறனைக் கண்காணித்தல் ஆகியவற்றிற்கான பகிரப்பட்ட தகவல் அமைப்பை உருவாக்குதல்-3%</li> <li>• தகவமைப்பு மற்றும் பங்கேற்பு கூட்டு திட்டமிடல் முறைகள் மற்றும் தகவமைப்பு விருப்பங்களுக்கான கருவிகள் குறித்த பயிற்சியை வழங்குதல்.-5%</li> <li>• துழலுக்கு ஏற்ற விருப்பங்கள் மற்றும் நிலையான நில மேலாண்மை, நிலையான விவசாய மகதூல் மேம்பாடு மற்றும் மதிப்பு சங்கிலி மேம்பாட்டு விருப்பங்களை செயல்படுத்துவதற்கான எளிய வழிகாட்டுதல்கள்,கையேடுகள் மற்றும் கருவிகளை தொகுத்து தயாரித்தல் - 5%.</li> </ul> |                           |    |
| 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் (மி.ரு.) | 2,808.488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |    |
| 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான உத்தேச கருத்திட்டங்கள்     | தொடர்ச்சியாக, <ul style="list-style-type: none"> <li>- ஓடையோரப் பாதுகாப்பு மற்றும் வீதிகளின் இரு பக்கத்திலுமுள்ள வடிகால் முகாமைத்துவம்</li> <li>- கிராமிய குளங்கள், தொட்டிகள் மற்றும் நீர்ப்பாசன வலையமைப்பை புனரமைத்தல் மற்றும் நிறுவுதல்</li> <li>- காடுகளில் மொசைக் நில வரைவுகளை மீள் நிறுவுதல்</li> <li>- உயர் நீர் நிலைப் பகுதிகள் மற்றும் கீழ் நீர் நிலைப் பகுதிகள் இரண்டிலும் நீர்ப்பாசன நெல் அறுவடையை அதிகரித்தல். 1றிய காணி வைத்துள்ளவர்களின் உற்பத்தியின் நிலைத்தன்மையை வலுப்படுத்துதல்</li> <li>- நிலையான தோட்ட மறுசீரமைப்பு மற்றும் மகதூல் மேம்பாடு</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |    |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- முக்கியமாக சிறிய காணி வைத்துள்ளவர்கள் மற்றும் தங்கிவாழும் விவசாயிகளின் உற்பத்திப் பொருட்களுக்கான உள்ளூர் மதிப்பு வரைப்படமாக்கல் மற்றும் பசுமைச் சந்தை மதிப்பீடு.</li> <li>- மலைப்பகுதிகளில் உள்ள சிறு விவசாயிகளுக்கு தொழில்நுட்ப உதவி வழங்குதல்இ அவர்களின் தொழில் மற்றும் நிறுவன வளர்ச்சியில் பசுமை மேம்பாட்டு வாய்ப்புகளின் முழுப் பலன்களையும் அறுவடை செய்ய உதவுதல்.</li> <li>- காலநிலைக்கு ஏற்ற விவசாயத்தில் ஈடுபட்டுள்ள சிறிய காணிகளின் விவசாயிகளுக்கான மதிப்புச் சங்கிலி தரம் உயர்த்தல் மாற்றீடுகளைக் கண்டறிந்து செயல்படுத்துதல்.</li> <li>- செயல்திறன் அடிப்படையிலான பணப் பரிமாற்ற வழிமுறைகள் தொடர்பாக இணக்கப்பாட்டுப் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கான தொடர்ச்சியான வணிக நிகழ்வுகள்.</li> <li>- பல் தரப்பு தளத்தின் ஒரு பகுதியாக சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு சேவைகளின் கொடுப்பனவுகளுக்கான இடைநிலை நிறுவனமொன்றையும் மற்றும் அதன் நிர்வாக அமைப்பையும் ஒரு நிறுவுதல்.</li> <li>- மேல் நீர்நிலை பகுதியில் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு சேவைகளுக்கான கட்டணங்களுக்கான திட்ட கண்காணிப்பு முறைமை.</li> <li>- துணைப் படுகை மட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்த நில பயன்பாட்டுக் கொள்கை மற்றும் திட்டமிடல் பொறிமுறையை உருவாக்குதல்.</li> <li>- SHARED நில பயன்பாட்டு திட்டமிடல், காலநிலை தழுவல், சந்தை தகவல் மற்றும் தலையீட்டு மாற்றீடுகளின் செயல்திறனை ஆதரிக்க தகவல் முறைமையை உருவாக்குதல்.</li> <li>- நிலையான நில முகாமைத்துவம் மற்றும் விவசாய விளைச்சலை நிலையான முறையில் அதிகரிப்பதற்கான சூழலுக்கு ஏற்ற மாற்று கட்டமைப்பை வகுத்தல் மற்றும் மீளமைத்தல்.</li> <li>- துணைப் படுகை மட்டத்திலிருந்து கிராம அலுவலர் மட்டம் வரை மேலிருந்து கீழ் நோக்கி விஸ்தரித்த பல் தரப்பு புதிய கண்டுபிடிப்பு தளங்களை நிறுவுதல்.</li> <li>- தகவமைப்பு மாற்றீடுகளுக்கான தழுவல் மற்றும் பங்கேற்பு சம திட்டமிடல் முறைகள் மற்றும் கருவிகள் குறித்த பயிற்சியை வழங்குதல்.</li> <li>- சூழலுக்கு ஏற்ற மாற்றீடுகள் மற்றும் நிலையான நில முகாமைத்துவம், நிலையான முறையில் விவசாய அறுவடையை மேம்படுத்தல் மற்றும் மதிப்பு மேம்பாட்டு மாற்றீடுகளை செயல்படுத்துவதற்கான எளிதான பயன்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கள், கையேடுகள் மற்றும் கருவிகளை உருவாக்குதல்.</li> </ul> |
| கருத்திட்டத்தின் மூலமான நன்மைகள் | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.3 மில்லியன் மக்களுக்கு (51.4% பெண்கள்) பல்வகைமையான காலநிலைக்குத் தாக்குப்பிடிக்கக் கூடிய மாற்று வாழ்வாதார வழிமுறைகளை அறிமுகம் செய்வதன் ஊடாக அவர்களுக்கு காலநிலை மாற்றங்களுக்கு பழகும் திறனை மேம்படுத்துதல்.</li> <li>• 346,000 ஹெக்டயார் வன விவசாய சுற்றுச்சூழல் முறைமை மற்றும் இயற்கை சூழல் முறைமை (மேட்டு நிலம்/தாழ் நிலங்கள் உட்பட) காலநிலை மாற்றங்களுக்கு எதிர்ப்புத் திறனைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் வலுப்படுத்துதல்</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின

### தொலை நோக்கு



நீர் வளங்களின் உயர் பயன்பாட்டை உறுதி செய்தவாறு நிலையான பொருளாதாரத்தையும் நாட்டின் சமூக அபிவிருத்தியையும் பராக்கிரமபாகு மன்னனின் கனவான “வானிலிருந்து விழும் ஒரு துளி நீரையேனும் சுற்றாடல் தொகுதிகளினதும் மனிதப் பயன்பாட்டுக்கும் பயன்படுத்தாது வீணே கடலைச் சென்றடைய விடக்கூடாது” என்ற தொனிப்பொருளையும் தன்னகத்தே கொண்டு செயற்படுவதாகும்

### பணி நோக்கு

விவசாயத்திற்கு நேரடியாகவும் வீட்டு தொழிற்சார் மின்னுற்பத்தித் தேவைகளுக்காக மறைமுகமாகவும் நீரைப் பெற்றக்கொடுப்பதற்காக ஏனைய நிறுவனங்களுடன் இணைந்து நாட்டின் வளங்களைப் பயன்படுத்தல், அபிவிருத்தி செய்தல், பாதுகாத்தல் நிருவகித்தல் மற்றும் முகாமைத்துவத்தினூடாக அவ்வளங்களிலிருந்து நாட்டிற்கு உச்ச பயனைப் பெற்றுக்கொடுப்பதே இத்திணைக்களத்தின் செயற்பணியாகவுள்ளது.



## நோக்கங்கள்



- i. நீர்ப்பாசன வேளாண்மை, நீர் மின்சாரம், வெள்ளக் கட்டுப்பாடு, உள்நாட்டு பயன்பாடு, தொழில்துறை பயன்பாடு மற்றும் மீன்வளர்ப்பு மேம்பாட்டுக்கான நிலம் மற்றும் நீர்வளங்களை அபிவிருத்தி செய்தல், அதே நேரத்தில் சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்துதல்.
- ii. நீர்ப்பாசனம் மற்றும் வடிகால் திட்டங்களில் சாகுபடி செய்யக்கூடிய நிலங்களுக்கு லிப்ட் பாசனம், நீர்ப்பாசன வடிகால் மற்றும் உப்புத்தன்மை வெளியேற்ற வசதிகள் வழங்குதல்.
- iii. குடிநீர் வசதியை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தல், வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நிலங்களுக்கு வெள்ள பாதுகாப்பு மற்றும் வடிகால் வசதிகளை ஏற்பாடு செய்தல்
- iv. கிராமப்புற விவசாய சமூகத்தின் விவசாய வருமானத்தை அதிகரிப்பதன் மூலமும் அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துவதன் மூலமும் வறுமையை ஒழித்தல்.
- v. நிலையான விவசாயம் மற்றும் பிற பயன்பாடுகளுக்காக பொருளாதார ரீதியாக நீர் முகாமைத்துவம்
- vi. நிலையான விவசாயம் மற்றும் பிற பயன்பாடுகளுக்காக பொருளாதார ரீதியாக நீர் முகாமைத்துவம்
- vii. ஒருங்கிணைந்த நீர் வள முகாமைத்துவம் மற்றும் பிரதான /நடுத்தர, மாகாணங்களுக்கு இடையிலான சிறிய மற்றும் நுண் நீர்ப்பாசன முறைமைகளில் பங்கேற்பு முகாமைத்துவம்
- viii. நீர்ப்பாசனத் துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நதிப் படுகைகளில் ஒருங்கிணைந்த நீர்வள மேலாண்மை மற்றும் பங்கேற்பு மேலாண்மை



## பிரதான செயற்பாடுகள்

- i. பல்வேறு ஆற்றுப் படுகைகளை மேம்படுத்துவதற்காக, சுற்றுச்சூழல் காரணிகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து, நிலம் மற்றும் நீர்வள ஆதாரங்களை உகந்த முறையில் பயன்படுத்துவதற்கு முழுமைத் திட்டம் தயாரித்தல்.
- ii. நீர்ப்பாசனம், நீர்மின்சாரம், வெள்ளக் கட்டுப்பாடு மற்றும் மீள்வித்தல் கருத்திட்டங்களின் கருத்திட்டம் மற்றும் விரிவான வடிவமைப்புகள் தயாரித்தல்.
- iii. நீர்ப்பாசன மற்றும் குடியமர்வு கருத்திட்டங்களை நிர்மாணிப்பதற்கும், புவியீர்ப்பு மற்றும் நீரை மேலே அனுப்பதலின் கீழ் நீரைப் பாதுகாத்தல், திருப்பி விடல் மற்றும் விநியோகித்தல் ஆகியவற்றை அபிவிருத்தி செய்து, உணவு உற்பத்தியினை மேம்படுத்துவதற்காக விவசாயிகள் பயிர்ச்செய்கைக்காக புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள காணிகளுக்கு நீர்ப்பாசனம் வழங்குதல் மற்றும் அவர்களின் வாழ்க்கை நிலைமைகளை மேம்படுத்தல்.
- iv. குறைந்த ஆபத்துடன் உணவு பயிர் உற்பத்திக்காக மழைவீழ்ச்சியுடன் கூடிய அத்தகைய காணிகளின் பயிர்ச்செய்கையை இயல்பு செய்யும் பொருட்டு, பயிர்ச்செய்கை காணிகளின் பாதுகாப்புக்காக வடிகாலமைப்பு, வெள்ளப்பாதுகாப்பு மற்றும் உவர்நீர் வெளியேற்றல் கருத்திட்டங்களை நிர்மாணித்தல்.
- v. வெள்ளத்தினால் ஏற்படும் சேதங்களைக் குறைப்பதற்கு அல்லது இழிவாளவாக்குவதற்கு வடிகால் மற்றும் வெள்ளத் தடுப்பு வசதிகளை வழங்குதல்.
- vi. நடுத்தர மற்றும் பெரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் இயக்கம், பராமரிப்பு, மேம்பாடு, புனரமைப்பு மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம், வடிகால் மற்றும் வெள்ளப் பாதுகாப்பு திட்டம் மற்றும் உவர்நீர் வெளியேற்றுதல் திட்டங்கள் ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகள் பயனாளிகளின் பங்கேற்பை உறுதி செய்யும். துறைகளுக்கிடையிலான பயன்பாடு, உள்நாட்டு பயன்பாடு, கைத்தொழில் பயன்பாடு மற்றும் சுற்றாடல் தேவைகள் ஆகியதேவைகளுக்காக நீரை வழங்குதல்.
- vii. அணைகள் மற்றும் தலைமைப் பணிகள் உள்ளிட்ட நீர் கட்டமைப்புகளை பராமரித்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல்.
- viii. நீர் வளங்கள் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் அடிப்படையில் நீர் வலு, நீரியல், மண் வேலை, பொறியியல் பூகோளவியல் புவியியல் (GIS) முறை தகவல் பொறியியல் மூலப்பொருட்கள் காணி உபயோகப் பிரிவு போன்றவற்றை ஆய்வு செய்தல்
- ix. மனித வளங்களின் சிறந்த பயன்பாடுக்காக மனித வள அபிவிருத்தி.
- x. இலங்கை அரசாங்கத்தின் நிதி ஒழுங்குவிதிக்கு இணங்க நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் நிதி முகாமைத்துவ முறைமைகளை இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல், கணக்கியல், அறிக்கையிடல் மற்றும் கணக்காய்வு செய்தல்.
- xi. நீர் வளங்களை அபிவிருத்தி செய்தல், பொறியியல் அடிப்படை அறிவு மண் மற்றும் கொங்ரீட் வேலைகளின் தரத்தை உறுதிப்படுத்தல் மற்றும் நீர் மின் மாதிரி பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தல், காணிகளின் பாவனைக்கான திட்டங்கள் போன்றவற்றை அரசு திணைக்களங்கள், நீதிச்சட்ட சபைகள், கூட்டுத்தாபனம், பொது மக்கள் மற்றும் தனியார் போன்றவர்களுக்கு ஆலோசனைகளை வழங்குதல்.
- xii. அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் துறையினால் கையாளப்படும் கருத்திட்டங்களுக்கு நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் அனுமதி வழங்குதல், சிறு மட்ட நீர் வலு, கைத்தொழில் மற்றும் காணி நிரப்பல், ஹோட்டல் ரிசார்ட் மற்றும் குடிநீர் திட்டங்கள் போன்ற போன்றவற்றை மேற்கொள்ளல்.

## நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்

### 1. யான் ஓயா திட்டம்

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| மதிப்பிடப்பட்ட செலவு                  | ரூ.48,355.30 மில்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்                | அனுராதபுரம், திருகோணமலை                                          |
| நிதி மூலம்                            | இலங்கை அரசாங்கம்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி | 169MCM<br>1515 ஹெக்டயார் புதிய பகுதி உள்ளடங்கலாக 8,700 ஹெக்டயார் |
| திட்ட காலம்                           | 2012-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | பயனாளிகள்                             | 9,000 குடும்பங்கள்                                               |
| நிதி ஒதுக்கீடு 2024                   | ரூ.6,000 மில்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | நிதி முன்னேற்றம் 2024                 | ரூ.2,573.03 மில்                                                 |
| ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்       | ரூ.41,956.83. மில்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம்          | 95.52                                                            |
| 2024 இல் நடந்த பணிகள்                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>இஸ்ஸன்வெவ நீர்ப்பாசன பிரதேச அபிவிருத்திவேலை</li> <li>ஜயந்திவெவ கீழ் நீரோட்டப்பிரதேசம் அபிவிருத்தி</li> <li>திருகோணமலை மாவட்டத்திலுள்ள வலது கரை கால்வாய் மேம்படுத்தல்</li> <li>திருகோணமலை மாவட்ட திட்டங்களுக்குக் கீழுள்ள மற்றும் புல்மோட்டை அணைக்கட்டுகளை மேம்படுத்தல்</li> <li>LBMC மற்றும் நீர்த்தேக்கங்களுக்கான நட்டயீடு வழங்குதல் .</li> <li>மாற்று வயற்காணிகளுக்கான நட்டயீடு வழங்குதல்</li> <li>வாகல்கட - கபுகொல்லேவ பாதை நிர்மாணம் இந்துல்ஹிட்டியாவ வயலுக்கான அபிவிருத்திவேலைகள்</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                  |
| 2025 இல் கோரப்பட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடு | ரூ.2500.00 மில்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                  |
| 2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்            | <ul style="list-style-type: none"> <li>இஸ்ஸன்வெவ நீர்ப்பாசன பிரதேச அபிவிருத்திவேலையை நிறைவு செய்தல்.</li> <li>ஜயந்திவெவ கீழ் நீரோட்டப்பிரதேசம் அபிவிருத்திசெய்தல், வலது கரை கால்வாய் மேம்படுத்தல், திட்டங்களுக்குக் கீழுள்ள புல்மோட்டை அணைக்கட்டுகளை மேம்படுத்தல் அபிவிருத்தி வேலைகளை நிறைவு செய்தல்.</li> <li>LBMC மற்றும் நீர்த்தேக்கங்களுக்கான நட்டயீடு வழங்குதல்.</li> <li>மாற்று வயற்காணிகளுக்கும்மேட்டு நிலங்களுக்கும் நட்டயீடு வழங்குதல்.</li> <li>வாகல்கட - கபுகொல்லேவ பாதை நிர்மாணத்தை நிறைவு செய்தல்.</li> <li>யான் ஓயாவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பாலத்தின் கசிவுப்பாதை கால்வாயை நிறைவுசெய்தல்.</li> <li>இந்துல்ஹிட்டியாவ காணிக்கான அபிவிருத்திவேலைகள் நிறைவுசெய்தல்.</li> <li>மின்சாரவேலி நிர்மாணத்தை நிறைவுசெய்தல்.</li> </ul> |                                       |                                                                  |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| திட்டத்தினால் ஏற்படும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள் | <ul style="list-style-type: none"> <li>1515 ஹெக்டயார் புதிய பகுதி உள்ளடங்கலாக 8,700 ஹெக்டேருக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல்</li> <li>அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில் 50,000 குடும்பங்களுக்கும் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் 20,000 குடும்பங்களுக்கும் குடிநீர் விநியோகம்</li> <li>பாதை மேம்பாடு: 8 கிமீ கார்பெட் பாதை, 40 கிமீ சரளை பாதைகள்</li> <li>மலபோருவ, கஜுவத்த, ஊரேவ, ஓமரகட மற்றும் வாகல்கட D6 மீள்குடியேற்ற கிராமங்களை அபிவிருத்திசெய்தல் மற்றும் பாடபாதைகள் அரசாங்க கட்டிடங்களுக்கு நீர் மற்றும் மின்சாரத்தை வழங்குதல்</li> <li>16 கிமீ நீளமான யானை வேலி அமைத்தல்.</li> <li>பதவிய பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டம், யான் ஓயா அணைக்கட்டுத் திட்டம் மற்றும் கோமரங்கடவளை பி.செ. பிரிவிற்குட்பட்ட சிறிய மற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களிலுள்ள நீர்த் தட்டுப்பாடுகளைத் தீர்த்தல்.</li> <li>உள்நாட்டு மீன்பிடித்தொழில் மற்றும் கால்நடைகள் கைத்தொழிலுக்கு உதவுதல்.</li> <li>வாகல்கட மற்றும் திருகோணமலைக்கிடையிலான போக்குவரத்துத் தூரத்தை 60km ஆக குறைத்தல்.</li> </ul> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. மொரான நீர்த்தேக்கம் திட்டம்

| மதிப்பிடப்பட்ட செலவு                       | ரூ. 2,900.00 மில்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்                | பதுளை              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| நிதி மூலம்                                 | இலங்கை அரசாங்கம்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி | 16 MCM/<br>570 ha  |
| திட்ட காலம்                                | 2012-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | பயனாளிகள்                             | 1,300 குடும்பங்கள் |
| நிதி ஒதுக்கீடு 2024                        | ரூ. 170 மில்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | நிதி முன்னேற்றம் 2024                 | ரூ. 48.08 மில்     |
| ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்            | ரூ. 2,773.95 மில்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)      | 99.64              |
| 2024 இல் நடந்த பணிகள்                      | காணி கையகப்படுத்துதல் மற்றும் நீர்த்தேக்கம் மற்றும் கால்வாய்க்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட சொத்துகளுக்கு இழப்பீடு வழங்குதல்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                    |
| 2025 இல் கோரப்பட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடு      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                    |
| 2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்                 | காணி கையகப்படுத்துதல் மற்றும் மீள்குடியேற்றப் பணிகள்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                    |
| திட்டத்தினால் ஏற்படும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள் | <ul style="list-style-type: none"> <li>570 ஹெக்டயார் புதிய மற்றும் தற்போதுள்ள நிலத்திற்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல் மற்றும் 1,300 குடும்பங்களுக்கு பயன்பெறலாம்.</li> <li>500 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம்</li> <li>25 கிமீ நீளமான பாதை அமைத்தல்.</li> <li>தேனீ வளர்ப்பு குறித்த பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளை நடத்துதல்.</li> <li>உள்நாட்டு மீன்பிடி தொடர்பான வேலைத்திட்டங்களை நடத்துதல்.</li> <li>கிராமப்புறங்களில் சமூக செயற்பாடுகளை மேம்படுத்தும்</li> </ul> |                                       |                    |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

|  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>வகையில் இரண்டு சனசமூக மண்டபங்களை நிர்மாணித்தல், தபால் நிலையங்களை நிர்மாணித்தல், யல்வெல மற்றும் குடாலுனு வித்தியாலய பாதைகளுக்கான அணுகு வீதிகளை மேம்படுத்துதல்.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• காடு மீள்வளர்ப்பு திட்டம்.</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. எல்ல வாவி நீர்த்தேக்கத்திட்டம்

| மதிப்பிடப்பட்ட செலவு                       | ரூ. 2950 மில்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்                | இரத்தினபுரி                                                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| நிதி மூலம்                                 | இலங்கை அரசாங்கம்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி | 1.91 MCM/ 456 ஹெக்டேர் இருக்கும் நிலங்கள் & 141.6 ஹெக்டேர் புதிய நிலங்கள் |
| திட்ட காலம்                                | 2021-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | பயனாளிகள்                             | 4,000 குடும்பங்கள்                                                        |
| நிதி ஒதுக்கீடு 2024                        | ரூ. 500 மில்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | நிதி முன்னேற்றம் 2024                 | ரூ. 173.17 மில்                                                           |
| ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்            | ரூ. 474.72 மில்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம்          | 35.57                                                                     |
| 2024 இல் நடந்த பணிகள்                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• அணை கட்டுமானம் 22%</li> <li>• மதகு மற்றும் கீழ்வெளியேற்ற கட்டமைப்பு 60%</li> <li>• கட்டுமான சேடில் அணை 50%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                           |
| 2025 இல் கோரப்பட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடு      | 1,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                           |
| 2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• பிரதான அணை கட்டுமானம்.</li> <li>• மதகு மற்றும் கீழ்வெளியேற்ற கட்டமைப்பு கட்டுமானம்.</li> <li>• அணை 02 கட்டுமானம் .</li> <li>• அணை 03 கட்டுமானம்.</li> <li>• கசிவுப் பாதை கட்டுமானம்.</li> <li>• மீள்குடியேற்றம், இழப்பீடு வழங்குதல் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை வழங்குதல்.</li> <li>• கீழ்நீரோட்ட அமைப்பு மேம்பாடு</li> </ul> |                                       |                                                                           |
| திட்டத்தினால் ஏற்படும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள் | <ul style="list-style-type: none"> <li>• விவசாயம் மற்றும் வீட்டு உபயோகத்திற்கு நீரை வழங்குவதன் மூலம் அப்பகுதியில் வாழும் மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துதல்.</li> <li>• வரண்ட காலங்களில் பாசன விவசாயத்திற்கு நீர் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல்.</li> </ul>                                                                                                            |                                       |                                                                           |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• தற்போதுள்ள ஹுலந்தாவ மற்றும் பனாமுர திட்டத்தின் பயிர்த தீவிரத்தை அதிகரிப்பது மற்றும் நீர்ப்பாசனப் பரப்பை 350 ஏக்கரால் விரிவாக்கம் செய்தல்.</li> <li>• கொலன்னா நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் மூலம் தேவையான 7000 m3/நாள் குடிநீரை வழங்குதல்.</li> <li>• உள்நாட்டு மீன்பிடி தொழில் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தேவைகளுக்கு சேவை செய்தல்.</li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. முந்தெனி ஆறு ஆற்றுப் படுகை மேம்பாட்டுத் திட்டம் (ருகம்-கித்துள்)

| மதிப்பிடப்பட்ட செலவு                       | ரூ. 24,140.60 மில்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்                | மட்டக்களப்பு, அம்பாறை                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| நிதி மூலம்                                 | இலங்கை அரசாங்கம் மற்றும் வெளிநாடு                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி | ருகம் கித்துள்-88MCM<br>மஹா ஓயா - 80 MCM<br>6,500 ஹெக்டேயர் |
| திட்ட காலம்                                | 6 வருடங்கள் (2021 -2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | பயனாளிகள்                             | 50,000 குடும்பங்கள்                                         |
| நிதி ஒதுக்கீடு 2024                        | GOSL - ரூ. 110 மில்                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | நிதி முன்னேற்றம் 2024                 | ரூ. 21.93 மில்                                              |
| ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்            | ரூ. 384.16 மில்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம்(%)       | 2.32                                                        |
| 2024 இல் நடந்த பணிகள்                      | காணி கையகப்படுத்தும் முதற்கட்ட பணிகள்                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                             |
| 2025 இல் கோரப்பட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடு      | 150.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                             |
| 2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• காணி கையகப்படுத்துதல் மற்றும் மீள்குடியேற்றப் பணிகள்</li> <li>• பூர்வாங்க வடிவமைப்பு வேலைகள்</li> <li>• நில அளவைத் திணைக்களத்தின் மூலம் காணி கையகப்படுத்துவதற்கான இறுதி வரைபடங்களைத் தயாரித்தல்</li> <li>• மீள்குடியேற்ற பகுதியில் பூர்வாங்க அணுகல் பணிகள்</li> </ul>                    |                                       |                                                             |
| திட்டத்தினால் ஏற்படும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள் | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10,000 விவசாயக் குடும்பங்களில் 6,500 ஹெக்டயார் புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல்.</li> <li>• மட்டக்களப்பு மற்றும் அம்பாறை மாவட்டத்தில் 31,000 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம்</li> <li>• கீழ் நீரோட்டப் பகுதியில் வெள்ளக் கட்டுப்பாடு.</li> </ul> |                                       |                                                             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>இரண்டு நீர்த்தேக்கங்களிலும் ஆண்டுக்கு 800 மெட்ரிக் டொன்கள் உள்நாட்டு மின்வளத்தை அதிகரித்தல்</li> <li>85 கிமீ பாதை வலையமைப்பு அமைத்தல்.</li> <li>நகர அபிவிருத்தி</li> <li>யானை வேலி அமைத்தல்</li> <li>காடு வளர்ப்பு திட்டம்</li> <li>வருமானம் உருவாக்கும் திட்டம் மற்றும் பயிற்சி (விவசாயம் &amp; கால்நடை விரிவாக்கம்)</li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 5. களனி நதிக்கரை பாதுகாப்பு திட்டம்

|                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| மதிப்பிடப்பட்ட செலவு                       | ரூ. 1,000.00 மில்                                                                                                                                                                                                           | பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்                | கம்பஹா, கொழும்பு    |
| நிதி மூலம்                                 | இலங்கை அரசாங்கம்                                                                                                                                                                                                            | நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி | -                   |
| திட்ட காலம்                                | 2018-2024                                                                                                                                                                                                                   | பயனாளிகள்                             | 15,000 குடும்பங்கள் |
| நிதி ஒதுக்கீடு 2024                        | ரூ. 670மில்                                                                                                                                                                                                                 | நிதி முன்னேற்றம் 2024                 | ரூ. 56.01மில்       |
| ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்            | ரூ. 601.16 மில்                                                                                                                                                                                                             | ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம்          | 56.01               |
| 2024 இல் நடந்த பணிகள்                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>நதிக்கரை பாதுகாப்பு</li> <li>சிறிய வெள்ளப் பாதுகாப்புக் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துதல்.</li> </ul>                                                                                     |                                       |                     |
| 2025 இல் கோரப்பட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடு      | -                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                     |
| 2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்                 | -                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                     |
| திட்டத்தினால் ஏற்படும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள் | <p>களனி பிரதேசத்தில் உள்ள சுமார் 15,000 குடும்பங்கள், அவர்களது சொத்துக்கள்,கைத்தொழில், பாதைகள், வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்புகளையும் மற்றும் களனி கங்கையின் வருடாந்தம் ஏற்படும் வெள்ளத்திலிருந்தும் பாதுகாக்கவும்.</p> |                                       |                     |

##### 6. மாத்தளை மாவட்டத்தில் கொடிகமுவ குளத்தின் அபிவிருத்தி மற்றும் மேம்பாடுகள்

|                |                  |                           |                          |
|----------------|------------------|---------------------------|--------------------------|
| மதிப்பிடப்பட்ட | ரூ. 357 மில்     | பயன்பெறும்                | மாத்தளை                  |
| நிதி மூலம்     | இலங்கை அரசாங்கம் | நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன | 0.25 MCM<br>195 ஹெக்டேர் |
| திட்ட காலம்    | 2018 – 2025      | பயனாளிகள்                 | 265 குடும்பங்கள்         |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| நிதி ஒதுக்கீடு 2024                        | ரூ.60 மில்                                                                                                                                                                                                                          | நிதி முன்னேற்றம்             | ரூ..25.92 மில் |
| ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்            | ரூ. 225.32 மில்                                                                                                                                                                                                                     | ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் | 61.40          |
| 2024 இல் நடந்த பணிகள்                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• குளக் கட்டு கட்டுதல்</li> <li>• ரிப் ராப் மற்றும் டோ பில்டர் கட்டுமானம்</li> <li>• கசிவுப்பாதைக் கட்டுமானம்</li> <li>• LB மதகு கட்டுதல்</li> </ul>                                         |                              |                |
| 2025 இல் கோரப்பட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடு      | ரூ. 90 மில்                                                                                                                                                                                                                         |                              |                |
| 2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ரிப் ராப் மற்றும் டோ ஃபில்டரின் கட்டுமானம்</li> <li>• பிரதான கால்வாய் மற்றும் IFF கட்டுமானம்</li> <li>• அணைக்கட்டு கட்டுமானம்</li> <li>• ஊட்டற் கால்வாய் அமைத்தல்</li> </ul>               |                              |                |
| திட்டத்தினால் ஏற்படும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள் | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 195H புதிய நெல் நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல்</li> <li>• இந்தத் திட்டம் விவசாயிகளின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் நாட்டின் உற்பத்திக்கு பங்களிக்கிறது</li> </ul> |                              |                |

#### 7. உமா ஓயா கீழ்நீரோட்ட அபிவிருத்தி திட்டம்

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| மதிப்பிடப்பட்ட செலவு            | ரூ.17,914.2 மில்                                                                                                                                                                                                                                         | பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்                | மொனராகலை, அம்பாந்தோட்டை                                                                                                |
| நிதி மூலம்                      | இலங்கை அரசாங்கம்                                                                                                                                                                                                                                         | நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி | -6.5 MCM (அலிகொட்டா ஆர்), 22.6 MCM (குடா ஓயா), -4500 ஹெக்டேர் புதிய நிலங்கள் மற்றும் 1500 ஹெக்டேர் இருக்கும் நிலங்கள். |
| திட்ட காலம்                     | 2013-2024                                                                                                                                                                                                                                                | பயனாளிகள்                             | 5,700 குடும்பங்கள்                                                                                                     |
| நிதி ஒதுக்கீடு 2024             | ரூ. 3,414 மில்                                                                                                                                                                                                                                           | நிதி முன்னேற்றம் 2024                 | ரூ. 2558.61 மில்                                                                                                       |
| ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம் | ரூ. 17,689.01 மில்                                                                                                                                                                                                                                       | ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம்          | 97.44                                                                                                                  |
| 2024 இல் நடந்த பணிகள்           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• குடாஓயா நீர்த்தேக்கத்தின் கட்டுமானம் - 90 %</li> <li>• அலிகொட்டா-ஆர் முதல் குடாஓயா வரையிலான பரிமாற்ற கால்வாய் கட்டுமானம் (புதுருவாகல வரை) -72%</li> <li>• குடாஓயா முதல் சிங்களயாகம வரையிலான பரிமாற்ற</li> </ul> |                                       |                                                                                                                        |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <p>கால்வாய் நிர்மாணம் -67%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ஹந்தபான்கல பிக்கப் அனிகட் – 100%</li> <li>காணி கையகப்படுத்துதல், மீள்குடியேற்றம், உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு மற்றும் மீள் காடு வளர்ப்பு - 100%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2025 இல் கோரப்பட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடு      | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>குடாஓயா நீர்த்தேக்க நிர்மாணித்தைப் பூர்த்திசெய்தல்.</li> <li>அலிகொட்ட ஆர முதல் குடாஓயா வரையிலான மாற்றுக் கால்வாய் நிர்மாணித்தைப் பூர்த்திசெய்தல்.</li> <li>குடாஓயா முதல் சிங்களயாகம வரையிலான பரிமாற்றக் கால்வாய் நிர்மாணித்தைப் பூர்த்திசெய்தல்.</li> <li>கிராம நீர்ப்பாசன அமைப்பின் மேம்பாடு (59 சிறு குளங்கள்)</li> <li>வெல்லவாய மற்றும் தனமல்வில பகுதிகளில் புதிய ஊட்டற் கால்வாய் அமைப்பினை அமைத்தல்.</li> </ul>                                                                                                 |
| திட்டத்தினால் ஏற்படும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள் | <ul style="list-style-type: none"> <li>வருடாந்த டிரான்ஸ்-பேசின் 145 MCM நீர் உமா ஓயா படுகையில் இருந்து கிரிந்தி ஓயா படுகைக்கு திசை திருப்புதல்</li> <li>4500 ஹெக்டயார் புதிய நிலங்களுக்கும், ஏற்கனவே உள்ள 1500 ஹெக்டயார் நிலங்களுக்கும் நீரை வழங்குதல்.</li> <li>மொனராகலை மற்றும் அம்பாந்தோட்டை மாவட்டங்களில் 30 MCM குடிநீர் மற்றும் கைத்தொழுக்கு நீர் வழங்கல்.</li> <li>கால்நடை மற்றும் உள்நாட்டு மீன்பிடி வளர்ச்சி.</li> <li>நவீன தொழில்நுட்பத்தின் அறிவு பரிமாற்றம்.</li> <li>54 சிறு குளங்களை மேம்படுத்தி 110 குளங்களுக்கு நீரை வழங்குதல்.</li> </ul> |

**8. ஹிம்பிலியாகட வத்தேகெதர நீர்ப்பாசன உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி திட்டம்**

|                                       |                                                                                         |                                       |                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| மதிப்பிடப்பட்ட செலவு                  | ரூ. 7,155 மில்                                                                          | பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்                | மாத்தளை            |
| நிதி மூலம்                            | இலங்கை அரசாங்கம்                                                                        | நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி | 744 Ha             |
| திட்ட காலம்                           | 2020-2024                                                                               | பயனாளிகள்                             | 1,200 குடும்பங்கள் |
| நிதி ஒதுக்கீடு 2024                   | ரூ. .250. மில்                                                                          | நிதி முன்னேற்றம் 2024                 | ரூ. 34.59 மில்     |
| ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்       | ரூ. 504.40 மில்                                                                         | ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம்(%)       | 6.26               |
| 2024 இல் நடந்த பணிகள்                 | RAMP குழுவின தீர்மானத்தின்படி ஹிம்பிலியாகட குளத்தின் புனரமைப்புப் பணிகளை நிறைவு செய்தல் |                                       |                    |
| 2025 இல் கோரப்பட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடு | -                                                                                       |                                       |                    |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| திட்டத்தினால் ஏற்படும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள் | <ul style="list-style-type: none"> <li>409 ஹெக்டயார் புதிய பாசனப் பகுதிகளுக்கும், தற்போதுள்ள 526 ஹெக்டேருக்கும் நீர்ப்பாசனம் வழங்குதல்.</li> <li>சிறிய மற்றும் பெரும் போகங்களுக்கு பாசன நீர் வழங்குவதன் மூலம் பயிர் தீவிரத்தை 1.00 முதல் 2.00 வரை அதிகரித்தல்.</li> <li>பாதுகாப்பான குடிநீர் மற்றும் வீட்டு நீர் வழங்கல். எனவே CKD (நாட்பட்ட சிறுநீரக நோய்) போன்ற உடல்நலப் பிரச்சினைகளைக் குறைத்தல்</li> <li>விவசாய குடும்பங்களின் பொருளாதார நிலை அதிகரித்தல்</li> <li>நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை மேம்படுத்துதல்</li> <li>மனித யானை மோதல்களைக் குறைத்தல்</li> </ul> |

### 9. தல்பிட்டிகல நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| மதிப்பிடப்பட்ட செலவு                  | அ.டொ. 174 மில்                                                                                                                                                                                                                    | பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்                | பதுளை                                                                                                                           |
| நிதி மூலம்                            | 1. Head Works – Foreign (Expected)<br>2. Preliminary Activities - Local                                                                                                                                                           | நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி | 15.56 MCM<br>பெதமெதில்ல திட்டத்தில் ஏற்கெனவேயுள்ள 810 ஹெக்டேயர் 400Ha புதிய நிலங்கள் மற்றும் மினிப்பேயில் LB திட்டத்தில் 8000Ha |
| திட்ட காலம்                           | 2018-2024                                                                                                                                                                                                                         | பயனாளிகள்                             | 10,000 குடும்பங்கள்                                                                                                             |
| நிதி ஒதுக்கீடு 2024                   | ரூ. 500 மில்                                                                                                                                                                                                                      | நிதி முன்னேற்றம் 2024                 | ரூ. 86.96 மில்                                                                                                                  |
| ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்       | ரூ. 734.20 மில்                                                                                                                                                                                                                   | ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம்(%)      | 11.56                                                                                                                           |
| 2024 இல் நடந்த பணிகள்                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>யாலகமுவ வீதியை மேம்படுத்துதல்</li> <li>காணி கையகப்படுத்தும் ஆரம்பப் பணிகளை நிறைவு செய்தல்</li> </ul>                                                                                       |                                       |                                                                                                                                 |
| 2025 இல் கோரப்பட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடு | 500                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                 |
| 2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்            | <ul style="list-style-type: none"> <li>யாலகமுவ வீதியின் மேம்பாடுகளை நிறைவு செய்தல்</li> <li>காணி கையகப்படுத்துதல் மற்றும் இழப்பீடு செலுத்துதல்.</li> <li>பொறியியல் வடிவமைப்புகளை முடித்தல்</li> <li>மீள் காடு வளர்ப்பு</li> </ul> |                                       |                                                                                                                                 |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| திட்டத்தினால் ஏற்படும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள் | <ul style="list-style-type: none"> <li>400 ஹெக்டயார் புதிய நிலங்களுக்கு நீர் வழங்குதல் மற்றும் தற்போதுள்ள 810 ஹெக்டயார் நிலங்களுக்கு இரண்டு பயிர் பருவங்களுக்கு நீர் வழங்குதல்</li> <li>ஆண்டுதோறும் 51.6 GWh நீர் மின் உற்பத்தி</li> <li>குடிநீர் விநியோகம்</li> <li>மீன்பிடித் தொழிலை மேம்படுத்துதல்</li> <li>ஊவா பரணகமவில் இருந்து கந்தகெட்டிய வரையிலான 70 கிலோமீற்றர் பயண தூரத்தை குறைக்கும் வகையில் வீதியொன்றை அமைத்தல்.</li> <li>மகாவலி திட்டத்தில் சேர்க்கப்படும் வண்டல்களை கட்டுப்படுத்துதல்</li> </ul> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10. மல்வத்து ஓயா நீர்த்தேக்கத்திட்டம்

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| மதிப்பிடப்பட்ட செலவு                  | ரூ. 22,900 மில்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்                | அனுராதபுரம், மன்னர் மற்றும் வவுனியா                            |
| நிதி மூலம்                            | GOSL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி | 209MCM<br>12,416 Ha சிறுபோகம்<br>810 Ha இருபோகங்களிலும்        |
| திட்ட காலம்                           | 2019 – 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | பயனாளிகள்                             | அனுராதபுரம், மன்னர் மற்றும் வவுனியா மாவட்டத்தில் வாழும் மக்கள் |
| நிதி ஒதுக்கீடு 2024                   | ரூ. 2,700 மில்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | நிதி முன்னேற்றம் 2024                 | ரூ. 608.22 மில்                                                |
| ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்       | ரூ. 1,817.44 மில்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம்(%)       | 7.03                                                           |
| 2024 இல் நடந்த பணிகள்                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>மண் அணை நிர்மாணம் &amp; RB மதகின் மீதி வேலைகள்</li> <li>மீள்குடியேற்றப் பகுதியில் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடுகள் I &amp; II</li> <li>புதிதாக முன்மொழியப்பட்ட LB &amp; RBக்கான ஆய்வு மற்றும் முன்பதிவு குறித்தல்</li> <li>நீர்ப்பாசனம் செய்யக்கூடிய பிரதேசம்</li> <li>சுற்றுச்சூழல் முகமைத்துவத் திட்டத்தை செயல்படுத்துதல்</li> <li>காணி கையகப்படுத்தல் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இழப்பீடு</li> <li>நீர்கசிவுப் பாதையின் LB பக்கத்தில் உள்ள பாறையை அகற்றுதல் (தொடங்கப்பட்டுள்ளது)</li> </ul> |                                       |                                                                |
| 2025 இல் கோரப்பட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடு | ரூ. 5000 மில்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                |
| 2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்            | <ul style="list-style-type: none"> <li>மண் அணை கட்டுதல் மற்றும் RB மதகுவேலையினை நிறைவு செய்தல்</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ரேடியல் கேடட் ஸ்பில்வே, எல்பி மதகு மற்றும் பவர் ஹவுஸ் இன்டேக் கட்டுமானம் 0+000 முதல் 0+225 வரை (அடிப்படை பணிகள் உட்பட)</li> <li>• மீள்குடியேற்றப் பகுதியில் உள்கட்டமைப்பு அபிவிருத்திகள்</li> <li>• புதிதாக முன்மொழியப்பட்ட LB &amp; RB நீர்ப்பாசனத்தில் கீழ் நீரோட்டப் பகுதியில் மேம்படுத்துதல்</li> <li>• சுற்றுச்சூழல் முகாமைத்தவத் திட்டத்தை செயல்படுத்துதல்</li> <li>• காணி கையகப்படுத்துதல் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இழப்பீடு</li> <li>• நீர்கசிவுப் பாதையின் LB பக்கத்தில் உள்ள பாறையை அகற்றுதல்</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| திட்டத்தினால் ஏற்படும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள் | <ul style="list-style-type: none"> <li>• புதிய பாசனப் பகுதியின் 810 ஹெக்டயார் (நெல் மற்றும் ஏ.உ.ப.) பாசன வசதிகளை வழங்குதல்.</li> <li>• 12,416 ஹெக்டயார் (ஜயண்ட்ஸ் குளம் மற்றும் அகத்திமுருப்பு குளம்) இருக்கும் பாசனப் பகுதிக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல்.</li> <li>• 21 MCM நீரை வவுனியா, மன்னார் மற்றும் அனுராதபுரம் மாவட்டங்களின் வருடாந்த வீட்டு நீர் தேவையை பூர்த்தி செய்தல்.</li> <li>• தேசிய மின் தொகுப்பில் சேர்க்கப்படும் திட்டத்தின் மூலம் ஆண்டுக்கு 4.68 GWh மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படும்.</li> <li>• புதிய நகர திட்டமிடல் திட்டத்தின் கீழ் தந்திரிமலை அபிவிருத்தி.</li> <li>• வவுனியா மற்றும் மன்னார் மாவட்டங்களில் வெள்ளத் தணிப்பு.</li> <li>• சூரிய சக்தித் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துதல்</li> <li>• மீன்பிடி மற்றும் நீர்வாழ் வளங்களின் வளர்ச்சி.</li> <li>• உள் பாதை வலையமைப்பை மேம்படுத்துதல்.</li> <li>• வில்பத்து தேசிய வன காப்பகத்தின் மீள்காடு வளர்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு.</li> </ul> |

#### 11. பெர்ரக் பிளேன் ஏரி அபிவிருத்தித் திட்டம்

|                                 |                |                                       |                       |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| மதிப்பிடப்பட்ட செலவு            | ரூ. 230 மில்   | பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்                | நுவரெலியா             |
| நிதி மூலம்                      | GOSL           | நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி | 0.12 MCM<br>912.56 Ha |
| திட்ட காலம்                     | 2021-2025      | பயனாளிகள்                             | 3000 குடும்பங்கள்     |
| நிதி ஒதுக்கீடு 2024             | ரூ. 100 மில்   | நிதி முன்னேற்றம் 2024                 | ரூ. 27.45 மில்        |
| ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம் | ரூ. 135.33மில் | ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம்(%)       | 52.54                 |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 இல் நடந்த பணிகள்                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>குளத்தில் உள்ள வண்டல் மண் அகழ்தல் மற்றும் அகற்றுதல்</li> <li>ஊட்டற் (வழங்கல்) கால்வாயை சீரமைத்தல்</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025 இல் கோரப்பட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடு      | ரூ. 100 மில்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>குளத்தில் உள்ள வண்டல் மண் அகழ்தல் மற்றும் அகற்றுதல்</li> <li>ஊட்டற் (வழங்கல்) கால்வாயை சீரமைத்தல்</li> <li>குளத்தைச் சுற்றி மண் பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை அறிமுகப்படுத்துதல்</li> <li>(குளத்தைச் சுற்றி அணுகல் பாதையை அமைத்தல்)</li> <li>குளத்தில் வண்டல் மண் ஏற்படுவதைத் தடுக்க புதிய வண்டல் பொறிகளை அறிமுகப்படுத்துதல்</li> <li>வடிகால் நுழைவாயில்கள் அமைத்தல்</li> <li>அணையில் சிறு பழுதுபார்ப்புகள்</li> <li>குளத்தைச் சுற்றி மண் அரிப்பைக் குறைப்பதற்கான நிலப்பரப்பு அமைத்தல்</li> <li>எல்லை நிர்ணய கற்களை வரையறுத்தல்</li> </ul> |
| திட்டத்தினால் ஏற்படும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள் | <ul style="list-style-type: none"> <li>800 ஹெக்டேருக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல் (பரக் ப்ளேன் குளத்தின் கீழ் 101 ஹெக்டயார் காய்கறிகள், பொம்புரு எல்ல குளத்தின் கீழ் 811 ஹெக்டயார் நெல் மற்றும் காய்கறிகள்)</li> <li>3000 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 12. எருவெவ - மஹகந்தராவ ஊட்டற் கால்வாய்த் திட்டம்

| மதிப்பிடப்பட்ட செலவு            | ரூ. 2,000 மில்  | பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்                | அனுராதபுரம்                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| நிதி மூலம்                      |                 | நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி | மஹகந்தராவ (FSL உயர்த்திய பின்) = 47.39 MCM<br>பயன்பெறும் பிரதேசம் = 1658 Ha<br>எருவெவ FSL 7.57 MCM உயர்த்திய பின்) = பயன்பெறும் பிரதேசம் = 85 Ha |
| திட்ட காலம்                     | 2024 - 2026     | பயனாளிகள்                             | 5237 விவசாயக் குடும்பங்கள்<br>20,000 குடும்பங்கள் குடிநீரைப் பெற்றுக் கொள்கின்றனர்.                                                              |
| நிதி ஒதுக்கீடு 2024             | ரூ. 1,000 மில்  | நிதி முன்னேற்றம் 2024                 | ரூ. 375.79 மில் .                                                                                                                                |
| ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம் | ரூ. 375.79 மில் | ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம்(%)       | 12.2                                                                                                                                             |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2024 இல் நடந்த பணிகள்</b></p>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• எருவெவ குளத்தின் மேம்பாடுகள் (கசிவை உயர்த்துதல், செங்குத்து தூக்கும் கதவுகளை மாற்றுதல், குளக் கட்டு அணுகு பாதைகளை மேம்படுத்துதல்)</li> <li>• எருவெவ முதல் முத்திரிப்பு வரை ஊட்ட கால்வாய் வரை 0+000 இல் வெளிக் கட்டமைப்பை நிர்மாணித்தல். (100% பூர்த்தியடைந்துள்ளது)</li> <li>• எருவெவ முதல் முத்திரிப்பு வெவ வரையிலான ஊட்டக் கால்வாய் மேம்படுத்துதல்.(42% நிறைவு)</li> <li>• முத்திரிப்பு மற்றும் மகாநொச்சிக்குளம் குளங்களை மேம்படுத்துதல் (40% பூர்த்தியடைந்துள்ளது)</li> <li>• முத்திரிப்பு குளத்தில் இருந்து மகாநொச்சிக்குளம் வரையிலான ஊட்டக் கால்வாயை மேம்படுத்துதல். (40% பூர்த்தியடைந்துள்ளது)</li> <li>• மஹகந்தராவ தலைமைப் பணிகளை மேம்பாடுகள்.</li> </ul> |
| <p><b>2025 இல் கோரப்பட்டுள்ள நிதி</b></p>                | <p>ரூ. 500மில்</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்</b></p>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• காணி கையகப்படுத்துதல்.</li> <li>• ஆய்வு, விசாரணை மற்றும் கொள்முதல் பணிகள்.</li> <li>• எருவெவயில் இருந்து முத்திரிப்பு வெவ வரையிலான ஊட்டக் கால்வாயை மேம்படுத்துதல்.</li> <li>• முத்திரிப்பு வெவயில் இருந்து மகாநொச்சிக்குளம் வரையிலான ஊட்டக் கால்வாயை மேம்படுத்துதல்</li> <li>• முத்திரிப்பு மற்றும் மகாநொச்சிக்குளம் குளங்களின் மீதிப் பணிகளை மேம்படுத்துதல்.</li> <li>• மககந்தராவ தலைமைப் பணிகளுக்கு மேம்பாடுகள்.</li> <li>• மகாநொச்சிக்குளத்திலிருந்து கனதர ஓயா வரையிலான ஊட்டக் கால்வாயை மேம்படுத்துதல்.</li> </ul>                                                                                                                                            |
| <p><b>திட்டத்தினால் ஏற்படும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• மககந்தராவயில் 1.6 ல் இருந்து 2.0 க்கு பயிர் தீவிரம் அதிகரித்தல்.</li> <li>• குடிநீர் வசதிக்காக NWSDBக்கு நீர் வழங்குதல்.</li> <li>• எருவெவ மற்றும் மககந்தராவ மீன்பிடித் தொழிலை மேம்படுத்துதல்.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை

### தொலை நோக்கு



பேண்தகு விவசாயம், புதுப்பிக்கத்தக்க வலுச் சக்தி, சுற்றாடல் பாதுகாப்பு மற்றும் மகாவலி ஆளுகைப் பிரதேசங்களில் வசிக்கக் கூடிய குடி மக்களினது வாழ்வாதார நிலைகளை மேம்படுத்தும் பொருட்டு நிலத்தையும், நீரையும் நன்னெறி மிக்க அடிப்படையில் பயன்படுத்துவதற்கு பங்களிப்பு செய்யக் கூடிய இலங்கையின் மிகச் சிறந்த நிறுவனமாக செயற்படுதல்

நீர் வளங்களின் ஊடாக மகாவலி குடி மக்களினது வாழ்க்கை நிலைகளை மேம்படுத்தும் வகையில் புதுப்பிக்கத்தக்க வலுச் சக்தி தோற்றுவாய், பசுமை சுற்றாடல் மற்றும் சுற்றாடல் நற்புள்ள சுற்றுலாத் துறையை பங்கேற்கச் செய்வதன் ஊடாக நவீன தொழில்நுட்பத்தின் கீழான புத்தாக்க மற்றும் பேண்தகு விவசாய வினைத் திறன் தொடர்பில் நிலத்தையும், நீர் வளத்தையும் மிகச் சிறந்த வகையில் பயன்படுத்தும் பொருட்டு அவற்றுக்கு வழிகாட்டுதல்

### பணி நோக்கு



### நோக்கங்கள்



- ஒருங்கிணைந்த நீர் மற்றும் காணி அபிவிருத்தியின் ஊடாக வருமானத்தை தோற்றுவித்தல்
- உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக சுபிட்சம் தொடர்பில் பேண்தகு விவசாயத் தொகுதியை உறுவமைத்தல்
- தொழில் முனைவு மற்றும் பொருளாதார பேண்தகு நிலை
- சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் பொருளாதார நிலைப்பாடுகளை உறுதிப்படுத்திய வண்ணம் குடிகளினது வாழ்க்கைத் தர நிலைகளை வலுவுட்டுதல்
- மகாவலி ஆற்றுப் படுக்கையினதும், அதனுடன் தொடர்புடைய படுக்கைகளினதும் பாதுகாப்பு மற்றும் முகாமைத்துவம்

## பிரதான செயற்பாடுகள்



- i. தலைமை நீர்த்தேக்கங்களின் முன்னெடுப்பு நிலையத்தின் ஊடாக நீர்த்தேக்கங்களின் நீர் மட்டத்தை கண்காணித்தல் மற்றும் நீரைப் பகிர்ந்தளித்தல், வெள்ளப் பெருக்கு கட்டுப்பாட்டு செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்தல் மற்றும் ஆற்றேந்து பிரதேசங்களின் முகாமைத்துவம், நீரின் தர நிலையைப் பரீட்சித்தல் மற்றும் நீர் வளங்களின் முகாமைத்துவம்.
- ii. மேற்தள நீர் கொள் திறனை மேம்படுத்துவதன் ஊடாக மின்சாரத்தைத் தோற்றுவித்தல், விவசாயத் துறை, கைத்தொழில், குடி நீர் மற்றும் குடியியல் நீர்த் தேவைகளை பூர்த்தி செய்தல்.
- iii. தேசிய உணவுப் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்குத் தேவையான விவசாய உற்பத்திகளை விருத்தி செய்தல் (நெல், மேலதிகப் பயிர்கள், மரக்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் காலத்துக்கேற்ற பயிர்கள்)
- iv. ஏற்றுமதியை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஏற்றுமதி மாற்றீட்டு உற்பத்திகளை விருத்தி செய்வதன் ஊடாக உள் நாட்டு பொருளாதாரத்தை வலுவுட்டுதல்.
- v. உள் நாட்டுப் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்தும் பொருட்டு கடற்றொழில் மற்றும் உணவுற்பத்தி விருத்தி (திரவப் பால், முட்டை, நன்னீர் மற்றும் அலங்கார மீன்கள்)
- vi. காணிகளினது வினைத் திறனை மேம்படுத்தும் பொருட்டு தனியார் மூலதனத்தை ஊக்குவித்து உற்பத்தி செயற்பாடுகளில் பங்கேற்றல் மற்றும் புவிச் சரிதவியல் வளங்கள் முகாமைத்துவத்தின் ஊடாக வருமானத்தை ஈட்டுதல்.
- vii. மகாவலி விவசாயக் குடி மக்களினது பயிர் நிலப் பகுதிகளின் உரிமையை உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டு காணி உரிமங்களை வழங்குதல்.
- viii. மகாவலி ஆற்றுப் படுக்கை உட்பட மகாவலி அபிவிருத்தி ஆளுகைப் பிரதேசத்தின் உயிர்ப் பல் வகைமையை பாதுகாத்த வண்ணம் பேண் தகு சுற்றாடல் பாதுகாப்பை முன்னெடுத்தல்.
- ix. மகாவலி வலயங்களினுள் பௌதீக மற்றும் சமூக ரீதியான உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துதல் மற்றும் விருத்தி செய்தல்.
- x. மேல் ஆற்றுப் படுக்கைகளிலுள்ள பிரதானமான நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் தாழ் ஆற்றுப் படுக்கையின் நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் பராமரிப்பு மற்றும் முன்னெடுப்பு.
- xi. பிரதான வீதிகள், கிராமிய பிரவேசிப்பு பாதைகள் உட்பட வலய ரீதியான பாதைத் தொகுதியை பராமரித்தல்.
- xii. புதுப்பிக்கத்தக்க வலுச் சக்தி தோற்றுவாய்களின் மூலம் மின்சாரத் தோற்றுவாயை ஆரம்பித்து தேசிய மின்சாரத் தொகுதிக்கு ஒன்று சேர்த்தல்.
- xiii. உள் நாட்டு, வெளி நாட்டு சுற்றுலாத் துறையின் விருத்திக்கான வசதிகளை ஏற்படுத்துதல். (சுற்றுலா விடுதிகள், ஹெல் பொஜூன் உணவகங்கள், படகு சேவைகள், நீர் மேற் தளத்தில் இயங்கக் கூடிய விமானங்கள், சபாரி ஜீப் வண்டிகள்)
- xiv. மகாவலி ஆளுகைப் பிரதேசங்களில் செயற்படுத்தப்பட்டுள்ள விவசாய இயக்கங்கள் மற்றும் மகளிர் சிறு குழுக்களை வலுவுட்டுதல், மகாவலி இளைஞர்களைப் பயிற்றுவித்து தொழில் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துதல்.
- xv. மகாவலி விவசாயக் குடி மக்களினது பிள்ளைகளினது விளையாட்டு ஈடுபாட்டைத் தேசிய மட்டத்துக்கு கொண்டு வருதல், கலை மற்றும் கலாச்சார திறன்களை மெருகூட்டுதல்.

**1. இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையினால் செயற்படுத்தப்பட்ட வண்ணமுள்ள விசேடமான நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் விருத்தி**

**1.1 மகாவலி வலயங்களில் கைவிடப்பட்ட காணிகளைப் பயன்படுத்திய வண்ணம் விவசாயத் தொழில் முனைவு தொடர்பாக 10 கிராமங்களை நிலை நாட்டுதல்**

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| உத்தேசக் கிரயம்                              | ரூபா 250.00மில்லியன்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | பலனடையும் மாவட்டங்கள்                                      | அனுராதபுரம், வவுனியா, முல்லைத்தீவு |
| நிதி மூலாதாரம்                               | இலங்கை குடியரசு                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் / பலனடையும் பிரதேசங்கள்        | -                                  |
| கருத்திட்ட காலப் பகுதி                       | 2023 - 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | பலனடைவோர்                                                  | 1093 குடும்பங்கள்                  |
| 2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஏற்பாடு | ரூபா 100.00 மில்லியன்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கு வேண்டப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுகள் | ரூபா 89.19 மில்லியன்               |
| ஒட்டு மொத்த நிதி விருத்தி                    | ரூபா 181.05 மில்லியன்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி                                  | 95%                                |
| 2023 ஆம் ஆண்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகள்      | <p>திட்டத்தை செயல்படுத்தும் போது</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>B வலயத்தில் உள்ள அலங்கார மீன் உற்பத்தி கிராமத்திற்கு 100 பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு 80% பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன.</li> <li>C வலய கிராமத்தில் உள்ள கொடி தோடைஉற்பத்தி கிராமத்திற்கு 96 பயனாளி விவசாயிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு 100% பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளன.</li> <li>ஏற்றுமதி மற்றும் உள்நாட்டு சந்தைக்காக 5 ஆண்டுகளில் 200 மில்லியன் வெற்றிலைகளை கொள்முதல் செய்ய C வலயத்தில் உள்ள வெற்றிலை உற்பத்தி கிராமத்திற்கு 540 பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 100% வேலை முடிந்ததுள்ளன.</li> <li>மிளகாய் தயாரிப்புகள் ஏற்றுமதி சந்தைக்காக 5 ஆண்டுகளில் 130 மெட்ரிக் மேல் உற்பத்தி செய்ய 14 பாதுகாப்பான அலகுகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. 100% வேலை முடிந்ததுள்ளன.</li> <li>ஏற்றுமதி மற்றும் உள்நாடு சந்தைக்காக 5 ஆண்டுகளில் 10800 மெட்ரிக் தொன்களுக்கு மேல் உற்பத்தி செய்வதற்காக 300 பயனாளி விவசாயிகள் தெரிவு செய்யப்பட்டு வளவ பிரதேசத்தில் வாழை உற்பத்தி கிராமத்தை நிறுவியுள்ளனர். 100% வேலை முடிந்ததுள்ளன.</li> </ul> |                                                            |                                    |
| 2025ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி விருத்தி | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                    |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான உத்தேச நிகழ்ச்சி    | திட்டம் நிறைவடைந்துள்ளது.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| திட்டத்தை செயல்படுத்துவதன் மூலம் கிடைக்கும் பயன்கள் | <ul style="list-style-type: none"> <li>உள்நாட்டு சந்தை மற்றும் வெளிநாட்டு சந்தைக்காக 10 உயர்தர மிளகாய், காய்கறி மற்றும் பழ உற்பத்தி கிராமங்களை நிறுவுதல்.</li> <li>வெளிநாட்டு சந்தைகளுக்கு இறக்குமதி மூலம் அந்நிய செலாவணி ஈட்டுதல்.</li> <li>இறக்குமதி மாற்றுப் பயிர்களை பயிரிடுவதன் மூலம் அந்நியச் செலாவணியைச் சேமிப்பது.</li> <li>விவசாயத் தொழிலின் அடிப்படையில் 2500 நேரடி மற்றும் மறைமுக வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல்.</li> <li>மேம்பட்ட தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்த அதிக விவசாயிகள் குழுக்களை ஊக்குவித்தல்</li> </ul> |

## 2. இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையின் கீழ் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற அபிவிருத்திப் பணிகள்

### 2.1 விவசாய, கால் நடை மற்றும் கடற்றொழில் செயற்பாடுகளின் விருத்தி

- 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான ஒதுக்கீடு ரூ. மில்லி - 900.00
- நிதி முன்னேற்றம் ரூ. மில்லி. - 703.22

#### 2.1.1 விவசாயத் துறையின் பிரதானமான செயற்பாடுகளின் விருத்தி (2024.12.31)

| இலக்கம் | பிரதானமான உள்ளடக்கம்   | வலயம்                                    | இலக்கு<br>(மெட்ரிக் தொன்)<br>(வருடாந்தம்) | 2024.12.31<br>திகதிக்கு<br>விருத்தி<br>(மெட்ரிக் தொன்) | %    |
|---------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| 1       | விவசாய உற்பத்தி        |                                          |                                           |                                                        |      |
| 1.1     | விதை - மகாவலி பண்ணைகள் |                                          |                                           |                                                        |      |
|         | விதை நெல்              | பீ, சீ, வலவ                              | 122                                       | 268                                                    | 100% |
|         | ஏனைய திடல் பயிர்கள்    |                                          |                                           |                                                        |      |
| 1.2     | விதைகள் - விவசாயிகள்   |                                          |                                           |                                                        |      |
|         | விதை நெல்              | பீ, சீ, டி, ஜீ,எச், எல், ஹூருலு வெவ, வலவ | 2745                                      | 5020                                                   | 100% |

|       |                       |                                 |                                               |      |  |
|-------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|
| 1.3   | உணவுப் பயிர் உற்பத்தி |                                 |                                               |      |  |
| 1.3.1 | நெல் பயிர்கள்         |                                 |                                               |      |  |
|       | வலயம்                 | வருடாந்த இலக்கு (மெட்ரிக் தொன்) | 2024.12.31 திகதிக்கு விருத்தி (மெட்ரிக் தொன்) | %    |  |
| i.    | பீ                    | 229,715                         | 236,878                                       | 100% |  |
| ii    | சீ                    | 250,444                         | 258,686                                       | 100% |  |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

| 1.3   | உணவுப் பயிர் உற்பத்தி |                                 |                                               |      |
|-------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| 1.3.1 | நெல் பயிர்கள்         |                                 |                                               |      |
|       | வலயம்                 | வருடாந்த இலக்கு (மெட்ரிக் தொன்) | 2024.12.31 திகதிக்கு விருத்தி (மெட்ரிக் தொன்) | %    |
| iii.  | டீ                    | 15,590                          | 15,115                                        | 97%  |
| iv.   | ஜீ                    | 58,012                          | 67,645                                        | 100% |
| v.    | எச்                   | 188,947                         | 211,636                                       | 100% |
| vi.   | எல்                   | 14,715                          | 22,278                                        | 100% |
| vii.  | ஹுருலு வெவ            | 79,060                          | 88,786                                        | 100% |
| viii. | வலவ                   | 122,276                         | 137,390                                       | 100% |
| ix.   | ரம்பக்கன் ஓய          | 11,339                          | 13,914                                        | 100% |
| x     | ஈ                     | 5,133                           | 5,342                                         | 100% |
|       | மொத்தம்               | 975,231                         | 1,057,670                                     | 100% |

| 1.3.2 | பெரிய வெங்காயம் |                                 |                                               |     |
|-------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
|       | வலயம்           | வருடாந்த இலக்கு (மெட்ரிக் தொன்) | 2024.12.31 திகதிக்கு விருத்தி (மெட்ரிக் தொன்) | %   |
| i.    | ஜீ              | 4,000                           | 440                                           | 11% |
| ii    | எச்             | 6,000                           | 2,860                                         | 48% |
| iii.  | ஹுருலு வெவ      | 4,000                           | 3,640                                         | 91% |
|       | மொத்தம்         | 14,000                          | 6,940                                         | 50% |

| 1.3.3 | சோளம்        |                                 |                                               |      |
|-------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       | வலயம்        | வருடாந்த இலக்கு (மெட்ரிக் தொன்) | 2024.12.31 திகதிக்கு விருத்தி (மெட்ரிக் தொன்) | %    |
| i.    | பீ           | 5,375                           | 3,405                                         | 63%  |
| ii    | சீ           | 7,810                           | 10,265                                        | 100% |
| iii.  | டீ           | 1,130                           | 615                                           | 54%  |
| iv.   | ஜீ           | 1,550                           | 280                                           | 18%  |
| v.    | எச்          | 4,820                           | 3,765                                         | 78%  |
| vi.   | எல்          | 1,100                           | 375                                           | 34%  |
| vii.  | ஹுருலு வெவ   | 4,200                           | 3,820                                         | 91%  |
| viii. | வலவ          | 2,650                           | 1,550                                         | 58%  |
| ix.   | ரம்பக்கன் ஓய | 18,815                          | 15,635                                        | 83%  |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

|   |         |        |        |      |
|---|---------|--------|--------|------|
| X | ஈ       | 1,175  | 1,280  | 100% |
|   | மொத்தம் | 48,625 | 40,990 | 84%  |

| 1.3.4 மிளகாய் |              |                                 |                                               |      |
|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|               | வலயம்        | வருடாந்த இலக்கு (மெட்ரிக் தொன்) | 2024.12.31 திகதிக்கு விருத்தி (மெட்ரிக் தொன்) | %    |
| i.            | பீ           | 2,628                           | 702                                           | 27%  |
| ii.           | சீ           | 1,737                           | 2,268                                         | 100% |
| iii.          | டீ           | 990                             | 369                                           | 37%  |
| iv.           | ஜீ           | 1,170                           | 162                                           | 14%  |
| v.            | எச்          | 2,763                           | 1,611                                         | 58%  |
| vi.           | எல்          | 1,305                           | 810                                           | 62%  |
| vii.          | ஹூருலு வெவ   | 1,827                           | 1,017                                         | 56%  |
| viii.         | வலவ          | 2,970                           | 1,782                                         | 60%  |
| ix.           | ரம்பக்கன் ஓய | 1,395                           | 171                                           | 12%  |
| x.            | ஈ            | 945                             | 666                                           | 70%  |
| i.            | மொத்தம்      | 17,730                          | 9,558                                         | 54%  |

| 1.3.5 ஏனைய திடல் பயிர்கள் |                      |                                                            |                                     |                                               |     |
|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| இலக்கம்                   | பிரதானமான உள்ளடக்கம் | வலயம்                                                      | இலக்கு (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்) | 2023.09.30 திகதிக்கு விருத்தி (மெட்ரிக் தொன்) | %   |
| i.                        | சோயா                 | எச், ஹூருலு வெவ,                                           | 9,525                               | 7,740                                         | 81% |
| ii.                       | உழுந்து              | பீ, சீ, டீ, ஜீ, எச், எல், ஹூருலு வெவ, வலவ, ரம்பக்கன் ஓய, ஈ | 3,679                               | 2,258                                         | 61% |
| iii.                      | கௌபி                 | பீ, சீ, டீ, ஜீ, எச், எல், ஹூருலு வெவ, வலவ, ரம்பக்கன் ஓய, ஈ | 1,569                               | 1,134                                         | 72% |
| iv.                       | குரக்கன்             |                                                            | 1,722                               | 1,171                                         | 68% |
| v.                        | பயறு                 |                                                            | 7,291                               | 6,654                                         | 91% |
| vi.                       | நிலக் கடலை           |                                                            | 4,090                               | 3,484                                         | 85% |
| vii.                      | எள்ளு                |                                                            | 224                                 | 200                                           | 89% |
| viii.                     | மஞ்சள்               |                                                            | 5,620                               | 4,840                                         | 86% |
| ix.                       | இஞ்சி                |                                                            |                                     |                                               |     |

| 1.4 பழங்கள் |                                                          |                                                            |                                     |                                               |      |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| இலக்கம்     | பிரதானமான உள்ளடக்கம்                                     | வலயம்                                                      | இலக்கு (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்) | 2024.12.31 திகதிக்கு விருத்தி (மெட்ரிக் தொன்) | %    |
| i.          | வாழை                                                     | பீ, சீ, டீ, ஜீ, எச், எல், ஹுருலு வெவ, வலவ, ரம்பக்கன் ஓய, ஈ | 121,320                             | 99,435                                        | 82%  |
| ii.         | பப்பாசி                                                  |                                                            | 9,504                               | 6,181                                         | 65%  |
| iii.        | கொய்யா                                                   |                                                            | 1,871                               | 1,090                                         | 58%  |
| iv.         | ஏனைய பழங்கள் (மா, டிரகன் புருட், அன்னாசி, பெஷன், இளநீர்) |                                                            | 28,374                              | 29,089                                        | 100% |

| 1.5 மரக்கறி |                      |                                                            |                                     |                                               |      |
|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| இலக்கம்     | பிரதானமான உள்ளடக்கம் | வலயம்                                                      | இலக்கு (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்) | 2024.12.31 திகதிக்கு விருத்தி (மெட்ரிக் தொன்) | %    |
| i.          | வாழை                 | பீ, சீ, டீ, ஜீ, எச், எல், ஹுருலு வெவ, வலவ, ரம்பக்கன் ஓய, ஈ | 121,695                             | 132,828                                       | 100% |

2.1.2 கால்நடை உற்பத்தியின் விருத்தி

| 1     | நன்னீர் மீன் உற்பத்தி |                                    |                                                     |      |
|-------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
|       | வலயம்                 | வருடாந்த இலக்கு<br>(மெட்ரிக் தொன்) | 2024.12.31<br>திகதிக்கு விருத்தி<br>(மெட்ரிக் தொன்) | %    |
| i.    | பீ                    | 5,500                              | 4,895                                               | 89%  |
| ii.   | சீ                    | 1,700                              | 2,103                                               | 100% |
| iii.  | டீ                    | 1,300                              | 1,420                                               | 100% |
| iv.   | ஈ                     | 1,000                              | 1,396                                               | 100% |
| v.    | ஜீ                    | 500                                | 156                                                 | 31%  |
| vi.   | எச்                   | 3,500                              | 3,279                                               | 94%  |
| vii.  | எல்                   | 300                                | 408                                                 | 100% |
| viii. | ஹுருலு வெவ            | 700                                | 471                                                 | 67%  |
| ix.   | ரம்பக்கன் ஓய          | 1,300                              | 1,359                                               | 100% |
| x.    | வலவ                   | 2,200                              | 1,980                                               | 90%  |
|       | மொத்தம்               | 18,000                             | 17,467                                              | 97%  |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

| 2     | பால் உற்பத்தி |                                     |                                               |      |
|-------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       | வலயம்         | வருடாந்த இலக்கு (லிட்டர் மில்லியன்) | 2024.12.31 திகதிக்கு விருத்தி (மெட்ரிக் தொன்) | %    |
| i.    | பீ            | 10                                  | 11.61                                         | 100% |
| ii.   | சீ            | 9                                   | 10.22                                         | 100% |
| iii.  | டீ            | 6.6                                 | 5.89                                          | 89%  |
| iv.   | ஈ             | 2.3                                 | 1.42                                          | 62%  |
| v.    | ஜீ            | 0.8                                 | 0.60                                          | 75%  |
| vi.   | எச்           | 15                                  | 14.25                                         | 95%  |
| vii.  | எல்           | 2.9                                 | 2.00                                          | 69%  |
| viii. | ஹூருலு வெவ    | 6.4                                 | 5.05                                          | 79%  |
| ix.   | ரம்பக்கன் ஓய  | 10                                  | 4.01                                          | 40%  |
| x.    | வலவ           | 7                                   | 5.34                                          | 76%  |
|       | மொத்தம்       | 70                                  | 60.39                                         | 86%  |

| 3     | முட்டை உற்பத்தி |                                 |                                               |      |
|-------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       | வலயம்           | வருடாந்த இலக்கு (மெட்ரிக் தொன்) | 2024.12.31 திகதிக்கு விருத்தி (மெட்ரிக் தொன்) | %    |
| i.    | பீ              | 35.5                            | 18.44                                         | 52%  |
| ii.   | சீ              | 16.5                            | 15.55                                         | 94%  |
| iii.  | டீ              | 13                              | 9.15                                          | 70%  |
| iv.   | ஈ               | 3                               | 1.59                                          | 53%  |
| v.    | ஜீ              | 3                               | 1.87                                          | 62%  |
| vi.   | எச்             | 14                              | 13.29                                         | 95%  |
| vii.  | எல்             | 6                               | 2.64                                          | 44%  |
| viii. | ஹூருலு வெவ      | 5                               | 5.47                                          | 100% |
| ix.   | ரம்பக்கன் ஓய    | 10                              | 12.37                                         | 100% |
| x.    | வலவ             | 8                               | 11.58                                         | 100% |
|       | மொத்தம்         | 114                             | 91.96                                         | 81%  |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

**2.1.3 கால் நடை வளங்கள் உற்பத்தி மற்றும் கடற்றொழில் பிரிவின் பிரதானமான செயற்பாடுகளின் விருத்தி**

| இலக் கம் | பிரதானமான செயற்பாடுகள்                                                                    | அலகு                           | வலயம்                                                      | இலக்கு 2024             | விருத்தி (2024.12.31)   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>பசு மாட்டு மேம்பாடு</b>                                                                |                                |                                                            |                         |                         |
| i.       | பண்ணைத் திட்டமிடல்களை தயாரித்தல் மற்றும் பால் விவசாயிகளை பயிற்றுவித்தல்                   | விவசாய குடும்பங்கள்            | பீ, சீ, டி, ஜீ, எச், எல், ஹுருலு வெவ, வலவ, ரம்பக்கன் ஓய, ஈ | 650                     | 400                     |
| ii.      | மாட்டு பண்ணை மற்றும் உபகரணங்களை வழங்குதல்                                                 | விட்டு வசதி மற்றும் உபகரணங்கள் | பீ, சீ, டி, ஜீ, எச், எல், ஹுருலு வெவ, வலவ, ரம்பக்கன் ஓய, ஈ | 179                     | 135                     |
| <b>2</b> | <b>அலங்கார மீன் வளர்ப்பு</b>                                                              |                                |                                                            |                         |                         |
| i.       | இனப்பெருக்க பண்ணை மேம்பாடு                                                                | விவசாயிகள்                     | பீ, சீ, டி, ஜீ, எச், எல், ஹுருலு வெவ, வலவ, ரம்பக்கன் ஓய, ஈ | 24                      | 20                      |
| ii.      | சேற்றுக் குளங்கள் / தனிமைப்படுத்தல் குளங்களை வழங்குதல் / உட்கட்டமைப்பு வசதிகளின் மேம்பாடு | பண்ணை                          | பீ, சீ, டி, ஜீ, எச், எல், ஹுருலு வெவ, வலவ, ரம்பக்கன் ஓய, ஈ | 12                      | 12                      |
| <b>3</b> | <b>கோழி உற்பத்தி</b>                                                                      |                                |                                                            |                         |                         |
| i.       | சிறு விவசாயிகளை நடுத்தரத்துற்கு விரிவுபடுத்துதல்                                          | விவசாய குடும்பங்கள்            | பீ, சீ, டி, ஜீ, எச், எல், ஹுருலு வெவ, வலவ, ரம்பக்கன் ஓய, ஈ | 2000                    | 1926                    |
| ii.      | ஒரு மாத வயதுடைய வணிக கோழிகளின் விநியோகம்                                                  | நிகழ்ச்சி                      | பீ, சீ, டி, ஜீ, எச், எல், ஹுருலு வெவ, வலவ, ரம்பக்கன் ஓய, ஈ | 1 (ADB திட்டம்) 100,000 | 1 (ADB திட்டம்) 100,000 |
| <b>4</b> | <b>நன்னீர் மீன் உற்பத்திகளை ஊக்குவித்தல்</b>                                              |                                |                                                            |                         |                         |
| i.       | மீன் விரலிகள்                                                                             | மில்லியன்                      | பீ, சீ, டி, ஜீ, எச், எல்,                                  | 6                       | 6                       |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

|      |                       |           |                                                          |     |     |
|------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----|-----|
|      |                       |           | ஹூருலு வெவ, வலவ, ரம்பக்கன் ஓய,ஈ                          |     |     |
| ii.  | மீன் குஞ்சுகள்        | மில்லியன் | பீ, சீ, டீ, ஜீ,எச், எல், ஹூருலு வெவ, வலவ, ரம்பக்கன் ஓய,ஈ | 7   | 7   |
| iii. | நன்னீர் இறால்கள்      | மில்லியன் | பீ, சீ, டீ, ஜீ,எச், எல், ஹூருலு வெவ, வலவ, ரம்பக்கன் ஓய,ஈ | 3.7 | 3.7 |
| iv.  | வலை கூடுகளை வழங்குதல் | மில்லியன் | பீ, சீ, டீ, ஜீ,எச், எல், ஹூருலு வெவ, வலவ, ரம்பக்கன் ஓய,ஈ | 20  | 20  |

**2.2 நிறுவன அபிவிருத்தி பிரிவின் பிரதான செயற்பாடுகளின் விருத்தி (2024.12.31 திகதிக்கு)**

|      | பிரதான உள்ளடக்கம்                                                                                    | செயற்படுத்தப் பட்ட வலயம்                                 | இலக்கு                        | விருத்தி | %    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|------|
| i.   | தொழிற் பயிற்சி பெற்ற என்னும் தொழிலற்ற இளைஞர்கள் மற்றும் யுவதிகளை தொழில்களில் ஈடுபடுத்துதல் (இளையோர்) | பீ, சீ, டீ, ஜீ,எச், எல், ஹூருலு வெவ, வலவ, ரம்பக்கன் ஓய,ஈ | 1500                          | 897      | 60%  |
| ii.  | மகாவலி வலயங்களிலுள்ள திறமையான விளையாட்டு வீரர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களின் திறமைகளை வளர்த்தல்.       | பீ, சீ, டீ, ஜீ,எச், எல், ஹூருலு வெவ, வலவ, ரம்பக்கன் ஓய,ஈ | 3 நிகழ்ச்சிகள்/ பங்கேற்பு 340 | 3        | 100% |
| iii. | சமூக பங்கேற்பு நிர்ப்பாசன பங்கேற்பு முகாமை திட்டங்கள்                                                | பீ, சீ, டீ, ஜீ,எச், எல், ஹூருலு வெவ, வலவ, ரம்பக்கன் ஓய,ஈ | 129                           | 129      | 100% |

### 2.3 காணிகளை வழங்குதல்

இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையின் மூலம் காணி உரிமைகளை கையளிக்கும் விருத்தி

|       | வயலம்        | இலக்கு | 2024.12.31 திகதிக்கு<br>விருத்தி |
|-------|--------------|--------|----------------------------------|
| i.    | பீ           | 7,935  | 6,892                            |
| ii.   | சீ           | 7,904  | 5,656                            |
| iii.  | டீ           | 712    | 485                              |
| iv.   | எச்          | 8,093  | 3,734                            |
| v.    | எல்          | 2,115  | 993                              |
| vi.   | விக்டோரியா   | 289    | 284                              |
| vii.  | ஹூருலு வெவ   | 2,214  | 785                              |
| viii. | மொரகஹகந்த    | 4,435  | 1,472                            |
| ix.   | வலவ          | 9,450  | 6,242                            |
| x.    | ரம்பக்கன் ஓய | 522    | 426                              |
|       | மொத்தம்      | 43,669 | 26,969                           |

### 2.4 சுற்றாடல் பாதுகாப்பு

சுற்றாடல் பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் விருத்தி

|      | பிரதான உள்ளடக்கம்                                                                                  | அலகு                    | செயல்படும்<br>வலயங்கள்                                                    | 2024<br>இலக்கு | 2024.12.31<br>திகதிக்கு<br>விருத்தி |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| i.   | மரக்கன்று உற்பத்தி<br>(மகாவலி நாற்றங்கால்கள்,<br>பாடசலை மாணவர்கள்<br>மற்றும் விவசாயிகளின்<br>ஊடாக) | செடிகள்                 | பீ, சீ, ஈ,<br>ஜீ, எல் வலவ,<br>ரம்பக்கன் ஓய                                | 99,300         | 96,084                              |
|      |                                                                                                    | செடிகள்<br>(பராமரிப்பு) | கொத்தமலை                                                                  | 325,578        | 325,578                             |
| ii.  | மேல் நீரேந்து பிரதேசங்கள்<br>மற்றும் தாழ் படுக்கை<br>பிரதேசங்களுடன்<br>தொடர்புடைய மர நடுகை         | செடிகள்                 | பீ, சீ, டீ, ஈ,<br>ஜீ, எச்,<br>எல், வலவ,<br>ஹூருலு<br>வெவ,<br>ரம்பக்கன் ஓய | 94,900         | 73,174                              |
| iii. | மேல் நீரேந்து<br>பிரதேசங்களுடன்<br>தொடர்புடைய மண்<br>பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டம்                | மீட்டர்                 | ஹூருலு<br>வெவ,<br>கொத்தமலை                                                | 15,020         | 21,005                              |
| iv.  | சுற்றாடல் சார் கல்வி மற்றும்<br>விருத்தி                                                           | நிகழ்ச்சிகள்            | பீ, சீ, டீ, ஈ,<br>ஜீ, எச், எல்,<br>வலவ,<br>ஹூருலு<br>வெவ,<br>ரம்பக்கன் ஓய | 65             | 64                                  |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

|       |                                                                                                                                        |                          |                                                |                                        |                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v.    | சுற்றாடல் தாக்க ஆராய்ச்சி                                                                                                              | அறிக்கை                  | தலைமை<br>அலுவலகம்                              | 7                                      | <sup>3</sup><br>முடிக்கப்பட்டுள்ளன.<br>2 தயார் நிலையில்<br>உள்ளன, 2<br>கொள்முதல்<br>நிலையில் உள்ளன |
| vi.   | மேல் நீரேந்து<br>பிரதேசங்களைச் சார்ந்த<br>நீரியல் தர நிலை மற்றும்<br>நீரியல் ஆராய்ச்சி                                                 | மாதிரிகள்                | எல்,<br>கொத்தமலை                               | 240                                    | 220                                                                                                |
|       |                                                                                                                                        | இடங்கள்                  | கொத்தமலை                                       | 14                                     | 14                                                                                                 |
| vii.  | இளைய வளர்ப்பு நடுகைக்<br>கன்று உற்பத்தி                                                                                                | செடிகள்                  | கொத்தமலை                                       | 250,000                                | 93,000                                                                                             |
| viii. | யானைக்கும்<br>மனிதனுக்குமிடையிலான<br>மோதல்களைக் குறைத்தல்<br>(யானை வெடிகள்,<br>எனஜைசர் போன்றவை)<br>மற்றும் உயிரியல் வேலி<br>பராமரிப்பு | உயிரியல்<br>வேலி (கீ.மீ) | பீ, சீ, எச் ,<br>ரம்பக்கன் ஓய<br>வலவ,          | 93.3<br>(புதிய),<br>25<br>(பராமரிப்பு) | 69.8 (புதிய)<br>25 ( பராமரிப்பு )                                                                  |
|       |                                                                                                                                        | யானை<br>சுட்டு           | எல்,ரம்பக்கன்<br>ஓய                            | 5,700                                  | 5,700                                                                                              |
|       |                                                                                                                                        | மின்சார<br>விளக்குகள்    | சீ,ஹுருலு<br>வெவ                               | 600                                    | 500                                                                                                |
|       |                                                                                                                                        | எனஜைசர்                  | சீ                                             | 2                                      | 2                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                        | சோலார்<br>பேனல்கள்       | சீ                                             | 2                                      | 2                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                        | நிகழ்ச்சிகள்             | ஜீ                                             | 13                                     | 6                                                                                                  |
| ix.   | ஆக்கிரமிப்பு வெளி வாரி<br>நீரியல் தாவரங்களை<br>அகற்றுதல்                                                                               | குளங்களின்<br>எண்ணிக்கை  | பீ, டீ,<br>ரம்பக்கன்<br>ஓய, வலவ                | 47                                     | 37                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                        | ஹெக்டயர்                 | கொத்தமலை                                       | 10                                     | 8.84                                                                                               |
|       |                                                                                                                                        | நிகழ்ச்சிகள்             | சீ,ஈ, ஜீ,                                      | 9                                      | 6                                                                                                  |
| x.    | தோட்ட அலங்காரம்<br>மற்றும் கழிவு மேலாண்மை                                                                                              | குப்பை<br>தொட்டிகள்      | எச்,எல்,<br>வலவ,                               | 92                                     | 92                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                        | நிகழ்ச்சிகள்             | பீ,சீ, டீ எச்,<br>எல், வலவ,<br>ஹுருலு<br>வெவ , | 10                                     | 10                                                                                                 |
| xi.   | நீர்த்தேக்கங்களில் குப்பைகள்<br>குவிவதைக் கட்டுப்படுத்த<br>தடுப்பு வேலிகள் அமைத்தல்                                                    | மீட்டர்                  | கொத்தமலை                                       | 1,000                                  | 917                                                                                                |

## நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ பிரிவு

நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவப் பிரிவு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ வேலைத்திட்டத்தினை (INMAS) நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக 1984 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்தப் பிரிவின் மூலம் 400 ஹெக்டயாருக்கு மேலதிகமான பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டம் 54 இல் ஒன்றிணைந்த முகாமைத்துவச் செயற்பாட்டினை வலுப்படுத்தி வருகின்றது. இந்த வேலைத் திட்டத்தின் நோக்கமானது விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேலோங்கச் செய்தல் மற்றும் சுய முகாமைத்துவத்தினை வலுப்படுத்துவதற்காக விவசாயிகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு அவர்களது ஒன்றிணைவுடன் விவசாய நடவடிக்கைக்காக சேவை வழங்கும் விவசாயி அமைப்புகள்(FO), அரசு, அரசு சாரா நிறுவனங்கள் (NGOக்கள்) மற்றும் தனியார் துறையின் பங்கேற்பையும் பங்களிப்பையும் ஊக்குவிப்பதன் மூலம் மேற்குறிப்பிட்ட அணுகுமுறைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதன் மூலமும், நீர்ப்பாசன அலகு மற்றும் ஒரு அலகு நிலத்தின் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்துவதன் மூலமும் விவசாயக் குடும்பங்களின் நிலையான பொருளாதார வளர்ச்சியை இத்திட்டம் அடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இத்துறையின் முக்கிய பொறுப்பு முகாமைத்துவ மற்றும் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்துதல், நீர்ப்பாசன துணை அமைப்பின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துதல் மற்றும் பராமரித்தல் விவசாய உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தியை அதிகரிக்க நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் விவசாய அமைப்பு அலுவலர்களின் திறனை வளர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டு விவசாயிகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட நிறுவனங்களை நிறுவுதல் மற்றும் பலப்படுத்துதல் மூலம் முக்கிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களில் விவசாய சமூகத்தின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துதல்.

### தொலை நோக்கு



பாரிய நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளுடன் தொடர்புடைய சுபீட்சமான விவசாயக் குடி மக்களை உறுவமைத்தல்

ஒழுங்கமைந்த விவசாயக் குடிகளின் ஊடாகவும், ஈடுபாடுகள் மற்றும் சேவை வழங்குகை நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைப்புடன் கூடியதாகவும் விவசாய உற்பத்திகள் மற்றும் பாசன நீர் அலகொன்றின் வினைத் திறனை மேலுயர்த்துதல்

### பணி நோக்கு



கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

## நோக்கங்கள்



- i. ஓரலகு நீர்ப்பாசன நீர் மற்றும் ஓரலகு காணியின் மூலம் பெறப்படுகின்ற பொருளாதார ஈட்டல்களை அதிகரித்தல்.
- ii. நீர்ப்பாசனத்துக்குத் தேவையான நீரை நியாயமாகவும், சமமான அடிப்படையிலும் விவசாயிகளிடையே பகிர்ந்தளிக்கும் பொருட்டான இலகுவாக்கை.
- iii. நீர்ப்பாசனத்துடன் தொடர்புடைய வளங்களை முகாமைத்துவப்படுத்தும் நோக்கில் விவசாயிகளை பங்கேற்கச் செய்வதற்குத் தேவையான நிறுவன ரீதியான கட்டமைப்பை தயாரித்தல் / வலுவூட்டுதல் / முன்னெடுத்தல்.
- iv. நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் முன்னெடுப்பு மற்றும் பராமரிப்புப் பணியை சிறந்த முறையில் முன்னெடுக்கும் பொருட்டு பின்னணியைத் தயாரித்தல் மற்றும் இலகுவாக்கை.
- v. பலனாளிகள் மற்றும் அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களிடையே மிகச் சிறந்த ஒருங்கிணைப்பை மேற்கொள்வதன் ஊடாக விவசாய உற்பத்திகள் மற்றும் உற்பத்தி வினைத் திறனை மேலுயர்த்துதல்.
- vi. விவசாயக் குடிகளினது அறிவுத் திறன் மற்றும் ஆக்கத் திறன் போன்றவற்றை மேம்படுத்துவதன் ஊடாக நன்னெறி மிக்க கோட்பாடுகளைத் தோற்றுவித்தல்.
- vii. விவசாயம் சார்ந்த உதவிச் சேவைகளை வலுவூட்டுதல்.
- viii. விவசாயக் குடும்பங்களிடையே பொருளாதார மற்றும் சமூக மேம்பாடுகளை முன்னெடுத்தல்.

2024 ஆம் ஆண்டில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட வேலைத்திட்டங்களின் விருத்தி

1. விவசாய சம்மேளனத்தினை உருவாக்கல்,வலுப்படுத்தல் ,சிறந்த செயற்பாட்டினை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளல்,மற்றும் சக்தி வாய்ந்த மற்றும் நிலையானதாக நடைமுறைப்படுத்தல்.

இந்த நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவப் பிரிவின் மூலம் முகாமைத்துவப்படுத்தப்படுகின்ற பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் 54 இல் விவசாய சம்மேளனங்கள் 908 உருவாக்கப்பட்டிருப்பதோடு அந்த விவசாய சம்மேளனங்கள் நிறுவனம் மூலம் வலுப்படுத்தப்பட்டு அதன் சிறந்த நிர்வாக செயற்பாடு மற்றும் வெளிப்படைத் தன்மைகளை உறுதிப்

கமத்தொழில்,கால்நடை வளங்கள்,காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

படுத்திக்கொள்ளல்,செயற்றிறன் மிக்கதாக நடைமுறைப்படுத்தல் போன்றவற்றுக்காக தொடர்ந்தேர்ச்சியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.அதற்காக பயண்படுத்தப்பட்ட செயற்றிறனான இலக்குகளின் அடிப்படையில் முன்னேற்றம் அல்லது பெறுபேறுகள் விவசாய சங்கங்களின் கணக்கு நடவடிக்கைகள் 838 ,உள்ளகக் கணக்காய்வு 838,இறுதிக் கணக்கறிக்கை தயாரித்தல் 830,வெளியகக் கணக்காய்வு 770,நிர்வாகத் தெரிவுக் கூட்டம் 573 ,பொதுக் கூட்டம் நடாத்தல் 1728 மற்றும் நிர்வாக சபைக் கூட்டம் நடாத்தல் 9504 இடம் பெற்றிருக்கின்றது.

அவ்வாறே விவசாய சம்மேளனங்களில் 65 யாப்பு சீர்திருத்தங்கள்,137 விவசாய சம்மேளனங்களுக்கு வழிகாட்டல் மற்றும் ஆலோசனைகள் அறிமுகப் படுத்தப் பட்டும் மற்றும் இவற்றை உறுதிப் படுத்துவதாக விவசாய சம்மேளனத்தின் பணமாக ரூபா 42 மில்லியாக வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது.

## 2. நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவம்

நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ நடவடிக்கைகளுக்காகத் தீர்மானம் பெறும் வழிமுறைகளை வலுப் படுத்துவதற்காக திட்ட முகாமைத்துவக் குழு, முன்னரான தீர்மானக் கூட்டம் நடாத்தல் மற்றும் தீர்மானக் கூட்டம் நடாத்துவதற்குத் தேவையான வசதிகளைப் பெற்றுக் கொடுக்கின்றது. நீர் உட்பட விவசாய உள்ளீடு மற்றும் சேவைகள் உரிய கால நேரத்தில் பெற்றுக் கொடுத்தலை உறுதி செய்தல் ,குறிப்பிட்ட காலத்தில் முன்னரான தீர்மானக் கூட்டம் நடாத்தி .தீர்மானக் கூட்டம் நடாத்துவதற்குத் தேவையான வசதிகளை வழங்கல் மற்றும் தீர்மானக்கூட்டத்தில் பெறப்படும் தீர்மானத்தை நடைமுறைப்படுத்தி முன்னேற்றப் பெறுபேற்றினை மீளாய்வு செய்தல் மற்றும் நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ நடவடிக்கைகளைத் திறம்பட நடைமுறைப் படுத்தலுக்குத் தேவையான தீர்மானம் பெறுதலுக்காக மாதாந்த திட்ட முகாமைத்துவக் குழுக் கூட்டம் நடாத்தப்படுகிறது.

அதனடிப்படையில் இது வரையில் திட்ட முகாமைத்துவக் குழுக் கூட்டம் 401, முன்னரான தீர்மானக் கூட்டம் 104,தீர்மானக் கூட்டம் 196 ம் நடாத்துவதற்குத் தேவையான ஒருங்கிணைப்புக்கள் மற்றும் வசதிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

## 3. பங்கேற்றலுடனான பராமரிப்பு மற்றும் நீர் முகாமைத்துவ வேலைத்திட்டம்

இந்தப் பிரிவின் மூலம் முகாமைத்துவம் செய்யப்படுகின்ற பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் 54 இல் நீர்ப்பாசன உப தொகுதிகளில்(பிரிக்கும் மற்றும் கிளை வாய்க்கால்) மேற்பார்வை மற்றும் பராமரிப்பு தொடர்ந்தேர்ச்சியாக செயற்படுத்துவதற்காக ஒப்பந்தம் மூலம் விவசாய சம்மேளனங்களுக்கு வழங்கி அதன் மூலம் செயற்படுத்த முடிந்தது. இந்த செயற்பாடு தரமுடையதாக செயற்படுத்த விவசாய சம்மேளனங்களின் மேற்பார்வை, வழிகாட்டல், வசதியேற்படுத்தல் மற்றும் அதற்காக விவசாய சம்மேளன உத்தியோகத்தார்களின் அறிவு மற்றும் திறமைகளை வளர்க்க இந்தப் பிரிவு செயற்படுகின்றது.

அதனடிப்படையில் பிரிக்கும் வாய்க்கால் 2700 கி.மீ. நீளமும் ,கிளை வாய்க்கால் 7500 கி.மீ. நீளமும்,ஆறு மற்றும் வீதியின் இரு மருங்கும் புல் மட்டமாக வெட்டுதல் மற்றும் சேற்றுமண் அகற்றல்,விவசாய வீதிகள் 543 கி.மீ.நீளம் பராமரிப்பு,நீர் வழிந்தோடும் வாய்க்கால் 277 கி.மீ. பராமரிப்பு செய்யப்படுகிறது.

அதற்கு மேலதிகமாக பங்கேற்றலுடனான பராமரிப்பு மற்றும் நீர் முகாமைத்துவ வேலைத் திட்டத்தினை உயர்வடையச் செய்ய விவசாய சம்மேளன மட்டத்தில் நிலையான பராமரிப்புத் திட்டம் 40 உருவாக்கல், திட்டங்கள் 364 செயற்படுத்தல். பிரிக்கும் ஆறு 1216 கி.மீ.நீளமும்,கிளையாறு 1042 கி.மீ. நீளமும் ,ரிசவேசன் எல்லைகளை அளவிடல் மற்றும்

பாதுகாப். மற்றும் எல்லைகளில் எல்லைக் கல் நடல் 3290ம் ,எல்லைகளில் மரக் கன்றுகள் 8060 நடுதலும் இடம் பெற்றுள்ளது.

நீர்ப்பாசன கலாச்சாரங்களை பாதுகாப்பதற்காக நீரேந்துப் பகுதிகளில் புஜை செய்தல்,சடங்குகளை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக விவசாய சம்மேளன மட்டங்களில் 485 வேலைத் திட்டங்கள் மற்றும் 9 ஆவது தடவையாக சிறீ தலதா மாளிகையில் சிறு போக அறுவடைப் புஜை நடாத்தப் பட்டது.அவ்வாறே தீர்மானக் கூட்டத் தீர்மானங்களுக்கு அமைவாக நீர்ப்பாசன உப தொகுதிகளில் பராமரிப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக விவசாயிகள் மூலம் விவசாய சம்மேளனங்களுக்கு வழங்கிய நிதித் தொகை ரூபா 94 மில்லியன்களாகும்.

#### 4. விவசாய உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தித் திறனை உயர்வடையச் செய்தல்.

இந்தப் பிரிவின் ஒருங்கிணைப்பு, மேற்பார்வை மற்றும் வசதியேற்படுத்தலின் கீழ் ஒருங்கிணைக்கப் பட்ட பாரிய நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ வேலைத்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் 54 இல் விவசாய உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தித்திறன் பற்றிய விபரம் பின்வருமாறு நோக்கலாம்.

| விசேட காட்சிப் படுத்தல்                            | 2023 /24பெறும் போகம் மற்றும் 2024சிறு போக விருத்தி |                       |                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|                                                    | ஆளவிலல் அலகு                                       | 2023 /24 பெரும் போகம் | 2024 சிறு போகம் |
| நெற் பயிர் செய்த நில அளவு                          | ஹெக்டயார்.                                         | 152,667               | 136,349         |
| வேறு வகையான உணவுச் செய்கை மற்றும் மரக்கறிச் செய்கை | ஹெக்டயார்                                          | 3,166                 | 9,384           |
| வாழை .கரும்பு                                      | ஹெக்டயார்                                          | 3,048                 | 3,949           |
| செய்கை பண்ணிய முழு நிலப்பரப்பு                     | ஹெக்டயார்                                          | 158,510               | 149,682         |
| செய்கை அளவு %                                      | %                                                  | 96                    | 92              |

#### 5 நடைமுறைப்படுத்தப் பட்ட விசேட வேலைத்திட்டங்கள்.

- மூன்றாம் போக பயறு பயிர் செய்கை 11240 ஹெக்டயார் பரவலாக்கல்.(ரிதிபெந்தி எல / ஹக்வட்டுனாஓயா / மீ ஓயா / உஸ்கல / தப்போவ / ராஜாங்கனை / யான் ஓயா / ஹ்ருலு வெவ / நாச்சா துவ வெவ / வாஹல்கட / கவுடுலுவெவ / மினிப்பே / மாபா கட வெவ / வேலி ஓயா / கிரிந்தி ஓயா / கல்லோயா இடது கரை / அக்கறைப் பற்று / தமன கந்தளாய் / பெரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கல்.
- மூன்றாம் போகத்திற்குத் தேவையான பயறு விதைகளை சுயமாகவே உற்பத்தி செய்து கொள்வதற்கு வரம்பின் மீதான பயிர்ச் செய்கை மேற்கொள்வதன் மூலம் நிவர்த்தி செய்ய விவசாயிகளை உள்வாங்கிக் கொள்ளும் நோக்கத்தில் 50% அரச பங்களிப்பின் கீழ் 3066 கி.கி. 3492 பயனாளிகளுக்குப் பிரித்து வழங்கல். அரச பங்களிப்பு ரூபா 2.05 மில்லியன் விவசாயிகளின் பங்களிப்பு ரூபா 2.05 மில்லியன் எனும் வகையில் முழுச் செலவு ரூபா.4.10 மில்லியன் ஆகும். குறைந்தளவு எதிர்பார்க்கப் படும் அறுவடையின் பொருட்டு பயறு விதையின் தேவைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்காக எதிர்பார்க்கப்படும் காணி 3000 ஏக்கர்களாகும்.

- நெற் செய்கையின் போசனை முகாமைத்துவத்தில் நிறத்தாள் குறிப்பு பாவனையின் முக்கியத்துவம் மற்றும் சரியான பாவனை முறை பற்றி விவசாயிகளுக்குத் தெளிவுபட்டல் மற்றும் நெற் செய்கையின் போசனை முகாமைத்துவத்தில் நிறத்தாள் குறிப்பு பாவனைக்கு விவசாயிகளை உட்படுத்தலுக்காக நிறத்தாள் குறிப்புகள் 120 விவசாயிகளுக்குப் பெற்றுக் கொடுத்தல் மற்றும் அறிக்கைக் குறிப்புகளைப் பெற அதற்குரிய வடிவங்களைப் பெற்றுக் கொடுத்தல். இவ் வேலைத் திட்டத்தினை நிலையானதாக நடைமுறைப் படுத்துவதற்காக குறிப்பிட்ட பிரதேசத்திற்குரிய விவசாயப் போதனாசிரியரைப் பரிந்துரைக்க நடவடிக்கை எடுத்தல்.
- நுட்பமான நீர் வளம் பற்றி 150 விவசாய சம்மேளன அங்கத்தவர்களுக்கு இயந்திரமயப் பயிற்சி நிலையமான புளியங்குளம் பண்ணையில் நவீன விவசாயத் தொழிநுட்பப் பயிற்சி மற்றும் பழக் கன்றுகள் கத்தரிப்பு பற்றி விவசாய சம்மேளன அங்கத்தவர்கள் 175 நபர்களுக்கு ஒழுங்கு முறையில் அங்குனுகொலபெலஸ்ஸ எண்ணெய் உற்பத்தி தானிய பருப்பு (grain legume) நிறுவனத்தில் பயிற்சி வழங்கல்.
- ஒருங்கிணைந்த மற்றும் பங்கேற்பு முகாமைத்துவ வேலைத் திட்டம் (இன்மாஸ்) நடைமுறைப் படுத்தும் பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களில் இளம் சந்ததியினரை நவீன விவசாயத்திற்குள் உள்வாங்கல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்தால் விவசாயத்திற்கு ஏற்படும் இழப்பினைக் குறைத்து விவசாய உற்பத்தித் திறனை மேலோங்கச் செய்வதற்கான பாதுகாப்பான திட்டத்தினுள் பயிற்சி செய்கையினை உச்சப்படுத்தும் நோக்கில் 50% பங்களிப்பின் கீழ் பாதுகாப்பான வீட்டை(கூடாரத்தை) நிர்மானிப்பதற்கு முறையாகத் தெரிவு செய்யப்பட்ட விவசாய சம்மேளன அங்கத்தவர்கள் 29 நபர்களுக்கு சந்தர்ப்பத்தைப் பெற்றுக் கொடுத்தல். இந்த வேலைத் திட்டத்துக்கான அரசு பங்களிப்பு ரூபா 14.5 மில்லியன் ஆவதோடு பயனாளிகள் பங்களிப்பு ரூபா 14.5 மில்லியன் ஆகும். ஆகவே முழுத் தொகை ரூபா 29 மில்லியன்களாகும்.
- மஹ கனதராவ திட்டத்தில் தேனீ உற்பத்திக் கிராமத்தை உருவாக்கவீட்டுத் தோட்டம் 10 இல் தேனீ நிர்வக இடங்களாக 28 உருவாக்கல். இந்த வேலைத் திட்டத்தினை மேலும் விரிவடையச் செய்வதற்காக 2024.1.16 திகதி மற்றுமொரு விவசாய சம்மேளன உறுப்பினர்கள் 30 நபர்களுக்குத் தெளிவுறுத்தி 90 தேனீ நிர்வக இடங்கள் பெற்றுக் கொடுக்க நடவடிக்கை எடுத்தல். இந்த வேலைத்திட்டத்திற்கான தேனீ நிர்வகிப்புக்குத் தேவையான உபகரணம் மற்றும் பொருட்களை இலவசமாகப் பெற்றுக் கொடுத்தல். இவ் வேலைத் திட்டத்தினை விரிவடையச் செய்வதில் மஹ கனதராவ திட்ட விவசாயக் குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்வடையச் செய்தல் மற்றும் மேலதிக வருமானத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தல் இதன் நோக்கமாகும்.
- 2024 சிறு போகத்தின் போது நீர்ப் பாய்ச்சல் காணி 12904 ஹெக்டயார்களும், 2023/24 பெரும் போகத்தில் நீர்ப் பாய்ச்சல் காணி 4623 ஹெக்டயார்களும். வேறு போகப் பயிர்களுக்குமான வசதிகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் புரிதல்.( சோளம். குரக்கன்.உழுந்த, கௌப்பி,எல்லு,மிளகாய், கேர்கின்)
- மேட்டு நில அபிவிருத்தியின் கீழ் TJC மா மரகன்று 4700, தோடங்கன்றுகள் 9615, தென்னங்கன்றுகள் 12278,மிளகாய் கன்றுகள் 6000, நடுவதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தல்.

- முறையான மற்றும் திறமையான நீர் முகாமைத்துவத்திற்காக, கிளை வாய்க்கால் மட்டத்தில் நீர் நிர்வக கால அட்டவணை 6643, பிரிக்கும் வாய்க்கால் மட்டத்தில் நீர் நிர்வக கால அட்டவணை 2684, நீர் பராமரிப்புக் குழுக் கூட்டம் 1009 ம் நடாத்தப்பட்டது.
- விவசாய சம்மேளன நிதியில் பயனாளிகள் 5295 நபர்களுக்கு ரூபா 180 மில்லியன் பயிற்ச செய்கைக் கடனாக வழங்கள், மற்றும் 140 பயனாளிகளுக்கு ரூபா 15 மில்லியன் திட்டத்திற்கான கடனாகவும் வழங்கள்.(ரிதிபெந்தி எல, ஹக்வட்டுனா ஓய,மீ ஓய/உஸ்கலதப்போவ,ராஜாங்கன,பதவிய,யான்ஓயா இடதுகரை,மஹகனதரனவ,நாச்சாதுவ, நுவரவெவ,வாஹல்கட,கவுடுலுவெவ,கிரிதலே,தம்பராவ,முத்து கண்டிய,கிரிந்தி ஓய,தமன திட்டங்கள்)
- உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் மற்றும் உலக நீர் தினம் முதன்மையாக கொண்டு நீர்ப்பாசன தொகுதிகளில் வன கன்றுகள் 7880 மற்றும் 6700 விவசாய அமைப்புகளின் பங்களிப்பு மற்றும் 1400 பாக்கு கன்று நடல்
- விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய சம்மேளன நிர்வாகிகளின் அறிவு, திறமைகளை வளர்க்க மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்காகவும் பல்வேறு விடயங்களின் கீழ் இனங்காணப்பட்ட பயிற்சிகள் நடாத்தல் மற்றும் 4400 பேருக்குத் தெளிந்துதல்.
- வதிவிடத் திட்ட முகாமைத்துவ காரியாலயங்களில் கிடைக்கப் பெற்ற 3623 மக்கள் முறைப் பாட்டுக்குத் தீர்வினைப் பெற்றுக் கொடுத்தல்.
- வாரிப்புது செயற்றிட்டத்தின் கீழ் வாரிப்புது வருமானத்த ஈட்டித் தரும் வேலைத் திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளுக்கு சலுகை வட்டி வீதத்தின் கீழ் கடன் தொகையினைப் பெற்றுக் கொடுக்க வயம்ப அபிவிருத்தி வங்கிக்கு மற்றும் ரஜரட்ட அபிவிருத்தி வங்கிக்கும் திட்ட நிதியில் ரூபா 82 மில்லியன் வழங்கப் பட்டது. இந் நிதி செயற்பாட்டுக் கடன் வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் வருமானத்தை ஈட்டும் நடவடிக்கைகளுக்காக வழங்குவதற்குத் தேவையான ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டது

#### செலவுத் தலைப்பு 198-2-3-0-2509

|                              |   |                       |
|------------------------------|---|-----------------------|
| ❖ அனுமதிக்கப் பட்ட ஒதுக்கீடு | - | ரூபா. 27.00 மில்லியன் |
| ❖ 2024.12.31 வரையான செலவு    | - | ரூபா. 23.00 மில்லியன் |

#### 2025 ஆம் ஆண்டு நடைமுறைப்படுத்த எதிர்பார்க்கின்ற செயற்றிட்டங்களின் இலக்கு.

##### 1. விவசாய சம்மேளனங்களை உருவாக்கல்,வலுப் படுத்தல்,நன்னடத்தையை உறுதிப் படுத்தல் மற்றும் செயற்பாட்டு மட்டத்தில் நடைமுறைப்படுத்தல்.

விவசாய அமைப்புகள் 874 கணக்கு சம்பந்தமான தேவையான உதவி வழங்கி விவசாய அமைப்புகள் 335 நிர்வாகிகள் நடத்துதல் விவசாய சங்க மகா சபை கூட்டம் 1748 நடத்துதல் விவசாய அமைப்புகள் மாதாந்திர கமிட்டி கூட்டங்கள் 10,488 நடத்துதல், விவசாய அமைப்புகள் 874 சட்டத்தை மாற்றியமைத்தல், விவசாய அமைப்புகள் 874 நெறிமுறை செயல்பாடுகளை அறிமுகப்படுத்துதல் மற்றும் அதன் பயன்பாட்டை உறுதிப்படுத்துதல் மற்றும் வளர்ச்சி, பொருள் அடிப்படையிலான ஆடைகளை கமிட் செய்து 40 பேர் பராமரிக்க மற்றும் விவசாய அமைப்புகள் 60 பேர் விவசாய மேம்பாட்டு சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்தல்.

## 2. நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவம்

இதன் கீழ் 490 திட்ட முகாமைத்துவக் குழுக் கூட்டங்களும் 104 பருவத்திற்கு முந்தைய கூட்டங்களும் 196 பருவ கூட்டங்களும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.

## 3. பங்கேற்றலுடனான பராமரிப்பு மற்றும் நீர் முகாமைத்துவ செயற்றிட்டம்

அதற்காக விவசாய சம்மேளன நிர்வாகிகள் மற்றும் விவசாய அங்கத்தவர்கள் 7800 பேருக்குத் திறனை விருத்தி செய்தல்.

இந்தப் பிரிவின் மேற்பார்வை, வழிகாட்டல் மற்றும் வசதியளித்தலின் கீழ் நீர்ப்பாசன உப தொகுதிகள்(பிரிக்கும் மற்றும் கிளை வாய்க்கால்) பராமரிப்பதற்காக பிரிக்கும் கால்வாய்கள், வயல் கால்வாய்கள் மற்றும் விவசாய சாலைகளை புல் மட்டத்திற்கு வெட்டுதல் நீர்ப்பாசன கட்டுமானம் மற்றும் உபகரண பராமரிப்பு, விவசாய சாலை பராமரிப்பு, தியாபஸ்னா கால்வாய் பராமரிப்பு, சிரமதானம் (காடு வெட்டுதல், வண்டல் மண் அகற்றுதல் மற்றும் பிற நடவடிக்கைகள்) ஆகியவை 2025 ஆம் ஆண்டில் செயல்படுத்தப்படும்.

அவ்வாறே நீர்ப்பாசன உப தொகுதிகளில் பங்கேற்றலுடனான பராமரிப்பு மற்றும் நீர் முகாமைத்துவ செயற்றிட்டங்கள் உயர்வடையச் செய்வதற்காக கீழ்க் குறிப்பிடப் படும் செயற்றிட்டங்கள் திட்டமிடப் பட்டுள்ளன.

| செயற்பாடு                                                                   | அலகு         | இலக்கு  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| விவசாய சம்மேளனங்களில் நிலையான பராமரிப்புத் திட்டம் வகுத்தல்                 | எண்ணிக்கை    | 413     |
| விவசாய சம்மேளனங்களில் நிலையான பராமரிப்பு செயற்படுத்தல்                      | எண்ணிக்கை    | 499     |
| ரிசவேசன் எல்லைகளை மதிப்பிடல் மற்றும் பாதுகாத்தல்                            | கிலோ.மீற்றர் | 1,576   |
| மேற்பார்வை மற்றும் பராமரிப்பு நிதியை அதிகரிக்கச் செய்தல்                    | ரூபா..000    | 175,359 |
| அறிவித்தல் பலகை அமைத்தல்                                                    | எண்ணிக்கை    | 800     |
| நீருடன் தொடர்புடைய புணை மற்றும் சடங்குகளை நடாத்தல் மற்றும் விருத்தி செய்தல் | எண்ணிக்கை    | 653     |

## 04 .விவசாய உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தித் திறனை உயர்வடையச் செய்தல்

• இந்தப் பிரிவின் ஒருங்கிணைப்பு,மேற்பார்வை மற்றும் வசதியேற்படுத்தலின் கீழ் ஒருங்கிணைக்கப் பட்ட பாரிய நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ செயற்றிட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்துகின்ற பாரிய நீர்ப்பாசனம் 54 இலும் பயிர்ச் செய்கை நிலப் பரப்பு 1,66,000 ஹெக்டயார் விவசாய உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தித் திறனை விருத்தி செய்வதற்காகத் திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது.

• விவசாய சம்மேளன அங்கத்தவர்கள் 29 பேருக்கு பாதுகாப்பான கூடாரங்களில் பயிர்ச் செய்கையை விரிவு படுத்துவதற்காக 2024 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட செயற்றிட்டத்தில் திறனாகவும்,நிலையானதுமாக மேற்கொண்டு நடாத்திச் செல்லல் 2025 ஆம் ஆண்டில் 2000 அடி பரப்புக் கொண்ட 50 கூடாரங்கள்(வீடு) பெற்றுக் கொடுத்தல்.

- மஹ கனதராவ திட்டத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள தேனீ வளர்ப்புச் செயற்றிட்டம் , மேலும் அதனை தேனீ வளர்க்கும் கிராமம் வரைக்கும் விருத்தி செய்தல்.
- மினிப்பே திட்டத்தில் மல்கம்மன குளத்தின் கீழ் 25 ஏக்கர் பெரிய வெங்காயச் செய்கைக் காக 50% பங்களிப்பின் கீழ் செயற்றிட்டம் நடைமுறைப் படுத்தல்.
- விவசாயத்திற்கான நவீன இயந்திரமய அறிவுகள் விவசாயிகளுக்குப் பெற்றுக் கொடுக்க 100 வேலைத் திட்டங்களை ஏற்பாடு செய்தல்.
- போகப் பயிர்ச் செய்கையில் புச்சி கொல்லிகளின் ஆபத்தை அறிய புதிய தயாரிப்பு மற்றும் வடிவமைப்புக்களைக் கண்டறிவதற்காக விவசாய சம்மேளனங்களுக்கிடையில் போட்டிகளை நடாத்தல்.
- பெண் விவசாயிகள் 200 பேருக்கு தொழில் முனைவுக்கான அறிவைப் பெற்றுக் கொடுத்து தொழில் முனைவோராக மாற்றுதல்.
- ட்ரோன் தொழிநுட்பத்தை விவசாயிகளிடத்தில் விரிவுபடுத்த 37 வதிவிடத் திட்ட முகாமைத்துவ காரியாலயங்களில் ட்ரோன் இருப்புக்களை ஒருங்கிணைத்தல்.
- ரிதியகம திட்டத்தில் பெரகம்விலவினைப் சம்மந்தப் படுத்தி சூரிய சக்தியின் கீழ் நீர் வசதிகளைப் பெற்று 100 ஏக்கர் மேட்டு நிலங்களில் பழுவகை கிராமத்தை உருவாக்கத் திட்டமிடல்.
- வயல் நில வரவைகளை பெரிதாக்குவதற்காக சாத்தியங்கள் நிலவும் நீர்ப்பாசனப் பிரதேசங்களைக் கண்டறிந்து பெரிதாக்குவதற்கான செயற்றிட்டங்களை ஆரம்பித்தல்.

## மத்திய பொறியியல் உசாதுணை பணியகம் (CECB)

நிறுவப்பட்டஆண்டு - 1973

முக்கிய வியாபாரம் - பொறியியல் மற்றும் கட்டடக்கலை ஆலோசனை சேவைகள்

பிராந்திய மற்றும் திட்ட அலுவலகங்கள்

- அடிப்படை அலுவலகங்கள் - 12
- திட்ட அலுவலகங்கள் - 30

### தொலை நோக்கு



உலக தராதர மிக்க பொறியியல் சார்  
நிறுவனமாகத் திளங்குதல்

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

## பணி நோக்கு

மானிட வர்க்கத்தின் நன்னெறி மிக்க நலன்புரி தொடர்பில் வளங்களை உயரளவில் பயன்படுத்துவதற்கென வழங்குகின்ற பங்களிப்பு தொடர்பில் ஆராயப்பட்டு, அதி கூடிய உள்ளீர்ப்பைத் தம்மகத்தே கொண்ட பயிற்சி மற்றும் திறமை மிக்க ஊழியர்களுடன் கூடியதாக நவீன தொழில்நுட்ப நெறிமுறைகளைப் பயன்படுத்திய வண்ணம் பொறியியல் சார்ந்த பணிகளிலும், குடியியல் நிர்மாணிப்புகள் மற்றும் அளவியல் ஆராய்ச்சிகள் துறையின் நிபுணத்துவத்தை சுவீகரித்த வண்ணம் உலகலாவிய ரீதியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமாவதற்கு பயணித்தல்



மத்திய பொறியியல் உசாதுணை பணியகத்தின் பிரதானமான பிரிவுகள்



மத்திய பொறியியல் உசாதுணை பணியகத்தின் (CECB) கீழான பிரதானமான கருத்திட்டங்கள் துறை சார் பொறியியல் சேவைகள் பிரிவு

- நிர் மின்சாரம் மற்றும் சக்தி
- சக்தி பரிமாற்றம் மற்றும் விநியோகம்
- நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர்வள அபிவிருத்தி
- கட்டிடங்கள் & நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு
- சாலைகள், ரயில்வே மற்றும் பாலங்கள்
- விமான நிலைய அபிவிருத்தி
- துறைமுகம்/ கடலோர மற்றும் கடல்சார் பணிகள்
- மின்சாரம் மற்றும் இயந்திரவியல் வேலைகள்
- நீர் வழங்கல், கழிவுநீர் மற்றும் வடிகால்
- தகவல் தொழில்நுட்பம்(IT)
- சாத்தியம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் மற்றும்
- பேரிடர் இடர் மேலாண்மை
- தொழில்நுட்ப தணிக்கை / ஆற்றல் தணிக்கை/ அணை பாதுகாப்பு
- புவி-தொழில்நுட்ப ஆய்வு, ஆய்வு மற்றும் ஆய்வக சேவைகள்

விருத்தி 2024

|    | ஆலோசனை பிரிவின் தொடரும் திட்டங்கள்<br>2024                                                                                                                         | மொத்ததிட்டசெ<br>லவு<br>ரூ. மில்லியன் | 2024.12.31<br>வரையான<br>முன்னேற்றம்<br>% |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | பாதுகாப்பு தலைமையக வளாகம் கட்டிடக்கலை),<br>பொறியியல் மற்றும் அளவு ஆய்வு பணிகள்,<br>அக்குரேகொட                                                                      | 63,711                               | 90%                                      |
| 2  | கொழும்பு துறைமுக நகர அபிவிருத்தி திட்டம் -<br>உள்கட்டமைப்பு மற்றும் நிலப்பரப்பு பணிகள்                                                                             | 223,870                              | 80.9%                                    |
| 3  | உத்தேச பட்டறை வளாகம் SLPA - கொழும்பு                                                                                                                               | 1,090                                | 96%                                      |
| 4  | திருகோணமலை கடற்படை கப்பற்படையில் கரையின்<br>வடிவமைப்பு மற்றும் மீள் நிர்மாணம்                                                                                      | 3090.7                               | 55%                                      |
| 5  | மஹோவில் இருந்து ஓமந்தை வரையிலான ரயில்<br>பாதையை மேம்படுத்துதல்                                                                                                     | 16,256                               | 79%                                      |
| 6  | LRH இல் கார்டியாக் மற்றும் கிரிட்டிகல் கேர்<br>வளாகத்தின் கட்டுமானம்                                                                                               | 2,631                                | 72%                                      |
| 7  | ஜெனரல் சர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு<br>பல்கலைக்கழக கேட்போர் கூடத்தின் எஞ்சிய<br>கட்டுமானப் பணிகள் பற்றிய வடிவமைப்பு,<br>ஆலோசனை மற்றும் மேற்பார்வை                 | 3300                                 | 81%                                      |
| 8  | கொழும்பு இல் உள்ள மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்ற 12<br>வளாகத்தின் கட்டுமானம் மற்றும் குறைபாடுகளை<br>நிவர்த்தி செய்தல்                                                       | 1899                                 | 97 %                                     |
| 9  | காலி நீதிமன்ற வளாகத்தின் கட்டுமானம் (கட்டம் -II)                                                                                                                   | 900                                  | 76.5%                                    |
| 10 | தல்பிட்டிகல நீர்த்தேக்கத் திட்டம்                                                                                                                                  | 26,333                               | 25.0425.04 %                             |
| 11 | களுத்துறை ரைகம கைத்தொழில் வலயத்தை<br>நிறுவுதல்ரைகம-                                                                                                                | 224.33                               | 15 15 %                                  |
| 12 | கேகாலை பஸ் டிப்போ நிர்மாணம் கேகாலை 3 -<br>ஆம் கட்டம்                                                                                                               | 290                                  | 96%                                      |
| 13 | துறைமுக அதிகாரசபைக்கான முன்மொழியப்பட்ட<br>கடல்சார் வசதி மையம்                                                                                                      | 4999                                 | 96%                                      |
| 14 | அருவாக்கலுவில் மெட்ரோ கொழும்பு திடக்கழிவு<br>மேலாண்மை திட்டத்தின் வடிவமைப்பு மற்றும்<br>மேற்பார்வையை மதிப்பாய்வு செய்வதற்கும்<br>அங்கீகரிப்பதற்கும் ஆலோசனை சேவைகள் | 110.10                               | 91%                                      |
| 15 | முன்மொழியப்பட்ட மத்திய சந்தை கட்டிடம் கட்டம் -III<br>நுவரேலியா,                                                                                                    | 212.96                               | 95%                                      |

|    | கட்டுமான பிரிவின் தொடரும் திட்டங்கள்<br>2024                                                                                                                               | மொத்ததிட்டசெலவு<br>ரூ. மில்லியன் | 2024.12.31<br>வரையான<br>முன்னேற்றம்<br>% |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | நரங்கல்ல -KOICA ஸ்கோப், நாரங்கல்ல, குளியாப்பிட்டியவில் தேசிய கல்வியியல் கல்லூரி மற்றும் ஆசிரியர் பயிற்சி மையத்தின் கட்டுமானம்.                                             | 2,431.82                         | 82.80%                                   |
| 2  | கொழும்பு இல் உள்ள மேல் நீதிமன்ற 12 வளாகத்தை புனரமைத்தல்                                                                                                                    | 1,144.77                         | 86.76%                                   |
| 3  | தேசிய ஆவணக் காப்பகத் திணைக்களத்தின் பிரதான கட்டிடத்தை புதுப்பித்தல் மற்றும் மத்திய குளிருட்டல், தீ பாதுகாப்பு மற்றும் மேம்பட்ட பாதுகாப்பு அமைப்புகளை நிறுவுதல்             | 861.78                           | 50.87%                                   |
| 4  | விசேட மகப்பேறு நிலையத்தின் நிர்மாணம், பெண்களுக்கான டி சொய்சா வைத்தியசாலை, கொழும்பு, பொரளை                                                                                  | 217.2                            | 99%                                      |
| 5  | பண்டாரவளை, கினிகம விளையாட்டு மைதானத்தில் ஊவா மாகாண உள்ளக விளையாட்டரங்கின் கட்டுமானம்                                                                                       | 229.93                           | 95.63%                                   |
| 6  | கராப்பிட்டிய ருஹுணு பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீடத்திற்கான பன்னிரண்டு மாடி கட்டிட வளாகத்தின் வடிவமைப்பு, கட்டுமானம், மேற்பார்வை, ஆணையிடுதல், நிறைவு செய்தல் மற்றும் பராமரித்தல் | 1,091.57                         | 55.77%                                   |
| 7  | அம்பாறை மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையில் விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவுக்கான கட்டிடம் நிர்மாணம்                                                                         | 759.25                           | 42%                                      |
| 8  | நேரியல் முடுக்கி-பொது வைத்தியசாலை பதுளை                                                                                                                                    | 162.41                           | 90%                                      |
| 9  | விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவை நிர்மாணித்தல்-நிலை II யாழ்ப்பாணம்                                                                                                   | 1,224                            | 92.65%                                   |
| 10 | பண்டாரவளை, தியத்தலாவ, ஹப்புத்தளை ஒருங்கிணைந்த நீர் வழங்கல் திட்டம், பண்டாரவளை ஆகியவற்றின் உள்வாங்கல் கட்டமைப்பு                                                            | 530.04                           | 90%                                      |
| 11 | முன்மொழியப்பட்ட புற்றுநோய் சிகிச்சை - மையம் இருப்பு வேலைகளின் வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமானம் கண்டி போதனா வைத்தியசாலையின் (நிலை 2)                                           | 1,691.15                         | 52%                                      |



## சவால்க

- ஒரு சுயநிதி நிறுவனமாக, அரசு நிறுவனங்களிடமிருந்து நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ளதால், நிறுவனத்தை நடத்துவது மிகவும் கடினம்
- நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள கடனாளிகள் – 4,727.23
- CECB உள்நாட்டிலும் சர்வதேச அளவிலும் அரசாங்க திட்டங்கள் மற்றும் போட்டி ஏலத் திட்டங்களைச் சார்ந்துள்ளது. நிதிப்பற்றாக்குறையால் சில அரசு திட்டங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே CESL மற்றும் CECB க்கு மாதத்திற்கு ரூ. மில்லி. 300 சராசரி தொடர்ச்சியான செலவினங்களைச் சந்திப்பது ஒரு பிரச்சனையாகவே உள்ளது.
- வர்த்தமானி அறிவித்தலில் உள்ளவாறு கைத்தொழில் நிறுவனங்களின் நோக்கத்துடன் இலங்கையின் 1957 ஆம் ஆண்டின் கைத்தொழில் கூட்டுத்தாபனங்கள் சட்ட எண்.49 இன் கீழ் CECB 10 ஏப்ரல் 1973 இல் நிறுவப்பட்டது மற்றும் ஆகஸ்ட் 1995 இல் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட போது அமைப்பின் பல்வகைப்படுத்தலின் விரிவாக்கம் CECB ஐ அனுமதிக்கும் வகையில், வர்த்தமானி அறிவித்தல் மூலம் டிசைன்-பில்ட் வகை கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொள்ள பணியகத்தின் ஒருங்கிணைப்பு திருத்தப்பட்டது.
- அனுபவம் வாய்ந்த தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை. நிதி நெருக்கடி காரணமாக, குறிப்பிடத்தக்க அனுபவம் வாய்ந்த பொறியாளர்கள் மற்றும் தொடர்புடைய வல்லுநர்கள் CECB ஐ விட்டு வெளியேறுகின்றனர்.
- CECB இப்போது சர்வதேச சந்தையில் நுழைய முயற்சிக்கிறது. ஆனால், அரசின் சில கட்டுப்பாடுகளால், சர்வதேச சந்தையில் நுழைவதில் சில சிரமங்கள் உள்ளன.
- நிதி நெருக்கடி காரணமாக, அரசாங்கத்தின் கட்டுமானத் திட்டங்களுக்கு அரசு (GOSL) நிதியை அரசாங்கம் ஒதுக்காமல் இருத்தல்.

## 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான திட்டம்

- மேலே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பெரும்பாலான திட்டங்கள் 2025 ஆம் ஆண்டில் தொடரும்.
- CECB வெளிநாடுகளில் திட்டங்களை கையகப்படுத்தும் பணியில் உள்ளது.

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

- உலக வங்கி மற்றும் ADB நிதியுதவி திட்டங்களின் கீழ் அங்கோலா, பங்களாதேஷ், கம்போடியா, கிழக்கு மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா, எத்தியோப்பியா, பிஜி, காம்பியா, கானா, நேபாளம், இந்தியா, இந்தோனேசியா, கென்யா, கிரிபதி, லைபீரியா, மலாவி, மாலத்தீவுகள், மைக்ரோனேஷியா, நேபாளம் நைஜீரியா, பாகிஸ்தான், சோமாலியா, தெற்கு சூடான், தஜிகிஸ்தான், தான்சானியா, திமோர்-லெஸ்டே, துருக்கி, உகாண்டா, உஸ்பெகிஸ்தான் மற்றும் ஜாம்பியா ஆகிய நாடுகளுக்கு 2023 ஆம் ஆண்டு முதல் 250 க்கும் மேற்பட்ட EOI முன்வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அண்மை மதிப்பீடுகளின் படி 50 க்கும் மேற்பட்ட EOI முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. முன்வைக்கப்பட்டுள்ள EOI களில் RFP முன்வைக்கப்பட EOI 10 குறுகிய பட்டியல்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
- 25க்கும் மேற்பட்ட பட்டியலிடப்பட்ட RFPகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் 10 தற்போது மதிப்பீட்டில் உள்ளன. இந்த செயல்முறை விரிவுபடுத்தப்பட்டு 2024 இல் தொடரும்.
- சர்வதேச தரப்பினருடன் 16 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கைச்சாத்திடப்பட்டுள்ளன, மேலும் 14வது புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் பங்களியின் ஊடாக தென் மாரா ஆற்றில் ஒரு சிறிய நீர்மின் நிலையம் அமைக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த செயல்முறை விரிவுபடுத்தப்பட்டு 2025 ஆம் ஆண்டில் தொடரும்.
- வெளிநாட்டு ஆலோசனை நிறுவனங்களில் ஆலோசனை நிபுணர் பணியமர்த்தல் மூலம் அந்நிய செலாவணி வருவாய்  
Ex: மாலத்தீவில் உள்ள பொலிதுப்பாரு லக்ஷன் திட்டத்தில் உள்ள ரிசார்ட் மேம்பாடு.
- கொழும்பு துறைமுக மேற்கு முனைய விரிவாக்கத் திட்டம் 2025 மார்ச்சுக்குப் பிறகு தொடங்கப்படும். ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின்(ADB) பேச்சுவார்த்தை நிறைவடைந்துள்ளது மற்றும் CECB உள்ளூர் பங்களிகளில் ஒன்றாகும்.

## மத்திய பொறியியலாளர் சேவை (துனியார்) நிறுவனம்

### தொலை நோக்கு



சற்றுச் சூழல் பேணதகு நிலைக்கு  
முன்னுரிமை வழங்கிய வண்ணம்  
நிர்மாணிப்புத் துறை தொடர்பாக  
முன்னுதாரண மாதிரியாகக் காணப்படுதல்.

மானிட வர்க்கத்தின் நன்னெறி மிக்க நலன்புரி தொடர்பில்  
வளங்களை உயரளவில் பயன்படுத்துவதற்கென வழங்குகின்ற  
பங்களிப்பு தொடர்பில் ஆராயப்பட்டு, அதி கூடிய உள்ளீர்ப்பைத்  
தம்மகத்தே கொண்ட பயிற்சி மற்றும் திறமை மிக்க  
ஊழியர்களுடன் கூடியதாக நவீன தொழில்நுட்ப  
நெறிமுறைகளைப் பயன்படுத்திய வண்ணம் பொறியியல்  
சார்ந்த பணிகளிலும், குடியியல் நிர்மாணிப்புகள் மற்றும்  
அளவியல் ஆராய்ச்சிகள் துறையின் நிபுணத்துவத்தை  
சுமீகரித்த வண்ணம் உலகலாவிய ரீதியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட  
நிறுவனமாவதற்கு பயணித்தல்

## பணி நோக்கு



## நோக்கங்கள்

- உலகலாவிய நிர்மாணிப்புத் துறைக்கு முகங் கொடுக்கும் பொருட்டு நிறுவனம் முழுதும் நவீன, வினைத் திறன் மிக்க மற்றும் திறன் மிக்க முகாமைத்துவ கலாச்சாரமொன்றை உறுவமைத்தல்
- கைத்தொழிலினது போட்டித் தன்மையான தரப்பினராகும் பொருட்டு அனைத்து செயற்பாடுகளினதும் வினைத் திறன் மிக்க மற்றும் செயற் திறன் மிக்க பணிகளை விருத்தி செய்தல்
- நிர்மாணிப்புத் துறையினது CESL சந்தைப் பங்கை 1% இனால் அதிகரித்தல்
- வணிகப் புத்தாக்க மற்றும் வணிகப் பல்வகைமையின் ஊடாக கம்பனியினது நிலைப்பாட்டுத் தன்மை மற்றும் சாத்தியக் கூறு விருத்தி செய்யப்படுவதை உறுதிப்படுத்துதல்
- நாட்டின் நடப்புப் பொருளாதார உள்ளடக்கத்தின் கீழ் பேணதகு தன்மை மிக்க நிலைக்கு அனைத்து வகையான சிறப்பு மிக்க நிலைய (COE) பிரிவுகளினது நிதி நிலைமை, பேரவையினதும், நிறுவனத்தினதும் திறனை உறுதிப்படுத்தக் கூடிய வண்ணம் காணப்படும்.
- பேணதகு நிர்மாணிப்புப் பயன்பாட்டின் முன்னணியாளராகும் பொருட்டும், அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் பொது மக்களிடையே கம்பனியினது பெயரீட்டின் மாதிரி தொடர்பாக விஸ்தீரண அறிவுத் திறனை பரம்பச் செய்தல்
- பணிக் குழுவுக்கு தொழிற் சார் உண்மைத் தன்மையை உறுதிப்படுத்துதல்

## விருத்தி 2024

|   | கருத்திட்டத்தினது பெயர்                                                                      | திருத்தப்பட்ட ஒப்பந்தப் பெறுமதி (ரூபா. மில்லியன்) + பெறுமதி ஒன்று சேர் வரி | விருத்தி |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | சுகாதார அமைச்சுக்கென தலைமை அலுவலகக் கட்டிடத்தை நிர்மாணித்தல்                                 | 5,733.43                                                                   | 65.3%    |
| 2 | கொழும்பு 12 நீதவான் நீதிமன்றத் தொகுதியினது திட்டமிடுகை, நிர்மாணிப்பு மற்றும் புதுப்பிப்புகள் | 3,462.51                                                                   | 97.4%    |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

|    | கருத்திட்டத்தினது பெயர்                                                                                                                                                                                                           | திருத்தப்பட்ட ஒப்பந்தப் பெறுமதி (ரூபா. மில்லியன்) + பெறுமதி ஒன்று சேர் வரி | விருத்தி |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3  | கராப்பிட்டி போதனா வைத்தியசாலையினது விசேட சிறுவர் நோய்ப் பிரிவினது நிர்மாணிப்பு                                                                                                                                                    | 3,072.98                                                                   | 11.1%    |
| 4  | நாரங்கல்ல தேசிய கல்விப் பீடம் மற்றும் தொழில் நுட்ப விடயப் பரப்பு தொடர்பாக ஆசிரிய பயிற்சி நிலையம் - KOICA விடயப் பரப்பு                                                                                                            | 2,793.33                                                                   | 63.5%    |
| 5  | பதுளை, மாகாண பெரியாஸ்பத்திரியின் பத்து மாடி கட்டிடத்தின் நிர்மாணிப்பு                                                                                                                                                             | 2,764.88                                                                   | 22.0%    |
| 6  | உத்தேச புற்று நோய் சிகிச்சை நிலையத்தினது நிர்மாணிப்பு - கட்டம் II, பெரியாஸ்பத்திரி (போதனா) - கண்டி                                                                                                                                | 2,684.48                                                                   | 32.7%    |
| 7  | வட மேல் பல்கலைக்கழக நகர அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தின் கீழ் இலங்கை வட மேல் பல்கலைக்கழகத்தின் குளியாப்பிட்டி வலாகத்தினது உத்தேச கட்டிடத் தொகுதியின் நிர்மாணிப்பு                                                                   | 2,602.08                                                                   | 96.2%    |
| 8  | களுத்துறை பெரியாஸ்பத்திரியின் வைத்தியர் படுக்கைத் தொகுதியினது நிர்மாணிப்பு (இரண்டாவது கட்டம்)                                                                                                                                     | 2,327.73                                                                   | 18.7%    |
| 9  | கராப்பிட்டிய போதனா வைத்தியசாலையினது வாய் சுகாதார அலகினது நிர்மாணிப்பு - கட்டம் 1                                                                                                                                                  | 2,238.01                                                                   | 15.2%    |
| 10 | ருஹுனு பல்கலைக்கழகத்தின் வைத்திய பீடம் தொடர்பாக காலி கராப்பிட்டிய போதனா வைத்தியசாலையினது புதிய பத்து மாடி பேராசிரியர் படுக்கை தொகுதியினது திட்டமிடுகை, நிர்மாணிப்பு, மேற்பார்வை, செயற்படுத்துகை, நிறைவு செய்கை மற்றும் பராமரிப்பு | 2,237.15                                                                   | 50.7%    |
| 11 | கண்டி போதனா வைத்தியசாலையினது எலும்பு முறிவு ஒட்டுதல் நிலையத்தின் நிர்மாணிப்பு                                                                                                                                                     | 2,086.92                                                                   | 36.7%    |
| 12 | யாழ்ப்பாணத்தில் உத்தேச நகர மண்டபத்தை நிர்மாணித்தல்                                                                                                                                                                                | 1,660.15                                                                   | 94.6%    |
| 13 | தேசிய சுவடிகள் திணைக்களத்தினது தலைமை கட்டிடத்தின் மறு சீரமைப்புப் பணிகள் மற்றும் மத்திய வாயு குளிரூட்டல், தீ பாதுகாப்பு மற்றும் உயர் பாதுகாப்புத் தொகுதியை நிலை நாட்டுதல் - கட்டம் II                                             | 1,330.00                                                                   | 38.7%    |
| 14 | யாழ்ப்பாணத்தில் அவசர விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சை அலகை நிர்மாணித்தல் - (கட்டம் II) போதனா அலகு                                                                                                                                    | 1,224.64                                                                   | 87.4%    |
| 15 | உத்தேச இதய நோய் சிகிச்சைத் தொகுதியினது நிர்மாணிப்பு - போதனா                                                                                                                                                                       | 1,073.15                                                                   | 10.4%    |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

|    | கருத்திட்டத்தினது பெயர்                                                                                                                                                                                   | திருத்தப்பட்ட ஒப்பந்தப் பெறுமதி (ரூபா. மில்லியன்) + பெறுமதி ஒன்று சேர் வரி | விருத்தி |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | வைத்தியசாலை, இரத்தினபுரி                                                                                                                                                                                  |                                                                            |          |
| 16 | ருஹ்னு பல்கலைக்கழகத்தின் வைத்திய பீடம் தொடர்பாக பன்னிரண்டு மாடி கட்டிடத் தொகுதியை திட்டமிடுதல், நிர்மாணித்தல், மேற்பார்வையிடுதல், செயற்படுத்துதல், நிறைவு செய்தல் மற்றும் பராமரித்தல் - காலி, கராப்பிட்டி | 1,065.29                                                                   | 71.5%    |
| 17 | கொழும்பு 12 மேல் நீதவான் நீதிமன்றத் தொகுதியினது மறு சீரமைப்புகள்                                                                                                                                          | 1,019.44                                                                   | 80.0%    |
| 18 | நாரங்கல்ல - தேசிய கல்விக் கூடத்தினதும், தொழில்நுட்ப விடயப் பரப்பு தொடர்பாக ஆசிரியப் பயிற்சி நிலையத்தை நிர்மாணித்தல் - கல்வி அமைச்சினது விடயப் பரப்பு                                                      | 988.85                                                                     | 52.7%    |
| 19 | இரத்தினபுரி KDU இனது முகாமைத்துவம், சமூகவியல் மற்றும் மானிடவியல் பீடத்தினது (FMSH) உத்தேசக் கட்டிடத்தின் திட்டமிடுகை மற்றும் நிர்மாணிப்புப் பணிகள்                                                        | 850.41                                                                     | 96.5%    |
| 20 | உத்தேச லுனாவ பிரதேச வைத்தியசாலையினது குடும்ப வைத்திய மற்றும் இடைப்பட்ட சிகிச்சை அலகு                                                                                                                      | 849.60                                                                     | 27.0%    |
| 21 | அனுராதபுரம் தாதியர் பயிற்சிப் பாடசாலையினது கல்வி நிர்வாக கட்டிடத்தினது நிர்மாணிப்புப் பணிகளின் கீழ் எஞ்சிய பணிகள்                                                                                         | 769.68                                                                     | 1.7%     |
| 22 | கொதலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகத்தின் சட்ட பீடம் (FoL) கட்டிடத்தினது திட்டமிடுகை மற்றும் நிர்மாணிப்பு                                                                                                      | 747.48                                                                     | 95.5%    |
| 23 | கராப்பிட்டி போதனா வைத்தியசாலையினது உத்தேச சிறு நீரக, குருதி வடிப்பான் மற்றும் ஒட்டுதல் அலகினது நிர்மாணிப்பு                                                                                               | 713.57                                                                     | 100.0%   |
| 24 | கராப்பிட்டி வைத்தியசாலையினது சத்திர சிகிச்சை / வைத்தியர் படுக்கை தொகுதிக்கான ஒன்று சேர்க்கை                                                                                                               | 698.86                                                                     | 28.0%    |
| 25 | அனுராதபுரம் தாதியர் பயிற்சி பாடசாலையினது கல்வி மற்றும் நிர்வாக கட்டிடத்தினது நிர்மாணிப்பு (6 மாடிகள்)                                                                                                     | 692.71                                                                     | 25.4%    |
| 26 | அனுராதபுரம் தாதியர் பயிற்சி பாடசாலையினது கல்வி மற்றும் நிர்வாக கட்டிடத்தினது நிர்மாணிப்பு (6 மாடிகள்)                                                                                                     | 632.76                                                                     | 1.4%     |
| 27 | அனுராதபுரம் போதனா வைத்தியசாலையினது நேர்கோட்டு நிலை சமப்படுத்துகை அறை மற்றும் கதிரியக்க சத்திர சிகிச்சை பிரிவினது நிர்மாணிப்பு தொடர்பான எஞ்சிய பணிகள்                                                      | 629.15                                                                     | 26.1%    |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

|    | கருத்திட்டத்தினது பெயர்                                                                                                | திருத்தப்பட்ட ஒப்பந்தப் பெறுமதி (ரூபா. மில்லியன்) + பெறுமதி ஒன்று சேர் வரி | விருத்தி |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | (கட்டம் - II)                                                                                                          |                                                                            |          |
| 28 | மொனராகலை மாவட்ட பெரியாஸ்பத்திரியினது சத்திர சிகிச்சை படுக்கைத் தொகுதி மற்றும் சத்திர சிகிச்சை தொகுதியினது நிர்மாணிப்பு | 584.96                                                                     | 50.7%    |

## கொத்தலை நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பான சர்வதேச பயிற்சி நிறுவனம் (KITI)

கொத்தலை நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பான சர்வதேச பயிற்சி நிறுவனம் நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவ அமைச்சின் கீழ் 2012 ஆம் ஆண்டில் நிலை நாட்டப்பட்ட நீர்ப்பாசன திணைக்களத்துக்குத் தேவையான பொறியியல் உதவியாளர்களுக்கான மூன்றாண்டு கால நீர்ப்பாசன தொழில்நுட்ப டிப்ளோமா பாட நெறிகளை நடாத்திய வண்ணமுள்ளது.

இது தவிர, நிதி மற்றும் ஊடக அமைச்சரினது 2017.07.17 ஆந் திகதிய அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனத்தின் பிரகாரம் உள் நாட்டு மற்றும் சர்வதேச ரீதியான வதிவிடப் பயிற்சி பாட நெறிகளை நடாத்துவதற்கு இட வசதிகளை ஏற்பாடு செய்யக் கூடிய வண்ணாம் நிறுவனங்களை இயக்குவதற்கு அனுமதி கிடைத்துள்ளது.

இன்றளவில் மூன்றாம் நிலை மற்றும் தொழிற் சார் கல்வி ஆணைக் குழுவின் நியமங்களின் பிரகாரம் NVQ 06 மட்டத்திலான பூரண நேர மற்றும் சேவை ஆரம்பப் பயிற்சிப் பாட நெறிகள் நடாத்தப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.

### தொலை நோக்கு



தேசிய மற்றும் சர்வதேசத் தராதரங்களின் பிரகாரம், நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பான கல்வி மற்றும் நிபுணத்துவ மேம்படுத்துகையை கையளிக்கின்ற நிறுவனங்களிடையே முன்னோடி நிறுவனமாகத் திகழ்தல்.

### பணி நோக்கு



அரச மற்றும் தனியார்ப் பிளவு தொடர்பாக மாற்றத்துக்குள்ளாகக் கூடிய தொழில்நுட்ப மற்றும் சமூக ரீதியான தேவைப்பாடுகளுக்கு உகந்தாட் போல் இளஞ் சந்ததியினரது அறிவுத் திறன், ஆற்றல்கள் மற்றும் வசதிகளை விருத்தி செய்தல்.



## தலைமைப் பணிகள்

- i. நீர்ப்பாசன அமைச்சுக்குத் தேவையான பொறியியல் உதவியாளர்களை (NVQ 6) உறுவாக்குவதுடன் தொடர்புடைய நீர்ப்பாசன தொழில்நுட்ப டிப்ளோமாக்களை நடாத்துதல் மற்றும் ஏனைய பாட நெறிகளை நடாத்துதல்.
- ii. அரசினதும், தனியார்த் துறையினதும் பணித் தேவைகளின் அடிப்படையில் பணி ஆரம்ப பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளை நடாத்துதல்.

## நோக்கங்கள்



- i. மாறுபடக் கூடிய தொழில்நுட்பக் கல்விக்குத் தேவையான தொழிற் சார் மற்றும் நீண்ட கால கல்வியை கையளிக்கும் பொருட்டான நிறுவனமாக இயங்குவதற்கு பங்களிப்பை வழங்குதல்
  - மூன்றாம் நிலை மற்றும் தொழிற் சார் கல்வி ஆணைக் குழுவின் நியமங்களின் பிரகாரம் நாளாந்தம் பயிற்சிப் பாட நெறிகளை நடாத்துதல்
  - மூன்றாம் நிலை மற்றும் தொழிற் சார் கல்வி ஆணைக் குழுவினது நியமங்களின் பிரகாரம் மேம்படுத்துகைகள் மற்றும் புதுப்பிப்புகளை முன்னெடுத்தல்
  - வருடாந்தம் ISO 9001 : 2008 தராதர முகாமைத்துவத் தொகுதியை விருத்தி செய்த வண்ணம் புதுப்பித்தல்
  - நாட்டில் நிலவுகின்ற தேவைகள் பூர்த்தியாகக் கூடிய வண்ணாம் சேவை ஆரம்ப பயிற்சிப் பாட நெறிகளை நடாத்துதல்
- ii. சூழல் நேயமிக்க வகையாக கல்வியை புத்தாக்கம் மற்றும் நவீனமயப்படுத்துகைகளுடன் கூட்டிணைந்த வண்ணம் விருத்தி செய்யும் முகமாக இட வசதிகளை தோற்றுவித்தல்
  - சேவை ஆரம்பப் பாட நெறிகளை விருத்தி செய்தல்
  - எதிர்வரும் இரண்டு வருட கால கட்டத்தில் ISO 14001 : 2015 இன் பிரகாரம் சுற்றுச் சூழல் தராதர நிலை முகாமைத்துவத் தொகுதியை விருத்தி செய்தல்
- iii. இன்றளவில் நாட்டில் நிலவுகின்ற கைத்தொழில், வணிக மற்றும் சமூக ரீதியான தேவைகளுக்கு ஏற்ப பங்களிப்பை வழங்கக் கூடிய வகையாக இளம் தலைமுறையினரை வலுவுட்டுதல்
  - ஒவ்வொரு வருடமும் நிர்மாணிப்பு மற்றும் பொறியியல் திறன் விருத்தியடையக் கூடிய வண்ணம் சேவை ஆரம்ப பணிப் பட்டறைகள், மா நாடுகளை நடாத்துதல்
  - எதிர்வரும் 03 வருட கால கட்டத்தில் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவத்துக்கு நேரொத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச ரீதியான பணிப் பட்டறைகள், மா நாடுகளை

பணி ஆரம்ப பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளினது விருத்தி - 2024.12.31 ஆந் திகதிக்கு

| தொடர் இலக்கம் | நிகழ்ச்சித் திட்டத்தினது பெயர்                                    | பாட நெறியினது காலப் பகுதி           | பலனடையக் கூடியோரின் எண்ணிக்கை | வருமானம் (ரூபா மில்லியன்) | அரசினது வருமானத் தொகை (ரூபா மில்லியன்) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1             | SEI Campus                                                        | 2024.02.22/25                       | 24                            | 0.12                      | 0.12                                   |
| 2             | கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்                                            | 2024.03.26/27                       | 123                           | 0.13                      | 0.10                                   |
| 3             | மகாவலி உத்தியோகத்தார்களின் கூட்டமைப்பு - மத்திய மாகாணம்           | 2024.03.16 இலிருந்து 2024.03.17 வரை | 19                            | 0.02                      | 0.02                                   |
| 4             | கமநல அபிவிருத்தி திணைக்களம் - அனுராதபுரம்                         | 2024.03.21 இலிருந்து 2024.03.23 வரை | 64                            | 0.66                      | 0.66                                   |
| 5             | பேராதனை பல்கலைக்கழக பழைய மாணவர் சங்கம் (AAFAUP)                   | 2024.03.23                          | 35                            | 0.01                      | 0.01                                   |
| 6             | தென் மாகாண நீர்ப்பாசன திணைக்களம்                                  | 2024.04.28 இலிருந்து 2024.05.04 வரை | 31                            | 0.40                      | 0.06                                   |
| 7             | அம்பாறை வலயத்தின் பிரதி நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அலுவலகம்            | 2024.05.16 - 2024.05.18             | 16                            | 0.16                      | 0.03                                   |
| 8             | வரையறுக்கப்பட்ட கிரீன் ரெக் கன்சல்டர் (துனியார்) நிறுவனம்         | 2024.07.10/12                       | 54                            | 0.45                      | 0.24                                   |
| 9             | நீர்ப்பாசன அமைச்சு                                                | 2024.08.27 /28                      | 52                            | 0.24                      | 0.09                                   |
| 10            | உட பலாத குடி மக்கள் ஒன்றியம்                                      | 2024.08.18/19                       | 36                            | 0.12                      | 0.07                                   |
| 11            | இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை                                          | 2024.09.05-07                       | 55                            | 0.18                      | 0.07                                   |
| 12            | இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை (குறை மரங்கள் தின நிகழ்ச்சி)             | 2024.09.25                          | 75                            | 0.02                      | 0.01                                   |
| 13            | உட பலாத குடி மக்கள் ஒன்றியம்                                      | 2024.8.18/19                        | 30                            | 0.45                      | 0.19                                   |
| 14            | ஊவா மாகாண கல்வித் திணைக்களம்                                      | 2024.10.10 இலிருந்து 2024.10.11 வரை | 120                           | 0.24                      | 0.11                                   |
| 15            | இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை (சாரதிகளுக்கான பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் - 1) | 2024.11.01 இலிருந்து 2024.11.03 வரை | 90                            | 0.49                      | 0.17                                   |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

விருத்தி 2024

| தொடர் இலக்கம் | நிகழ்ச்சித் திட்டத்தினது பெயர்                                     | பாட நெறியினது காலப் பகுதி           | பலனடையக் கூடியோரின் எண்ணிக்கை | வருமானம் (ரூபா மில்லியன்) | அரசினது வருமானத் தொகை (ரூபா மில்லியன்) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 16            | இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை (கணக்காளர்களுக்கான நிகழ்ச்சி)             | 2024.11.25 இலிருந்து 2024.11.27 வரை | 60                            | 0.15                      | 0.10                                   |
| 17            | நியுக்லஸ் ஒன்றியம்                                                 | 2024.12.05                          | 65                            | 0.07                      | 0.02                                   |
| 18            | இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை (சாரதிகளுக்கான பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் - II) | 2024.12.06 இலிருந்து 2024.12.08 வரை | 106                           | 0.57                      | 0.19                                   |
|               | மொத்தம்                                                            |                                     |                               | 4.47                      | 2.25                                   |

பணிக் குழு பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளின் விருத்தி - 2024.12.31 ஆந் திகதிக்கு

|    | உள்ளடக்கம் / செயற்பாடுகள் / பாட நெறிகள்                      | காலப் பகுதி   |                 | நிதியங்கள் (ரூபா மில்லியன்) | நிதி விருத்தி | பயிற்சியாளர்களின் எண்ணிக்கை |           |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|
|    |                                                              | ஆரம்பத் திகதி | முடிவுற்ற திகதி |                             |               | இலக்கு                      | பங்கேற்பு |
| 1. | உயர் தேசிய டிப்ளோமா - ஒப்பந்த தொழில்நுட்பம் (4 ஆவது குழு)    | 2020.02.10    | 2024.02.16      | 0.18                        | 73.4%         | 22                          | 21        |
| 2. | உயர் தேசிய டிப்ளோமா - நீர்ப்பாசன தொழில்நுட்பம் (5 ஆவது குழு) | 2021.02.21    | 2025.02.01      | 4.59                        | 39.0          | 28                          | 26        |
| 3. | உயர் தேசிய டிப்ளோமா - நீர்ப்பாசன தொழில்நுட்பம் (6 ஆவது குழு) | 2023.08.19    | 2026.08.19      | 8.27                        | 55.6          | 45                          | 39        |
| 4. | உயர் தேசிய டிப்ளோமா - நீர்ப்பாசன தொழில்நுட்பம் (7 ஆவது குழு) | 2024.10.29    | 2027.10.29      | 6.76                        | 16.4          | 50                          | 22        |
| 5. | QMS                                                          |               |                 | 1.38                        | 1.00          |                             |           |
| 6. | பணிக் குழுவிற்கான பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள்                       |               |                 | 1.00                        | 44.0          |                             |           |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

**2025 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான உத்தேசிக்கப்பட்ட / திட்டமிடப்பட்ட பணிகள்**

|   | உள்ளடக்கம் / செயற்பாடுகள் / பாட நெறிகள்                                                                                      | ஒதுக்கீடு<br>(ரூபா.<br>மில்லியன்) | பயிலுநர்களினது<br>எண்ணிக்கை -<br>இலக்கு |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | தகவல் தொழில்நுட்ப உயர் தேசிய டிப்ளோமா - 5 ஆவது குழு (வாய் மொழி மூலமான பரீட்சை)                                               | 0.07                              | 27                                      |
| 2 | தகவல் தொழில்நுட்ப உயர் தேசிய டிப்ளோமா- 6 ஆவது குழு 3 ஆவது கல்வித் தவணையினது ஒரு பகுதி, 4 ஆவது கல்வித் தவணையினது 1 ஆவது பகுதி | 9.68                              | 37                                      |
| 3 | தகவல் தொழில்நுட்ப உயர் தேசிய டிப்ளோமா - 2 ஆவது கல்வித் தவணையினது 1 ஆவது பிரிவு                                               | 10.3                              | 22                                      |
| 4 | தகவல் தொழில்நுட்ப உயர் தேசிய டிப்ளோமா - 8 ஆவது குழுவை இணைத்துக் கொள்ளுதல் / ஆரம்பிப்பு விழா மற்றும் 1 ஆவது கல்வித் தவணை      | 7.55                              | 50                                      |
| 5 | QMS பயிற்சி                                                                                                                  | 1.89                              |                                         |
| 6 | பணிக் குழுவிற்கான பயிற்சி                                                                                                    | 0.25                              | 25                                      |

**2025 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான உத்தேச சேவை ஆரம்பிப்புப் பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள்**

|   | உள்ளடக்கம் / செயற்பாடுகள் / பாட நெறிகள்                                              | பாட நெறிக் காலம் | பங்கேற்பு |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 1 | நடுத்தர உயர் உத்தியோகத்தர் உயர் தேசிய டிப்ளோமா                                       | 1 வருடம்         | 25        |
| 2 | மாகாண நீர்ப்பாசன திணைக்களம்                                                          | 07 நாட்கள்       | 60        |
| 3 | கணினி உள் நுழைப்பு உதவியாளர்களுக்கான சான்றிதழ்                                       | 03 மாதங்கள்      | 60        |
| 4 | கணினி உள் நுழைப்பு உதவியாளர்களுக்கான சான்றிதழ் (திறன் விருத்தி செய்கை)               | 03 மாதங்கள்      | 50        |
| 5 | நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பான சான்றிதழ் (முதல் நிலை தொழிற் தகைமை) | 03 மாதங்கள்      | 60        |
| 6 | பூகோளவியல் தகவல் தொகுதி தொடர்பான சான்றிதழ் (நிபுணத்து மேம்படுத்துகை)                 | 03 மாதங்கள்      | 60        |
| 7 | பொறியியல் ஆராய்ச்சிகள் தொடர்பான சான்றிதழ் (முதல் நிலை தொழிற் சார் தகைமை)             | 03 மாதங்கள்      | 60        |
| 8 | நிர்மாணிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த நிர்வாகம் தொடர்பான சான்றிதழ் (நிபுணத்து மேம்படுத்துகை)  | 03 மாதங்கள்      | 60        |
| 9 | Autocad இனது சான்றிதழ் ((நிபுணத்து மேம்படுத்துகை)                                    | 03 மாதங்கள்      | 60        |

### 2025 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான பணிக் குழு பயிற்சித் திட்டம்

|    | பயிற்சி                              | பங்குபெறச் செய்வதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள உத்தியோகத்தார்களின் எண்ணிக்கை | பயிற்சி காலப் பகுதி |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | அலுவலக முறைமை                        | 25                                                                       | 01 நாள்             |
| 02 | தாபனத் தொகுப்பு 1 ஆவது பிரிவு        | 25                                                                       | 02 நாட்கள்          |
| 3  | தாபனத் தொகுப்பு 2 ஆவது பிரிவு        | 25                                                                       | 01 நாள்             |
| 4  | பெறுகை செயன் முறை குறிப்பு           | 25                                                                       | 01 நாள்             |
| 5  | வினைத் திறன் மிக்க கோட்பாடு தொடர்பான | 25                                                                       | 01 நாள்             |
| 6  | உளவியல் நிகழ்ச்சிகள்                 | 25                                                                       | 01 நாள்             |
| 7  | மன உளைச்சல் முகாமைத்துவம்            | 25                                                                       | 01 நாள்             |

### இலங்கை பொறியியற் பேரவை (ECSL)

2017 இன் இலக்கம் 04 ஐ உடைய இலங்கை பொறியியற் பேரவை சட்டத்தின் கீழ் இலங்கை பொறியியற் பேரவை (ECSL) நிலை நாட்டப்பட்டுள்ளது.

இச் சட்டத்தின் வாயிலாக,

- பொறியியல் தொழில் முனைவர்களினது தொழிற் சார் நிலைமை மற்றும் நடத்தையை பேணும் மற்றும் முன்னெடுப்பு பொறுப்புடைமையையும்,
- பொறியியல் தொழில் முனைவர்களை பதிவு செய்யும் பொருட்டும்,
- அதனுடன் தொடர்புடைய விடயங்கள் அல்லது அதற்கு பக்க சார்பான விடயங்கள் தொடர்பாக ஏற்பாடுகளை ஒழுங்கமைப்பதற்கும் இலங்கை பொறியியற் பேரவைக்கு அதிகாரம் கையளிக்கப்படும்.

#### தூர நோக்கு

இலங்கையிலுள்ள பொறியியல் தொழில் முனைவர்கள் தொடர்பாக பொது மக்களது நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்துதல் மற்றும் நாட்டினது சமூக - பொருளாதார அபிவிருத்தி தொடர்பான முனைப்பான பங்களியாக செயற்படுதல்.

#### பணி நோக்கு

சர்வதேச ரீதியாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட, உள் நாட்டு ரீதியாகத் தொடர்புடைய தராதர நிலைகள், நிபுணத்துவம் மற்றும் நாட்டின் அபிவிருத்தி தொடர்பாக தொழிற் முனைவு அர்ப்பணிப்பை முன்னெடுத்தல் மற்றும் சட்ட ரீதியாகக் கையளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களின் பிரகாரம் இலங்கையிலுள்ள பொறியியல் தொழில் முனைவர்களை வெவ்வேறு வகுதிகளின் கீழ் பதிவு செய்தல்.

## 2024 ஆம் ஆண்டில் முன்னெடுக்கப்பட்ட செயற்பாடுகள்

### 01. பொறியியல் தொழில் முனைவர்களை பதிவு செய்தல்

2024 ஒக்டோபர் 31 ஆந் திகதியளவில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள பொறியியல் தொழில் முனைவர்களது எண்ணிக்கை 16,365 ஆகக் காணப்பட்டது.

### 02. மின் கைத்தொழிலாளிகளை பதிவு செய்தல்

இலங்கையிலுள்ள அனைத்து மின் கைத்தொழிலாளிகளையும் பொறியியற் பேரவையில் பதிவு செய்யும் முகமாக ஒழுங்கு விதிகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. தகைமை பெற்ற மின் கைத்தொழிலாளிகளை இலங்கை பொறியியற் பேரவையில் பொறியியல் கைத்தொழில் வகுதியின் கீழ் பதிவு செய்யும் முகமாக இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக் குழு, நிர்மாணிப்பு கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அதிகார சபை, மின்சார சபை மற்றும் இலங்கை மின்சார கம்பனி ஆகிய நிறுவனங்களுடன் கூட்டாக இலக்கம் 2374/28 மற்றும் 2024 மார்ச் 7 ஆந் திகதிய வர்த்தமானி அறிவித்தல் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனடிப்படையில் :

- ஜனவரி 01 ஆந் திகதியிலிருந்து 2029 டிசம்பர் 31 ஆந் திகதி வரையான காலப் பகுதியில் மின் கைத்தொழிலாளியாக அதனுடன் தொடர்புடைய பணிகளில் ஈடுபடும் பொருட்டு தேசிய தொழிற் நிபுணத்துவத் தகைமை 3 ஆவது மட்டம் (NVQ Level 3) மிகக் குறைந்த தகைமையாகக் காணப்படுதல் கட்டாயமாகக் காணப்படுகின்றது.
- 2030 ஜனவரி 01 ஆந் திகதிக்குப் பிற்பாடு, மின் கைத்தொழிலாளியாக அதனுடன் தொடர்புடைய பணிகளில் ஈடுபடும் பொருட்டு மிகக் குறைந்தளவில் தேசிய தொழிற் நிபுணத்துவத் தகைமை 4 மட்டம் (NVQ Level 4) மற்றும் இலங்கை பொறியியற் பேரவையினது பதிவு கட்டாயமாகக் காணப்படுகின்றது.

இலங்கையினது மின் பொறியியல் துறையினுள் மின் கைத்தொழில் வல்லு நர்களினது தராதரங்களை மேலுயர்த்தும் பொருட்டு, பிரவேசிப்பை சான்றுபடுத்துதல் மற்றும் உயர் தொழிற் துறை நிலையை பேணும் பொருட்டு அம் மாறுபாடுகளை முன்னெடுப்பதற்குத் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

மின் கைத்தொழிலாளிகளுக்கு தேசிய தொழிற் சார் தகைமை நிபுணத்துவத்தினது 3 ஆவது மற்றும் 4 ஆவது மட்டத்தை அடையும் பொருட்டு உதவக் கூடிய வண்ணம் இலங்கை பொதுப் பயன்பாட்டு ஆணைக் குழு, மூன்றாம் நிலை மற்றும் தொழிற் சார் கல்வி ஆணைக் குழு மற்றும் தேசிய பயிலுநர் மற்றும் கைத்தொழில் பயிற்சி அதிகார சபை ஆகியவற்றுடன் கூட்டிணைந்து இலவசமாகப் பாட நெறிகளும், மதிப்பீடுகளும் முன்னெடுக்கப்படுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தவிர, ஏனைய துறை சார் பொறியியல் கைத்தொழிலாளிகளை பதிவு செய்யும் முகமாக பொருத்தமான செயன் முறையொன்றை தயாரிக்கும் பொருட்டு நிபுணத்துவக் குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

### 03. இலங்கை பொறியியற் பேரவை மற்றும் இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக் குழுவு ஏற்படுத்திக் கொண்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்

பொறியியல் தொழில் முனைவர்களினது (மின், ஒட்டுதல் மற்றும் வளிப் பதனாக்கி) தராதர நிலையை மேலுயர்த்தும் பொருட்டு இலங்கை பொறியியற் பேரவை இலங்கை பொதுப் பயன்பாட்டு ஆணைக் குழுவுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமொன்றில் ஈடுபட்டுள்ளது. அவ் இணக்கப்பாட்டு

செயன் முறையினுள், பொறியியல் கைத் தொழில் முனைவர்களினது தராதர நிலை மற்றும் தொழிற் சார் நிலைகளை மேலுயர்த்துதல், அவர்களினது பங்களிப்பு தொடர்பாக சமூகத்தினது ஏற்கத் தக்க நிலையை மேலுயர்த்துதல், தொடர் தொழிற் சார் விருத்தி தொடர்பாக வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துதல் மற்றும் பொறியியல் கைத்தொழிலாளிகளுக்கு வர்த்தகர்களாவதற்கு உதவுதல் போன்ற விடயங்கள் குறிப்பாக உள்ளடங்குகின்றன.

#### 04. இலங்கையிலுள்ள வெளி நாட்டுப் பொறியியல் தொழில் முனைவர்களை பதிவு செய்தல்

இலங்கையிலுள்ள வெளி நாட்டுப் பொறியியல் தொழில் முனைவர்கள் எச் சந்தர்ப்பத்திலும் அரசினது சட்ட திட்டங்கள் மற்றும் தராதர நிலைகளுக்கு ஏற்புடையதாக செயற்பட வேண்டியிருப்பதாகவும், பொறியியற் பேரவையின் பதிவு நிலை எச் சந்தர்ப்பத்திலும் அந் நிலையிலிருந்து விடுவிப்பாக அமையப் பெறாதென சுட்டிக் காட்டப்பட்ட ஆலோசனைகளை பதிவுச் சான்றிதழில் உள்ளடக்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

#### 05. பட்டயம் பெற்ற பொறியியலாளர்கள் தொடர்பாக பயன்பாட்டு பட்டியலொன்றை தயாரித்தல்

தரமுயர்ந்த சேவையொன்றை சான்றுபடுத்தும் முகமாக பட்டயம் பெற்ற பொறியியலாளர்களினது பயன்பாட்டிற்கென விபரமான பயன்பாட்டுப் பட்டியலொன்றை தயாரிப்பதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகளை பொறியியற் பேரவை முன்னெடுத்த வண்ணமுள்ளது.

#### 06. பொறியியலாளர்கள் தொடர்பான ஒழுக்காற்று செயன் முறைகள்

பொறியியலாளர்களினது முறைக்கேட்டு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாகப் பொது மக்களிடமிருந்து கிடைக்கின்ற முறைப்பாடுகள் தொடர்பாக கவனம் செலுத்தும் முகமாக செயன் முறையொன்று தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இச் செயன் முறையை வெற்றிகரமாக முன்னெடுக்கும் பொருட்டு தேவையான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.

#### 2025 ஆம் ஆண்டில் செயற்படுத்துவதற்குத் திட்டமிட்டுள்ள நிகழ்ச்சிகள்

- பதிவு செய்யப்பட்ட பொறியியல் தொழில் முனைவர்களினது எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் பொருட்டான நிகழ்ச்சிகளை செயற்படுத்துதல்.
- பொறியியல் கைத்தொழிலாளிகளினது தராதர நிலையை விருத்தி செய்யும் பொருட்டு தேவையான செயன் முறைகளை இலங்கை பொதுப் பயன்பாட்டு ஆணைக் குழுவுடன் கூட்டிணைந்து செயற்படுத்துதல்.
- இலங்கையில் பணியாற்றுகின்ற வெளி நாட்டுப் பொறியியல் தொழில் முனைவர்களை பதிவு செய்யும் முகமாக பரந்து பட்ட வகையாக செயன் முறைகளை செயற்படுத்துதல்.
- இன்றளவில் பொறியியல் துறை சார்ந்ததாகப் பணியாற்றுகின்ற பொறியியல் தொழில் முனைவர்களை பதிவு செய்கையில் முகங் கொடுக்க வேண்டியேற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகளை IESL மற்றும் IIESL ஆகிய நிறுவனங்களுடன் மேலும் கலந்தாலோசித்து தீர்த்தல்.

இந் நிகழ்ச்சிகளுக்குத் தேவையான நிதி ஒதுக்கீடுகளை பொறியியற் பேரவையின் நிதியங்களிலிருந்து பெற்றுக் கொள்வதற்கு திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

## மகாவலி மதியுரை பணியகம் (MCB)

### நோக்கம்

தெற்காசியப் பிராந்தியத்தில் பசுமையான அணுகுமுறைகளின் நிலைத்தன்மைக்கு ஆதரவினை வழங்குவதுடன், இலங்கையை வறுமை நிலையிலிருந்து மீட்டெடுத்து, நிலைபேண்தகு பூமியில், முன்னணிவகிக்கும் பசுமையானதொரு நாடாக உருவாக்குவதாகும்.

### நோக்கக் கூற்று

வாழும் பூமிக்கு ஆதரவினை வழங்குவதுடன், இலங்கையில் நிலவும் அதியுயர் வறுமையை நிலையை ஒழித்து, பகிந்தளிக்கப்பட்ட செழுமையையினை மேம்படுத்துவதுதே எமது குறையுமாகும். இவ் இலக்கானது ஒன்றுடனொன்று தொடர்புபட்ட பல்வேறு சிக்கல்களினால் சவால்மிக்கதாக அமையப்பெற்றுள்ளது. நேரம் மிகவும் இன்றியமையாததாகும். தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அபிவிருத்திக்கு புதிய மூலோபாயங்களை வகுப்பது அவசியமாகும்.

### பணிக்கூற்று

- I. மீள்தன்மையை உருவாக்குதல் - அனைத்துத் திட்டங்களும் இலங்கையின் நிலைபேண்தகு மற்றும் வளமான எதிர்காலத்திற்கு பங்களிப்புச் செலுத்துவதை உறுதி செய்தல்
- II. நிலைபேண்தகு அபிவிருத்தி - மகாவலி உசாத்துணைப் பணியகத்தின் ஆலோசனைச் சேவைகள், எமது செயற்பாடுகளின் ஒவ்வொரு அம்சங்களிலும் அதிநவீன தொழில்நுட்பக் கண்டுபிடிப்புகளை ஒருங்கிணைத்து நிலையான அபிவிருத்தியை முன்னெடுக்க அர்ப்பணிப்பதாக அமையப்பெற்றுள்ளன.
- III. புதிய கண்டுபிடிப்புக்கள் - புதுமையான, நிலைபேண்தகு வகையிலான மற்றும் தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தக்கூடிய விளைவுகளை வழங்குவதற்கு அற்புதமான எண்ணங்கள் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பத் தீர்வுகள் மூலமான முன்னேற்றத்துக்கு உந்துதலை ஏற்படுத்தல்.
- IV. சிறப்புத்தன்மை - அபிவிருத்தித் திட்டங்களை முன்னெடுக்கக்கூடிய திறனுள்ள நிபுணர் குழுவினரின் பங்களிப்புக்களுடன், மிகவும் தரமானதொரு விளைவினை ஏற்படுத்தல்
- V. ஒருங்கிணைந்து தொழிற்படல் - ஒன்றித்த வெற்றி மற்றும் நிலைபேண்தகு வளர்ச்சியை அடையும்பொருட்டு, அரசு அமைப்புகள், தனியார் துறைகள் மற்றும் சர்வதேச நிபுணர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து தொழிற்படுவதனுடாக ஒருமைப்பாட்டினை வளர்த்தல்

### பிரதான தொழிற்பாடுகள்

- I. சுற்றாடல் ஆய்வுக்கற்கைகள்
- II. மூலோபாய சுற்றாடல் ஆய்வுக்கற்கைகள்(SEA)
- III. சமூக தாக்க ஆய்வுக்கற்கைகள் (SIA)
- IV. மீள்குடியேற்ற செயற்திட்டங்கள் (RAPs)
- V. டிஜிட்டல் விவசாயம்
- VI. நீர்ப்பாசன அமைச்சின் கீழான திட்டங்களுக்கு பணியாளர்களைப் பணியமர்த்தல்.
- VII. விவசாயம், உணவு, இயற்கை மற்றும் கிராமிய அபிவிருத்தி

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

- VIII. காலநிலை மாற்றம், நிலைத்தன்மை மற்றும் சுற்றாடல்வலு
- IX. அரச துறை மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்
- X. அரச-தனியார் ஒருங்கிணைப்பு
- XI. மனித மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி
- XII. நிலைபேணதகு அபிவிருத்தி இலக்குகள்
- XIII. நீர் மற்றும் நகர அபிவிருத்தி
- XIV. சுற்றாடல் ஆலோசனைகள்
- XV. அறிவு முகாமைத்துவம் மற்றும் திறன் மேம்பாடு
- XVI. நீர்ப்பொறியியல் மற்றும் ஆலோசனைகள்
- XVII. ஏற்றுமதி விவசாயம் மற்றும் பெறுமதிசேர் அபிவிருத்தி

### கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டில் முன்னெடுக்கப்பட்ட பணிகள்

| இல. | வழங்கப்பட்ட சேவைகள்                        | மேற்கொள்ளப்பட்ட செயற்பாடுகள்                                                                                             | சேவை வழங்கப்பட்ட நிறுவனம்                  | ஒதுக்கீடு (ரூபா மில்லியன்) | செயற்பாடு         |                   |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                            |                                                                                                                          |                                            |                            | பெளதீக அளவில் (%) | பெளதீக அளவில் (%) |
| 01. | தாக்க ஆய்வுக்கற்கை                         | அடிப்படை சுற்றுச்சூழல் விசாரணை<br>IEE: அம்பாறை மாவட்டத்தில் முன்மொழியப்பட்ட கலகேகண்டிய நீர்த்தேக்கத் திட்டம்             | நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்                    | 3.63                       | 85                | 3.09              |
|     |                                            | சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு<br>EIA: முன்மொழியப்பட்ட ஜின்நிலவலா கங்கை - திருப்பல் திட்டம்                               | நீர்ப்பாசன அமைச்சு                         | 38.85                      | 90                | 15.54             |
|     |                                            | சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு<br>EIA: மஹா ஓயா பள்ளத்தாக்கில் யட்டிமாஹாண நீர்த்தேக்கத் திட்டம்                            | தேசிய நீர்வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை | 5.81                       | 90                | 5.24              |
| 02. | மீள்குடியேற்றத்துக்கான செயலாக்க திட்டமிடல் | -                                                                                                                        | -                                          | -                          | -                 | -                 |
| 03. | திட்ட செயலாக்கக் கற்கைகள்                  | மஹாவலி நீர்ப் பாதுகாப்பு முதலீட்டுத்திட்ட அவத்தை 2 இன் கீழ் , வர்த்தக விவசாய ) கானஅபிவிருத்திக்கCAD( செயலாக்க முன் கற்கை | நீர்ப்பாசன அமைச்சு                         | 8.52                       | 45                | 2.56              |

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு  
நீர்ப்பாசன பிரிவு

| இல.                                                                    | வழங்கப்பட்ட சேவைகள்                          | மேற்கொள்ளப்பட்ட செயற்பாடுகள்                                                                                                                                                                                                                                              | சேவை வழங்கப்பட்ட நிறுவனம் | ஒதுக்கீடு (ரூபா மில்லியன்) | செயற்பாடு        |                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|                                                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                            | பௌதீக அளவில் (%) | பௌதீக அளவில் (%) |
| 01. 01.மகாவலி உசாத்துணை பணியகத்தினால் (MCB) வழங்கப்படும் விசேட சேவைகள் |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                            |                  |                  |
| 01.                                                                    | நியம தொழிற்பாட்டு செயற்படிமுறைகளை தயாரித்தல் | மல்வத்து ஓயா, யன் ஓயா மற்றும் மி ஓயா ஆற்றுப் படுகைகளுக்கான வெள்ள முகாமைத்துவத்திற்கான நியம செயற்பாட்டு நடைமுறைகளை )SOPs) தயாரிப்பதற்கான ஆதரவு சேவைகள்                                                                                                                     | CRIWMP (வெவ்கம் புதுவ)    | 16.92                      | 35               | 5.08             |
| 02.                                                                    | கணக்கெடுப்பு மற்றும் எல்லைகளை நிர்ணயித்தல்   | அநுராதபுரம், வவுனியா, குருநாகல், புத்தளம், மன்னார் மற்றும் பொலன்னறுவை மற்றும் திருகோணமலை மாவட்டங்களில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட நீரோடைகளில் கிராமிய நீர்ப்பாசன அமைப்புகளுக்குச் சொந்தமான பாதுகாப்புப் பகுதிகளை அளவீடு செய்து அவற்றின் , எல்லை எல்லைகளை நிர்ணயிப்பதற்கான சேவைகள். | CRIWMP (வெவ்கம் புதுவ)    | 283.45                     | 80               | 198.42           |
| 03.                                                                    | டிஜிட்டல் கட்டமைப்பினை அமுல்படுத்தல்         | "உலர்ந்த மண்டல விவசாயிகளுக்கான வானிலை பரிந்துரைப்புக் கட்டமைப்பினை நிறுவுவதற்கு ஆதரவாக டிஜிட்டல் அமைப்பை வலுப்படுத்துதலுக்கான ஆதரவு சேவைகள்                                                                                                                               | CRIWMP (வெவ்கம் புதுவ)    | 75.85                      | 85               | 53.10            |

| இல. | வழங்கப்பட்ட சேவைகள்                                                 | மேற்கொள்ளப்பட்ட செயற்பாடுகள்                                                                                                                                                                                         | சேவை வழங்கப்பட்ட நிறுவனம் | ஒதுக்கீடு (ரூபா மில்லியன்) | செயற்பாடு         |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                           |                            | பெளதீக அளவில் (%) | பெளதீக அளவில் (%) |
| 04. | கணக்கெடுப்பு மற்றும் வடிவமைப்புகள்                                  | அனூராதபுரத்தில் மஹாகிரிந்தேகம் அருவி, புத்தளத்தில் குந்தனியாகம் நீர்வீழ்ச்சி மற்றும் வவுனியாவில் கப்பாச்சிக்குளம் கிராம நீர்ப்பாசன அமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கான மதிப்பாய்வுகள் மற்றும் வடிவமைப்புக்களை மேம்படுத்தல் | CRIWMP (வெவ்கம் புதுவ)    | 57.55                      | 100               | 57.55             |
| 05. | தரவுத்தொகுதி மற்றும் கையடக்கத் தொலைபேசி செயலியை அபிவிருத்தி செய்தல் | புவியியல் விடைவெளி தரவுத்தொகுதி மற்றும் கையடக்கத் தொலைபேசி செயலியை தயாரிப்பதற்கான சேவைகள்                                                                                                                            | CRIWMP (வெவ்கம் புதுவ)    | 3.74                       | 100               | 3.74              |

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති  
நீர்ப்பாசன அமைச்சின் ஊடாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் கருத்திட்டங்கள்  
Projects Implemented under the Ministry of Irrigation

1. මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන/ மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு  
நிகழ்ச்சித் திட்டம்/ Mahaweli Water Security Investment Program  
(MIWSIP)



වයඹ පළාත් මහ ඇළ ව්‍යාපෘතිය/ வட மேல்மாகாண கால்வாய் கருத்திட்டம்/ North Western Province Canal Project (NWPCP)



උතුරු මැද පළාත් මහ ඇළ ව්‍යාපෘතිය/ வட மத்திய மாகாண கால்வாய் North Central Province Canal Project (NCPCP)



මිනිපේ වම් ඉවුරු ඇළ පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතිය/ மினிபே இடக் கரை கால்வாய் மறு சீரமைப்பு /Minipe Left Bank Canal Rehabilitation Project (MLBCRP)

**3. மோரஹகண்டை கால்வாய் வாய்பாடில்/ மொரகஹகந்த களூ கங்கை நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்/ Moragahakanda Kaluganga Reservoir Project**



மோரஹகண்டை கால்வாய்/ மொரகஹகந்த நீர்த்தேக்கம்/  
Moragahakanda Reservoir



கால்வாய் கால்வாய்/ களூ கங்கை நீர்த்தேக்கம்/  
Kaluganga Reservoir



குருவேலு நகரம் கட்டி கட்டி கட்டி கட்டி / குருவேலு முன்கூடியேற்ற பிரதேசம்/ Guruwela resettlement area



**4. ஸீகாஷ்டி கால்வாய் அல்லது கால்வாய் கால்வாய் வாய்பாடில் / ஒருங்கிணைந்த நீர்நீர் மற்றும் நீர்வளங்கள் முகாமைத்துவ கருத்திட்டம் / Integrated Watershed and Water Resource Management Project (IWWRMP)**



கல்மடூ கால்வாய் கால்வாய் கால்வாய் கால்வாய் -  
கல்மடூ / கல்மடூ திட்டத்தில் சீர்திருத்தங்கள் -  
மூலஸ்தை / Rehabilitation of Kalmadu Scheme  
Headworks



முஹத்தான்குளம் கால்வாய் கால்வாய் கால்வாய் கால்வாய் -  
முஹத்தான்குளம் திட்டத்தை சீரமைத்தல் /  
Rehabilitation of Muhathankulam Scheme



යටිතල පහසුකම් ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩ කටයුතු / உள்கட்டமைப்பு சீரமைப்பு பணிகள் / Rehabilitation Works of Infrastructures

6. නකල්ස් කනුකුටියේ අවදානමට ලක්ව ඇති ගංගා ද්‍රෝණි, දිය ඇළි ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ සහ පහළ ජල පෝෂක ප්‍රදේශයේ වාසය කරන ගොවීන් සහ වැවිලි ප්‍රජාවගේ දේශගුණික විපර්යාසයන්ට ඔරොත්තු දීමේ ශක්තිය වැඩි දියුණු කිරීම (හරිත දේශගුණික අරමුදල) / இலங்கையில் நகல்ஸ் மலைத் தொடரின் நீரேந்து பிரதேசத்தில் அனர்த்தத்துக்கு உள்ளாகக் கூடிய ஆற்றுப் படுக்கைகளில், நீரேந்துப் பிரதேசங்கள் மற்றும் தாழ் ஆற்றுப் படுக்கைகளில் குடியேறியுள்ள விவசாயிகளினதும், விவசாயக் குடி மக்களினதும் காலநிலைக்கு முகங் கொடுக்கும் திறனை வலுவுட்டுதல் - (GCF நகல்ஸ் கருத்திட்டம்) / Strengthening Climate Resilience of Subsistence Farmers and Agricultural Plantation Communities residing in the vulnerable river basins, watershed areas and downstream of the Knuckles Mountain Range Catchment of Sri Lanka - (GCF Knuckles Project)



පිටවල පතන ප්‍රදේශයේ රුක් කවාන් සංවර්ධනය / பிடவல பத்தனை பிரதேசத்தில் மர நாற்றங்கால் அபிவிருத்தி / Development of tree nurseries in Pitawala Pathana area



රංගල ප්‍රදේශයේ කෝපි අතුරු බෝග වගාව සහ පාංශු සංරක්ෂණය / ரங்கலா பகுதியில் காபி ஊடுபயிர் மற்றும் மண் பாதுகாப்பு / Coffee intercropping and soil conservation in Rangala area



පාංශු වර්ණාවලිකීඝ රසායනාගාර උපකරණ සැපයීම / மண் நிறமாலை ஆய்வக உபகரணங்களை வழங்குதல் / Provision of soil spectroscopic laboratory equipment



ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය සමඟ ජල සාම්පල එකතු කිරීම සහ ජල තත්ත්ව පරීක්ෂාව / இலங்கை அணுசக்தி வாரியத்துடன் நீர் மாதிரி சேகரிப்பு மற்றும் நீர் தர சோதனை / Water sample collection and water quality testing with Sri Lanka Atomic Energy Board

**தமிழக அரசின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும்  
செயற்பாடுகள்/ நிறுவனத்தின் ஊடாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும்  
கருத்திட்டங்கள்/ நிகழ்ச்சிகள்  
Projects / Programmes Implemented under the Implementing Institutions**

**வாரியகம் திட்டமிடும்  
நீர்ப்பாசன திட்டங்கள்  
Irrigation Department**

**1. யான் ஓய் சேலா வாய்ப்பாசனம்/யான் ஓய் நீர்த்தேக்கத் திட்டம்/ Yan Oya Reservoir Project**



சவரூர் அபிவிருத்தி திட்டம் / சவரூர் அபிவிருத்தி  
மேம்பாடு / Improvements to Savararu Anicut



இசனுவே வாய்ப்பாசனம் / இசனுவே பண்ணை  
நிலத்தை மேம்படுத்துதல்/ Issanwewa Irrigable area  
development

**2. மோரானா சேலா/ மோரானா நீர்த்தேக்கம்/ Morana Reservoir**



முதன்மை அபிவிருத்தி மையத்தில் கட்டுவது / பிரதான  
அபிவிருத்தி சாலைகளில் வளர்ச்சி பணிகள்/  
Development works on the main embankment road



மோரானா சேலா வாய்ப்பாசனம் / மோரானா நீர்த்தேக்கத்  
திட்டம் / Morana Reservoir Project

**3. எல்லா வாய்ப்பாசனம்/ எல்லா வாய்ப்பாசனம்/ Ella Wewa Reservoir**



செலா வாய்ப்பாசனம் / செலா வாய்ப்பாசனம் / பிரதான கரையின் வலது கரையில் மதகு மற்றும்  
கட்டுமானம் / Sluice structure and Right Bank of Main Bund



**2. ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஸ்டோர்ஸ் ஸ்டாப் டவுன் டீவலப்மென்ட்/ உமா ஓயா பல் நோக்கு அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்/ Uma Oya Multipurpose Development Project**

சிலா இய வ்ஹகார்டீய ஸ-வர்டன வாயாபாநீய - ஸ்நதா ஂ஑ீநீயப ஸ-வரீஃ / உமா ஓய பல் நோக்ரு  
அபிவிரூத்தீ கருத்தீட்டம் - பொது உடைமைக்ரு மாற்றவம் / Uma Oya Multipurpose  
Development Project - Transfer to public ownership



புதுல்போல லேட் / புஹுல்பொல அணைக்கட்டு /  
Puhulpola Dam



## வியரவா சலாஸய/ டயரபா அணைக்கட்டு / Dyaraba Dam



பேரடார் டிமெ /பெற அரா சுரங்கப்பாதை/Headrace Tunnel



சூழை லொகாரய/நிலத்தடி மின் நிலையம்  
/Underground power house

4. ඌமைய பதல திதன ஂவர்டனய /உமா ஓய பல்நோக்கு அபிவிருத்தி / Uma Oya Downstream Development



ஊமைய பதல திதன ஂவர்டனய வ்யாபாதி கடுதுறு / உமா ஓயா கீழ்நிலை அபிவிருத்திதிட்டம்/ Uma Oya Downstream Development Project

5 . திதிலியாகட வாரீ ஂபிகல பதஸுததீ ஂவர்டனய வ்யாபாதிய/ ஹிம்பிலியகட நீர்ப்பாசன உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்திதிட்டம்/ Himbilyakada Irrigation Infrastructure Development Project



திதிலியாகட வுல வ லுல லுதீ ஸுதிஂஂகரணய கிரீம/ஹிம்பிலியகட குளம் மற்றும் குளக்கரையை புனரமைத்தல்/ Rehabilitation of Himbilyakada tank and tank bund

வாரீமாரீத கலமநாகரண ஂஞய  
நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ பிரிவு  
Irrigation Management Division

2024/25 மத கன்ந ஂஂலீம / 2023/24 பருவ கூட்டம் / 2023/24 Maha Seasonal Meeting



ராஂஞதய வ்யாபாரய / ராஜாங்கனா திட்டம் / Rajanganaya Project



தெலதெல வ்யாபாரய / பதலகொட திட்டம் / Bathalagoda Project

නිරන්තර නඩත්තු වැඩසටහන / நீர்ப்பாசன துணை  
அமைப்பின் வழக்கமான பராமரிப்பு / Regular  
maintenance of Irrigation sub system



காதி நிச்சாடනය/ விவசாய உற்பத்தி / Agricultural  
Production



3வන கන්නையே மூ. வகை / 3வது பருவ பயறு திட்டம் 3<sup>rd</sup> Season Green Gram cultivation



“සිරි දළදා යළි අස්වනු පූජාව” / “ஸ்ரீ தலதா யல்  
அஸ்வானு பூஜை” / “Siri Daladha Yal Aswanu  
Pujawa”



වාරි බල ප්‍රදේශ මට්ටමින් යළි අස්වනු පූජාව / பாசனப்  
பகுதி அளவில் யல் அஸ்வானு பூஜை / Yal  
Aswanu Puja irrigation sector wise

### ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය இலங்கை மகாவலி அதிகாரசபை Mahaweli Authority of Sri Lanka

මහවැලි කලාපවල අනෙකුරු දැමූ ඉඩම් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් කෘෂි ව්‍යවසායකත්ව ගම්මාන 10ක්  
පිහිටුවීම / மகாவலி வலயங்களில் கைவிடப்பட்ட காணிகளைப் பயன்படுத்திய வண்ணம் விவசாயத்  
தொழில் முனைவு தொடர்பாக 10 கிராமங்களை நிலை நாட்டுதல் / Establishment of 10 Agro-  
entrepreneurship villages, utilizing abandoned lands in Mahaweli Zones



අනෙකුත් ක්ෂේත්‍ර බෝග වගා වපසරිය ඉහළ නැංවීම (මිරිස්)  
/ஏனைய திடல் பயிர்களின் பரப்பை அதிகரிப்பது  
(மிளகாய்)/ Increasing the area under other field crops  
(Chili)



ගෝවා නිෂ්පාදන වගාව ප්‍රවර්ධනය/ கோவா  
உற்பத்தியை ஊக்குவித்தல்/ Promotion of Cabbage  
production



කහ වගාව ප්‍රවර්ධනය/ මஞ்சள் பயிர் செய்கை  
ஊக்குவித்தல் / Promotion of Turmeric cultivation



පැළ නිෂ්පාදනය (මහවැලි ත්‍රිවන්, පාසල් ළමුන් හා ගොවීන්  
මගින්)/ கன்று உற்பத்தி (மகாவலி  
நாற்றங்கால், பாடசாலை மாணவர்கள் மற்றும்  
விவசாயிகள் ஊடக / Plants production (By Mahaweli  
nurseries, school children and farmers)

**ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශය**  
**மத்திய பொறியியல் ஆலோசனைப் பணியகம்**  
**Central Engineering Consultancy Bureau (CECB)**



අකුරේගොඩ ආරක්ෂක මූලස්ථාන සංකීර්ණය (DHQC). / பாதுகாப்பு தலைமையகவளாகம் (கட்டடக்கலை,  
பொறியியல் மற்றும் அளவு கணக்கெடுப்புபணிகள்). / Defense Head Quarters Complex (Architectural,  
Engineering And Quantity Surveying Works), Akuregoda



නාවික ජැටිය ඉදිකිරීම - ත්‍රිකුණාමලය / ஜட்டி கட்டுமானம் - திருகோணமலை / Construction of Navel Jatty -  
Trincomalee



කොළඹ මහනගර සහ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය, අරුචක්කාරු / කොழும்පු පෙරුතල තිඳිකෑම්වූ ධූමකාම  
තිට්ටම්, අරුචක්කාරු / Metro Colombo Solid Waste Management Project